

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Empresa: COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamani 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 1
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/10/2017	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	31/05/2019	TOTAL	
Etapa 1 : 8 ha Cultivo: Naranja																						
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																						
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	652	651	652	652	652	652	652	864	866	866	866	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865	15,810
Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Equipos (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria Agrícola y Vehículos	99	99	99	99	99	99	99	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	2,851	
SERVICIOS																						
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Agrícolas	432	432	432	432	432	432	432	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	11,643
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																						
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTO TOTAL DE INVERSION - ETAPA 1	1,183	1,182	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,693	1,695	1,695	1,695	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	30,304	

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (I): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.




Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamaní 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 2
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/10/2017	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	31/05/2019	TOTAL
Etapa 2 : 16.54 ha Cultivo:Mandarina																					
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																					
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	32,252
Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria Agrícola y Vehículos	205	205	205	205	205	205	205	205	343	343	343	343	343	60,343	343	343	343	343	343	343	65,756
SERVICIOS																					
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Agrícolas	894	894	894	894	894	894	894	894	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	23,604
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																					
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTO TOTAL DE INVERSION - ETAPA 2	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	63,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	121,612

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (1): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.



Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamani 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 3
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/12/2017	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	31/08/2019	TOTAL	
Etapa 3 : 10 ha Cultivo: Esparrago																							
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																							
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	3,693	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	113,113
Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria Agrícola y Vehículos	5,470	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	43,470
SERVICIOS																							
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Agrícolas	6,600	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	21,260
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																							
Obras Civiles e Infraestructura	7,923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,923
MONTO TOTAL DE INVERSION - ETAPA 3	23,686	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	53,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	230,766

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (1): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.


Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamaní 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 4
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/08/2018	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	29/02/2020	TOTAL	
Etapa 4 : 9.40 ha Cultivo: Granada																					
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																					
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	14,457	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	36,147
Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria Agrícola y Vehículos	5,142	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	14,916
SERVICIOS																					
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Agrícolas	1,316	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	3,296
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																					
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	42,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,300
MONTO TOTAL DE INVERSION - ETAPA 4	20,915	1,858	1,858	44,158	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	96,659

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (I): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.




Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamaní 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 6
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDO US\$

DESCRIPCION	01/10/2017	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	31/07/2020	TOTAL	
Etapa 6 : 25.82 ha Cultivo: Toronja																																				
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																																				
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	1,829	511	511	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,793	2,793	2,793	2,793	2,793	2,793	2,793	2,793	2,793	2,793	2,793	2,793	74,418	
Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Maquinaria Agrícola y Vehículos	105	105	61,743	105	105	105	105	105	105	105	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	
SERVICIOS																																				
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Servicios Agrícolas	323	749	749	493	493	493	493	493	493	493	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,393	1,393	2,140	2,139	2,139	2,139	2,140	2,140	2,140	2,141	2,141	2,141	2,141	2,141	47,690	
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																																				
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTO TOTAL DE INVERSION - ETAPA 6	2,257	1,365	63,003	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,818	3,818	5,469	5,468	5,468	5,468	5,469	5,469	5,469	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	195,080	

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (I): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.




Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamani 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 7
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/12/2017	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	30/11/2020	TOTAL			
Etapa 7 : 12 ha Cultivo: Uva																																								
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																																								
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	4,888	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	234,663		
Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Maquinaria Agrícola y Vehículos	2,801	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	82,601		
SERVICIOS																																								
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Servicios Agrícolas	743	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	31,543	
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																																								
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN - ETAPA 7	8,432	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	63,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	402,807			

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (I): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.



Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamani 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 8
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/02/2018	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	30/11/2020	TOTAL	
Etapa 8 : 13.5 ha Cultivo: Uva																																				
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																																				
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	251,124	
Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria Agrícola y Vehículos	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	87,210	
SERVICIOS																																				
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Agrícolas	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	33,660
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																																				
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTO TOTAL DE INVERSION - ETAPA 8	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	371,994		

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (I): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.




Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamani 2017 - 2022"


ANEXO I - ETAPA 9
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/02/2018	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	31/07/2021	TOTAL				
Etapa 9 : 11 ha Cultivo: Toronja																																															
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																																															
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	31,339	779	779	779	779	779	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	74,558		
Sistema de Riego	17,826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,826		
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Maquinaria Agrícola y Vehículos	45	45	45	45	45	45	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	7,386	
SERVICIOS																																															
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Servicios Agrícolas	3,828	210	210	210	210	210	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	33,894
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																																															
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MONTO TOTAL DE INVERSION - ETAPA 9	53,038	1,034	1,034	1,034	1,034	1,034	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	133,664		

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (I): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
 "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
 Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamani 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 10
 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
 MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/02/2018	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	31/07/2021	TOTAL						
Etapa 10 : 8.1 ha Cultivo: Mandarina																																																	
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																																																	
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	23,077	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	53,859	
Sistema de Riego	17,826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,826	
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Maquinaria Agrícola y Vehículos	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	5,682	
SERVICIOS																																																	
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Agrícolas	2,819	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	-
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																																																	
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN - ETAPA 10	43,823	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	876	98,277		

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (1): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.



[Handwritten signature]




Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamani 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 11
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN E INVERSIONES
MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/12/2018	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	30/11/2021	TOTAL		
Etapa 11: 14 ha Cultivo: Uva																																							
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																																							
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	5,703	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	273,768		
Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Maquinaria Agrícola y Vehículos	3,268	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	96,368		
SERVICIOS																																							
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Servicios Agrícolas	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	-	
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																																							
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN - ETAPA 11	9,741	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	397,856		

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (I): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.



Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamani 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 12
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
 MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/02/2019	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	31/05/2022	TOTAL					
Etapa 12 : 12.49 ha Cultivo: Mandarina																																														
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																																														
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	35,584	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	76,821		
Sistema de Riego	13,531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885	885	885	885	885	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	13,531	
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Maquinaria Agrícola y Vehículos	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	3,729		
SERVICIOS																																														
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Servicios Agrícolas	2,906	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																																														
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MONTO TOTAL DE INVERSION - ETAPA 12	52,055	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,078	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,975	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	112,314			

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (1): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.


Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamaní 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 13
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/08/2019	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	31/07/2022	TOTAL	
Etapa 13 : 8.35 ha Cultivo: Toronja																																						
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																																						
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	23,789	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	764	764	764	764	764	764	764	764	764	764	764	764	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	50,121
Sistema de Riego	13,531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,531
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria Agrícola y Vehículos	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	3,662
SERVICIOS																																						
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Agrícolas	2,906	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	18,079
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																																						
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN - ETAPA 13	40,260	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	85,393	

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (I): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.



Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamani 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 14
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/12/2019	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	30/11/2022	TOTAL		
Etapa 14 : 45 ha Cultivo: Uva																																							
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																																							
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	219,960	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	1,081,625
Sistema de Riego	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria Agrícola y Vehículos	126,045	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	425,295	
SERVICIOS																																							
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	142,620	142,620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,240
Servicios Agrícolas	9,900	20,900	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	143,000	
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																																							
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTO TOTAL DE INVERSION - ETAPA 14	498,525	226,689	66,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	1,995,160		

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (I): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.

