

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

**0052 - MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO**

**LIMA - LIMA - LA MOLINA**

**AÑO 2022**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS.	PODRÍA NO CONTARSE CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS DRAS PARA LA CAPACITACIÓN	CURSO DE ACTUALIZACIÓN DIRIGIDO A LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS DRAS	DIREC. GRAL. DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y AGROECOLOGÍA -DGDA/ / DIREC. GRAL. DE DESARROLLO GANADERO-DGDG	01/04/2022	30/07/2022	LISTADOS DE PARTICIPANTES	
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS.	PODRÍA NO EJECUTARSE EN FORMA OPORTUNA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	DISEÑAR EL MÓDULO DE SEGUIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SODEGA	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - OGTI / DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO	01/04/2022	30/09/2022	NOTA CONCEPTUAL A LA OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES - OCAI, ACTA DE INICIO Y ACTA DE CONFORMIDAD.	CON APOYO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS.	PODRÍA NO EJECUTARSE EN FORMA OPORTUNA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - OGTI	01/10/2022	30/12/2022	ACTA DE CONFORMIDAD DE MANTENIMIENTO O ACTUALIZACIÓN	SEGÚN NECESIDAD
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS.	PODRÍAN NO ELABORARSE, APROBARSE Y DIFUNDIRSE EN FORMA OPORTUNA LAS PAUTAS TÉCNICAS QUE ORIENTEN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CAPACITACIÓN	PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO (1/3)	DIREC. GRAL. DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y AGROECOLOGÍA -DGDA/ / DIREC. GRAL. DE DESARROLLO GANADERO -DGDG	15/01/2022	15/04/2022	PROTOCOLO ELABORADO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS.	PODRÍAN NO ELABORARSE, APROBARSE Y DIFUNDIRSE EN FORMA OPORTUNA LAS PAUTAS TÉCNICAS QUE ORIENTEN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CAPACITACIÓN	PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO (2/3)	DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DESARROLLO DE AGRICULTURA FAMILIAR Y DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO-DVDAFIR	16/04/2022	30/04/2022	PROTOCOLO APROBADO	R.M.
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS.	PODRÍAN NO ELABORARSE, APROBARSE Y DIFUNDIRSE EN FORMA OPORTUNA LAS PAUTAS TÉCNICAS QUE ORIENTEN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CAPACITACIÓN	PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO (3/3)	DIREC. GRAL. DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y AGROECOLOGÍA -DGDAA / DIREC. GRAL. DE DESARROLLO GANADERO-DGDG	01/05/2022	31/07/2022	PROTOCOLO SOCIALIZADO	
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA SER DEFICIENTE.	SUSTENTAR LA PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL INCLUYENDO LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA CAMPAÑA ANTERIOR	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO - DGDG	01/03/2022	30/04/2022	INFORME SUSTENTANTORIO	COORDINACIÓN CON SUB-UNIDAD DE CADENA DE VALOR GANADERO - AGRORURAL
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	VERIFICAR REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE SOPORTE DE DECISIONES EN GANADERÍA (SODEGA)	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO -DGDG	02/01/2022	30/04/2022	REPORTE DE CUMPLIMIENTO A ALTA DIRECCIÓN	
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES GANADERA	DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DESARROLLO DE AGRICULTURA FAMILIAR E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO	01/03/2022	30/04/2022	LINEAMIENTOS APROBADOS.	R.M. (AMPLIACIÓN DE DIRECTIVA)
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON GOBIERNOS LOCALES	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO - DGDG	02/01/2022	30/12/2022	RELACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN SUSCRITOS.	REPORTE SEMESTRAL



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	SENSIBILIZAR A LOS PRODUCTORES GANADEROS EN LA SELECCIÓN DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS APROPIADOS PARA LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN.	SUB UNIDAD DE CADENA DE VALOR GANADERO - AGRORURAL	02/01/2022	30/04/2022	INFORME FINAL DE CAMPAÑA DE INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS	
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	MONITOREAR ACTIVIDADES DE TÉCNICOS DE CAMPO	SUB UNIDAD DE CADENA DE VALOR GANADERO - AGRORURAL	02/01/2022	30/04/2022	INFORME FINAL DE CAMPAÑA DE INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS	
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	CAPACITAR A PROVEEDORES PARA QUE PROVEAN SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL SECTOR	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO - DGDG	01/04/2022	30/06/2022	INFORME DE CAPACITACIÓN A PROVEEDORES	COORDINACIÓN CON SENASA
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE FUERA DEL PLAZO POR RAZONES TÉCNICAS O SOCIALES	GUÍA DE CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y RIEGO- DGIHR	01/04/2022	30/12/2022	REPORTE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS TRIMESTRALES	REUNIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EN FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES DE P.I. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN MARCO DEL INVIERTE.PE, TOMANDO EN CUENTA EL ANEXO N° 03 MFSA- CONTENIDO MÍNIMO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE INVERSIÓN A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO, APROBADO CON RM N° 183-2020-MINAGRI



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE FUERA DEL PLAZO POR RAZONES TÉCNICAS O SOCIALES	CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONTEMPLANDO LA GESTIÓN DE RIESGOS. (1/2)	DIRECCIÓN DE NORMATIVA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y RIEGO	11/04/2022	27/07/2022	PLAN DE CAPACITACIÓN	SE REALIZARÁN TALLERES DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL PLAN
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE FUERA DEL PLAZO POR RAZONES TÉCNICAS O SOCIALES	CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONTEMPLANDO LA GESTIÓN DE RIESGOS (2/2)	DIRECCIÓN DE NORMATIVA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y RIEGO	01/08/2022	31/08/2022	INFORME DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	PARA LOS TALLERES DE CAPACITACION QUE SON VIRTUALES SE CONSIDERA EL ANEXO N° 03 MFSA- CONTENIDO MÍNIMO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE INVERSIÓN A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y SE REMITIRÁ A LOS PARTICIPANTES DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS APROBADOS COMO MATERIAL DE CONSULTA
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE SIN CONTEMPLAR TODAS LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO	VISITAS ALEATORIAS A LAS OBRAS ENTREGADAS	DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DESARROLLO DE AGRICULTURA FAMILIAR E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO	01/04/2022	30/12/2022	INFORME SEMESTRAL DE VISITAS ALEATORIAS A LAS OBRAS ENTREGADAS	
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE SIN CONTEMPLAR TODAS LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO	PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y RIEGO- DGIHR	01/04/2022	30/12/2022	INFORME TRIMESTRAL	INFORME ELABORADO EN BASE A LOS REPORTES MENSUALES ENTREGADOS POR EL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO SIERRA AZUL



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE SIN CONTEMPLAR TODAS LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO	GUIA DE CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y RIEGO-DGIIHR	01/04/2022	30/12/2022	REPORTE TRIMESTRAL DE ASISTENCIAS TÉCNICAS	REUNIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EN FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES DE P.I. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN MARCO DEL INVIERTE.PE, TOMANDO EN CUENTA EL ANEXO N° 03 MFSA- CONTENIDO MÍNIMO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE INVERSIÓN A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO, APROBADO CON RM N° 183-2020-MINAGRI



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRO

Nombre y Apellidos: OSCAR ZEA CHOQUECHAMBI

DNI: 01327194



V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: SECRETARIO GENERAL

Nombre y Apellidos: PAUL DAVIS JAIMES BLANCO

DNI: 40139245

