MINISTERIO DE AGRICULTURA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESPUESTO
UNIDAD DE POLITICA SECTORIAL

# PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA DEL SECTOR AGRICULTURA Y RIEGO

| FASE | ACTIVIDAD | | TAREA | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | | SETIEMBRE | | | | | OCTUBRE | | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s |
| | | | | | | | | 16 al 20 | | 1 al 4 | 7 al 11 | 14 al 18 | 21 al 25 | 1 | 4 al 8 | 11 al 15 | 18 al 22 | 25 al 29 | 1 al 5 | 8 al 12 | 15 al 19 | 22 al 26 | 29 al 30 | 1 al 3 | 6 al 10 | 13 al 17 | 20 al 24 | 27 al 31 | 3 al 7 | 10 al 14 | 17 al 21 | 24 al 28 | 1 al 5 | 8 al 12 | 15 al 19 | 22 al 26 | 29 al 31 |
| FASE DE INICIACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA CET | FORTALECIMIENTO DE LA CET | | GESTION DE LA CET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Designación de "Coordinadores de Enlace" U.O., Programas, OP´s y Proyectos | CET | Documentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Reuniones de la CET con los "Coordinadores de Enlace " U.O., Programas, OP´s y Proyectos | CET | Reunión-Taller | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | Solicitud de incorporación de las actividades del PLCLC en el POI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | Solicitud a las OP´s de la formulacion de Plan Inst. de Lucha contra la Corrupción -MINAGRI<br>- Ofrecimiento de Asistencia Técnica | CET | Documentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | Presentación de la CET, y del Diseño de Implementación de la Politica de Lucha contra la Corrupción en el Sector Agricultura y Riego<br>**Participan**: (Coord,de Enlace, Directores y/o Espec.en laneamiento y Presupuesto - DG, Jefes de OP´s, Programas y Proyectos | CET/OPP/ IMAGEN/SG | Evento/Taller/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | Instalación y Primera Sesión Ordinaria | CET | Sesión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | Aprobación del Plan de Trabajo | CET | Infome | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | Revisión y Aprobación del Reglamento de Funcionamiento Interno de la CET (RM) | CET/OAJ | Reglamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9 | Sesiones Ordinaria de la CET | CET | Sesiones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | Aprobación y Elevacion de Informes de Gestión Trimestal de la CET al Señor Ministro | CET | Informes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | Difusión de las accciones y actividades de la CET mediante afiches, entre otros | CET | Material de Difusión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASE DE IMPLEMENTACION DEL PSLCLS | I ETAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | Charla Informativa y Orientación de Incorporación de las actividades del PSLCLC en el POI a los Directores y/o Especialistas de U.O., Programas, OP´s y Proyectos | CET/OPP/ IMAGEN | Evento/Taller/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13 | Involucramiento a los DG., Jefes de OP´s., Programas y Proyectos Especiales en la implementación del PSLCLC | CET-OPP | Evento/Taller/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | Reunión de Trabajo y Fortalecimineto de capacidades en temas de ética y valores a los Coordinadores de enlace de Los Proyectos Especiales, Programas OP´s. | CET | Reunión/ Charla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15 | Difusión del PSLCLC Interna / Externa | CET7SG | 1000 Ejemplares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 16 | Asociación de Actividades del PLCLC con las actividades implementadas del POI aún con denominación diferente | CET-OPP/ D.Planeamiento | Informes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 17 | Gestión Presupuestal para el financiamiento de las actividades del PSLCLC | SG/OPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | II ETAPA | 18 | Solicitar informe de la Implementación de actividades | CET/OPP | Informes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 19 | Asistencia Tecnica y Orientación a U.O., OP´s., Programas y Proyectos para la Implementación de las actividades | CET/OPP | Orientación IN SITU/Linea Telef. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 20 | Revisión de Actividades implementadas con los coordinadores de enlace a nivel nacional | CET/OPP | Reuniones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21 | Revisión del nivel de Implementación y Modificación de las actividades del PLCLC | CET/OPP | PLCLC-Revisado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Formulacion de Directiva de Neutralidad Politica y Transparencia del MIMAGRI | CET | Directiva Aprobada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | III ETAPA | 22 | Apoyo Interinstitucional de entidades de la administración pública para la implementacion de las actividades del PLCLC | CET | Talleres/ Documentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 23 | Alianza estrategica con la Sociedad Civil para la implementacion de las actividades del PLCLC | CET | Talleres/ Documentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24 | Seguimiento a nivel institucional de las actividades implementadas ante la CET | CET-Coordinadores | Informes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 25 | Aprobación y Elevacion de Informes de Implementación de las actividades del PSLCLC | CET/OPP | Informe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IV ETAPA | 26 | Revisión del Procedimientos de la admision, atención y procesamiento de las denuncias | CET/OPP | Directiva ó Instructivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 27 | Revisión y Modificación del Código de Ética | CET | Manual de Conducta aprobado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 28 | Campañas de promocion y difusión de los principios, deberes y prohibiciones de la Ley del Código de Ética | CET/Sociedad Civil | Material de difusión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 29 | Realizacion de Talleres y Charlas en "Etica Pública y Valores" | CET/UPER/Sociedad Civil | Charlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 30 | pantallazos progresivos con lemas éticos | CET/IMAGEN | Pantallazos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | Festival ó caravana interna de promocion de la etica publica | CET/UPER | Pasantia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASE EVALUACION Y MEDICION | PSLCLC | 32 | Monitoreo y Evaluación del PSLCLC | CET | Informe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 33 | Medición de Impacto de la Política de Lucha contra la Corrupción en el Sector Agricultura y Riego | CET | Informe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Fuente: CET MINAGRI**
**Fecha: 17.06.2014**