Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Plan de Trabajo Abril-Diciembre 2009

Area : **DIRECCION DE ESTUDIOS**

Linea de Accion	Actividad	Tareas	Unidad de Medida	Meta Anual	Programación Mensual									PPTO (S/.)	Responsable
					2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
					m1	m2	m3	m1	m2	m3	m1	m2	m3		
Linea de Accion 1: Elaboración de Herramientas para la Formulación de Políticas de Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica	**Nombre: Inventario de Proyectos de Riego y Obras a fines** **Unidad Medida: Informe** **Meta: 1** **Trimestre Ejecución: 3**	1. Identificación de las entidades que elaboraron inventarios	Relación	1	x										
		2. Recopilación de Información	Archivo	1	x										
		3. Revisión y Análisis	Informe	1		x									
		4.													
	Nombre: Evaluación de la Infraestructura Hidráulica en campo **Unidad Medida: Informe** **Meta:1** **Trimestre Ejecución: 3**	1. Preparación de Fichas de datos	Ficha	1			x								
		2. Programa de Evaluación de Campo	Plan	1			x								
		3. Ejecución de Programa	Ficha	24				x	x						
		4. Informe Situacional	Informe	1						x					
	Nombre: Política Agraria y Estratégia Nacional de Riego en el Perú **Unidad Medida: Informe** **Meta: 1** **Trimestre Ejecución: 3**	1. Identificación de Comisiones y Entidades participantes e integrantes en la elaboración de documentos afines	Informe	1			x								
		2. Recopilación de Información	Informe	1				x							
		3. Revisión y Análisis de la Información	Hidrología	1					x						
		4.													
	Nombre: Propuesta de Lineamientos para Formulación de Política **Unidad Medida:** **Meta:** **Trimestre Ejecución: 4**	1. Preparar borrador	Informe							x	x				
		2. Revisión y análisis	Informe									x			
		3.Propuesta de Lineamiento	Informe										x		
		4.													

Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Plan de Trabajo Abril-Diciembre 2009

Area : **DIRECCION DE ESTUDIO**

Linea de Accion	Actividad	Tareas	Unidad de Medida	Meta Anual	Programación Mensual									PPTO (S/.)	Responsable
					2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
					mes1	mes2	mes3	mes1	mes2	mes3	mes1	mes2	mes3		
Linea de Accion 2: **Elaboracion de estudio de infraestructura hidraulica**	**Nombre:** Inventario de terminos de referencia **Unidad Medida:** Archivo **Meta:** 1 **Trimestre Ejecución:** 2do	1. Recopilacion de informacion	Archivo	1	x										
		2. Revision de normas emitidas por otras instituciones afines	Informe	1	x	1									
		Sistematizacion de la informacion	Informe	1		x									
	Nombre: Analisis de la informacion **Unidad Medida: Informe** **Meta: 1** **Trimestre Ejecución: 2**	1. Revision de informacion seleccionada	Informe	1		x									
		2. Revision de las normas del SNIP	Informe	1		x									
		3. Adecuación y compatibilizacion de la informacion para obras de	Documento	1			x								
		4.													
	Nombre: Propuesta de documento tipo **Unidad Medida: Documento**	1. Convocar reunion tecnica con especialista	Comunicación Multiple	1			x								
		2. Efectuar reunion tecnica	Informe	1			x								
		3. Conclusiones de reunion	Informe	1			x								
		4.													
	Nombre: Aprobacion de documento **Unidad Medida: Documento** **Meta: 1** **Trimestre Ejecución: 3**	Redaccion documento final en borrador	Informe	1			x								
		Remitir especialista para opinion	Informe	1			x								
		Publicacion	Documento	1			x								
	Nombre: Identificacion de proyectos de infraestructura hidraulica **Unidad Medida: Estudio**	1. Revision del Banco de Proyectos del PIP	Informe	1			x								
		2. Solicitar informacion a Gobiernos Regionales, locales y a la OPI del Minag	Oficio Multiple	1			x								

	Meta: 2 **Trimestre Ejecución: 3**	3. Acopio de informacion	Informe	1			x								
		4. Sistematizar la informacion	Informe	1				x							
	Nombre: Priorizacion de proyectos **Unidad Medida: Documento** **Meta: 1** **Trimestre Ejecución: 3**	1. Priorizacion de proyectos de acuerdo a su viabilidad y contribucion al desarrollo de la zona	Informe	1				x							
		2. Reunion de coordinacion con Entidad seleccionada	Reunion	1				x							
		3. Firma de convenio	Convenio	1					x						
		4. Elaboracion de estudios	Estudio	1					x	x	x	x	x		

Dirección General de Infraestructura Hidráulica

Plan de Trabajo Abril-Diciembre 2009

Area : **DIRECCION DE ESTUDIOS**

Linea de Accion	Actividad	Tareas	Unidad de Medida	Meta Anual	Programación Mensual									PPTO (S/.)	Responsable
					2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
					m1	m2	m3	m1	m2	m3	m1	m2	m3		
Linea de Accion 3: Inventario de Normas Técnicas y términos de referencia para Elaboración de Normas Técnicas de O.M.	**Nombre: Inventario de Normas O.M.** **Unidad Medida: Archivo** **Meta: 1** **Trimestre Ejecución: 2**	1. Preparar comunicación a Proyectos Especiales y Juntas de Usuarios	Oficios Múltiple	2	x										
		2. Copilación de la Información	Normas	24	x	x									
		3. Sistematizar la Información por Estructura Hidráulica	Informe			x	x								
		4.													
	Nombre: Analisis de Información **Unidad Medida: Informe** **Meta:1** **Trimestre Ejecución: 3**	1. Revisión y Evaluación de la Información por Estruct. Hidráulica	Informe				x	x							
		2. Estado situacional de la O &.M de la Información, Estructura Hidráulica Planif., Ejecución y costos	Informe						x						
		3. Medidas Adoptar para mejorar la O.M.	Informe							x					
		4.													
	Nombre: Reunión Técnica con especialistas de O.M **Unidad Medida: Informe**	1. Preparar reunión técnica con especialistas en Lima	Comunicación Múltiple	1							x				
		2. Efectuar Reunión Técnica	Reunión	1							x				
		3. Conclusiones de la Reunión	Informe	1								x			
		4.													
	Nombre: Propuesta de Lineamientos Técnicos **Unidad Medida: Informe** **Meta: 1**	1. Preparación de borrador de lineamientos	Informe	1								x			
		2. Revisión y análisis	Informe	1								x			
		3. Propuesta de Lineamiento	documento	1									x		
		4.													