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“Afio de la consolidacion del Mar de Grau"

INFORME N° 0 6 & -2016-MINAGRI-DVDIAR/DGDIAR-FJM

Para : ING. CARLOS AUGUSTO VARGAS RODRIGUEZ
Director General
Direccion General de Infraestructura Agraria y Riego

Asunto : Informe de ““vérificacion y seguimiento a los proyectos
ejecutados por los Gobiernos Sub  Nacionales,
correspendiente al Il Trimestre 2016.

Referencia : a) informe N°032-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGDIAR/ala
b) Informe N°053-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGDAR-DG/mqq
¢) Informe N°058-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGDAR-DG/jzm
d) Informe N°74-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGDIAR-DG/Matc
e) Reportes de Fichas de sequimiento / arr

Fecha : 14 de Octubre del 2016

Es grato dirigime a usted, en atencion a los documentos de la referencia, a través de los
cuales los profesionales de la DGIAR responsables del seguimiento y verificacion de los
PIP's ejecutados por los Gobiernos Sub Nacionales, informan sobre el estado situacional
de los mismos, con fecha de corte al Ill Trimestre del 2016; en el marco de los Convenios
de Cooperacion Interinstitucional de Transferencia de Partidas Presupuestarias del
MINAGRI y los Gobiernos Sub Nacionales suscritos en los ejercicios presupuestal 2014 -
2075, cuya vigerdle fie amplisda hasta el-31 de Dicismbre. del ejercicio 2016 mediante
Adendas; asi como de aquellos Convenios y/o Adendas suscritos en el presente ejercicio
presupuestal, entre la Unidad Ejecutora 001 — Administracion Central del MINAGRI,
representada por la Direccién General de la Oficina de Administracion y los Gobiernos Sub
Nacionales que figuran como Unidad Ejecutora del PIP.

En tal sentido, y en cumplimiento a la Clausula Sexta de dichos Convenios: Compromisos
de las partes, se procede a informar sobre las acciones de verificacién y seguimiento
efectuadas por la Direccién General de Infraestructura Agraria y Riego, correspondientes
al lll Trimestre del ejercicio presupuestal 2016, segln se indica:

Marco [.egal

> Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, aprobada por Decreto Supremo N°304-2012-EF.
» Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2016.

Anfecedentes

En los ejercicios presupuestales 2014 y 2015 se suscribieron Convenios de Cooperacion
Interinatitusional onira gl MINAGR! y los .Gebiernos Sub Nacionales, hebiéndose
gestionado 21 Adendas a efecto de ampliar su vigencia para el ejercicio 20186, que permita
continuar con las acciones de seguimiento y verificacién encomendadas.

El detalle deolos proyectos materia de Convenios de Cooperacion Interinstitucional ¥ que
cuentan con Adendas gestionadas para ampliar la vigencia a diciembre 20186, se muestran
a continuacién:
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1° ADENDA A CONVENIOS DE COORPERACION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI

A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES SUSCRITOS EN EL ANO 2015, A FIN DE AMPLIAR LA VIGENCIA A DICIEMBRE DEL 2016
' _MONTO 'A‘?EE%E’E“;?;'E NORMA
e CONVENIOS OBUETVO SN | R VENIG sory | NACIONALES AUTORITATIVA
. : 2015
ADENDA N°01 AL CONVENIG DE CODPERAGION INTERWNSTITUCIONAL | AMPLIAGION DE
DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRIY | VIGENC!A DE 5.5, N*160.20%5.EF
1 | EL GORIERNO SUB NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL PIP CONVENIO SUSCRITOS | 137943 443,752 443,752 S No1B0- 2085
2121590: CONSTRUCCION DE REPRESA CHANCHOS, DISTRITO DE EN EL 2015 HASTA s
FAUCARTAMBO - PASCO — PASCO DICIEMBRE DEL 2016
FIENDA Nog1 AL CONVENID DE COOPERAGION INTERINS TITUGIONAL A " p
DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI Y | AMPLIACION DE
EL GOBIERNO SUB NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL PIP VIGENCIA DE R
2 | 2180101; CREACION DEL SISTEMA DE RIEG IRCA - CONVENIO SUSCRITOS | 250828 3,664,078 3,664,078 . :
CAJAPANCA - YACUPACAY - NUNUMIA - ACH, - YAMIAN EN EL 2015 HASTA del 020712015
DISTRITO DE QUINUABAMBA - POMABAMBA — ANCASH DICIEMBRE DEL 2016
ADENDA 1?07 AL CONVENIO DE CODPERACION INTERINSTITUCIONAL
DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI Y | AMPLIACIGN DE
EL GOBIERNO SUB NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL PIP VIGENCIA DE 0.5, N°180-2015.EF
3 | 2181278: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CONVENIQ SUSCRITOS | 251369 263,750 263,750 o
CANAL CAHUACHO, DISTRITO DE CAHUACHO, PROVINCIA DE EN EL 2015 HASTA g
CARAVELI - AREQUIPA DICIEMBRE DEL. 2016
ADENDA NP01 AL CONVENIO DE COOPERAGION INTERINSTITUCIONAL | AMPLIAGION DE
DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRIY | VIGENCIA DE
4 | EL GOBIERNO SUB NAGIONAL PARA LA EJECUCION DEL PIP CONVENIO SUSCRITOS | 420404 p—— p— D.5. N*168-2015-EF
2115770; MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ZAMACOLA EN TRES TRAMOS | EN EL 2015 HASTA A5, 403, del 01/07/2015
CRITICOS, DEL DISTRITO CERRQ GOLORADO, PROVINGIA DE DICIEMBRE DEL 2016;
AREQUIPA
ADENDA N7 AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL | AMPLIAGION OF
DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRIY | VIGENCIA DE
5 | EL GOBIERNO SUB NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL PIP CONVEMIO SUSCRITOS | 440046 PP, o D.5. N*168-2015-EF
2128767: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL Y | EN EL 2015 HASTA 4 " * ! del 01/07/2015
LATERAL PANAQUE RECTA - ILLIMO, DISTRITO DE TUCUME - DICIEMBRE DEL 2016
LAMBAYEQUE — L AMBAYEQUE :
ADENDA N°01 AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL | AMPLIAGION DE
DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGR! Y | VIGENCIA DE
& | EL GOBIERNO SUB NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL PIP CONVENIO SUSCRITOS | 446249 1029114 1024114 D.S. N"168-2015-EF
2145949; CONSTRUCCION DE OEFENSA RIBERENA CON ENROCADO EN EL 2015 HASTA 028, 024, del 01/07/2015
SECTOR PENA RA.JADA, VALLE DE OCONA, DISTRITO DE OCONA, DICIEMBRE DEL 2016 .
PROVINCIA DE CAMANA — AREQUIPA
ADENDA N°01 AL CONVENIO DE COOPERACKIN INTERINSTITUCIONAL c:‘ézﬂ‘gﬂ%"EDE
DF TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPLIESTARIAS DEL MINAGRIY | convenio sUscritos | ) e
7 | c. GUBIERNG SUR HACIUNAL PR SABJECUCION DELPI: ™ 7| malb PR e o W | 158579 4,556,15.- "1,581.%.36 S mﬂ,,g';?‘m‘ -
Z146047: MEJORAIENTO BOCATOMA Y CANAL PLATAFORMA VALLE | FHEL 201508 Th . nel 0100712035
PE TAMBO, DISTRITO DE COCACHACRA, |ISLAY — AREQUIPA i
ADENDA 01 AL CONVENIO DE COOPERAGION INTERINSTITUCIONAL | pu o on o
DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRIY | Siamn i Ol
EL GOBIERNG SUB NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL PIP e T E—
8 | 2162480: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO CHURCA- CORONA | SiYEH0 BLOLH 183501 2,565,106 2,565,106 ity e g
DEL ANEXO TAN TAN COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTO DOMINGD | v ot 2098 HADTA el
DE APACHE DEL DISTRITO LEQNCIQ PRADO PROVINCIA DE HUAURA -
REGION LINA
ADENDA N°01 AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI Y | AMPLIACION DE
EL GOBIERNG SUB NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL PIP VIGENCIA DE
o | 2185417: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGOENLOS | CONVENIO SUSCRITOS | 47400 6.493.048 6,376 856 D.S. N"168-2015-EF
SECTORES DE OCSHAHUAY, CHICCHIPUNTA, CARRETERA DIVISORIA, | EN EL 2015 HASTA 493, 1326, del 01/07/2015
GANAMANAY, MASHANPAWPA, SILLAPATA, CUMBRE PUCARA, DICIEMERE DEL 2016
ANCAHUACHANAN POTRERO Y APASH DISTRITO DE PAUCARTAMBO,
PROVINCIA Y REGION PASCO
ADENDA N°01 AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUGIONAL | AMPLIAGION DE
DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRIY | VIGENCIA DE
10 | EL GOBIERNO SUB NAGIONAL PARA LA EJECUCION DEL PIP CONVENIO SUSCRITOS | 555045 S ST D.S. N°168-2015-EF
2180875: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADOENLA | EN EL 2015 HASTA 014, 958, del 01/67/2015
COMUNIDAD DE VILLA EL SALVADOR DEL CERCADO DE KIMBIRI DICIEMBRE DEL 2018
DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION — CUSCO
ADENDA N°01 AL CONVENIO DE COOPERAGION INTERINS TITUGIONAL
DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI Y | AMPLIACION DE
E£L GOBIERNG SUB NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL PIP VIGENCIA DE
11 | 21847 LIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONT CONVENIO SUSCRITOS | 5eoros 2.162.924 3162.924 D.S. N°168-2015-EF
INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE ATALAYA, MARGEN [ZQUIERDA DEL | EN EL 2015 HASTA 266791 162, 162 del 01/07/2015
RIO TAMBO PROGRESIVA KM 00.+200-0+000 Y QUEBRADA CAMPQO DICIEMBRE DEL 2016
PLATA PROGRESIVA KM 00+200-0+000, DISTRITO DE RAYMONDI
PROVINCIA DE ATALAYA - UGAYAL]
ADENDA N0 AL, CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI Y { AMPLIACION DE
Eir COBIERNG SUE NAGIONAL PARA LA TJECUCION DEL PIP ) VIGENCIA DE . TP
12 | 2185171: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIQN DE LD CONVENIO SUSCRITOS | 266056 1,749,363 1,674,658 S b0 S ER
ACCESOS A LOS CENTROS DE PRODUCCION AGRICOLA, LATERALES | EN EL 2015 HASTA del 01/07/2015
11Y 12 SECTOR PUERTO EL CURA , DISTRITO PAPAYAL, PROVINCIA DE | DICIEMBRE DEL 2016
ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES
ADENDA N1 AL CONVENIO DE COOF NINTERINSTITUCIONAL | oo oo ot o
DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS P ESUPUESEARIAS DEL MINAGRI ¥ | SpdfLICIOM
EL GOBIERNG SUB NACIONAL PARA UJA EJECUCION DEL PIP D.S. N*168-2015-EF
13 | 3514074; MEJORAMIENTO DEL SERVIEIO DE AGUA DEL SISTEMA_DE iy is_lfés’i”os 206621 1,540,388 1,540,388 dal 01/07/2015
RIEGO LOMAS MINKA, DISTRITO DE JUPE. PROVINGIA DE BARRANCA -
LhA DICIEMBRE DEL 2016
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ADENDA N°01 AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL | AMPLIACION DE
DE TRANSFERENGIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRIY | VIGENCIA DE
14 | EL GOBIERNO SUB NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL PIP CONVENIO SUSCRITOS | 020 1.019.969 B D.S. N°186-2015-EF
14} 2931550: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGLIA DEL SISTEMA DE EN EL 2015 HASTA 012 002, del 010712015
RIEGO DEL SECTOR MONTEGRANDE - VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE | DIGIEMBRE DEL 2018
COCACHACRA, PROVINCIA DE [SLAY, REGION AREQUIPA
AMPLIACION DE
ADENDA N°01 AL CONVENIQ DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL | SHPLACION
| DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI Y | YIGENTIADE 0.5, NY168.201
15 | EL GOBIERNG SUB NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL PIP Sty 165275 1,658,792 1,650,292 -y 5; fgof;EF
2232041: ME JORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO, SECTOR PUERTQ | pyon 0P8 FSTH el ¢1/0
VIEJO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE [SLAY - AREQUIFA
ADENDA Ne01 ALCON.ENIG DE COGPERAGION INTERINSTTUGIONAL —-| & v~ o= — n
DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI Y | AMPLIACION DE
EL GOBIERNO SUS NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL FIP VIGENCIA DE
16 | 2234158; INSTALACION DEL SERVICIQ DE AGUA PARA RIEGO CONVENIO SUSCRITOS | 244463 1,031,939 1,031,939 D.5. N188-2015-EF
PRESURIZADO EN LA COMUNIDAD DE CONDORAY, DISTRITQ DE SAN | EN EL 2015 HASTA del 01/07/2018
MIGUEL. PROVINCIA DE LA MAR — AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2046
ADENDA N°01 AL CONVENIG DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL | ;oo oot
DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRIY | b AECH
EL GCBIERNO SUB NAGIONAL PARA LA EJECUCION DEL PIP oyl e
17 | 2235774: INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA e 2732 2,597,490 2,548,785 o
INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA KINTIARINA, SICEREEE e 2% s 075
MARGEN DERECHA DEL RIO APURIMAC, DISTRITO DE KIMEIR] - LA
CONVERCION - CUSCO
ADENDA N1 AL CONVENIQ DE GOOPERAGION INTERINSTITUCIONAL Q,'I‘G"‘E"l‘:‘?;';fgl'zo“ DE
DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI Y | ZOENERDE T
18 | EL GCBIERNO SUB NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL PIP Ay 268326 3,036,007 3,011,007 el yillca ki
2235776: MEJORAMIENTO DEL CANAL MADRE DEL SISTEMA DE REGO, | gHEL 2005 HASTE e
DISTRITO DE ANDAGUA, PROVINGIA OE CASTILLA - AREQUIPA
TOTAL .. = 41,204,523 40,736,851

2° ADENDA A LOS CONVENIOS DE COORPERACION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSEERENCIA DE PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES SUSCRITOS EN EL ANQ 2014, A FIN DE AMPLIAR LA

VIGENCIA A DICIEMBRE DEL 2016

| MONTOTRANSFERIDO | .
Ne  NGMBRE DE AI‘JENAS OBJETIVO s | A L0 SOBIERNOS | R
e ) - Afio 2014 o
ADENDA N°02 AL CONVENIO D COORPERACION INTERINSTITUGIONAL DE | 25 AMPLIACION DE
. | TRANSFERENC!A DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRIA LA. _ . | VIGENCIA DE. _
| MUNICIPALIDAL PRIVINCIAL Gioa's CHIMU, JRRA CAEJECUCIN DEL™ * FGONVENIOS . LA N
PIP ; 7163806, MEJORAMIENTO i.£L CANAI DE RIEGO EL PALTO, UBICADO | SUSCRITOS EN EL 000, “aagr
ENTOS CASERIOS PUNGUCHIGUE, TAMBO PUGUIO Y JOLLUCO DEL 2014, HASTA
DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD DICIEMBRE DEL 2016
ADENDA K02 AL CONVENIC DE COORPERACION INTERINSTITUCIONAL DE | 0 A vPLIACION DE
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI A LA At
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRESPARA LA EJECUCION DEL | (ioeHCIA B DS, Ne0ST
PIP 2182234 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RlEGO DE SUSCRITOS EN EL 255064 2,585,437 201 A-EF b
2014, HASTA :
R -u[ PARTAMENTO_DE FIURA DICIEMBRE DEL 2016
LAPENDA N° 02 AL CONVENIO DE COORPERACION INTERINSTITUCIONAL DE | 2> AMPLIACION DE
§ FRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI A LA VIGENCIA DE
SYAAUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOQUE, PARA LA EJECUCION DEL CONVENIOS 280320 6927039 D.S. N*152-
PIP : 2196676: INSTALACION DEL CANAL DE CONDUCCIGN CHIRIMAYUNI. | SUSCRITOSEnEL | 288220 827, 2014-EF
LLOGUE DISTRITOS DE LLOOUE Y CHOJATA, PROVINCIA DE GENERAL 2014, HASTA :
ANCHEZ CERRO — MOQUEGUA DICIEMBRE DEL 2016
T TOTAL DE RECURS0S TANSFERIDOS ARO 2014 = AT

En el presente ejercicio presupuestal, se ha asignado a la DGIAR $/.9'238.989 para ser

transferidos a los Gobiernos Sub Nacionales y/o Unidades Ejecutoras del Pliego MINAGRI,
segun cerresponda, en las siguientes fuentes de financiamiento.

U FTEFTOL G L FURO. o ROWOWGED T TOTAL. .- ;
Recursos asignados a la ' ,
DGIAR aiio 2016 7,842,396 {04 PIP's) 1,396,593 {11 PIP’s) 9,238,989 (19 PIP’s)

Al respecto, cabe precisar lo siguiente:

A través de la Resdlution Ministerial N°0172-2016-MINAGRI del 27/04/2016 s& autorizdw

una modificaciéon presupuestaria entre Unidades Ejecutoras del Pliego {De la U.E. 001
— Adm. Central a la U.E. 006 — PSI) para la ejecucién de 02 PIP’s a través del PSI, por
la suma total de $/.299,228, la cual fue efectivizada a través de la Nota de Modificacion

presupuestal N°256 del 27/04/2016.

o A través del Decrefo Supremo N°131-2016-EF del 24/05/2016 se autorizd la
transferencia de presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2016, para financiar
la ejecucion de 02 PIP’s, a través de la Municipalidad Distrital de Huayllabamba, por la
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suma total de $/.4'400,000. Asimismo, se transfirid $/.600,000 a favor de la Reserva de

Contingencia del MEF {02 Nuevos Convenios).

A través del Decreto Supremo N°205-2016-EF del 15/07/2016 se autorizd Ia

transferencia de presupuesto del Sector Piblico para el afio fiscal 20186, para financiar

la ejecucién de 02 PIP’s a través de la Municipalidad de Soras — Ayacucho y Mochumi -

Lambayeque, por ia suma fotal de $/.2'842,396 (02 Nuevos Convenics).

¢« A través del Decreto Supremo N°206-2016-EF del 15/07/2016 se autorizé la

" transferencia de presupuesto del Sectdr Publico para ei afic fiscai 2016, para financiar

la ejecucion de 12 PIP’s por la suma total de 8. 734,664, a favor de los GORE's de
Arequipa y Pasco, asi como a las Municipalidades Distritales de lllimo - Lambayeque,
Andagua - Arequipa, Kimbiri - Cusco, Leoncio Prado — Lima y la Municipalidad
Provincial de Atalaya — Ucayali (12 Adendas de ampliacion de cobertura presupuestal).

¢ Asimismo, se determiné que 01 PIP ya se encontraba culminado el 01/12/2015 vy
recepcionado sin observaciones el 28/12/2015, no requiriendo mayores recursos
presupuestales; sifuacién que fue informada a la Oficina General de Administracion —
OGA, cuyo presupuesto asignado constituye parte de los saldos de libre disponibilidad.

En resumen, de los $/.9°238,989 asignados en el PIA de la DGIAR, se transfiid a los
Gobiermnos Sub Nacionales $/.7'977,060 para la ejecucion de 04 PIP’s nuevos y saldos de
12 PIP’s con adendas vigentes de ampliacién de plazo y cobertura presupuestal.

RECURSOS _ RECURSOS
TRANSFERIDOS TRANSFERIDOS
- A LOS TR < | | ALARESERVA TOTAL SALDO
GOBIERNOS s DE TRANSFERIDOS | | PRESUPUESTAL
suB CONTINGENCIA
NACIONALES DEL MEF
N° | MONTO N [monto | [ we Tamonte | | oo TMONTO| [ N T MONTG | {0 ) | MONTO
PIS| o ipms | st e |osn LPTEE g P87 o LR B
19 |9,238980 | | 16 |7,977,060 2 | 200,108 600,000 18 | 8,676,258 1| 382,731

Observacidn:
Los saldos presupuestales corresponde a 01 PIP culminado el ano 2015; asi como saldos financieros de 02

PIP's

El MEF dispuso la transferencia de $/.600,000 para la Reserva de Contingencia, recurso proveniente de 01 PIP

TRANSFERENCIAS EN EL MARCO DE CONVENIOS SUSCRITOS EN EL 2016 PARA LA EJECUCION DE PIP'S, A

TRAVES DE LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

, NORMA CoDIGO unpap | PIAZ016 | MONTO
M| AUTORITATIVA EROYECTS: SNIP EJECUTORA | MINAGRI | TRANSPERIDO
2215027: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
MUNICIPALIDAD
D.S. N°205-2016-EF | DE RIEGD CASCACCALCHA — PUCARUMI
1 | gel 1500712018 DE LA LOCALIDAD DE SORAS, DisTRiG | 182111 | DISTRITALDE 842,308 842,396
DE SORAS - SUCRE - AYACUCHO
2224556:
DS, N°205.2016.5F | MESORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA MUNICIPALIDAD
2 | DS, N2ve PARA RIEGO DEL CAMAL ZANJON, | 238828 | DISTRITALDE | 2.000,000 2,000,000
DISTRITQ DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - MOCHUMI
LAMBAYEQUE
2240533: INSTALACION DEL SERVICIO DE
D sNe 43¢ 5162k | AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LA PLAYA MUNICIPA! IDAD .
s [0S, N 1% 2016EF | EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS UE | 217495 | DISIRITACLE | 3,00000 2,000,560
‘ SACSAY Y LLAMA, DISTRITO DE HUAYLLABAMEA
HUAYLLABAMBA - SIHUAS - ANCASH
2248064:MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DS, N 1312016.6F | DE RIEGO DEL CANAL GONTAPACHAN MUNICIPALIDAD
a | DS N 1312 EN EL CENTRO POBLADO RURAL SANTA | 300830 | DISTRITALDE | 2.000,000 2,000,000
CLARA, DISTRITO DE HUAYLLABAMEA - HUAYLLABAMBA
SIHUAS - ANCASH ‘
SUB TOTAL 7,842,396 7,242,396
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TRANSFERENCIAS DE SALDOS PARA LA EJECUCION DE PIP'S, A TRAVES DE LOS GOBIERNOS SUB

NACIONALES, EN EL MARCO DE ADENDAS VIGENTES

ANO 2016
: - T - PIA 2076 WMONTO
1 norma copigo_ | UNIDAD
N { e A PROYECTO S | - SUSTENTO EJECUTORA | MNAGRI | TRANSFERIO
2115770, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ADENDA N° 02
4 ?{fé_ﬁ_ 208, | ZAMACELA EN TRESTRAMOS CRITICOS, | 430,,, | AMPLIACION DE Rgg%ﬁifglz 5,006 H0o
16 DEL DISTRITO = CERRO  COLORADO, COBERTURA R - -
PROVINCIA DE AREQUIPA PRESUPUESTAL
2126767 MEJORAMIENTD ¥ pram—
D.S.  N°206- | REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL APIAICE | MUNICIPALIDAD
2 [2016.6F  del | Y LATERAL PANAQUE RECTA - ILLIMO, | 147Bag | AMPLIACIONDE | “nigrgiral pe 80,156 80,156
15/07/2016 DISTRITG DE TUCUME - LAMBAYEQUE - B ILLIMO
LAMBAYEQUE
e | 2148047, MEJORAMIENTO BOCATOMA Y ADENDA N° 02
s |25, 205 | CANAL PLATAFORMA VALLE DE TAMBO, | yeqcro | AMPLIACIONDE | SOBIERNO 5.000 0
Az DISTRITG DE COCACHACRA, ISLAY - COBERTURA Ty 0 :
- | aRequipa PRESUPUESTAL
7763460, MEJORAMIENTO DEL CANAL DE
DS Neaps. | REGADIO CHURCA- CORONA DEL ANEXO ADENDAN*02 | MUNICIPALIDAD
o | 5 o NP | TAN TAN COMUNIDAD CAMPESINA DE | oo . | AMPLIACIONDE | DISTRITALDE |  pg0 50 290.376"
i SANTO DOMINGO DE APACHE DEL COBERTURA LEONCIO - :
. DISTRITC LEONCIO PRADO PROVINCIA PRESUPUESTAL PRADO
' DE HUAURA - REGICN LIMA
2165417, INSTALACION DEL SISTEMA DE
AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES
DE  OCSHAHUAY,  CHICCHIPUNTA ADENDA N° 02
DS, N°2DG- : . ADENDANCDZ | ohpepnn
CARRETERA DIVISORIA, GANAMANAY. AMPLIACION DE
S| s | MASHANPAMPA,  SILLAPATA, CUMBRE | 221422 | coperTura | REGIONALDE 166,193 166,193
PUCARA, ANCAHUACHANAN POTRERC ¥ PRESUPUESTAL
APASH DISTRITO DE PAUCARTAMBO,
PROVINCIA Y REGION PASCQ
Z1B0875. INSTALACION DEL SISTEMA DE o
DS.  Ne206- | RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD ASENSANTEZ | MUNICIPALIDAD
6 | 2016.6F el | DE VILLA EL SALVADOR DEL CERCADO | 22501z { AMELACIONDE | “nistRmral e 56,500 56,500
15/07/2016 DE KIMBIRI, DISTRITQ DE KIMBIR! - LA PRESUPUESTAL KIMBIRI
CONVENCION - CUSCO
2231559, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO JR—
DS, N°?D6- F Ar‘Jﬁ,r)Fl SISTEMA, DFE R|EGO DEL . . ,AmE - GOBIFRNG N
ot 2 o | Do TOR T MONTERRANDE.  VANE' DEA 1623k MPLIACICIVDEY " REGIONAL DE 11,593 RTINS
1502016 S D e o B TLRE | AREQUIPA
PROVINGIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA
e | 2232041, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ADENDA N° 02
oisgr 0| DE RIEGO, SECTOR PUERTO VIEJO, | yespps | AMPLIAGIONDE | SOBERNO 5.500 5.500
e DISTRITO DE COCACHACRA, FROVINCIA COBERTURA Py : :
DE ISLAY - AREQUIPA PRESUPUESTAL
wone. | 2235776. MEJORAMIENTG DEL CANAL ADENDA N° 02
DOTEF | g | MADRE DEL SISTEMA DE REGO, | a5 |AMPLIAGIONDE | "OEREALGRO | o o0 25,000
ke DISTRITG DE ANDAGUA, PROVINCIA DE COBERTURA AN . -
CASTILLA - AREQUIPA PRESUPUESTAL
7145948, CONSTRUCCION DE DEFENSA
DS. ' N°206- | RIBERERA CON ENROCADD SEGTOR LrENDANTOZ 1 GomERND
2016.EF  del | PENA RAJADA, VALLE DE OCORA, | 1g2az | AMPUACKONDE | pegionaL o 5,000 5,000
150712016 DISTRITC DE OCONA, PROVINCIA DE e | AREQUIPA
CAMANA - AREQUIPA
2184743: AMPLIACION DEL SERVICIO DE
PROTECCION CONTRA [NUNDACIONES
EN LA CIUDAD DE ATALAYA, MARGEN ADENDA N° 02
D.S. N°206- | IZQUIERDA DEL RIO TAMBO AMPLIACION DE MUNICIPALIDAD
2016-EF  dol | PROGRESIVA KM 00.+200-0+000 Y | zes7e1 | AMPLIACIOMDE | brovinciaL DE | 245,814 28,838
150712016 QUEBRADA CAMPO PLATA PROGRESIVA e Une | ATALAYA
KM 00tZ00-0+000, DISTRITO  DE
RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA -
UCAYALI '
2235774, INGTALACION DEL SERVICIO DE -
L
5. Ne2os. | PROTECCION CONTRA INUNDACIONES ADENDANSDZ |\ icIpALIDAD
12 | 2016-EF  ge) | EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA| gp5,55 | AMPLIACIONDE | "pieypps ne 48,705 48,705
pifLasil KINTIARINA, MARGEN DERECHA DEL R0 | 273285 | " copERTURA Mgkt - .
APURIMAC, DISTRITO DE KIMBIRT - LA PRESUPUESTAL
CONVENCION - CUSCO
e S SR TOTAL - " 1,052,840, 734,664,

Complementariamente y en el marco del Convenio de Cooperacién Interinstitucional para [a

ejecucion del

PIP 2182720:

Instalacién de los servicios de proteccion en el sector

Microcuencas Macro, Teneria, Cceccacucho y Cchecctahuaycco, distrito de Cangallo, provincia
de Cangallo - Ayacucho, se transfirié S/. 4'261,216 del Proyecto Especial Sierra Centro Sur -
PESCS a la Municipalidad Provincial de Cangallo; transferencia autorizada a través del Decreto
Supremo N°201-2016-EF del 12/07/2016.
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ANO 2016
. PIA 2018
‘ . MONTO
-|.  norma: cODIGO UMIDAD MINAGRI /
N | AUTORITATIVA s PROYECTO SNIP EJECUTORA PESCS | TRANSFERIDO
. E N - . s’. 3
27927200 WSTALACION DE LOS SERVICIOS DE
DS 2012016 | PROTECCION EN EL SECTOR MIGROCUENCAS MUNICIPALIDAD
wefay DS NALINE | uacRo, . TENFRIA, | o CCECCAGUCHD 7| 287360 | PROVIGIMLDE.| 5u2820. | 4251216
CCHECCTAHUAYCCO, DISTRITO DE CANGALLO, CANGALLO
PROVINGIA DE CANGALLO - AYACUCHO
"SUB TOTAL . §'326,520 226,215

{de Agricuiftu

ray Riego

A

“"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”

“Afio de la consolidacion def Mar de Grau®

Direccion Geheral -

de Infraestructura
i Agrariay Riggo .,

TRANSFERENCIAS DE RECURSO0S DEL PESCS A FAVOR DE LA MUNIC. PROVINCIAL DE CANGALLO

Acciones de segquimiento financiero

PIP's con Convenios y/o Adendas Vigentes a Diciembre del 2016

El presupuesto asignado a los Gobiernos Sub Nacionales 2014, 2015 y 2016; cuya
vigencia fue ampliada hasta diciembre del 2016 asciende a S/. 67,487,603 siendo su
estado situacional el siguiente:

RECURSOS TRANSFERIDOS -

- AND 2015

1 TUMBES 1,674,658

1 PIURA 2,585,437

2 LAMBAYEQUE 4908022 | 2,080,156

i . | LALIBERTAD 5,006,600 '
7 AREQUFA 9,912,229 63,803

2 cusco 5,506,899 105,205

3 AYACUCHO 1031939 | 5103612

2 |uMA 4,105,494 290,379

3 ANCASH 3,664,078 | 4,400,000

1 UCAYALI 3,162,924 28,838

1 MOQUEGUA 6,927,039

2 6,770,608 166,193
.26 14,512,476 |, 40,736,851 |/12,238,2

ESTADO SITUACIONAL DE LOS PIP’s

* PRESUPUESTO
“TRANSFERIDO S/,

11,403,512 3.
7103612 -3 .-
21,455,602 6
27,524,877
167,487,603

PIP PARALIZADO
#. .| PIP EN PROCESO DE CONTRATACION PARA EJZCUCISN CE OBRA
PIP EN EJECUCION

PIP CULMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION

' OTAL TRANSFERIDO S/.

Av. Guiller}no Prescott N°490 San Isidro
Telé&fono: 201-5070
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“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”
“Afo de la consolidacion del Mar de Grau”

** DISTRIBUCION SEGUN ESTADO SITUACIONAL DELOS PIP'S CON
* CONVENIOS Y/O ADENDAS VIGENTES: PERIODOS 2014, 2016Y 201§

-~ PP EH PROCESO GE
- CONTRATACKR PARA -
" EJECUCKER OF OBRA
: 7102612
10.53%

En resumen, de los 26 PIP’s transferidos y con adenda y/o Convenio vigente a diciembre
2016, 14 de ellos ya han sido concluidos y se encuentran en proceso de liquidacién, 06 se
encuentran en gjecucion, 03 en proceso de contratacién para ejecucion de obra y 03 estan
paralizados.

ESTADQ SiTUACIONAL DE LOS PIf“s CON CONVENICS YIO ADENDAS VIGENTES A
DICIEMBRE 2016

: FRESUPUESTD TRANSFERIDO .
5/, 21,455,602

| - PRESUPUESTO TRANSFERIDC -
5/, 7,203,613

[ BIP PARALIZADO RIf K PROCESODE -+ - - . PIPEN EJECUCION Lo PR CULKINABQEN. -
. =t B CONTRATACIGN PARA . Ex <. PROCESOQ UE LIQUISACION ©

EJECUCIOR DE DBRA

AP Yo IR A T TP IO Fann S T L T e e e o A S R S A R b, B T St e R R

- Complementariamente a los compromisos previstos en los Convenios y Addendas
vigentes y que son materia del presente Informe, recogiendo una recomendacion
efectuada por el Organo de Control Institucional (Examen Especial a los Convenios

.. Especificos _de transferencia de Partidas Presupuestales suscritos antre ef MINAGRI y los..
Gobiemos Subnacmnales) se vio por conveniente continuar con las acciones de
seguimiento a aquellos proyectos con Convenios suscritos en ejercicios anteriores. {2011,
2012, 2013 y 2014 (con excepcion de 03 con adenda vigente)], en razoén a que una obra
termina cuando el expediente de liquidacién de la misma cuenta con la Resolucion de
Aprobacién correspondiente; situacién que no se ha concretizado en la totalidad de los
proyectos financiados en dichos periodos. Ademas se requiere contar con un Informe Final
qgue de por concluido el seguimiento y monitoreo del PIP por parte de la DGIAR.

Av. Guillermo Prescoti N°490 San Isidro
Teléfono: 201-5070
www.minagri.gob.pe

7

177



PE Mlmstena 5
R.U de Agncuitura y R:ego

“Decenio de las Persanas con Dlscapacldad en el Perl”
“Afio de la consolidacion del Mar de Grau”
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El detalle anual de transferencias presupuestalés 2011-2016 a nivel de regiones se
muestra a confinuacion:

RECURSOS TRANSFERIDOS A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES, PERIODO 2011 AL 2016

PP R ANO2011'| ANO 2012 | ANO 2013 | ANQ 7014 | ANO 2015 | ARID'2016'} 1
"2 |Tumees 427327 | T 1 1,674,658
14 | PIURA 4,003,220 | 13,149,715 | 10,633,459 | 14,806,557
2 | LAMBAYEQUE 4,908,022 | 2,080,156
1 |LALIBERTAD 5,000,000
5 | HUANCAVELICA | 6,894,210 2,510,532
5 | JUNIN 5,448,502 ‘ 3,581,270
8 |AREQUIPA 4,245,606 | 3,185,941 9,912,229 | 63,893
‘4 |cusco 256,313 | 3,500,000 5,506,899 | 105,205
5 | AYACUCHO 2,640,500 | 4,709,134 | 1,031,939 | 5,103,612
8 [LmMA 3,000,000 | 7.490,144 | 3,000,000 | 4105494 | 290,379
6 |ANCASH 1,331,956 | 1,200,000 | 3,664,078 | 4,400,000
1 |ucavaLl 3,162,924 | 28,838
1 | casamarca 13,500,000
2 | MOQUEGUA 60,000,000 | 6,927,039
1 PUNO 5,000,000
2 _ 6,770,608 | 166,193
e 757 | 39,600,226 [ 68,762,000 | 46,734,532 | 40,736,851 | 12,238,276

En tal senudo,

el que se detalla a continuacion:

Eri elth Anexo N°01 se ;nuestra el 'hrepc;;:t‘e integrai- de Ias ‘acciones da
seguimiento efectuadas a los PIP's con convenios de Transferencia Presupuestal
correspondientes a los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 20116, siendo su resumen

PRESUPUESTO"

PIP NO EJECUTADO 3,756,313 1.57%

PIP PARALIZADO 11,403,512 4.76%

3 | PIP EN PROCESO DE CONTRATACION PARA EJECUCION DE OBRA 7,103,612 2.97%

6 |PIPEN EJECUCION 21,455,602 8.96%

26 | PIP CULMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION 74,069,751 30.94%

6 | PIP CULMINADC Y LIQUIDADO CON RESOLUCION DE APROBACION 12,913,400 5.39%

1 | PIP CULMINADG Y LIQUIDADO, EN PROCESO DE INFORME FINAL 5,000,000 2.09%
(e S S| o | o
BT e e .~ TOTAL TRANSFERIDO S/. - s /239,396,642 " |- 1100.00%

Av. Guillermo Prescott N°480 San Isidro
Teléfono: 201-5070
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I
w
B :7
- o
iR §
on
=]
w
) = )
& o 3, w
P - e Ry T o .
R = 3
1]

PRESUPUESTO|
5 PIP's NO EJECUTADOS Yo PARALIZADOS Sl. 15,159,825 6.33%
X . R N— JEC -
! Y pra Y s CP)ER'SAEN PROCESO.DE CONTRATACION PARA EJECUCION DE s, w7,908,612 o Y
4] PIP's EN EJECUCION Sh 21,455,602 8.96%

83 PIP's CULMINADOS S/. 195,677,603 81.74%
3723 e e TOTAL TRANSFERIDO S/ <8t (239,396,642 | 100.00%

Y!O ABENDAS VIGENTES F'ERIODOS 2011- 2016

2PIP EH PRGCESG bE
COH“’RA"'#\CIDN PARA

5 PIF's ND EJECU?ADOS

Y0 PARALIZADOS ; ’
S 15,158,825 EJEC%E:_E 'fo—fggam
£.32% 075

Z87%

¥

* & PP EN EJECUCION
SF 21,455,502
B88%

LA I ' OE LOS &2 PP CULIINADDS, 20 OF

g - . LLES ¥A CUENTAN COH INFORME

s R | 50 LAnos ..,  FINS! DS BESUIVIENTD. DIVD..
5 e o ACERVO BECOMERTAIG e SiDD

81.74% ERMIEDD AL ARCHIVO FERIFERICD
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En dicho contexto, en los ejercicios presupuestales 2011- 2016 se han asignado recursos
presupuestales a los Gobiernos Sub Nacionales para la ejecucion de 67 PIP’s, por un
monto total de S/. 239,396,642; de los cuales 53 se encuentran culminados (27 PIP's
liquidados y 26 en proceso de liquidacién), 03 PIP's en proceso de contratacién para
‘gjecucion de obra, 06 PIP's en ejecucién, 02 PIP's no ha sido ejecutados y 03 PIP's estan
parahzados

R Ie .

g

wi i

Cabe resaltar que de Ios 53 PIP's cu[mlnados 20 de ellos ya cuentan con Informe FlnaI de
Seguimiento {Cierre de Convenio), cuyo acerve documentario ha sido enviado al archivo

periférico de la DGIAR, segln se detalla:

, ESTADO
N NOMERE DEL FIP SNIP DOCUMENTO FECHA | oo ionaL | RESPONSABLE
CONSTRUCCION E INSTALACION SISTEMA DE RIEGO EN : - BIp
1 | LAS LOCALIDADES CE CHUPAMARCA, DISTRITO DE 161830 | D A Do ps | 15092016 | CONGLUIDO EN | NG, MANUEL
CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA EL 2012 QISEE
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN EL SEGTOR — PP
2 | CHINCHAYSUYO, DISTRITO DE HUAMANGUILLA - 147718 mm&fgfg{,‘;ﬁ%;ﬁﬁ’;ﬁe 21092016 | CONCLUIDOEN | NG, ANGEL
HUANTA - AYACUCHO 5 EL 2014 ROSALES
AMPLIAGION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE Mermorndum N0232-2016- RE JuAN
3 | Lo - MoqueGUA %0 | MINAGRI-DVDIARDGIARDG | 12082016 | CONGLUIDOEN | ING. ZAVALETA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PP
4 | HUARANGALLO, MOLLEPATA, MASHCASH, DISTRITO DE | 261084 | Memordndun U238 2016 | 150615016 | concLUDO EN | Ing. MANUEL
PACLLON - BOLOGNES! - ANCASH EL 2015 GUISEE
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL ; PP
Memorandum N°0243-2016- MANUEL
Pﬁm&m DE MATAHUASI, PROVINCIA DE CONCEPCION | 117052 | Memordndum 02432016 550812016 CONGLUDOEN | 6. glicc
AMPLIACIGN Y MEIORAMENTO INFRAESTRUCTURR " BIP
MENOR DE RIEGD CANAL EL 0SO, CUCUYAS BAJO, 124247 mmﬂ“&gd&’?&ggﬁfﬁg&s 14107/2016 | CONCLUIDO EN | ING. MANLEL
DISTRITO JILILL, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA H EL 2012 s
CREACION DEL SISTEMA DE RIEGQ EN LA LOCALIDAD PP
{ Memarandum N'0214-2016- MANUEL
OE HUANCAS, DISTRITO DE PARIAHUANCA - HUANCAYO | 220457 | (UGRRRmlinieRe, | 1a7iante CONGLUDOEN | Na. GHIcE
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA o
DE RIEGO GANAL FRINCIPAL CASA BLANCA, EN EL Memorandum N0222-2016- : MANUEL
CASERIQ CASA BLANCA, DISTRITO DE SANTA CATALINA | '7°%1 | MINAGRI-DVDIARIDGIAR-DG | 02082016 | CONCLUIDOEN | ING. iy e
DE MOSSA. PROVINGIA DE MORROPON - PIURA
“CONSTRI CCION DR SISTEMA DE- MONTALE - & e T . P
ELECT HOMEGANICO PARA LA ESTACIGN DE BEMBED * | idemor&iidum Neo223-2016- | FARNUEL
DEL SECTOR AGRICOLA GIDOR ALTO, DISTRITG OE SaN | 114999 | MiNAGRI-DVDIARDGIAR-DG | 920872016 COmCLIO EN | NG 31 1 e
JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES
CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD FiF
DE HUAGHIGNA, DISTRITC DE PARIARUANGA - 220444 | Mamordndum NUO25 2016 o | 13092016 | CONCLUIDOEN | ING, MANUEL
HLUANCAYO « JUNIN 3 EL 2014 QUISPE
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LATERAL A-1 DE PIP
Memorandum N"0268-2016- ANGEL
¥SCOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE YSCOS - CHUPACA - | 23g3sg | MAROacu MOZRBERE, | 150012016 | CONGLUIDOEN | NG, ANSEL
JUNIN EL 2014
INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION BARRIO , . PIP
CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUAYLLARACCRA, | 231619 ; Memorancum NUZB22018 | 2015 | CONCLUIDOEN | ING. L
PROVINGIA DE HUANCAVELICA - RUANCAVELICA EL 2014 u
MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL 7-1 DEL ) JUAN
DISTRITO IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE 84520 mmf&%&m%ﬁ:&%e 20092016 | CONCLUIDDEN | ING. ZAVALETA
SULLANA - PIURA - - EL 2013 MEZA
MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 39+564 SANTA . \ PP - JUAN
LAURA - LA QUINTANA DEL DISTRITO DE MARCAVELICA, | 105844 | Memorndum MUZS42018 | 261092018 | CONCLUIDOEN | ING.  ZAVALETA
PRONVINCIA DE SULLANA - FIURA EL 2014 MEZA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL : I JURN
15 | LATERAL 27 VALLE DE LOS INCAS, DISTRITO DE 170670 | Mo oee 2016« | 28092018 | CONCLUDOEN | ING. ZAVALETA
TAMBOGRANDE - PIURA # EL 2013 MEZA
INSTALACION SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO EN LA COMUNIDAD SANTA ROSA . . PIP
16 | (QUISUAREAMBA Y SANTA ROSA) DEE, DISTRITO DE 25183 | M ARG | 20092016 | CONCLUIDOEN | g, MANUEL
MANTA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, EL2014 ULLUME
HUANGAVELICA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Memoréndum N'0285-2016- PIP MANUEL
17 | DEL CANAL HOUGTHON DEL DISTRITO DE 188484 |\ INAGREDVDIARDGIAR-DG | 30092018 | CONGLUIDDEN | ING. o))\ ne
QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA EL 2015
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO A TRAVES DEL
CANAL REAL PARA LAS LOCALIDADES LOS POTREROS, \ PIP
18 | MISHAHUANGCA, LA ESPERANZA, CANCHAQUE Y 868765 Mf;ﬁ“;f’éi?fé?u’fa%%ﬁé%@ 03102016 | CONCLUIDO EN | g, MANUEL
PALAMBLA, DISTRITO DE CANCHAQUE - HUANCABAMBA EL 2012 ULLUME
- PIURA 3
WEJURAMIENTO'BEL SISTEMA DE RIEGU DEL LANAL ™ * L B PiP JUARN v
18 | SAN ROLANDO DEL DISTRITO OE IGNACIO ESCUDERD, | 23sss7 | Memerdadun WOZ66201€. | 2gpgran1s | CONCLUIDO EN | ING. ZAVALETA
PROVINGIA DE SULLANA - PIURA i EL 2013 MEZA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL , FIP JUAN
20 | LATERAL 22.5 - VALLE DE LOS INCAS DEL, DISTRITODE | 174840 | pareiandim WOZSRZME | ger1012016 | COMCLUIDO EN | ING. ZAVALETA
TAMB0 GRANDE - PIURA - PIURA. ) EL 2014 MEZA

Al respecto, a efecto de llevar un control y seguimiento adecuado de cada uno de los
convenios suscritos, se ha elaborado por cada uno de ellos Fichas Resumen, los cuales
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se adjuntan en el Anexo N°02 del presente Informe.

Sin perjuicio de lo antes indicado, cabe precisar que a fin de fortalecer las acciones de
seguimiento financiero encomendadas a la DGIAR en el marco de la Clausula Sexta de los
Convenios de Apoyo Intetinstitucional suscritos enfre la Oficina de Administracion del
MINAGRI vy los Gobiernos Subnacionales que figuran como Unidades Ejecutoras de los
PIP’s materia de transferencia presupuestal; la DGIAR formulé un Plan Anual con el detalle

de actividades, crofiograma, “programacién de visitas, “prestpuestd vy principales

indicadores; documento que fue canalizado al Despacho Viceministerial, la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto y a la Oficina General de Administracion.

Al respecto, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en relacion a los recursos
requeridos manifiesta que “el presupuesto aprobado para el afio 2016, se encuentra
programado en metas presupuestarias y plasmadas en el plan anual de contrataciones y el
plan operativo institucional de cada dependencia; por lo que toda demanda adicional para
las nuevas.metas y aquellos gastos que no han sido previstos, deberan ser cubiertos con
recursos asignados a la dependencia que solicita, tomando en cuenta el grado de prioridad
en su ejecucion y la necesidad del servicio”.

Al respecto, cabe precisar que el presupuesto sclicitado a la OGPP se efectud en
cumplimiento a la Resolucién Ministerial N°0526-2015-MINAGRI, en cuyo Noveno parrafo
del Punto 5. Lineamientos, se precisa que la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, asignara el presupuesto anual necesario para efectuar las visitas insitu, que
realicen los profesionales designados, para lo cual la DGIAR debia efectuar el
requerimiento correspondiente.

Al respecto, la DGIAR viepe financiando las visitas de campg, pregramadas; sin embargo,
presenta limitaciones presupuestales para atender la totalidad de los requerimientos;
situacién que se constituye en una limitacién importante.

Conclusiones

co'ﬁrespondiendo S1.8'793,745 a 15 PIP’s de [a Categoria Presupuestal 0042; mientras
que en la Categoria presupuestal 0068 se tienen registrados 04 PIP’s, por la suma de
5/.445 244,

De los 19 PIP’s antes mencionados (15 + 4), 01 de ellos ya se encuentra culminado y
recepcionado; motivo por el cual, los recursos asignados al citado Proyecto fueron
puestos a disposicion de la OGPP, para su reorientacién correspondiente. Asimismo,
de la evaluacion efectuada por el personal técnico de la DGIAR, se determiné que 02
PIP’s debian ser transferidos al PSI.

¥ De los $§/.9'238,989 asignados en el PIA de la DGIAR, se transfiridé a los Gobiernos
Sub Nacionales §/.7°977,080 para la ejecucion de 04 PIP’s nuevos y sados de 12

PIP’s.con adendas vigentes. Complementariamgnte.- en el presente afic se transfirié-

5/.4'261,216 del PESCS a la M. P. de Cangallo, correspondiendo a la DGIAR efectuar
el seguimiento y monitoreo respectivo; con la cual, el monto total tfransferido en el afio
2016 asciende a $/.12'238,276.

¥ Enresumen, al 15.07.2016 se han transferido recursos para la ejecucion de 05 PIF's
nuevos y saldos presupuesiales de 12 PIP’s con Adendas Vigentes (17 PIP's —
5/12'238,276).

Av. Guillermo Prescott N°490 San lsidro
Teléfono: 201-5070
www.minagri.gob.pe
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> Se'tienen 26 PIP's con Convenios y/o Adendas vigentes hasta el 31.12.2016 (03 PIP's
del 2014, 18 PIP's del 2015 y 05 PIP’s del 20186).

> De los 26 PIP's transferidos a los Gobiernos Sub Nacionales y con Adenda yl/o
Convenio vigente a diciembre 2016, 14 de ellos ya han sido concluidos y se
encuentran en proceso de liquidacion, 06 se encugntran en ejecucion, 03 en proceso
de contratacién para ejecucion de obra y 03 estan paralizados

» En los ejercicios presupuestales 2011 - 2016 se han asignado recursos:
presupuestales a los Gobiernos Sub Nacionales para la ejecucion de 67 PIP's, por un
monto total de S/. 239,396,642, de los cuales 53 se encuentran culminados (27 PIP's
liquidados y 26 en proceso de liquidacion), 03 PIP’'s en proceso de contratacién para
ejecucion de obra, 06 PIP's en ejecucidn, 02 PIP’s no ha sido ejecutados y 03 PIP’s
estan paralizados.

De los 27 PIP’s culminados y liquidados, 20 de ellos ya cuentan con Informe Final de
Seguimiento de Convenio; motivo por el cual, el acervo documentario generado ha
sido canalizado al Archivo Periférico de la DGIAR, para su custodia respectiva.

Recomendaciones

» Dada la importancia y oportunidad en la que se deben de efectuar las acciones de
seguimiento y verificacidon encomendadas a la DGIAR, ésta actividad debe de contar
con un presupuesto exclusivo, a efecto de no alterar y/o restringir las acciones propias
de la Direccién General de Infraestructura Agrarla ¥ Rlego

w A WY

,% \‘- ““ o :

S En tal sentido, se adjunta al presente dos proyectos de Of icio, uno de ellos a ser remitido
al Despacho Viceministerial de Desarrollo de Infraestructura Agraria y Riego y el segundo
a la Secretaria General del MINAGRI, agradeciéndole su suscripcion

Es cuanto jRfc Para su conocimiento y fines.

CAVR/Ajm-megf Cut: 7898-2016

Av. Guillermo Prescott N°490 San Isidro
Teléfono: 201-5070
www.minagri.gcb.pe
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INFORME N° 032 - 2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR/ala

A : Mag. FREDY JORDAN MEDINA
Coordinador de Programas y Proyectos
Direccién General de Infraestructura Agraria y Riego

Ay ez =

Asunto : Informe de Segmmlento de Convenlos al Il Trimestre 201 6
Referencia ; Oficio N° 176-2016-MINAGRI-DVIAR/DGIAR-DG
Fecha : San Isidro, 10 de Setiembre de 2016

At B . e ny U

Me dirifjo a usted con relacién al documento de la referencia - Plan Anual de
seguimiento y monitoreo de PIPs en Convenios con Gobiernos Subnacionales, para
hacerle llegar |la informacién al Ill Trimestre del 2016 referente a la verificacion y
seguimiento lo que incluye el monitoreo financiero de los recursos asignados a los
Gobiernos Sub Nacionales para la ejecucién de proyectos en el marco de los
Convenios de Cooperacién Interinstitucional de Transferencia de partidas
Presupuestarias del MINAGRI a los Gobiernos Sub Nacionales.

Al respecto, se remite adjunto al presente cuatro (04) fichas que corresponden a cada
uno de los proyectos que se indican:

Departamento 2015 2016

. . i Are‘q*ﬁi{ﬁd T EET - g
Tumbes 1
Ucayali 1
Ancash 1
Total 3 1

Es todo cuanto informo a usted, para los fines que estime convenientes.

Atentaments,

U%gKA hdeo Laureano Aguilar
esional Especialista de 1a DGIAR

P i

T T

CVR/FIM-ala
CUT: 7898 — 2016

/7Y
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INFORME N° 053 -2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/mgq

Para Mag. FREDY JORDAN MEDINA
Coordinador de Programas y Proyectos
Aslumo™™ " Seguimiento-de Convenios al il Trimestre 2016 =
Referencia Oficio N° 176-2016- MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG
Fecha San Isidro, 07 de Octubre del 2016

175

Tengo a bien dirigirme a usted en atencién al documento de la referencia, relacionado
a la informacién al Il trimestre del 2016 sobre el seguimiento de Convenios de
Cooperacion Interinstitucional de Transferencia de Partidas Presupuestarias del
MINAGRI a los Gobiernos Sub Nacionales.

Al respecto, adjunto al presente se remite quince (15) fichas que corresponden a cada
uno de los proyectos que se indican:

Departamento | 2016| 2015 2012Y 2011 | Total
Ancash
Ayacucho

Huancavelica

_J_‘!nln .
La Lrbertad

Lima
Piura
Pasco
Total

1

R TES NOUR T I
%

|
1

QRN W W ==

2

2

2
4

1 5 1 4

-

Es importante, indicar que de los quince (15) PIP asignados, seis (08) PIP han
concluido y tienen informe final, motivo por el cual se ha informade a la Oficina
General de Administracién y la documentacion se encuentra en el archivo de la
DGIAR.

Asimismo es pertinente precisar siete (07) PIP tienen convenio vigente y corresponden
al afio 2014, 2015 y 2016.

Es todo cuanto informo a usted, para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente;,

Ing. Manue] Angel Quispe Quispe
Profesional DGIAR

CUT: 7898 -2016
FJMimaq

Av. Guillermo Prescott N* 490 — San Isidro - Lima
Teléfono 201-5070
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INFORME N°® 058 -2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/jzm

Mag. FREDY JORDAN MEDINA
Coordinador de Programas Proyectos
«weDireccién General.de Infraestructuza Agrariay-Riego .. e
Ing. Juan Zavaleta Meza
Especialista
Direccion General de Infraestructura Agraria y Riego
Informe de Seguimiento de Convenios al Ill Trimestre 2016
Oficio N® 176-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG

San Isidro, 10 de octubre del 2016

Me dirijo a usted en atencion al documento de la referencia, mediante el cual informo sobre el

seguimiento de

Convenios de Cooperacion Interinstitucional de Transferencia de Partidas

Presupuestarias del MINAGRI a los Gobiernos Sub Nacionales al lll Trimestre.

Al respecto, se

proyectos que se indican:

remite adjunto diecinueve (19) fichas que corresponden a cada uno de los

S _
oomaneo | o | w | awe | Total 5
Ancas.h“_ | 2 1 ~3. |
Ayacucho 1 1 2
Arequipa 1 3 4
Cajamarca 1 1
Moquegua 1 1 2
Piura 4 1 2 7

Total 6 4 | 3 5 1 19

Asimismo, se ha emitido el Informe final de seguimiento y monitoreo de seis (6) PIP y remitido a
la Oficina General de Administracién para conocimiento, dando por culminado el seguimiento y
monitoreo a la ejecuciodn fisica y financiera como se indica:

Departamento | 7 2012 | 2018 | 2014 |7 2015 | 2016 | Total
Moquegua 1
Piura 4 1 5
Total 4 2 - - ) 6

Av. Guillermo Prescott N° 490 — San [sidro — Lima 27, Peru
. Telf. 201-5070
vww.minagri.gob.pe
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En ese sentido, se tiene a |a fecha trece (13) asignados para el seguimiento y monitoreo.
Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente, -« . e

Visto el informe qu6 el erialha sido revisado; suscribo

-------------------------------

Mag. FREDY JORDA
Ceordinader de Programas y Froyectos

TMINISTERIO DE AGRIGULTURA Y mEGo\
pase a:..M L6omEL [ e
Para o A ﬂ_‘ﬁ .......
- rmj»/ A T
: I -
Fecha 134 iy A—
- asskessusane LTI ITL] appapenn by fadasa s . LIamgaAREEREIS 4]
CVR/FJM/Jzm CUT: 7898 -2016

Av. Guillermo Prescott N® 490 — San Isidro — Lima 27, Perd
, Telf. 201-5070
www.minagri.gob.pe
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INFORME N° 074 -2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/Matc

Para : Mg. FREDY JORDAN MEDINA
Coordlnador de Programas y Proyectos
i Direceidn Ganeral InfraestructuraAgraria y'Riego.

o v 3 g

De : Ing. Manuel Asencién Tullume Capufiay
Especialista
Direccién General de Infraestructura Agraria y Riego

Asunto : Informe de Seguimiento y Monitorec del Ul Trimestre, Periodo Julio - Setiembre
2016

Referencia : Oficio N° 0176-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG

Fecha : San Isidro, 11 de Octubre del 2016

Atentamente

Me dirijo a usted, con relacién al documento de la referencia, para informarle sobre el Seguimiento
y Monitoreo del lil Trimestre, Periodo Julio - Setiembre 2016 de los proyectos en convenio de
transferencia de partidas presupuestarias a los gobiernos sub nacionales.

Al respecto, debo manifestarie que el suscrito viene realizando el seguimiento y monitoreo de lo
siguiente:

- Estado situacional de convenios de cooperacién interinstitucional de transferencia de partidas
presuplestsdas del MiNAGRI y los gobiernos sub nacionales, suscritos en el eerc.ug 2011y
2013,

- Estado situacional de convenios de cooperacion interinstitucional de transferencia de partidas
presupuestarias del MINAGRI y los gobiernos sub nacionales, suscritos en el ejercicio 2014 y
2015,

- Estado situacional de convenios de cooperacién interinstitucional de transferencia de partidas
presupuestarias del MINAGRI y los gobiernos sub nacionales, suscritos en el gjercicio 2016.

Sin otro particular, quede de usted,

Ing MANUEL TULLU‘W;‘ CAPUNAY
DGIAR - MINAGRI

CVR/Fjm-matc CUT: 7898-2016

Av, Guillermo Prescott N* 490-San Isidro-Lima
Teléfono 2015070
www.minagrigob.pe
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DETALLE DE SEGUIMIENTO FINANCIERO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CON CONVENIOS DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTA. DEL MINAGRI A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES; CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS : 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016
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DETALLE DE SEGUIMIENTO FINANCIERC A LO!

S DROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CON CONVENIOS DE TRANSFERENCIA PRESUPUES™” AL DEL MINAGRI A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES; CORRESPONDIENTES ALOS PERIO

DOS : 2011 -2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016
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ESTADO SITUACIONAL DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAG Y LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES, SUSCRITOS EN EL

Fecha: 10.10.2016

. INFORMACION GENERAL PROYECTO:

1.1 Nombre

1.2 Cédigo SNIP
1.3 Estado del PIP
1.4 Ubicacién

= Region

= Provincia

L] Distrito

= Localidad

1.5 Proyecto

EJERCICIO 2011

Convenio N° 013-2011-AG-0A

Informacion al: 30.09.2016

. Construccion del Sistema de Montaje Electromecanico para la Estacién de Bombeo

del Sector Agricola Oidor Alte, Distrito de San Jacinto Tumbes, Provincia de Tumbes

= Tumbes.

: 114099

: Viable

: Tumbes

: Tumbes

: San Jacinto
: Oidor Alto

= Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de San Jacinto
= Monto Actualizado del PIP : 81, 427,397 (06.04.2009)
«  Modalidad de Ejecucion : Por Contrata - A Suma Alzada
»  Coniratista de obra : VENTAS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LUESPHER EIRL.
*  Monto del Contrato : 81, 396,527.00
*  Fecha de Inicio de obra :13.09.2011
*  Plazo de Ejecucién : 90 dias
%, m Fechade Termino 1 26.01.2012
. Estado : Liquidado con informe final
Beneficiarios » 40 familias (225 personas)
Area a servir : 80 ha. ‘
R Meta : B ‘
e Instalacion de una linea en media fensidn en- 10-22.9 KV trifésico para la alimentacién eléctrica de la

estacion de bombeo, Construccién de una caseta de bombeo de material noble, e Instalacién de una linea

de impulsidn.

1.6 Convenio - 2011

Administracion Central del MINAGRI — Municipalidad Distrital de San Jacinto

Convenio N°
Fecha Suscripeitn
Vigencia

Monto Transferido

DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO

- 013-2011-AG-0A

- 21.06.2011

: Hasta el 31.12.2011.
1 §1.427,327.00

¥ Descripcién y comentarios de metas fisicas
Las metas ejecutadas en el proyecto son las siguientes:
% Instafacién de una linea en media tension en 10-22.9 KV trifasico para la alimentacidn eléctrica de 1a estacion
de bombeo de la localidad Oidor Alto.

2

e

» Construccidn de una Caseta de bombes de material noble.
» Instalacion de unalinea de impulsion,

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima

Teléfono: 201-5070
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/62

&



i Direccion Leneral
i ey de Infraestructura v
Agrariay Kiego . "~

De acuerdo a las copias de las valorizaciones realizadas se tiene [os siguientes avances fisicos:

Valorizacion - | - - Mes - | Avance(%) - | Acumulado (%) |
1° Valorizacién Noviembre 2011 64.32 64.32
2° Valorizacion Diciembre 2011 35.68 100.00

La obra se encuentra concluida fisicamente desde el 28.11.2011, habiéndose cumplido con las metas fiscas
programadas. La MD San Jacinto recepciond [a obra el dia 26.01.2012, aprobando la Liquidacion de Contrato de
Obra con Resolucion de Alcaldia N° 044-2012/MDSJ-ALC de fecha 01.03.2012.

v" Descripcion y comentarios de metas financieras

En relacion a la ejecucion financiera con cargo al proyecto se tiene que al 31.12.2012 alcanza el monto de S/,
427,325 financiade con los recurses ordinarios transferides por el MINAGRI en el marco del convenio.

De acuerdo al reporte SIAF — Amigable tenemos:

- | .. Recursos Ordinarios ...
o Afto, Sals £ i : -
“ ‘,';“w_‘:“:":' PIM . o Girado
2011 755,067.00 | 255,067.00
2012 172,258.00 172,258.00
T Total 42732500 | 427,325.00
. Total Girado 427,325.00

= La Municipalidad Distrital de San Jacinto al mes de diciembre 2012 ha efectuado el gasto de S/. 427,325.00 que
+ representa-el 99.99% (Recursos Ordinarios), lo cual corresponde a gastos en obra, y gastos operativos.

Ii. CONCLUSIONES:

a) El monto transferido por el MINAGRI a la MD de San Jacinto asciende a la suma de S/, 427,327.00 soles, y se ha
ejecutado al 99.99%.

b) El gasto financiero, en el afic 2011 asciende a la suma de 8/. 255,067.00 soles, y en el afio 2012 se ejecutd un
monto Sf. 172,258.00 soles, acumulando un monto total de S/. 427,325.00 soles.

c) El proyecto de Inversion Publica Construccion del Sistema de Montaje Electromecanico para la Estacion de
Bombeo del Sector Agricota Qidor Alfo, Distrito de San Jacinto Tumbes, Provincia de Tumbes — Tumbes con SNIP
N° 114099, ha sido ejecutado por la Municipalidad disfrital de San Jacinto, con un monto de inversién de Si.
427,325.00 soles, 1a obra se inicid el 13.09.2011, culminando el 26.01.2012, con un plazo de 90 dias, |a obra se
recepciond el 26.01.2012, habiéndose aprobado la liquidacion del contrato de obra mediante Resolucién Alcaldia
N° 044-2012/MDSJ-ALC.

d) Efavance fisico es del 100% de acuerdo a lo informado por la Municipalidad.

) La Municipalidad distrital de San Jacinto cumplié con enviar la documentacion, e informe final del convenio.

f) Considerando que el PIP esta liquidado, se da por. concluido el seguimiento y monitoreo del proyecto por parte de
la DGIAR, y se deriva la documentacion al archivo para las consultas posteriores que se requieran.

IV. RECOMENDACIONES:

a) Considerando lo indicado en el Memorandum N° 0223-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG, mediante el cual la
DGIAR comunica a la OGA gque habiéndose concluido la ejecucion del proyecto en el afio 2012 por parte de la
Municipalidad distrital de San Jacinto, y efectuada la respectiva liquidacion de obra, se da por concluido el
seguimiento y monitoreo del proyecto por parte de la DGIAR; motivo por el cual remite copia del Informe N° 058-
2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/Matc, y copia de [a resolucién de liquidacion de la obra, para conocimiento y
fines pertinentes. Asimismo se precisa que la documentacién (detallada en la Hoja Testigo) se esta trasladando al
archivo periférico de la DGIAR en la Molina, para [as consultas posteriores que se requieran.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070
wwiw.minagri.gob.pe
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b) En los sucesivos informes que se requieran sobre el Proyecto de [nversion Pablica, considerar fa informacion de la
presente ficha.

V. ALBUM FOTOGRAFICO

Linea en media tensién instalada 10-22.9KV, con la sub-
estacion elécirica de 100 KV. Una (01) electrobomba con
capacidad de 50 Us y altura dindmica de 63.57m. Un (01}
~tablero eléctrico con arrancador variador de velocidad;
enfre otros.

Caseta de hombeo construida con
elementos estructurales de concreto
armado f'e=210 kgfem?2,

Linea de impulsion enterrada, de
tuberla PVC DN 260mm. (Vista de la
zona agricola del sector Oidor que se
beneficia con la ejecucion  del
proyecto),

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfeno: 201-5070
www.minagri.gob.pe
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FICHA RESUMEN EJECUTIVA

PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI

A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES — PERIODO 2015

INFORMACION DEL PROYECTO

1.4, NOMBRE

1.2. CODIGO SNIP
1.3. ESTADO DEL PIP
1.4. UBICACION
Departamento
Provincia

Distrito
Sector

1.5. DEL PROYECTO

Unidad Ejecutora

Monto Viabilidad

Monio Vianilidad Modificado
Monto Actualizado

Monto Actualizado
Beneficiarios

Area

Plazo de Ejecucion

Meta Fisica

=  Objetivo

DEL EJECUCION DEL CONVENIO - 2015

Suscrito

Fecha de Suscripcion
Vigencia

Monto en Convenio
Monto Transferido

2.1. Adenda N° 01 al Convenio - 2015

= Fecha de Suscripcion
= Vigencia

2.2. Seguimiento y Monitoreo

Seguimiento
« Ejecutor

Informacion al; 30.09,2016

“‘Mejoramiento del Servicio de Proteccion de los Accesos a los
Cenfros de Produccién Agricola, Laterales 11 y 12 Sector Puerto el
Cura, Distrito Papayal, Provincia de Zarumilla — Departamento de
Tumbes”.

266056

Viable

Tumbes
Zarumilla
Papayal
Puerto El Cura

Gobierno Regional Tumbes

S1. 1'325,022.00 (08/08/2013)

51.1'719,383.44 (23/112/2013)

§/.1'759,628.88 (10/08/2015)

S/, 1'601,306.36 (14/03/2016)

110 personas

743 ha

69 dlas

Mejoramiente de acceso, con carpeta a nivel de afirmado en una
longitud total de 6,108 metro lineal y Construccion de losa de
concreto armado 78.81 m3.

Adecuado servicio de proteccidn de los accesos a los centros de
produceion agricola Laterales 11 y 12,

Administracién Central del MINAGRI — Gobiemo Reglonal Tumbaes
08.04.2015

31.12.2015

87, 1'719,383.00

Si. 1'674,658 con D.S. N° 168-2015-EF del 01.07.2015

01.12.2015, ampliacién de plazo del Convenio.
31.12.2016 o hasta la culminacion del PIP

(Gobiemo Regional de Tumbes

Av, Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima

Teléfono: 201-5070
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Aprobacion del Exp. Técnico :  Resolucién Gerencial Regional N°00220-2015/GOB.REG TUMBES-

GRI-GR.
Presupuesto de Obra Sl 1'625452.88
Presupuesto del PIP . &/ 1'801,306.36
Modalidad de Ejecucion 1 Por Contrata
Empresa Contratista . Construcciones Poker de Ases S.A.C.
Monto del Contrato . 8l.1'625,452.88
Plazo de Ejecucion ! 69dias
FechaEntregade Terreno | 15.10.2015
Residente de Cbra . Ing. Norberto Neco Garcla
Inspector de Obra : Ing. César Eduardo Zamora Castafieda
Fecha Inicio de Obra : 18.10.2015
Fecha Término Programade  :  23.12.2015
Fecha de Término Real . 01.12.2015
Avance Prog. Acumulado » 100.00%
Avance Ejecutado Acumulado ;. 100.00%
Recepcion de Obra . 28.12.2015 mediante Acta de Recepcion de Obra.
Estado de la Obra . Conciuido

El MINAGRI con fecha 01.07.2015 transfiere la suma de S/, 1'674,658.00 de acuerdo al Decreto
Supremo N° 168-2015-EF del 01.07.2015, montc que ha sido incorporado a su presupuesto
institucional segUn Modificacién Presupuestaria.

Con Oficio N° 1964-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 06.07.2015, se solicité informe del estado
situacional del PIP conforme al compromiso suscrito en el Convenio 2015,

Con Oficio N° 477-2015/GOBIERNC REGIONAL TUMBES-GRPPAT-GR del 21.08.2015, [a Gerencia
Regicnal de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobiemo Regional Tumbes
ha remitido a la DGIAR una copia de la Resolucion Ejecutiva Regional N° 0290-2015/GOB.
REG, TUMBES-P, emitida por el Pliege 481 del Gahierno Regional de Tumbes y la Nota Modificacion
Presupuestal N° 000000225, en la cual se visualiza |a incorporacion de los recursos transferidos por
el MINAGRI al presupuesto det GORE Tumbes, y estén pendientes el envio de los ofros documentos
solicitados en el marco del Convenio.

Can Oficio N° 3208-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 30.10.2015, la DGIAR reitera al GORE Tumbes
el envio de fa documentacion pendiente del PIP conforme at compromiso suscrito en el Convenio.

Con Oficio N° 919-2015/GOBIERNOC REGIONAL TUMBES-GGR-SGR-SG del 20.11.2015, el GORE
Tumbes remite et Expediente Técnico del PIP  *Mejoramiento del Servicio de Proteccion de los
Accesos a los Centros de Produccion Agrfcola, Laterales 11 y 12 Sector Puerto El Cura, Distrito
Papayal, Provincia Zarumilla-Departamento de Tumbes®, aprobado mediante Resolucion General
Regional N° 00220-2015/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR del 19.08.2015, con un Valor Referencial
ascendente a S/, 1,625,452.88, y un Plazo de Ejecucion de 69 dias naturales; queda pendients el
envio de POA, Cronograma de Desembolsos Mensuales, Cronograma Mensualizado de Metas Fisicas
y Financiero del proyecte y los informes mensuales en Formato Anexo N® 01 del estado sifuacional del
proyecto.

Con Memorandum N° 0473-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 26.11.2015, la DGIAR solicita a la
OGA la suscripcion de Adenda de los Convenios que tienen vigencia at 31.12.2015, siendo necesario
ampliar el convenio hasta el 31.12.2016, debido a que viene ejecutando el GORE Tumbes y ain no se
concluye.

Con Oficio N° 3702-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 16.12.2015, la DGIAR envié 02
ejemplares de Adenda N° 01 de la ampliacion del Convenio para la suscripcion del Gobierno Regional

_de Tumbes.

Con Oficlo N® 1005-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-SGR-SG del 23.12.2015, el GORE
Tumbes devuelve [a Adenda N° 01 da la ampliacion del Convenio 2015 debidamente suscrita, el cual
tiene vigencia desde ef 01.05.2016 hasta el 31.12.2016 o hasta la culminacion del proyecto de
inversion con la Resolucién de aprobacion del expediente de liquidacion,

Con Oficio N° 0216-2018-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 01.02.2016, 1a DGIAR comunica al GORE
Tumbes que el Ing. Amadeo Laureanc Aguilar los dias 04 y 05.02,2016 realizara visita de seguimiento
y moniforeo de proyecto al convenio de transferencia presupuestaria del MINAGRI al GORE Tumbes.

Av. Guillermo Prescott N2 480 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070
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e Con Oficio N° 070-2016/GOBIERNO REGIONAL TUMES-PR-GGR-SGR DEL 29.02.2016, ! GORE
Tumbes ha regularizado remitiendo la informacién pendiente de lo solicitado: POA, cronograma de
mefas, informes mensuales en Formato Anexo N° 01 de los meses de octubre y noviembre 2015.

» Con Oficic N° 1732-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 25.07.2015, se solicito el envio urgente
del "Informe Final de Convenio®, conforme a les compromisos de partes del Convenio.

Monitoreo

“El. monitoreo del proyecto se ha realizado a través de 01 visita de verificacion de ejecucién del
Proyecto en el mes de Febrero 2018, habiéndose elaborado Informe N° 005-2016-MINAGRI-
DVDIAR/DGIAR-DG/ala que fue enviado con Oficio N® 0371-2016-MINAGRI-DVDIARDGIAR-DG del
17.02.2016 al Gobierno Regional Tumbes para su atencién a las conclusiones y recomendaciones
formuladas.

Descripcion del Estado Situacional del Proyecto

La obra se encuentra terminada, habiéndose ejecutade en la modalidad de contrata, con un plazo de
ejecucion de 69 dias, iniciado el 15.10.2015 y terminado el 01.12.2015, tiene un plazo de ejecucion
real de 47 dias, habiéndose recepcionado la obra el 28,12.2015 sin observaciones, habiendo
participado como residente de obra el Ing. Norberto Neco Garcia y como inspector de obra el Ing.
César Zamora Castafieda; esta culminado el PIP y pendiente de liquidacién conforme a lo establecido
en &l Convenio,

Durante el recorrido realizado a la obra el dia 04.02.2016, se verifico la compactacién de capa a nivel
de afirmado del mejoramiento del camino rural acceso longitudinal de los laterales 11 y 12 de 6,109
metros de longitud tiene un avance acumulado de ejecucion del 100%; asimismo en el lateral 12 en la
progresiva 2+377 esta construido alcantarilla de puente de concreto armado de 4 metro de ancho por 6
mefros de largo tiene un avance del 100%.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO
e TR = R _ .
3.1 Avance Fisico de Obra

La obra se inicié el 16.10.2015 y ha finalizado el 01.12.2015 siendo el avance fisico acumulado ejecutado
al 100%.

3.2 Avance Financiero

_En relacion a la ejecucion financiera se tiene que al 30.09.2016, de acuerdo al aplicativo SOSEM el
Gobiermno Regional de Tumbes, ha efectuado los sigulentes gastos:

PIM Programado Ejecutado
Canony
sobre Canon, | Recursos por Cang::ors]obre Recursos por
ARo Fiscal | Recursos | Regallas, | Operaciones Total R X Operaciones Total
- ! egallas, Renla , .
Ordinarios | Rentade | Oficialesde | Programado Oficiales de Ejecutado
) de Aduanas y -
Aduanasy | Crédios* L Crédis *f
- Parficipaciones
Paficipaciones
Presupuesto 2015 84,971.00| 1,674,658.00] 1,759,629.00 77,056.00 1,663,007.88] 1,740,063.88
Presupuesto 2016{ 41,677.00 41677.00 41,677.00 41,677.00
Total (S1.) 1,801,306.00| 41,677.00 77,056.00| 1,663,007.88] 1,781,740.88
Avance (%) 100.00% 90.69% 99.30% 98.91%
Fuente SOSEM

* Recursos que fueron Transferidos por MINAGRI

VerificAndose, se fiene un gasfo total de S, 1'781,740.88 que representa el 98.91% a nivel de girado, del
recurso que fueron fransferidos por el MINAGRI es de &/. 1'674,6868.00 y se tiene un gasto de S/
1'663,007.88 que representa el 99.30% de gasto a nivel de girado, y con respecto a ios gastos de S/,
77,056.00 y 5/. 41,677.00 corresponden el aporte del GORE Tumbes,
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Iv. CONCLUSIONES:

e La informacion registrada en el Banco de Proyectos, esta con registro en Fase de Inversién, estado
situacional viable con Perfil aprobado de fecha 09/09/2013, unidad ejecutara Gobierno Regional de
Tumbes.

e El Convenio de Cooperacién Interinstitucional se tiene suscrito por las partes (MINAGRI y Gobierno
Regional de Tumbes) de fecha 08.04.2015.

e Se tiene Adenda N° 01 suscrita por las partes (MINAGRI y Gobierno Regional) dei 01.12.2015.con

- vigencia al 31.12.2016 o hasta la culminacién del proyecto de inversion con la Resolucion de
aprobacion del expediente de liquidacion.

» El monto del Presupuesto considerado en el Convenio para la transferencia asciende a la suma de S/.
1,719,383.00,

o EI MINAGR! con fecha 01.07.2015 transfiere la suma de SI. 1'674,658.00 de acuerdo al Decreto
Supremo N° 168-2015-EF, monto que ha sido incorporado a su presupuesto institucional segln
Modificacién Presupuestaria.

o La ejecucién de la obra se inicid el 16.10.2015, siendo ejecutado por Contrata, por fa empresa
CONSTRUCCIONES POKER DE ASES SAC, ha finalizado la ejecucion fisica de la obra el 01.12.2015
y fue recepcionado la obra el 28.12.2015 sin observaciones; habiendo participado como residente de
obra el Ing. Norberto Neco Garcia y como inspector de obra el Ing. César Eduardo Zamora Castafieda;
siendo el estado actual en proceso de liquidacion del PIP.

» El GORE Tumbes remitié a la DGIAR la documentacion pendiente solicitado: POA, cronograma de
metas y los informes mensuales de octubre y noviembre 2015 en Formato Anexo N° 01 de los avances
de ejecucion de la obra del PIP.

e El avance de ejecucion financiera total asclende a la suma de S/. 1'781,740.88 el cual representa el
98.91% a nivel de girado, del recurso que fueron fransferidos por el MINAGRI se tiene un gasto de S/
1'663,007.88 que representa el 99.30% a nivel de girado, y con relacion a los gastos de $/. 77,056.00
y S/. 41,677.00 corresponden a los aportes del GORE Tumbes, informacion tomada del aplicativo
SOSEM del 30.09.2016.

« El mnnitoreo del PIP en Convenio se ha realizada, a fravés de una {01) visita de campo en el mes de
Febrero 2016, verificandose la ejecucién fisica y financiera del proyecto, habiéndose elaborado
Informe N° 005-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/ala que fue enviado mediante Oficio N° 0371-
2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 17.02.2016. al Gobierno Regional de Tumbes para su
atencién a las conclusiones y recomendaciones formuladas.

» E| estado situacional del PIP, esta pendiente de [a liquidacion conforme a lo establecido en el
Convenio

V. RECOMENDACICNES:
« Solicitar al Gobierno Regional de Tumbes la remision del “Informe Final del PIP* conforme a lo
establecide en el Convenio, sustentando con los gastos efectuados en [a ejecucion de la obra,
supervision, entre otros, ademas deberd adjuntar copia de la liquidacion del contrato de obra.

VI.  ANEXO FOTOGRAFICO

» Se adjunta panel fotografico de la obra concluida.

2 dng Amqf Laﬁreano‘ﬁﬁﬁir

“Axfegfésional Especialista
DGIAR
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ANEXO: PANEL FOTOGRAFICO

Fotografias N°1, 2y 3: Se observa abra Proteccion del Acceso Lateral 11 concluida, sector Puerto El Cura —
Distrito de Papayal — Provincia de Zarumilla - Tumbes
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Fotografias N° 4, 5, y 6: Se observa obra Proteccion del Acceso Lateral 12 concluida, sector Puerto El Cura —
Distrito de Papayal — Provincia de Zarumilla - Tumbes
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Fotografias N° 7 y 8: Se observa obra concluida Alcantarilla Puente de Concrete Armado ubicado e
2+377 del Lateral 12, sector Puerto El Cura — Distrito de Papayal - Provincia de Zarumilla - Tumbes

n la Progresiva
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EICHA RESUMEN EJECUTIVA AL 31/03/2016

PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL. MINAGRI

Vi

A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

‘CONVENIO SUSCRITO EN EL EJERCICIO 2012
Informacidn al 30/09/2016

PROYECTO "MEJORAMIENTO CANAL PRINCIPAL 7- DEL DISTRITO IGNACIO ESCUDERQ,
PROVINCIA DE SULLANA - PIURA",

CODIGO SNIP : N° 84920

UBICACION:

Departamento : Piura

Provincia : Sullana

Distrito : lgnacio Escudero

CONVENIO - 2012 1 N® 005-2012-AG-0OA Convenio Especifico de Transferencia

de Partidas Presup. del Ministerio de Agricultura (MINAGRI)
y la Municipalidad Distrital de Ignacio Escudero para la
ejecucion del Proyecto de Inversién Publica 2074379.

Monto Transferide, : /. 3'745,167.00 (Ejercicio Presupuestal 2012)
Fecha Suscripcidn B4 do Akl g2l 2012

Vigencia : Del 04 de Abril al 31 de Diciembre del 2012
PROYECTO

Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital Ignacio Escudero

Presupuesto Viabilidad : $/.3'745,167.00
Modalidad de Ejecucion: Por Contrata (Concurso Oferta — Suma Alzada)

Plazo ejecucién : 180 dias calendario

Meta Fisica : 3,211 ml de revestimiento de Canal.
Beneficiarios : 1,506Pobladores

Area Beneficiadas : 306.5 has.

DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA DGIH:

Seguimiento

Monto de Contrato : §/.3'564,018.00
Empresa Contratista : CONSQORCIO CANAL 7-1.
Supervision : S/, 145,514.00

Obra + Supervisién : 8/.3'709,532.00

Fecha De Inicio Obra : 10/11/2012

Fecha de Término . 09/04/2013

Tiempo Real Ejecuciun . 182 HHas.

Avance Flisico De Obra : 100 %

Avance Financiero Obra; 100 % 1

Descripcion y comentarios de metas fisicas: 3,211 ml de mejoramiento de canal, concreto

f¢'= 175 kg/em2, 01 Medidor RBC, 17 Tomas Laterales, 05 cruces Vehiculares, 01 MedIdOFTI j

Parshall, 01 desarenador. /

Soibre la Diferencia entre el Monto Tranferido (S/. 3'745,167.00) y el monto Obr _
de”

Supervisién (S/. 3'709,532.00) equivalente a la suma de S/. 35,635.00, funcionarios
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Vil

R

la Municipalidad Ignacio Escudero han comunicado que corresponde al Componente
‘Capacitaciones y transferencia de Tecnologla”, se solicitd informe al respecto.

Monitoreo

02 Visitas efectuadas: 1ra del 04 al 06 de Setiembre; 2da del 14 al 15 de
Noviembre

Documentos canalizados: Se han cursado a la Municipalidad Distrital de Ignacio
Escudero, oficios solicitando documentacion e informacién de acuerdo a fas
responsabilidades de las partes, confraidas en el Convenio suscrito y oficios de
acreditacién del responsable de! Seguimiente ¥ Menitoreo de la Ohra. :

DESCRIPCION DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:

La obra se encuentra concluida y Liquidada.

La obra fue inaugurada en abril del 2013, por autoridades del Gobierno Central,
Gobierno Regional, Gobierno Local, representantes de los Comités de regantes y
beneficiarios.

CONCLUSIONES: _

El PIP se encuentra culminado e inaugurado, el canal esta en funcionamiento.
Al presente PIP solo se e ha transferido fondos presupuestales en el periodo
2012.

El PIP se encuentra con Informe Final de Seguimiento remitido a la OGA —
MINAGRI con Memorandum N° 288-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR.

RECOMENDACIONES:

El PIP se encuentra con Informe Final.
Dar por culminado el Seguimiento por parte de la DGIAR.

FOTOGRAFIA

EMNO FUNCIONAMIENTO
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FICHA RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

CONVENIO SUSCRITO EN EJERCICIOS 2012 - 2013

Ca

Informacién al 30/06/2016

[. PROYECTO : " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL 22-5 DEL
VALLE LOS INCAS DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE PIURA-PIURA" (Periodos

2012-2013).
II. cCODIGO SNIP : N° 171640
lll. UBICACION:
Departamento : Piura
Provincia : Piura
Distrito . Tambo Grande

IV. CONVENI 2012-2013: Convenio de Cooperacién Interinstitucional de
Transferencia de Partidas Presupuestarias del Ministerio
de Agricultura (MINAGRI) y la Municipalidad Distrital de
Tambo Grande para la ejecucion del Proyecto de

» lnversién Pablica.
Monto Trunsferido. : S/. 5'000,000.00 (Ejercicio Presupuestal 2012)
S/. 4'174,787.00 (Ejercicio Presupuestal 2013)
S/.9'174,787.00 - TOTAL
Fecha Suscripcion  : 10 de Abril del 2012 y 24 de Enero del 2013
Vigencia : Del 10 de Abril al 31 de Diciembre del 2012 (2012)
Del 24 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 (2013)

V. PROYECTO
Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital Tambo Grande
Presupuesto Viabilidad: S/. 7'772,597.00
Modalidad de Ejecucién: Por Contrata (Precios Unitarios)

Plazo ejecucién : 270 dias calendario (Ejecucién Bianual)
Meta Fisica : 2,0500 ml de revestimiento de Canal.
Beneficiarios : B95 Pobladores

Area Beneficiadas  : 922 has.
VI. DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA DGIH:

- Sequimiento ... o
Monto de Contrato  : 8/. 8917,786.98
Empresa Contratista : CONSORCIO TAMBO GRANDE.
Supervision 1 §/.235,000.00
Obra + Supervisién : S/. 9'152,786.98
Fecha De Inicio Obra ;: 20/09/2013
Fecha de Término  : 30/11/2013
Tiempo Real Ejecucion: 437 dias.
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Avance Fisico De Obra: 100 %
Avance Financiero Obra: 100 % (Informacién SOSEM)
Descripcién y comentarios de metas fisicas: 14,500 ml de mejoramiento de
canal, concreto fc'= 175 kg/em2, 10 puentes vehiculares, 18 rapidas, 04
medidores parshall, 02 aliviaderos, 01 sifon, , 57 tomas laterales, 14 puentes
peatonales, 01 acueducto.
Sobre la Diferencia entre el Monto Tranferido (S/. 97174,787.00) y el monto
Obra + Supervision (S/. 9'152,786.98) equivalente a la suma de S/. 22,000.00,
funcionarios de la Municipalidad Tambo Grande han comunicado que
corresponde al Componente “Capacitaciones y transferencia de Tecncibgia®,
se soficité informe al respecto.
Monitoreo

v’ 02 Visitas efectuadas: 1ra del 22 al 24 de Julio; 2da del 09 al 11 de Octubre
Documentos canalizados: Se han cursado a la Municipalidad Distrital Tambo
Grande, oficios solicitando documentacién e informacidon de acuerdo a las
responsabilidades de las partes, contraldas en el Convenio suscrito y oficios de
acreditacién del responsable del Seguimiento y Monitoreo de la Obra.

DESCRIPCION DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:
La obra se encuentra en Culminada.

VL CONCLUSIONES:
El PIP se encuentra con Informe Final de Seguimiento y Monitoreo.
Al presente PIP se ha transferido fondos presupuestales en los periodos 2012 y
2013.
Se remitié a la OGA-MINAGRI el Informe Final de Seguimiento con Memorandum
N® 297-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR.

VIIL. RECOMENDACIONES:”

El PIP se encuentra con Informe Final.
Dar por culminado el Seguimiento por parte de |la DGIAR.

IX.FOTOGRAFIA
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FICHA RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

CONVENIO SUSCRITO EN EJERCICIOS 2012 - 2013

Informacion al 30/09/2016

. PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL
LATERAL 27 DEL VALLE LOS INCAS DEL DISTRITO DE TAMBO
GRANDE PIURA-PIURA (Periodos 2012-2013).

II. cODIGO SNIP : N° 170670

lll. UBICACION:
Departamento : Piura
Provincia : Piura
Distrito : Tambo Grande

IV. CONVENI 2012-2013: Convenio de Cooperacidn Interinstitucional de
Transferencia de Partidas Presupuestarias del Ministerio
de Agricultura (MINAGRI) y la Municipalidad Distrital de
Tambo Grande para la ejecucion del Proyecto de
Inversién Publica 2.142535.

Monto Transferido. : 8/. 3'000,000.00 (Ejercicio Presupuestal 2012)
-5/ 2'703,258.00 (Ejercicio Presnpuestal 2013)
S/. 5'703,258.00 - TOTAL
Fecha Suscripcién  : 10 de Abril del 2012 y 24 de Enero del 2013
Vigencia : Del 10 de Abril al 31 de Diciembre del 2012 (2012)
Del 24 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 (2013)

V. PROYECTO
Unidad Ejecutora . Municipalidad Distrital Tambo Grande
Presupuesto Viabilidad 1 S/. 4495 356.00
Modalidad de Ejecucion : Por Contrata (Precios Unitarios)
Plazo ejecucion * 337 dias calendario (Ejecucién Bianual)
Meta Fisica : 10,365 ml de revestimiento de Canal.
Beneficiarios : 2,315 Pobladores
Area Beneficiadas - 2,160 has.

V1. DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA DGIH:

Sequimiento

Monto de Contrato . 8/.5’470,691.00

Empresa Contratista : CONSORCIO VALLE DE ILOS INCAS.
Supervision ™ " : §/. 200,000.00 - -
Obra + Supervision 1 $/.5'670,691.00

Fecha De Inicio Obra 1 21/09/2013

Fecha de Término :30/11/2013

Tiempo Real Ejecucion : 437 dias.

Avance Fisico De Obra 1100 %

Avance Financiero Obra : 100 % (Informacion SOSEM)
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Descripcion y comentarios de metas fisicas: 10,365 ml de mejoramiento de
canal, concreto fc'= 175 kg/cm2, 10 puentes vehiculares, 01 toma principal, 11
caidas verticales, 43 tomas laterales, 11 puentes peatonales.
Soibre la Diferencia entre el Monto Tranferido (S/. 5'703,258.00) y el monto
Obra + Supervision (8/. 5'670,691.00) equivalente a la suma de S/. 32,567.00,
funcionarios de la Municipalidad Tambo Grande han comunicado que
corresponde al Componente “Capacitaciones y transferencia de Tecnologia®,
se solicitd informe al respecto.
~ Monitoree . N _ _ . _

v" 02 Visitas efectuadas: 1ra del 22 al 24 de Julio; 2da del 09 al 11 de Octubre
Documentos canalizados: Se han cursado a la Municipalidad Distrital Tambo
Grande, oficios solicitando documentaciéon e informacién de acuerdo a las
responsabilidades de las partes, contraidas en el Convenio suscrito y oficios de
acreditacién del responsable del Seguimiento y Monitoreo de la Obra.

O

DESCRIPCION DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:

El PIP se encuentra con Informe Final de Liguidacién de Convenio..
VIL. CONCLUSIONES:

El PIP se encuentra con informe Final de Seguimiento y Monitoreo.

Se remitié a la OGA-MINAGRI el Informe Final de Seguimiento con Memorandum
N° 285-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR

Al presente PIP se ha transferido fondos presupuestales en los periodos 2012 y
2013.

VI, RECOMENDACIONES:.

- El PIP se Encuentra con Informe Final
- Dar por concluide el Seguimiento y Monitoreo por [a DGIAR.

IX.FOTOGRAFIA
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FICHA RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI

V.

A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

CONVENIO SUSCRITO EN El. EJERCICIO 2012

Informacidn al 30/09/2016

e

PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 39+564 - SANTA LAURA -
LA QUINTA - MARCAVELICA - SULLANA - PIURA’.

CODIGO SNIP : N° 105844

UBICACION:

Departamento : Piura

Provincia : Sullana

Distrito : Marcavelica

. CONVENIO - 2012 1 N° 010 ~ 2012 - AG - OA, Convenio Especifico de

Transferencia de Partidas Presupuestarias del Ministerio de
Agricultura (MINAGRI) y la Municipalidad Distrital de
Marcavelica para la ejecucidén del Proyecto de Inversion
Publica.

Monto Transferido. 1 S/, 1'404,548.00 (Ejercicio Presupuestaf 2012)

Fecha Suscripcién : 10 de Abril del 2012

Vigencia : Del 04 de Abril al 31 de Diciembre del 2012

PROYECTO

Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Marcavelica.

Presupuesto Viabilidad : 5/.1'404,548.00.
Modalidad de Ejecucion: Por Contrata (Suma Alzada)

Plazo ejecucién : 120 dias calendario

Meta Fisica 1,755 ml de revestimiento de Canal.
Beneficiarios : 2,880 Pobladores

Area Beneficiadas : 882 has.

DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA DGIH:

Seguimiento

Monto de Contrato 1 5/.1'304,917.58

Empresa Contratista : EMPRESA AGUILA CONSTRUCTORES SCRL.
Supervisidn . 8/.52,196.70

Obra + Supervisién 181 1°357,114.28

Fecha De Inicic Obra :09/01/2013

Fecha de Término : 09/05/2013

Tiempo Real Ejecucion : 120 dias.

Avance Fisico De Obra : 100 %

Avance Financiero Obra: 100 % (Informacidn SOSEM! o .
Descripcion y comentarios de metas fisicas: 1755 05 mi de mejoramiento de canal
concreto fe'= 175 kg/em2, 200 ml de rehabilitacion de manposteria de piedra, 08 Tomas
Laterales, 01 cruce Vehicular, 04 puentes peatonales.

Sobre la Diferencia entre el Monto Tranferido (S/. 1'404,548.00) y el monto Obra +
Supervisién (S/. 1'357,114.28) equivalente a la suma de 5/.47,433.92, funcionarios de

la Municipalidad Ignacio Escudero han comunicado gque corréesponde al Componente.
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Vad4
de elaboracion de Expediente Técnico, Capacitaciones y transferencia de Tecnologia”,
se solicité informe al respecto.

Monitoreo

v 01 Visita efectuada: del 19 al 20 de setiembre.
Documentos canalizados: Se han cursado a la Municipalidad Distrital de
Marcavelica, oficios solicitando documentacién e informacién de acuerdo a las
responsabilidades de las partes, contraidas en el Convenio suscrito y oficios de
acreditacion del responsable del Seguimiento y Monitoreo de la Obra.

DESCRIPCION DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:

La obra se encuentra culminada y Liguidada.

Se remitid a la OGA-MINAGRI el Informe Final de Seguimiento con Memorandum
N° 284-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR.

VII. CONCLUSIONES:
El PIP se encuentra con Informe Final de Seguimiento y Monitoreo.
Al presente PIP solo se le ha transferido fondos presupuestales en el periodo
2012.

VIN. RECOMENDACIONES:

El PIP se encuentra con Informe Final.
Dar por culminado el Seguimiento por parte de [a DGIAR.

iX. FOTOGRAFIA

\7 \\l \ ) Av, Guillermo Prescott N2 490 - San Isidre - Lima
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FICHA RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI

Vi,

A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

CONVENIO SUSCRITO EN EL EJERCICIO 2013

Informacién al 30/09/2016

PROYECTO ! "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGC DEL CANAL .
SAN ROLANDO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE
SULLANA - PIURA"

CODIGO SNIP : N° 236557
. UBICACION:
Departamento : Piura
Provincia : Sullana
Distrito . Ignacio Escudero
. CONVENIO - 2013 : Convenio Especifico de Transferencia de Partidas Presup.

del Ministerio de Agricultura (MINAGRYI) y la Municipalidad
Distrital de Ignacio Escudero para la ejecucién del Proyecto
de Inversién Publica 2.164920.

Monto Transferido. : 8/. 2'542,983.00 (Ejercicio Presupuestal 2013)
Fecha Suscripcion : 18 de Enero del 2013
Vigencia : Del 18 de Enero al 31 de Diciembre del 2013
PROYECTO

- isnigad Ejecutora- : Municipalidad Distiital Ignacio Escudero

Presupuesto Viabilidad : 8/. 2'5642,983.00
Modalidad de Ejecucion: Por Contrata (Concurso Oferta — Suma Alzada)

Plazo ejecucion : 180 dias calendario

Meta Fisica 3,160 mi de Mejoramiento de Canal.
Beneficiarios : 516 Pobladores

Area Beneficiadas : 150 has.

DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA DGIH:
Sequimiento

Monto de Contrato 18/ 2°371,290.00

Empresa Contratista : CONSORCIO G.C.

Supervisién 1 8/, 136,057.00

Obra + Supervisidn : 8/ 2'507,347.00

Fecha De Inicio Obra : 08/07/2013

Fecha de Término 1 05/11/2013

Tiempo Real Ejecucién : 150 dias.

Avance Fisico De Obra : 100 %

Avance Financiero Obra: 100 %

Descripcién y comentarios de metas fisicas: 3,160 ml de mejoramiento de canal, concreto
fc'= 175 kg/lem2, 01 Medidor RBC, 1€ Tomas Luterales; 01 Caida Verfico, GF Partidor, 04 Pases.
Vehiculares, 04 Pases Peatonales, 32 pares de escalines.

Soibre la Diferencia enfre el Monto Tranferide (S/. 2'542,983.00) v el monto Obra +
Supervision (S/. 2'507,347.00) equivalente a la suma de S/. 35,636.00, funcionarios de
la Municipalidad Ignacio Escudero han comunicado que corresponde al Componente
"Capacitaciones y transferencia de Tecnologia”, se solicitd informe al respecto. @
Monitoreo '

;-
(-

Av, Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070
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v' 02 Visitas efectuadas: 1ra del 04 al 06 de Setiembre; 2da del 14 al 15 de
Noviembre
Documentos canalizados: Se han cursado a la Municipalidad Distrital de Ignacio
Escuderp, oficios solicitando documentacién e informacién de acuerdo a las
responsabilidades de las partes, contraidas en el Convenio suscrito y oficios de
acreditacién del responsable del Seguimiento y Monitoreo de la Obra.

DESCRIPCION DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:
La obra se encuentra concluida y Liquidada.

“L:a oura fue inaugurada el 25 de noviembre del 2013, por abtoridadés del Gobiernz
Central, Gobierno Regional, Gobierno Local, representantes de los Comités de
regantes y beneficiarios.

Se remiti6 a la OGA-MINAGRI el Informe Final de Seguimiento con Memorandum
N® 286-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR.

Vil CONCLUSIONES:
La ejecucién del PIP se encuentra culminada e inaugurada, el canal esta en
funcionamiento y Liquidada, la obra se concluyé en menos tiempo de ejecucién
que el programade en el Expediente Técnico.
Al presente PIP solo se le ha transferido fondos presupuestales en el periodo
2013.
El PIP se encuentra con Informe Final de Seguimiento y Monitoreo.

Vil RECOMENDACIONES:

El PIP se encuentra con Informe Final.
Dar por culminado el Seguimiento por parte de la DGIAR.

IX. FOTOGRAFIA
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“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peri”
“Afio de la Consolidacién del Mar de Grau™

FICHA RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

- ~CONVENIO SUSCRIT-C EN EJERCICIOS 2014

Informacidn al 30/09/2016

I. PROYECTO + "MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL SAN FERNANDO C.P. LA GOLONDRINA
MARCAVELICA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA"

. CODIGO SNIP : N°® 226557

. UBICACION:
Departamento Piura
Provincia : Sullana
Distrito : Marcavelica

v, CONVENIO - 2014 : Convenio de Cooperacién

Interinstitucional de Transferencia de Partidas Presupuestarias
del Ministerio de Agricultura y Riego y la Municipalidad Distrital
de Marcavelica para la ejecucion del PIP 2.175776
“Mejoramiento del Canal Lateral San Fernando C.P. La
Golondriza Marcavelica, Distrilo de rarcavalica, Provincia de
Sullana — Piura”

Monto Transferido. : 8/, 3'728,330.00 (Ejercicio Presupuestal 2014)
Fecha Suscripcién : 11 de Marzo del 2014
Vigencia : Del 11 de Marzo al 31 de Diciembre del 2014

V. PROYECTO
Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital Marcavelica
Presupuesto Viabilidad : $/.3'728,330.00
Modalidad de Ejecucidn: Por Contrata

Plazo ejecucion 180 dias

Meta Fisica . Revestimiento de 4,240 mts de Canal con Fc=175 kg/cm2
Beneficiarios 1185

Area Beneficiada : 280

V1. DEL CUMPLIMIENTO DEL. CONVENIO PCR PARTE DE LA DGIH:

Seguimiento
Monto de Contrato (Obra) . §/.3'578,330.00
Empresa Contratista CONSORCIO MARCAVELICA conformado por las

empresas: Constructora DIEMAR EIRL con RUC 20530053815, Constructora e
Inversiones del Norte 8.A. conPUL. 20136338240 v Freder Alkerto Guerra Gonzales
con RUC 10181528767.

Supervisién : PUNO ESPINOZA GERALD RICARDO
Monto de Contrato (Supervisidn): Falta Informar

Fecha De Inicio Cbra 171172014

Fecha de Término 1 15/06/2015

Tiempo Real Ejecucidn 180 dias

Avance Fisico De Obra 0100 %

Avance Financiero Obra 199.20%




Vil

VI

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perg”
“Afio de la Consolidacién del Mar de Grau™

Descripcion y comentarios de metas fisicas: 4,2440 mi de mejoramiento de canal, concreto fe'=
175 kg/em2, 01 Medidor Parshall, 17 Tomas Laterales, 17 Retenciones, 07 cruces Vehiculares, 02
Pases Peatonales, 17 Tomas Laterales, Capacitacion dirigida a los usuarios y Comision de Regantes.

Monitoreo

Visitas efectuadas : 01 Visita

Documentos canalizados: Se han cursado.a |a Municipalidad Distrital de Marcavelica,
oficios solicitando documentacién e informacioén de acuerdo a |as responsabilidades de
ias partes, contraidas en el Convenio suscrito.

DESCRIPCION DEL ESTADC SITUACIONAL DEL PROYECTO:

- Ejecucion de la Obra fue convocada bajo la Modalidad de Concurso Oferta.

- Segun comunicacién de la Municipalidad de Marcavelica, el PIP se encuentra
concluido al 100%.

CONCLUSIONES:

- Al presente PIP solo se le ha transferido fondos presupuestales en el periodo
2014, por el monto de S/. 3'728,330.00.

- Secontraté la elaboracion del Expediente Técnico por la Modalidad de Concurso
Oferta, segln el OSCE.

- Al 31/03/2016 tiene un avance financiero de S/.3,713,299.81 seguin el SOSEM y
un avance fisico del 100%.

- El PIP se encuentra concluido y en Proceso de Liquidacién del Convenio
(Informe Final).

RECOMENDACIONES:

- Realizar visita de campo para verificar el avenca ficica reportado. v recabar
informacion y documentacion sustentadora de la ejecucion.

- La municipalidad de Marcavelica ha reportado que la obra se encuentra
concluida al 100% y en proceso de liquidacién técnica y Financiera.

- El PIP se encuentra concluido y en Proceso de Liguidacién del Convenio
(Informe Final).

ALBUN FOTOGRAFICO
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“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perii”
“Aflo de la Consolidacién del Mar de Grau™

Maquinaria trabajando y Mano de Obra no calificada a la espera de un puesto de trabajo.

; 2 I - . : i
Coordinaciones con ewg,. ‘Residente de la Obra, Supervisor y representante de la
Municipalidad.




“Decenic de las Personas con Discapacidad en el Perg™

“Afio de la Consolidacién del Mar de Grau™

FICHA RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

Vi,

CONVENIO SUSCRITO EN EJERCICIOS 2014

PROYECTO

CANAL 8i DEL DISTRITO
cODIGO SNIP
UBICACION:
Departamento
Provincia

Distrito

Mento Transfarido
Fecha Suscripcion
Vigencia

PROYECTO
Unidad Ejecutora
Presupuesto Viabilidad

Modalidad de Ejecucién:

Plazo ejecucion
Meta Fisica
Beneficiarios
Area Beneficiada

Informacién al 30/09/2016

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL

IGNACIO ESCUDEROQ, PROVINGIA DE SULLANA - PIURA"
:N°® 254374
: Piura
: Sullana
: ignacio Escudero
CONVENIO - 2014 :Caonvenio de Cooperacion

Interinstitucional de Transferencia de Partidas Presupuestarias
del Ministerio de Agricultura y Riego y la Municipalidad Distrital
de Ignacio Escudero para la ejecucién del PIP 2.175915
‘Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del
Canal 8i del Distrito de Ignacio Escudero, Provincia de Sullana -
Piura"

: 8/, 6'546,926,00 (Fiarrinio Prasupuestal 2014)

"' 11 de Marzo del 2014

: Del 11 de Marzo al 31 de Diciembre del 2014

: Municipalidad Distrital lgnacic Escudero

. 5/.6'546,926.00

Por Contrata

: 180 dias

: Revestimiento de 4,930 mts de Canal con Fe=175 kg/cm2
14,258

: 866 has

DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA DGIH:

Seguimiento

Monto de Contrato (Obr
Empresa Contratista
Supervisién

a) : §/.6'295,033
: CEYMAR SAC
. PUNO ESPINOZA GERALD RICARDO

Monto Contrato (Supervisién) : Sf. 222,743.00

Fecha De Inicio Obra : 15/08/2014

Fecha de Término 1 12/01/2015
“Tiempo neal Sjscucfon v 1183 dfas -

Avance Fisico De Obra : 100%

Avance Financiero Obra : 100% segln informacién SOSEN

Descripcién y comentarios de metas fisicas: 4,930 ml de mejoramiento de canal, concreto fo'=
175 kg/cm2, 01 Medidor RBC, 17 Tomas Laterales, 05 cruces Vehiculares, 01 Medidor Tipo Parshall,
22 Tomas Laterales, 14 Retenciones, 10 Pases Vehiculares, 04 caidas etc.

Monitoreo
Visitas efectuadas

1 01 visita

37
13




“Decenio de las Personas con Discapacidad en €] Perir”
“Afio de la Consclidacién del Mar de Grau”

Documentos canaiizados : Se han cursado a la Municipalidad Distrital de Ignacio
Escudero, oficios solicitando deocumentacién e informacién de acuerdo a Jlas
responsabilidades de las partes, contraidas en el Convenio suscrito.

DESCRIPCION DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:

VIL.

VIl

Ejecucién de la Obra fue convocada bajo la Modalidad de Concurso Oferta.

. Se enncluyd el Expediente Técnico.el.cual, fug anrobade por la Municipalidad.

La obra se encuentra concluida.
El PIP se encuentra concluido y en Proceso de Liquidacion del Convenio,

CONCLUSIONES:
Al presente PIP solo se le ha transferido fondos presupuestales en el periodo
2014, por el monto de S/. 6'546,926.00.
Se contratd la elaboracion del Expediente Técnico (Concurso Oferta), el cual fue
aprobado por fa Municipalidad de Ignacio Escudero
La obra se encuentra concluida al 100% por la contratista CEYMAR SAC.
Al 31/12/2014 la obra tubo un avance financiero del 100% correspondiente al
monte de S/. 6'546,926.00, segun informacién del SOSEM
En visita de campo se recogi6é informacion de la Municipalidad de Ignacio
Escudero donde se reporta avance fisico y financiero,
La obra esta concluida al 100% en proceso de Liquidacién Fisica y Financiera.

RECOMENDACIONES:
Realizar visita de campo para verificar el avance fisico, recabar informacién y
documentacién sustentadora.
La municipalidad de Ignacio Escudero ha reporfado que la obra se encuentra
coruicide al 100% y emn procese J& huuidacion técnica y Financiora.

—_
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IX. ALBUN FOTOGRAFICO
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Convenio N° 018-2011-AG-0A
Fecha: 10.10.2016 informacién al: 30.09.2016
. INFORMACION GENERAL:

Del Proyecto de Inversion Piblica:

- Codigo SNIP 197100
= Céadigo SIAF . .1 2.079544 ~
- Nombre - Construccion del canal lateral pucusula - rosa linea y rinconada, distrito de EI Arenal,

provincia de Paita - Piura
- Montoviabilidad  : S/. 701,409.00 (04.12.2009)

- Plazo ejecucion : 90 dias

- Meta : @) Revestimiento del canal en una longltud de 1,682 mefros lineales. b) Construccion de 02
puentes carrozables. c) Instalacion de 01 toma lateral y compuerta.

-~ Beneficiarios : 40 familias (120 personas)

- Areaaservir : 120 has

Del Convenic Especifico:

- Convenio N° : N*018-2011-AG-CA

Titulo . Convenio Especifico de Transferencia de Partidas Presupuestarias del Ministerio de
Agricultura a la Municipalidad Distrital de E! Arenal Para la Ejecucién del Proyecto de
Inversién Piblica “Construccion del canal fateral pucusula - roso linea y rinconada, distrito
de El Arenal, provincia de Paita — Piura".

- Vigencia » Hasta el 31.12.2011.

~ Partes : Administracién Central del MINAGRI -~ Municipalidad Distrital de EI Arenal

- Objsto » Establecer las condiciones administrativas, financieras y de operatividad entre las partes

X para viabilizar la transferencia de recursos del Pliego 013 Ministerio de Agriculiura a la
R Municipalidad Distrital de El Arenal, Departamento de Piura, para el financiamiento del
A

Arenal, provincia de Paita — Piura.

Y4 Fecha Suscripcion  : 27.06.2011

- Monto Transferido  : S/, 701,409.00
DE LA EJECUCION DEL CONVENIO
ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
v Visitas efectuadas
El monitoreo del proyecto no se realizo en [a vigencia del Convenio; sin embargo en el afio 2013 se ha realizado 01
inspeccion de obra, en &l mes de Octubre del 2013.
METAS FISICAS Y FINANCIERAS LOGRADAS AL 31/12/2013
v" Descripcidn y comentarios de metas fisicas
La obra se encuentra concluida fisicamente al 100% desde el 18.Feb.2012, habiéndose cumplido con las metas
fisicas programadas. La MD EI Arenal recepciond la obra sin observaciones el dia 18.04.2012, aprobando la
Liquidacion de Contrato de Obra.

Metas fisicas sjecutadas:

Lonstruccidn de 1682m de canal revestida de concreto, construccidn de.un puente vehicular, construccidn da 02 -

tomas de parcela y construccion de 02 tomas laterales,

v" Descripcion y comentarios de metas financieras

En relacion a la ejecucion financiera, de acuerdo al aplicativo SOSEM, se tiene que al 31.12.2011 se ha ejecutado
el monto de S/. 701,409.00 soles habiendo sido financiado por el MINAGRI con recursos ordinarios transferidos
via convenio a la Municipalidad Distrital El Arenal.

Proyecto “Construccion del canal iateral pucusula - rosu iinea y finconada, disirito dé: =i

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070
www.minagri.gob.pe
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de Azricultura y Riego

De acuerdo &} aplicativo del SOSEM el proyecto registra los siguientes gastos:

. et =+ Recursos Ordinarios - .-
5 oo s PIM Girado
2011 701,409.00 701,409.00
Total Girado 701,409.00 701,400.00

CONCLUSIONES:

a) Elmonto transferido por-el MINAG (Hoy MINAGRI) ha servido para financiar Ia ejecucion de !a obra citada.

b) A raiz de la inspeccion se ha verificado que la obra se encuentra en operacion y funcionamiento, beneficiando a
120 hectareas de terrenos agricolas y 40 familias que dependen de la actividad agricola.

¢) Habiéndose culminado y liquidado en proceso de informe final.

RECOMENDACIONES:

Que la MD de El Arenal apruebe la liquidacién técnica financiera de! proyecto y remita a la DGIAR el informe final y la
resolucion de aprobacion de la liquidacion.

PANEL FOTOGRAFICO

g " 2xistente y 1+100 del tramo construido); 01 toma lateral y 01 compuerta.

*_C'énal construido en una longitud de 1,682 ml; Obras de arte construidas: 02 puentes carrozables (0+450 del tramo

Inspeccitn a la obra ejecutada, con participacién de la Sra. Malve del Carmen Luna Sandoval, Alcaldesa de la
Municipalidad Distrital de E! Arenal. Vista de las 4reas en produccion beneficiadas con la ejecucién de Ia obra.

Av. Guillermo Prascatt N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070
www.minagri.gob.pe
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Convenio N° 015-2011-AG-0A

Fecha: 10.10.2016 Informaci_én al: 30.09.2016

I INFORMACION GENERAL PROYECTO:;

1.1. Nombre : Mejoramiento del Sistema de Riego a Través del Canal Real para las Localidades jos

Potreros, Mishahuaca, La Esperanza, Canchaque y Palambla - Distrito de
Canchaque - Huancahamba - Piura.

28

1.2, Codigo SNIP + 88765

1.3. Estado del PIP : Viable
1.4. Ubicacién
= Regién » Piura
" Provincia : Huancabamba
= Distrito : Canchaque
*  Localidad  Los Potreros, Mishahuanca, La Esperanza, Canchaque y Palambla

1.5. Proyecto

= Unidad Ejecutora

= Monto Actualizado del PIP
*  Modalidad de Ejecucién

= Confratista de obra

= Monto del Contrate

. Municipalidad Distrital de Canchaque
: 8. 1'556,948.00 soles

Contrata
BETA KONCRET SAC

1 8. 1'422,372.90 soles

o = Fechadelniciodeobra  : 21-11-2011 .
Nl " Plazo de Ejecucion  inicial  : 135 dias h
P _%, = Ampliacion de Plazo : 58 dias
ﬂ/ l = Plazo de Ejecucién Real : 193 dlas
-7/ = Fecha de término de obra : 30.11.2012

« Estado
= Beneficiarios
= Area aservir

1.6, Convenio —~ 2011

: Liquidado con informe final
: 84 familias (336 personas)
1 200 ha,

Administracion Central del MINAGRI — Municipalidad Distrital de Canchague

= Convenia N® : 015-2011-AG-0A

= Fecha Suscripcian : 27.06.2011

= Vigencia i Hasta el 31.12.2011
= Monto Transferido : S/, 1199,966.00

Il.  DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERQ

v" Descripcion y comentarios de metas fisicas ]

S I

El Proyecto de Inversion Pblica "Mejoramiento del sistema de riego a través del canal Real para las localidades
Los Potreros, Mishahuanca, La Esperanza, Canchaque y Palambla, Distrito de Canchaque - Huancabamba —
Piura® de codigo SNIP 88765, ha sido ejecutado por la Municipalidad distrital de Canchaque, en la modalidad de
administracién indirecta (Contrata), durante el periodo dei 21.11.2011 al 05.06.2012, y se ha liquidado mediante

Resolucién de Alcaldfa N° 342-2012-MDC-A; cabe indicar que la obra se concluyé por administracion directa
durante el pericdo 17.09.2012 al 30.11.2012.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070
www.minagri.gob.pe
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»  Metas Fisicas Ejecutadas por el Contratista
Mejoramiento de bocatoma Quebrada Pusmalca, Construccién de bocatoma Quebrada EI Limon,
Revestimiento de 2,596.20 m de canal de concreto fc= 175 Kglem2, Construccién de 09 caidas inclinadas,
552.90 m., Construccion de 10 pases de quebrada, Construccion de canal fapado de concreto armado
202.50m, Construccion de 02 alcantarillas carrozables, Construccion de 33 tomas laterales, Construccion
de 12 pases peatonales de concreto.

»  Metas Fislcas Ejecutadas por Administracién Directa
Revestimienfo de 50 m de canal de concreto simple, Instalacion de 56 m de canal enfubado de doble linea
con tuberia PVC UF @ 8° 5-25, Instalacidn de 39 m de canal entubado en doble iinea con tuberla PVC UF
210" 8-25, Instalacién de 125 m de canal entubado de doble linea con tuberia PYC UF @12 5-25,
Construccion de 11 cajas con concreto armado, Instalacion de 40 compuertas metalicas.

Avance Fisico del Proyecto

De acuerdo a las copias de las valorizaciones realizadas se tiene fos siguientes avances fisicos:

Valorizacién .. | : . Mes . | Avance (%) | Acumulado (%)
AVANCE)FISICO DEL CONTRATO P.RINCIPAL .
Valorizacion N® 01 Noviembre 2011 14.41 14.41
Valorizacion N° 02 Diciembre 2011 22.48 36.87
Valorizacién N° 03 Enero 2012 13.36 50.23
Valorizaclén N° 04 Febrero 2012 14.35 84.58
Valorizacién N° 05 Marzo 2012 2233 86.91
Yalorizacion i® Oo - Mayo 2012~ |- -3.56 90.456
. AVANCE FISICO DE ADICIONALES
B Adicional N° 01 y N° 02 Junio 2012 0.74 91.20
AVANCE FISICO POR ADMINISTRACION DIRECTA
e Valorizacion P01 | Noviembre 2012 | 880 100,00

De acuerdo a la informacién recibida |a obra se encuentra concluida fisicamente al 100%.
v’ Descripcién y comentarios de metas financieras

En relacién a la ejecucion financiera hasta el 31.12.2012 la Municipalidad distrital de Canchaque, ha efectuado los
siguientes gastos:

PIM DEVENGADO
- Fondo d
ANO Recursos Canony Recursos s ? Recutsos Canony Recursos ] de_
) ] Compensacion ) ) Compensacién
Ordinarios | Sobrecanon | Determinados -~ Ordinarics | Sobrecanon | Determinados
: . Municipal Munlcipal
2011 | 199,966.00 1,000.00 ; 1199,966.00 100000
2012 §2,034.00 228,647.00 82.033.71 225,046.00
TOTAL 1'511,647.00 1°508,045.71

De acuerdo a la Consulta Amigable del MEF, se verifica que la Municipalidad Distrital de Canchaque al mes de
diciembre 2012 ha efectuado el gasto de S/, 1'508,045.71 (Recursos Ordinarios S/. 1'199,966.00, Canon §/.
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82,033.71, Recursos Determinados S/, 1,000.00, del Fondo Compensacién Municipal Sf. 225,046.00), lo cuaf
corresponde a gastos en cbra, y gastos operativos.

El costo de inversion total del PIP “Mejoramiento del Sistema de Riego a través del Canal Real para las
localidades Los Potreros, Mishahuanca, La Esperanza, Canchaque y Palambla, Distrito de Canchaque -
Huancabamba - Piura" con SNIP N° 88765, es de S/. 1'508,045.71 soles; mediante el cual el MINAGR!, via
Convenios de transferencia presupuestal, transfirié un monto de S/, 1"198,966.00 y la Municipalidad Distrital de
Ganchaque aporto S/. 308,079.71 soles, lo cual corresponde a gastos en obra, y gastos operativos.

CONCLUSIONES:

a)
b)

¢)

d)

El monto transferido por el MINAGRI a la MD de Canchaque asciends a la suma de S/, 1 199,966.00 soles, y se
ha gjecutado al 100%.

El gasto financiero, en el afio 2011 asciende a ta suma de S/. 1 200,966.00 soles, y en el afio 2012 se ejecutd un
monto S/, 307,079.71 soles, acumulando un monto total de S7. 1 508,045.71 soles.

El proyecto de Inversién Publica Mejoramiento del Sistema de Riego a través del Canal Real para [as localidades
Los Potreros, Mishahuanca, La Esperanza, Canchaque y Palambla, Distrito de Canchaque — Huancabamba -
Piura” con SNIP N° 88765, ha sido ejecutado por la Municipalidad distrital de Canchaque, con un monto de
inversion de S/. 1 508,045.71 soles, la obra se Inici6 el 21.11.2011, culminando el 30.11.2012, con un plazo de
193 dias, la obra se recepciono el 05.07.2012, habiéndose aprobado Ia liquidacién del contrato de obra mediante
Resolucion Alcaldia N° 342-2012-MDC-A.

El avance fisico es del 100% de acuerdo a lo informado por la Municipalidad.

La Municipalidad distrital de Canchaque cumplié con enviar la documentacién, e informe final del convenio.
Considerando que el PIP esta liquidado, se da por concluido el seguimiento y monitoreo del proyecto por parte de
la DGIAR, y se deriva la documentacion al archivo para las consultas posteriores que se requieran,

RECOMENDACIONES:

Considerando lo indicado en el Memorandum N° 0291-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG, mediante el cual la

- -DGIAR romunica a la OGA que habiéndose-concluido 1a ejecucién dei proyacio en el afi 2312 por parte de ta

Municipalidad distrital de Canchaque, y efectuada la respectiva liquidacion de obra, se da por concluido e
seguimiento y monitoreo del proyecto por parte de ia DGIAR; motivo por el cual remite copia del informe N° 073-
2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/Matc, y copia de la resalucion de liquidacion de la obra, para conocimiento y
fines pertinentes. Asimismo se precisa que la documentacion (detallada en la Hoja Testigo) se esté trasladando al
archivo periférico de la DGIAR en |a Molina, para las consultas posteriores que se requieran.

En los sucesivos informes que se requieran sobre el Proyecto de Inversion Piblica, considerar la informacion de la
presente ficha,
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Administracién Indirecta (Contrata): Vista aguas arviba del canal y bocatoma en el tramo Los Potreros
Inicio de |a obra en la Progresiva 0+000. Vista de pase de quebrada

Administracién Directa: Vista del canal revestido, entubado a doble linea en el framo Palambla
Fin del canal en la Progresiva 7+590
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ESTADO SITUACIONAL DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAG Y LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES, SUSCRITOS EN EL

Fecha: 10.10.2016

EJERCICIO 2013

Convenio S/N-2013-AG-0A
Informacién al: 30.09.2016

. INFORMAGICN.GEMERAL DEL.PROYECTO:

1.1. Nombre

i Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal principal casa blanca, en

el caserio casa blanca, distrito de Santa Catalina de Mossa, provincia de Morropén - Plura.

1.2. Cédigo SNIP 1 175651
1.3. Estadodel PIP  : Viable
1.4. Ubicacion
= Region Piura
=  Provincia Morropén
»  Distrito Santa Catalina de Mossa
= | ocalidad Casa Blanca
1.5. Proyecto
= Unidad Ejecutora . Municipafidad Distrital Santa Catalina de Mossa
= Monto de Viabilidad : 8/.1212,431.00 (05.06.2012)
*  Monto Actualizado del P|P : S1. 1'652,645.92 (22.12.2014)
*  Modalidad de Ejecucién : Por contrata - A suma alzada
= Contrafista de obra CONSORCIO CASABLANCA
= Monto del Contrato S1. 1'540,282.53 soles
~. =  Fechade Inicio de obra : 16-07-2013
*  PlazodeEjecucién  inicial : 120 dfas
-8 Ampliacion de Plazo ;21 dlas
"= Plazo de Ejecucién Real : 141 dias
.®  Fecha de término de obra : 03-12-2013
=  Estado : Liquidado con informe final
= Beneficiarios . 62 familias
= Areaasenvir 200 ha.

1.6. Convenio — 2013

Administracién Centraf del MINAGRI — Municipalidad Distrital de Santa Catafina.

Convenio N®

Vigencia

1 5/N-2013-AG-0A

Hasta e 31.12.2013

*  Fecha Suscripcion ~ : 04.02.2013

Monto Transferido :81.17212,431.00 soles

Il. DEL AVANCE FiSICO Y FiNANCIERO

TS

¥ Descripcion y comentarios de metas fisicas

Metas Fisicas Ejecutadas:

= Revestimiento de concreto de 1,475.79 m de canal de seccion rectangular
= Construccién de 18 tomas laterales

Av. Guillermo Prescott N2 430 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070
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Rehabilitacion y mejoramiento de la bocatoma de captacién
Construccién de 1 acueducto

Construccién de 2 pases ds quebrada

Construccién de 3 pases peatonales

Construccion de 1 poza disipadora.

De acuerdo a las copias de las valorizaciones realizadas se tiene los siguientes avances fisicos:

Valorizacién | . "Mes | Avance (%) | Acumulado (%)
Valorizacién N° 1 Julio 2013 7.84 7.84
Valorizacion N° 2 Agosto 2013 B.62 23.63
Valorizacion N° 3 Agosto 2013 12.20 35.83
Valorizacion N° 4 Setiembre 2013 9.91 4575
Valorizacién N° 5 Setiembre 2013 12,38 58.13
Valorizacion N° 6 Octubre 2013 14.86 72,99
Valorizacion N* 7 Octubre 2013 18.29 91.28
Valorizacion N° 8 Noviembre 2013 8.72 100.00

La obra se encuentra concluida flsicamente al 100%, habléndose cumplido con las metas fisicas programadas. La
Liquidacién del Contrato de Obra ha sido aprobada por la Municipalidad Distrital de Santa Catalina de Mossa con
Resolucién de Alcaldia N° 38-2014-MDSCM-P-A del 11.03.2014.

v" Descripcién y comentarios de metas financieras
02 Jcuerdo & SIAF - Amigable:del MEF, al 31.12,2014 la ejecucién financiera con cargo /' proyacts. a nivel de
girado, alcanza el monto de S/, 1°652,545.91 soles dentro de los cuales esta S/, 1°212,431.00 soles que fuera

transferido por el MINAGR! en el marco del convenio.

Para mayor detalle se muestra en el siguiente cuadro la ejecucidn presupuestal por componentes, segun:

PIM - | " GIRADO

ANO RECURSOS CANCN Y DONACIONES Y | RECURSOS | - CANONY DONACIONES Y
: ORDINARIOS | SOBRECANON | TRANSFERENCIAS | ORDINARIOS [ SOBRECANON | TRANSFERENCIAS

L L 2013 121243100 | 69,332.00 324,521.00 121243000 | 50,056.52 324,521.00
i ﬁ/ ST 5,539.00 5,536.30
W .| SUBTOTAL | 121243100 13487100 324,521.00] 1,212430.00 115,594.91 324,521.00
o 7T TOTAL 1,671,823.00 1,652,545.91

= AVANCE | | 100.00%) 85.71%] 100.00%

En tal sentido, de acuerdo al SIAF — Amigable del MEF y el aplicativo SOSEM, se verifica que la Municipalidad
Distrital de Santa Catalina de Mossa al mes de diciembre 2014 ha efectuado el gasto de S/. 1°652,545.91 (S,
1'212,430.00 soles Recursos Ordinarios, S/. 115,594.91 soles Canon y sobrecanon y S/, 324,521.00 soles de
Donaciones y transferencias), lo cual corresponde a gastos en obra, y gastos operativos.

fll.  CONCLUSIONES:

a) El'monto transferido por el MINAGRI a la MD de Santa Catalina de Mossa asciende a la suma de S/. 1 212,431.00
soles, y se ha ejecutado al 100%.

b) El gasto financiero, en el afio 2013 asciende a la suma de S/. 1 587,007.52 soles, y en el afio 2014 se ejecuté un
monto S/, 65,538.39 soles, acumulando un monto total de S/, 1 652,545.91 soles.

c) Ef proyecto de Inversion Publica Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal principal casa
blanca, en el caserio casa blanca, distrito de Santa Catalina de Mossa, provincia de Morropén — Piura con SNIP

Av, Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070
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N° 175551, ha sido ejecutado por la Municipalidad distrital de Santa Catalina de Mossa, con un monto de inversion
de 5/. 1 652,545.91 soles, la obra se inicié el 16.07.2013, culminando el 03.12.2013, con un plazo de 141 dfas, la
obra se recepciond el 23.12.2013, habiéndose aprobado [a liquidacién del contrato de obra mediante Resolucién
Alcaldia N® 38-2014-MDSCM-P-A,

d) Elavance fisico es del 100% de acuerdo a lo informado por la Municipalidad.

8) La Municipalidad distrital de Santa Catalina de Mossa cumplié con enviar la documentacion, e informe final del
convenio.

f) Considerando que el PIP estd liquidado, se da por concluido el seguimiento y monitareo del proyecto por parte de

-.. 12 DGIAR, y se deriva la documentacién al atchivo para las consultas posteriores que se requieran.

RECOMENDACIONES:

¢) Considerando lo indicado en el Memorandum N° 0222-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG, mediante el cual la
DGIAR comunica a la OGA que habiéndose concluido la ejecucién del proyecto en el afio 2013 por parte de la
Municipalidad distrital de Santa Catalina de Mossa, y efectuada la respectiva liquidacién de obra, se da por
concluido el seguimiento y monitoreo del proyecto por parte de la DGIAR; motivo por el cual remite copia del
Informe N° 057-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/Matc, y copia de Ia resolucion de liquidacion de la obra, para
conocimiento y fines pertinentes. Asimismo se precisa que la documentacién (detallada en la Hoja Testigo) se est&
trastadando al archivo periférico de la DGIAR en la Molina, para las consultas posteriores que se requieran.

d) Enlos sucesivos informes que se requieran sobre el Proyecto de Inversion Piblica, considerar la informacion de la
presente ficha.

PANEL FOTOGRAFICO
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Vista de pase de quebrada

su compuerta instalada

Vista del canal revestido y fomas laterales con

Vista del digue enrocado como proteccion de la
bocatoma.

Vista de los trabajos de rehabilitacién de la bocatoma.
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ESTADO SITUACIONAL DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI Y LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES, SUSCRITOS EN EL

EJERCIC]O 2014
Convenio S/N-2014-MINAGRI-0A

Fecha: 07.10.2016 Informacién al: 30.09.2016
ANTECEDENTES
. INFORMACION GENERAL:

De! Proyecto de inversién Piblica:

- Cddigo SNIP : 255064

- Codigo SIAF :2.182234

- Nombre » Mejoramiento del servicio de agua para riego de los sectores el ingenio, la pilca, buenos

aires y tamarindo, distrito Buenos Aires, provincia de Morropon - Piura

- Monto viabilidad : §/. 3'585,437.00 (26.06.2013)

- Monto Modificado  : S/, 3'618,848.13 (23.06.2014)

- Monto Modificade  : S/, 5°010,140.00 {27.11.2014)

- Plazo ejecucion » 120 dias {Expediente Técnico en formulacién)

- Meta : Segun Perfil. Revestimiento de 5,660 metros lineales de canal con concreto; 01
rehabilitacién de captacion; 01 obra de proteccion hidraulica (500ml), méas construccién de
obras de arte (pases vehiculares, compuertas laterales, compuertas de parcelas,
partidores, efc.).

- Beneficiarios : 1,042 ysuarios

- Area aservir 1,418 ha

Del Convenio Especifico:

- Convenio N° SIN 2014-MINAGRI-OA

- 5 Fiuin . Convenie: Especifico de Transferencia de Partidas Presupusstarias. del: Ministerio de

Agncultura ¥ Riego a la Municipalidad Distrital de Buenos Aires Para Ia Ejecucion del
Proyecto de Inversién Publica "Mejoramiento del servicio de agua para riego de los
sectores el ingenio, la pilca, buenos aires y tamarindo, distrito Buenos Aires, provincia de
Morropon - Piura®,
- Vigencia - Hasta el 31.12.2014,

"= Vigencia Adenda  :Hasta el 31,12.2015.
- Partes . Administracién Central del MINAGRI - Municipalidad Distrital de Buenos Aires
- Objeto * Establecer las condiciones administrativas, financieras y de operatividad entre las partes

para viabilizar la transferencia de recursos del Pliego 013: Ministerio de Agricultura a la
Municipalidad Distrital de Buenos Aires, Departamento de Piura, para el financiamiento del
Proyecto "Mejoramiento del servicio de agua para riego de los sectores el ingenio, la pilca,
buenos aires y tamarindo, distrito Buenos Aires, provincia de Morropon — Piura”.

Fecha Suscripcion  : 11.03.2014

Suscripeion Adenda : 02.01.2015

Monto Transferido : S/, 2°585,437.00

DE LA EJECUCION DEL CONVENIQ
ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREQ

v’ Visitas efectuadas

El monitoreo del convenio se ha realizado a través de 06 visitas de campo tal como se indica a continuacion:

La primera se realizo jos dias 16-17.06.2014 por el Ing. Luis Varona Manrique.
La segunda fue realizada el 13.10.2014 por &l suserito.

L.a tercera visita se realizo el 16.04.2015 por el suscrito.

La cuarta visita se realizd el 15.10.2015 por el suscrito.

La quinta visita se realizé el 17.12.2015 por el suscrito.
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* Laquinta visita se realizd el 24.02.2016 por el suscrito.

Con fecha 13.10.14 y en coordinacién con un funcionario de |la Municipalidad Distrital de Buenos Aires (Ing. Mateo
Ojeda Calle) se realizd la verificacion y revision del expedients técnico denominado *Mejoramiento del servicio de
agua para riego de los sectores el ingenic, la pilca, buenos aires y tamarindo, disfrito Buenos Aires, provincia de
Morropén — Piura”, que viene siendo evaluado por un profesional de la municipalidad para su aprobacion
respectiva y posterior ejecucion, Asl mismo se realizd el reconocimiento de la zona del proyecto donde se
ejecutaran las obras propuestas en el expediente técnico.

Con fecha 16.04.15 y en coordinacién con un funcionario de la Municipalidad Distrital de Bucnos Aires (Arg.
Carlos Chacon Lopez) se realizo 1a verificacion y revision del expediente técnico denominado “Mejeramiento del
servicio de agua para riego de los sectores el ingenio, la pilca, buencs aires y tamarindo, distrito Buenos Aires,
provincia de Morropén - Piura”, para lo cual a Municipalidad Distrital de Buenos Aires mediante Resolucién de
Alcaldia N° 504-2014-MDBAJA. aprueha el expediente técnico, aprobacion del presupuesto analitico y ejecucion
de obra del proyecto.

De acuerdo a la revision del expediente técnico, no cuenta con:

Certificacion ambiental

Certificacion de CIRA

Padrén de usuarios

Acta de operacion y mantenimiento de la obra a gjecutar.

Demanda de agua (cédula de cultivo, evaporacién, precipitacion, coeficiente de cultivo, eficiencia de riego,
médulo de riego, etc.).

= Documento de libre disponibilidad de los terrenos donde se ejecutaran las obras.

Con fecha 15.10.15 y en coordinacion con un funcionario de la Municipalidad Distrital de Buenos Aires (Arq.
Carlos Chacon Lopez) se realizd 1a verificacion del avancs fisice y financiero del PIP "Mejoramiento del servicio de
agua para riego de los sectores el ingenio, la pilca, buenos aires y tamarindo, distrito Buenos Aires, provincia de
Morropon — Piura”.

Con fecha 17.12.15 y en coordinacion con un funcionario de la Municipalidad Distrital de Buenos Aires {Arq.
Carlos Chacon Lopez) se realiz la verificacion del avance fisico y financiero del PIP “Mejoramiento del servicio de
agua para riego de los sectores el ingenio, la pilca, buenos aires y tamarindo, distrito Buenos Aires, provincia de
Morropon — Piura”.

-, Con fecha 24.02.16 y en coordinacion con un funcionario de la Municipalidad Distrital de Buenos Aires (Arq.
-~Carlos Chacon Lopez) se realizé la verificacion de los frabajos concluidos del PIP “Mejoramiento del servicio de
:"agua para riego de los sectores el ingenio, la pilca, buenos aires y tamarindo, distrito Buenos Aires, provincia de

Morropdn — Piura”.
Documentos canalizados

e  En fecha 09.01.2014 con Oficio N° 160-2014-MINAGRI-DVM-DIAR/DGIH-DP la DGIH solicito a fa MDBA
remita informacién y documentacion para la suscripcidn del convenio, el mismo que fue contestado con
Oficio N° (041-2014-MDBA del 21.02.2014.

s En fecha 09.06.2014 con Oficio N° 1610-2014-MINAGRI-DVM-DIAR/DGIH-DP la DGIH solicito a 1a MDBA
remita informacion y decumentacién en cumplimiento de la Clausula Quinta y Sexta del Convenio. A la fecha
no es atendido por ia MDBA.

s  Enfecha 13.06.2014 con Oficio N° 1668-2014-MINAGRI-DVYM-DIAR/DGIH-DP la DGIH comunica a la MDBA
respecto a la accién de seguimiento a realizar por el ing, Luis Varona Manrique entre los dias 16 y
17.06.2014.

s  En fecha 24.09.14 con Oficic N° 0253-2014-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG la DGIAR salicito a fa MDBA
remita informacioén y documentacién en cumplimiento de la Clausula Quinta y Sexta del Convenic. A la fecha
no es atendido por la MDBA.

=  En fecha 16.04.15 con Oficio N° 01017-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG la DGIAR sclicito a la MDBA
remita informacién y documentacion en cumplimiento de [a Clausula Quinta y Sexta del Convenio. A la fecha
no es atendido por la MDBA.
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Con Oficio N° 2557-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 28.08.2015, la DGIAR comunica al
Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego Ing. Jorge Montenegro Chavesta, que se
requiere la asignacion de un presupuesto con exclusividad para esta actividad, asl como de una autorizacion
excepcional para la contratacién de personal bajo la modalidad de CAS para el seguimiento y monitoreo de
los proyectos.

En fecha 12.10.2015 con Oficio N° 3000-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG la DGIAR comunica a la
MDBA respecto a la accion de seguimiento a realizar por el ing. Manuel Tullume Capuiiay el dia 15.10.2015.

En fecha 12.10.15 con Oficio N° 2994-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG la DGIAR solicito a la MDBA
remita informacion y documentacion en cumplimiento.de la Clausula Quinta y Sexta del Convenio.
En fecha 28.10.2015 con Oficio N° 229-2015-MDBA la MDBA remitic a la DGIAR Ia ficha N° 01 de
evaluacion y seguimiento mensual del Proyecto de Inversion Piblica en mencién.

Con Oficio N* 03163-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG def 27.10.2015, la DGIAR remite la Municipalidad
Distrital de Buenos Aires el Informe N° 069-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/Matc de seguimiento y
monitoreo del proyecto de inversion plblica con SNIP N° 255064

En fecha 27.11.2015 con Memorandum N° 0474-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG la DGIAR solicita a ia
OGA la suscripcién de la segunda Adenda al convenio de Cooperacion Interinstitucional de Transferencia de
Partidas Presupuestarias entre el MINAGRI y la Municipalidad Distrital de Buenos Alres.

Con Oficio N° 03622-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 09.12.2015, la DGIAR remite 02 ejemplares de
Adenda N° 02 del convenio para su suscripcion por la Municipalidad Distrital de Buenos Aires, el cual atn no
ha sido devuelto.

En fecha 07.12.2015 la Municipalidad distrital de Buenos Aires hace llegar a la DGIAR el Oficio N°® 270-
2015/MDBA, y adjunta la adjunta la Carta N* 025-2015/Ing.Sup.NSR-NE-MDBA, donde aclara y sustenta las
observaciones a a ejecucion del Proyscto de Inversion Publica en mencién, realizadas mediante Oficio N°
03163-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG.

En fecha 14.12.2015 con Oficio N° 3669-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG la DGIAR comunica a la
MDBA respecto a la accion de seguimiento a realizar por el ing. Manuel Tullume Capufiay el dia 17.12.2015.

Con Oficio N° 03788-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 29.12.2015, la DGIAR remite la Municipalidad
Distritai de Buenos Aires el Informe N° 085-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/Matc de seguimiento y
menitoreo de! proyecto de inversion piiblica con SNIP N° 255064,

‘Con Uficio N* §402:2016-MINAGRI-DVDIAR-DGIAR-DG, de fecha 24.02.2016, ia DGIAR somufiica & 1@

Municipalidad Distrital de Buenos Aires que el Ing. Manuel Tullume Capufiay, profesional de la DGIAR
visitara su distrito para hacer seguimiento y monitoreo del PIP Publica “Mejoramiento del servicio de agua
para riego de los sectores el ingenio, la pilca, buenos aires y tamarindo, distrito Buenos Aires, provincia de
Morrop&n—Piura”.

x ﬁ/ METAS FISICAS Y FINANCIERAS LOGRADAS AL 30.09.2016

Ly

Descripcidn y comentarios de metas fisicas

El Expediente Técnico ha sido evaluado y aprobado por la Municipalidad Distrital de Buenos Aires, con un

Monto del Estudio Definitivo de S/. 5°010,140.00; seglin consta en el Aplicativo Informético del SOSEM.

Las metas fisicas del proyecto son las siguientes:

Mejoramiento de la bocatoma de captacion, Encauzamiento de margenes aguas abajo del baraje,
Revestimiento de 5,685.70 ml de canal, Construccion de 15 tomas laterales, Construccion de 04 partidores,
Construccién de 08 retenciores, Construccion-de 08-cruces vehiculares; Construccion de 10 captacicnes de
quebrada, Mejoramiento de obras en quebradas rinconada de la Maravilla, Mejoramiento de 01 aliviadero,
Construccién de 08 lavaderos, y Construccion de 02 bebederos.

Cabe indicar que la ejecucién del proyecto es en dos etapas; y de acuerdo al convenio de cooperacion
interinstitucional de transferencia de partidas presupuestarias del Ministerio de Agricultura y Riego a la
Municipalidad Distrital de Buenos Aires, que asciende a S/. 2°585,437.00 soles, en la primera etapa las obras
programadas son las siguientes: '

Revestimiento de 2,200 ml de canal, Construccién de 04 tomas laterales, Construccion de 01 partidor,
Construccion de 04 refenciones, Construccion de 03 cruces vehiculares, Construccion de 09 captaciones de
quebrada, Construccién de 04 lavaderos, Construccion de 01 bebederos, y Construccién de 01 rapida.

De acuerdo a la informacion del SOSEM la obra se ha iniciado 15.07.2015.

De acuerdo a la informacién del SOSEM la cbra tiene un avance fisico de 100.00% al 31.12.2015.

Av. Guillermo Prescott N2 430 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070
www.minagri.gob.pe
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v" Descripcion y comentarios de metas financieras

- EI'MINAGRI ha fransferido a la MDBA el monfo de S/. 2'585,437.00 conforme a lo estiputade en el Convenio:
monto que la MDBA ha incorporado a su presupuesto institucional segin Modificacién Presupuestal del
15.05.2014.

- La MDBA ha realizado el proceso de seleccion para la formulacién del expediente técnico, mediante una ADS
PROCEDIMIENTO CLASICO N° 3-2014/ADS. Se dic fa buena pro ef 22.07.2014 al Ing. Marcelino Morales
Chunga.

- Al 31.12.2014 ta ejecucidn financiera con cargo al proyecto es de 3.38 % a nivel de girado, alcanza el monto

, de S/. 87 420,00 goles por concepto de elaboracion del expediente técnico.

- De acuerdo al Reporie del SIAF- Amigable a Diciembre 2015 se registra la i mcorporaclon en el presupuesto
institucional modificado (PIM} de la MD de Buenos Aires el monto de S/, 2'677,234.00 soles.

- Al 31.12.2015 la ejecucion financiera con cargo al proyecto es de 99.02%, a nivel de girado, es decir se ha
gjecutado un monto total de S/, 2 552,072.00 soles en el 2015, y 100% con respecto a lo transferido por el
MINAGRI,

- Enla ejecucion del proyecto se ha inverfide un fotal de S/. 2 639,492.00 soles a nivel girado, que representa el
99.06% con respecto al presupuesto programado por la Municipalidad distrital de Buenos Aires (gastos de
elaboracion de expediente técnico, ejecucion y supervision de obras).

RESUMEN PROGRAMADO VS EJECUTADO

PIM PROGRAMADO EJECUTADO
CANON Y SOBRECANON, CANON Y SOBRECANON,
ARO FISCAL RECURSOS | REGALIAS, RENTA DE TOTAL RECURSOS | REGALIAS, RENTABE TOTAL AVANCE
ORDINARIOS ADUANAS Y PROGRAMADO| ORDINARIOS ADUANAS Y EJECUTADO

PARTICIPACIONES PARTCIPACIONES
PRESUPUESTO 24| S/, 2,585,437.00 51.0.00) 1. 2,5&5,437.00' S/, 87,420.000 5L0.00 S/ 8742000 3.3%%
PRESUPUESTO 205 S/, 2,498 017.00 S T9.217.004 81 2,5??,23400' 51, 2,498,017.000 5/, 54,055.00( S/, 2,552, (72.00)  99.02%
TOTAL Sl 2,664,654.00' 81, 2,585,437.000 §1, 54,085.00]S1. 2,630,402.00)  98.06%

~NGTA: EL MINAGRI TRANSFIRIO A LA MD DE BUENOS AIRES LA SUMA TOTAL DE §/. 2)493.017_.00 EN‘ ELA_NO 204, Y SE HA EJECUTADO EL 10(°% .

CONCLUSIONES:

a} Elmonto transferido por el MINAG {Hoy MINAGRI) ha sido incorporado al presupuesto institucional de la MDBA.

b} Existe un déficit presupuestal de S/. 2'467,906.00 de acuerdo al presupuesto del estudio definitivo (monto
modificado), que debera ser gestionado por la MDBA conforme a lo establecido en el Convenio y que permita cumplir
con la ejecucion total del proyecto.

¢} Las metas fisicas programadas en la primera etapa se ha culminado al 100.00% al 31.12.2015, y 100% de
ejecucion financiera con respecto a lo transferido por el MINAGRI.

d) En el afio 2014 se ejecutd un monto se S/, 87,420.00 soles

e) De acuerdo a la informacién del SOSEM la ejecucion financiera con carge al proyecto es de 99.02 %, a nivel de
girado, es decir se ha ejecutado un monto de 8/, 2 552,072.00 soles en el afio 2015.

f) De acuerdo a lo ejecucion financiera se tiene un gasto acumulado de S/, 2 639,492.00 soles, que representa el
99.06% de lo programado.

RECOMENDACIONES:

Continuar con el seguimiento y monitoreo del convenio hasta la liquidacién de los componentes del PIP, que incluya
ademas de la obra, la supervisién, capacitacion, elaboracion de expediente técnico y su aprobacion.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070

www.minagri.gob.pe
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Foto.- Canal de concreto, falta rellenar los costados de
los muros del canal.

Av. Guillermo Prescott N2 49% - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070
www.minagri.gob.pe



5T ! 4 Dir=ccidn General
Ministerio : [ P ~| de Infraestructura
de Agricultuia y Riego Agrewiay Rl | AgranayRiego .

Foto.- Toma lateral, sin losa de maniobra. Foto.- Trama final sin reflenar los costados de la caja de canal.
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Convenio S/N-2014-MINAGRI-OA

Informacién al: 30.6%.2016

I INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:

1.1.Nombre : Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal Hougthon del Distrito de Querecotillo, Provincia
de Sullana - Piura.

S suigo SNIF - 163484

1.3.Estado del PIP  : Viable

. -t
L TRl L R

1.4.Ubicacién
* Regidn . Piura
= Provincia : Sullana
* Distrito : Querecofillo
= Localidad : Querecotilio, Santa Elena Alta, Santa Elena baja.

1.5.Proyecto
= Unidad Ejecutora - Municipalidad Distrital de Querecotillo.
= Monto viabilidad » 81, 1°945,864.00 (12.09.2011)
= Monto Modificado + 8/, 2'046,018.12 (04.02.2013)
*  Monto Actualizado del PIP : 8/, 2'398,459.81 (19.11.2015)
*  Modalidad de Ejecucion : Confrata A suma alzada
= Contratista de obra  CONSORCIO HOUGTHON
®  Monto del Contrato : 5/, 2190,808.80

e ~* Fechade Inicio de obra - (2602014 L
= -Pidzo de Ejecucion de obra ;120 dias calendarics
= Fecha de término de cbra : 21-02-2015
= Estado - Liquidado con Informe Final
= Beneficiarios : 118 familias
o = Area a senvir :85ha

= Mela fisica - Mejoramiento de 2,237 m de canal con concreto, Construccion de 100 m

de canal tapado con concreto reforzado, Construccion de obras de arte: 01 acueducto aéreo, 11 tomas
laterales, 9 retenciones, 1 rapida, 2 cruces vehiculares, 01 cruce vehicular con tubo PVC, 06 pases
peafonales, 11 compuertas metalicas.

1.6.Convenio - 2014

Administracién Central del MINAGRI - Municipalidad Distrital de Querecotilio.

L

..Fecha Suscripcidn

Vigencia

Suscripcion de Adenda
Vigencia de Adenda
Monto Transferido

Il. . DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO P W,

.-1211.03.2014. .
1 31.12.2014
:02.01.2015
1 31.12.2015
+ 81, 1°945,864.00

v Descripeion y comentarios de metas fisicas

Las metas fisicas del proyecto son las siguientes:

Mejoramiento de 2,237 m de canal con concreto, Construccién de 100 m de canal tapado con concreto reforzado,
Construccién de obras de arte: 01 acueducto aéreo, 11 tomas laterales, 9 retenciones, 1 rapida, 2 cruces
vehiculares, 01 cruce vehicular con tubo PVC, 06 pases peatonales, 11 compuertas metalicas,

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San [sidro - Lima
Teléfone: 201-5070
www.minagri.gob.pe
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De acuerdo a las copias de las valorizaciones realizadas se tiena los siguientes avances fisicos:

Valorizacion Mes Avance (%) | Acumulado (%)
Valorizacion N° 01 Setiembre 2014 50.22 50.22
Valorizacion N° 02 Qctubre 2014 27.30 77.52
Valorizacion N° 03 Noviembre 2014 977 87.29
Valorizacion N° 04 Diciembre 2014 9.23 96.52
Valorizacion N° 05 Febrero 2015 3.48 100.00

.En la visita de campo realizada el dia 17.04.2015 se verifico los avances de la ejecucion de las obras del
proyecto, las cuales se encuentran culminadas al 100% yen funcionamiento.

v" Descripcion y comentarios de metas financieras

El MINAGRI ha transferido a 1a MDQ el monto de S/, 1°945,864.00 soles conforme a lo estipulado en el Convenio,

De acuerdo al reporte SIAF — Amigable tenemos:

- Al 31.12.2014 la ejecucién financiera con cargo al proyecto es de 98.30% a nivel de girado, alcanza el monto
de S/. 2'178,614.00 soles por concepto de elaboracidn del expediente tacnico, ejecucidn y supervision de
obra.

- Al 31.12.2015 la ejecucién financiera con cargo al proyecto es de 68.51 %, a nivel girado, alcanza el monto de
S/, 62,475.00 soles de acuerdo al PIM programado.

- Al 31.07.2016 |a ejecucion financiera con cargo al proyecto es de 46.77 %, a nivel girado, alcanza el monto de
8. 13,434.00 soles de acuerdo al PIM programado.

En la ejecucion del proyecto se ha invertido un total de 8/ 2 254,523.00 soles a nivel girado, que representa el
96.50% con respecto al presupuesto programado por la Municipalidad distrital de Querecofillo (gastos de
elaboracion de expediente técnico, sjecucién y supervisién de obras).

- Con respecto al monto transferide por el MINAGRI a la MP de Huancavelica {S/. 351,048.00 soles) se ha
gjecutado el 100%.

RESUMEN PROGRAMADO VS EJECUTADO

T .. PIMPROGRAMAC - - . . "5 - tEJECHTAZO o
MOFISCAL | RECURS0s | CANON Y SOBRECANGN, T ™" o [CANDN Y SOBRECANON,[ ™
OROINARIQS | TCOALAS RENTADE 1, s ramano| oroarios | FECAUAS FENTADE | & g (AVANCE
. ADUANAS ADUANAS
+7+~. [PRESUPUESTO 2014] S1. 1,945,840 $1. 270511.00[ 1. 2,216,375, S1. 1,345,864.00 81, 72,75000[5%. 217861400 98.30%
:2-{PRESUPUESTO 2015 s1.91196.00] S, 91,196.00] st. 247500 1 narson| eeste
; |PRESUPUESTO 2016 st 72100 St 70| st. 134300 st 134300 g7
s A TOTAL 51, 2,336,292.0] 1. 1,845,854.00 §1. 308,850.00[51. 22545800 %.50%
Tex ™ NQTA: ELMINAGRI TRANSFIRIO A LA MD DE QUERECOTILLO LA SUMA TOTAL DE S/. 194586400 EN ELARIO 2014, Y SE HA EJECUTADO EL 100%

lll. CONCLUSIONES:

a) Laobra se encuentra culminada y en funcionamiento.

b) El monto transferido por el MINAGRI a ta MD de Querecotillo asciende 2 la suma de S/, 1°945,864.00 soles, y se
ha ejecutado al 100%.

¢) El gasto financiero, en el afio 2014 asciende a la suma de S/. 2 178,614.00 soles, en el aiio 2015 se ejecutd un
monto S/, 62,475.00 soles, y en el afio 2016 se ejecuté un monto S/, 13,434.00 soles, acumulando un monto total
de S/, 2 254,523.00 soles.

d) El proyecto de Inversion Publica Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal Hougthon del Distrito de
Querecotillo, Provincia de Sullana — Piura con SNIP N° 188484, ha sido ejecutado por [a Municipalidad distrital de
Querecoii’s, con un monto de inversion e 8. 2 254,523.00 soles, Ta obra se inicid el 26.08.2014, culmingido. ¢!
21.02.2015, con un plazo inicial de 120 dias y una ampliacién de plazo de 60 dias, la obra se recepciond el
20.03.2015, habiéndose aprobado la fiquidacion del contrato de obra mediante Resolucion Alcaldia N°® 542-2015-
MOQUA.

e) Elavance fisico es del 100% de acuerdo a lo informado por la Municipalidad.

f) LaMunicipalidad distrital de Querecofillo cumplié con enviar la documentacion, e informe final de! convenio.,

g) Considerando que el PIP est liquidads, se da por concluido el seguimiento y monitorec del proyecto por parte de
la DGIAR, y se deriva la documentacién al archivo para las consuiltas posteriores que se requieran.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070
www.minagri.goh.pe
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IV. RECOMENDACIONES:

a) Considerando lo indicade en 6l Memorandum N° 0289-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG, mediante f cual la
DGIAR comunica a la OGA que habiéndose concluido la ejecucion del proyecto en el afio 2015 por parte de la
Municipalidad distrital de Querecotillo, y efectuada la respectiva liquidacion de obra, se da por concluido el
seguimiento y monitoreo del proyecto por parte de la DGIAR; motivo por el cual remite copia del Informe N° 072-
2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/Matc, y copia de !a esolucién de liquidacién de la obra, para conocimiento y
fines pertinentes. Asimismo se precisa que la documentacién (detallada en la Hoja Testigo) se esta trasladando al
archivo periférico de la DGIAR en la Molina, para las consultas posteriores que se requieran. .

“b} En 05 sucesivosTinformes que se requieran sobré el Proyécto de Inversién Pablica, ‘considerar la informacicride la
presente ficha.

V. PANEL FOTOGRAFICO:

Foto.- Canal Miguel Checa desde donde capta agua el Canal Hougthon, y Canal Hougthon que se encuentra culminado y
en funcionamiento.

-

Foto.- .ééﬁal—r;\iestido terminado, sellado de juntas y en funcionamiento.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isldro - Lima
Teléfono: 201-5070
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Foto.- Tramo de canal lerminado y en funcionamiento; con instalacion de compuertas y

LRI
Foto.- Tramo de canal tapado con concreto armado,

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidre - Lima
Teléfono: 201-5070
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FICHA RESUMEN EJECUTIVA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

e e g M Convenio N° 020 - 2011-AG-0A. b S |
FECHA: 05.10.2016 Informacién al: 30.09.2016
. INFORMACION DEL PROYECTO

1.1 NONBRE “Ampliacion y Mejoramiento Infraestructura Menor de Riego Canal el
Oso, Cucuyas Bajo, Distrito de Jilili, Provincia de Ayabaca — Piura”

1.2 CODIGO SNIP 1124247

1.3 ESTADO DEL PIP : Viable

1.4 UBICACION
= Departamento : Piura
= Provincia : Ayabaca
= Distrito : Jilidi
= Sector : Cucuyas Bajo

1.5 PROYECTO
= Unidad Ejecutora  : Gobierno Regfonal de Piura (Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonna)
* Monto Viabilidad  : $/. 343,230 (01.09.2009) } ,
= Monw Medificado- 78/, 377,511.00°(01:10.2009) =
* Modalidad Ejecucion : Por Contrata (Administracion Indirecta)

= Piazo gjecucion : 145 dias
* Meta Fisica » Revestimiento de canal de Seccién Trapezoidal {1,457.1 m), construccion de 03
sifones invertidos. 01 alcantarilla, 10 tomas laterales y 04 cruces peatonales
= Beneficios
- Familias : 80 familias beneficiadas
- Area : 120 has.
1.6 CONVENIO - 2011 : Administ. Central del MINAGRI - Gobierno Regional de Piura
* Fecha de Suscripcion: 25.02.2011
= Vigencia : Hasta el 31.12.2011.

» Monto Transferido : S/, 343,231.00
. DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA DGIH (Acciones de Seguimiento y Menitoreo)

* SEGUIMIENTO
- Empresa Contratista : CCK CONSTRUCTORES SAC
~ Monto del ContratoObra S/, 451,682.38
- Monto de Liguidacién Obra : S/, 480,751.51
- Monto de Inversién del PIP : S/. 494,751.51 (193,881.51 RO y 300,870.00 canon)
- Ptazo de Ejecucidn Obra 90 dias calendarios .
- Fecha Entrega de Terreno  : 20.07.2012

- Fecha Inicio de Cbra 1 21.07.2012

- Fecha Término Contractual : 20.10.2012

- Fecha Término Real +12.12.2012 (ampliacion de plazo de 55 dias)

~ Avance Flsico de Obra :100% (Se ha cumplide con las metas fisicas programadas)
- Estado Actual » Liquidado con informe Final

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5082
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= MONITOREO
El monitoreo del proyecto se realizado a través de 01 inspeccion a la obra en el mes de Setiembre 2013.

= DESCRIPCION DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:

La obra se encuentra concluida fisicamente; su ejecucion se inicio el dia 21.07.2012, culminando el
12.12.2012, con un plazo reprogramado de 145 dias, se recepciono el 17.01.2013, habiéndose aprobado la
liquidacion del confrato de la obra “Ampliacién y Mejoramiento Infraestructura Menor de Riego Canal el Oso,

. Cucuyas Bajo, Distrito de Jilili, Provincia de Ayabaca - Piura’, mediante Resolucién Gerencial Sub Regional
N° 221-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G del 19.04.2013, dichia ejecucion considera un deductivo y un
adicional de obra; la supervision inicialmente estuvo a cargo del Arq. Miguel Angel Saavedra Tineo hasta el
08.11.2012 fecha en que asume el Ing. Wilfredo Murillo Farfan.

Con relacién a la ejecucion financiera se tiene que al 30.09.2016 [a Gerencia Sub Regional “Luciano castillo
Colonna”, ha realizado los gastos durante el afio 2012 y 2013 con recursos ordinarios (5/.193,881.51) y
canon y sobre canon (S/.300,870.00), segin el siguiente detalle:

Recursos Ordinarios Canon y Sobrecanen
Aflo )
PIM Devangado PIM Devengado

2011

2012 193,908.00 193,881.51 298,718.00 20467717

2013 - - 6,194.00 6,192.83
Total 193,908.00 193,881.51 304,912.00 300,870.00
Total Devengado 494,751.51

Loy R

El avance financiero realizado por el Gobiemo Regional de Piura, segln el aplicativo SOSEM asciende a
la suma de S/, 494,751.51 (193,881.51 Recursos Ordinarios y 300.870.00 Canon), lo cual corresponde a
gastos en obra, y gastos operativos de la Inspeccién; es pertinente precisar que de los recursos trasferidos
por el MINAG (MINAGRI) de S/. 343,231.00 en el afio 2011, el GORE Piura no los utifizo, en el afio 2012
el GORE Piura utilizo $/.193,881.51 como recursos ordinarios; en tal sentido el avance financiero es de
132%.

CONCLUSIONES:

a)

El Proyecto de Inversion Plblica “Ampliacion y Mejoramiento [nfraestructura Menor de Riego Canal El Oso,
Cucuyas Bajo, Distrito de Jilili, Provincla de Ayabaca - Piura” de codigo SNIP 124247, ha sido ejecutado por el
Gobierno Regional de Piura - Gerencia Luciano Castillo Colonna, con un Monto de Inversion de Sf.
494,751.51 (193,881.51 MINAGRI y 300, 870.00 GORE Piura), en la modalidad de administracién indirecta
{Contrata), durante el periodo del 21.07.2012 al12.12.2012y se ha liquidado con |a Resolucién Gerencial Sub
Regional N° 221-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G.

El monto transferido por el MINAG (Hoy MINAGRI) ha servido para financiar la ejecucion de la obra citada.

{.a obra se encuentra liquidada por parte de la Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna” del Gobierno
Regional de Piura.

En su oportunidad el GORE Piura no envié toda la documentacién que establecia el convenio.

Considerando que la obra esta liquidada, La DGIAR ha realizado la evaluacién de! seguimiento al convenio.
para conocimiento y fines pertinente, asimismo para derivar la documentacién al archivo y registro respectivo.

~ 2]

RECOMENDACIONES:

a)

Considerar lo indicado en el Memorandum N° 208-2016-MINAGRI/DVDIAR/DGIAR-DG, mediante el cual |a
DGIAR comunica a fa OGA que habiéndose concluido la ejecucién del proyecto en el afio 2012 por parte del
Gobierno Regional de Piura, y efectuada la respectiva liguidacion, se concluye et seguimiento y monitoreo del
proyecto en mengion por parte de la DGIAR; motivo por ef cual remite copia del Informe N° 02-2016-MCHA y
copia de la Resolucion de liquidacién de la obra, para conocimiento y fines pertinentes. Asimismo se precisa

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfona: 201-5082
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que la documentacion defallada en la Hoja Testigo se esta trasladando al archivo periférico de fa DGIAR en la
Molina, para las consultas posteriores que se requieran.

b) En los sucesivos informes que se requieran sobre ef proyecto, considerar la informacién de |a presente ficha.

V. ANEXO: FOTOGRAFIAS

Vista del canal revestido

Av. Guillermo Prescott N2 490 - 5an Isidro - Lima
Teléfono: 201-5082
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FICHA RESUMEN EJECUTIVA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

.

Convenio N°019 - 2011-AG-0A
FECHA: 05.10.2016 Informacidn al: 30.09.2016

I INFORMACION DEL PROYECTO

1.1 NOMBRE *“Mejoramiento del Sistema de Conduccién de Agua para Riego
en el Sector Espindola CC Samanga del Distrito de Ayabaca,
Provincia de Ayabaca, Piura”

1.2 CODIGO SNIP 172787
1.3 ESTADQ DEL PIP : VIABLE
1.4 UBICACION

= Departamento : Piura

* Provincia : Ayabaca

= Disfrito : Ayabaca

= Sector : Espindola - E} toldg
1.5 PROYECTO h
* Unidad Ejecutora  : Municipalidad Provincial de Ayabaca
= Monfo Viabilidad  : 8/. 5,466,051.00
= Monto Modificado  : S/, 7,342,664.83
* Modalidad Ejecucion : Administracién Directa
= Plazo ejecucion : 90 dias
* Meta Fisica . la obra esta compuesta por :
» Bocatoma 01 und. (prog. 0+000 a 0+065)
¢ Toma Directa 02 und.
=  Pases aéreos 05 und. {prog. 0+230,0+482,1+320,1+390 y 1+419.5)
s Sistema de conduccidn
Canal de concreto 0.411 km (prog. 0+065 a 0+512)
Canal con tuberia de 18°0.862 km (prog. 0+512 a 1+420)
Canal con tuberia de 20" 0.580 km (prog. 1+420 a 2+000)

= Beneficios
- Familias : 5624 personas beneficiadas
~ Area : 720 has.
= Estado : Culminado en Proceso de Liquidacién
1.6 CONVENIQ - 2011 - - Administ. Central del MINAGRI — Municipalidad Provincial-de Ayabaca sae
= Fecha de Suscripcion: 27.06.2011
= Vigencia : Hasta el 31.12.2011.

= Monto Transferido  : S/, 1,758,614.00
Il.  DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA DGIAR (Acciones de Seguimiento y Monitereo)

= SEGUIMIENTO
~ Unidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de Ayabaca

Av, Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070
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- Monto de la | Etapa §/. 1 758,614.00

- Plazo de Ejecucién Obra  : 90 dias calendarios

- Fecha Entrega de Terreno  : 26.11.2011

- Fecha Inicio de Obra 1 26.11.2011

- Fecha Término Programada : 25.02.2012

- Fecha Término Real .

- Avance Fisico de Obra +100.00% { Reporte SOSEM al 31.07.2015)

_ Avance Financiero de Obra : 100.00% (MINAGRI al 2013)

- Avance Financiero de Obra : 163.78% ( Con respecto a lo programado en la primera etapa)

MONITOREO
Ei monitoreo del proyecto se realizado a través de 01 inspeccion a la obra en el mes de de Sefiembre 2013 y
ofra en el mes de Noviembre 2013.

DESCRIPCION DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:

La obra ha culminado la primera etapa y se encuentra en liquidacion; la obra inicialmente se programo en la
modalidad de contrata, con un plazo de ejecucion de 90 dias; Sin embargo, la Municipalidad Provincial de
Ayabaca ha venido ejecutando la obra en la modalidad de administracion directa, habiéndose iniciado el
26.11.2011, Ia obra no tenia supervisor o inspector para fa obra, a pesar que en las dos oportunidades se le
recomendd tomar las acciones del caso.

Los avances valorizados presentados por el ingeniero residente correspondientes a los meses agosto,
setiembre, octubre, noviembre y diciembre 2012, y el enero 2013, han sido reformutados, teniéndose un
avance a enero 2013 de 47.05%, estando pendientes los de agosto, setiembre, octubre, y noviembre 2013;
asimismo no se tiene los informes mensuales conforme lo establece la Resolucion de Contraloria N° 195-88-
CG.

Durante el recorrido realizado a la obra el dia 28.11.2013, se verifico la construccion de la bocatoma
principal en la progresiva 0+000, una captacion en la progresiva (+285 (quebrada Chamico), y la segunda

captacion (quebrada Ramos) esta en un 40%, también se tiene. construido el 1er pase aéreo de 19mt, el

sequndo pase aéreo de 15.70 mt, el Jer pase aéreo de 13.5 mt, también est4 construido el cuarto pase
aéreo esta en 60% y el quinto pase tiene un avance del 10%, los pases 4° y 5° estan a la espera de
materiales (fierro, cemento, agregados).

Con relacion a la ejecucion financiera se tiene que al 30.09.2016, de acuerdo al aplicativo SOSEM la
Municipalidad Provincial de Ayabaca, ha realizado los siguientes gastos:

- Fondo Compensagion

Al Recursos Ordinarios Canon y Sobrecanon /RDR Municipal

PIM Devengado PIM Devengado PIM Devengado
2011 1,758,614.00 1,323,675.28
2012 434,939.00 363,870.24 71,584.00 66,113.56
203 71,068.00 {71,068.93 21431.00 19,631.00 66,892.00 44,277.81
2014 900,000.00 375,642.48 16,338.00 6,240.00
2015 610,358.00 580885.5 10,098.00 8,298.00
2018 19,472.00 ] 1,800.00 300.00
Total /) 1,758,614.45 1,052.212.54 ' 54,065.81
Tatal Devangado 2,869,952.80

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070



Como puede observarse al afio 2013, los recursos {8/. 1'758,614.00) transferidos por el MINAGRI se han
terminado, motivo por el cual la Municipalidad ha venido ejecutando la obra en los (ltimos meses del afio
2013, 2014y 2015 con recursos del canon y de compensacion Municipal.

CONCLUSIONES:

a)

b)
¢)

d)

encuentra en proceso de liquidacién de la primera etapa.

El monto transferido por el MINAG (Hoy MINAGRI) se ha ejecutado en su totalidad.

La gestion de la obra por parte de la Municipalidad Provincial de Ayabaca ha sido deficiente, no han asignado
supervisor de obra en su oportunidad, la ejecuci6n se ha realizado con modificaciones; se le ha solicitado que
|la obra sea auditada por el 6rgano de control respectivo.

La MP de Ayabaca, a la facha no ha informado oficialmente.

La obra culmino en el mes de julio 2015, por lo que sus avances fisicos y. ﬁnancieros.estrén al 100%, la obra se

RECOMENDACIONES:

a)
b)

Para el cuarto trimestre, se realizara una visita de campo, para verificar los avances fisicos.
Solicitar & la Municipalidad Provincial de Ayabaca, el envio de Ia liquidacion fisica y financiera de la primera
etapa.

ANEXO: FOTOGRAFIAS

Fotografia 1: se visualiza las Gltimas tuberias instaladas en la progresiva 1+170

Av, Guillarma Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070
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atruccion del segundo pase y montada con as tuberias.

Fotografia 3: Canal entubado con PVC en |a progresiva 0+900

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070
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Convenio S/N-2015-MINAGRI-OGA

ANTECEDENTES
l. INFORMACION GENERAL:
Del Proyecto de inversién Piblica:
- Codigo SNIP : 147846
- Codigo SIAF 1 2128767
- Nombre . "Mejoramiento y Rehabilitacion del Canal Pringipal y Lateral Panaque Recta - llimo, Distrito

de Ticume - Lambayeque - Lambayeque”.

Monto viabilidad  : $/.4'343,527.00 (10.03.2010)

Monto Modificado  : S/. 4'995,678.42 (04.03.2013)

Monto Modificado  : S/. 5'127,147.10 (16.07.2015)

Plazo ejecucion : 150 dias

Meta » Comprende: Revestimiento de 8,440.60 m. de Canal Principal y Lateral Panaque Recta, con
cancrefo fc= 175 kglem2, e= 0.075 m.: Construccion de 03 alcantarillas, 28 transiciones en canal
principal y 10 fransiciones en canal lateral Panague Recta, construccion de 03 tomas laterales, 07
puentes carrozabies, 03 pasarelas peatonales, 02 acueductos, 08 muros verticales, 03 aforadores
RBG y la instalacion de 1,240 m de tuberfa filtrante.

Beneficiarios : 1410 Usuarios
Area a servir : 1,898.25 ha,
Del Convenio Especifico:
Convenio N° : SMN-2015-MINAGRI-OGA
Titulo - Convenio Especifico de Transferencia de Partidas Presupuestarias del Ministerio de Agricultura y

Riego 2 la Municipalidad Distrital de lllimo para la Ejecucién del Proyecto de Inversion Publica
“Mejoramiento y Rehabilitacién def Canal Principal y Lateral Panaque Recta - Illimo, Distrito de
Ticume - Lambayeque - Lambayeque”.

Vigencia : Hasta el 31.12.2015.
Partes : Administracion Central del MINAGRI — Municipalidad Distrital de Illimo _
. ‘Objeto ™ "+ Estatlecer las condiciones administrativas, linancieras y de operatividad entrs |as partés para

viabilizar la transferencia de recursos del Pliego 013: Ministerio de Agricultura a Municipalidad
Distrital de Hlimo, Departamento de Lambayeque, para el financiamiento del Proyecto
“Mejoramiento y Rehabilitacién del Canal Principal y Lateral Panaque Recfa - lllimo, Distrito de
Ttcume - Lambayeque - Lambayeque”.

Fecha Suscripcion ¢ onvenio: 30.03.2015

Monto Transferido : 81.4'608,022.00
Suscripcion AdendaN°® 01 : 01.12.2015
Vigencia Adenda . Hasta el 31.12.2016
Vigencia Adenda N° 01 . Hasta el 31.12.2016
Suscripcion de Adenda N° 02: 31.03.2046

Monto Transferido : 8/, 80,156 soles

DE LA EJECUCION DEL CONVENIO

¥

.+ ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Visitas efectuadas

Elmonitoreo del convenio se ha realizado por el suscrito a través de 05 visitas de campo, tal como se indica a continuacian:
- Laprimera visita se realizd el 11y 12.06.2015.

- Lasegunda visita se realizé el 16.10.2015.

- Latercera visita se realizd el 18.12.2015.

- Lacuarta visita se realizo el 25 y 26.02.2016

- Lacuarta visita se realizé el 16 y 17.06.2016.

Confecha 11y 12.06.15 y en coordinacion con un funcionario de la Municipalidad Distrital de llimo {Ing. Jos& Reto Timana)
se realizo la verificacion y revisién del expediente técnico denominado *Mejoramiento y Rehabititacién del Canal Principal
y Lateral Panaque Recta - Ilimo, Distito de Tiicume - Lambayeque - Lambayeque”, que ha sido evaluado por un
profesional de la municipalidad y que cuenta con su aprobacién respectiva para su posterior ejecucién. Asi mismo se
realizo el reconocimiento de la zona del proyecto donde se ejecutaran las obras propuestas en el expediente técnico.



Con fecha 16.10.15 y en coordinacién con un funcionario de la Municipalidad Distrital de Ilimo {Ing. Gustavo Adolfo
Serquén Maco) se realizé la verificacion del inicio de los trabajos con las partidas preliminares como fimpieza y eliminacion
de arboles del canal.

Con fecha 18.12.15 y en coordinacién con un funcionario de la Municipalidad Distrital de Iimo {Ing. Gustavo Adolfo
Serquén Maco) se realizé la verificacion de los avances de la obra.

Con fecha 25 y 26.06.15 y en coordinacion can un funcionario de la Municipalidad Distrital de liimo (Ing. Gustavo Adolfo
Serquén Maco) se realizé la veiificacion de los avances de obra.

Con fecha 16 y 17.06.15 y en coordinacién con un funcionario de la Municipalidad Distrital de llimo (Ing. Gustavo Adolfo
Serquén Maco) se realizé la verificacion de los avances de obra.

¥ Documentos Canalizados

- Con Oficio N° 1660-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 09.06.2015, la DGIAR ha solicitado a la Municipalidad
Distrital de Iifimo la documentacién correspondiente en el marco del Convenio, de acuerdo con lo establecido en la
Clausula Quinta: Procedimiento Generales, Numeral 5.1, parrafo segundo; y con lo establecido en la Clausula Sexta:
Compromiso de las partes, Numeral 6.2 de la Municipalidad, sub numeral 8.2.3,6.24, 6.2.5,y 6.2.8.

- Con Oficio N° 1661-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 09.06.2015, fa DGIAR comunica a la MDI respecto ala
accién de seguimiento a realizarse por el Ing. Manuel Tullume Capufiay entre los dias 11 y 12.06.2015.

- Con Oficio N° 279-2015-MDI/A de fecha 09.07.2015 la Municipalidad Distrital de llimo hace llegar a la DGIAR la
informacién solicitada con Oficio N° 1660-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG.

_ Con oficio N° 2557-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 28.08.2015, la DGIAR comunica al Viceministro de

Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego Ing. Jorge Montenegro Chavesta, que se requiere la asignacion de un
presupuesto con exclusividad para esta actividad, asi como de una autorizacion excepcional para la contratacion de
personal bajo la modalidad de CAS para el seguimiento y monitoreo de los proyectos.

- Con Oficio N° 2995-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 12.10.2015, la DGIAR ha solicitado a la Municipalidad
Distrital de llimo, el estado situacional del proyecto a la fecha y remitir los informes mensuales de ejecucion fisica y
financiera del proyecto, en atencion a fa Clausula Sexta, Numeral 6.2., sub numeral 6.2.8 del convenio.

Con Oficio N°® 2999-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 12.10.2015, la DGIAR comunica a la MDI respecto a la
accion de seguimiento a realizarse por el Ing. Manuel Tullume Capufiay el dia 16.10.2015.

- Con Memorandum N° 0473-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 26.11.2015, la DGIAR ha solicitado ala OGA

la suscripcién y renovacién de adenda, considerando que la clausula decima primera de los referidos convenios, la
vigencia es hasta el 31.12.2015, es necesario ampliar la vigencia del convenio hasta el 31.12.2016.

Con Oficio N* 3667-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 14.12.2015, 1a DGIAR comunica a la wili respecin ala
accion de seguimiento a realizarse por el Ing. Manue! Tullume Capufiay el dia 18.12.2015.

- Con Oficio N° 3694-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 16.12.2015, la DGIAR envio 02 ejemplares de Adenda N° 1

del Convenio para su suscripcion por la Municipalidad Distrital de llimo, el cual atin no ha side devuelto.

Con Oficio N° 3796-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 30.12.2015, la DGIAR remite a la Municipalidad Distrital de

llimo el Informe N° 086-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/Matc de seguimiento y monitoreo del proyecto de inversion

- pliblica con SNIP N° 147846.

" Con Oficio N° 0357-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 17.02.2016, la DGIAR ha solicitado a la Municipalidad
. Distrital de Hlimo, ! estado situacional del proyecto y remitir los informes mensuales de ejecucion fisica y financiera del

7 proyecto, en atencién a la Clausula Sexta, Numeral 6.2., sub numeral 6.2.8 del convenio.

. 2" Con Oficio N° 0403-2016-MINAGRI-DVDIAR/IDGIAR-DG de fecha 23.02.20186, la DGIAR comunica ala MDI respecto a la

accion de seguimiento y monitoreo a realizarse por el Ing. Manuel Tullume Capufiay los dias 25 y 26.02.2016.

Con Oficio N° 0558-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 15.03.2016, la DGIAR informa a la Municipalidad
Distrital de limo sobre el seguimiento y monitoréo y solicita se informe mensualmente sobre los avances fisico y
financieros del proyecto, en atencién a la Clausula Sexta, Numeral 8.2., sub numeral 6.2.8 del convenio.

- Con Oficio N° 1220-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 25.05.2016, la DGIAR se reitera a fa Municipalidad
Distrital de lllimo, solicitud informacion mensual de la ejecucion fisica y financiera de! proyecto, en atencién a la Clausula
Sexta, Numeral 6.2., sub numeral 6.2.8 del convenio.

- Que, mediante Oficio N° 01395-2015-MINAGRI-DVDIAR-DGIAR-DG del 14.06.2016, el Director General de la DGIAR
comunica a la Municipalidad Distrital de lllimo sobre el seguimiento y monitoreo del convenio de Cooperacion Institucional
de trasferencia de partida presupuestal, a realizarse los dias 16 y 17 de junio del 2016, por el Ing. Manuel Tullume
Capuiay. , _ '

- Con Oficio N° 177-2016-MDVA de fecha 07.07.2018 Ia Municipalidad Distrital de lfimo hace vegar a la DGIAR la
informacién solicitada con Oficio N° 1220-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG.

METAS FISICAS Y FINANCIERAS LOGRADAS AL 30.09.2016

v" Descripcién y comentarios de metas fisicas
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Revestimiento de 8,440.60 m. de Canal Principal y Lateral Panaque Recta, con concreto o= 175 kgfem2, e= 0.075 m.;
Construccion de 03 alcantarillas, 28 transiciones en canal principal y 10 transiciones en canal lateral Panaque Recta,
construccion de 03 tomas laterales, 07 puentes carrozables, 03 pasarelas peatonales, 02 acueductos, 06 muros verticales,
03 aforadores RBC y la instalacién de 1,240 m de tuberia filtrante.

- El presupuesto del Expediente técnico definitivo es de S/, 5'127,147.10 (16.07.2015); seglin consta en el Aplicativo
Informético del SOSEM.

- Laobra se esta ejecutando por confrata, se inicid el 24,10.2015 y se encuentra paralizada debido a la falta de permiso por
el Servicio Nacional de Areas Protegidas — SERNANP; para ejecutar las obras desde la progresiva 0+000 hasta 1+300;
con un avance fisico acumulado de 82.25% de acuerdo a la valorizacion de obra N°.06, informacion proporcionada {copia)
por la Municipalidad distrital de llimo, -

v" Descripcion y comentarios de metas financieras

- EIMINAGRI con fecha 01.07.2015 transfiere la suma de S/, 4'908,022.00 de acuerdo al D.S N° 168-2015-EF. monto
que ha sido incorporado a su presupuesto institucional segiin Modificacién Presupuestal.

- EL MINAGRI con fecha 15,07.2016 transfiere la suma de S/, 80,156.00 soles de acuerdo al D.S. N° 205-2016-EF, monto
que ha sido incorporado a su presupuesto institucional segln Modificacion Presupuestal.

- EEMINAGRI ha transferido a fa Municipalidad distrital de llimo la suma total de S/. 4 988,178.00 soles

- Revisado la consulta amigable del MEF a la fecha se tiene un gasto de S/ 4'715,1800.00 soles que representa el 93.50%
a nivel girado.

- Revisado la consulta amigable del MEF y con respecto a los fondos transferidos por el MINAGRI a la Municipalidad, a
la fecha se tiene un gasto de S/. 4708,2800.00 soles que representa el 94.39% a nivel girado.

- La empresa responsable de la ejecucion de la obra es CONSORCIO CRUZ VERDE, cuyo representante legal es el Sr.
Edison Alan Briones Gutiérrez.

- La empresa responsable de la supervisién de la obra es CONSORCIO LA RECTA, cuyo representante legal es [a Sra.
Julia Ramirez Martinez.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO

PIM PROGRAMADG EJECUTADO
— ) .. ... . |RECURSOSPOR| . .. _ RECURSOS PCR | -
“ANOFISCAL ~ | "RECURSOS | OPERACIONES |  TOTAL RECURSOS | OPERACIONES |  TOTAL
DETERMINADOS | OFICIALES DE | PROGRAMADO | DETERMINADOS | OFICIALESDE | EJEGUTADO
CREDITOS * CREDITOS *
PRESUPUESTO 2015 §1.6,900.00) 1. 4,908,022.00 §. 4914,922.00 $1.6,900.00| S/, 3,342,755.00| S1. 3,349,655.00
PRESUPUESTO 2016 §1.47,869.00] /. 1,645,424.00] §/. 1,693,293.00 §1.0.00] . 1,365,525.00] S/, 1,365,525.00
__TOTAL §1.4,988,178.00| §1. 5,042,948.00 §/.6,900.00] _ S/.4,708,280.00| §/. 4,715,180.00|
AVANCE 94.39% 93.50%|

*MONTO TRANSFERIDO POR EL MINAGRI

=il CONCLUSIONES:
PP

e

el 10.03.2010.

«'* El monto transferido por parte MINAGR! a la Municipalidad Distrital de lllimo es de Sf. 4 988,178.00 soles.

e .
r/-g};-, La informacion registrada en el Banco de Proyectos, esta con registro en Fase de Inversion, con perfil viable y aprobado

El PIP tiene un avance flsico de 82.25% y un avance financiere de S/. 4 708,250.00 soles que representa el 94.39% a
nivel girado, con respecto a los fondos fransferidos por el MINAGRI a la Municipalidad.

La obra se esta ejecutando por contrata, se inici6 el 24.10.2015 y se encuentra paralizada debido a Ia falta de permiso por
el Servicio Nacional de Areas Protegidas - SERNANP; para ejecutar las obras desde la progresiva 0+000 hasta 14300,

V. RECOMENDACIONES:

Se recomienda continuar con el seguimiento y monitoreo del proyecto, asi como también solicitar a la Municipalidad Distrital
de llimo ef envio de la documentacién solicitada por la DGIAR,



Foto.- Puente carrozable y revestimiento de canal principal [llimo (Progresiva 1+300) en funcionamiento. Al fondo
se observa el bosque de Pémac por donde cruza el canal, y que a la fecha la municipalidad no ha abtenido el
permiso correspondiente por SERNANP para el revestimiento del canal desde la progresiva 0+000 a 1+300.
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Foto.- Canal principal Hlimo revestido, y sellado ds juntas, canal en funcionamiento.
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Foto.~Puente carrozable terminado y pintado
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Foto.- Puentes carrozables y canal principal llimo revestido en funcionamientc.




Foto.- Canal principal lllimo, alcantaritla y acueducto en funcicnamiento, exi
levantar la losa de canal.
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Foto.- Puente peatonal y tram




Foto.- Toma lateral en canal F’anaque Recta.

ente carrozable en canal Panaque Recta.
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Convenio S/N-2016-MINAGRI-OGA

ANTECEDENTES

I, INFORMACION GENERAL:

Del Proyecto de Inversién Piblica:

CodigoSNIP . :238828
Codigo SIAF © 12224556

Nombre : "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Zanjon, Distrito de Mochumi -

Lambayeque - Lambayeque”.

Monto viabilidad ~ : S/. 6,634,256.00 {08.11.2012)
Monto Exp. Técnico : S/, 6,808,836.05 {15.07.2015)
Monto Exp. Meta1 : S/. 2000,000.00 (14.04.2016)
Plazo efecucion

Meta del Proyecto

Beneficiarios

Area a servir

Del Convenio Especifico:

“Convenio N° : SIN-2016-MINAGRI-OGA
Titulo : Convenio Especifico de Transferencia de Partidas Presupuestarias del Ministerio de

Agricultura y Riego a la Municipalidad Distrital de Mochumi, para la Ejecucién del
Proyecto de Inversion Pablica "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal
Zanjon, Distrito de Mochumi - Lambayeque - Lambayeque®,

Vigencia : Hasta el 31.12.2016.
Partes : Administracién Cenfral del MINAGRI - Municipalidad Distrital de Mochumi
Objeto : Establecer las condiciones administrativas, financieras y de operatividad entre las partes

__ para viabilizar Ia transferencia de recursos del Pliego 013: Ministerio de Agricultura a la
Municipalidau Distrital e Mochumi, para la Ejecucion dei Proyecto de Inversién Piblica
“Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Zanjon, Distrito de Mochum -
Lambayeque - Lambayeque”
Fecha Suscripcion  : 28.04.2016
Monfo Transferido  : $/. 2 000,000.00

. DELA EJECUCION DEL CONVENIO

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREQ

v" Visitas efectuadas

N\

El monitoreo del convenio se ha realizado por el suscrito a través de 01 visita de campo, tal como se indica a
continuacion;
La primera visita se realizd el dia 15.06.2016,

v Documentos Canalizados

Con Memorandum N° 014-2016-MINAGRI-DVIAR/DGIAR-FJM, el Coordinador de Programa y Proyectos de la
DGIAR designa como responsable al Ing. Manuel Tullume Capufiay cargado del seguimiento y monitoreo al
cumplimiento de acciones confenidas en los convenios de cooperacién interinstitucional de transferencia de
partidas presupuestarias del MINAGRI a favor de los Gobiernes Sub Nacionales — Afio 2016, en cumplimiento a
la Resolucion Ministerial N° 0526-2015-MINAGRI que aprueba los lineamiénto para el monitoreo.

Con Oficio N° 1394-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 14.09.2016, la DGIAR comunica a la MD de
Mochum( respecto a la accion de seguimiento y monitoreo a realizarse por el Ing. Manuel Tullume Capufiay el
dia 15.06.2016, del PIP con SNIP 238828.

Con Oficioc N° 01666-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 14.09.2016, la DGIAR solicita a la
Municipalidad Distrital de Mochumi haga llegar la documentacion establecida en la clausula setima: compromiso

/2 {
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de fas partes, numeral 7.2 de la Municipalidad, sub-numeral 7.2.3 al 7.2.5'y 7.2.8 del convenio suscrito entre
MINAGRI y la Municipalidad Distrital de Mochumi.

METAS FiSICAS Y FINANCIERAS LOGRADAS AL 30.09.2016

¥ Descripcion y comentarios de metas fisicas
A la fecha Ia Munlc:lpalldad dlstrltal de Mochum! no hace Ilegar el expedlente tecnlco

L P T
o, - r

La obra se ejecutara por contrata, y a 1a fecha se encuenira en proceso de seleccrbn para |a ejecucion del PIP.

v" Dascripcidn y comentarios'de metas financieras

- El MINAGRI con fecha 15.07.2016 transfiere a fa Municipalidad Distrital de Mochum la suma de S/. 2'000.00
soles de acuerdo al D.S N° 206-2016-EF, monto que ha sido incorporade a su presupuesto insfitucional seglin

Modificacion Presupuestal.
- Revisado la consulta amigable del MEF al 30.09. 2016, se tiene que el Presupuesto Institucional Madificado

(PIM) de-la MD Mochum( para dicho proyecto es de S7. 2°000,00.00 soles.
- Revisado la consulta amigable del MEF al 30.09.2016 no se tiene ninglin gasto.

CONCLUSIONES:

« Lainformacion registrada en el Banco de Proyectos, esta con registro en Fase de Inversion, con perfil

viable y aprobado el 08.11.2012.
» Elmonto de! presupuesto de la Meta 1 es de S/. 2°000,000.00 soles para lo cual el MINAGRI ha transferido

a la MD Mochumi la suma de S/, 2'000,000.00 soles.

RECOMENDACIONES:

Soiiciter & fa Miunicipeidad Distrital de Mochumfa informacion que se indica en el coiveniv en fa Wausula s5tima.
compromiso de las partes, numeral 7.2 de la Municipalidad, sub-numeral 7.2.3 21 7.2.5y 7.2.8.

PANEL FOTOGRAFICO

e - — T T s * 5 -
. 1 i

Foto: Toma de captacién canal zanjén.
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FICHA RESUMEN EJECUTIVA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

FECHA: 05.10.2016 Informacion al: 30.09.2016
. INFORMACION DEL PROYECTO
11 NOMBRE :"Mejoramiento del Canal de Riego el Palto, Ubicado en jos Caserios
Punguchique, Tambo Puquio y Jolfuco del distrito de Cascas, provincia de Gran Chimd - La
Libertad”.
12 CODIGOSNIP : 215859
13  ESTADO DEL PIP: Viable
14  UBICACION
= Departamento : La Libertad
= Provincia : Gran Chimd
= Distrito : Cascas
= Sector : Punguchique, Tambo Puguio y Jolluco

15  PROYECTO

= Unidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de Gran Chimd

= Monto Viabilidad : 8/, 17 058,720.00 (31.10.2012)

=  Monto de Viabilidad : 8/. 5 198,850.00 (03.10.2014)
Modificado META | : 5 000,000.00

= Modalidad Ejecucién  : Por Contrata (Administracion Indirecta)

=. Meta Fisica | : Apertura de plataforma por una longitud de 31.249 Km, apertura de 28.514
km de caja de canal Consfruccion de 26.41 km de canal revestido con concreto

= Beneficios

- Familias : 565 familias beneficiadas
- Area  :1171.51 has.

= Estado : PARALIZADA.
= Confrafista : CONSORCIO EL PALTO
*  Modalidad de Ejecucidon  : Por Contrata — Suma Alzada
= Mento Contractual : 84, 3,913,482.59 (Incluido IGV)
= Fecha de Inicio :15.06.2015
= Plazo de Ejecucion : Ciento cincuenta (150) dlas calendarios
s Fecha da Término 11.11.2015
Programada

1.6 CONVENIO - 2014 : Administ. Central del MINAGRI - Municipalidad Provincial de Gran Chimu
» Fechade Suscripcion ~ : 11.03.2014 N
= Vigencia - Hasta el 31.12.2014.
=  Monto Transferido : 8/, 5000,000.00

Al respecto, luego de realizarse las gestiones pertinentes el 11.03.2014 se suscribié el convenio con
vigencia hasta el 31.12.2014; luego el 15 de diciembre del 2014 se suscribié una adenda con ampliacion
de plazo hasta el 31 de diciembre del 2015; asimismo se tiene una adenda de ampliacién de plazo hasta
el 31.12.2016.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5082 s



. DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO
2.1 Avance Fisico
Al 30.03.2015, la Municipalidad Provincial de Gran Chim( informo, que el avance fisico es del 5.51%.

Es importante indicar que al 30.03.2015 la obra se encontraba paralizada, debido a que [a Municipalidad
Provincial de Gran Chimd, declaro nulo el contrato con la empresa SANSON S.R.L, estando dicho contrato
en Arbitraje.

Para el afio 2015 la obra tenia asignado un monto de S/. 4 021,629.00 por la continuidad de inversiones;
por lo que la MP de Gran Chimu, realizo a una nueva convocatoria por el saldo de 1a obra de la meta [.

Al 30.09.2016 la obra se encuentra PARALIZADA, a cargo de fa empresa CONSORCIO EL PALTO, para
ejecutar el saldo de la obra de [a primera etapa, la Municipalidad Provincial de Gran Chimu, ha informado los
avances flsicos de Junio, Julio y Setiembre 2015 el cual tiene un acumulado de 21.35%, més el 5.51% del
afio pasado tiene un avance fisico general de 26.86%.

La paralizacién de la obra se debe principaimente a conflictos sociales, por lo que actualmente la MPGCH
viene coordinande con los involucrados a fin de llegar a una solucion y continuar con las cbras.

De acuerdo a la inspeccion realizada en el mes de junio 2016, se recomendd a la Municipalidad Provincial
de Gran Chimil, que evalué las anotaciones registradas por el residente de obra sobre |a existencia de
diferentes tramos de roca fija lo cual no esta contemplade en el expediente, toda vez que en su lugar indica
material suelto; en caso de corresponder a un adicional debera iniciarse con la anotacion en cuaderno de
obra por el contratista o el supervisor, conforme al procedimiento establecido en el articulo 207 del
reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.2 Avance Financiero

En relacion a la ejecucidn financiera hasta el 30.09.2016 la Municipalidad Provincial de Gran Chimd, ha
efectuado los siguientes gastos:

Afo Recursos Ordinarios Fondo de compensacion Municipal RDR
PIM Devengado PIM Devengado PIM Devengado
2014 5 000,000.00 978,370.60 180,000.00 180,000.00 8,800.00 " 8,800.00
2015 4,021,629.00 1,487,640.27
2016 2,533,989.00 70,000.00
Total 5 000,000.00 2,468,010.87 0 190,000.00 0 8,800.00
Total Devengado . 2,664,810.87

Al respecto, los gastos del Fonde de Compensacion Municipal y RDR corresponden a la elaboracion del
expediente tecnico.

Los Gastos en los recursos ordinarios S/, 978,370.60 del 2014 corresponden a adelantos por materiales
enfregados al Contratista SANSON SRL, lo cual representa €l 19.57% del monto franferido’ y que
actualmente continua en un proceso de arbitraje; con relacidn al afic 2015 los gastos son Sf. 1 487,640.27
carresponde al adelanfo de materiales y avance de obras, correspondiente al 28.75%, siendo el avance
financiero acumulado de 49.32% con respecto al mento transferido,

Para el presente afio 2016, la MPGCH tiene un presupuesto de saldo de obra de S7. 2'533,989.00 en
recursos ordinarios.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5082
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a)
b)

¢}

CONCLUSIONES:
El monto transferido por &l MINAGRI asciende a la suma de S/. 5 000,000.00,
El avance flsico del afio 2014 es de 5.51% y al avance del 2015 es de 21.35% con lo cual se tieng un avance
fisico acumulade de 26.86%.
El avance Financiero asciende a la suma de S/. 2 664,810.87 el cual coesponde a pagos de S/, 978,370.60
del 2014 y 8/. 1, 487,640.27 del 2015, representando el 49.32 % del monto transferido.
Mediante Resolucién de Alcaldia N° 0518-2015-MPGCH-A del 09.09.2015, se aprueba la paralizacién de [a
obra, por causas no atribuibles al contratista derivadas del conflicto social; hasta la fecha del 30.06.2016 los
conflictos sociales ain no se resuelven.

Ademas de los conflictos sociales en el ambito de la obra, también el residente y el supervisor solicitan opinion
técnica del proyectista sobre la roca fija encontrada durante la excavacién toda vez que el expediente indica
material suelto.
De acuerdo a lo indicado por la MP de Gran Chim{, se viene realizando las gestiones para reiniciar la obra en
los framos donde no hay conflictos sociales; asimismo en forma paralela solicitara ayuda para sofucionar dicho
Impase.

RECOMENDACIONES:
Solicitar a la Municipalidad Provincial de Gran Chiml el envio de la informacién sobre los avances, y los
documentos pendientes de acuerdo a los compromisos del convenio.
Que la Municipalidad Provincial de Gran Chim( evalué las anotaciones registradas por el residente de obra
sobre la existencia de diferentes tramos de roca fija lo cual no estéa contemplado en el expediente, foda vez que
en su lugar indica material suelto; en caso de corresponder a un adicional debera iniciarse con la anotacién en
cuaderno de obra por el contratista o el supervisor, conforme al procedimiento establecido en el articulo 207 del
reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Para el cuarto trimestre se solicitara una visita de campo.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5082
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V. FOTOGRAFIAS:

Fotografia N® 02: Sector Punguchique Laguna Seca Progresiva 18+000 a 21+800

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidrg - Lima
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FICHA RESUMEN EJECUTIVA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

Convenio N°014 - 2011-AG-0A
FECHA: 05.10.2016 Informacion al; 30.09.2016

. INFORMACION DEL PROYECTO
1.1  NOMBRE :“Represamiento de la Laguna Nufiunga y Sistema de Riego
Maravillapampa - Colcabamba - Santo Domingo del Distrito de

Chupamarca - Provincia de Castrovirreyna- Huancavelica®

12 CODIGO SNIP : 124269

1.3  ESTADO DEL PIP Viable
14  UBICACION
® Departamento » Huancavelica
= Provincia : Castrovirreyna
= Distrito : Chupamarca
= Sector- - - Chupamarca, Colcabamba y-Sante Domingo

1.5  PROYECTO
* Unidad Ejecutora  : Municipalidad Distrital de Chupamarca
= Monto Viabilidad  : §/. 5,364,124.00 {16.10.2009)
* Modalidad Ejecucion : Por Contrata {Administracién Indirecta)

= Piazo ejecucién : 300 dlas

* Meta Fisica

* Estado . En proceso de Liquidacién

«Presa de Tierra: 01 Unidad (altura de embalse 9.8 m, longitud de corona 54.00m, capacidad de

almacenamiento de 1.3 MMC)
e Canal principal, con seccidn trapezoidal {11.085 km)
e Toma lateral, estructura de distribucién de agua 20 und.
¢ Puente Canal, estructuras con columnas 05 und.
» Canoas, transporte de caudal de maximas avenidas: 06 und.
« Sifén, estructura hidriulica: 01 und.

= Beneficios
~ Familias . 585 familias beneficiadas
< Krea - 1491 has.

sEstado  : Culminado en proceso de Liquidacion

1.6 CONVENIO-201%  : Administ. Central del MINAGRI ~ Municipalidad Distrital de Chupamarca
* Fecha de Suscripcion: 21.06.2011
® Vigencia : Hasta el 31.12.2011.
= Monto Transferido : S/, 5,364,124.00

Av, Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070
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. DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA DGIAR (Acciones de Seguimiento y Monitoreo)

= SEGUIMIENTO
- Empresa Contratista : C&S GUTIERREZ S.R.L
- Monto del ContratoObra  : §/. 5 080,806.15
- Plazo de Ejecucién Obra  : 300 dias calendarios
- Fecha Entrega de Terreno  : 05.06.2012
~ Fecha Inicio de Obra : 06.06.2012
- Fecha Términc Contractual :02.04.2013
- Fechia Término Real :
-~ Avance Fisico de Obra : 86.66%
- Avance Financiero de Obra : 92.40%

MONITOREO

El monitoreo del proyecto se realizado a través de dos (02) inspecciones a [a obra en el mes de de Agosto y
noviembre 2013.

DESCRIPCION DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:

La unidad ejecutora de la obra la Municipalidad Distrital de Chupamarca, quien contrato a la empresa C&S
Guliérrez SR.L para la ejecucion de la obra por un monfo de 5 080,806.15, la obra se inicio el dia
06.06.2012, siendo el plazo de ejecucion de 300 dias, la obra ha tenido varias autorizaciones de
ampliaciones de plazo, estando programada culminarla en ¢l mes de noviembre 2013; la supervision esta a
cargo del Consorcio YAKU. La obra no concluyo debido a diferencias (adicionales) que solicita el
contratista en la construccion del canal, habiendo alcanzado el avancs fisico de 86.66%.

El avance financiero del proyecto es de 92.99%, de acuerdo al aplicativo SOSEM al 30.09.2016 la
Municipalidad Distrital de Chupamarca tiene la siguiente ejecucion financiera:

B Aﬁ -+ | Recursos Ordinarios R Carcn :
0
PiM Girado PIM Girado
20114 5,192,467.00 { ) -
2012 5,169,539.00| 3,944,172.93 26,220.00 22,788.25
2013 1,225,366.00 884,278.95 107,382.00 103,949.38
2014 341,087.00
Total 4,828,451.88 126,737.63
Total ;
Devengado 4'955,189.51

En tal sentido, el presupuesto transferido por el MINAGRI en el afio 2011 se ejecuté hasta el 2013, toda que
para concluirla, se requiere de adicionales de obra; sin embargo al no contar con recursos adicionales, la
Municipalidad Distrital de Chupamarca, esta procediendo a liquidar el PIP con los avances fisicos y financieros
reportados.

[, CONCLUSIONES:
a) La obra fisicamente no ha culminado, porque se requiere adicionales de obra, estando @ cargo de la
Municipalidad Distrital de Chupamarca. ol _ S
b) La ejecucion financiera de los recursos fransferidos, se ha realizado hasta el afic 2013, motivo por el cual la
Municipalidad debe efectuar la liquidacion técnica y financiera.
c) Elconvenio con la Municipalidad Distrital de Chupamarca, cuimino el 31 JA2.2011.

V. RECOMENDACIONES:
a) Para el cuarto trimestre 2016, se realizara una visita de campo, para verificar los avances flsicos.
b} Solicitar a la Municipalidad Distrital de Chupamarca, el envio de la liquidacion fisica y financiera de 1a
ejecucion realizada.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070



V. ANEXO: FOTOGRAFIAS
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Imn_te nnuia I

Fotografia: Construccién de Canal
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FICHA RESUMEN EJECUTIVA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
- -~ ALOS GOBIERNOS SUB NACIONALES - -

Convenio N° 014 - 2011-AG-0A

FECHA: 05.10.2016 Informacién al: 30.09.2016
INFORMACION DEL PROYECTO
1.1 NONBRE :“Construccién e Instalacion Sistema de Riego en las Localidades de

Chupamarea, Distrito de Chupamarca- Castrovirreyna - Huancavelica”

1.2 CODIGO SNIP : 161630
1.3 Estado del PIP Viable
1.4 UBICACION
= Departamento : Huancavelica
= Provincia : Castrovirreyna
= Distrito : Chupamarca
= Sector : Chupamarca, Mejorada, Colcabamba y Chancahuasi

1.5 PROYECTQ

* Unidad Ejecutora  : Municipalidad Distrital de Chupamarca

» Monto Viabilidad ~ : S/. 1 530,086 (18.08.2010)

* Modalidad Ejecucion : Por Conirata (Administracién Indirecta)

= Plazo ejecucion : 150 dias

* Meta Flsica : Construccion de 06 sistemas de riego prezurizado en los siguientes sectores:
Sistema de Riego “Uchapa” {Localidad de Chupamarca)
Sistema de Riego “Ichu” (Localidad de La Mejorada)
Sistema de Riego “San Juan® {Localidad de La Mejorada)
Sistema de Riego “Huachapuquio” (Localidad de Chancahuasi)
Sistema de Riego “Auquillas” (Localidad de Chancahuasi)
Sistema de Riego "Colcabamba” (Localidad de Colcabamba)
Capacitacldn técnica a los beneficiarios de los sels sectores

= Beneficios
- Familias : 120 familias beneficiadas
- Area : 50 has.
= Estado : Liguidado con Informe Final

1.6 CONVENIO-2011  :Administ. Central del MINAGRI - Municipalidad Distrital de Chupamarca
= Fecha de Suscripcién: 21.06.2011
= Vigencia : Hasta el 31.12.2011.
= Monto Transferido : §/. 1,530,086.00

DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA DGIAR (Acciones de Seguimiento y Monitoreo)

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070
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« SEGUIMIENTOQ
~ Empresa Contrafista : CONSCORCIO DEL CENTRO
- Monto def ConfratoObra  : S/. 1 427,360.92
- Plazo de Ejecucién Obra ;150 dlas calendarios
- Fecha Entrega de Terreno  : 08.01.2012

- Fecha Inicio de Obra :09.01.2012
~ Fecha Término Contractual : 07.06.2012
- Fecha Término Real :07.06.2012
- Avance Fisico de Obra :100% (Se ha cumplido con las metas fisicas programadas)

~ Avance Financiero de Obra : 100% {Se ha cumplido con las metas programadas)
- Estado Actuai - » Liquidada ' .

MONITOREO
El monitoreo del proyecto se realizado a través de 01 inspeccién a la obra en el mes de de Agosto 2013.

DESCRIPCION DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:

La obra se encuentra concluida fisicamente; su ejecucion se inicio el dia 09.01.2012, con un plazo de
ejecucién de 150 dias, culminando el dia 07 de junio del 2012, se recepciono el 23.06.2012, mediante
resglucién de Alcaldia N° 0133-2012-MDCH/A del 20.08.2012, la MD de Chupamarca aprueba Iz liquidacion
final de la obra "Construccion e Instalacién Sistema de Riego en las localidades de Chupamarca, Distrito de
Chupamarca- Castrovirreyna — Huancavelica”, por un monto de 1 427,360.92, habiéndose cumplido con las
metas programadas, en el plazo programado; siendo la empresa contratada para la ejecucion el Consorcio
del Centro y le empresa encargada de la supervision REPAMAR ING SAC.

Con relacion a la ejecucion financiera, la Municipalidad Distrital de Chupamarca informa el avance
financiero:

Components Monto (S/)
Otra ' ' =0 S 1,427,300
Supervisién 24,750.00
Gastos Administrativos de supervisidn 1271635
Gastos Administrativos 25,687.52
Expediente Técnico ' 39,571.19
Total 1,530,086.00

E! avance financiero realizado por la Municipalidad Distrital de Chupamarca, segtin el aplicativo STAF y de
acuerdo a ta documentacién de gastos presentada asciende a la suma de S/. 1'530,085.80 (FF: Recursos
Ordinarios), del cual corresponde a gastos de obra S/, 1'427,360.94 y operativos S/. 102,724.86; con lo
cual el avance financiero es del 100%.

lll. CONCLUSIONES:

a)
b)

c)

e)

Se ha ejecutado la obra, cumpliéndose con las metas programadas.

El Proyecto de Inversién Publica “Construccion e Instalacién Sistema de Riego en las localidades de
Chupamarca, Distrito de Chupamarca - Castrovitfeyna -- Huancavelica” con cddigo SNIP 161630, ha sido
ejecutado por Ia Municipalidad Distrital de Chupamarca, con un monto de inversion de S/. 1' 530,086.00
{recursos transferidos por el MINAGRI), en la modalidad de conlrata, durante el periodo del 09.01.2012 a
07.06.2012, y se ha liquidado con Resolucién de Alcaldia N* 0133-2012-MDCH.

El monfo fransferido por el MINAG (Hoy MINAGRI) ha servido para financiar la ejecucion de la obra citada.

La obra se encuentra liquidada por parte de la Municipalidad Distrital de Chupamarca.

En su oporfunidad la Municipalidad Distrital de Chupamarca no ha enviado toda la documentacion.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
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f) Considerando que la obra esta concluida y liquidada, La DGIAR ha realizado la evaluacion del seguimiento.
realizado al convenio para el archivo y registro respectivo.

IV. RECOMENDACIONES:

a) Considerar lo Indicado en el Memorandum N° 269-201 6-MINAGRIDVDIAR/DGIAR-DG, mediante- el cual la
DGIAR comunica a la OGA que habiéndose concluido la efecucion del proyecto en el afio 2011 por parte de la
Municipalidad Distital de Chupamarca, y efectuada la respectiva liquidacion, se da por concluido el
seguimiento y monitoreo del prayecto en mencién por parte de la DGIAR; motivo por el cual remite copia del
Informe N° 049-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-mqq y copia de la Resolucién de liquidacion de la obra, para
conocimiento y fines pertinentes. Asimismo se precisa que [a documentacién. detallada en la Hoja Testigo se
estd trasladando al archivo periférico de fa DGIAR en la Molina, para las consultas posteriores que se
requieran.

b) En los sucesivos informes que se requieran sobre el proyecto, considerar la informacion de la presente ficha,

V. ANEXO: FOTOGRAFIAS

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
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Fotografia: Reservorio en operacién para el sistema de riego presurizado

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070



/1

& Dhreccion General - :‘;
22 de Infraestructura -~ 5
—i Agrania y Riego ., &

Ministerio .
de Agriculturay Riego  |il

Bt SN

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peri”
“Afio de la Diversificacién Productiva y el Fortalecimiento de la Educacidn”
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FICHA RESUMEN EJECUTIVA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

=

FECHA: 05.10.2018 Informacién al: 30.09.2016
l. INFORMACION DEL PROYECTO
1.1.  NOMBRE :“Instalacion del Sistema de Riego por Aspersion de Loma Huaico, Tarapugquio,

1.2,
1.3.

1.4,

A8,

1.8.

Cochapampa, Sillapata del Centro Poblado de Sachacoto, Distrito de
Surcubamba, Provincia de Tayacaja - Huancavelica”

CODIGOSNIP 272349
'ESTADODELPIP ; Viable

UBICACION

*  Departamento : Huancavelica

= Provincia : Tayacaja

= Distrito : Surcubamba

= Sector : Sachacoto

PROYECTO ) ,

* Unidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de Tayacaja

s Monto Viabilidad : /. 4 634,358.00 (03.09.2013)

* Monto Expediente » 8/, 2000,000.00 (04.07.2014)

| Etapa

* Modalidad Ejecucion  : Por Contrata {(Administracién Indirecta)

= Meta Fisica * Construccion de 2,508 mt de canal entubado

* Beneficios

- Familias  : 925 Personas beneficiadas
- Area : 60 has.
= Confratista : Clencia y Tecnologfa de Consultores y Constructores Contratistas
Generales SAC.

* Modalidad de Ejecucién  : Por Contrata — Suma Alzada

= Monto Contractual + 81, 1,942,214.70 (incluido I1GV)

* Plazo de Ejecucién » Noventa (90} dias calendarios

= Contratista : Goya SR.L

= Fecha de Inicio :11.10.2014

= Plazo : 90 dfas

*  Fecha de Término 31122014

= Estado : Culminado en proceso de Liquidacién
CONVENIO - 2014 : Administracién Central del MINAGRI ~ Municipalidad Provincial de Tayacaja

= Fecha de Suscripcion: 04.04.2014.
= Vigencla : Hasta el 31.12.2014.
= Monto Transferido  : S/, 2 000,000.00

Al respecto, luego de realizarse las gestiones pertinentes el 11.03.2014 se suscribid el convenio, desde el
mes de diciembre 2014, se realizé las gestiones para la suscripcion de la adenda hasta e 31.12.2015, sin

Av, Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070



embargo la MP Tayacaja por el cambio de autoridades no lo suscribio, en tal sentido el convenio esta
vencido.

DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO

21. Avance Fisico

Al 30.09.2016, la Municipalidad Provincial de Tayacaja ha informado la valorizacion del mes de noviembre
(49.75%) 2014, la segunda valorizacion corresponde al 50.25% del mes de diciembre del 2014: con lo cual
el avance fisico del proyecto es del 100%.

El confratista ha preéentado fa quU]dacic'Jri técnica y financiera, sin embargo ain no se aprueba mediante
acto resolutivo.

2.2.  Avance Financiero

De acuerdo a la informacién existente el avance financiero por parte de la Municipalidad Provingial de
Tayacaja al 30.09.2016 es el siguiente:

Fondo de compensacidn
Recursos Crdinarios Municipal
Afio PIM Devengado PIM Devengado
2014 2 000,000.00 1990998.18
Total 2 (00,000.00 0.00 0.00
Total
Devengado 1 899,990.19 0.00

Los Gastos en los recursos corresponden a las valorizaciones pagadas al confratista, y la supervision el
cual representa el 100.00% del avance financiero.

CONCLUSIONES:

a) Elmonto fransferido por el MINAGRI asciende a la suma de /. 2 000,000.00.

b} Elavance fisico es del 100%.

¢) Elavance financiero es del 100%

d) LaMPT esta cumpliendo parcialmente con presentar la documentacién correspondiente al convenio.
e) Esta pendiente el envio por parte de la MP Tayacaja el informe final.

RECOMENDACIONES:
a) Reiterar a la Municipalidad Provincial de Tayacaja, el envio de la liquidacion fisica y financiera de la obra, con
su respectiva resolucion de Liguidacion.

B

Av. Guillerrﬁo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
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Fotografia; Quebrada donde se capta el agua
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Convenio S/N-2014-MINAGRI-0A
Fecha: 07.10.2018 Informacion al; 30.09.2016
. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:
1.1. Nombre : Instalacién Servicio de Agua del Sistema de Riego en la Comunidad Santa Rosa
(Quisuarbamba y Santa Rosa) del Distrito de Manta, Provincia de Huancavelica —
Huancavelica.
1.2, Codige SNIP : 256183 .
1.3. Estado del PIP : Viable

1.4. Ubicacion

" Region » Huancavelica
= Provincia » Huancavelica
" Distrito : Manta
= Localidad : Santa Rosa, Quisuarbamba.
1.5. Proyecto
" Unidad Ejecutora - Municipalidad Provincial de Huancavelica
" Manto Actualizado del PIP  : §/. 351,048.00 (07.05.2013)
= Monto Modificado : 81, 452,564.67 (30.06.2014)
] Modalidad de Ejecucion  : Por Contrata - Suma Alzada
" Contratista de obra : INGENIERIA Y SERVICIOS SAENZ EIRL
= Monto del Contrato 1Sl 427,927.25
= Fecha de Inicio de obra 1 18-08-2014
. Plazo de Ejecucién : 90 dias calendarios
= Fecha de término de obra  : 30-11-2014
. Estado  Liguidado con Informe Final
= Beneficiarios : 410 usuarios
. Area a servir :80ha

1.6. Convenio - 2014

Administracion Cenfral del MINAGRI - Municipalidad Provincial de Huancavelica,

LS

.- * Fecha Suscripcion :11.03.2014

nE ﬂ/ . " Vigencia 131.12.2014

e . ~© = Suscripcion de Adenda :02.01.2015

TN e = Vigencia de Adenda 1 31.12.2015
T »  Monto Transferido : 8. 351,048.00

iIl.  DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO

¥ Descripcion y comentarios de metas fisicas
Las metas del proyecto es en dos sectores y consiste en;

Barrio Santa Rosa

Instalacién de 24 ml de linea de conduccion con PVC 4" ¢-7.5, construccién de 01 reservorio de 110 m3,
instalacién 50 ml de lnea de aduccion y distribucién PVC 4" C-7.5, instalacién 915,91 ml de linea de aduccién
distribucion PVC 2" C-7.5, construccion de 4 camaras rompe presion, construccion de 14 cajas de valvulas de .
purga, construccién 2 cajas de vélvula de aire, construccion de 15 cajas de valvulas de control, construccion 6
cajas de valvulas de control derivacion tipo 1, consfruccion 3 cajas de valvula de control derivacion tipo I,
instalacion de 23 hidrantes con sus respectivos aspersores.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070
www.minagri.gob.pe
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Barrio Quisuarbamba

Instalacion de 60 ml de linea de conduccién con PVC 4" C-7.5, construccion de un reservorio 110 m3, instalacion
de 880 ml de linea de aducsién y distribucién con PVC 2" C-7.5, instalacion 821 ml finea de aduccion y distribucion
con PVC 4" C-7.5, construccion 7 cajas de valvula de purga, construccion de 18 cajas hidrantes lateral,
construccién de 2 caja de vélwula de control tipo |, instalacién de 5 lineas portatiles de riego, construccion de 3
camaras rompe presion, construccién de 7 cajas de valvula de control.

De acuerdo a las copias de las valorizaciones se tiene los siguientes avances fisicos:

. Valorizacion Mes Avance (%) Acumulado (%)
Valorizacion N° 01 Sefiembre 2014 | 29.60 % 2960%
Valorizacién N° 02 Octubre 2014 3317 % 82.77 %
Valorizacion N° 03 Noviembre 2014 9.83 % 72.60 %

Valorizacion Adiclonal N° 04 Noviembre 2014 27.40% 100.00 %

De acuerdo a la informacion recibida ias obras se encuentra culminadas al 100%.

Descripcion y comentarios de metas financieras

El MINAGRI ha transferido a la MPH el monto de S7. 351,048.00 soles conforme a lo estiputado en el Convenio.
De acuerdo al reporte SIAF — Amigable tenemos:

- Al 31.12.2014 Ia ejecucion financiera con cargo al proyecto es de 96.86 %, a nivel de girado, alcanza el
monto de Sf. 437,386.90 soles de acuerdo al PIM programado.

- Al 31.12.2015 la ejecucion financiera con cargo al proyecto es de 85.07%, a nivel girado, alcanza el monto
de S/. 11,400.00 soles de acuerdo al PIM programado.

- A mayo del 2016 la ejecucién financiera con cargo al proyecto es de 99.99%, a nivel girado, alcanza el
monto de /. 3,777.77 soles de acuerdo al PIM programado.

- En'aejecucion del proyecto se ha invertido un total de S/. 452,564.67 soles a nivel girado, que representa el

96.55% con respecto al presupuesto programado por la Municipalidad provincial de Huancavelica {gastos de
ejecucion y supervision de obras).
- Con respecto al monto transferido por el MINAGRI a la MP de Huancavelica (S/. 351,048.00 soles) se ha

ejecutado el 100%.
RESUMEN PROGRAMADO VS EJECUTADO

PIM PROGRAMADO EJECUTADO

CANON Y CANON Y

MIOFISCAL RECURSDS | SOBRECANON, o 0;?’232:;0!‘{ TOTAL RECURSOS |  SOBREGANON, COI\:?’II\EI:(S} : (I)EI oN TOTAL AVANGE
QRDINARIOS | REGALIAS, RENTAS MUNICIPAL PROGRAMADO| CROINARIOS |REGALIAS, RENTA DE MUNICIPAL EJECUTADC

DE ADUANAS . ADUANAS
PRESUPUESTO 2014 | 1. 351,048,001 51, 100,517.00 §1. 451,565.00f S1. 351,048.00 5/, 86,338.90 I 437.306.90|  96.86%)
PRESUPUESTO 2015 51, 13,400.00 Sl 13,400.00' 8/, 11,400.00 S 11,4000 85.07%
PRESUPUESTO 206 SLATR0N S 3,77@ SL3TA SLATLTL e
TOTAL St 4&8,]’43.00]' §1, 384,04.00 §1,97,736.90 SI.3TT.T7| SN 452,564.67]  96.55%

"NOTA: EL MINAGRI TRANSFIRIO A LA MD DE HUANCAVELICA LA SUMA TOTAL BE 81 351,048.00 EN EL ANO 2014, Y SE HA EJECUTADOEL *00%.

CONCLUSIONES:

La obra se encuentra culminada y en funcionamiento.

El monto transferido por el MINAGRI a la MP de Huancavelica asciende a la suma de 5/. 351,048.00 soles, y se
ha ejecutado al 100%.

El gasto financiero, en el afio 2014 asciende a la suma de S/. 437,386.90 soles, en el afio 2015 se gjecutd un

monto S/, 11,400.00 soles, y en el afio 2016 se ejecutd un monto S/. 3,777.77 soles, acumulando un monto total

de §/. 452,564.67 soles.

El proyecto de Inversion Publica Instalacion Servicio de Agua del Sistema de Riego en [a Comunidad Santa Rosa

Av. Guillermo Prescott N 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070
www.minagri.gob.pe
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(Quisuarbamba y Santa Rosa) del Distrito de Manta, Provincia de Huancaveiica — Huancavelica con SNIP N°
256183, ha sido ejecutado por la Municipalidad Provincial de Huancavelica, con un monto de inversion de S/.
452,564.87 soles, a obra se inicid el 18.09.2014, cuiminando el 30.11.2014, con un plazo de 90 dias, la obra se
recepciond el 22.12.2014, habiéndose aprobado la liquidacion del contrato de obra mediante Resolucian Gerencial
N°483-2015-GM-MPH.

€) Elavance fisico es del 100% de acuerdo a lo informado por la Municipalidad.

f)

La Municipalidad Provincial de Huancavelica cumplié con enviar I documentacién, e informe final de! convenio.

g) Considerando que el PIP esta liquidado, se da por concluido el seguimiento y monitoreo del proyecto por parte de

la DGIAR, y se deriva la documentacién al archivo para las consultas posteriores que se requieran.

RECOMENDACIONES:

a)

b)

Considerando lo indicado en el Memorandum N° 0281-201 68-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG, mediante el cual la
DGIAR comunica a la OGA que habiéndose concluido la ejecucion del proyecto en el afio 2014 por parte de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica, y efectuada la respectiva liquidacion de obra, se da por concluido el
seguimiento y monitoreo del proyecto por parte de la DGIAR: motivo por &l cual remite copia del Informe N° 070-
2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/Matc, y copia de la resolucién de liquidacién de la obra, para conocimiento y
fines pertinentes. Asimismo se precisa que la documentacion (detallada en la Hoja Testigo) se est4 trasladando al
archiva periférico de la DGIAR en la Molina, para las consuitas posteriores que se requieran,

En los sucesivos informes que se requieran sobre el Proyecto de Inversién Pblica, considerar [a informacién de la
presente ficha,

T

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfeno: 201-5070
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V. PANEL FOTOGRAFICO:

SECTOR QUISUARBAMBA.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
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Foto.- Instalacnon de tubEﬂEl PVE,

Foto.- Reservorio terminado y con agua.

Direccion Geaneral
de tnfisestrucrura
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Foto.- C4mara rompe presion concluida,
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Convenio S/N-2014-MINAGRI-OA

Fecha; 07.10.2016 Informacion al: 30.09.2018

1.

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:

1.1. Nombre - Instalacion del Canal de Irrigacién Barrio Centro del Centro Pobiado de Huayllaraccra
Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica,
1.2, Codigo SNIP : 231519
1.3. Estado del PIP : Viable
1.4. Ubicacién

" Region Huancavelica

. Provincia : Huancavelica

. Distrito Manta

" Localidad : Huayllaraccra

1.5. Proyecto

" Unidad Ejecutora ' Municipalidad Provincial de Huancavelica

= Monto Actualizado del PIP  : §/. 159,484.00 (24.09.2012)

. Monto Modificado S/. 200,579.72 (28.05.2014) por cambio en la modalidad de ejecucion,

. Modalidad de Ejecucién : Por Contrata - Suma Alzada

x Contrafista de obra LOGISTICAY CONSTRUCCION RDC EIRL
Monto del Contrato 181, 182,600.00
Fecha de Inicio de obra : 28-08-2014
Plazo de Ejecucion : 90 dlas calendarios
Facha de término de obra  : 19-12-2014 i
Estado : Liguidado con Informe Final
Beneficiarios : 80 familias (448 habitantes)
Area a servir 115 ha,

1.6, Convenio - 2014

Administracién Central del MINAGRI - Municipalidad Provincial de Huancavelica.

»  Fecha Suseripcidn 1 11.03.2014
* \igencfa 31122014
= Suscripeion de Adenda :02.01.2015
= Vigencia de Adenda 31.12.2015
= Monto Transferido ! §/. 159,484.00 soles.

DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO

¥ Descripcion y comentarios de metas fisicas

Las metas ejecutadas son:

Instalacién de 662.42 ml de linea de conduccion 4”, instalacion de 1242.25 m| IInea de aduccién 4", instatacion de

526.80 m! canal de distribugién 27 construccion de: 3 captaciones, 2 camaras de reunion, reservoric nocturno de <
110 m3, 2 c&maras rompe presién, 4 vélvulas de control, 1 valvula de purga tipo |, 5 valvula de purga tipo I, 1

vélvula de aire tipo |, 1 valvula de aire tipo I, 23 hidrantes.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
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De acuerdo a las copias de las valorizaciones se tiene los siguientes avances fisicos:

Valorizacién - Mes Avance (%) Acumulado (%)
Valorizacion N° 01 Agosto 2014 0.64 % 064 %
Valorizacion N° 02 Setiembre 2014 4.82 % 547 %
Valorizacion N° 03 Octubre 2014 24.68 % 30.15 %
Valorizacign N° 04 Noviembre 2014 3M12% 81.27%
Valorizacion N° 05 Diciembre 2014 18.45 % 79.72 %

Valorizacion Adicional N° 01 Diciembre 2014 20.28 % 100.00 %

De acuerdo a la informacion recibida las obras se encuentra culminadas al 100%.

v" Descripcion y comentarios de metas financieras

E} MINAGRI ha transferido a la MPH el monto de S/, 159,484.00 soles conforme a lo estipulado en el Convenio.
De acuerdo al Reporte del SIAF- Amigable tenemos:
- Al31.12.2014 la ejecucién financiera con cargo al proyecto es de 83.49 %, a nivel de girado, alcanza el monto
de S/. 166,583.10 soles de acuerdo al PIM programado.
- A 30.06.2015 la ejecucién financiera con cargo al proyecto es de 92.29 %, a nivel de girado, alcanza el monto
de S/. 30,451.28 nuevos soles de acuerdo af PIM programado.

RESUMEN PROGRAMADO VS EJECUTADO

PiM PROGRAMADO EJECUTADO
CANON Y CANON Y
ANOFISCAL RECURSUS 1 SOBRECANON, TOTAL RECURSOS | SOBRFCANON, TOTAL |} AVANCE
ORDINARIOS | REGALIAS, RENTAS |PROGRAMADO| ORDINARIOS ;| REGALIAS, RENTA | EJECUTADO
DE ADUANAS DE ADUANAS
- |PRESUPUESTO 2014 | S1. 159,484.00 $/.40,095.00)  §/.199,579.00)  S/. 159,484.00 8/.7,099.10| SI. 166,583.10 83.47%
-|PRESUPUESTO 2015 8/ 32%5.00) S 32,995.00] S/, 30,451.28| S/ 30,451.28 92.29%
TOTAL St 232.54.00' 8/. 158,484.00] §/, 37,550.38] S1. 197,034.38 84.72%

NOTA: EL MINAGRI TRANSFIRIO A LA MD DE HUANCAVELICA LA SUMA DE S/, 159,484.00 EN EL AN O 2014, Y SE HA EJECUTADO EL 100%.

CONCLUSIONES:

)

La obra se encuentra culminada y en funcicnamiento.

b} El monto transferido por el MINAGRI a la MP de Huancavelica asciende a la suma de S/. 159,484.00 soles, y se
ha ejecutado al 100%.

¢) El gasto financlero, en ef afio 2014 asciende a la suma de S/. 166,583.10 soles, y en el afio 2015 se ejecutd un
monto S/. 30,451.28 soles, acumulando un monta total de S/. 197,034.38 soles.

d) El proyecto de Inversion Publica Instalacion del Canal de Imigacion Barrio Centro del Centro Poblado de
Huayllaracera Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica con SNIP N® 231519, ha sido
gjecutado por |a Municipalidad Provincial de Huancavelica, con un monto de inversion de S/, 197,034.38 soles, la
obra se inicié el 28.08.2014, culminando el 19.12.2014, con un plazo de 90 dias, la obra se recepcionod el
31.12.2014, habiéndose aprobado la liquidacion del contrato de obra mediante Resolucion Gerencial N° 314-
2015-GM-MPH.

e) Elavance fisico es del 100% de acuerdo a lo informado por la Municipalidad.

f) La Municipalidad Provincial de Huancavelica cumplid con enviar la documentacion, e informe final del convenio.

g) Considerando que el PIP esta liquidado, se da por concluido el seguimiento y monitoreo del proyecto por parte de

la DGIAR, y se deriva la documentacién al archivo para las consultas posteriores que se requieran.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - 5an Isidro -
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V. RECOMENDACIONES:

a) Considerando lo indicado en el Memorandum N° 0282-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG, mediante el cual a
DGIAR comunica a la OGA que habiéndose concluido la ejecucion del proyecto en ef afic 2014 por parte de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica, y efectuada la respectiva liquidacién de obra, se da por concluido el
seguimiento y monitoreo del proyecto por parte de la DGIAR; motivo por el cual remite copia del Informe N° 071-
2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/Matc, y copia de la resolucién de liquidacion de la obra, para conocimiento y
fines pertinentes. Asimismo se precisa que la documentacion {detaliada en la Hoja Testigo) se esta trasladando al

archivo periférico de la DGIAR en la Molina, para las consultas posteriores que se requieran,

~b) Enlos'sucesivos informes quese requieran sobre e! Proyecto de Inversién Pubfica, considerar fa informacion de la

presente ficha.

V. PANEL FOTOGRAFICQ:

i

! 4 = T < & , O L 58 3'1
Foto.- Instalacién de tuberia PVC. Foto.- Instalacion de tuberia PVC.

Av. Guillermo Prescott N2 430 - San Isidro - Lima
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“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perti”
"Afio de la consolidacién del Mar de Grau”

FiCHA RESUMEN EJECUTIVA :
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI!
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

e e Convenio N° 003-2012-AG-0A (
FECHA: 05.10.2016 Informacién al: 30.09.2016

. INFORMACION DEL PROYECTOQ
1.1 NOMBRE :“Mejoramiento del Sistema de Riego en el Distrito de Matahuasi,
Provincia de Concepcién ~ Junin”
1.2 CcODIGO SNIP : 117062
1.3 .ESTADO DEL PIP : VIABLE
1.4° UBICACION
= Departamento :Junin
* Provincia : Concepeién
= Distrifo : Matahuasi
= Sector : Matahuasi — Hualianta - Maravilca -Yanamugclo

1.5 PROYECTO

® Unidad Ejecutora  : Municipalidad Distrital de Matahuasi

= Monto Viabilidad = S/, 5,448,592 (26.03.2011)

= Modalidad Ejecucion : Por Confrata (Administracion Indirecta)

= Plazo sjecucion 1180 dias
= Meta Fisica » Construccion de 55,496 mt de canal (44,330 revestimiento y 11,166 mejoramiento
canel de tierra), construccion de 285 tomas laterales, 10 alcantarillas, 19 partidores y
54 pasarelas
= Beneficios
- Familias : 623 familias beneficiadas
~-Area : 1616 has.
= Estado Actual : Liquidade con Informe Final

1.6 CONVENIO - 2012 : Administ. Central del MINAGRI — Municipalidad Distrital de Matahyasi

= Fecha de Suscripcion: 04.04.2012
= \figencia :Hasta el 31.12.2012,
= Monto Transferido : 8/, 5'448,592.00

Il.  DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA DGIH (Acciones de Seguimiente y Monitoreo).

= SEGUIMIENTO
=~ Empresa Conlratists - -~ : CANVAR - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EiRL x e
- Monto de! ContratoObra ~ : S/, 5°148,504.57
- Plazo de Ejecucion Cbra ;180 dias calendarios
- Fecha Entrega de Terreno  : 09.12.2013
- Fecha Inicio'de Obra :09.12.2013
- Fecha Término Contractual : 06.06.2014
- Fecha Termino reprogram.  : 22.11.20114
- Avance Fisico de Obra :100.00% (Se cumplié con la meta fisica)

Av. Guillermo Prescott N2 430 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070
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~ Avance Financiero de Obra : 100.00%
» MONITOREO
El monitoreo del proyecto se realizado a través de 01 inspeccion en la Municipalidad, en el mes de Octubre
2013, y 02 en el mes de febrero y octubre 2014,
= DESCRIPCION DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:
La obra_ha concluido; su ejecucion se inicio el dia 09.12.2013, con un plazo programado de 180 dias,
siendo la empresa contratista CANVAR — CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EIRL, por un monto de obra
de S/. 5'149,504.5, la supervision est4 a cargo de la empresa QUENSER E.LR.L.

En relacion a la ejecucion financiera al 30.09.2016 se tiene el detalle siguiente:

“ARO 2: PIM e = ' DEVENGADOS
i 2w ROMEIES _FCM. i ROSIES F.C.M.
2012 5'448,592.00 54,800.00
2013 5'392,792.00 8,500.00 881,605.34 8,500.00
2014 4'503,687.00 4'503,686.00
SUB TOTAL 15'346,071.00 8,500.00 5'440,091.34 8,500.00
TOTAL 5'448,591.34

De acuerdo al Aplicativo SOSEM, se verifica que la Municipalidad Distrital de Matahuasi al mes de diciembre
del 2014 ha efectuado e gasto de S/. 5'448,591.34 (S/. 5'440,091.34 del MINAGRI, S/. 8,500 de ia
Municipalidad); con lo cual avance financiero es del 100%.

CONCLUSIONES:

a)

El Proyecte de Inversién Publica *Mejoramiento del Sistema de Riego en el Distrito de Matahuasi, Provincia de
Concepcion - Junin” con cadigo SNIP 117062, ha sido ejecutado por la Municipalidad Distrital de Matahuasi,
con un monto de inversion de S/, 5'448,591.34 (S, 5'440,091.34 transferidos por el MINAGRI y S/. 8,500.00
del fondo de compensacion municipal), en la modalidad de contrata, durante el periodo del 09.12.2013 al
18.11.2014, y se ha liquidado con Resolucion de Gerencia Municipal N° 068-2014-GM/MDM.

En el afio 2012 la Municipalidad solo realizo gastos para la formulacién del expediente técnico.

A fines del 2013 se inicio la obra, y para el 2014 la obra se ha concluido y fiquidado.

La MDM periédicamente ha presentado la documentacion correspondiente al convenio.

La MDM envi6 la liquidacién de contrato de obra con la Resolucion de aprobacion respectiva.

Considefando que la obra esta liquidada, La DGIAR ha realizado la evaluacion del seguimiento al convenio
para conocimiento y fines pertinente, asimismo para derivar la documentacion al archivo y registro respectivo.

RECOMENDACIONES:

a)

Considerar lo indicado en el Memorandum N° 243-2016-MINAGRI/DVDIAR/DGIAR-DG, mediante el cual la
DGIAR comunica a la OGA que habiéndose concluido la ejecucion del proyecto en el afic 2014 por parte de la
Municipalidad Distrital de Matahuasi, y efectuada la respectiva liquidacién, se da por concluido el seguimiento
y monitoreo del proyecto en mencién por parte de la DGIAR; motivo por €l cual remite copia del Informe N°
041-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-mqq y copia de la Resolucion de liquidacion de la obra, para
conocimiento y fines pertinentes. Asimismo se precisa que la documentacién detallada en la Hoja Testigo se
esta trasladando al archivo periférico de la DGIAR en la Molina, para las consultas posteriores que se
requieran.

En los sucesivos informes que se requieran sobre el proyecto, considerar la informacion de la presente ficha.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - $an Isidro - Lima
Teléfono: 201-507Q



/65

oY v —-."""-'v—'-
o s et I M Direccién Genzral
ra-B PERU | Ministerio i U de Infraestruciura
&2 delAgrictltura y Riego _. it - Agraray Riege
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FICHA RESUMEN EJECUTIVA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES -~ -

FECHA: 05.10.2016 Informacién al: 30.09.2016
I INFORMACION DEL PROYECTO
1.1 NOMBRE :“Creacion del Sistemna de Riego en la Localidad de Huachicna, Distrito de
Parihuanca - Huancayo - Junin”
1.2 CODIGO SNIP - 229444
1.3 ESTADODELPPP Viable
1.4 UBICACION
= Departamento »Junin
*  Provincia > Huancayo
= Distrifo : Pariahuanca
= . Seetor + Huachicna

1.5 PROYECTO

* Unidad Ejecutora » Municipalidad Distrital de Pariahuanca
= Monto Viabilidad : 51, 349, 632.00 (18.08.2012)
* Monto de Viabilidad : 5/ 350,639.20 {06.08.2014)

Modificado
* Modalidad Ejecucion  : Por Contrata (Administracién Indirecta)
m Meta Fisica : Construccién de 1,000 mt de canal entubado
= Beneficios

Familias ; 25 familias beneficiadas
- Area 120 has.
= FEstado : Liquidado con Informe Final
= Contratista : Inversiones Rocha y Montes E.L.R.L
* Modalidad de Ejecucion . Por Contrata — Suma Alzada
= Monto Contractual : 8/, 340,599.42 (incluido IGV)
= Fecha de Inicio : 04/09/2014
= Plazo de Ejecucién . Sesenta (80) dias calendarios
= Fecha de Término : 25110/2014
1.6 CONVENIO - 2014 ¢ Administracion  Central del MINAGRI - Municipalidad Distrital de
Pariahuanca

= Fecha de Suscripcien @ 11.03.2014.
= Vigencia : Hasta el 31.12.2014.
*  Monto Transferido : 8/, 349,632.00

Al respecto, luego de realizarse [as gestiones pertinentes el 11.03.2014 se suscribié el convenio.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San isidro - Lima
Teléfono: 201-5070



IR DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO
2.1 Avance Fisico

Al 30.09.20186, la Municipalidad Distrital de Pariahuanca ha informado las dos valorizaciones del mes de
setiembre {63.42%) y noviembre (36.58%) 2014, con lo cual el avance fisico es del 100%.

2.2 Avance Financiero
En relacién a la ejecucién financiera hasta el 30.09.2016 la Muhicipalidad Distrital de Pariahuanca, ha
efectuado los siguientes gastos:

Recursos Ordinarios
Afio
PIM Devengado
2014 349,632.00 349,632.00
Total 348,632.00
Total
Devengado 349,632.00 _
Total
General 349,632.00

El avance financiero realizado por la Municipalidad Distrital de Pariahuanca, segin ef aplicativo SOSEM y
de acuerdo a la documentacion de gastos presentada asciende a la suma de S/. 349,632.00 (FF:
Recursos Ordinarios), el cual corresponde a gastos de Obra por 5/, 340,589.92 y Supervision por S/,
9,032.58; con lo cual el avance financiero es del 100%.

lll. CONCLUSIONES:

a) Elmonto transferido por e] MINAGRI asciende a la suma de S/. 349,632.00.

b) El Proyecto de Inversién Publica Creacién del Sistema de Riego en la Localidad de Huachicna, Distrito de
Pariahuanca ~ Huancayo — Junin® con SNIP N° 229444, ha sido ejecutado por la Municipalidad Distritai de
Parighuanca, con un monto de inversién de S/, 349,632.00 (recursos transferidos por el MINAGRI), en la
modalidad de contrata, durante el periodo del 04.09.2014 al 25.10.2014, y se ha liquidado con Resolucion
Gerencial Municipal N° 005-2015-GM/MDP.

¢} Elavance flsico es del 100% de acuerdo a lo informado por el Gerente Municipal.

d) El avance Financiero asciende a la suma de S/. 349,632.00 el cual representa el 100.00% del avance
financiero.

e) LaMDP cumplié con enviar la documentacién.

fy LaMDP presento el informe final del convenio.

g) Considerando que la obra esta liquidada, La DGIAR ha realizado la evaluacion del seguimiento al convenio
para conocimiento y fines pertinente, asimismo para derivar [a documentacidn al archivo y registro respectivo.

Iv. RECOMENDACIONES:

a) Considerar lo indicado en el Memorandum N° 265-2016-MINAGRI/DVDIAR/DGIAR-DG, mediante el cual la
DGIAR comunica a la OGA que habiéndose concluido fa ejecucién del proyecto en el afio 2014 por parte de
la Municipalidad Distrital de Pariahuanca Pacllon, y efectuada la respectiva liquidacion, se da por concluido
el sequimiento y monitoreo del proyecto en mencién por parte de la DGIAR; motivo por el cual remite copia
del Informe N° 048-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-mqq ¥ copia da la Resolucion de liquidacion de la obra,
para conocimiento y fines pertinentes. Asimismo se precisa que la documentacion detallada en la Hoja
Testigo se esta trasladando al archivo periférico de la DGIAR en la Molina, para las consultas posteriores que
se requieran.

b} En los sucesivos informes que se requisran sobre el proyecto, considerar la informacién de la presente ficha.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
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FICHA RESUMEN EJECUTIVA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

FECHA: 05.10.2016 Informacicn al; 30.09.2016
INFORMACION DEL PROYECTO
11 NOMBRE :“Creacion del Sistema de Riego en la Localidad de Huancas, Distrito de
Parihuanca - Huancayo - Junin”

1.2 CODIGO SNIP : 229457

1.3  ESTADODELPIP : Viable

1.4  UBICACION
= Departamento > Junin
* Provincia : Huancayo
= Distrito : Pariahuanca
= Sector : Huancas

1.5 PROYECTO
» Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Pariahuanca
* Monto Viabilidad : 81, 356, 242,50 (18.08.2012)
= Monto de Expediente  : S/. 356, 917.49 (06.08.2014)
= Modalidad Ejecucién  : Por Contrata (Administracion Indirecta)
* Meta Fisica : Construccion de 1,650 mt de canal entubado
= Beneficios
- Familias : 25 familias beneficiadas
-Area  :16has.
= Estado : Liquidado con Informe Final
= Contratista : Marca Ingenieros E.LR.L
= Modalidad de Ejecucién  : Por Contrata — Suma Alzada
= Monto Contractual : 8/, 346,697.95 (incluido IGV)
* Fecha de Inicio :25.08.2014
* Plazo de Ejecucitn : Sesenta (60) dias calendarios
* Fecha de Término :24.10.2015
1.6 CONVENIO - 2014 :  Administracién Cenfral del MINAGRI ~ Municipalidad Distrital de
Pariahuanca

= Fecha de Suscripcion: 11.03.2014,
= Vigencia : Hasta el 31.12.2014.
»  Monito Transferido : 81, 356,243.00

Al respecto, luego de realizarse las gestiones pertinentes el 11.03.2014 se suscribié el convenio.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
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I,
a)

V.

a)

b)

DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO
21 Avance Fisico
Al 30.09.2016, la Municipalidad Distrital de Pariahuanca ha informado las tres valorizaciones del mes de
agosto (34.16%), sefiembre (47.76) y octubre (18.08%) 2014, con lo cual el avance fisico es del 100%.
2.2  Avance Financiero

En refacion-a la ejecucion financiera hasta el 30.09.2016 la Municipalidad Distrital de Pariahuanca, ha
efectuado los siguientes gastos:

Recursos Ordinarios
Afio
PIM Devengado
2014 356,243.00 | 356,243.00
Total 356,243.00
Total Devengade 356,243.00
Total General 356,243.00

El avance financiero realizado por la Municipalidad Distrital de Pariahuanca, segin el aplicativo SOSEM
asciende a la suma de S/, 356,243.00 {Recursos Ordinarios}, lo cual coresponde a gastos en obra, y
gastos operativos de la inspeccion.

CONCLUSIONES:
El monto transferido por el MINAGRI asciende a la suma de S/. 356,243.00.
Que el Proyecto de Inversion Pablica “Creacién del Sistema de Riego en la Localidad de Huancas, Distrito de
Pariahuanca — Huancayo — Junin” de codigo SNIP 229457, con un Montoe de Inversion total de S/, 356,243.00
(Recursos ordinarios), ha sido ejecutado por la Unidad Municipalidad Distrital de Pariahuanca, en la
modalidad de administracion indirecta (Contrata), durante el periodo del 25.08.2014 al 24.10.2014, y se ha
liquidado mediante Resolucién Gerencial N°* 003-2015-GM/MDP. '
El avance fisico es del 100% de acuerdo a lo informado por la Municipalidad Distrital de Pariahuanca.
El avance Financiero asciende a la suma de S/ 356,243.00 el cual representa ef 100.00% del avance
financiero.
La MDP cumplié con enviar la documentacion.
{a MDP presento el informe final del convenio.
Considerando que la obra esta liquidada, La DGIAR ha realizado la evaluacion del seguimiento al convenio
para conocimiento y fines pertinente, asimismo para derivar la documentacion al archivo y registro respectivo.

RECOMENDACIONES:

Conslderar lo indicado en el Memorandurn N* 214-2016-MINAGRI/DVDIAR/DGIAR-DG, mediante el cual la
DGIAR comunica a la OGA que habiéndose concluido la ejecucion del proyecto en el afio 2014 por parte de [a
Municipalidad Distrital de Pariahuanca, y efectuada la respectiva liquidacién, se da por concluido el
seguimiento y monitoreo del proyecto en mencién por parte de la DGIAR; mofivo por el cual remite copia del
Informe N° 036-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-mqq y copia de [a Resolucion de liquidacion de la obra, para
conocimiento y fines pertinentes, Asimismo se precisa que la documentacién detallada en la Hoja Testigo se
esta trasladando al archivo periférico de la DGIAR en la Molina, para las consultas posteriores que se
requieran.

En los sucesivos informes gue se requieran sobre el proyecto, considerar la informacién de la presente ficha.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
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10.10.16
FICHA RESUMEN EJECUTIVA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES 2014
1. PROYECTO 2175765. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LATERAL A-
1 DE YSCOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE ISCOS - CHUPACA
) ~ JUNIN
II. CODIGO SNIP 238389
. UBICACION:
DEPARTAMENT JUNIN
PROVINCIA CHUPACA
DISTRITO SAN JUAN DE YSCOS
Iv. CONVENIO - 2014 MINAGRI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE I1SCOS.
V. OBJETO: Establecer las condiciones administrativas, financieras y de
operatividad entre las partes para viabilizar a fransferencia de
recursos del Pliego 013: Ministerio de Agricultura a la Municipalidad
Distrital de San Juan de Iscos Provincia Chupaca - Departamento
de Junin, para el financiamiento del proyecto: Mejoramiento del
Canal de Riego Lateral A-1 de Iscos, Distrito de San Juan de Iscos -
Chupaca - Junin.
- Fecha Suscrip. . 11/03/2014
Monto Transferido. S/, 2°'279,805.00
Fecha de Transf. 071052014
Vigencia 2014
Vl. PROYECTO
- Vigencia 2014
- Unidad Ejecutora MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE YSCOS
- Presupuesto viable S/.2°279,805.00
- Modalidad de Ejecucion : Por Contrata {Administracion Indirecta)
Meta Fisica Mejoramiento de 3.5 Km de canal: revestimiento de 1477 ml de
canal, mejoramiente Yfo rehabilitacion de 2,023 ml de canal,
mejoramiento de 37 compuertas laterales y consiruccion de 05
, canos o pases de quebradas.
- Beneficios
N° de Familias 92 familias
Area Beneficiada 180 ha
VIL DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO PCR PARTE DE LA DGIAR:
) ._._?,;-1;[,—;‘;;3! e ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
-‘;._/\:.“ . ”-f/_\\
3 g SEGUIMIENTO
12 < f,u' MONTO DE CONTRATO 1 81, 2'095,700.17
a0 .;‘?_;,’/ - EMPRESA CONTRATISTA : CANVAR Construtora e Imobiligrias E.L.R.L.
RRRVLITN Yo = SUPERVISION : 51, 83,828.01
- OBRA + SUPERVISION 181 2'179,528.18
CVRIFJMfatre R B

Av. Guillermo Prescott N"490 — San Isidro
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- FECHA DE INICIO DE OBRA : 02/09/2014

- FECHA DE TERMINO 1 28/02/2015

- FECHA DE TERMINO REAL . 051212014

- TIEMPO DE EJECUCION : 180 dias.

- AVANCE FISICO DE OBRA 100 % (La obra esta concluido y liquidado)

- AVANCE FINANCIERO » 98.07 % (Segin SOSEM Y SIAF amigable)-
MONITOREQ:

- Visita de mionitoreo: 09 de octubre del 2014: el
- Visita de verificacion del avance fisico y financiero: 08.06.16

DESCRIPCION DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:

Avance Fisico
El proyecto esta concluido, con expediente de liquidacion y aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N°
099-2014-AMDSJY. '

Avance Financiero

El monto total transferido por el MINAGR! a la Municipalidad Distrital de San Juan de Yscos para la
ejecucion de la obra es Si. 27279,805.00 nuevos soles, la inversion realizado segin el SIAF para la
ejecucion de la obraes S/. 2'235,848.18 nuevos soles, quedando un saldo de /. 43,956.82 nuevos soles
pendiente de justificacidn.

VIl CONCLUSIONES:
A la fecha, el estado situacional de la Obra es: Qbra concluida y Liquidado con aprobacion de la liquidacion de
contrato de obra mediante la Resolucion de Alcaldia N° 099-2014-AMDSJY del 16 de Diciembre del 2014,
tiene informe final de seguimiento.
RECOMENDACIONES:

Se recomienda dar como concluido el proceso de seguimiento del proyecto.

IX. ANEXO:

FOTOGRAFIA:

CVRIFJM/almr '
Av. Guillermo Prescott N°490 — San Isidro

Lima 27. Peria
T: (511) 201-5070
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“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Pert”
“Afic de la Consolidacién del Mar de Grau”
10.10.16
FICHA RESUMEN EJECUTIVA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES 2014

I PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANAL £ INSTALACION DEL SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS ANEX0S NAHUIMPUQUIO-
HUARISCA, DISTRITO DE AHUAC, PROVINGIA DE CHUPACA -
JUNIN - .
Il. CODIGO SNIP 189062
lll. UBICACION:
DEPARTAMENTO JUNIN
PROVINCIA CHUPACA
DISTRITO AHUAC
IV. CONVENIO - 2014 ADMINISTRACION MINAGRI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CHUPACA
V. Objeto Establecer las condiciones administrativas, financieras y de
operafividad entre las partes para viabilizar la transferencia de
recursos del Pliego 013: Ministerio de Agricultura a la Municipalidad
de la Provincia Chupaca - Departamento de Junin, para el
financiamiento del proyecto: Mejoramiento de canal e instalacién
del sistema de riego tecnificado en los anexos Nahuimpuquio-
Huarisca, distrito de Ahuac, provincia de Chupaca - Junin
- Fecha Suscripeion. 11/03/2014
= Monto Transferido S/, 595,590.00
- Fecha de Transf. 21/05/14
Vigencia 2014
VI. PROYECTO
- Unidad Ejecutora MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA
- Presupuesto : 5/.755,380.88 (de Viabilidad)
- Modaiidad de Ejecucion : Por Contrata (Administracion Indirecta)
= Plazo gjecucion 120 dias
- Meta Fisica Construccién del canal de 5410 ml con tuberia perfilada de 30 pulg,
instalacion de buzones de inspeccién, instalacién tomas laterales,
B obras de arte, en cual incluye la construccion de 05 pontones y 06
e PhRLg s
s B pasarelas.
oE P 2% - Beneficios
a2 W< 81 N° de Familias 76 familias
"\??’ (3;;]’ Area Beneficiada 47 has.
e

Vil.  DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA DGIAR:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
La actividad de seguimiento se inicio el 26 de enero del presente en atencion al Memorandum Mltiple
005-2014-MINAGRI-DVM-DIAR/DGIH-DP.

- MODALIDAD DE EJECUCION  : ADMINISTRACION DIRECTA

CVRIFJM/zlrr

Av. Guillermo Prescott N°490 - San Isidro
Lima 27, Perti
T: (511)201-5070
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- SUPERVISION . /. 20,000.00
- (OBRA + SUPERVISION : §/. 595,590.00
- FECHADE INICIODE OBRA.  : 16/07/2013
- FECHADE TERMINO 13M1/2014
- FECHA DE TERMINO REAL !
- TIEMPQ DE EJECUCION : 120 dias.
- AVANCE FISICO DE OBRA : 100 % (culminado su ejecucion esta en proceso de liquidacion)
- AVANCE FINANCIERO - 99.96 % (Segun el SOSEM y SIAF amigable)
MONITOREO:

Visitas efectuada: solo se ha efectuado una visita de monitoreo verificando el avance fisico financiero
reportado.

DESCRIPCION DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:

Avance Fisico _

A la fecha de la visita (08.06.16), el estado situacional de la Obra es: Obra concluida y Liquidado con
aprobacion de la liquidacion de contrato de obra mediante la Resolucion Sub Gerencial N° 24-SGDUR-MPCH-
2015.

Avance Financiero

El monto total transferido por el MINAGRI a la Municipalidad Provincial de Chupaca para la ejecucion de la
obra fue S/. 595, 590.00 nuevos soles, habiéndose invertido en [a ejecucién de la obra la suma de $/.
599,847.96 nuevos soles, queda un saldo a favor de la Municipalidad de 8/. 4,257.96 nuevos soles

CONCLUSIONES:

E! PIP esta liquidado, en proceso de entrega oficial a la OUA de la localidad de Nauhinpuquio ~ distrito de
Ahuag, segun Oficio N° 335-2015-MPCH-A, el informe final de seguimiento esti en proceso.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda efectuar [a gestién correspondiente para realizar el cierre del convenio.

ANEXO:

FOTOGRAFIA:

CVYRIFIN/alm

Av. Guillermo Prescott N°490 — San Isidro
Lima 27. Pera
T: (511)201-5070
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FICHA RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

CONVEN!IO SUSCRITO EN EJERCICIOS 2012 - 2013

Informacién al 30/09/2016

. PROYECTO :*MEJORAMIENTO CANAL PRINCIPAL LA VALDIVIA TRAMO
CRITICO 0+000 AL 4+000 SECTOR LA VALDIVIA — OCONA PROVINCIA
DE CAMANA — AREQUIPA".

H. CODIGO SNIP : N° 123916
lIl. UBICACION:
Departamento : Arequipa
Provincia : Camana
Distrito : Sector La Valdivia — Provincia Camana.

IV. CONVENI 2012-2013: Convenio Especifico de Transferencia de Partidas
Presupuestarias del Ministerio de Agricultura (MINAGRI)
a la Municipalidad Provincial de Camana para la
ejecucién del Proyecto de Inversion Plblica: 2.102266.
Monto Transferido. : §/. (4'245,606.00 - 3'165,941) (Ejercicio Presup. 2012)
S/. 3'165,941 (Ejercicio Presupuestal 2013)
51.4'245,606.00 - TOTAL
Fecha Suscripcion™ : 09 de Abiit'del 2012 y 15 de Febrero del 2013
Vigencia - Del 09 de Abril al 31 de Diciembre del 2012 (2012)
Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre del 2013 (2013)

V. PROYECTO
Unidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de Camana.
Presupuesto Viabilidad: S/. 4°245,606.00
Modalidad de Ejecucion: Por Contrata (Suma Alzada)

Plazo ejecucién - . 270 dias calendario (Ejecucién Bianual)
Meta Fisica 1 3,000 ml de revestimiento de Canal.
Beneficiarios . 850 Pobladores

Area Beneficiadas  : 220 has.

VI. DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA DGIH:

Seguimiento
Monto de Contrato  : S/. 4'006,896.29

Empresa Contratista : CONSORCIO OCONA.

Supervision . 8/.155,211.00

Obra + Supervisién : 8/.-4'022,417.29

Fecha De Inicio Obra: 16/09/2012

Fecha de Término  : 12/06/2013

Tiempo Real Ejecucion: 394 dias.

Avance Fisico De Obra: 57.65 % (Visualizado en Ultima visita de campo)
Avance Financiero Obra: 100 % a la fecha (Informacién SOSEM)

Descripcion y comentarios de metas fisicas: 3,000 ml de mejoramiento de
canal, concreto fc'= 175 kg/cm2, 01 Medidor RBC, 13 Mejoramiento de Pisos y

Av. Guillermo Prescott N? 490 - San iIsidro - Lima
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Trasmisiones de puentes, 02 trasmisiones, 59 tomas directas, 08 tomas
laterales,

Sobre la Diferencia entre el Monto Tranferido (S/. 4'245,6086.00) y el monto
Obra + Supervision (S/. 4'022,417.29) equivalente a la suma de S/. 223,188.71,
funcionarios de la Municipalidad Provincial de Camana han comunicado que
corresponde al Componente elaboracion " de Expediente Técnico,
Capacitaciones y Transferencia de Tecnologia®, se solicité informe al respecto.
Monitoreo

.01 Visita efectuada: del 30 al 31 de octubre del 2013. . .
Documentos canalizados: Se han cursado a la Municipalidad Provincial de
Camana, oficios solicitando documentacién e informaciéon de acuerdo a las
responsabilidades de fas partes, contraidas en el Convenio suscrito y oficios de
acreditacién del responsable del Seguimiento y Monitoreo de la Obra.

En el periodo 2012 se transfirié S/. 4'245,606.00 pero la MP revirtié a Tesoro
Publico S/. 3'165,941, monto que se volvié a transferir en el periodo 2013.

DESCRIPCION DEL ESTADQO SITUACIONAL DEL PROYECTO:
Del analisis realfizado al contenido de la Liquidacion Técnica y Financiera del Proyecto de

Inversion Piblica de Codigo SNIP N° 123916, enviada por la MPC con OFICIO N°
582-2014-MPC-A de Octubre del 2014, se alcanzan las siguientes precisiones:

- En primer lugar el nombre de la obra no corresponde, el PIP aprobado de Cédigo SNIP N°
123916 es “Mejoramiento Canal Principal La Valdivia Tramo Critico 0+000 al
4+000 Sector La Valdivia — Ocofia, Provincia de Camana ~ Arequipa”,
nunca fue Primera Etapa del Proyecto “Mejoramiento del Canal Principal La
Valdivia en tramo Critico KM 3+300 al 3+700, Km 4+000 al 5+100, sector
La Valdivia , Ocofia, Provincia de Camana - Arequipa’, tal como lo consigna
en ei documento de la referencia;

- Los montos transferidos fueron en el periodo 2012 (S/. 4245,606.00) y en
el periodo 2013 (3'165,941.00), pero en el periodo 2012 [a MPC revirtié al
Tesoro Publico el monto de S/. 3'165,941.00, quedando como Monto Total
transferido por el MINAGRI a ia MPC la suma de (S/. 4246,212.00).

- Segln el Expediente Técnico del PIP “Mejoramiento Canal Principal La Valdivia
Tramo Critico 0+000 al 4+000 Sector La Valdivia — Ocofia, Provincia de
Camana — Arequipa’, aprobado por la MPC los montos quedaron definidos
de la siguiente manera:;

DESCRIPCION MONTO §/.
Ejecucion del Proyecto 4'006,896.29
Elaboracién de Expediente Técnico 37,500.00
Supervisidn 155,211.00
Capacitacion 0.00
Total Monio Expediente Técnico - S1. 4'199,6007.30

- En el Informe de Liquidacion técnica y financiera de la obra se consigna como fecha de
inicio ef 16/09/2012 y fecha de culminacién el 18/12/2013 (En este Cronograma de
Ejecucion se esta considerando las 03 Ampliaciones de Plazo y 02 paralizaciones de obra).

- Asi mismo, mediante Resolucién de Alcaldia N° 725-2013-MPC-A de fecha 26/12/2013, se
aprueba el Presupuesto Adicional N° 01 por la suma de S/. 41,839.15, conforme lo
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establece el Art. 41° del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de confrataciones del Estado y e!
Art. 207° de su Reglamento, que fue refrendado por el Supervisor de la Obra mediante el
Informe correspondiente, este Adicional no estaria dandose dentro del plazo contractual.
Luego mediante Resolucién de Alcaldia N° 139-2014-MPC-A del 28/02/2014, se modifica la
Resolucion de Alcaldia N° 725-2013-MPC-A de fecha 26/12/2013, indicando que se debe
considerar la aprobacidn de |a prevision presupuestal correspondiente presupuesto adicional
N°® 01 por la suma de S/. 443,293.43 nuevos soles y el deductivo vinculante N° 01 S/,
401,839.15 nuevos soles, este Presupueste Deductivo estaria recortando fa meta de la obra,
lo cual seria.motivo de andlisis.y pronunciamiento de la Oficina de Control Interno de [a
Municipalidad Provincial de Camana.

También llama la atencion que con fecha 26/12/2013 se realice la Valorizacion N° 12 y las
Valorizaciones N° 01 y N° 2 del Adicional de Obra aprobado con Resolucién de Alcaldia N°
139-2014-MPC-A del 26/12/2013, estando fuera del Plazo Contractual, lo cual también seria
motivo de andlisis y pronunciamiento de la Oficina de Control Interno de la Municipalidad
Provincial de Camana.

Mediante OFICIO N® 276-2014-MPC-A, se solicita el financiamiento para la ejecucion de la
Segunda Etapa del Proyecto “Mejoramiento del Canal Principal La Valdivia en trame critico

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
En la Liquidacion Técnica-Financiera, ef nombre de la obra no corresponde, el PIP aprobado
de Codigo SNIP N° 123916 es “Mejoramiento Canal Principal La Valdivia Tramo
Critico 0+000 at 4+000 Sector La Valdivia ~ Ocofia, Provincia de Camana —
Arequipa”.
La sumatoria del monto total transferido por el MINAGRI a la MPC
(Periodos 2012 y 2013) asciende a la suma de (S/. 4'246,212.00), monto
que la MPC debe liquidar en su totalidad.
En el Informe de Liquidacion técnica y financiera de la obra se consigna como fecha de
inisic. el 16/09/2012 y. fecha -de culminacién el 18/12/2013 (E~ este Cronograma de
Ejecucién se esté considerando las 03 Ampliaciones de Plazo y 02 paralizaciones de obra).
Asi mismo, mediante Resolucion de Alcaldia N° 725-2013-MPC-A de fecha 26/12/2013, se
aprueba el Presupuesto Adicional N° 01 por la suma de S/, 41,839.15, conforme lo
establece el Art. 41° del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de contrataciones del Estado y el
Art. 207° de su Reglamento, que fue refrendado por el Supervisor de la Obra mediante el
Informe correspondiente, este Adicional no estaria dandose dentro del plazo contractual.
Luego mediante Resolucion de Alcaldia N° 139-2014-MPC-A del 28/02/2014, se modifica la
Resolucién de Alcaldia N° 725-2013-MPC-A de fecha 26/12/2013, indicando que se debe
considerar la aprobacion de la prevision presupuestal correspondiente presupuesto adicional
N° 01 por la suma de S/. 443,293.43 nuevos soles y el deductivo vinculante N° 01 S/.
401,839.15 nuevos soles, este Presupuesto Deductivo estaria recortando la meta de |a obra
en 400.00 metros lineales.
También llama la atencién que con fecha 26/12/2013 se realice la Valorizacion N° 12 y las
Valorizaciones N° 01 y N° 2 del Adicional de fa Obra, aprobado mediante las Resoluciones
de Alcaldia antes citadas, estando fuera del Plazo Contractual.
La MPC también debe informar sobre la situacion del contrato de consultoria para la
Supervisién de la Obra.
Se ha remitido el presente Informe a la Municipalidad Provincial de Camana para que
absuelva las interrogantes planteadas y solicitar a la Oficina de Contro! Interno de la MPC

evaluar la posibilidad de realizar un Examen Especial de la ejecucién de la Obra A

‘Mejoramiento Canal Principal La Valdivia Tramo Critico 0+000 al 4+000
Sector La Valdivia ~ Ocofia, Provincia de Camana — Arequipa” de Codigo SNIP
N® 123916, a cargo de [a MPC y que remita copia de su pronunciamiento.

El MINAGRI antes de pronunciarse respecto a la solicitud de mayores recursos, para la
ejecucion de la Segunda Etapa del PIP con SNIP N° 123916, presentada por la
Municipalidad Provincial de Camana, debe esperar los resultados del Examen Especial de la
gjecucion de la Obra "Mejoramiento Canal Principal La Valdivia Tramo Critico
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0+000 al 4+000 Sector La Valdivia — Ocofia, Provincia de Camana —
Arequipa’.

-  URGENTE, se debe realizar visita de campo para verificar el estado de la
obra, evaluar su culminacién y sus metas no ejecutadas.

- El convenio estd vigente hasta el 31 de diciembre 2014, se solicita
renovar Convenio de Cooperacion Interinstitucional para el periodo
presupuestal 2016.

- La funciones principales del encargado de realizar el Seguimiento y
Monitoreo, y la flexibilidad de los términos contenidos en el Convenio,
limitan la realizacion de una actividad continua y oportuna; no se ha
realizado visita de seguimiento en el presente periodo.

- La Municipalidad ha reportado la culminacién de la Obra, pero con recorte
de Meta.

- Obra cuiminada con Observaciones por recorte de Meta.

- La obra de encuentra culminada y en Proceso de Liguidaciéon del Convenio

VI, FOTOGRAFIA
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Canal Principal la Valdivia en Ejecucidn — Se visualiza canal alterno
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“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perg”
“Afio de la Promocidn de la Industria Responsable y del Compromiso Climético”

FICHA RESUMEN EJECUTIVA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
ALOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

CONVENIO SUSCRITO EN EL EJERCICIO 2015

informacion al: 30.09.2016

INFORMACION DEL PROYECTO
NOMBRE : "MEJORAMIENTO DEL CANAL MADRE DEL SISTEMA DE RIEGO, DISTRITO DE
ANDAGUA, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA®
1.1. CODIGO SNIP : 268326
1.2. ESTADO DEL PIP : Viable
1.3.  UBICACION
= Departamento > Arequipa
= Provincia : Castilla
= Distrifo : Andagua
= Sector : Andagua

1.4. PROYECTO

*  Unidad Ejrgutora - Municipalidad Distrital de Andagua.
* Monto Viabilidad 1 /. 2,252,632.00 (31/07/2013)
* Monto de Viabilidad :
Modificado : 8. 3, 0386,007.00 (09/05/2014)
= Beneficiarios 1 1,337 (267 familias)
= Area aservir Falta especificar
Plazo de Ejecucion  dias calendarios
= Meta Fisica : Revestimiento de 7,125 ml de canal para conduccién de agua para
riego.

Il. ~ DEL CONVENIO-2015  :Administracion Central del MINAGRI — Municipalidad Distrital de Andagua.
= Fechade Susecripcién | 01/04/20115.
= \igencia 1 31.12.2015, se solicitd ampliacion.
* Monto Transferido : S/, 3'011,007.00.
2,1.SEGUIMIENTO Y MONITOREO
= SEGUIMIENTO

= En el fercer trimestre 2015, se realizé la trasferencia presupuestaria.

2.2 MONITOREQ

En el tercer trimestre 2015, se realizd la frasferencia presupuestaria por el monto de S/. 3'011,007.00.

2.3 AVANCE FISICO Y FINANCIERO

AVANCE FISICO

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
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8)

a)

b)

La Municipalidad Distrital de Andagua ha reportade un avance Fisico de 100%,
AVANCE FINANCIERO

Con relacion a la ejecucion financlera al 30.09.2016, tiene un avance financiero del 100% respecto a la
transferencia financiera del periodo 2015.

Tiene pagos pendientes par ejecutar, en el periodo 2018 se le ha transferido el monto de 8. 25,000.00.

Avance financiero, siendo el detalle:

Ao Recursos Crdinarios
“= . | PIM DEVENGADQ .SALDO
2015 3,011,007 3,011,007 0.0%
Total 3,011,007 3,011,007 0:0%
*Dato SOSEM.
ESTADO SITUACIONAL

El PIP se encuentra concluido y en Proceso de Liguidacion del Convenio.

CONCLUSIONES:

Los datos obtenides de Ia ficha del banco de proyectos indican que ef proyecto se encuentra
Activo y con Viabilidad Perfil aprobado con fecha 12.04.13, unidad ejecufora Municipalidad
Distrital de Andagua.

El monto del presupuesto considerado para la transferencia asciende a la suma de S/
3'011,007.00.

El Convenio de Cooperacion Interinstitucional se encuentra suscrite con fecha 23/03/2015.

De acuerdo a la informacion registrada en e} SOSEM, el avance financlero al 30/06/2016 del
PIP es del 100%.

Tiene compromisos pendientes por cancelar.

El PIP se encuentra concluido y en Proceso de Liquidacidn del Convenio.

'RECOMENDACIONES:

En visita a la Municipalidad Distrital de Andagua se verifico el estado situacional de la obra
concluida.
Solicitar & la Municipalidad Disfrital de Andagua, el envio de la documentacion técnica y
financiera que sustente el estado actual del PIP e iniciar el proceso de Liquidacion del
Convenio,
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“Decenio de 1as Personas con Discapacidad en el Perd”
“Afio de la Consolidacitn del Mar de Grau”

FICHA RESUMEN EJECUTIVA

PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI

A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

CONVENIO SUSCRITO EN EL EJERCICIO 2015

Informacién al: 30/09/2016

INFORMACION DEL PROYECTO

NOMERE

: “Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal Cahuacho
Distrito de Cahuacho, Provincia de Caraveli — Areguipa.

1

1.3, CODIGO SNIP : 251369
1.4. ESTADO DEL PIP : Viable
1.5. UBICACION
= Departamento | Areguipa
= Provincia ; Caraveli
= Distrito : Cahuacho
1.6, PROYECTO
= . Urnidsd Clecutora : Municipalidad Distrital de Cahuasho. .
=  Monto Viabilidad 1 §/. 263,750.34 {26/04/2013)
= Monto de Viabilidad : §/. 263,750.34
Modificado : 81, 263,750.34
Plazo de Ejecucion 1 120 dlas calendarios
= Beneficiarios : 848 (170 familias)
»  Area a servir : Falta especificar
Plazo de Ejecucién . dias calendarios
= Meta Fisica : Revestimiento de 422 m.|. de canal con concreto simple fic = 175 kg/em2 y la
gjecucidn de 10 tomas laterales con sus respectivas compuertas.
ll. DELCONVENIO-2015  :Administracion Central del MINAGRI - Municipalidad Distrital de Cahuacho.
= Fechade Suscripcion  : 12/05/2015
= Vigencia 1 31.12.2015, se solicito ampliacién,
= Monto Transferido : 273,250.00
24.  SEGUIMIENTO Y MONITOREO

» SEGUIMIENTO

2.2,

En. el tercer frimestre 2015 se realizd la trasferencia presupuestaria.

MONITOREO

En ¢l tercer frimestre 2015, se realizo [a suscripcién del Convento.
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2.3 AVANCE FISICO Y FINANCIERO
AVANCE FISICO
La Municipalidad Distrital de Cahuacho ha comunicado que la obra se encuentra concluida al 100%%
AVANCE FINANCIERO

Con relacién a 1a ejecucion financiera al 30.08.2016, se reporta avance financiero, siendo el detalle:

Afio Recursos Crdinarios
PiM . DEVENGADO SALDO
2015 263.750,00 | 25375000 0.00
Total 263,750.00 000
*Datos SOSEM.
ESTADO SITUACIONAL

El PIP se encuentra concluido y en Procese de Liguidacion del Convenio.

.  CONCLUSIONES:

a) Los datos obtenidos de la ficha del banco de proyectos indican que el proyecto se encuentra
Activo, con Viabilidad y Perfil aprobado con fecha 12.04.13, unidad ejecutora Municipalidad
Distrital de Cahuacho.

b) El monto del presupuesto considerado para |a transferencia asciende a la suma de S/.
263,750.00.

c) De acuerdo a a informacion registrada en el SOSEM, el avance financiero al 30/09/2016 del
PIP es del 100%.

d) |.a Municipalidad Distrital de Cahuacho ha reportado que el PIP se encuentra concluido y en

Proceso de Liquidacion.

v. RECOMENDACIONES:
a) Coordinar con la Oficina General de Administracion del MINAGRI, el envio de copia de la
Adenda al Convenio de Cooperagion Interinstitucional debidamente firmado.
b) Solicitar a la Municipalidad Distrital de Cahuacho, el envio del expediente técnico del PIP.
c) Realizar visita fisica a la Municipalidad y cbra, para verificar avances y solicitar documentacion

que sustente lo ejecutado e informado, para iniciar el proceso de Liquidacion del Convenio.
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“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”
“Afio de la Consolidacién del Mar de Grau™

FICHA RESUMEN EJECUTIVA

PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI

A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

CONVENIO SUSCRITO EN EL EJERCICIO 2015

Informacién al: 30.09.2016

. INFORMACION DEL PROYECTO

1.1.

NOMERE . MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ZAMACOLA EN TRES TRAMOS

CRITICOS, DEL DISTRITO CERRC COLORADO, PROVINCIA DE
AREQUIPA,

1.2. CODIGOSNIP  : 139424

1.3. ESTADO DEL PIP : Viable

1.4. UBICACION
» Departamento  : Arequipa

1.5,

» Provincia : Arequipa
e Distrito . Cerro Colorado
PROYECTG
= Unidad Ejecutora : Gobierno Regional Arequipa
=  Monto Viabilidad : §/. 1'037,975.00 (07/04/2010)
= Monto Est. Definitivo  : S/. 1'415,334 .48
= Plazo de Ejecucién  : 105 dias calendario
= Beneficiarios : 533 (107 familias)
*  Area aservir : 1335 Ha.
= Meta Fisica : Entubado del canal, Rehabilitacion del Tinel, Compuerta con

Derivacion, Rehabilitacion Alcantarilla Principal y Medidas de
Mitigacion de Efectos Negativos en el Medio Ambiente.

Il. DEL CONVENIO - 2015 : Administracion Central del MINAGRI — Gobigrno Regional Arequipa.

21,

2.2,

Fecha de Suscripcion : 01/04/2015
Vigencia + 31.12.2016 Se firmé Adenda de ampliacién de Convenio.
Monto Transferido + 1. 1'409,334.00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
SEGUIMIENTO
En el mes de Junio del 2015 se realizado la trasferencia presupuestaria de! MINAGR! al
GORE Arequipa.
En el mes de Julio del 2015 se realizé una visita fisica a la obra.

MONITOREO
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Mediante el Oficio N° 0654-2015-MINAGRI-DVIAR/DGIAR-DG del 20.03.2015, se solicité a la
Oficina de General de Planeamiento y Presupuesto —OGPP, la suscripcién del Convenio
comespondiente para efectuar la transferencia respectiva, se amplio el convenio hasta el
31/12/2016.

23  AVANCEFISICO Y FINANCIERO

a)

b)

a)
b)

AVANCE FISICO

EI GORE Arequipa, ha reportado un avance fisico del 20.34, lo cual, se informd oportunamente al
OGA MINAGRI de acuerde al Convenio de Transferencia Presupuestal a los- Gobiemos Sub
Nacionales.

AVANCE FINANCIERO

Con relacion a la ejecucién financiera al 31.09.20186, tiene avance financiero del 22.42% siendo el
detalle {Actualmente la obra se encuentra paralizada por resolucidn de contrato y en preparativos
para reiniciar su ejecucion por Ejecucion Presupuestaria Directa):

Recursos Ordinarios
Afio PIM DEVENGADO SALDO
ACUMULADO
2015 | 1'426,832.00 319,500 1107,332
Total 319,500 1107,332
CONCIL.USIONES:
Los datos obtenidos de la ficha del banco de proyectos indican que el proyecto se

encuentra Activo, con Viabilidad y Perfil aprobado de fecha 07/04/2010, unldad
ejecutora Gobiemo Regional Arequipa.

El monto del presupuesto transferido para financiar la obra asciende a la suma de S/.
1°409,334.00.

El Convenio de Cooperacion Interinstitucional se encuentra suscrito con vigencia al
31112/2016.

El GORE Arequipa ha informado que actualmente la obra se encuentra paralizada por
resolucion de contrato y en preparativos para reiniciar su ejecucion por Ejecucion
Presupuestaria Directa (EPD).

RECOMENDACIONES:

Realizar visita técnica al Distrito de Cerro Colorado y a [a obra para verificar avances.
Solicitar al Gobiermno Regional de Arequipa, el envio informacion del estado situacional
respecto a su reinicio de ejecucion del PIP por la modalidad de EPD, en cumplimiento
de la normatividad establecida en el Convenio de transferencia.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070
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ESTADO SITUACIONAL DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI Y LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES, SUSCRITOS EN EL EJERCICIQ 2015

I,

ANTECEDENTES

Convenio S/N-2015-MINAGRI-CGA

INFORMACION GENERAL:

Del Proyecto de Inversion Publica:

- Codigo SNIP
- Codigo SIAF
- Nombre

- Monto viabilidad
- Monto Modificado
- Monto Modificado
- Plazo ejecucion

- Meta

Beneficiarios
Area a servir

]

» 158579

» 2146047

© Mejoramiento Bocatoma y Canal Plataforma Valle de Tambo, Distrito de Cocachacra, Islay -

Arequipa

: 8/, 3692,069.00 (16.09.2010)

. 81.1°556,156.00 (12.09.2012)

: 81.1633,156.00 (01.09.2015)

: 150 dias

+ Comprende: Encimar el bordo del canal en el tramo km 0+000 al km 0+780 con concreto simple
en una longitud de 780 m. Instalar 02 compuertas de emergencia en el km 0+420 del canal
plataforma. Revestimiento de concreto armado del canal en un tramo del km 12+289 al km 13+105
en una longitud de 816 m; y encimar en el bordo y piso del canal con concreto simple en ef km
14+160 al 16+420, en una longitud de 2,260 m. Obras de arte complementarias {29): 03 caldas
verticales, 01 acueducto, 14 puentes vehiculares y 11 tomas laterales con sus respecfivas
compuertas,

: 1,198 personas

: 348541 ha

Del Convenio Especifico:

Convenio N°
Titulo

- Vigencia
- Pares
- Objeto

- Fecha Suscripcion
- Monte Transferido

Monio Transferido

: §/N-2015-MINAGRI-OGA

: Convenio Especifico de Transferencia de Partidas Presupuestarias del Ministerio de Agricultura y
Riega al Gobiemo Regional de Arequipa Para la Ejecucion del Proyecto de Inversién Plblica
“Mejoramiento Bocatoma y Canal Plataforma Valle de Tambo, Distrito de Cocachacra, islay —
Arequipa”,

: Hasta el 31.12.2015.

: Administracion Central del MINAGRI - Goblerno Regional de Arequipa

 Establecer las condiciones administrativas, financieras y de operatividad entre las partes para
viabilizar la transferencia de recursos del Pliego 013: Ministerio de Agricultura al Gobierno Regional

de Arequipa, Departamento de Arequipa, para el financiamiento dei Proyecto “Mejoramiento’

Bocatoma y Canal Plataforma Valle de Tambo, Distrito de Cocachacra, Islay — Arequipa”.
1 01.04.215
: 8/.1,551,156.00

: - Suscripcién AdendaN° 01 : 01.12.2015
"= Vigencia Adenda N° 01 : Hastael 31.12.2016
Suscripeion de Adenda N° 02: 31.03.2016

» 51.5,000.00

DE LA EJECUCION DEL CONVENIO

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

v Visitas efectuadas

El monitoreo del convenio se ha realizado por el suscrito a través de 03 visitas de campo, tal como se indica a continuacion:
- Laprimera visita se realizé enfre los dias 02, 03 y 04.12.2015.
- Lasegunda visita se realizd entre los dfas del 29, 30 y 31.03.2016.

La tercera visita se realiz entre los dias del 10, 11y 12.08.2016

AN
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Documentos Canalizados

Con Oficio N° 2051-2015-GRA/SG de fecha 16.06.2015 el Gobierno Regional de Arequipa hace llegar a la DGIAR copia
del expediente técnico "Mejoramiento Bocatoma y Canal Plataforma Valle de Tambo, Distrito de Cocachacra, Islay -
Arequipa”.

Con Oficio N° 1886-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 30.06.2015, la DGIAR ha solicitado al Gobiemo
Regional de Arequipa la documentacién correspondiente en el marco del Convenio, de acuerdo con lo establecido en la
Clausula Quinta: Procedimiento Generales, Numeral 5.1, parrafo segundo; y con lo establecido en la Clausula Sexta:
Compromiso de las partes, Numeral 6.2 del Gobiemo Regional, sub numeral 6.2.3, 6.24, 6.2.5,y 6.2.8.

Con oficio N° 2557-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 28.08.2015, la DGIAR comunica al Viceministro de
-Desamollo e Infraestructura Agraria. y Riego Ing. Jorge Montenegro Chavesta, que se requiere la asignacién de un
presupuesto con exclusividad para esta actividad, asi como de una autorizacion excepcional para la contratacion de
personal bajo la modalidad de CAS para el seguimiento y monitoreo de los proyectos.

Que, mediante Oficio N° 3218-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 02.11.2015, la DGIAR reitera al GORE Arequipa
la documentacitn e informacion de los proyectos de inversién publica con SNIP N° 139424, 158579, 165275, 192388 y
146242,

Con Memorandum N° 0473-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de facha 26.11.2015, la DGIAR ha solicitade a la OGA
la suscripcion y renovacién de adenda, considerando que la clausula decima primera de los referidos convenios, 1a
vigencia es hasta el 31.12.2015, es necesario ampliar la vigencia del convenio hasta el 31.12.2016.

Que, mediante Oficio N® 4856-2015-GRA/SG del 07.12.2015, la Secretaria General del Gobierno Regional Arequipa
remite el Informe N° 048-2015-GRA/GRAG-AEP del Ing. Raidl Guzman Hernani Jefe (e) del Area de ejecucion de
proyectos de la Gerencia Regional de Agricuttura del Gobiemo Regional de Arequipa, que contiene la informacién sobre
¢l estado de los proyectos antes citadoes.

Con Cficio N° 3570-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 01.12.2015, la DGIAR comunica a la GORE Arequipa
respecto a la accidn de seguimiento a realizarse por el Ing. Manuel Tulume Capufiay entre los dias 02 al 04.12.2015.
Que, mediante Oficio N* 151-2015-GRA/GRSLP del 09.12.2015, la Gerencia Regional de Supervisién y Liquidacién de
Proyectos del Gobierno Regional de Arequipa, remite el Informe N° 1266-2015-GRA/GRSLP de la Arq. Shialee Amar
Araujo evaluadora de proyectos, indica que remite informacién solicitada solo en forma digital, de cada proyecto.

Que, mediante Oficio N° 3637-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 10.12.2015, 1a DGIAR remite al GORE Arequipa
el Informe N° 079-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/Matc de seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversion
pitblica con SNIP N° 158579, 165275 y 192388.

Que, mediante Oficio N° 3676-2015-MINAGRI-DVDIARDGIAR-DG del 15.12.2015, la DGIAR remite al GORE Arequipa
el Informe N° 082-2015-MINAGRIDVDIAR/DGIAR-DG/Matc de seguimiento y monitoreo dé Ios proyectos de inversidn
piblica con SNIP N° 139424, 158579, 165275, 192388 y 146242,

Con MEMORANDUM N° 0502-2015- MINAGRI-OVDIAR/DGIAR del 15.12.2015, la DGIAR remite a la OGA MINAGR el
Informe N° 082-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/Matc de seguimienfo y monitoreo Convenios Especificos de
Transferencia de Partidas Presupuesterias del MINAGRI al Gobiemo Regional de Arequipa.

Con Oficio N° 3697-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 16.12.2015, la DGIAR envio 02 sjemplares de Adenda N° 1

‘ .del Convenio para suscripcién del Gobierno Regional de Arequipa.

*.Con MEMORANDUM N° 1904-2015- MINAGRI-OGA del 31.12.2015, la OGA MINAGRI solicita a la DGIAR que precise el
. -incumplimiento de las acciones contenidas y reguladas en el convenio, sostenidas en el Informe N° 082-2015-MINAGR!-

.- DVDIAR/DGIAR-DG/Matc de seguimiento y monitoreo Convenios Especificos de Transferencia de Partidas Presupuestarias

del MINAGRI al Gobiemo Regional de Arequipa.

Que, mediante Oficio N° 0206-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 01.02.2016, la DGIAR remite al GORE Arequipa
el Informe N® 006-2016-MINAGRI-DVDIARIDGIAR-DG/Matc de seguimiento y monitcreo de los proyectos de inversién
plbiica con SNIP N° 158579, 165275 y 192388.

Con Oficio N° 508-2016-GRA/SG del 23.02.2016, el Gobiemo Regional de Arequipa remite a la OGA MINAGRI 01 ejemplar de la |
Adenda N° 1 del Convenio suscrita por el Gobierno Regional de Arequipa. ’
Con Oficio N° 0618-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 28.03.2016, la DGIAR comunica a la GORE Arequipa
respecto a la accion de seguimiento a realizarse por el Ing. Manuel Tullsme Capuriay enire los dias 29 al 31.03.2016.
Con Oficio N° 261-2015-GRA/GR-GGR del 02.05.2016, el Gobiemo Regional de Arequipa remite a la DGIAR los informes mensuales de
enero, fabrero y marzo del PIP Mejoramiento Bocatoma y Canal Plataforma Valle de Tambo, Distrifo de Cocachacra, Islay —
Arequipa. ;

Con Oficio N° 358-2015-GRAGR-GGR del 26.05.2018, el Gobiemo Regional de Arequipa remnite ala DGIAR elinforme mensual del mes
abri del PIP Mejoramiento Bocatoma y Canal Plataforma Valle de Tambo, Distrito de Cocachacra, Istay — Arequipa.

Con Oficio N° 301-2016-GRA/GRSLP del 08.07.2016, e Gobiemo Regional de Arequipa remite a la DGIAR el informe mensual de mayo
del PIP Mejoramiento Bocatoma y Canal Plataforma Valle de Tambo, Disfrito de Cocachacra, Islay — Arequipa.

Que, mediante Oficio N® 01800-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGIAR-DG del 10.08.2016, el Director General de la DGIAR
comunica al Gabierno Regionat de Arequipa sobre el seguimiento y monitoreo de los convenios de Cooperacion
Institucional de trasferencia de partida presupuestal, a realizarse por el Ing. Manuel Tullume Capufiay durante el periodo
del 10 al 12 de agosto del 2016.



METAS FISICAS Y FINANCIERAS LOGRADAS AL 30.09.2016

v" Descripcion y comentarios de metas fisicas

Las metas del proyecto han sido modificadas y aprobadas mediante Resolucién de Gerencia Regional de Infraestructura
N° 0195-2016-GRA/GR y consiste en:

- Mejoramiento del barraje de bocatoma.

- Encimado del canal en una longitud de 1,300.00 m en el tramo kra 11+000 al km 12+300.

- Encimado del borde del canal y mejoramiento de piso del canal en una longitud de 2,260.00 m en el tramo km 14+160
al km 16+4280, otro tramo del km 14+160 al 16+420, + ~ .
Caonstruccién de 29 obras de arte: 03 caldas verticales, (1 acueducto, 14 puentes vehiculares y 11 tomas laterales
CON 5US respectivas compuertas,

El monto del Expediente técnico definitivo es de S/. 1'633,156.00 (modificado al 01.09.2015); segin consta en el
Aplicativo Informético del SOSEM.

La obra se ha ejecutado por contrata, se incid el 04.01.2016 y se ha culminado el 31.05.2016, con un avance acumulado
de 99.91%.

" Descrlpcion y comentarios de metas financieras

- EtMINAGRI con fecha 01.07.2015 transfiere al Goblerno Regional de Arequipa [a suma de S/, 1°551,156.00 de acuerdo
al D.5 N® 168-2015-EF. monto que ha sido incorporado a su presupuesto institucional segun Modificacion Presupuestal.

- Revisado la consuita amigable del MEF al 30.09.2016, se tiene que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del
GORE Arequipa para dicho proyectoe es de 8/, 1'633,156.00 soles,

- El Gobierno Regional de Arequipa ha realizado el proceso de seleccidn para la ejecucion del PIP, mediante una
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 180-2015-GRA/PR. Se dio la buena pro el 18/12/2015 a la
CONSTRUCTORA MBJC EIRL, por un monto de 8/.1,551,156.00 soles.

- EI MINAGRI con fecha 15.07.2016 transfiere al Gobierno Regional de Arequipa la suma de S/. 5,000.00 de acuerdo al
D.8 N 205-2016-EF, monto que ha sido incorporado a su presupuesto insfitucional segiin Modificacion Presupuestal,

- EIMINAGRI ha frarsferido-al GORE Arequipa la suma-fotal- de.S/. 1 556,156.00 soles.

- Revisado la consulta amigable dei MEF al 30.09.2016 se tiene un gasto de S/.1 581,257.00 soles que representa el
96.82% a nivel girado comrespondiente al PiM 2016.

- Con respecto a los fondos fransferidos por el MINAGRI al GORE Arequipa se tiene un gasto de S/.1 549,757.00 soles

. que representa el-99.59 % a nivel girado
ﬂ/-f,")’ RESUMEN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO

. f_-,"f PIM PROGRAMADO "EJECUTADD
RECURSCS POR RECURSOS POR
AROFISCAL RECURSOS | OPERACIONES TOTAL RECURSOS | OPERACIONES TOTAL
ORDINARIOS | OFICIALESDE | PROGRAMADO | ORDINARIOS | OFICIALESDE | EJECUTADO
CREDITOS CREDITOS
PRESUPUESTO 2015 | 9/.38,500.00| 7. 1,551,156.00 /. 1,589,656.00 8/, 0.000 /. 0.00 81.0.00
"|PRESUPUESTO 2016 | S/.77,000.00] /. 1,556,156.00] S/.1,633,156.00] S/.31,500.000] /. 1,549,757.00] S/.1,581,257.00
TOTAL §/.31,500.000]  S/.1,549,757.00| &/.1,581,257.00
AVANCE 99.59% 96.82%

CONCLUSIONES:

e  Lainformaci6n registrada en el Banco de Proyectos esta con registro en Fase de Inversion, con perf I wable y aprobado
el 06.09.2010. - - ..~

¢  Elmonto transferido por parte MINAGRI aI GORE Arequupa es de S/, 17556, 156 00

* Laobra se ha ejecutado por contrata, se inici6 el 04.01.2016 y se encuentra culminada al 31.05.2016, con un avance
fisico de 99.91 %.

*  De acuerdo a la consulta amigable del MEF al 30.09.2016 se tiene un gasto financiero de S7. 1 581,257.00 soles que
representa el 96.82 % a nivel de devengado correspondiente al PIM 2016.

*  Deacuerdo a los fondos transferidos por el MINAGR! al GORE Arequipa se tiene un gasto de $/.1 549,757.00 soles que
representa el 99.59 % a nivel girado.



e El Gohierno Regional de Arequipa ha realizado el proceso de seleccién para la ejecucion del PIP, mediante una
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 180-2015-GRA/PR. Se dio la buena pro el 18/12/2015 a la Empresa
CONSTRUCTORA MBJC EIRL, por un monto de 57.1,551,156.00 soles.

IV. RECOMENDACIONES:

Se recomienda realizar e} seguimiento del proyecto hasta su liquidacién del Convenio, asi como también solicitar al GORE
Arequipa el envio de la documentacion solicitada por la DGIAR.

V. PANEL FOTOGRAFICO
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Foto.- Se observa canal de seccién frapezoidal con muros encimados, construccion de puente vehicular,
instalacion de compuertas.
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Convenio S/N-2015-MINAGRI-OGA

ANTECEDENTES
l.  INFORMACION GENERAL:
Del Proyecto de Inversién Piiblica:
- Codigo SNIP : 165275
- Codigo SIAF 1 2232041
- Nombre : “Mejoramiento del Sistema de Riego, Sector Puerto Viejo, Distrito de Cocachacra, Provincia de

Islay - Arequipa’”.

- Monto viabilidad ~ : /. 2'520,191 (02.12. 2011)

- Monto Modificado  : S/. 1'655,791.54 (25.06.2012)

- Monto Modificado  : 5/, 1'700,792.00 (07.10.2015)

- Plazo ejecucion : 180 dias

Meta - : Comprende: Construccion de Canal rectangular en una longitud de 2,000 m.; Construccion de

Barraje con enrocado, en una longitud de 50 m.; Construccion de Bocatoma; Rehabilitacion de
Defensa Riberefia en una longitud de 1,000 m. de dique y Construccion de Dique Enrocado en una

longitud de 600 m.
- Beneficiarios . 58 familias
Area a servir : 167.27 has

Del Convenio Especifico:
- Convenio N° : 8IN-2015-MINAGRI-OGA
Titulo : Convenio Especifico de Transferencia de Partidas Presupuestarias del Ministerio de Agricultura y
Riego al Gobiemo Regional de Arequipa Para la Ejecucién del Proyecto de Inversién Plblica
“Mejoramiento del Sistema de Riego, Sector Puerto Vigjo, Distrito de Cocachacra, Provincia de
Islay - Arequipa”.

- Vigencia :Hasta el 31.12.2015.
Partes : Administracion Central del MINAGRI - Gobierno Regional de Arequipa
- Objeto : Establecer las condiciones administrativas, financieras y de operatividad entre las partes para

viabilizar [a ransferencia de recursos det Pliego 013: Ministerio de Agricultura al Gobiemo Regional
de Arequipa, Departamento de Arequipa, para el financiamiento del Proyecto “Mejoramiiento del
Sistema de Riego, Sector Puerto Viejo, Distrito de Cocachacra, Provincia de Istay - Arequipa’,

- Fecha Suscripcion : 01.04.2015

~  Monto Transferido 1 8/, 1'650,292.00

- Suscripcion Adenda N° 01 : 01.12.2015

- Vigencia Adenda N° 01 : Hasta el 31.12.2018

- Suscripcion de Adenda N° 02: 31.03.2016

- Monto Transferido : 51.5,500.00

DE LA EJECUCION DEL CONVENIO

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MCNITOREO

/ Visitas efectuadas
, x‘\

N ; El monitoreo del convenio se ha realizado por el suscrifo a través de 03 visitas de campo, tal como se indica a continuacion:
- Laprimera visita se realizd enfre los dias 02, 03 y 04.12.2015.
- Lasegunda visita se realizd entre los dias del 29, 30 y 31.03.2016.

La tercera visita se realizd entre los dias dei 10, 11y 12.08.2016.

v" Documentos Canalizados

Con Oficio N° 2051-2015-GRA/SG de fecha 16.06.2015 el Gobierno Regional de Arequipa hace llegar a la DGIAR copia
del expediente técnico “Mejoramiento del Sistema de Riego, Sector Puerto Viejo, Distrito de Cocachacra, Provincia de
Islay - Arequipa”.

- Con Oficio N° 1888-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 30.06.2015, la DGIAR ha solicitado al Gebiemo
Regional de Arequipa la documentacion correspondiente en ef marco del Convenio, de acuerdo con lo establecido en la
Clausula Quinta: Procedimiento Generales, Numeral 5.1, parrafo segundo; ¥ con lo establecido en la Clausula Sexta:
Compromiso de las partes, Numeral 6.2 del Gobierno Regional, sub numeral 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, y 6.2.8.

- Con oficio N° 2657-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 28.08.2015, la DGIAR comunica al Viceministro de
Desarrolio e Infraestructura Agraria y Riego Ing. Jorge Montenegro Chavesta, que se requiere la asignacion de un

=
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presuplesto con exclusividad para esta actividad, asi como de una autorizacién excepcional para |a contratacién de
personal bajo la modalidad de CAS para el seguimiento y monitoreo de los proyectos.

- Que, mediante Cficio N° 3219-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 02.11.2015, la DGIAR reitera al GORE Arequipa
la documentacién e informacion de los proyectos de inversion piblica con SNIP N° 139424, 158579, 165275, 192388 y
146242,

- Gon Memorandum N° 0473-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 26.11.2015, la DGIAR ha solicitado a la OGA
la suscripcion y renovacion de adenda, considerando que la clausula decima primera de los referidos convenios, la
vigencia es hasta el 31.12.2015, es nacesario ampliar la vigencia del convenio hasta el 31.12.2016.

- Con Oficio N° 3570-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 01.12.2015, la DGIAR comunica a [a GORE Arequipa
respecto a la accion de seguimiento a realizarse por el Ing. Manuel Tullume Capufiay entre los dias 02 al 04.12.2015.

- Que, mediante Oficio N° 4856-2015-GRA/SG del 07.12.2015, la Secretaria General del Gobierno Regional Arequipa
remite el Informe N° 048-2015-GRA/GRAG-AEP def Ing. Radl Guzman Hernani Jefe {e) def Area de ejecucion de
proyectos de la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Arequipa, que confiene la informacién sobre
el estado de los proyectos antes citados.

- Que, mediante Oficio N® 151-2015-GRAIGRSLP del 098.12.2015, la Gerencia Regional de Supervision y Liguidacién de
Proyectos del Gobiemo Regional de Arequipa, remite el Informe N° 1266-2015-GRA/GRSLP de la Arq. Shialee Amar
Araujo evaluadora de proyectos, indica que remite informacién solicitada solo en forma digital, de cada proyecto.

- Que, mediante Oficio N° 3637-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 10.12.2015, la DGIAR remite al GORE Arequipa
el Informe N° 079-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/Matc de seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversion
plblica con SNIP N°® 158579, 165275 y 192388.

Que, mediante Oficio N° 3676-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 15.12.2015, la DGIAR remite al GORE Areqmpa
el Informe N° 082-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/Matc de seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversion
plibiica con SNIP N° 139424, 158579, 165275, 192388 y 146242,

- Con MEMORANDUM N° 0502-2015- MINAGRI-DVDIAR/DGIAR del 15.12.2015, 1a DGIAR remite a la OGA MINAGRI el
informe N° 082-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/Matc de seguimiente y monitoreo Convenios Especificos de
Transferencia de Partidas Presupuestarias del MINAGRI al Gobiemo Regional de Arequipa.

Con Oficio N° 3698-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 16.12.2015, la DGIAR envio 02 ejemplares de Adenda N° 1
del Convenio para suscripcion del Gobiemo Regional de Arequipa, el cual ain no ha sido devuelto.

Con MEMORANDUM N° 1904-2015- MINAGRI-OGA del 31.12.2015, la OGA MINAGRI solicita a la DGIAR que precise el
incumplimiento de las acciones contenidas y reguladas en el convenio, sostenidas en el Informe N° 082-2015-MINAGRI-
DVDIAR/DGIAR-DG/Matc de seguimiento y monitoreo Convenios Especificos de Transferencia de Partidas Presupuestarias
del MINAGR| al Gobiemn Regional de Arequipa.

Con Oficio N° 483-2016-GRA/SG del 18.02.2016, el Gobiemo Reglonal de Arequipa remrte ala OGA MINAGRI 01 ejemplar de la
Adenda N° 1 del Convenio suscrita por el Gobierno Regional de Arequipa.

- Que, mediante Oficio N° 206-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 01.02.2016, la DGIAR remite al GORE Arequipa el
Informe N° 006-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/Matc de seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversidn
piblica con SNIP N° 158679, 165275 y 192388.

Con Oficio N° 510-2016-GRASG del 23.02.2016, el Gobiemo Regional de Arequipa remite a la OGA MINAGRI 01 ejemplar de la
Adenda N° 1 del Convenio suscrita por el Gobierno Reglenal de Arequipa.

- Con Oficio N° 0618-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 28.03.2016, la DGIAR comunica al GORE Arequipa
respecto a la accién de seguimiento a realizarse por el Ing. Manuel Tullume Capufiay entre los dias 29 al 31.03.2016.

= ConOficio N° 261-2015-GRA/GR-GGR del 02.05.2016, el Gobieme Regional de Arequipa remite a la DGIAR los informes mensuales de

T~ enero, febrero y marzo del PIP “Mejoramiento del Sistema de Riego, Sector Puerto Viejo, Distrito de Cocachacra, Provincia

1, de Islay - Arequipa”.

»Con Oficio N° 359-2015-GRA/GR-GGR del 26.05.2018, el Gobiemo Regional de Arequipa remite ala DGIAR el informe mensual del mes

"abril del PIP “Mejoramiente del Sistema de Riego, Sector Puerto Viejo, Distrito de Cocachacra, Provincia de Islay -

i Arequipa”.

" Con Oficio N° 301-2016-GRA/GRSLP del 08.07.2016, el Gobiemo Regional de Arequipa rernite a la DGIAR el informe mensual de mayo

del PIP Mejoramiento del Sistema de Riego, Sector Puerto Viejo, Distrito-de Cocachacra, Provincia de Islay - Arequipa.

- Que, mediante Oficio N° 01800-2016-MINAGR|-DVDIAR-DGIAR-DG del 10.08.2016, el Director General de la DGIAR
comunica al Gobiemo Regional de Arequipa sobre el seguimiento y monitoreo de los convenios de Cooperacidn
Institucional de trasferencia de partida presupuestal, a realizarse por ef Ing. Manuel Tullume Capuriay durante el periodo
del 10 al 12 de agosto del 20186,

METAS FiSICAS Y FINANCIERAS LOGRADAS AL 30.09.2016
v' Descripcién y comentatios de metas fisicas
Las metas del proyecto han sido modificadas y se ha gjecutado las siguientes obras:

Canstrucelon de Canal rectangular en una fongitud de 2,000 m., instalacion de 18 compuertas laterales.



El presupuesto del Expediente técnico definitivo es de S/, 1'700,792.08 (modificado al 07.10.2015); seqin consta en el
Aplicativo Informético del SOSEM.

La obra se ha ejecutado por contrata, se inicid el 08.01.2016 y se encuentra culminada al 20.05.2018, con un avance fisico
de 100.00%.

v" Descripcion y comentarios de metas financieras

- EI MINAGRI con fecha 01.07.2015 fransfiere al Gobierno Regional de Arequipa la suma de 8/. 1 650,292.00 soles de
acuerdo al D.5 N° 168-2015-EF. monto que ha sido incorporado a su presupuesto institucional segin Modificacion
Presypuestal. -

- El Gobiemno Regional de Arequipa ha realizado el proceso de seleccion para la ejecucion del PIP, dando la buena pro al
CONSORCIO VCV EIRL, por un mento de S/, 1650,292.00 soles.

- EL MINAGRI con fecha 15.07.2018 transfiere la suma de /. 5,500.00 soles de acuerdo al D.S. N° 205-2016-EF, monto
que ha sido incorporado a su presupueste institucional seglin Modificacién Presupuestal,

- EI MINAGRI ha fransferido al GORE Arequipa la suma fotal de $/. 1'655,792.00 soles

- Revisado la consulta amigable del MEF al afio 2015 se tiene un gasto de S/, 17,500.00 soles con cargo a recursos
ordinarios.

- Revisado [a consulta amigable de! MEF al 30.09.2016, se tiene que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del
GORE Arsquipa para dicho proyecto es de $/. 1 683,292.00 soles,

- Revisado [a consulta amigable del MEF al 30.09.2016 se tiene un gasto de S/. 1 681,792.00 soles que representa el
100.00% a nivel girado.

- Con respecto a los fondos transferidos por el MINAGRI al GORE Arequipa se tiene un gasto de S/.1 650,292.00 soles
que representa el 99.67 % a nivel girado.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO

PIM PROGRAMADO EJECUTADO

RECURSOS POR RECURSOS POR
ANO FISCAL RECURSOS | OPERACIONES TOTAL RECURSOS | OPERACIONES TOTAL

ORDINARIOS | OFICIALESDE | PROGRAMADO | ORDINARIOS | OFICIALES DE EJECUTADO
' CREDI|TOS CREDITOS

PRESUPUESTO 2015 | 8/ 39,000.00| 5/ 1,650,282.00( S/ 1,689,292.00] S/ 17,500.000 §/.0.00 S1. 17,500.00

cl

PRESUPUESTO2016 | S/ 27,500.00f S/ 1,655792.00 S/. 1,683,292.00| $/.21,500.000 78].1.650,292.00 81.1,671,792.00

TOTAL S$1.39,000.000| S/.1,650,292.00| S/.1,689,292.00

AVANCE ) 99.67% 100.00%

CONCLUSIONES:

= Lainformacion registrada en el Banco de Proyectos, esta con registro en Fase de Inversion, con perfil viable y aprobado
el 12.11.2012,

= Elmonte transferido por parte MINAGRI al GORE Arequipa es de S/. 1°655,792.00 scles.

* Laobra se ha ejecutado por confrata, se inicié el 08.01.2016 y se encuentra culminada al 20.05.2016, con un avance fisico
de 100.00%.

» De acuerdo a la consulta amigable del MEF al 30.08.2016 se tiene un gasto financiero de S/, 1 689,202.00 soles que

representa el 100.00 % a nivel girado.

" 1 De acuerdo a los fondos transferidos por el MINAGRI al GORE Arequipa se tiene un gasto de S7.1 650,292.00 soles que

representa el 99.67 % a nivel girado.

e E Gobierno Regional de Arequipa ha realizado el proceso de seleccion para la ejecucion del PIP, dando la buena pro al

CONSORCIO VCV EIRL, por un monto de S/, 1'650,292.00 soles.

- RECOMENDACIONES:

Se recomienda realizar el seguimiento del proyecto, asi como también solicitar al GORE Arequipa el envio de Ia
documentacion solicitada por la DGIAR.

M



V.. PANEL FOTOGRAFICO
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Foto.- Canal en funcionamiento, revestido con concreto & Instalacion da com
que pueden malograr la caja del canal,

RIS S R o
Foto.- Canal en funcionamiento revestido con concreto, e instalacion de compuertas metalicas; existencia de &rholes que
pueden malograr la caja del canal.



Folo.- Canal en funcionamiento revestide con concreto, e instalacion de compuertas metalicas; existencia de arboles en los
bordes del canal que pueden malograr la caja del canal.




Convenio S/N-2015-MINAGRI-OGA

ANTECEDENTES
. INFORMACION GENERAL:
Del Proyecto de Inversion Puablica:
- Codigo SNIP : 192388
- Codigo SIAF 12231559
- Nombre : “Mejoramiento del Servicio de Agua dsl Sistema de Riego del Sector Montegrande - Valle de Tambo,

Distrito de Cocachacra, Provincia de Isfay, Region Arequipa”,
Monto viabiiidad 1 §/.1°019,968.58 (12.11.2012)
Monto Modificado  : 8/, 1°063,450.19 (02.09.2015)

Plazo ejecucion : 150 dias

Meta » Comprende: Revestimiento de canal de conduccion con concreto en 2,520 m en dos canales
{aterales {progresivas: 0+000 a 1+440 y 0+000 a 1+080).

Beneficiarios : 108 personas

Area a servir : 196.74 has

Del Convenio Especifico:

Convenio N° 1 SIN-2015-MINAGRI-OGA

Titulo : Convenio Especifico de Transferencia de Partidas Presupuestarias del Ministerio de Agricultura y
Riego al Gobiemo Regional de Arequipa Para la Ejecucion del Proyecto de Inversidn Publica
“Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Sector Montegrande - Valle de
Tambo, Distrito de Cocachacra, Provincia de Islay, Regién Arequipa®.

Vigencia . Hasta el 31.12.2015,
Partes 1 Administracion Central del MINAGRI - Gobierno Regional de Arequipa
Objeto : Establecer las condiciones administrativas, financieras y de operatividad entre las paries para

viabilizar la transferencia de recursos de! Pliego 013: Ministerio de Agricultura al Gobiemo Regional
de Arequipa, Departamento de Arequipa, para el financiamiento del Proyecto “Mejoramiento del
Servicio de Agua del Sistema de Riego del Sector Montegrande - Valle de Tambo, Distrito de
Cocachacra, Provincia de Islay, Region Arequipa”. i

Fecha Suscripcién : 01.04.2015

Monto Transferido 1 §4.1'002,576.00

Suscripcion Adenda N° 01 : 01.12.2015

Vigencia Adenda N° 01 * Hasta el 31.12.2016

Suscripcion de Adenda N° 02: 19,03.2016

Monto Transferido $/.17,393.00

DE LA EJECUCION DEL CONVENIO

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREQ

Visitas efectuadas

-1 "El monitoreo del convenio se ha realizado por el suscrito a través de 03 visitas de campo, tal como se indica a continuacion:
'+ - Laprimera visita se realizo entre los dias 02, 03 y 04.12.2015.

- Lasegunda visita se realizé entre los dias del 29, 30 y 31.03.2016.
- Latercera visita se realizd entre los dias del 10, 11y 12.08.2016.

Documentos Canalizados

Con Oficio N°® 2051-2015-GRA/SG de fecha 16.06.2015 el Gobierno Regional de Arequipa hace llegar a la DGIAR copia

del expediente técnico "Mejuramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Sector Montegrande - Vafle de-

Tambo, Distrito de Cocachacra, Provincia de Islay, Regién Arequipa.

Con Oficlo N° 1886-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 30.06.2015, la DGIAR ha solicitado &l Gobiemo
Regional de Arequipa la documentacion correspondienta en el marco del Convenio, de acuerdo con lo establecido énla
Clausula Quinta: Procedimiento Generales, Numeral 5.1, pamafo segundo; y con lo establecido en la Clausula Sexta:
Compromiso de las partes, Numeral 8.2 del Gobierno Reglonal, sub numeral 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, y6.28.

Con oficio N° 2557-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 28.08.2015, la DGIAR comunica al Viceministro de
Desarollo e Infraestructura Agraria y Riego Ing. Jorge Montenegro Chavesta, que se requiere la asignacion de un

!



presupussto con exclusividad para esta actividad, asi como de una autorizacién excepcional para la contratacién de
personal bajo la modalidad de CAS para el seguimiento y monitoreo de los proyectos.

- Que, mediante Oficio N° 3219-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 02.11.2015, la DGIAR reitera al GORE Arequipa
la documentacion e informacién de los proyectos de inversién pablica con SNIP N® 139424, 158579, 165275, 192388 y
146242,

- Con Memorandum N° 0473-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 26.11.2015, la DGIAR ha solicitado ala OGA
la suscripcién y renovacion de adenda, considerando que la clausula decima primera de los referidos convenios, la
vigencia es hasta el 31.12.2015, es necesario ampliar la vigencia del convenio hasta el 31.12.2016.

- Con Oficio N° 3570-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 01.12.2015, 1a DGIAR comunica a la GORE Arequipa
respecto a la accion de seguimiento a realizarse por el Ing. Manue! Tullume Capuriay entre los dias 02 al 04.1 2.2015.

- Que, mediante Oficio N° 4856-2015-GRA/SG del 07.12.2015, la Secretaria General del Gobierno Regional Arequipa
remite el Informe N° 048-2015-GRA/GRAG-AEP dal Ing. Ralil Guzman Hernani Jefe (e} del Area de ejecucién de
proyectos de la Gerencia Regional de Agricultura del Gobiemo Regional de Arequipa, que contiena la informacion sobre
el estado de los proyectos antes citados.

Que, mediante Oficio N°® 151-2015-GRA/GRSLP del 09.12.2015, ta Gerencia Regional de Supervisién y Liquidacion de
Proyectos del Gobierno Regional de Arequipa, remite el Informe N° 1266-2015-GRA/GRSLP de la Arg. Shialee Amar
Araujo evaluadora de proyectos, indica que remite informacion solicitada solo en forma digital, de cada proyecto.

- Que, mediante Oficio N° 3637-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 10.12.2015, la DGIAR remite al GORE Arequipa
el Informe N° 079-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/Matc de seguimiento y monitorec de los proyectos de inversion
plblica con SNIP N° 158579, 165275 y 192388.

- Que, mediante Oficio N° 3676-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG dei 15.12.2015, la DGIAR remite al GORE Arequipa
el Informe N° 082-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/Mafc de seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversion
pliblica con SNIP N° 139424, 158579, 165275, 192388 y 146242.

Con MEMORANDUM N° 0502-2015- MINAGRI-DVDIAR/DGIAR del 15.12.2015, la DGIAR remite a la OGA MINAGRI el
informe N° 082-2015-MINAGRI-DVDIARIDGIAR-DG/Matc de seguimiento y monitoreo Convenios Especificos de
Transferencia de Partidas Presupuestarias del MINAGRI af Gobiemo Regional de Arequipa.

- Con Oficio N° 3699-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 16.12.2015, la DGIAR envio 02 ejemplares de Adenda N° 1
del Convenio para suscripcion del Gobierno Regional de Arequipa, el cual atn no ha sido devuelto.

- ConMEMORANDUM N° 1904-2015- MINAGRI-OGA del 31.12.2015, la OGA MINAGRI solicita a la DGIAR que precise el
incumplimiento de las acciones contenidas y reguladas en el convenio, sostenidas en el Informe N° 082-2015-MINAGRI-
DVDIAR/DGIAR-DG/Matc de seguimiento y monitoreo Convenios Especificos de Transferencia de Partidas Presupuestarias
del MINAGRI & Gobiemo Regional de Arequipa. }

- Que, mediante Oficio N° 0206-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG ael 01.02.20 18, id DSIAR remite al GORE Arequipa
el Informe N° 006-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/Matc de seguimiento y moniforeo de los proyectos de inversion
plblica con SNIP N° 158579, 166275 y 192388.

Con Oficio N° 510-2016-GRA/SG del 23.02.2016, el Gobiemo Reglonal de Arequipa remite a la OGA MINAGRI 01 ejempiar de la
Adenda N° 1 del Convenio suscrita por el Gobiemo Regicnal de Arequipa.

- Con Oficio N° (618-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 28.03.2016, la DGIAR comunica a la GORE Arequipa
respecto a la accidn de seguimiento a realizarse por el Ing. Manuet Tullume Capufiay entre los dias 29 al 31.03.2016.

- Con Oficio N° 261-2015-GRAGR-GGR del 02.05.2016, el Gobiemo Regional de Arequipa remite a la DGIAR los informes mensuzles de

enero, febrero y marzo del PIP "Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Sector Montegrande - Valle de

Tambo, Distrito de Cocachacra, Provincla de Islay, Region Arequipa”.

Con Oficio N° 350-2015-GRA/GR-GGR del 26.05.2016, ¢l Gobiemo Regional de Arequipa remite & la DGIAR el informe mensual del mes

abri del PIP “Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Sector Montegrande - Valle de Tambo, Distrito

de Cocachacra, Provincla de Islay, Region Arequipa”.

Con Oficio N° 301-2016-GRA/GRSLP del 08.07.2016, el Gobiemo Regional de Areguipa remite a la DGIAR el informe mensual de mayo

del PIP Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Sector Montegrande - Valle de Tambo, Distrito de

Cocachacra, Provincia de Isfay, Region Arequipa.

- Con Oficio N° 526-2016-GRA/GR-GGR del 04.08.20186, el Gobiemo Regional de Arequipa remite a ta DGIAR &l informe menstial de junio

del PIP Mejoramiento del Servicio de Agua de! Sistema de Riego del Sector Montegrande - Valle de Tambo, Distrito de
Cocachacra, Provincia de Islay, Regidn Arequipa.
Que, mediante Oficio N° 01800-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGIAR-DG del 10.08.2016, el Director General de la DGIAR
comunica al Gobiemo Regional de Arequipa scbre el seguimiento y monitoreo de los convenios de Cooperacion
Institucional de trasferencia de partida presupuestal, a realizarse por el Ing. Manuel Tullume Capufiay durante el periodo
del 10 al 12 de agosto del 2016. ) .

METAS FISICAS Y FINANCIERAS LOGRADAS AL 30.09.2016

¥ Descripcion y comentarios de metas fisicas

Las metas del proyecto han sido modificadas y aprobadas mediante Resolucion de Gerencia Regional de Infraestructura
N° 0285-2016-GRA/GR y consiste en:



Revestimiento de canal de conduccion con concreto en una longitud de 2,520 m en dos canales laterales (progresivas:
0+000 a 1+440 y 0+000 a 1+080), instalacién de 41 compiertas tipo ARMCO para tomas laterales.

El presupuesto del Expediente técnico definitivo es de S/, 1063,450.19 (modificado al 02.09.2015); sagln consta en el
Aplicativo Informéatico del SOSEM.

La obra se ha ejecutado por contrata, se inicié el 13.01.2016 ¥ se ha culminado al 09.06.2016, con un avance fisico de
100.00%.

v" Descripcién y comentarios de metas financieras

- EIMINAGRI con fecha 01.07.2015 transfiere al Gobierno Regional de Arequipa Ja suma de S/, 1'002,576.00 de acuerdo
al .S N° 168-2015-EF. monto que ha sido incorporado a su presupuesto institucional segin Modificacién Presupuestal,

- Revisado la consulta amigable del MEF al 30.09.2016, se tiene que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del
GORE Arequipa para dicho proyecto es de S/, 1°341,639.00 soles.

- El Gobiemo Regional de Arequipa ha realizado el proceso de seleccién para la ejecuicion del PIP, dando la buena pro al
CONSORCIO MONTEGRANDE, por un menta de $/. 1'102,833.60 soles.

- EL MINAGRI con fecha 15.07.2016 transfiere la suma de /. 17,393.00 soles de acuerdo al D.8. N° 205-2016-EF, monto
que ha sido incorporado a su presupuesto institucional segan Modificacion Presupuestal.

- EIMINAGRI ha transferido al GORE Arequipa la suma fotal de S/. 1 019,969.00 soles

- Revisado la consulta amigable de! MEF al 30.09.2016 se fiene un gasto de S/, 1 296,429.00 soles que representa el
86.63% a nivel girado.

- Con respecto a los fondos transferidos por el MINAGR! al GORE Arequipa se tiene un gasto de S/. 1 002,576.00 soles
que representa el 98.29 % a nivel girado,

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO

PIM PROGRAMADO EJECUTADO
RECURSOS POR RECURSOS PCR
ARO FISCAL RECURSOS | OPERACIONES TOTAL RECURSOS | OPERACIONES TOTAL
ORDINARIOS. |  OFICIALESDE | PROGRAMADO | ORDINARIOS |  OFICIALESDE | EJECUTADO
1 e SRR CREDITOS - Ay O i CREDITOS
PRESUPUESTO 2015 | /.43482.00|  /.1,002,576.00] S/, 1,046,058.00 S/, 0.000 S/,0.00 $1.0.00
PRESUPUESTQ 2016 | S/.321,670.00] /. 1,019,969.00| S/, 1,341,639.00] 5/. 203,853,000 §/. 1,002,576.00( S1.1,296,429.00
TOTAL S1.293,853.000]  S1.1,002,576.00| S1.1,296,429.00
AVANCE 98.29% 96.63%

lll- CONCLUSIONES:

* Lainformacién regisirada en el Banco de Proyectos, esta con registro en Fase de Inversién, con perfit viable y
aprobado el 12.11.2012.
#7755y e Etmonto transferido por parte MINAGR! al GORE Arequipa es de 8. 1°019,969.00.
i 4 Laobraseha ejecutado por contrata, se inicié el 13.01.2016 y se encuentra culminada al 09.06.2016, con un avance

ﬂ/ " fisico de 100.00%.
- i Deacuerdo alaconsulta amigable del MEF al 30.09.2016 se tiene un gasto de S, 1.296,429.00 soles que representa
Mo ... ¢l96.63 % a nivel girado.
et o7 e  Deacuerdo alos fondos transferidos por el MINAGRI al GORE Arequipa se tiene un gasto de S/, 1002,576.00 soles
que representa el 98.29 % a nivel girado.
»  El Gobierno Regional de Arequipa ha realizado el proceso de seleccion para la ejecucion del PIP, dando la buena
pro af CONSORCIO MONTEGRANDE, por un monto de S/, 1'102,833.60 soles.

IV.- RECOMENDACIONES: -

Se recomienda realizar el seguimiento del proyecto hasta su liquidacion del Convenio, as! como también solicitar al GORE
Arequipa el envio de la documentacién solicitada por la DGIAR,



V.

PANEL FOTOGRAFICO

Foto.- Caja de canal revestida con concreto, instalacion de compuertas y en funcionamiento.
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it s AN LR T : Al
Foto.- Canal en funcionamiento revestido con concreto, e instalacién de comp
pueden malograr la caja def canal, falta rellenar los costado de la caja de canal.

Y

compuertas.
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“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perg”
“Afio de la consolidacién del Mar de Grau”

FICHA RESUMEN EJECUTIVA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A LOS GOBIERNOS SUB NAGIONALES - PERIODO 2015

Informacién al: 30.09.2016
. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE : "CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA CON ENROCADO SECTOR
PENA RAJADA, VALLE DE OCONA, DISTRITO DE OCONA, PROVINCIA
DE CAMANA - AREQUIPA®

1.1. CODIGO SNIP : 146242
1.2, ESTADO DEL PIP : Viable
1.3, UBICACION
* Departamenio : Arequipa
=  Provincia : Camana
= Disfrito 1 Ocofia
= Sector : Pefia Rajada — Valle de Ocofia

1.4. DEL PROYECTO

*  Unidad Ejecutora : Gobierno Regional de Arequipa.
*  Monto Viabilidad + §/.969,100.00 (22/07/2010)
®  Monto de Viabilidad ‘ _ _
: Modificado - - : §/.1,029,114 (08/07/2012) N
r .-:;j{,»‘h‘;‘g"gz}} : s Monto Actualizado : 8/.1,070,614 (07/10/2015)
o T = Beneficiarios 1 295 personas
g iy » Area a Proteger :60 ha
a o »  Plazo de Ejecucién : 120 dias (4 meses)
L X ‘_._;9?’ » Meta Fisica » Construccion de 1,100 ml de dique con material de rio el cual sera revestido
ot con roca de cantera.
*  Objstivo : Reducir el alto grado de vulnerabilidad de la superficie agricola y culfivos de

produccion en el Sector de Pefia Rajada del Valle de Ocofia,

Il DEL EJECUCION DEL CONVENIO - 2015

* Suscrito - Administracion Central del MINAGR! - Gobiemo Regional de Arequipa
= Fechade Suscripcion ~ : 01.04.2015

= Vigencia 1 31.12.2015

*  Monto en Convenio +5/.1,029,114

= Monto Transferido : 81. 1,024,114, con Decreto Supremo N° 168-2015-EF del 01.07.2015

21, AdendaN° 01 al Convenio - 2015
» Fecha de Suscripcion :01.12.2015, ampliacion del plaze del Convenio,
s Vigencia :31.12.2016 6 hasta la culminacion del PiP.

22, AdendaN° (02 al Convenio - 2016
» Fecha de Suscripcion + 31.03.2016, modificacion de la Clausula Séptima del Convenio,
especificamente para incorporar la transferencia de S/, 5,000.00 con el

presupuesto de 2016.
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Seguimiento y Monitoreo

L

Seguimiento
Ejecutor

Aprobacién del Exp. Técnico

Presupuesto de Cbra
Presupuesto del PIP
Modalidad de Ejecucion
Empresa Confratista
Monto del Contrato

. Gobierno Regional de Arequipa
- Resolucion de Gerencia Regional de Infraestructura N° 0264-2015-

GRA/GRI.

© §/. 1'024,114.00 (RGRI N° 0264-2015-GRA/GRI}
: §1.1070,614.00 (RGRI N° 0264-2015-GRA/GRI)
: PorContrata

: Consorcio Camana / Constructora Chrisma S.R.L.
+ 8/, 1'024,114.00.

Firma del Contrato : 31.12.2015

Plazo de Ejecucién : 120 dias calendarios.
Entrega de Terreno : 14.01.2016 mediante Acta
Residente de Cbra : Ing. Ricardo Villana Espichan
Inspector de Obra : Ing. Henry Chigue Calderon
Inicio de Obra : 26.01.2016

Termino Programado . 24.05.2016

Fecha de Término Real : 24.05.2016

Avance Programado Acumulado : 100.00%

Avance Ejecutado Acumulado : 100.00%

. 28.06.2016 mediante Acta de Recepcién
. Concluido en proceso de liquidacién.

Recepcion de Obra
Estado de la Obra

£] MINAGRI con fecha 01.07.2015 transfiere la suma de S/. 1'024,414.00 de acuerdo al Decreto
Supremo N° 168-2015-EF, monto gue ha sido incorporado a su presupuesto institucional segin
Modificacion Presupuestal.
El MIMAGR! con fecha 15.07.2016 transfiere la suma de S/. 5,000.00 de acuerdo al Decreto Supremo
N°® 205-2016-EF, monto que ha sido incorporado a su presupuesto institucional segdn Modificacion
Presupuestaria.
Con Oficio N° 1886-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG dei 30.06.2015, se solicitd la informacién y
documentacion del PIP de acuerdo al compromiso suscrito en el Convenio 2015.
Con Oficio N° 318-2015-GRAJORPPOT-OPT del 17.07.2015, la Oficina Regional de Planeamiento
Presupuesto y Ordenamiento Territorial del GORE Arequipa ha enviado a la DGIAR copia de la
Resolucion Ejecutiva Regional N° 664-2015-GRA/GR, donde se visualiza |a incorporacion de los
recursas transfetidos del MINAGRI al presupuesto de! Gobiemo Regional de Arequipa; por lo que se
considera que es una informacién parcial, estando pendiente completar el envie de la informacién
solicitada: POA, expediente técnico, cronogramas de desembolsos mensuales de metas fisicas y
financieras, estado situacional del proyecto, autorizacién de! ANA, conforme a lo que establece el
Convenio.
Con Oficio N°® 03219-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 02.11.2015, la DGIAR reitera al GORE
Arequipa el envio de la documentacion e Informacion pendiente de los 5 PIP's conforme al
compromiso suscrito en los Convenios 2015.
Con Oficio N° 151-2015-GRA/GRSLP del 09.12.2015, la Gerencia Regional de Supervision y
Liquidacién de Proyectos del Gobiemo Regional de Arequipa, remite el Informe N° 1233-2015-
GRA/GRSLP de la Arg. Shialee Amar Araujo evaluadora de proyecos, donde recomienda al Ing. Edy
Hugo Naca Bailén solicitar a la Gerencia de Infraestructura hacer llegar de los proyectos en mencion
los siguientes documentos:

- Una copia de expediente técnico debidamente visada y foliada.

- 01 CD con lainformacién en digital

- 01CD con la informacion de 'a Resolucién de Aprobacion.
Con la finalidad de poder remitir la informacion sclicitada en el documento de la referencia {Oficio N°
3919-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG); es decir solo s& ha enviado informacién en forma digital,
de cada proyecto, para lo cual adjunta cinco CD (informacion del expediente técnica).
Con Oficio N° 3637-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 15.12.2015, la DGIAR remite al GORE
Arequipa el Informe N° 079-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/Malc de seguimiento y monitcreo

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
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Convenios Especificos de Transferencia de Partidas Presupuestarias del MINAGRI al Gobiemo
Regional de Arequipa.
Con Oficio N° 3676-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 15.12.2015, la DGIAR remite al GORE
Arequipa el Informe N° 082-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/Matc de seguimiento y monitoreo
Convenios Especificos de Transferencia de Partidas Presupuestarias del MINAGRI al Gobiemo Regional de
Arequipa.
Con MEMORANDUM N° 0502-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR del 15.12.2015, la DGIAR remite a la
OGA MINAGRI el Informe N° 082-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/Matc de seguimiento y

manitoreo Convenios Especificos de Transferencia-de Partidas Presupuestarias de! MINAGR! al Gobiamo -

Regional de Arequipa.

Con Oficio N° 712-2015GRA/GR-GGR del 30.12.2015, el GORE Arequipa remite a la DGIAR la
informacién solicitada segln establece el Convenio, de la revision efectuada al documento se ha
determinado que la informacién enviada es parcial, falta que remitan POA, Autorizacion de! ANA para
ia elaboracién del estudio y ejecucion de obra.

Con Memoréndum N° 0473-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 26.11.2015, la DGIAR solicita a la
OGA la ampliacién de los Convenios de Cooperacion Interinstitucional de Transferencia de Partidas
Presupuestarias que tienen vigencia al 31.12.2015, mediante Adenda hasta el 31.12.2016, debido a
que los PIP's no es posible que concluyan su ejecucion al 100% al mes de-diciembre 2015.

Se tiene Adenda N° 01 suscrita por las partes (MINAGRI y Gobiermo Regional) del 01.12.2015 que
tiene vigencia desde el 01.01.2016 hasta el 31.12.2016 o hasta la culminacién del proyecto de
inversidn con la Resolucion de aprobacion del expediente de liquidacion.

Con Oficio N° 261-2016-GRA/GR-GGR del 02.05.2016, el GORE Arequipa remite a la DGIAR los
informes mensuales de enero, febrero y marzo en Formato Anexo N° 01 de los avances de ejecucion
del PIP “Construccion de Defensa Riberefia con Enrocado Sector Pefia Rajada, Valle de Ocofia,
distrito de Ocofia, provincia de Camana — Arequipa", en cumplimiento a las obligaciones establecidas
en el Convenio.

Con Oficio N° 359-2016-GRA/GR-GGR del 26.05.2016, el GORE Arequipa remite a la DGIAR el
informe mensual del mes de abril 2016 en Formato Anexo N° 01 del avance de ejecucion de la obra.
Con Ofigio N° 301-2016-GRA/GRSLP del 01.07.2016,. el GORE Arequipa remite el informe mensual
del mes de mayo 2016 con valorizacion N° 05 (no adjunta Formato N° 01) del avance de sjecucion de
la obra del PIP.

Con Oficio N° 02004-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 19.09.2016, la DGIAR solicita al GORE
Arequipa el Informe Final de los Convenios de los PIP's con codigos 146242, 158579, 165275 y
192388, de acuerdo a los compromisos del Convenio, toda vez que las obras de dichos Proyectos han
concluido.

Monitoreo

El monitoreo del PIP se ha realizado a través de dos (02) visitas de verificacion de la ejecucion fisica y
financiera del proyecto: Siendo la primera visita los dias 27 al 29 del mes de Abril 2016, habiéndose
elaborado Informe N° 014-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/ala que fue enviado mediante Oficio N°
1321-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 06.06.2016 al GORE Arequipa para su atencién a las
recomendaciones formuladas; la segunda visita se realizd los dias 22 -al 23 del mes de setiembre
2016, habiéndose elaborado Informe N° 031-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/ala que fue enviado
mediante Oficio N° 2103-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 04.10.2016 al GORE Arequipa para
su atencidn a las conclusiones y recomendaciones formuladas.

Descripcion del Estado Situaclonal del Proyecto

El estado situacional del PIP al 30.09.2016 del Wil Trimestre, se tiene informado que la obra ha
finalizado el 24.05.2016; conforme al programado con avance fisico de ejecucién acumulado al 100%
al respecto, mediante Oficio N° 275-2018-GRA/GRSLP . del 20,06.2016 la Gerencia Regional de
Supervision y Liquidacion de Proyectos del GORE Arequipa informa a la DGIAR que el dia 06.06.2016
la comision de recepcién de Obra conformada mediante Resolucion Gerenclal Regional de Supervision
y Liquidacion de Proyectos N° 080-2016-GRA/GRSLP, ha realizado la verificacion insitu y concluye
que la culminacién de la cbra es al 100% con observaciones; posteriormente el 28.03.2016 ¢l GORE
Arequipa formula el Acta de Recepcién de Obra donde indica que las observaciones han sido
levantadas por el contratista, el Comité de Recepcion da por recibida la obra sin observaciones y
proceden a firmar dicha Acta en sefial de conformidad; siendo el estado actual en proceso de
liquidacién de la Obra y pendiente de la “Informacién Final del PIP”" conforme establece el Convenic.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
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Avance Fisico
La obra se inicio el 26.01.2016 y ha concluido ¢! 24.05.2016, por lo que la ejecucion de la obra al Il
Trimestre 2016 tiene un avance acumulado de 100.00% (30.09.2016), siendo el estado actual obra
concluido en proceso de liquidacién.

Avance Financiero
Con relacion a la ejecucion financiera se tiene que al 30.09.2016, de dcuerdo al apiicativo SOSEM el
Gobierno Regional de Arequipa ha efectuado los siguientes gastos:

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

Direccion Generat
| de Infraestructura
| Agraria ¥ Riego

PIM Programado Ejecutado
o Recursos por Recursos por
Afio Fiscal Recursos | Operaciones Total Recursos | Operaciones Total
Ordinarios | Oficiales de | Programado | Ordinarios | Oficialesde | Ejecutado
' Créditos */ Créditos */
Presupuesto 2015 | 35,000.00 | 1,024,114.00 | 1,059,114.00 | 17,500.000 0.00[ 17,500.00
Presupuesto 2016 | 23,999.00 | 1,029,114.00 | 1,053,113.00 | 10,500.000 | 1,024,114.00 | 1,034,614.00
Total (S1.) 2,112,227.00 | 28,000.000 | 1,024,114.00 | 1,052,114.00
Avance (%) 67.47% 99.51% 98.27%
Fuente SOSEM

*f Recursos que fueron transferidos por MINAGRI

Verificandose, se tiene el total de la ejecucion financiera de S/. 1'052114.00 que representa el 98.27% a nivel de
devengado, con relacién al recurso que fueron transferidos por el MINAGRI es de S/, 1°029,114.00 y se tiene la
gjecucion financiera de Sf 1'024114.00 que representa el 99.51% a nivel de devengado, y con respecto a fa
ejecucion financiera de S/. 28,000.00 que representa el 67.47% corresponde el aporte del GORE Arequipa.

CONCLUSIONES:

La informacidn registrada en el Banco de Proyectos, esta con registro en Fase de Inversién, estado
situacional viable con Perfil aprobado de fecha 22/07/2010, unidad ejecutara Gobierno Regional de
Arequipa.

El Convenio de Cooperacién Interinstitucional se tiene suscrito por las partes (MINAGRI y Gobierno
Regional) de fecha 01.04.2015.

Se fiene Adenda N° 01 suscrita por las partes (MINAGRI y Gabierno Regional) del 01.12.2015 con
vigencia al 31.12.2016 o hasta la culminacién del proyecto de inversion con la Resolucion de
aprobacién del expediente de fiquidacion.

Se tiene Adenda N° 02 suscrita por las partes (MINAGRI y Gobierna Regional) def 31.03.2016, para
modificacion de la Cléusula Séptima del Convenio, especificamente para incorporar la transferencia de
S/. 5,000.00 con el presupuesto de 2016.

El monto del Presupuesto considerado en el Convenio para la transferencia asciende a la suma de S/.
1,029,114.00.

El MINAGR! con fecha 01.07.2015 transfiere la suma de SI. 1'024,114.00 de acuerdo al Decreto
Supremo N° 168-2015-EF, monto que ha sido incorporado a su presupuesto institucional segun
Modificacion Presupuestal.

El MINAGRI con fecha 15.07.2016 transfiere la suma de S/. 5,000.00 de acuerdo al Decreto Supremo
N° 205-2016-EF, monto que ha sido incorporado a su presupuesto institucional segun Modificacion
Fresupuestaria.

Por parte del Goblerno Regional de Arequnpa se encuentra pendiente el envio de la Auforizacidn de la
Autoridad Nacional de! Agua (ANA) para la ejecucion de la obra, los otros documentos solicitados han
sido remitidos por el GORE Arequipa, conforme a lo establecido en el Convenio.

La meta fisica programada es la construccion de 1,100 metros lineales de dique con material de rio,
revestido |a cara hiimeda con roca de cantera.

El plazo de ejecucion de la obra s de 120 dias calendarios en la modalidad de contrata.
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La ejecucion de la obra se inicié ef 26.01.2016, siendo ejecutado por Contrata, por la empresa
CONSORCIO CAMANA - CONSTRUCTORA CHRISMA SRL, ha finalizado la obra el 24.05.2016 y fue
recepcionado la obra el 28.06.2016 sin observaciones, habiendo participado como residente de obra el
Ing. Ricardo Villafana Espichan y como inspector de obra el Ing. Henry Chique Calderon, siendo el
estado actual en proceso de liquidacion de la obra.

Ei GORE Arequipa remitié a la DGIAR los informes mensuales de enero, febrero, marzo, abril y mayo
en Formato Anexo N° 01 de los avances de ejecucion de la obra del PIP, con las valorizaciones
correspondientes, . o e R T R ITI P
El avance de ejecucion financiera total asciende a la suma de /. 1'052,114.00 el cual representa el
98.27% a nivel de devengado, del recurso que fueron transferidos por el MINAGRI es de S/
1'029,114.00 y la ejecucion financiera es de S/ 1'024114.00 que representa el 99.51% a nivel de
devengado, y con relacion a la ejecucion financiera de S/. 28,000.00 que representa el 67.47% que
corresponde el aporte del GORE Arequipa, informacion tomada del aplicativo SOSEM del 30.09.2016.
El monitoreo del PIP en Convenio se ha realizado a través de dos (02) visitas de campo, verificandose
la ejecucion fisica y financiera del proyecto: Siendo la primera visita los dias 27 al 29 del mes de Abril
2016, habiéndose elaborado Informe N° 014-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/ala que fue enviado
mediante Oficio N° 1321-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 06.08.2016 al GORE Arequipa para
su atencién a las recomendaciones formuladas; la segunda visita se realiz6 los dias 22 al 23 del mes
de setiembre 2016, habiéndose elaborado Informe N° 031-20168-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/ala
que fue enviado mediante Oficio N° 2103-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 04.10.2016 al
GORE Arequipa para su atencién a las conclusiones y recomendaciones formuladas,

El estado situacional del PIP, el avance fisico acumulado de la obra es de 100%, habiéndose
concluido la obra el 24.05.2016, estd en proceso la liquidacion de la obra y pendiente [a
“Informacién Final del Convenio” por el GORE Arequipa.

-

IV.  RECOMENDACIONES:

.. Solicitar al Gobierno Regional de_Arequipa la.remision del “Informe Final de PIP” conforme a lo
establecido en el Convenio, sustentando con los gastos efectuados en Ia ejecucion de la obra,
supervision, entre ofros, ademas debera adjuntar copia de la liquidacion del contrato de obra.

IIV.  ANEXO FOTOGRAFIAS

Se adjunta panel fotografico de la obra concluido.
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ANEXO: PANEL FOTOGRAFICO

S S
d del dique Progresiva 0+550, desde este

Fotografia N° 01: Veri
punto la construccién de la defensa ribsrefia empieza de 0.00 metros {es continuacién de un dique existente).
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Fotografia N° 06: Vanficamén'dei funcionamrento de la defensa riberefia, el rio Ocona se encuentra en estiaje.
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Fotografia N° 07 y 08: Venﬁcacuﬁn del framo final deI enrocado del talud del dique Progresuva 1+650 en este tramo

se concluye la meta fisica de 1,100 metros lineales.

Fotografia N° 09: Venf cacnd-n pmlac::l{:n dea uuﬂims agrliﬂas de g defemsa nberena 'en el valle Ocona.
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10.10.16 _
FICHA RESUMEN EJECUTIVA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES 2012
. PROYECTO : AMPLIACION DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR

ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE QUECCAYOC SECTOR
YURAC CCACCA PAMPA DEL DISTRITO DE TARAY,

M. PROVINCIA DE CALCA, CUSCO.,

Iv. CODIGO SNIP : 159615
V.  UBICACION:
DEPARTAMENTO : CUSCo
PROVINCIA CALCA
DISTRITO : TARAY
VI. CONVENIO -2012 ; ADMINISTRACION MINAGRI — MUNICIPALIDAD PROVINGIAL
DE CALCA.
- Objelo :
- Monto Transferido. : S/. 256,313.00 (2012)
- Fecha Suscrip. ! 13-04-2012
- V[gencla : 2012
VL. PROYECTO
Unidad Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
Prasupuesto : S/. 256,313.00

(de Viabilidad)
Modalidad de Ejecucidn: Por Contrata {Administracion Indirecta)
Plazo ejecucion . 120 dias _
Meta Fisica : Construccion de 6 captaciones: 02 bocatomas, 04 captaciones de
' laderas (manatiales), Instalacién de 4,805 ml de tuberias para la
linea de conduccion y distribucion, construccion de un Reservorio
de 180 m? de capacidad de almacenamiento.

Beneficios G
N°® de Familias : 116
Area . 14 has,

=, VIl  DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA DGIH:
Q‘c F‘GRICU[@- N

e e 'E’f s
1k i::\ ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREQ
/ SEGUIMIENTO

 Las actividades de seguimiento de esta obra se ha iniciado a partir del 8 de agosto del 2013, habiendo

cursado los siguientes documentos

CVRE T
Av. Guillermo Prescott N°490 — San Isidro

Lima 27. Perii
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Documentos canalizados: Oficio N° 1844-2013-MINAGRI-DYM-DIAR/DGIH-DP
Oficio N° 2162-2013-MINAGRI-DVM-DIAR/DGIH-DP

DESCRIPCION DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:

La obra no se ha ejecutado por problemas de disponibifidad hidrica.
MONITOREO:
Visitas efectuadas; Una Visita (09 de Octubre del 2013) - habiendo formulado el Informe N° 16-2013-
MINAGRI-DVM-DIAR/DGIH-DP, el mismo que fue enviado a la Municipalidad Provincial de Calca con el Oficio
N° 2162-2013-MINAGRI-DVM-DIAR/DGIH-DP

[X. CONCLUSIONES:

Bl proyecto no se ejecuto

X. RECOMENDACIONES:

Se recomienda remitir un oficio a fa Municipalidad Provincial de Calca indicando que hay necesidad de cerrar
el Convenio.

Xl ANEXO:

- - FOTOGRAFIAS:

CVRIFIWalmr
Av. Guillermo Prescott N°490 — San Isidro
Lima 27. Perii
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FICHA RESUMEN EJECUTIVA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGR!
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES 2013

I PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION MARCAHUASI
MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA - GOBIERNO REGIONAL
,‘CUSCQV
Il. CODIGO SNIP 139849
lil.  UBICACION:
DEPARTAMENTO CUSCO
PROVINCIA ANTA
DISTRITO MOLLEPATA
IV. CONVENIO-2012 ADMINISTRACION MINAGRI - GORE CUSCO.
Objeto
Monto Transferido. $/, 3'500,000.00
Fecha Suscrip. 14-03-2013
- Vigencla 2013- 2014
V. PROYECTO
Unidad Ejecufora GORE CUSCO — PLAN MERIS INKA
Presupuesto S1. 7°846,743.00
{de Viabilidad}
Modalidad de Ejecucién Por Contrata (Administracion indirecta)
Plazo ejecucién Por definir
Meta Fisica La meta del proyecto segun el perdil técnico es: Mejoramiento de
7.8 km de canal.
Beneficios
Familias 273
Area 543 has.
VI.  DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA DGIH:

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREC

SEGUIMIENTO
Las aclividades de seguimiento de esta obra se han iniciado a partir del 8 de agosto del 2013, habiendo
cursado los documentos
v" Documentos canalizados: Oficio N° 1845-2013-MINAGRI-DVM-DIAR/DGIH-DP
Oficio N° 2129-2013-MINAGRI-DVM-DIAR/DGIH-DP
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El proyecto consistia en el mejoramiento de 7.8 Km de canal en tierra, para mejorar el riego de 543 has,
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“Decenio de las Personas con Discapacidad en el
“Afio de la Consolidacién del Mar de Grau”

VIl.  CONCLUSIONES:

El proyecto no se ejecutd, con parte del presupuesto transferido (S/. 3'500,000.00) se ha formulado el
expediente técnico por un monto de 1°105,569.04 nuevos soles de los cuales S/. 610,332.26 nuevos soles
corresponden a los fondos transferidos, el GORE Cusco informo que el saldo ha sido revertido al tesoro
plblico a través del Oficio N° 498-2014-GR-Cusco/PERPM-DE.

Vill. RECOMENDACIONES:

Se recomienda solicitar al Gobierno Regional de Cusco se sirva efectuar el cierre del Convenio, previa
coordinacion con la DGIAR.

IX. ANEXO:

- FOTOGRAFIAS:
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Convenio S/N-2015-MINAGRI-OGA

ANTECEDENTES
I INFORMACION GENERAL;
Del Proyecto de Inversién Pablica:
- Cadigo SNIP 1 273265
- Codigo SIAF 1 2235774
.= Nombre - "Instatacién del Servicio de Proteccion Contra Inundaciones en el Centro Poblado de Villa Kintiarina,

o —

Margen Derecha del Rio Apurimac, Distrito de Kimbiri - La Convencién - Cusco”.

- Monto viabilidad  : §/.2728,565.00 (19.11.2013)

- Monto Medificado  : §/. 2'597,489.90 {02.10.2014)

- Plazo ejecucion 1 240 dias

- Meta : Segin Perfil Comprende: - MURO DE GAVION TIPO | (140 metros lineales Proteccion Puente
Metlico); - MURO DE GAVION TIPQ Il (340 metros lineales Proteccion conira erosién del talud
Viviendas; - MURO DE GAVION TIPQ Il (270 metros lineales, Proteccion de 02 Lagunas de
Oxidacién, Camara de rejas, Estadic deportivo, otros temrenos); - Trabajos de encauzamiento y
limpieza del cauce del rio 9,096.75 m3 en el rio Apurimac; y - Instalacién de 1,940 plantones de

cafia hambd,
- Beneficiarios : 1200 personas
- Area a servir : has

Det Convenio Especifico:
- Convenio N° : SIN-2015-MINAGRI-0OGA
Titulo : Convenio Especifico de Transferencia de Partidas Presupuestarias del Ministerio de Agricultura y
Riego a la Municipalidad Distrital de Kimbiri para la Ejecucion del Proyecto de Inversién Publica
“Instalacién del Servicio de Proteccién Contra Inundaciones en el Centro Poblado de Villa
Kintiarina, Margen Derecha del Rio Apurimac, Distrito de Kimbiri - La Convencion - Cusco”.
Vigencia : Hasta el 31.12.2015,

- Parles : Administracién Central del MINAGRI — Municipalidad Distrital de Kimbiri

- Dbhjeto - :"Establecer las condiciones administrativas, financieras y de operatividad entfe las partes para
viabilizar |a tfransferencia de recursos del Pliego 013: Ministerio de Agricuitura a Municipalidad
Distrital de Kimbiri, Departamento de Cusco, para ef financiamiento del Proyecto “Instalacién del
Servicio de Proteccion Confra Inundaciones en el Centro Poblado de Villa Kintiarina, Margen
Derecha del Rio Apurimac, Distrito de Kimbiri - La Convencion - Cusco®

- Fecha Suscripcion 1 27.03.2015

- Monto Transferido : 8/, 2'548,785.00

- Suscripcién Adenda N° 01 : 01.12.2015

- Vigencia Adenda . Hastael 31.12.2016

- Vigencia Adenda N° 01 : Hastael 31.12.2016
- Suscripcion de Adenda N° 02: 31.03.2016
- Monto Transferido . S/.48,705.00 soles

DE LA EJECUCION DEL CONVENIO

‘ ~ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

ﬂ v Visitas efectuadas

El monitoreo del convenio se ha realizado por el suscrito a través de 03 visitas de campo, tal como se indica a continuacion:
La primera visita se realizo entre los dias del 11, 12 y 13.11.2015.
La segunda visita se realizo entre los dfas del 25, 26 y 27,05.2016.

- Latercera visita se realizé entre los dias del 19, 20 y 21.09.2016.

¥v" Documentos Canalizados

- Con Oficio N° 1933-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 01.07.2015, la DGIAR ha solicitado a | Municipalidad
Distrital de Kimbiri la documentacion correspondiente en el marco del Convenio, de acuerdo con lo establecido en la
Clausula Quinta: Procedimiento Generales, Numeral 5.1, parrafo segundo; y con lo establecido en la Clausula Sexta:
Compromisa de las partes, Numeral 6.2 de la Municipalidad, sub numeral 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, y 6.2.8.
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Con oficio N° 2557-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 28.08.2015, la DGIAR comunica al Viceministro de
Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego Ing. Jorge Montenegro Chavesta, que se requiere la asignacion de un
presupuesto con exclusividad para esta actividad, asi como de una autorizacion excepcional para la contratacion de
personal bajo la modalidad de CAS para el seguimiento y monitoreo de los proyectos.
Con Oficio N° 3279-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 12.11.2015, la DGIAR ha solicltado a Municipalidad
Distrital de Kimbiri la documentacién correspondiente en el marco del Convenio, de acuerdo con lo establecido en la
Clausula Quinta: Procedimiento Generales, Numeral 5.1, parrafo segundo; y con lo establecido en la Clausula Sexta:
Compromiso de las partes, Numeral 6.2 de la Municipalidad, sub numeral 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5,y6.2.8.
Con Oficio N° 3280-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 10.11.2015, la DGIAR comunica a la MDK respecto a
fa accién de seguimiento a realizarse por el Ing. Manuel Tullume Capuriay entre los dias 11 al 13.11.2015.
Con Memorandum N°:0473-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 26.11.2015, la DGIAR ha solicitado a la OGA
la suscripcion y renovacion de adenda, considerando que la clausula decima primera de los referidos convenios, la vigencia
es hasta el 31.12.2015, es necesario ampliar la vigencia del convenio hasta el 31.12.2016.
Con Oficio N° 3563-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 01.12.2015, la DGIAR remite a la Municipalidad Distrital de
Kimbiri el Informe N°® 077-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/Matc de seguimiento y monitoreo de los proyectos de
inversion piblica con SNIP N° 225012 y 273265,
Con Oficio N° 3691-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 16.12.2015, la DGIAR envio 02 ejemplares de Adenda N° 1
del Convenio para su suscripcion por la Municipalidad Distrital de Kimbiri, el cual ain no ha sido devuelto.

- Con Oficio N° 0356-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 17.02.2016, la DGIAR reitera a la Municipalidad Distrital de
Kimbiri envie la documentacién e informacion de los proyectos de inversién puablica con SNIP N° 225012 y 273265.
Con Oficio N° 011-2016-MDK/GM de fecha 04.04.2016 Municipalidad Distrital de Kimbiri, hace llegar a la DGIAR la
informacion solicitada con Oficio N° 0356-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG; ast mismo informa sobre el avance fisico
de 1a obra con SNIP 273265 de acuerdo al formato N° 01, correspondiente a los meses de diciembre 2015y enero 2016.

- Con Oficio N* 1189-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 24.05.2015, la DGIAR comunica a la MDK respecto a
|la accién de seguimiento y monitoreo a realizarse por el Ing. Manuel Tullume Capufiay entre fos dias 25 al 27.05.2016, a
los PIP con SNIP 225012 y 273265,

- Con Oficio N° 1199-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 24.05.2016, la DGIAR reitera a la Municipalidad Distrital
de Kimbiri se sirva regularizar la remisién con caracter de urgente, los informes mensuales de la ejecucion fisica y
financiera de cada uno de los proyectos de inversion piblica con SNIP N® 225012 y 273265.

Con Oficio N° 803-2016-MDK/A de fecha 18.08.2016 la Municipalidad Distrital de Kimbiri, hace llegar a la DGIAR
informacion sobre el avance fisico de la obra con SNIP 273265 de acuerdo al formato N° 01, comespondiente al mes de
julic 2018, . : _ ‘ .

- Con Oficio N* 1998-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 16.09.2015, la DGIAR comunica a la MDK respecto a
la accién de seguimiento y monitoreo a realizarse por el Ing. Manuel Tullume Capuriay entre los dias 19 al 21.09.2016, a
los PIP con SNIP 225012 y 273265.

METAS FISICAS Y FINANCIERAS LOGRADAS AL 30.09.2016

v" Descripcién y comentarios de metas flsicas
; ST “» MURO DE GAVION TIPO | (140 metros lineales Proteccion Puente Metalico); - MURO DE GAVION TIPO 11 (340 metros
: - lineales Proteccion contra erosion del talud Viviendas; - MURO DE GAVION TIPO |il (270 metros lineales, Proteccion de

02 Lagunas de Oxidacion, Camara de rejas, Estadio deportivo, otros terrenos); - Trabajos de encauzamiento y limpieza
‘.-';,' del cauce del rio 9,098.75 m3 en el rio Apurimac; y - Instalacion de 2,000 plantones de cafia bambi.

it
L

"“'3#-4;_;;_55:7"‘/ E{ presupuesto del Expediente técnico definitivo es de S/, 2'597,489.90 (modificado el 02.10.2014); segln consta en el
Aplicativo Informético del SOSEM.

La obra se ha ejecutado por contrata, se inicié el 07.12.2015 y se encuentra culminada con un avance fisico de 100.00%.

v~ Descripcion y comentarios de metas financieras

- El MINAGRI con fecha 01.07.2015 transfiere la suma de $/. 2°548,785.00 de acuerdo al D.S N° 168-2015-EF. monfo
que ha side incorporado a su presupuesto institucional seglin Modificacion Presupuestal. .

- Mediante una licitacién pablica la municipalidad disfrital de Kimbiri contrato a la empresa CROPER SAC como
responsable de la ejecucion de fa obra por un monto de S/. 2 449,130.90 soles.

- Mediante una adjudicacién directa selectiva la municipalidad distrital de Kimbir contrato a Inga Navarro Alejandro como
responsable de la supervision de la obra por un monto de S/. 99,000.00 soles.

- EL MINAGRI con fecha 15.07.2016 transfiere la suma de §/. 48,705.00 soles de acuerdo al D.S. N® 205-2016-EF, monto
que ha sido incorporado a su presupuesto institucional segin Modificacién Presupuestal.

- EI MINAGR! ha transferido a la Municipalidad distrital de Kimbiri [a suma total de S/. 2 597,490.00 soles



- Revisado [a consulta amigable del MEF

la fecha se fiene un gasto de S/.1 488,493.08 soles que representa el 58.40% a nivel de devengado.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO

¥ con respecto a los fondos transferidos por el MINAGR! a la Municipalidad, a

PIM PROGRAMADO EJECUTADO
RECURSOS POR RECURSOS POR
AROFISCAL RECURSOS | OPERACIONES TOTAL RECURSOS | OPERACIONES TOTAL
ORDINARIOS | OFICIALESDE | PROGRAMADO |ORDINARIOS { OFICIALESDE | EJEGUTADO
CREDITOS CREDITOS
PRESUPUESTO2015 | . .S/ 000]  8/.2,548,785.00] - - §/:0.000[. . §/.220,35408]  s/.220,354.08]
PRESUPUESTO 2016 §1.0.00] S/, 2,377,136.00 §.0.000]  s/.2,320,512.00] s1.2,320,512.00
TOTAL §1.2507,490.00]  $/.0.000]  S1.2,540,866.08] 81, 2,540,866.08
AVANCE 97.82% 97.82,
ll.  CONCLUSIONES:

e  Lainformacion registrada en el Banco de Pro

el 19.11.2013.

= Elmonto fransferido por parte MINAGRI a la Municipalidad Distritaf de Kimbiri es de &/, 2'597,490.00.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda realizar el seguimiento del proyecto, asi como también solicitar a la Municipalidad Distrital de Kimbiri el envio

de la documentacién solicitada por la DGIAR,

V.- PANEL FOTOGRAFICO

yectos, esta con registro en Fase de Inversion, con perfil viable y aprobado

A la fecha la Municipaiidad Distrital de Kimbiri, solo ha remitido el informe correspondiente al mes de julio del 2016,
La obra se ha ejecutado por contrata, se inicié el 07.12.2015 y se encuentra culminada con un avance fisico de 100.00%,
EI PIP tiene un avance financiero de S/. 2 540,866.08 soles que representa el 87.82% a nivel de devengado.
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Convenio S/N-2015-MINAGRI-OGA

ANTECEDENTES
I INFORMACION GENERAL:
Del Proyecto de Inversién Piblica;
- Codigo SNIP 1225012
- Codigo SIAF : 2180875
- Nombre  “Instalacién del Servicio de Agua del Sistema de Riego en la Comunidad de Villa El Salvador del

s

_ .. Gercado de Kimbiri, Distrito de Kimbiri - La Convencion - Cusco”.

- Monto viabilidad 8/ 3'014,614 (13.08.2014)

- Monto Modificado  : &/,

- Plazo ejecucion 1 240 dias

- Meta : Comprende: Construccion de bocatoma de captacion (02 unid), desarenador (02 unid), linea de
conduccion con tuberia PVC (L=3,525.00m), camara rompe presién tipo 6 (01 und), cruces aéreos
(03 unid), caja de reunién (01 und), obras de arte como alcantarillas ¥ canoas, tomas laterales (03
unid), reservorio (V=1080 m3), y 03 redes de distribucion.

- Beneficiarios . 664 personas

- Areaasenir 286 ha

Del Convenio Especifico:

- Convenio N° + SIN-2015-MINAGRI-OGA

- Titulo + Convenio Especifico de Transferencia de Partidas Presupuestarias del Ministerio de Agricultura y
Riego a la Municipalidad Distrital de Kimbiri para la Ejecucion del Proyecto de Inversién Piblica
“Instalacion def Servicio de Agua del Sistema de Riego en la Comunidad de Villa EJ Salvador del
Cercado de Kimbiri, Distrito de Kimbiri - La Convencién - Cusco”.

- Vigencia :Hasta el 31.12.2015.
- Partes : Administracién Central de! MINAGRI - Municipalidad Distrital de Kimbiri
- Objeto : Establecer las condiciones administrativas, financleras y de operatividad entre las partes para

viabilizar la transferencia de recursos del Pliego 013; Ministerio de Agricultura a Municipalidad
. Distrita de Kimbiri, Departamento de Cusco, para el financiamiento del Proyecto “Instalacion del

Servicio de Agua del Sistema de Riego en'la Comunidad de Villa EI Salvador del Cercado de
Kimbiri, Distrito de Kimbiri - La Convencian - Cuseo”.

- Fecha Suscripcién Convenie : 23.03.2015

- Monto Transferido : 5. 2'958,114.00

- Suscripcion de Adenda N° 01: 01.12.2015

- Vigencia Adenda N° 01 . Hasta el 31.12.2016

- Suscripcién de Adenda N° 02: 31.03.2016

- Monto Transferido . 9/.56,500.00

DE LA EJECUCION DEL CONVENIO
ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
/ Visitas efectuadas

El monitoreo del convenio se ha realizado por el suscrito a través de 03 visitas de campo, tal como se indica a continuacion:
- Laprimera visita se realizo entre los dias del 1 1,12y 13.11.2015.

- Lasegunda visita se realizd entre los dias del 25, 26 y 27.05.20186,

- Latercera visita se realiz entre los dias del 19, 20 y 21.09.2016.

¥ Documentos Canalizados

- Con Oficio N° 1933-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 01.07.2015, la DGIAR ha solicitado a Municipalidad
Distrital de Kimbiri la documentacién correspondiente en el marco del Convenio, de acuerdo con lo establecido en la
Clausula Quinta: Procedimiento Generales, Numeral 5.1, parrafo segundo; y con lo establecido en la Clausula Sexta:
Compromiso de las partes, Numeral 6.2 de la Municipalidad, sub numeral 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, y6.2.8.

- Con oficio N° 2557-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 28.08.2015, la DGIAR comunica al Viceministro de
Desarrolls e Infraestructura Agraria ¥ Riego Ing. Jorge Montenegro Chavesta, que se requiere la asignacién de un
presupuesto con exclusividad para esta actividad, asi como de una autorizacién excepcional para la confratacion de
personal bajo la modalidad de CAS para el seguimiento y monitoreo de los proyectos.
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Con oficio N° 0666-2015-MDK-AYS/ALC de fecha 15.08.2015 la Municipalidad Distrital de Kimbiri, hace llegar a la DGIAR
parte de la informacion solicitada con Oficio N° 1933-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG.

Con oficio N° 0670-2015-MDK-AYS/ALC de fecha 28.09.2015 la Municipalidad Distritat de Kimbiri, hace llegar a la DGIAR
informacién como es 01 plano clave y 01 CD del expediente técnico del proyecto.

Con Oficic N° 3279-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de facha 10.11.2015, la DGIAR ha solicitado a Municipalidad
Distrital de Kimbiri la documentacion comespondiente en el marco del Convenio, de acuerdo con lo establecido en la
Clausula Quinta: Procedimiento Generales, Numeral 5.1, parrafo segundo; y con lo establecido en la Clausula Sexta:
Compromiso de las partes, Numeral 6.2 de la Municipalidad, sub numeral 6.2.3,6.24, 6.2.5, y 6.2.8.

Con Oficio N° 3280-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 10.11.2015, la DGIAR comunica a la MDK respecio a
la accion de seguimients y monitoreo a realizarse por el Ing. Manuel Tullume Capufiay entre los dias 11 &l 13.11.2015a
los PIP con SNIP 225012 y 273265..

Con Memorandum N° 0473-2015-MINAGRI- DVDIARIDGIAR DG de fecha 26.11.2015, la DGIAR ha solicitado a la OGA
la suscripcién y renovacion de adenda, considerando que [a clausula decima primera de fos referidos convenios, fa vigencia
es hasta ei 31.12.2015, es necesario ampliar la vigencia def convenio hasta el 31.12.2016.

Con Oficip N°® 3569-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 01.12.2015, la DGIAR remite a la Municipalidad Distrital
de Kimbiri el Informe N° 077-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/Matc de seguimiento y monitoreo de los proyectos de
inversion plblica con SNIP N° 225012 y 273265.

Con Oficio N° 3690-2015-MINAGRI-DVDIARDGIAR-DG de fecha 16.12.2015, la DGIAR envio 02 ejemplares de Adenda
N° 1 del Convenio para su suscripcion por la Municipalidad Distrital de Kimbir, el cual adn no ha sido devueito.

Con oficio N° 1070-2015-MDK-AYS/ALC de fecha 21.12.2015 la Municipalidad Distrital de Kimbiri, hace llegar a la DGIAR
informacién sobre el avance fisico de la obra con SNIP 225012 de acuerdo al formato N° 01,

Con Oficio N°® 0356-2016-MINAGR!-DVDIAR/DGIAR-DG de facha 17.02.2016, la DGIAR reitera a la Municipalidad Distrital
de Kimbiri envie 1a documentacion e informacion de los proyectos de inversin publica con SNIP N° 225012 y 273285.
Con Oficio N® 123-2018-MDK-A de fecha 29.02.2016 Municipalidad Distrital de Kimbiri, hace llegar a la DGIAR informacién
sobre sl avance fisico de la obra con SNIP 225012 de acuerdo al formato N° 01, correspondiente al mes de diciembre
2015 y enero 2016.

Con Oficio N°® 144-2018-MDK-A de fecha 10.03.2016 Municipalidad Distrital de Kimbiri, hace llegar a la DGIAR informacion
sobre el avance fisico de la obra con SNIP 225012 de acuerdo al formato N° 01, correspondiente al mes de febrero 2016,
Con Oficio N° 1189-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 24.05.2015, la DGIAR comunica a la MDK respecto a
la accién de seguimiento y monitoreo a realizarse por el Ing. Manuel Tullume Capufiay entre los dias 25 al 27.05.2016, a
los PIP con SNIP 225012 y 273265.

Con Oficio N° 1199-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 24.05.2018, la DGIAR reitera a la Municipalidad Distrital
de Kimbiri se sirvz: regularizar la remision con caracter de urgente, los informes mensuales de la ejecucion fisica y
financiera de cada uno de los proyectos de inversién pablica con SNIP N® 225012 y 273265.

Con Oficlo N° 006-2016-MDK/GDEL de fecha 30.05.2016 Municipalidad Disfrital de Kimbiri, hace llegar a la DGIAR
informacién sobre el avance fisico de la obra con SNIP 225012 de acuerdo al formato N® 01, correspondiente al mes de
marzo 2016.

Con Oficio N° 635-2016-MDK/A de fecha 21.06.2016 Municipalidad Distrital de Kimbiri, hace llegar a la DGIAR informacién
sobre el avance fisico de |a obra con SNIP 225012 de acuerdo al formato N° 01, correspondiente al mes de mayo 2016.
Con Qficio N° 712-20168-MDIK/A de fecha 13.07.2016 Municipalidad Distrital de Kimbiri, hace llegar a la DGIAR informacion
sobre el avance fisico de la obra con SNIP 225012 de acuerdo al formato N° 01, correspondiente al mes de junio 2016.
Con Oficio N® 1998-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 16.09.2015, la DGIAR comunica a la MDK respecto a
|la accion de seguimiento y monitoreo a realizarse por el Ing. Manuel Tullume Capufiay entre los dias 19 al 21.09.2016, a
los PIP con SNIP 225012 y 273265.

METAS FISICAS Y FINANCIERAS LOGRADAS AL 30.09.2016

¥" Descripcion y comentarios de metas fisicas

«\\ Construccion de bocatoma de captamén {02 unid), desarenador {02 unid), linea de conduccién con tuberia PVC

- *} (L=3,525.00m), camara rompe presion tipo 6 (01 und), cruces aéreos (03 unid), caja de reunién (01 und), obras de arte

-, como alcantarillas y canoas, tomas laterales {03 unid}, reservorio (V=1080 m3), y 03 redes de distribucion.

4 E! presupuesto del Expediente técniro definitivo es de S/. 3'014,613.62; seglin consta en el Aplicativo Informético del

SOSEM.

La obra se ha ejecuta por administracion directa, se inici6 el 21.08.2015 y se encuenira culminada con un avance fisico
de 100.00%.



v Descripcion y comentarios de metas financieras

- EI MINAGRI con fecha 01.07.2015 transfiere ia suma de S/. 2'958,114.00 de acuerdo ai D.S N° 168
que ha sida incorporado a su presupuesto insfitucional segin Modificacion Presupuestal,

-2015-EF. monto

- EL MINAGRI con fecha 15.07.2016 transfiere la suma de S/, 56,500.00 soles de acuerdo al D.S. N° 205-2016-EF, montop
que ha sido incorporado a su presupuesto institucional seguin Modificacion Presupuestal,

- EIMINAGRI ha transferido a la Municipalidad distrital de Kimbiri |a suma total de 5/. 3 014,614.00 soles

- Revisado la consulta amigable del MEF ¥ con respecto a los fondos transferidos por el MINAGR! a la Municipalidad de
Kimbiri, se tiene un gasto de S/. 2 675,041.96 soles que representa el 88.74% a nivel de devengado.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO - © *

PIM PROGRAMADQ EJECUTADO
RECURSQS POR RECURSOS POR
ANO FISCAL OPERACIONES TOTAL RECURSOS OPERACIONES TOTAL
CFICIALES DE PROGRAMADO | ORDINARIOS OFICIALES DE EJECUTADO
CREDITOS CREDITOS

PRESUPUESTO 2015 S/, 0.00 §/. 2,958,114.00 S/, 0.000 §/. 1526,543.96] S/.1,526,543.96
PRESUPUESTO 2016 5/, 0.00 S/, 1,488,070.00 S/ 0.000 8/.1,148,498.00) S/ 1,148,498.00
TOTAL 8/, 3,014,614.00 $/.0.000 §/. 2,675,041.96] S/ 2,675,041.96
AVANCE 88.74% 8B.74%

lil.  CONCLUSIONES:

= Lainformacién registrada en el Banco de Proyectos, esta con registro en Fase de Inversién, con perfil viable y aprobado

el 13.08.2014.

El monto transferido por parte MINAGR! a la Municipalidad Distrital de Kimbiri es de S/, 3 014,614.00 soles.

* Laobrase haejecutado por administracion directa, se inicio el 21.08.2015 y se encuentra culminada con un avance fisico

de 100.00%.

»  EI'PIP figne un avance fisico de 100.00% y un avance financiero de S/, 2 675,041.96 soles que representa el 88.74 % a
nivel de devengado, con respecto a los fondos transferidos por el MINAGRI.

V. RECOMENDACIONES:

Se recomienda realizar el seguimiento del proyecto, asi como también solicitar a la Municipalidad Distrital de Kimbiri ¢l envio

de la documentacion solicitada por la DGIAR.

V. PANEL FOTOGRAFICO

N

J



Pt
i

—
"UH{_;

a N,
o e,
- N

T,

e % f

B 2 ; &
Foto - Parcela demostrativa de riego tecnificado.

Foto.- Caja de valvulas del reservorio.
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“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peri™
“Afio de la Diversificacién Productiva y el Fortalecimiento de la Educacién”

07.10.16
FICHA RESUMEN
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI Y LOS GOBIERNOS
SUB NACIONALES, SUSCRITOS EN EL EJERCICIO 2013 v 2014

ANTECEDENTES:
. INFORMACION GENERAL:
Del Proyecto de Inversion Publica:
- Codigo SNIP 1147715
- Cadigo SIAF $2,134923
- Nombre : Construccion Sistema de Riego en el Sector Chinchaysuyo, Distrito de

Huamanguilla — Huanta — Ayacucho
- Monto viabilidad /. 5'640,500.0 del 12/04/2011

Plazo ejecucion :360d.c.
Meta * Construccion de una presa de tierra de 16 m de altura de terraplén con proteccion
= de taludes con concreto fe=210 kg/em2.
- "Beneficiarios : 951 Fam.)
Area a servir :1,028 Has.

Del Convenio Especifico:
Convenig N° » s/ periodos 2013 y 2014
Titulo : Convenio de Cooperacion Interinstitucional de Transferencia de Partidas
Presupuestales del Ministerio de Agricuiura y la Municipalidad Distrital de
Huamanguilla para la ejecucion del Proyecto de Inversion Pablica 2.139423
“Construccion Sistema de Riego en el Sector Chinchaysuyo, Distrito de
Huamanguilla — Huanta — Ayacucho”. ] i

- Vigencia :18-01-2013 a 31-12-2013 y 11-03-14 al 31-12-14
- Partes » Ministerio de Agricuitura y Riego
Municipalidad Distrital de Huamanguifla
- Objeto : Financiamiento del Proyecto 2.139423 “Construccién Sistema de Riego en el Sector

Chinchaysuyo, Distrito de Huamanguilla - Huanta — Ayacucho”,
- Fechas Suscrip, 117-01-2013 y 11-03-14

- Monto Transf, © S 2'640,500.00 y S/, 1679, 500.00 que sumados hacen un total de S/,
4'320,000.00 (Valor Referencial total de Obra; S, 6'980,000.0).
- Avance fisico +100%

- Avance financiero  : 99.98% monto invertido S/ 4°31 8,830.28, saldo por rendir S7. 1,160.72 nuevos soles

Il.  DE LA EJECUCION DEL CONVENIO:
ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
v’ Visitas efectuadas:
* 23y 24-07-2013 (01 visita Ing. Eduardo arias Nieto}
" 24y25-10-2013 (01 visita, segiin Cronograma de Monitoreo - DP, Ing. Roberto Castilo)
= 18,19y 20 de Mayo del 2016 (10 visita Ing. Angel Rosales Rivera)
v" Documentos canalizados:
1) Oficio N° 0396-2013-AG-DGIH/DP
2)  Oficio N° 0659-2013-AG-DGIH/DP -
3)  Oficie N° 0947 2013-AG-DGIH/DP - RSy AL
4)  Oficio N°® 2361-2013-MINAGRI-DVYM-DIAR/DGIH-D
5} Oficio N° 237 - 2014-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG
6)  Oficio N° 1126-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima

Teléfono: 201-5070
@
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METAS FISICAS Y FINANCIERAS LOGRADAS AL 18/05/2016

v Descripcion y comentarios de metas fisicas:

Construccion de una presa de 17 metros de altura de material ENROCADO, 5 metros de anchura de
corona, 300 metros de longitud de corona, con taludes 1V:1.75H {aguas arriba) y 1V:1.75H (aguas
abajo). -

Impermeabilizaciér de la-presa en el talud aguas arriba con una cobertura de materiales geosintéticos
{geotextil - geomembrana —~ geotextil}, y proteccién con Colchén tipo gavion e=17 cm.

Construccion de un Dentellén ubicado en la parte frontal del Talud aguas arrida; con una profundidad
media de 15m de altura de excavacion, con la finalidad de llegar a la roca mairiz el cual tiene una
conformacion rocosa impermeable y a partir de ello se dispondra el anclaje de materiales geo sintéticos
(geotextl - geomembrana — geotextil), para crear un manto impermeable, que evitara filtraciones
pasteriores por el sub suelo del digue.

La descarga de fondo estara constituida per una tuberia PYC NTP ISO 4422, C-10, &: 400 mm. Cubierto
de C°A° Fc=210 Kglem?2 e=0.20m a lo largo de 1a linea de conduccion, disefiado para descargar mayor
de 500ips en al 20% de altura de carga en [a presa.

Instalacion de dos valvulas de hierro dictil una Valvula mariposa y Valvula compueria @: 400 mm. que
permitiran regular el caudal necesario para la irrigacion.

Construccién de una poza disipadora tipo impacto, a base de C°A° f¢=210 Kg/em2 e=0.20m, disefiada
para disipar energia de un caudal descarga de 500 Ips.

Construccion de un aliviadero de excedencias de ancho y altura variable segin pendiente de terreno
(Plano P-7), disefiada para evacuar el caudal de méximas avenidas de 16.86 m3/s de un periodo de
retorno de 50 afios.

De acuerdo al informe final se reporta un avance fisico de 100 % verificado en la visita final efectuado el
18-20 de Mayo del 2016, la obra esta culminado y con expediente de liquidacion aprobado con

Resolucion de Alcaldia N° 167-2014-MDH/HTA-A

" Descripcién y comentarios de metas financieras:

= Fl total transferido por el MINAGR! a la Municipalidad Distrital Huamanguilla para la ejecucion de la

obra es S/. 4°320,000.00 nuevos soles, de los cuales se han invertido S/. 4°318,839.28 nuevos soles,
que representa el 99.98%, quedando un saldo por rendir de S/, 1,160.72 nuevos soles.

= Al respecto, se solicité a la Municipalidad Distrital de Huamanguilla explicar el destino de dicho saldo,

CONCLUSIONES:

PIP culminado en un plazo reprogramado de 384 dias y recepcionado el 15.09.2014, mediante Resolucion de
Alcaldia N° 167-2014-MDH/MTA-A del 05.12.2014 por s/. 7'443,812.06 se aprueba la liquidacion final de
contrato de obra. con informe final de seguimiento {memo 276-2016 se deriva a la OGA).

RECOMENDACIONES:

Se recomienda dar por concluido el proceso de seguimiento y monitoreo del PIP

A
% WBRICL; 7 ﬁ_\
fs¥ g ‘ e
= %
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V. ARCHIVO FOTOGRAFICO
Vistas panoramica de la Represa Chinchaysuyo
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FICHA RESUMEN EJECUTIVA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

CONVENIQ SUSCRITO EN EL EJERCICIO 2015

Informacién al; 30.09.2016

INFORMACION DEL PROYECTO
NOMBRE  “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA
COMUNIDAD DE CONDORAY, DISTRITO DE SAN MIGUEL- LA MAR -
AYACUCHO"
1.1. CODIGO SNIP 1 244463
1.2. ESTADO DEL PIP : Viable
1.3. - UBICACION
= Departamento » Ayacucho
= Provincia : L.a Mar
= Distrifo : San Miguel
= Sector : Condoray

1.4. PROYECTO

*  Unidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de La Mar.
= Monto Viabilidad : 8/, 943,205.46
= Monto de Viabilidad :
Modificado : 81.1'03,939.8
«  Beneficiarios 1 220
= Area a servir :67.12 has
Plazo de Ejecucion  dias calendarios
5w Mata Fisica  Instalacién del sistema de Riego por Aspersion en Beneficio a las familias

de la Comunidad de condoray; Instalacion de Riego por Aspersion en
67.112 has en la Comunidad de Condoray.

Il.  DEL CONVENIO - 2015 » Administracion Central del MINAGRI - Municipalidad Provincial de La Mar,
= Fecha de Suscripcion : 01/04/2015
= Vigencia : 31.12.2015, se solicitd Addenda de ampliacién de Convenio.
= Monto Transferido » 81, 1'031,938.00

2,1.SEGUIMIENTQ Y MONITOREQ

= SEGUIMIENTO

® i ei Tercer trimasire eni of mes de julio seTedlizo [2 frasferencia presupuestaria,

22, MONITOREO

En el Tercer trimestre 2015, se realizé |a trasferencia presupuestaria.

23 AVANCE FISICO Y FINANCIERO .-

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
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AVANCE FISICO
En et Cuarto trimestre 2015, la Municipalidad Provincial de La Mar ha reportado un avance fisico del 100%.
AVANCE FINANCIERO

Con relacion a la ejecucion financiera al 30/06/.2016, se tiene Avance financiero de! 100% siendo el detalle:

Ao Recursos Ordinarios
PIM DEVENGADO SALDO
2015 1'031,939.00 1'031,937.00 200
Toial - . 1'031,937.00 2.00
*Dato SOSEM
ESTADO SITUACIONAL

EI PIP se encuentra concluido y en Proceso de Liquidacion del Convenio

.  CONCLUSIONES:

a) Los datos obtenidos de la ficha del banco de proyectos indican que el proyecto se encuentra
Activo, fecha de Viabilidad 12/04/2013,

b) De acuerdo al Aplicativo Informético del SOSEM, el Presupussto Inicial Modificado Acumulado
es S/. 1'331,939, la unidad ejecutora es la Municipalidad Provincial de La MAR,

c) De acuerdo a la informacion registrada en el SOSEM, el avance financiero al 30/06/2018 del
PIP es del 100%.

d) Se solicitd Addenda de Ampliacién de del Convenio hasta el 31/12/2016.

€) Estado Situacional de la Obra informado por la Municipalidad Provincial de La Mar es de obra

concluida en proceso de Liquidacion Fisica /Financiera.

Iv. RECOMENDACIONES:
a) Realizar visita técnica URGENTE a la Municipalidad Provincial de La Mar v a la Obra para
veriticar su estado situacional. o
b) Solicitar a la Municipalidad Provincial de La Mar, informar de la situacién actual del PIP yla

documentacién correspondiente, para iniciar la Liquidacion final del Convenio.

P
\!

Ing. Juan a Meza
ESPECIA GIAR

Av, Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070
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“Decenio de las Personas con Dls‘capamdad enel Peri”
“Afio de la Consolidacion del Mar de Grau®

07.10.16
FICHATECNICA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES 2014
ANTECEDENTES:
. PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION CARNICERIA PAMPA -
- SECTOR ANTA; EN EL DISTRITO DE HUAMANGUILLA, PROVINCIA DE -
HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
il.  UBICACION:
- DEPARTAMENTO :AYACUCHO
- PROVINCIA © tHUANTA
- DISTRITO : HUAMANGUILLA
11 DEL PROYECTO DE INVERSION
- Codigo SNIP : 63612
- Convenio N° : Convenio de Cooperacién Interinstitucional de Transferencia de Partidas

Presupuestales del Ministerio de Agricultura y la Municipalidad Distrital de
Huamanguilla para la ejecucion del PIP Construccién del Sistema de Irrigacion
Carniceria Pampa - secfor Anta, en el Distrito de Huamanguilla, Provincia de
Huanta, Regién Ayacucho

- Unidad Ejecutora ' Municipalidad Distrital de Huamanguilta
- Presupussto viable : 81 117228,000
- Modaiidad de Ejecucién
Beneficiarios - : 503 Fam,
- Area a servir : 468 Has.
- Fecha Suscrip. : 23-05-2014
- Monto Transf. :§/.37029,634 18-06-14
- Fechade InicioDe Obra  : 23.06.2011
- Fecha de Término 1 20.05.2013
- Fecha de término real
- Tiempo de gjecucion . 14 meses
- Avance fisico de obra : 100 %, segun informe telefonico del Alcalde del Distrito de Huamanguilla.
- Avance financiero : Se hainvertido /. 3'027,827.27 que representa el 99.94% de lo transferido
- OBJETO : "Construccion de la represa de tierra carniceria pampa.- comprende

Construccién de una obra de almacenamiento de 28 metros de altura de
material homogéneo, capaz de almacenar 1.25 MMC y de esta manera irrigar
468 ha, con riego tecnificado.

Iv. DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA DGIAR;

SEGUIMIENTO

La actividad de seguimiento se inicié el 25 de mayo del 2014 en atencion al Memorandum MUitiple 005-
2014-MINAGRI-DVM-DIAR/DGH-DP.

- Documentos canalizados:

1) Oficio N° 0166-2014-MINAGRI-DVM-DIAR/DGIH_DP

2) Oficio N° 0237-2014-MINAGRI-DVM-DIAR/DGIH-DP

3) OFICIO N°1126-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG

CVRIFJM/alrr
Av, Guiilermo Prescott N°490 — San Isidro
Lima 27. Pera
T: (511) 201-5070
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Ministerio de Agriculturs

~Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per™
“Afio de la Consolidacion del Mar de Grau™
MONITOREOQ: '
A la fecha se ha efectuado una visita de verificacién y monitoreo (19.05.18), al réspecto se verifico el
avance fisico y el avance financiero de la obra '

Meta Fisica Ejecutada

- Construccion de una presa de 28 metros de alfura de material ENROCADO, 5 metros de anchura de
corona, 294 metros de longitud de corona, con taludes 1V:1.75H (aguas arriba) y 1V:1.75H {aguas
abajo).

- Impermeabilizacion de {a presa en el talud aguas arriba con tha cobertura de materiales geosintéticos-
(geotextil — ggomembrana — geotextil), y proteecién con Colehon tipe gavion e=17 cm.

- Construccién de un Dentellon ubicado en la parte frontal del Talud aguas arrida, con una profundidad
media de 4.50 m de altura de excavacion, con |a finalidad de llegar a la roca matriz el cual tiene una
conformacién rocosa impermeabie y a partir de ello se dispondra el anclaje de materiales geo sintéticos
(geotextil — geomembrana — geotextil}), para crear un manto impermeable, que evitara filtraciones
posteriores por el sub suelo del dique.

- La descarga de fondo estara constifuida por una tuberia PVC NTP 1SO 4422 C-10 @ :400 mm (16").
Cubierto de C°A° fc=210 Kgfcm2 e=0.20m a lo largo de la linea de conduccidn, disefiado para una
descarga maxima de 1.28 m3/s y descarga minima de 0.15 m3/s.

- Instalacion de dos valvulas de hierro ductil una Vatvula mariposa y Valvula compuerta @: 400 mm. que
permitiran regular el caudal necesario para la irrigacién.

- construccién una poza disipadora tipo impacto, a base de C°A° fc=210 Kglem2 e=0.20m, disefiada para
disipar energia de un caudal descarga de 1.28 m3/s.

- Construccion de un aliviadero de excedencias de ancho de ingreso al canal de descarga 5.0 m., ancho
del canal de descarga 3.0 m, longitud del canal de descarga 209 m. y altura variable segin pendiente de
terreno (5% - 19 %), disefiada para evacuar €l caudal de méximas avenidas de 13 m3/s de un periodo
de reforno de 50 afios.

= | a obra que tiene un avance fisica del 100%, segln informacion telefonica del Alcalde del Distrito de
Huamanguilla.

Meta Financiera Ejecutada

A la fecha segin el informe financiero alcanzado por la Sub Getencia de Obras de la Municipalidad de
Huamanguilla se ha invertido la cantidad de S/. 3°027,827.27 de los SI. 3'029,634.00, por lo que tiene
un saldo de S/, 1,806.73 que la Municipalidad debera justificar, la inversion representa el 99.94% ds

avance financiero.
CONCLUSIONES:
- El objetivo del Convenio se ha cumplido con el 100% de la meta fisica programada, a la fecha se ha
concluido con la construccion de la represa.
RECOMENDACIONES:
A través del Oficio N° OFICIO N° 1126-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG, Se recomends al Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Huamanguilla, justifique y explique &! saldo correspondiente al monto transferido por
el MINAGRI para la ejecucion de los proyectos y ademés se sirva remitir [os informes de ejecucion de [a obra
de los meses de abril y mayo del 2016 de la obra: Construccion del Sistema de Irrigacién Carniceria Pampa —
Sector Anta.
CVRIFJM/alrr

Av. Guillermao Prescott N°490 — San Isidro
Lima 27, Peril
T: (511) 201-5070
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FICHA RESUMEN EJECUTIVA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGR!
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

FECHA: 05.10.2016 Informacién al: 30.09.2016

INFORMACION DEL PROYECTO

1.1 NOMBRE : “Mejoramiento del Sistema de Riego Cascaccalcha - Pucarumi de la localidad
de Soras, Distrito de Soras - Sucre ~ Ayacucho”

12 CODIGO SNIP : 185111
13 'ESTADODELPIP : Viable

14  UBICACION

*  Departamento : Ayacucho
= Provincla : Sucre
= Distrito : Soras

= Sector : Soras

1.5 PROYECTO

= Unidad Ejecutora ' Municipalidad Disfrital de Soras
* Monto Viabilidad . 81.1607,171 (23.06.2016)
= Modalidad de Ejecucion  : Contrata
= MetaFisica Mejoramiento de cana en 3,520ml revestido con concreto, ampliacion de
1,482.80m| de canal con tuberia PVCV y HDPE,

5 - Familias : 81

3;: - Area  :7431Ha

. Estado : En proceso de Contratacién
= Fecha de inicio '
= Fecha de término prog.

16  CONVENIO - 2016 : Administracién Central del MINAGRI - Municipalidad Distrital de Soras

= Fecha de Suscripcion: 01.06.20186.
= Vigencia . Hasta el 31.12.2016.
* Mento por Transferir  : S/, 842,396.00

Al respecto, luego de realizarse ias gésﬁones pei’tinentes se suscribi6 el convenio con vigencia" hasta el
31.12.2016, o en todo caso, hasta la culminacion del proyecto de inversién con la resolucion de aprobacion del
expediente de liquidacién,

ll.  DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO

21 Avance Fisico

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San [sidro - Lima

Teléfono: 201-5070 -
(4



Aun no se tiene avances fisicos.

2.2  Avance Financiero

Con relacién a la ejecucién financiera al 30.09.2016, el Ministerio de Agricultura y Riego ha efectuado la
transferencia de los recursos conforme al siguiente defalle.

Recursos Ordinarios
Afo
PIM Devengado
2016 842 396.00 0.00
Total

3 CONCLUSIONES:

a) El monto por transferir a la Municipalidad Distrital de Seras asciende a la suma de S/. 842,396.00.
b) Elavance fisico es del 0.00% y el avance financiero es el 0.00%. ‘
c) LaMDS ha enviado parcialmente la informacién establecida en el convenio.

4 RECOMENDACIONES:
a) Continuar con el seguimiento de la ejecucion del proyecto.

b) Reiterar el envio de la informacion conforme al convenio establecido.
¢} Realizar la visita de campo para el cuarto trimestre.

Av, Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070



FICHA RESUMEN EJECUTIVA

PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI

"~ ALOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

1.1 NOMBRE DEL

. INFORMACION DEL PROYECTO

Instalacién de los servicios de proteccion en el sector microcuencas Macro, Teneria,

PROYECTO Ceeccacucho y Cehecctahuaycco, distrito de Cangallo, provincia de Cangallo ~
Ayacucho

1.2.CODIGO SNIP -} 262360

1.3 ESTADO DEL Viable

PIP

1.4 UBICACION Departamsnto Ayacucho
Provincia Cangallo
Distrito Cangallo

1.5 PROYECTO

Unidad Ejecutora

Municipalidad Provincial de Cangallo {17.06.2015)

Monto Viabilidad

9,441,380 (03/06/2013)

Monto Expediente

11,113,297.33

Técnico (F15)
Plazo de 180 dias
gjecucion
Beneficiarios 1,866
Area a servir
Meta fisica
li. DEL CONVENIQ 2018 : MINAGRI - Municipalidad Provincial de Cangallo
Fecha de suscripcion | 15/04/2016
Vigencia 31.12.2016 o con la culminacién del PIP con la aprobacién del expediente de liquidacion
Monto del convenio 5/5'326,520.00
Monto transferido $/4'261,216.00 (D.S. N° 201-2016-EF del12.07.2016)

21 SEGUIMIENTO v

QMITORED.

A la fecha no se ha realizado ninguna visita de campo, no se ha iniciado 1a ejecucion de la onra,
Se ha coordinado con las autoridades de fa Municipalidad Provincial de Cangallo quienes han
comunicado que se encuentra en proceso de convocatoria.

2.2 MONITOREQ

EL PROYECTO CONSISTIRA EN LA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS: ZONA DE RIO MACRO, TENERIA, CCECCAGUCHO
¥ CCHECCTAHUAYCCO DE CONCRETO CICLOPED, DEL RIQ TENERIA EN LOS LUGARES MAS CRITICOS DEL RIO Y COBERTURA
VEGETAL (FORESTACION) EN 30 HAS., EN LOS SECTORES DE MACRO - TENERIA, CCECCACUCHO Y CCHECCTAHUAYCCO: LAS
PRECIPITACIONES EN LA PARTE ALTA DE LA CUENGCA QUE EN EPOCA DE AVENIDAS OCASIONA INUNDACIONES,
DESBORDAMIENTO Y EROSION DE LAS RIBERAS DE SUELOS AGRICOLAS, CON DAROS ECONOMICOS EN MAS DE 695 HAS. DE
CULTIVOS INSTALADOS PARA ELLO SE DESARROLLARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS, IMPLEMENTACION Y
SISTEMATIZACION DE INFORMACION PARA LA GESTION DE LA CUENCA, AS| COMO EL FORTALECIMIENTO DE LA
INSTITUCIONALIDAD DEL CONSEJO DE CUENCA

2.3 AVANCE FISICO Y FINANCIERO
AVANCE FISICO 0%
AVANCE FINANCIERO | 0%

1l CONCLUSIONES

Municipalidad.

El monto asignado financiara una primera etapa del PIP segin lo comunicado por las Autoridades de la

|V. RECOMENDACIONES

Luego de un tiempo prudencial del inicio de su ejecucion se programe una visita de campo.

.. Y
Ing.JuW lgtg Meza

_Solicitar documentacion segun lo especificado en el Convenio suscrifo.

—
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FICHA RESUMEN EJECUTIVA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES 2013
I.  PROYECTO AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO CAMPANA EN EL
DISTRITO DE ZUNIGA —CANETE- LIMA
Il. CODIGO SNIP 211240
. UBICACION:
DEPARTAMENTO LIMA
PROVINCIA YAUYOS
DISTRITO ZUNIGA
V. CONVENIO - 2013 ADMINISTRACION MINAGR! - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

- Objeto

- Monto Transferido
Fecha Suscrip.
Vigencia

PROYECTO

- Unidad Ejecutora
- Presupuesto Viable

- Modalidad de Ejecucién :

Plazo ejecucion
Meta Fisica
Beneficios

N° de Familias
Area Beneficiada

ZUNIGA.

Establecer las condiciones administrativas,

financieras y de operatividad entre as partes para viahilizar I3
transferencia de recursos del Pliego 013; Ministerio de Agricultura a
la  Municipalidad Distital de Zlfiiga, Provincia Yauyos -
Departamento de Lima, para el financiamiento del proyecto:
“Ampliacién del Canal de Riego Campana en el Distrito de Z0figa-
Caftete”

1. 515,879.00
23:01-2013
2013 - 2014

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZUNIGA
§/. 515,879.00 _

Por Confrata (Administracion Indirecta)
120 dias

Revestimiento de 2,289 ml de canal

20 familias
105 has,

VI.  DEL GUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA DGIH:

SEGUIMIENTO Y MONITOREQ
- MONTO DE CONTRATO : S/. 500,000.00
~ EMPRESA CONTRATISTA
R - SUPERVISION 8. 15,879.00
R - OBRA + SUPERVISION : §/. 516,879.00
&f-‘ ‘%}h - FECHADE INICIO DE OBRA :08/12/2012
2D 5 - FECHA DE TERMINO : 26/12/2013
".: 3;, - FECHA DE TERMINO REAL . 2000172014
‘3\??_7 @&‘Eg‘- - TIEMPC DE EJECUCION 120 dlas.
\‘V"v ’ - AVANCE FISICO DE OBRA :100 % (Se ha revestido 2.37 Km, de canal)

~ AVANCE FINANCIERO [ 100 % (Se ha invertido S/. 515,879.00)

Av. Guillermo Prescott N°490 — San Isidro
Lima 27. Peri

T: (511) 201-5070

CVRIFIM/alm
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MONITOREO:
Visitas efectuadas: Tres visitas Visitas (12 al 14 de Agosto, 11 al 12 Noviembre del 2013 y 07 al 08 de abril del
2014), de verificacion de avance fisico y financiero, los mismos que han generado informes que fueron
enviados a la Municipalidad para su atencién.

- Oficio N°® 2685-2013-MINAGRI-DVM-DIAR/DGIH-DP

- Oficio N°® 1545-2014-MINAGRI-DGIH

“Decenio de las Perso as con D pac ad en el Perd”
*Afio de la Consolidacion del Mar de Grau™

DESCRIPCION DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:

La obra esta liquidado, la obra consiste en el mejoramiento de la seccion de hidréulica es tectangular de 0.50
m. de ancho de solera y 0.5 m. de altura, a fravés del revestimiento del canal con concreto armado de ¢ =
140 kg/cm?, con 10 cm. de espesor de revestimiento, reforzado con una malla de acero de1/4” de didmetro.

VI, CONCLUSIONES:
Obra concluida y liquidado aprobado con Resolucién de Alcaldia N° 024-2014-A-MD

Vili. RECOMENDACIONES:

Solicitar a Asesoria Legal pronunciamiento sobre aspectos de cierre del convenio

IX. ANEXO:

FOTOGRAFIA:

Av. Guillermo Prescott N°490 - San Isidro
Lima 27. Peri
T: (511) 201-5070

CVRIF M/l
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Tramo curvo del canal de seccmn rectanguiar revestido con concreto f'c = 140 kg/cm2

3 ¥ : 4

b ; W& }J £, ‘.. &

2do Tramo del Canél de Riego Campana Revestido con Concreto f'c = 140 kg/cm?

Av. Guillermo Prescott N°490 — San Isidro
Lima 27, Perni
T: (511) 201-5070

CVYRIFJM/alrr
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10.10.16
FICHA RESUMEN EJECUTIVA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES 2013
l. PROYECTO REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA IRRIGACION
SANTA ROSA, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA — LIMA

II. cODIGO SNIP 125638

IIi. UBICACION:
DEPARTAMENTO LIMA
PROVINCIA HUAURA
DISTRITO SAYAN

V. CONVENIO - 2013

- Objeto

- Monto Transferido.

- Fecha Suscrip.
Vigencia
V. PROYECTO

- Unidad Ejecutora
Presupuesto Viable
Modalidad de Ejecucion :
Plazo ejecucion

- Meta Fisica

Beneficios :
N" de Familias
Area Beneficiada

MINAGRI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN.

Establecer las condiciones administrativas, financieras y de
operatividad enfre las partes para viabilizar la transferencia de
recursos del Pliego 013: Ministerio de Agricultura a la Municipalidad
Distrital de Sayan, Provincia Huaura - Departamento de Lima, para
el financiamiento del proyecto: “Rehabilitacion del Canal Principal
de la lrrigacion Santa Rosa, Distrito de Sayan — Huara - Lima"

Periodo 2012 Sl 3'000,000.00

Periodo 2013 Si. 3'255,003.00
Total S/, 6°255,003.00

Afio 201204/04/2012

Afio 201322-01-2013

2012 - 2013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN

S/, 5'994,703.00

Por Contrata (Administracién Indirecta)

180 dias

Mejoramiento de ia Seccion Hidraulica del Canal Principal, desde Ia
Progresiva 0+000 (Bocatoma Santa Rosa hasta la progresiva
4+300 Km). Construccion de 02 Transiciones de ingreso
construidas a base de concreto armado.

864 familias
7070 has.

Vl.  DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA DGIAR;

ACCIONES DE SEGUIMIENTO

- MONTO DE CONTRATO : §1. 5°957,145.61
- EMPRESA CONTRATISTA - Consorcic Santa Rosa
RN e - SUPERVISION: 1Sl 195,000.00
s %> - OBRA+SUPERVISION : 8. 6'152,146.00
“5 ™Y % - FECHADEINICIODE OBRA  :08/12/2012
W& Y/ 5 . FECHADE TERMINO : 05/08/2013
LA </ - FECHADETERMINOREAL  :07-07-2013
N fist - TIEMPO DE EJECUCION 1 180 dias,
T - AVANCEFISICODE OBRA  :100% (Se ha revestido 4.3 Km, de canal)
- AVANCE FINANCIERO : 101 % (Se ha invertido S/. 6'015,653.77)
CVRIFIMaler

Av. Guillermo Prescott N°490 — San Isidro

T: (511) 201-5070

Lima 27. Pert
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“Decenio de las Personas con ﬁisbépémdadén el Pertt
“Afio de 1a Consolidacién del Mar de Grau™

DESCRIPCION DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:
La meta fisica ejecutado consiste en:
» Mejoramiento de la Seccion Hidraulica del Canal Principal, desde la Progresiva 0+000 {Bocatoma Santa

Rosa hasta la progresiva 4+300 Km)
- Tramo 0+000 al 0+500 revestido con concreto simple f'c=210 kgfem? e = 10cm.
- Tramo 0+565-al 3+800 revestido con concreto simple f'c=210 kg/cm? e = 10cm,
- Tramo 3+800 al 4+300 revestido con concreto simple f¢=210 kg/em? e = 10cm.
= Construccion de 02 Transiciones de ingreso construidas a base de concreto armado
La Obra esta Liquidado, aprobado con resolucion de Alcaldia

MONITOREO:

Visitas efectuadas: Dos Visitas (22 al 24 de Julio y 28 al 29 Noviembre del 2013}, las misma que han sido
justificadas con los informes N° 06 y 24-2013-MINAGRI-DVM-DIAR/DGIH-DP, enviados a la Municipalidad de
Sayan para conocimiento de los comentarios y recomendaciones en aplicacion de la normatividad vigente.

Vil. CONCLUSIONES:

La obra esta liquidado y aprobado con Resolucion de Alcaldia N° 187-2013-MDS, La Municipalidad Distrital de
Sayan ha remitido el informe final de ejecucion de obra a través del Oficio N° 340-2016-MDS/A

Vi, RECOMENDACIONES:

Se recomienda formular el informe final de seguimiento del PIP, para dar por concluido el proceso de
seguimiento del PIP.

IX. ANEXO:
- FOTOGRAFIAS:

............. gl

e~ FIRMAREL PROFE

CVRIFJMair
Av. Guillermo Prescott N°4%0 — San Isidro

Lima 27. Perit
T: (511) 201-5070



FOTOGRAFIAS:

“Afio de la Consolidacién del Mar de Grau”

CVRFIM/alm

Av. Guillermo Prescott N°4%0 — San [sidro
Lima 27. Perti
T: (511) 201-5070
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“Afio de la Consolidacion del Mar de Grau™
Vistas de dos tramos del Canal Santa Rosa Revestido con Concreto Simple f'c =210 kgiem?

CVRFJWalr
Av. Guillermo Prescott N*490 — San Isidro

Lima 27. Perii
T: (511) 201-5070
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“Decenio de [as Perscl»:r‘ias con Discapacidad en el Peri”
“Afio de la Consolidacién del Mar de Grau™

07.10.16
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES 2013
.  PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION
LIMONCILLO TOMA ALTA Y OQUENDO TOMA BAJA, DISTRITO
DE SAN MIGUEL DE ACOS - HUARAL ~ LIMA.
I.  cODIGO SNIP 206506
lll.  UBICACION:
DEPARTAMENTO LIMA
PROVINCIA HUARAL
DISTRITO SAN MIGUEL DE ACOS
IV.  CONVENIO - 2013 ADMINISTRACION MINAGRI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN MIGUEL DE ACOS.
Objeto Establecer las condiciones administrativas,
financieras y ‘de operatividad entre las partes para viabilizar la
transferencia de recursos del Pliego 013; Ministerio de Agricultura a
la Municipalidad Distrital de San Miguel de Acos Provincia Huaral -
Departamento de Lima, para el financiamiento del proyecto:
‘Mejoramiento del Canal de Irrigacion Limoncillo Toma Alta Y
Oquendo Toma Baja, Distrito de San Miguel de Acos - Huaral —
Lima
Monto fransferido. 1. 17172,334.00
- Fecha Suscrip. 17/01/2013
- Vigencia 2013- 2014
V. PROYECTOD

-~ Unidad Ejecutora MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACOS

- Presupuesto (viabilidad) S, 17172,333.85

- Modalidad de Ejecucién Por Contrata (Administracion Indirecta)

- Plazo ejecucion 120 dias _

- Meta Fisica Revestimiento 5,280 ml canal con concreto simple f'¢ = 175 kg/cm?2
Construccién de dos captaciones convencionales con concreto
armado fc=210 kg/em? (Rio Palca) Construccion de cinco puente
de acceso con losas de concreto armado ¢ = 175 kg/cm?

- Beneficios

N® de Familias 70 familias
Area Beneficiada 105.28 has,
V. DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA DGIH:

SEGUIMIENTO

.ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITQREQ

La actividad de seguimiento se inicio el 8 de agosto del bresente en atencidn al Memorandum N° 050-

2013-MINAGRI-DVM-DIAR/DGIH-DP

MONTO DE CONTRATC - 8. 17103,153.85
EMPRESA CONTRATISTA : SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES SRL.
SUPERVISION .8/, 36,000.00

CVRIFJMAlr
Av. Guillermo Prescott N°490 — San Isidro

Lima 27. Pera
T: (511) 201-5070
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EXPEDIENTE TECNICO S/, 33,180.00
OBRA + SUPERVISION 8/, 1°172,333.85

FECHA DE INICIO DE OBRA : 28/10/2013

FECHA DE TERMINO 26/02/2014

FECHA DE TERMINO REAL

TIEMPO DE EJECUCION 120 dfas.

AVANCE FISICO DE OBRA : 100 % (laobra esta en proceso de liquidacion)
AVANCE FINANCIERQ 100 % (seglin el SOSEM 1'171,333.45)

DE OBRA '

DESCRIPCION DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:

El proyecto ha culminado su ejecucion, sin embargo el Alcalde de la Municipalidad de San Miguel de Acos no
ha remitido la liquidacion de la obra.

MONITOREO:

Visitas efectuada; Tres visitas (9 al 10 de Set. 2013, 5 al 6 de febrero y del 8 al 9 de mayo del 2014) de
seguimiento y monitoreo de ejecucion del proyecto, se formularon &l Informe N° 14-2013 MINAGRI-DGIH-
DP/arr y los informes N° 22 y 32-2014-MINAGRI-DGIH-DP/alrr, que fue enviado a la Municipalidad Distrital de
San Miguel de Acos, para su atencion a los comentarios y recomendaciones formuladas.

CONCLUSIONES:

La obra estd concluida se ejecutd a través de [a Empresa constructora SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES SRL, el avance fisico financiero es coincidente con ef cronograma de ejecucion de obra.

La Municipalidad de San Miguel de Acos no ha cumplido con remitir la liquidacién de la obra.

RECOMENDACIONES:

Reiterar al Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Acos se sirva remitir a la DGIAR los informes
mensuales del avance fisico financiero de la ejecucion de la obra y la liquidacién de la obra, en atencién a la
Clausula Sexta del Convenio.

ANEXO:

FOTOGRAFIA:

CVRIFJNfalr

Av, Guillermo Prescott N°490 — San Isidro
' Lima 27. Peri
T: (511) 201-53070
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FICHA RESUMEN EJECUTIVA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES 2013

1. PROYECTO

Il. CODIGO SNIP
ll. UBICACION:

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITQ

V. CONVENIO - 2013

Obijeto

- Monto Transferido.
- Fecha Suscrip.
- Vigencia

V. PROYECTO

- Unidad Ejecutora
- Presupuesto viable
- Modalidad de Ejecucion :
- Plazo ejecucién
Meta Fisica
- Beneficios
N° de Familias
Area Beneficiada

MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL PARA RIEGO DEL
ACCPP. LULE ALTO Y BAJO, DISTRITO DE SAYAN -
HUAURA,

198915

LIMA
HUAURA
SAYAN

ADMINISTRACION MINAGRI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAYAN.

Establecer las condiciones administrativas, financieras y de
operatividad enfre las partes para viabilizar la transferencia de
recursos def Pliego 013: Ministerio de Agricultura a la Municipalidad
Distrital de Sayén, Provincia Huaura - Departamento de Lima, para
el financiamienfo del proyecto: “Mejoramiento del Canal Principal
Para riego del CC. PP. Lule Alto y Bajo, Distrito de Sayan - Huaura.

§/.1°028,301.00
22-01-2043-
2013- 2014

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN
S/.1°028,301.21

Por Contrata (Administracion Indirecta)
90 dias

Mejoramiento de 2,925 ml de canal

42 familias
70 has.

VI DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA DGIAR:

ACCIONES DE SEGUIMIENTO
- MONTO DE CONTRATO

- EMPRESA CONTRATISTA
- SUPERVISION
B - OBRA+ SUPERVISION
,__:;{i.éﬁi?ﬁf}ﬁ% - FECHA DE INICIO DE OBRA
2 - FECHA DE TERMINO .
- FECHA DE TERMINO REAL
- TIEMPO DE EJECUCION
- AVANCE FISICO DE OBRA
- AVANCE FINANCIERO

: §/. 987,926.86

: CONSORCIQ LULE
: 8/ 35,000.00

: 8. 1°022,926.86

& 04/11/2013

: 04/02/2014

: 13/05/2014

: 90 dlas.

1 100% (La obra esta concluido y liquidacion)

: 100 % (la valorizacién acumulada es S/. 987,926.86)

CVRIFJM/ale

Av, Guillermo Prescott N°490 - San Isidro

Lima 27. Peri
T: (511) 201-5070
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DESCRIPCION DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:
La obra a culminado su ejecucién el 13 de mayo del 2014, siendo las metas fisicas finales lo siguiente:
Revestimiento de 2,925 ml de canal y 25 tomas laterales, 2 captaciones, un desarenador, un puente
alcantarilla, 5 rapidas y 7 caidas verticales.
MONITOREO:
Visitas efectuadas: tres Visitas (22 al 24 de Julic, 28 al 29 Noviembre del 2013 y 5 y 7 de Marzo del 2014), las
misma que han sido justificadas con los informes N° 06 y 24-2013-MINAGRI-DVM-DIAR/DGIH-DP y el informe
N° 20-2014-MINAGRI-DVM-DIAR/DGIH-DP enviados a la Municipalidad de Sayan para conocimiento de los
comentarios y recomendaciones en aplicacién de fa normatividad vigente.

Vil. CONCLUSIONES:

- La obra est4 liquidado y aprobado con Resolucién de Alcaldia N° 024-2014-MDS.

Vil. RECOMENDACIONES:

Se recomienda efaborar el informe final de seguimiento.

IX. ANEXO:
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CVRIFJM/alrr
Av, Guillermo Prescott N°490 — San Isidro

Lima 27. Perti
T: (511) 201-5070
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Traho de canai trapezoidal revestiao con c;oncreto fc=175 Kg/cmf

Vista de una caida y la poza de disipacién de energia

CVRFJMfalm
Av. Guillermo Prescott N°490 — San Isidro
Lima 27. Perd
T: (511) 201-5070
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“Afio de la Diversificacién Productiva y del Fortalecimiento de la Educacién™

FICHA RESUMEN EJECUTIVA

PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI

v,

ALOS

GOBIERNOS SUB NACIONALES 2013

PROYECTO

CODIGO SNiP
UBICACION:
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
CONVENIO - 2013

- Objeto

- Monto Transferido.

- Fecha Suscrip.
- Vigencia
PROYECTO
Unidad Ejecutora

Presupuesto
(de Viabilidad)

Modalidad de Ejecucion:

Plazo ejecucion

Meta Fisica

Beneficios
N° de Familias
Area Beneficiada

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO
JICHAQUISHUAR DE SHANQUWIRCA C.P. -CALPA -
OYON - LIMA

88189 i -

LIMA

OYON

CONCAHMARCA

ADMINISTRACION MINAGRI - MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE COCHAMARCA.

Establecer las condiciones administrativas,
financieras y de operatividad entre las partes para
viabilizar la transferencia de recursos del Pliego 013:
Ministerio de Agricultura a la Municipalidad Distrita
de Cochamarca, Provincia Oyon - Departamento de
Lima, para el financiamiento del proyecto:
“Mejoramiento del Canal de Riego Jichaquishuar de
Shanquijirca C.P. — Calpa ~ Oyon - Lima”

S/.1°518,627.00

17 -01-2013

[P

2013 -2014

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAMARCA

8/. 1'561,296.00

Por Contrata (Administracion Indirecta)
150 dias

- Canal revestido de concreto 6,380 ml

- Construccion de un Reservorio Nocturno de 1000 m?
- Instalacién de tuberia de Conduccién 60 ml {Tramo
final)

;1 60 familias
60 has.

DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA DGIH:

&
,}” = 2 : ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
i(§ bl
g }, SEGUIMIENTO ,

S d e;\ff;‘f La actividad de seguimiento se inicio el 8 de Agosto del presente en atencién al

i Memorédndum N° 050-2013-MINAGRI-DVM-DIAR/DGIH-DP.
MONTO DE CONTRATO 1 8/. 1°478,283.70
CVR/FIM/alrr

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima

Teléfono: 201-5070
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terio ’

‘Agricultura’y Riego
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peri”

“Afio de la Diversificacién Productiva y del Fortalecimiento de la Eduecacién”

EMPRESA CONTRATISTA

SUPERVISION S/. 29,343.00

OBRA + SUPERVISION : 8/, 1°507,343.00

FECHA DE INICIO DE OBRA : 08/12/2012

FECHA DE TERMINO : 26/12/2013

FECHA DE TERMINO REAL  : 20/01/2014

TIEMPO DE EJECUCION : 150 dias.

AVANCE FISICO DE OBRA  :100 % (Se ha mejorado 6.38 Km, de canal)

AVANCE FINANCIERO : 100 % (se ha invertido S/. 1°507,283.7.00)
DE OBRA

DESCRIPCION DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:

La meta fisica final es, revestimiento del canal existente con concreto simple de f'c = 175
kg/lem2 desde la progresiva {0+000 hasta 0+060) y (3+740 hasta 6+680), siendo la
longitud del canal 3.00 km. El caudal de disefio de! canal es 80 lts/seg, la seccion de
disefio del canal es rectangular cuyo espesor de murcs y piso es de 0.10 m; con una base
de 0.40 m. y una altura de 0.35 m. con juntas de contraccion cada 3.00 m.

Asimismo se ha instalado un canal de riego entubado con tuberia PVC ISO NTP 4435 DN
250 mm desde |a progresiva 0+342 hasta 3+740 en una longitud de 3,398 ml.

El proyecto comprende también la construccion de un reservorio rectangutar de concreto
armado de F'c=210 Kg. /em? y Fy=4200Kg/cm?2, para permitir un almacenamiento . de
840.00 m? de agua.

MONITOREO:

Visitas efectuadas: tres visitas, 06 al 07 de Agosto de! 2013, del 05 al 06 de febrero y del 8
al 9 de mayo del 2014} de verificacién de metas fisicas ejecutadas, se elabord el informe
N° 22 y 32-2014-MINAGRI-DGIH-DP/arr que fueron enviados a la Municipalidad Distrital
para su atencion a las aclaraciones y recomendaciones formuladas.

CONCLUSIONES:

La obra esta liguidado y aprobado con Resolucion de Alcaldia N 057-2014-MDC, el
informe final de seguimiento esta en proceso de formulacion.

RECOMENDACIONES:

Se recomendo a la Municipalidad Distrital remitir el informe fina! de ejecucion de obra
incluyendo los gastos por supervision.

ANEXO:

oo "?f/—r_-.\
P JRRiChy ;3"2;\\&

0 . *»LJKJQ K

o

CVR/EIM/alrr

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070
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“Decenio de las Personas con Diéca};acidad en el Perg”
“Afio de la Consolidacién del Mar de Grau”

10.10.16
FICHA RESUMEN EJECUTIVA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
GOBIERNOS SUB NACIONALES 2014
. PROYECTO INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION LILPAYA,
DISTRITO DE HUAROCHIRI - HUARQCHIR! - LIMA
. CODIGO SNIP 250764
. UBICACION:
DEPARTAMENTO LIMA
PROVINCIA HUARQCHIR]
DISTRITO HUAROCHIR]
V. CONVENIO - 2014

V. OBJETO Establecer las condiciones administrativas, financieras y de
operatividad entre las partes para viabilizar la transfersncia de
recursos del Pliego 013: Ministerio de Agricultura a la Municipalidad
de la Distrital de Huarochiri - Departamento de Lima, para e
financiamiento del proyecto: Instalacion del canal de irrigacion
Lilpaya, distrito de Huarochiri - Huarochiri - Lima

- Monto Transferido $/. 3'000,000
- Fecha Suscripcién. (9/05/2014
Vigancia 24
VI. PROYECTOQ
- Unidad Ejecutora MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCHIRI
- Presupuesto : S/, 9°534,581 (de Viabilidad)
- Modalidad de Ejecucion : Por Contrata (Administracion Indirecta)
- Plazo gjecucion 180 dias
Meta Fisica Consiruccion de un canal de tuberia perfilad de 450 mm en una-
longitud de 8,450 ml. Consiruccion de 01 bocatoma, Construccién
de 01 desarenador, 03 acueductos, 02 sifones, 2 canoas, 7 tomas
laterales, 28 camaras de inspeccion 01 transicién de entrega a
quebrada,
- Beneficio
N° de Familias 147 familias
Area Beneficiada 570 has.
Vil.  DEL CUMPLIMIENTQ DEL CONVENIO POR PARTE DE LA DGIAR:
SR E ACC'ONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
4P T
5™ 2 SEGUIMIENTO
g X ar La actividad de seguimiento se inicio el 26 de enero del 2014 en atencién al Memorandum Muttiple 005-
‘%ﬁ,ﬁ . Q\-f 2014-MINAGRI-DVM-DIAR/DGIH-DP, a la fecha la Municipalidad Distrital de Huarochiri no ha enviado los-
\-“.‘::-‘{g{g_@gﬂ > informes mensuales de ejecucion, segun lo estipula la Clausula Sexta del convenio..
CVRIFIMialry P =

ADMINISTRACION MINAGRI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUARQCHIRI -

Av. Guillermo Prescott N°490 — San Isidro

Lima 27, Pera
T: (511) 201-5070
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“Decenio de fas Personas con Discapacidad en el Perg*

“Afio de la Consolidacién del Mar de Grau™
Con fecha 14-01-15 se remitié el OFICIO / 0071-2015-MINAGRI-DVDIAR-DGIAR-DG, dirigido al alcalde
de la Municipalidad Distrital de Huarochirl, solicitando la remision de informacion de avance fisico.

- Modalidad de ejecucion Suma alzada

-~ Monto de Contrato de Obra . S/, 2'915,437.00

- Monto de Contrato de Supervision * S/.79,560.00

~ Fecha de Inicio de cbra 16.12.2014

- Fecha de término programada 15.03.2015

- Fecha de término real : 30.03.2015

- Plazo de ejecucion 90 dias

- Plazo de gjecucion real : 105 dias

- Estado de la Obra Concluido y liquidado.
META FISICA DEL PROYECTO:

Construccion de canal entubado PVC de 450 mm de diametro inferno, construccion de obras
complementarias: 3 acueductos, 2 sifones, 2 canoas, 7 tomas iaterales, 28 cajas de inspeccin y una
fransicion a quebrada.

VIil.  CONCLUSIONES:

El PIP esta en el estado de culminado y liguidado con Resolucién de Aprobacién Ne 089-2015-AMDH/A, ell
informe final de seguimiento esta en proceso de formulacion.

IX. ANEXO:

FOTOGRAFIA:

CVRIFJN/alrr
Av. Guillermo Prescott N*490 — San Isidro
Lima 27. Pera
T: (511) 201-5070
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“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perg®
"Afio de la consolidacién del Mar de Grau”

FICHA RESUMEN EJECUTIVA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI

A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

FECHA: 05.10.2016 e Informacién al: 30.09,2016
. INFORMACION DEL PROYECTO
1.1 NONBRE “Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Lomas Minka,

distrito de Supe, provincia de Barranca - Lima”
1.2 CODIGO SNIP : 206821
1.3 ESTADO DEL PIP : Viable

1.4 UBICACION
= Departamento : Lima
 Provincia : Barranca
= Distrito : Supe
= Sector : Lomas Minka

1.5 PROYECTO
= Unidad Ejecutora  : Gobierno Regional de Lima
= Monto Viabilidad  : /. 1 476,387 (17.12.2013)
= Monto Actualizado : S7. 1 770,569.00 (05.03.2016)
= Meta Fisica : Mejoramiento det Canal en Seccién Trapezoidal: Revestimiento con concreto fe=
175 kglem2 en seccion trapezoidal de una longitud neta de 3,166 mi de canal

= Beneficios
~ Familias : 169 (familias)
- Area 1 254, has
= Fecha inicio :08.09.2015
= Fecha Termino :14.04.2016
= Estado : PIP Culminado en Proceso de Liquidacién

1.6 CONVENIOQ - 2015 » Administ. Central del MINAGRI — Gobierno Regional de Lima
* Fecha de Suscripcian: 08.04.2015
= Yigencia " :Hasta 31.12.2015
= Monto Transferido  : S/. 1 540,388.00

Al respecto, luego de realizarse las gestiones pertinentes se suscribié el convenio con vigencia hasta el
31.12.2015; luego se suscribié una adenda con ampliacién de plazo hasta el 31 de diclembre del 2016,

Il.  DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA DGIAR (Acciones de Seguimiento y Monitoreo)

SEGUIMIENTO ;
~ En el primer trimestre mediante el Oficio N° 0654-204 5-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 20.03.2015, se
solicitd a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP), la suscripcion del convenio
respectivo para efectuar [a transferencia correspondiente.
- Mediante Oficio N° 03158-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 27.10.2015 se solicitd el envid de la
informacién establecida en el convenio al GORE Lima,

. Av. Guillermo Prescott N2 490 - 5an Isidro - Lima
Teléfano: 201-5070
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Direccndn General
de Infraestructura

Ministerio
Agrana y Riego

de Agrictituray Riego

» MONITOREO
En el mes de Noviembre 2015 se efectud la visita de campo, por parte del personal técnico de la DGIAR,;
asimismo en el mes de febrero 2016 se realizd la segunda visita de campo.

« AVANCE FISICO Y FINANCIERO

AVANCE FISICO

. El avance fisico al mes de marzo del 20186, setiembre 6.49%, octubre 24.95%, noviembre 14.42%, diciembre

10.48 %, enero (2016) 16.64%, febrero (2016) 15.08, marzo (2016} 5.84% y abril (2018} 5.62% con-lo cual
sa fiene un acumulado del 100.00% como avance fisico.

AVANCE FINANCIERO

Con relacién a la ejecucion financiera se tiene que al 30.09.2016, el avance es el sigulente:

Recursos Ordinarios Canon
Al PIM Devengado | PIM Devengado
2015 1540,388.00 |1,247,956.77
2016 292,432.00 292,429.78 |229,762.00 | 226,991.20
Total 1,540,386.55 226,991.20
ol 1,767,377.75

En tal sentido el avance financiero general del proyecto es de S/. 1'767,377.75 (1'540,386.55 MINAGRI y
296,991.20 GORE Lima), el cual comparado con el monto actualizado del PIP (S/. 1 770,569.00), se tiene
un avance del 99.82%.

Con relacién al monto transferido por el MINAGRI (S/. 1'540,388.00), la ejecucion asciende a S/,
1'540,386.55, con lo cual se tiene un avance del 99.99%.

CONCLUSIONES:

a)

El PIP esta Viable, siendo la unidad formuladora la Municipalidad Provincial de Barranca, y la unidad ejecutora
el Gobierno Regional de Lima.

El monto transferido por el MINAGRI asciende a fa suma de S/. 1 540, 388.00

El avance fisico es de 100.00% segn lo informado por la DRA Lima del GORE Lima.

El avance Financiero asclende a Ja suma de S/, 1'767,377.75 (1'540,386.55 MINAGRI y 226,991.20 GORE
Lima) e cual representa el 99.82% con respecto al monto actualizado del PIP.

El proyecto se encuentra en proceso de liquidacion técnica y financiera, y elaboracién del informe final.

RECOMENDACIONES:

a)

Continuar con el seguimiento del proyecto para el afio 2018, esta la recepcion del informe final.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070



75

. Dhreccion General
Isteria A Infezestruciura

Min | :
\prictlturay Riegg e : - Agisiay Riego

e

% PERU

V. FOTOGRAFIAS:

Fotografia: Canal terminado en progresiva 1+500

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070



FECHA: 05.10.2016 Informacién al: 30.09.2016
INFORMACION DEL PROYECTO
11 NOMEBRE . : “Mejoramiento del Canal de Regadio Churca- Corona del Anexo Tan Tan

1.2

1.3

1.4

1.5

Direccion Seneral -
de Infraestructuors -
Agraciav Riegn ». 00

"Afio de a consolidacién del Mar de Gran”

FICHA RESUMEN EJECUTIVA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

Comunidad Campesina de Santo Domingo de Apache del distrito Leoncio Prado provincia
de Huaura - Regién Lima”

CODIGO SNIP : 193501
ESTADO DELPIP ; Viable
UBICACION
= Departamento : Lima
= Provincia . Huaura
= Distrito . Leencio Prado
» - Sector - : Santo Domingo de-Apache-
PROYECTO
= Unidad Ejecutora : Municipalidad Disfrital de Leoncio Prado
= Monto Viabilidad - 8/, 2 566,283 (22.12.2011)
= Monto Modificado . 8/, 2 855, 485.02 (03.07.2014)
* Modalidad de Ejecucion  : Contrata
*  Meta Fisica . Una Bocatoma tipo muros de encauzamiento, un canal rectangular de

20ml, de seccion de 0.25 x 0.25mt, un desarenador para sedimentar un
caudal de 38 Ifseg, ademas de 11,137.0 metros de canal principal de
seccion circular, cuyas dimensiones se encuentran detalladas en los
Anexos, el canal es de tuberia HDPE - PN6 - SDR21

= Beneficios
- Familias : 127
Area  :42Ha
= Fecha de inicio :2511.2015
= Fecha de ftérmino :31.05.2016
* Fecha de Recepcidn 101.08.2016
» Estado : PIP Culminado en Proceso de Liguidacién

Av. Guiflermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono; 201-5070
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1.6

1.

CONVENIO - 2015 : Administracion Central del MINAGRI — Municipalidad Distrital de
Leoncio Prado

Fecha de Suscripcién: 16.04.2015.
Vigencia : Hasta el 31.12.2015.
Monto Transferido 2015 : S/, 2 565, 106.00
Monto Transferido 2016 : S/, 290,379.00

Al respecto, luego de realizarse las gestiones pertinentes se suscribié el convenio con vigencia hasta el
31.12.2015; Iuego se SUSCI'lbIO una adenda con ampliacién de plazo hasta ef 31 de diciembre del 2016.

Ammlsmo para el ano 2016, el MINAGRI ha suscrlto la Adenda N° 02 para la transferenma de /. 290, 379.00

dicho presupuesto, es para cufminar con las obras programadas.
DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO

2.1 Avance Fisico

La Municipalidad Distrital de Leoncio Prado, en el marco de la Licitacion Publica N° 001-2015-MDLP/CEP",
el dia 10.11.2015 ha contratado al Consorcio Huaura para la ejecucion de la obra por un valor de S/.
2495,000.00, la entrega de terreno se realizo el 17.11.2015.

El avance flsico acumulado al mes de Mayo es de 100.00%.
22  Avance Financiero

Con relacion a la ejecucion financiera al 30.09.2016, la Municipalidad Distrital de Leoncio Prado, ha
efectuado los siguientes gastos:

Recursos Ordinarios
Afio

PIM Devengado
2015 2,565,106.00 | 1,508,500.00
2016 1,346,985.00 989,299.32
Total 2,496,799,32
Total ‘
Devengado 87.44%

Es pertinente indicar que los gastos corresponden principalmente al adelanto directo y por materiales,
contando para ello con las respectivas cartas fianza, asimismo por las valorizaciones de obra, siendo el
avance financiero acumulado el avance del 87.44%, con respecto al monto total fransferide (S/.
2'855,485.00).

CONCLUSIONES:
Ef monto total transferido por el MINAGRI asciende a la suma de S/. 2 855, 485.00 (2'565,106 en el 2015 y
290,379.00 en el 2018)
El avance fisico del proyecto es del 100.00%.
El avance Financiero asciende a la suma de S/. 2'496,799.32 el cual representa el 87.44 % del monto
transferido.
La MDLP ha enviado la informacién establecida en el convenio,
El proyecto se encuentra en proceso de liquidacion de obra, asimistrio se tlenen pagos pendientes toda'vez
que la (ltima transferencia efectuada a la MD de Leoncio Prado alin no se puede hacer efectiva ante ef MEF,

RECOMENDACIONES:
Continuar con el seguimiento de la ejecucidn del proyecto
Soligitar la informacion conforme al convenio establecido.
Solicitar a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPPY), realizar las gestiones ante el MEF para
que la MD de Leoncio Prado pueda efectuar los pagos con los recursos que se estan transfiriendo en el 2016,

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070



FOTOGRAFIAS:

Fotograffa N° 03 “Desarenador y camara de transicién al canal circ

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070



Birecasn General
de Intizestruciura
Agraita y Riego

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Pera”

“Afio de la Consolidacién del Mar de Grau™

ESTADO SITUACIONAL DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGR! Y LOS GOBIERNOS

SUB NACIONALES

CONVENIO SUSCRITOS EN EL EJERCICIO 2013

ANTECEDENTES:

AL 30/09/2016

INFORMACION GENERAL:

Del Proyecto de Inversién Plblica:

Cédigo SNIP
- Cédigo SIAF
- Nombre

- Monto viabilidad :
- 1150 d.c.

: 01 Sistema de Riego Tecnificado por aspersion
1 276 (56 Fam.)

: 23 Has.

Plazo ejecucién
Meta
Beneficiarios
Area a servir

1 224432
1 2.214116
: Mejoramiento del servicio de agua para Riego en la localidad de

Bellavista, distrito de Cashapampa — Sihuas — Ancash
S/. 791,609

Del Convenio Especifico:

Convenio N°
Titulo

- Vigencia
Partes

- Objeto

- Fecha Suscrip.
- Monto Transf.

:sin
: Convenio de Cooperacion Interinstitucional de ‘fransferencia de

Partidas Presupuestales del Ministerio de Agncultura y la
Municipalidad Distrital de Cashapampa para la ejecucién del PIP
2.214116 "Mejoramiento del servicio de agua para riego en la
localidad de Bellavista, distrito de Cashapampa - Sihuas -
Ancash”.

: 07-02-2013 al 31-12-2013
: Ministerio de Agricultura y Riego

Municipalidad Distrital de Cashapampa

: 2214116 “Mejoramiento del servicio de agua para riego en la

localidad de Bellavista, distrito de Cashapampa - Sihuas -
Ancash”,

: 06-02-2013
: 8/. 756,609.0

DE LA EJECUCION DEL CONVENIO:

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREQ
v Visitas efectuadas:
= 17 y 18-09-2013 (01 visita, segiin Cronograma de Monitoreo de la DP,
aprobado por el DVM-DIAR)

METAS FiSICAS Y FINANCIERAS LOGRADAS
v" Descripcion y comentarios de metas fisicas:

* La Municipalidad Distrital de Cashapampa, a |a fecha, ha remitido la informacién _
correspondiente al mes de diciembre 2013, en ia que reporta un avance fISICO amifs
acumulado de 100.00 %. A

* EI PIP se encuentra concluido y en proceso de Liquidacion del Convenio.

Av, Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima

Teléfono: 201-5070
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v" Descripcidn y comentarios de metas financieras:

Direcwson Ganeral
de infraastructura
Agraria v Riego

* Segun reporte del SOSEM, a diciembre 2013 se devengo el 100.0% del monto

transferido.

. ALBUM FOTOGRAFICO

CULMINACION DE LOS
TRABAJOS DE VACEADO DE
Co. fic= 210 kg/em2 EN MUROS.

V=882 M3

Av, Guillermo Prescott N2 490 - San isidro - Lima

Teléfono: 201-5070

x ol



Dir=coedn 3ansial
de Infrazstiuctura
Agraria y Riego -

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peri”

“Afio de la Promocién de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico™

ESTADO SITUACIONAL DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI Y LOS GOBIERNOS

SUB NACIONALES

CONVENIO SUSCRITO EN EL EJERCICIO 2013

ANTECEDENTES:

AL 30/09/2016

INFORMACION GENERAL:

Del Proyecto de Inversidn Piblica:

™

Codigo SNIP
Codigo SIAF
Nombre

1224057

:2.208829

: Instalacidn del servicio de agua para Riego por aspersién en las
localidades de Yuncajllo y Collpa, distritc de Cashapampa -
Sihuas — Ancash

Monto viabilidad : S/. 575,346.77
Plazo ejecucién : 120 d.c.

Meta
Beneficiarios
Area a servir

Convenio N°
Titulo

Vigencia
Partes

Objeto

Fecha Suscrip.
Monto Transf.

: 01 Sistema de Riego Tecnificado por aspersién
: 200 (50 Fam.)
: 20 Has. -

=! Convenin Especifice:

Fufu

1sin

: Convenio de Cooperacién Interinstitucional de Transferencia de
Partidas Presupuestales del Ministerio de Agricultura y la
Municipalidad Distrital de Cashapampa para la ejecucién del PIP
2.214116 ‘Instalacion del servicio de agua para Riego por
Aspersion en las localidades de Yuncajllo y Collpa, distrito de
Cashapampa - Sihuas — Ancash”.

: 07-02-2013 al 31-12-2013

: Ministerio de Agricultura y Riego
Municipalidad Distrital de Cashapampa

: 2214116 ‘Instalacién del servicio de agua para Riego por
Aspersion en las localidades de Yuncajllo y Collpa, distrito de
Cashapampa — Sihuas — Ancash”.

: 06-02-2013

. §1. 575,346.77 (Monto de contrato S/. 480,012.30)

DE LA EJECUCION DEL CONVENIO:

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

v’ Visitas efectuadas: .

* 17 al 18-09-2013 (01 visita, segin Cronograma de Monitoreo de la DP,
aprobado por el DVM-DIAR)

METAS FISICAS Y FINANCIERAS LOGRADAS
v" Descripcion y comentarios de metas fisicas: :
* La Municipalidad Distrital de Cashapampa, ha remitido la informacion® ;

correspondiente al mes de diciembre 2013, en la que reporta un avance fisico ° "

acumulado de 100.00 %.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima

Teléfono: 201-5070
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* Se ha elaborado y presentado la Liquidacion de la obra.

¥" Descripcion y comentarios de metas financieras:
= Seglin reporte del SOSEM, a diciembre 2013 se devengo el 100.0% del monto
fransferido.
= EIPIP se encuentra Concluido En Proceso de Liquidacién del Convenio

v' Otras acciones realizadas:
= Se han concedido 02 Ampliaciones de Plazo.
= Se ha autorizado un Adicional de Obra.
Estado actual dé la Obra es concluida en proceso de Liquidacién Fisica/Financiera.

ill. ALBUM FOTOGRAFICO

CULMINACION DE
RESERVORIO

V=15M3

TAPAMETALICA DE LOS
RESERVORIOS (ABAJO).

V=15 M3
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“Affo de la Consolidacién del Mar de Grau™

FiCHA RESUMEN EJECUTIVA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

CONVENIO SUSCRITO EN EL EJERCICIO 2015

Informacion al: 30.09.2016
I. INFORMAGION DEL PROYECTO
1.1. NOMBRE : CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO AZUCAR HIRCA -

CAJAPANCA - YACUPACAY - NUNUMIA - ACHACOTO - YAMIAN, DISTRITO DE
QUINUABAMBA - POMABAMBA — ANCASH.

1.2. CODIGO SNIP : 250828

1.3. ESTADODELPIP :Viable

1.4. UBICACION
® Departamento : Ancash
» Provincia : Pomabamba
» Distrito : Quinuabamba

1.5. PROYECTO

= l/nidad Fjecutora : Municipalidad Distrital de Quinuabamba

= Monto Viabtiidad : 81.7'664,078.00 (15/05f2013)

= Monto de Estudio Definitivo . &/, 664,078

= Plazo de Ejecucion : Falta especificar

= Beneficiarios : 1335 (267 familias)

= Areaasenir : Falta especificar

n  Meta Fisica : Construccion de 01 captacion, construccion de 01 barraje del tipo

barraje fijo, 01 desarenador, construccién de canal en concrefo y
entubado, 53 tomas laterales, 03 canoas en concreto, sifon y un
reservorio,
[l. DEL CONVENIOQ - 2015 : Administracion Central del MINAGRI — Municipalidad Distrital de Quinuabamba.

= Fechade Suscripcion ~ ; 23.03.2015

= Vigencia : 31.12.2015, se solicitd ampliacion.

= Monto Transferido : 5. 3664,078.00

21.  SEGUIMIENTO Y MONITOREO

= SEGUIMIENTO

= En el tercer timestre 2015 se realiz |a trasferencia presupuestaria
2.2. MONITOREO

El 23/03/2015 la Oficina de General de Planeamiento y Presupuesto ~OGPP, realizo Ja suscripcién del
Convenio correspondiente para efectuar la transferencia presupuestal respactiva.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San isidro - Lima
Teléfono: 201-5070



2.3 AVANCE FISICO Y FINANCIERQ
AVANCE FISICO
La Municipalidad Distrital de Quinuabamba ha reportado el 100% como avance fisico de la obra.
AVANCE FINANCIERQ

Con relacion a la ejecucion financiera al 30.09.2016 registra el siguiente avance:

A Recursos Ordinarios
PIM DEVENGADO SALDO
2015 3'664,078 742,.049.7 2'922,028.30
2018 2'922,028 2922,026.14 1.88
Total ¥'664,075.84 1.86
*Dato SOSEM.
ESTADO SITUACIONAL

La Municipalidad Distrital de Quinuabamba ha reportado que PIP se ha concluido fisicamente al 100%.

M.  CONCLUSIONES:

a) Los datos obtenidos de la ficha del banco de proyectos indican que el proyecto se encuentra
Activo y con Viabilidad Perfil aprobade de fecha 15/05/2013, unidad ejecutora Municipalidad
Distrital de Quinuabamba.

b} El monto del presupuesto considerado para la fransferencia asciende a la suma de S/,
3'654,078.00.

c) El Convenio de Cooperacién Interinstitucional se encuentra suscrito con fecha 23/03/2015.

d) De acuerdo a la informacion registrada en el SOSEM, el avance financiero al 30/09/2016 del
PIP es del 99.99%..

) El PIP se encuenfra culminado en proceso de Liquidacién Técnica/Financiera

V. RECOMENDACIONES:

a) Urgente visita a la Municipalidad Distrital de Quinuabamba para verificar el estado situacional
de la obra culminada.

b) Solicitar a la Municipalidad Distrital de Quinuabamba, el envio de la documentacion técnica y
financiera que sustente el estado actual del PIP para iniciar el proceso de Liquidacion del
Convenio.

s

~)

Ing. Juan za
Espegiali AGRIDGIAR

Av, Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070
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FICHA RESUMEN EJECUTIVA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A 1.OS GOBIERNOS SUB NACIONALES

FECHA: 05.10,2016 Informacién al: 30.09.2016
i, INFORMACION DEL PROYECTO
1.1, NOMBRE :*Mejoramiento del Sistema de Riego Huarangallo, Mollepata, Mashcash, distrito
de Pacllon - Bolognesi —~ Ancash”
1.2. CODIGOSNIP : 261084
1.3. ESTADODELPIP: Viable
14.  UBICACION
* Departamento : Ancash
* Provincia . Bolognesi
* Distrito : Pacllon
» Sector . Mollepata, Mashcash, Huarangallo
15. PROYECTO
= Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Pacllon
= Monto Viabilidad : 81,6 117, 600.00 (21.08.2013)
= Monto Expediente : §1. 6, 686,313.22 (06.08.2014)
= Monto Expediente Meta : 8/. 1, 200,000.00
» Modalidad Ejecucién  : Por Contrata (Administracion Indirecta)

1.6.

Meta Fisica Etapa I; El proyecto consiste en la construccidn de ducto de conduccidn principal, de
1.50 km de longitud del sistema de riego Huarangallo - Mollepata -
Mashcash, mediante canal de concreto simple de seccidn rectangular.

= Beneficios
- Familias : 77 familias beneficiadas
. Area  :164.70 has.

= Estado : Liquidado con Informe Final

= Confratista :GoyaS.RL

= Modalidad de Ejecucién  : Por Contrata — Suma Alzada

= Monto Contractual 1 81, 1,137,587.15 (incluido IGV)

= Fecha de Inicio . 24.09.2014

=  Plazo . 90 dlas

=  Fechade Término 18.01.2015

CONVENIO - 2014 :Administracion Central del MINAGR! — Municipalidad Distrital de Paclilon

= Fechade Suscripcién @ 11.03.2014.

»  Vigencia : Hasta el 31.12.2015.

* Monto Transferido : 51,1 200,000.00

Al respecto, luego de realizarse las gestiones pertinentes ef 11.03.2014 se suscribio el convenio, asimismo
el 15.12.2014 se suscribio la adenda ampliando el plazo hasta el 31.12.2015.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070



DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO

2.1.

2.2,

Avance Fisico

Al respecto, de acuerdo a lo informado por la Municipalidad Distrital de Paclion, el avance fisico de la Meta
I es del 100.00 %, habiéndose concluido el 19.01.2015.

Avance Financiero

De acuerdo a |a informacion existente el cumplimiento de compromisos por parte de la Municipalidad
Distrital de Pacllon al 30.09.2016 es el siguiente:

Recursos Ordinarios
Afig
PIM Devengado

2014 1'200,000.00 | 116.696.14

2015 1'083,304.00 1,073,303.67

2016 10,000.00 |  10,000.00
Total
Total Devengado 1'200,000.00
Total General ' 1'200,000.00

El avance financiero realizado por la Municipalidad Distrital de Paclion, segiin el aplicativo SOSEM y de
acuerdo a la documentacion de gastos presentada asciende a la suma de S/. 1'200,000.00 (FF: Recursos
Ordinarlos), el cual corresponde a gastos en Expediente técnico por S/ 10,000.00, Cbra por S/,
1'137,857.15 y Supervision por /. 52,142.86; con lo cual el avance financiero es del 100%.

CONCLUSIONES:

El monto transferido por el MINAGRI asciende a la suma de $/. 1 200,000.00.

El Proyecto de Inversin Publica "Mejoramiento del Sistema de Riego Huarangallo, Mollepata, Mashcash,
Distrito de Pacllén - Bolognesi — Ancash” con SNIP N° 261084, ha sido ejecufado por la Municipalidad
Distrital de Paclion, con un monto de inversidn de S/, 1°200,000.00 {recursos transferidos por el MINAGRI), en
la modalidad de contrata, durante el pericdo del 24.09.2014 al 19.01.2015, y se ha liquidado con Resolucion
Gerencial N° 072-2015-MDP/GM.

El avancs fisico es del 100% de acuerdo a lo informade por la MD Pacllon.

El avance Financiero asciende a la suma de $/.1'200,000.00 el cual representa el 100%.

La MD Pacllon ha enviado la informacion de los compromisos establecidos.

La cbra se encuentra liquidada, la MD Pacllon envio el informe final

Considerando que la obra esta liquidada, La DGIAR ha realizado la evaluacion del seguimiento al convenio
para conocimiento y fines pertinente, asimismo para derivar la documentacién al archivo y registro respectivo.

RECOMENDACIONES:

a)

b)

Considerar lo indicado en el Memorandum N° 236-2016-MINAGRI/DVDIAR/DGIAR-DG, mediante el cual la
DGIAR comunica a [a OGA gue habiéndose concluido |a sjecucién del proyecto en el afio 2015 por parte de
la Municipalidad Distrital de Pacllon, vy efectuada la respectiva liquidacién, se da por concluido &l
seguimiento y monitorec del proyecto en mencion por parte de la DGIAR: motivo por el cual remite copia del
informe N° 040-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-mqq y copia de la Resolucion de liquidacién de la obra, para
conocimiento y fines pertinentes. Asimismo se precisa que la documentacion detallada en la Hoja Testigo se
estd trasladando al archivo periférico de la DGIAR en la Molina, para las consultas posteriores que se
requieran.

En los sucesivos informes que se requieran sobre el proyecto, considerar la informacion de la presente ficha.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
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V. FOTOGRAFIAS:

Fotografia N° 02: Canal rectangular y compuerta en progresiva 0+
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ESTADO SITUACIONAL DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI Y LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES, SUSCRITOS EN EL

EJERCICIO 2016
Convenlo S/N-2016-MINAGRI-0GA

ANTECEDENTES
.~ INFORMACION GENERAL:

Del Proyecto de Inversién Pdblica;

- Cbdigo SNIP : 277795

Cédigo SIAF 1 2240633
- Nombre  “Instalacion del Servicio de Agua del Sistema de Riego a2 Playa en las Comunidades

Campesinas de Sacsay y Llama, Disfrito de Huayllabamba - Sihuas ~ Ancash”

Mento viabilidad
Monto Exp. Técnico
Monto Exp. Meta 1
Plazo ejecucion
Meta del Proyecto

Beneficiarios
Area a servir

: 8. 9168,689.00 (14.11.2013)

1 5. 10 884,740.06 (16.02.2016)

» 8. 3000,000.00

» 150 diag

: Comprende: Instalacion de 5.00 km de canal con tuberia PCV-U de 12" da diametro, 01
bocatoma de concreto, 20 ml de canal de concreto, 01 desarenador de concreto, cajas
de inspeccion de concreto.

: 2,895 personas

1205 ha.

Del Convenic Especifico:

Convenio N°
Tltulo

Vigencia
Partes
Objeto

Fecha Suscripcion

Monto Transferido

: SIN-2016-MINAGRI-OGA

: Convenio Especifico de Transferencia de Partidas Presupuestarias del Ministerio de
Agricultura y Riego a la Municipalidad Distrital de Huayllabamba, para la Ejecucién del
Proyecio de Inversién Piblica “Instalacion del Servicio de Agua del Sistema de Riego La
Playa en las Comunidades Campesinas de Sacsay y Llama, Distrito de Huayllabamba -
Sihuas - Ancash’.

. Hasta el 31.12.2016.

: Administracion Central del MINAGRI - Municipalidad Distrital de Huayllabamba

: Establecer las condiciones administrativas, financieras y de operatividad entre las partes
para viabilizar |a transferencia de recursos del Pliego 013: Ministerio de Agricultura a |a
Municipalidad Distrital de Huayllabamba, para la Ejecucion del Proyecie de Inversion
Publica “Instalacién del Servicio de Agua del Sistema de Riego La Playa en las
Comunidades Campesinas de Sacsay y Llama, Distrito de Huayllabamba - Sihuas -
Ancash".

1 29.03.2016

: 51, 2400,000.00

DE LA EJECUCION DEL CONVENIO

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITORED

v Visitas efectuadas

El monitoreo del convenio se ha realizado por el suscrito a través de 01 visita de campo, tal como se indica a

confinuacion:

- Laprimera visita sé realizo entr& 168 dias del 23 al 26.08.2016.

¥ Documentos Canafizados

Con Memorandum

Multiple N° 007-2016-MINAGRI-DVIAR/DGIAR-FIM, el Coordinador de Programa y

Proyectos de la DGIAR designa como responsables a los profesionales especialistas encargados del

—



seguimiento y monitoreo al cumplimiento de acclones contenidas en los convenios de cooperacion
interinstitucional de fransferencia de partidas presupuestarias del MINAGR! a favor de los Gobiernos Sub
Nacionales — Afio 2016, en cumplimiento a la Resolucién Ministerial N® 0526-2015-MINAGRI que aprueba los
lineamiento para el monitoreo.

- Con Oficio N° 031-2016/MDH/A de fecha 17.02.2016, la MD de Huayllabamba solicitad la transferencia de
recursos aprobados por la Ley N° 30372 (L.ey de presupuesto del sector pablico para el afic 2016 para la
ejecucion de los proyectos con codigo SNIP 277795 y 309830,

- Con Oficio N° 038-2016-MDH/AL de fecha 01.03,2016, la MD de Huayllabamba presenta documentacion para
suscripcion de convenio de transferencia de recursos para ejecucién de PIP aprobados en la ley N° 30372.

- Con Oficlo N° 0534-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 14.03.2016, la DGIAR solicita a la
Municipalidad Distrital de Huayllabamba haga llegar un expediente meta de cada uno de los proyectos de
inversion piblica, donde se garantice su funcionamiento y operacién del sistema de riego con la inversion
asignada mediante Resolucion Ministerial N° 0709-2015-MINAGR, en ia que se aprueba el presupuesto
Institucional de Apertura de gastos correspondiente al afio fiscal 2016 del plisgo 013. Ministerio de Agricultura y
Riego.

Con Oficio N° 067-2016-MDH/A de fecha 30.03.2016, la MD de Huayllabamba hace llegar a la DGIAR copia del
expediente del PIP; "instalacion del servicio de agua del sistema de riego la playa en las comunidades
campesinas de Sacsay y Llama, distrito de Huayllabamba-Sihuas-Ancash" SNIP N* 277795.

Con Oficio N° 068-2016-MDH/A de fecha 30.03.2016, la MD de Huayllabamba hace llegar a la DGIAR copia del
expediente técnico Meta 1 del PIP para transferencia de los recursos aprobados por la ley N° 30372 (ley de
presupuesto del sector publico afio fiscal 2016) SNIP N° 277795,

- Con Memorandum N° 0412-2016-MINAGRI-OGA de fecha 30.03.2016, la Oficina General de Administracién nos

hace llegar copia de los Convenios de Cooperacion Interinstitucional de Transferencia de Partidas
Presupuestarias del Ministerio de Agricultura y Riego y la Municipalidad Distrital de Huayllabamba,
Con Oficio N° 01691-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 21.07.2016, la DGIAR solicita a la
Municipalidad Distrital de Huayllabamba haga llegar la documentacion establecida en la clausula setima:
compromiso de las partes, numeral 7.2 de la Municipalidad, sub-numeral 7.2.3,7.2.5y 7.2.8 del convenio suscrito
entre MINAGRI y la Municipalidad Distrital de Huayilabamba.

- Con Oficio N° 192-2016-MDH/A de fecha 01.09.2018, la MD de Huayllabamba hace llegar a la DGIAR parte de
la documentacion solicitada con Oficio N° 01691-2016-MINAGRI-DVDi~R/DGIAR-DG.

Con Oficio N° 1853-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 22.08.2016, la DGIAR comunica a la MD de
Huayllabamba respecto a la accion de seguimiento y monitoreo a realizarse por el Ing. Manuel Tullume Capufiay
entre los dias 23 al 26.09.2016, a los PIP con SNIP 277795 y 309830.

METAS FISICAS Y FINANCIERAS LOGRADAS AL 30.09.2016

v' Descripcidn y comentarios de metas fisicas

.. Instalacién de 5.00 km de canal con fuberia PCV-U de 12" de diémetro, 01 bocatoma de concreto, 20 ml de canal
- de concreto, 01 desarenador de concreto, cajas de inspeccion de concreto.

fie Rt
Ll ﬂ/  El presupuesto del Expediente técnico definitivo es de S/. 10 884,740.06 soles; segln consta en el Aplicativo
g ; Informatico del SOSEM.

El presupuesto del Expediente técnico Meta 1 es de S/, 3 000,000.00 soles.
La obra se viene ejecutando por contrata, se inici6 el 13.08.2016 y tiene un avance de 39.41% al 30.09.2016.

v Descripcion y comentarios de metas financieras

- El MINAGRI con fecha 24.05.2016 transfiere a la Municipalidad Distrital de Huayllabamba la suma de S/.
2'400.00 solos de acuerdo al D.S N° 131-2016-EF, monto que ha sido incorpcrado -a su presupuesto
institucional segan Modificacién Presupuestal.

- Revisado la consulta amigable det MEF al 30.09.2016, se tiene que el Presupuesto Institucional Modificado
(PIM) de la MD Huayllabamba para dicho proyecto es de §/. 2400,00.00 soles.



- Con respeco a los fondos transferidos por el MINAGRI a la Municipalidad Distrital de Huayllabamba se tiene
un gasto de /. 562,527.00 soles que representa el 23.44 % a nivel girado, y S/. 2 275,000.00 soles que
representa el 94.79 % a nivel de devengado.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO

PIM PROGRAMADO EJECUTADO
ARG .. RECURSOS | TOTAL | .
Pt CAL <~ L
ANOFISCAL 1 o DINARIOS | PROGRAMADO | RECURSOS ORDINARIOS {5/)
(§1) (1)
| . DEVENGADO (S7.) | GIRADO (S/)
PRESUPUESTO 2016 | 2400,000.00] _ 2.400,000.00 2.275,000.00 | 562,527.00
TOTAL 2,400,000.00 2,275,000.00 | §62,527.00
AVANCE 94.79% 23.44%

ll. CONCLUSIONES:

e Lainformacion registrada en el Banco de Proyectos, esta con registro en Fase de Inversién, con perfil
viable y aprobado el 14.11.2013.

= El monto del presupuesto de la Meta 1 es de S/. 3'000,000.00 soles para lo cual el MINAGRI solo ha
fransferido a la MD Huayllabamba la suma de S/, 2'400,000.00 soles.

» Laobra se estd ejecutando por contrata, se inicid el 13.08.2016 y tiene un avance fisico de 39.41% al
30.09.2016.

»  De acuerdo a la consulta amigable del MEF al 30.09.2016 se tiene un gasto financiero de /. 562,527.00
soles que representa el 23.44 % a nivel girado, y S/. 2 275,000.00 soles que representa el 94.79 % a nivel
de devengado.

*  LaMunicipalidad Distrital de Huayllabamba ha realizado el proceso de seleccion para la ejecucion del PIP,
mediante una Licitacién Rdblica N® 01-2016-MDH/CS, dando 1a buena Pro a CONSORCIQ SACSAY
LLLAMA, por un monto de S/.2 875,000.00 soles.

IV. RECOMENDACIONES:

Se recomienda continuar con el seguimiento y monitoreo del proyecto, as! como también solicitar a la Municipalidad
Distrital de Huayllabamba el envio de la documentacién solicitada por la DGIAR.

V. PANEL FOTOGRTAFICO
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“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per”

“Afio de la consolidacitn del Mar de Gray™

FICHA RESUMEN EJECUTIVA

ESTADO SITUACIONAL DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI Y LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES, SUSCRITOS EN EL

EJERCICIO 2016

Convenio 8/N-2016-MINAGRI-OGA

Informacién ai: 30.09.2016

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

1.1 Dei Proyecto de Inversién Publlca
- Cédigo SNIP 309830
Cédigo SIAF 2249064
- Nombre ‘MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL

Estado del PIP
Unidad Ejecutora
Monto de Viabilidad

GONTAPACHAN EN EL CENTRO POBLADO RURAL SANTA CLARA,
DISTRITO DE HUAYLLABAMBA — SIHUAS — ANCASH"

Viable

Municipalidad Distrital de Huayllabamba

5/. 6'069,020.00 (13.12.2014)

- Monto Expediente Técnico S/. 7'224,789.00 (24.02.2016)
Monto Expediente Meta | S/, 2'000,000.00 (25.04.20186)
Beneficiarios 500 Personas
Area a Servir 184 ha.

- Plazo de Ejecucién 106 dias.

Meta del Proyecto

Objetivo

Mejoramiento del Canal Gontapachén con la Construceién de un
Canal Revestido de Concreto Simple de 3,500 metros lineales.

= Incremento de los niveles de produccién y rendimiento agricola en el
Centro Poblade Rural Santa Clara.
1.2 Ubicacién:
- Departamento Ancash.
Provincia Sihuas.
Distrito Huayllabamba
‘- Sector Centro Poblado Santa Clara

DEL EJECUCION DEL CONVENIO - 2016

Meta del Proyecto

Administracién Central del MINAGRI — Municipalidad Distrital de
Huayllabamba.

Fecha de Suscripcion 28.03.2018
Vigencia 31.12.2015
- Monto en Convenio $/. 2'000.000.00 .
Monto Transferido S/. 2'000,000.00 con Decreto Supremo N® 131-20016-EF del 24.05.2016

2.1 Seguimiento y Monitoreo:

Seguimiento

Ejecutor :

Aprobacién del Exp, Técnico :
- Presupuesto Toltal del PIP
- Aprobacién Exp. Téc. Mefa :
- Presupuesto Exped. Meta

Municipalidad Distrital de Huayllabamba

Resolucion de Alcaldia N° 071-2016-MDH/A del 12.02.20186.
31, 7'224,7889.00 (R.A. N° 071-2016-MDH/A)

Resolucién de Alcaldia N° 098-2016-MDH/A del 23.03.2016
S/, 2'000,000.00
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Monto Contractual de Meta @ S7. 1'918,309.02 {incluido IGV)

Modalidad de Ejecucion . Por Contrata a Suma Alzada
Empresa Contratista . Consorcio Gontapachan.

Plazo de Ejecucién . 105 dfas calendarios

Residente de Obra . Ing. Alberto Gamarra Ramirez.
Superviso de Obra * Ing. Luis Enrique Norabuena Castillo
Monto de Stipervision ¢ 5/.81,690.98

Fecha Inicio de Cbra : 17.08.2016

Fecha Vencimiento de Plazo:  28.11.2016
Avance Prog. Acumulado @ 100%
Avance Ejecutado Acumul. :  454%
Estado de 1a Obra . En Ejecucién.

Documentos Canalizados

Con Memorandum Multiple N° 007-2016-MINAGRI-DVIAR/DGIAR-FJM, el Coordinador de Programa y
Proyectos de la DGIAR designa como responsables a los profesionales especialistas encargados del
seguimiento y monitoreo al cumplimiento de acciones contenidas en los convenios de cooperacion
interinstitucional de transferencia de partidas presupuestarias del MINAGRI a favor de los Gobiernos Sub
Nacionales — Afio 2016, en cumplimiento a la Resolucién Ministerial N° 0526-2015-MINAGRI que
aprueba los lineamiento para el monitoreo.

Con Oficio N° 031-2016/MDH/A de fecha 17.02.2016, la MD de Huayllabamba solicita la transferencia de
recursos aprobados por 1a Ley N° 30372 (Ley de presupuesto de} sector piiblico para el afio 2016) parala
gjecucion de los proyectos con codigo SNIP 277795 y 309830.

Con Oficio N° 038-2016-MDH/AL de fecha 01.03.2016, la MD de Huayllabamba presenta documentacion
para suscripcion de convenio de transferencia de recursos para gjecucion de PIP aprobados en la ley N°
30872,

Con Oficio N° 0534-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG de fecha 14.03.2016, la DGIAR solicita a [a
Municipalidad Distrital de Huayllabamba haga legar un expediente meta da cada uno de los proyectos de.
inversién piiblica, donde se garantice su funcienamiento y operacion del sistemna de riego con la inversion
asignada mediante Resolucién Ministerial N°® 0709-2015-MINAGRI, en la que se aprueba el presupuesto
Institucional de Apertura de gastos correspondiente al afio fiscal 2016 del pliego 013. Ministerio de
Agricultura y Riego. :

Con Oficio N° 046-2016-MDH/A de fecha 14.03.2016, la MD de Huayllabamba hace liegar a la DGIAR
copia del expediente del PiP: "Mejoramiento del Sistema de Riego del Canal Contapachan en el Centro
Poblado Rural Santa Clara, distrito de Huayllabamba-Sihuas-Ancash” SNIP N° 308830.

Con Memorandum N° 0412-2016-MINAGRI-OGA de fecha 30.03.2016, la Oficina General de
Administracién nos hace ilegar copla de los Convenios de Cooperacion Interinstitucional de Transferencia
de Paridas Presupuestarias del Ministerio de Agricultura y Riego y la Municipalidad Distrital de
Huayllabamba.

Con Oficio N° 082-2016-MDH/A de fecha 01.04.2016, la MD de Huayllabamba hace llegar a ia DGIAR
copia del expediente técnico Meta del PIP para transferencia de los recursos aprobados por la ley N°
30372 (ley de presupuesto del sector publico afio fiscal 2016) SNIP N° 309830

Con Memorandum N° 0412-2016-MINAGRI-OGA de fecha 30.03.2016, la Oficina General de
Administracién nos hace llegar copia de los Convenios de Cooperacién Interinstitucional de Transferencia
de Partidas Presupuestarias del Ministerio de Agricultura y Riego y fa Municipalidad Distrital de
Huayilabamba.

El MINAGRI con fecha 24.05.2016 transfiere la suma de S/ 2'000,000.00 de acuerdo al Decreto
Supremo N° 131-2016-EF, monte que ha sido incorporado a su presupuesto institucional  segln
Modificacion Presupuestal.

Con Cficio N° 01691-2616-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 21.07.2016, s2 solicita’ a la MD de
Huayllabamba la documentacién e informacién del estado situacional del PIP, de

acuerdo a los compromisos del Convenio 2016
Con Oficio N° 192-2016-MDH/A del 31.08.2016, la MD de Huayllabamba ha remitido los documentos
solicitadas del PIP con SNIP 309830 Resolucién de Alcaldia N° 071-2016-MDH/A aprobacion del
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Expediente Técnico, Resolucion de Alcaldia N° 098-2016-MDH/A aprobacién Expediente Técnico de
Meta, POA, Cronograma de ejecucion del PIP, cronograma de desembolsos, cronograma mensualizado
de obra, cronograma avance mensualizado.

Monitoreo
- El monitoreo del PIP se ha realizado a través de una visita de verificacion de la ejecucion fisica y

financiera del proyecto en el mes de agosto.2016, habiéndose elaborado Informe .N° 084-2048-MINAGRI- .

DVDIAR/DGIAR-DG/mafc que fue enviado mediante Oficio N° 1853-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG
del 22.08.2016 a la Municipalidad Provincial de Atalaya para su atencion a las conclusiones y
recomendaciones formuladas.

Et esfado situacional del PIP al 30.09.2016 del Il! Trimestre, se tiene informado que la obra tiene un
avance fisico de ejecucion acumulade del 45.4%.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO LOGRADAS AL 30.09.2016
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3.2

Avance Fisico de Obra

L.a obra se incid el 17.08.2016 y se encuentra en ejecucién a |l Trimestre del 2016 con un avance de
ejecucion acumulado del 45.4% (30.09.2016)
Avance Financiero

Con relacién a la ejecucion financiera se fiene que al 30.09.2016, de acuerdo al aplicativo SOSEM la
Municipalidad Distrital de Huayllabamba, ha efectuado los siguientes gastos:

PIM Programado Ejecutado
fio Fiscal- |, T ‘ Urses - e ol
* Orinaros | Programsco | rdnarivs| TO8 Hecutado
Presupuesto
2016 2,000,000.00f 2,000,000.00| 1,307,557.88 1,307,557.68
Total (51.) 2,000,000.00| 1,307,557.88 1,307,557.88
Avance (%) 65.38% 65.38%

Fuente aplicativo SOSEM

VerificAndose, los recursos que fueron transferidos por el MINAGRI es de S/. 2'000,000.00, de los cuales se

tiene la ejecucion financiera de S/, 1°307,557.88 que representa el 65.38% a nivel devengado.

El MINAGRI con fecha 24.05.2016 transfiere a la Municipalidad Distrital de Huayllabamba la suma de S/.
2'000,000.00 soles mediante el D.S N° 131-2016-EF, monto que ha sido incorporado a su presupuesto
institucional seglin Modificacioén Presupuestal.

CONCLUSIONES:

La informacién registrada en el Banco de Proyectos, esta con registro en Fase de Inversion, con perfil viable
y aprobado el 13.12.2014.

Ei Convenio de Cooperacion Interinstitucional se tiene suscrito por las partes (MINAGRI y Municipalidad) de
fecha 29.03.2016.

Et monto del presupuesto de la Meta-es de Sf. 2'000,000.00 para lo cual et MINAGRI ha transferidc a la MD
Huayllabamba la suma de S/. 2000,000.00 soles, de acuerdo al Decreto Supremo N° 131-2016-EF del
24.05.2016.

La ejecucién de obra se inicic el 17.08.2016.

El avance fisico acumulado de ejecucion de obra es del 45.4% al 30.09.2016, segtin lo informado por la MD
de Huayllabamba,
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El avanice financiero total asciende a la suma de S/, 1'307,557.88, ¢l cual representa el 65.38%con relacion

al monto actualizado del PIP.
En el mes de agosto 2016 se realizd una visita de campo al PIP en Convenio, verificandose la ejecucion

fisica y financiera del proyecto, habiéndose elaborado Informe N° (64-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-
DG/matc que fue enviado con Oficio N° 1853-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 22.08.2016 a la MD de
~ Huayllabamba, para la atencién de la conclusiones y recomendaciones formuladas.
“El estado situacional ‘del’ PIP, el avance fisico de ejecucién de obra es de 454% al 30.09.2016,

encontrandose en ejecucion.

V. RECOMENDACIONES:

Solicitar a la Municipalidad Distrital de Huayllabamba la remisién de los informes mensuales de agosto y

L]
setiembre 2016 de ejecucitn fisica y financiera del PIP en el Formato N° 01, en el marco del Convenio.

VL. ANEXO

» Se adjunta panel fotografico de la obra en ejecucion:

c’bi"em ULz,
o
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Ministeria )

de Agriculturay Riego |18 .

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per”
“Afio de la consolidacién del Mar de Grau”

Dirgceién General
dz Infrrestructura
AgraniavRiego ;.-

FICHA RESUMEN EJECUTIVA

PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI

A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES — PERIODO 2015

1.1, NOMBRE

1.2. CODIGO SNIP

1.3. ESTADOC DEL PIP

1.4. UBICACION

Departamento
Provincia
Distrito
Sector

1.5. DEL PROYECTO

" = & & & @

Unidad Ejecurtora
Monto Viabilidad
Monto Viabilidad
Modificado

Monto Actualizado
Monto Actualizado
Beneficiarios

Area

Plazo de Ejecucion
Meta Fisica

Objetivo

Informacién al: 30.09.2016

: “Ampliacién del Servicio de Proteccién contra Inundaciones en la Ciudad
de Afalaya, Margen lzquierda del Rio Tambo Progresiva Km

00+200.0+000 y Quebrada Campo Plata Progresiva Km 00+200.0+000,
Distrito de Raymondi, Provincia de Ataiaya - Ucayali”.

: 266791

: Viable

. Ucayali

: Atalaya
: Raymondi
: Margen izquierda Rio Tambo y Quebrada Campo Plata

: Municipalidad Provincial de Atalaya - Raymondi
: §1.3,924,216.00 (08/09/2013)

. §1.3,162,924.00 (12.04.2014)

. 8. 4,088,599.06 (12.04.2015)

. 81, 4,193,846.79 (19.09.2016)

: 5,060 personas

: 80 ha

: 360 dias calendarios

: Construccién de muro de contencién de Gaviones: Fn Quebrada

Campo Plata 375 ml fipo caja a 4 hileras y 375 ml tipo colchén Reno a 1
hilera; en fa Margen lzquierda del Rio Tambo 120 mi de tipo caja a 5
hileras y 120 ml tipo colchén Reno a 1 hilera. Construccion de 01
Alcantarilla de concreto armado de 54.44 m. de largo, 1.50 m de ancho y
1.50 m de altura libre, evacuara al rio. Construccion de 02 Rampas y
Escalera de concreto amado de 10 m de ancho, con escaleras de 2 m
de ancho. Apertura de Calle relleno y pavimentacion a nivel de afirmado
de 0.143 km. de longitud y 15 m de ancho. Construccion de Vereda de
concreto de 24 m de longitud y 1.50 m de ancho, a la entrada de las
rampas.

© Unidades productoras de bienes y servicios plblicos acceden a servicios
adecuados de proteccion frente a inundaciones en la zona del Puerio del
Mercado en la Ciudad de Atalaya.

Il DE LA EJECUCION DEL CONVENIO - 2015

Suscrito

Fecha de Suscripcion

Vigencia
Monto en Convenio
Monto Transferido

- Administracion Central del MINAGRI - Municipalidad Provincial de Atalaya
: 01.04.2015.

131122015

: §/,3,162,924.00

+ §I. 3,162,924.00, con Decreto Supremo N° 168-2015-EF del 01.07.20015.

13
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2.1. Adenda N° 01 al Convenio - 2015
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Fecha de Suscripcién  : 01.12.2015, ampliacién del plazo del Convenio.

Vigencia : 31.12.2016, o hasta la culminacién del proyecto de inversion con la
Resolucién de aprobacion del expediente de liquidacion.

2.2. Adenda N° 02 al Convenio - 2016

Fecha de Susctipcidn : 28.04.2016, modificacién de la Clausula Séptima del Convenio,
especificamente para incorporar la transferencia de S/. 28,838.00 con el
presupuesto de 20016.

Seguimiento y Monitoreo

Seguimiento

Ejecutor Municipalidad Provincial de Atalaya

Aprchacion del Expediente )

Técnico Resolucién de Alcaldia N°® 276-2015-A-MPA

Modalidad de Ejecucién  : Por Contrata

Empresa Contratista . Consorcio Campo Plata — Negaciaciones e Inversiones ELAAN EIRL.

Monto del Contrato 1 SI. #099,725.79 {adicional incluido S/. 459,269.06)

Firma del Contrato : 02.11.2015

Plazo de Ejecucion : 360 dias calendarios

Entrega de Terreno 10.11.2015

Residente de Obra Ing. Angel Richard Ramirez Rucoba

Supervisor de Obra Ing. Martin Regalado La Torre (Consorcio Supervisor Mangualito)

Monto Supervisitn S/, 94,121.00

Fecha Inicio de Obra 0 11.11.2015

Termino Programado c 04.11.2015

[ ]
[ ]
L]
L]
L]
L ]
L
[ ]
L]
[ ]
L]
L
L
L]
L

Avanee Prog Acumulado * 100%

Avance Ejecutado Acum. - 89.62% (Acumulado mas deductivo contractual).

Estado de |a Obra : En ejecucion

El MINAGRI con fecha 01.07.2015 transfiere la suma S/. 3'162,924.00 de acuerdo al Decreto Supremo
N° 168-2015-EF, monto que ha sido incorporado a su presupuesto institucional segin Modificacion
Presupuestal.

El MINAGRI con fecha 15.07.2016 transfiere la la suma de S/, 28.838.00 de acuerdo al Decrelo
Supremo N° 205-2016-EF, monto que ha sido incorporado a su presupuesto institucionat segun
Modificacion Presupuestal.

Con Oficio N° 1967-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 06.07.2015, se solicité informacion del
estado situacional del PIP de acuerdo al compromiso suscrito en el Convenio 2015.

Con Oficio N° 372-2015-A-MPA del 20.07-2015, la Municipalidad Provincial de Atalaya remite a la
DGIAR copia de la Resolucion de Alcaldia N° 543-2015-A-MPA del 08.07.2015 que aprueba la
desagregacion de recursos autorizados mediante DS N° 168-2015-EF (S/. 3'162,924.00) con cargo a
la Fuente de Financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito para financiar el PIP
SNIP 266791, incorporacion al presupuesto de la Municipalidad Provincial de Atalaya.

Con Oficio N° 169-2015-GM-MPA del 04.08.2015, la Municipalidad Provincial de Atalaya remite la
informagién solicitada (POA, Cronograma de Desembolsos, Cronograma Mensualizado de Metas
Fisicas y Financieras del PIP, Copia de Expediente Técnico), queda pendiente el envio de la
Autorizacién de la ANA para ejecucion de la obra.

Con Oficio N° 3685-2015-MINAGRI-DVDIARDGIAR-DG del 16.12.2015, la DGIAR envio 02
ejemplares de Adenda N° 01 del Convenio para suscripcion de la Municipalidad Provincial de Atalaya.
Con Oficio N° 057-2016-A-MPA del 03.02.2016, la Municipalidad Provincial de Atalaya remite a la OGA
del MINAGR! el Informe N° 0009-2016-GODU-MPA donde ajunta fa valorizacion y el informe mensual
en Formato Anexo N° 01 del avance de obra al mes de Noviembre 2015, y con Memorandum N° 0162-
2016-MINAGRI-OGA del 04.02.2016, la OGA alcanza dicha documentacion a la DGIAR para la
verificacién y seguimiento de la obra que ejecuta la MP de Atalaya en el marco del Convenio.

Con Oficio N° 164-2016-A-MPA del 03.02.2018, la Municipalidad Provincial de Atalaya remite a la OGA
del MINAGRI el Informe N° 0073-2016-GODU-MPA donde ajunta la valorizacion y el informe mensual
en Formato Anexo N° 01 del avance de obra al mes de Diciembre 2015, y con Memorandum N° (243-
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2016-MINAGRI-OGA del 19.02.2016, la OGA alcanza dicha documentacién a la DGIAR para la
verificacion y seguimiento de la obra que ejecuta la MP de Atalaya en el marco del Convenio.
Con Oficio N° 210-2016-A-MPA del 15.03.2018, la Municipalidad Provincial de Atalaya remite a la OGA
del MINAGRI el Informe N° 0129-2016-GODU-MPA donde ajunta la valorizacion y el informe mensual
en Formato Anexo N° 01 del avance de obra al mes de Enero 2016, y con Memorandum N° 0267-
2016-MINAGRI-OGA del 25.02.2016, la OGA alcanza dicha documentacion a la DGIAR para la
verificacion y seguimiento de la obra que ejecuta la MP de Atalaya en el marco del Convenio.
Gon Oficio N° 286-2016-A-MPA del 21.03.2016, la Municlpalidad Provincial de Atalaya remite a la
DGIAR el Informe N° 0234-2016-GODU-MPA donde sjunta fa valorizacién y el informe mensual en
Formato Anexo N° 01 del avancé de obra al mes de Febréfo 2016. ) o
Con Oficio N° 004-2016-SG-MPA del 21.03.2016, la Municipalidad Provincial de Atalaya devuelve 01
ejemplar de Adenda N° 01 de! Convenio debidamente suscrita.
Con Oficio N° 308-2016-A-MPA del 12.04.2016, la Municipalidad Provincial de Atataya remite a la
DGIAR el Informe N° 0288-2016-GODU-MPA donde ajunta la valorizacién y el informe mensual en
Formato Anexo N° 01 del avance de obra al mes de Marzo 2016.
Con Oficio N° 1103-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 16.05.2016, la DGIAR comunica a la
Municipalidad Provincial de Atalaya que el Ing. Amadeo Laureano Aguilar los dias 18 al 20.05.2016
realizara visita de seguimiento y monitoreo de proyecto al convenio de transferencia presupuestaria del
MINAGRI a la Municipalidad Provincial de Atalaya.
Con Oficio N° 378-2016-A-MPA del 20.05.2016, la Municipalidad Provincial de Atalaya remite a la
DGIAR el Informe N° 0402-2016-GODU-MPA donde ajunta la valorizacién y el informe mensual en
Formato Anexo N° 01 del avance de obra al mes de Abril 2016.
Con Oficio N° 448-2016-A-MPA del 14.07.2016, la MP de Atalaya remite los informes mensuales de
mayo y Junio 2016 en Formato Anexo N° 01 y las valorizaciones corespondientes, del avance de la
gjecucion de la obra del PIP,
Con Oficio N° 570-2016-A-MPA del 24.08.2018, la MP de Afalaya remite el informe mensual de julio
2016 en Formato Anexo N° 01 y la valorizacion correspondiente del avance de la ejecucion de Ia obra
del PIP, '

‘Moniitores - ke e g

El monitoreo del PIP se ha realizado a través de una visita de verificacion de la ejecucion fisica y
financiera del proyecto en el mes de Mayo 2016, habiéndose elaborado Informe N° 015-2016-
MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/ala que fue enviado mediante Oficioc N° 1405-2016-MINAGRI-
DVDIAR/DGIAR-DG del 15.06.2016. a la Municipalidad Provincial de Atalaya para su atencion a las
conclusiones y recomendaciones formuladas. ,

El estado sftuacional del PIP al 30.09.2016 del IHl Trimestre, se tiene Informado que la obra tiene un
avance fisico de ejecucion acumulado del 89.62%.

AVANCE FISICQO Y FINANCIERO

31 Avance Fisico

La obra se inicié el 11.11.2015 y se encuentra en gjecucion al [l Trimestre del 2016 con un avance de ejecucion
acumulado el 89.62% (30.09.2016).

3.2 Avance Financiero

Con relacion a la ejecucion financiera se tiene que al 30.09.2016, de acuerdo al aplicativo SOSEM la
Municipalidad de Provincial de Atalaya, ha efectuado los siguientes gastos:

PIM Programado Ejecutado
MINAGRI " Municipalidad : ; MINAGRI |~ Municipalidad-
Afio Fiscal Iz)ecursos por %ecursos P Eondo de Total %ecursos por F;ecursos PO | condo de Total
eraciones eraciones eraciones eraciones i :
gﬁciales de Opﬁdales de Cﬂm: ;E::én Programado gﬁdales de giciales de Co;:zﬁir:::;én Elecutado
Crédios*f | Créditos ™/ - | Crédios* | Crédips ™/
Presupuesip 2015| 3,162,924.00 5768,061.00| 3,741,785.00| 2,458,132.90 0.00] 2,458,132.90
Presupuesio 2016|  733,620.00| 646,815.00 377,854.00) 1,758,298.00| 704,791.00| 471,461.45 40,785.77( 1,217,038.22
Total (S1.) 3,162,923.90 §12,241.22 3,675,171.12

Fuente aplicativo SOSEM
*I Recursos que fueron transferidos por MINAGRI (3,162,924 y 28,838 = 3,191,762)
**f Recursos transferidos por MEF {DS N° 144-2016-EF del 25.05.2016)

2?
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Verificandose, se tiene la ejecucién financiera total de S/. 3'675,171.12, el cual comparando con el monto
actualizado del PIP (5/.4'193,846.79) se tiene un avance de ejecucion financiera del 87.63% a nivel de
devengado.

Con relacion al recurso que fueron fransferidos por el MINAGRI es de 8/, 3'191,762.00, [a ejecucién
financiera es de S/, 3'162,923.90 que representa el 99.10% a nivel de devengado.

Respecto a la ejecucion financiera de S/, 512,247.22 corresponde el aporte de la Municipalidad Provincial de
Atalaya.

CONCLUSIONES:

La informacién registrada en el Banco de Proyectos, esta con registro en Fase de Inversion, estado
situacional viable con Perfil aprobado de fecha 09/09/2013, unidad ejecutara Municipalidad Provincial de
Atalaya,

E! Convenio de Cooperacion Interinstitucional se tiene suscrito por las partes (MINAGRI y Municipalidad)
de fecha 01.04.2015.

Se tiene Adenda N° 01 suscrita por las partes (MINAGRI y Municipaiidad) de fecha 01.12.2015 con
vigencia al 31.12.2016 o hasta la culminacién del proyecto de inversion con resolucién de aprobacitn def
expediente de liquidacion.

Se tiene Adenda N° 02 suscrita por las partes (MINAGRI y Municipalidad) del 28.04.2016, para la
modificacion de la Clausula Séptima del Convenio, especificamente para incorporar |a transferencia de S/.
346,814.00.

El monto transferido por el MINAGRI es fa suma de S/. 3'162,924.00 de acuerdo al Decreto Supremo N°
168-2015-EF (01.07.2015).

El monto transferido por el MINAGRI es la suma de S/. 28,838.00 de acuerdo al Decreto Supremo N° 205-
2016-EF (15.07.2016).

La ejecucion de la obra se inicié el 02.11.2015

El avance fisico acumulado de obra es de 89.62% al 30.06.2016, segtn lo informado por 1a MP de Atalaya.
£ avance firanciero total asciende a la suma de S/. 3'675,171.12 (S/. 3'162,922.90 MINAGRI = 99.10% y
S/. 512,247.22 Municipalidad Provincia! de Atalaya) el cual representa el 87.63% con respecto al monto
actualizado del PIP.

En el mes de mayo 2016 se realiz6 una visita de campo al PIP en Convenio, verificandose la ejecucion
fisica y financiera del proyecto, habiéndose elaborado Informe N° 015-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-
DGfala que fue enviado con Oficio N° 1321-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG del 06.06.2016 a la
Municipalidad Provincial de Atalaya para su atencion a las recomendaciones formuladas.

El estado situacional del PIP, el avance fisico de gjecucién de obra es de 89.62% al 30.09.2016

encontrandose en ejecucion.

RECOMENDACIONES:

Solicitar a la Municipalidad Provincial de Atalaya la remisién- de los informes mensuales de agosto y
setiembre 2016 de ejecucién fisica y financiera del proyecto en el Formato Anexo N° 01, en el marco del
Convenio.

ANEXO

Se adjunta panel! fotografico de a obra en ejecucion.
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ANEXO: PANEL FOTOGRAFICO

Iy = = e e L =
Foto N2 01.- Se observa verificacién en el plano la ubicacion en el tramo N2 04 de muro gavidn, rampas y
escaleras que seran construidos en forma conjunta que pueden surgir algunas modificaciones en el
disefio.

e . _"'-"'- s _
Foto N2 02 y 03.- Se observa muro gavién construido en ambos margenes de la Quebrada Campo Plata
desde el puente Rimac hasta la boca de la quebrada.
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Foto N2 04.- Vista panordmica del muro gavién concluido la construccién en ambos margenes

de la Quebrada Campo Plata.
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con alambre de los muros gaviones y colchones

v, g 2
Foto N2 05, 06 y 07.- Se observa los amarres de cierre
reno antisocavante.
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Foto N211,12y 13.-E
Rio Tambo.
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Foto N2 08.- Se observa relleno con material y colocado de manto geotextil en la zona posterior
del muro gavién construido.

At K

Foto N2 09.- Se observa el final del muro éavién en la baca de la Quebrada Campo Plata.

- - ]
Foto N2 10.- Area del terreno donde se construird el tramo 04 del muro gavion, rampas y

escaleras lugar Rio Tambo Margen lzquierda.
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FICHA RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE MINAGRI

A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES.

CONVENIO SUSCRITO EN EL EJERCICIO 2012

Informacion al: 30/09/2016

EI:ABORACION DEL EXPEDIENTE TECNIQO DEL PROYECTO DE INVERSION
PUBLICA “CONSTRUCCION - REGULACION DE AGUAS DEL RIO CHONTA
MEDIANTE LA PRESA CHONTA PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA”,

ANTECEDENTES:

1)

INFORMACION GENERAL.:

Del Proyecto de Inversién Pablica:

Codigo SNIP  : 76288

Cadigo SIAF  : 2.079274

Nombre . Construccién—Regulacién de las Aguas del Rio Chonta mediante
la Presa Chonta, Provincia de Cajamarca — Cajamarca.

Monto viabilidad : S/. 343'264,254.0

Plazo ejecucion: 36 meses (03 arios)

Meta : Presa para almacenamiento de 44.80 HM3 de agua
Beneficiarios : 322,050 (64,410 familias)
Area aservir 6,530 Ha.

Del Convenio Especifico:

Convenio N° : 013-2012-AG-OA

Titulo : Financiamiento de la elaboracién del Expediente Técnico del PIP
“Construccién—-Regulacion de las Aguas del Rioc Chonta
mediante la Presa Chonta, Provincia de Cajamarca -

24

Cajamarca”
Vigencia . 12/07/2012 al 31/12/2012
Partes : Ministerio de Agricultura (MINAG)

Municipalidad Provincial de Cajamarca {MPC)
Obijeto . Etaboracion del Expediente Técnico
Suscripcién . 12/07/2012
Monto . S/, 13500,000.00 . ﬂ
UE LA EJECUCION DEL GONVENIO: J o/

L

MINAGRI (Seguimiento y Monitoreo): ,
a) DS N° 130-2012-EF (26/07/2012) y RM N° 0259-2012-AG (01/08/2012) autoriza
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Pulblico para el Afio

Av. Guillermo Prescott N°® 490 — San Isidro — Lima.
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Fiscal 2012, hasta por la suma de Trece Millones Quinientos Mil y 00/100
Nuevos Soles (S/. 13 500 000,00).

2. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA (Unidad Ejecutora):

CONSORCIO RIO CHONTA (Consultor de Efaboracién de Expediente Técnico)

- Contrato N° . 065-2012-MPC

- Fecha de suscripcion 1 20/11/2012

- Monto del Contrato : 8. 11°383,109.54 (inc. IGV)
- Plazo del servicio . 240 dias calendario

- Fecha de inicio contrato 1 (11-02-2013

- Fecha de culminacion . 28/09/2013

- Sisterna de contratacion : A Suma Alzada

SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS 8.A (Supervision)

- Contrato N° - 018-2013-MPC

- Fecha de suscripcion : 25/03/2013

- Monio del Contrato : /. 1°290,309.00 (Inc. IGV)
- Plazo del servicio : 240 dias calendario

- Fecha de inicio contrato : 05-04-2013

- Fecha de culminacion : 30/11/2013

- Sistema de contratacion : A Suma Alzada

3. RECUF:S0S EJECUTADOS SEGUN SOSEM -- MEF (Devengado-Girado):

Diciembre 2012 - 8/, 13'489,500.00
- Junic 2013 : 10,500.00
TOTAL S/. 13'500,000.00

ACTUADOS Y ESTADO SITUACIONAL DE LA ELABORACON DEL EXP. TECNOCO:

- De acuerdo a la informacién extraida del SOSEM del MEF, la Municipalidad
Provincial de Cajamarca (MPC) devengd y giré al mes de Diciembre del 2012, Ia
suma de S/, 13'489,500.00 (99.90%), y en el mes de junio 2013 el saldo
ascendente a S/, 10,500.00 (0.10%), presupuesto correspondiente a la
transferencia presupuestal realizada por el MINAGRI a la MPC por el monto de S/.
13'500,000.00; autorizada por Decreto Supremo N° 130-2012-EF, de fecha 26-07-
2012,

- De acuerdo al movimiento financiero realizado por la MPC y los compromisos
asumidos mediante la contratacion del Consulfor y la Supervisién para la
tlaboracidn del Expstliente Técnico, resulta una diferencia cle S/. 826,581.46
nuevos soles, como monto no comprometido segin el Memorandum N° 915-2012- -
AG-DGIH de fecha 30 de noviembre 2012, proporcionado por el Area de
Planificacion y Presupuesto, se alcanzd a la Oficina de Administracion del ™
MINAG, el Informe N° 012-2012-AG-DGIH/GMLC-MEGF, que entre ofros advierze
la necesidad de gestionar una adenda para ampliar la vigencia del convenio pa

3
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el afio 2013, en los casos que corresponda (Folio 12); y especificamente, en el
caso del proyecto “2079274: Construccién-Regulacion de las aguas del Rio
Chonta mediante la Presa Chonta, Provincia de Cajamarca — Cajamarca’®, sugiere
gestionar una adenda para ampliar la vigencia del convenio para el afio 2013.

Con fecha 14-01-2014, la Direccién General de la Oficina de Administracién del

MINAGRI, cursa la Carta Notarial N° 001-2014-MINAGRI-OA, comunicando gue et

Convenio ha quedado resuelto por el incumplimiento injustificado incurrido de las
obligaciones asumidas por parte de la MPC.

Con fecha 15-01-2014, la Municipalidad Provincial de Cajamarca remite a la DGIH
el Oficio N° 01-2014-A-MPC, enviando la constancia de depdsito en la cuenta 00-
000-299294 del Banco de la Nacidn, por el importe de S/. 350,000.00.

Mediante Oficio N° 024-2014-A-MPC, de fecha 27-01-2014, !la Municipalidad
provincial de Cajamarca presenta a la Direccidon General de Asuntos Ambientales
Agrarios del MINAGRI, el Estudio de-Impacto Ambiental Semidetallado del PIP
‘Construccién—Regulacion de las Aguas del Rio Chonta mediante la Presa
Chonta, provincia de Cajamarca—Cajamarca’, solicitando su evaluacién y
aprobacién.

Mediante Oficio N° 055-2014-MPC/OCI, de fecha 05-02-2014, el Jefe del Organo
de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, comunica a
la Direccion General de Infraestructura Hidraulica que, a solicitud de la DGIH y de
la Oficina Regional de Control Cajamarca, se ha considerado pertinente realizar la
respectiva Accidn de Control en el Marco del Sistema Nacional de Control.

Con fecha 18-03-2014, mediante la suscripcion de! Acta de Reunidn respectiva, la
Municipalidad Provincial de Cajamarca hace entrega del Expediente Técnico, en
fisico y digitai, al Director General de la Oficina de Apoyo y Enlace Heglondl dei
MINAGRI — OAER

A la fecha el referido Expediente Técnico entregado al Director General de la
Oficina de Apoyo y Enlace Regional del MINAGRI — OAER, esta siendo evaluado
por PRO INVERSION.

Mediante OFICIO N° 254-2014-A-MPC del 29/09/2014, la MPC remite el
Expediente de Liquidacién del Convenio Especifico de Transferencia de
Partidas Presupuestales del MINAGRI a la MPC para el financiamiento de la
elaboracion del Expediente Técnico de! PIP *“Construccion — Regulacién de
Aguas del Rio Chonta mediante la Presa Chonta Provincia de Cajamarca-
Cajamarca”.

EXPEDIENTE TECNICO CULMINADC EN PROCESO DE APROBAR LA
LIQUIDACION FISICA Y FINANCIERA Y DEL CONVENIO

CONCLUSIONES

1.

Mediante DS N° 130-2012-EF (26/07/2012) y RM N° 0259-2012-AG (01/08/2012), se
autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Piblico para el Afio
Fiscal 2012, hasta por la suma de Trece Millones Quinientos Mil y 00/100 Nuevos
Soles (5/.713 500 U0C,00Y.

El Convenio Especifico de_Financiamiento de la elaboracion del Expediente Técnico
del PIP “Construccion—Regulacion de las Aguas del Rio Chonta mediante la Presa
Chonta, Provincia de Cajamarca — Cajamarca” se concreté el 12/07/2012 y estuvo
vigente hasta el 31.12.2012, donde en la Clausula Sexta de este Convenio se -

establecen los Compromisos de las partes.
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3. la Municipalidad Provincial de Cajamarca (MPC) devengd y gir6 el mes de Diciembre
del 2012 la suma de 8/. 13'489,500.00 (99.90%), y en el mes de junio 2013 el saldo
ascendente a S/. 10,500.00 (0.10%), del monto correspondiente a la transferencia
presupuestal realizada por el MINAGRI ascendente a S/. 13'500,000.00 nuevos soles
(segun informacion obtenida del SOSEM).

4. Esta ejecucion financiera género que la DGiH ahtra DGIAR, mosirando preccupacion
por el destino que se estaba dando a los fondos presupuestales transferidos, requiera
a la Municipalidad Provincial de Cajamarca, informacién del estado situacional de la
Elaboracién del Expediente Técnico, porque, como lo manifiesta la MPC en su
OFICIO N° 289-2014-A-MPC, en 20 dias era imposible técnica y legalmente la
elaboracién y aprobacion de los Estudios.

5. Pese a los reiterados requerimientos formulados por la DGIAR, la Municipalidad
Provincial de Cajamarca no remitié informacién fisica y financiera sustentada,
tampoco adjunto cronograma de ejecucién, Valorizaciones presentadas y
Valorizaciones canceladas, ampliaciones de plazo, informes de la Supervision etc.,
como consecuencia de ello la OGA del MINAGRI mediante Carta Notarial N° 001-
2014-MINAGRI-OA del 14/01/2014, dirigida a la MPC comunico que el Convenio ha
quedado resuelto por el incumplimiento injustificado incurrido de las obligaciones
asumidas por parte de la MPC.

6. Mediante Oficio N° 055-2014-MPC/OCI, de fecha 05-02-2014, el Jefe del Organo de
Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, comunica que a
solicitud de la DGIAR y de la Oficina Regional de Control Cajamarca, se ha
considerado pertinente realizar la respectiva Accién de Control en el Marco del
Sistema Nacional de Control. 7

7. Mediante la suscripcion del Acta de Reunién del 19/03/2014, la" Municipalidad
Provincial de Cajamarca entrego el Expediente Técnico, en fisico y digital, al Director
General de la Oficina de Apoyo y Enlace Regional del MINAGRI - OAER, el cual, a la
fecha esta siendo evaluado por PRO INVERSION.

8. Mediante OFICIO N° 254-2014-A-MPC del 29/09/2014, la MPC remite el Expediente
de Liquidacién del Convenio Especifico de Transferencia de Partidas Presupuestales
del MINAGRI a la MPC para el financiamiento de la elaboracién del Expediente
Técnico del PIP "Construccién — Regulacién de Aguas del Rio Chonta mediante la
Presa Chonta Provincia de Cajamarca-Cajamarca”.

9. EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO EN PROCESO DE APROBAR LA
LIQUIDACION FISICA'Y FINANCIERA Y DEL CONVENIO.

RECOMENDACION:

La OGA del MINAGRI! mediante Carta Notarial N° 001-2014-MINAGRI-OA def 14/01/2014,
comunica que el Convenio Especifico de Transferencia de Partidas Presupuestarias entre el
MINAGRI y la Municipalidad Provincial de Cajamarca ha quedado resuelto, razén por la cual, Ia
DGIAR no esta facultado para pronunciarse respecto a hechos o acontecimientos posteriores,
especificamente respecto a la Liquidacién del Convenio de Transferencia de Partidas
Presupuestales del MINAGRI a la MPC, el cual fue preseritado mediante OFICIO N° 254-
2014-A-MPC del 29/09/2014.

o
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Se recomienda solicitar [Infforme Legal, donde se evalle los procedimientos y determine
los alcances de la resolucion del Convenio Especifico de Transferencia de Partidas
Presupuestarias entre el MINAGRI y la Municipalidad Provincial de Cajamarca,

Se recomienda estar al tanto, del resultade de la Oficina Regional de Control Cajamarca,
respecto a la Accion de Control comunicada mediante Oficio N° 055-2014-MPC/QCI del
05/02/2014.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca a comunicado que la Elaboracion del
Expediente Tégnico del PIP se encuentra concluido y en Proceso de Liquidacion.

Av. Guillermo Prescott N° 490 — San Isidro — Lima. ﬁ
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ANTECEDENTES:

FICHA RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI

A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

CONVENIO SUSCRITO EN EJERCICIOS 2013

Informacién al 30/09/2016

INFORMACION GENERAL:

Del Proyecto de Inversién Piiblica:
- Cébdigo SNIP ;2860
- Nombre : Ampliacion de la Frontera Agricola Lomas de llo - Moquegua
Monto viabilidad : S/. 196'885,895.30 (28/12/2012)
- Plazo ejecucién : 18 meses
- Meta : Componentes del Proyecto integral
- Conduccién Jaguay-Lomas de Ilo.
- Reservorios, redes troncales y lineas segundarias
- Beneficiarios  : 1,250 (250 Familias)
- Areaaservir :3,500.0 Has.

Del Convenio Especifico:

- Convenio N° : 017-2013-AG-DVM

- Titulo . Convenio de Cooperacion Interinstitucional de Transferencia de
Partidas Presupuestarias del MINAGRI y el Gobierno Regional
Moguegua para la ejecucion del Proyecto de Inversion Plblica
2.166595 "Ampiiacion de ia Froiiera Agiiccia omas de il -

Moquegua”
- Vigencia : 14-06-2013 al 31-12-2014
- Partes : Ministerio de Agricultura y Riego
Gobierno Regional Moguegua
- Objeto : Financiamiento del PIP “Ampliacién de la Frontera Agricola

Lomas de llo — Moquegua”
- Fecha Suscripcién: 13-08-2013
- Monto Transferido: S/. 60°000,000.00

DE LA EJECUCION DEL CONVENIO:

Acciones de Seguimiento y Monitoreo

Con fecha 13 de Junio del 2013, se suscribe el Convenio de Cooperacidn Interinstitucional de
transferencia de partidas presupuestarias del Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional De
Moquegua para la Ejecucion del Proyecto de Inversion Piblica 2.166595 *Ampliacion de la Frontera
Agricola Lomas de llo-Moguegua”,

Con fecha 29 de Junic del 2013 se publica el D.S. N° 158-2013-EF, que autoriza la transferencia de

&¢. 30'000,000.00 del Gobiemo Central al Gobigino Regionai Muquegua, para éjecutar parte del

Proyecto "Ampliacion de la Frontera Agricola en Lomas de llo-Mogquegua".

Con Resolucion de Gerencia General N° 070-2013-GG-PERPG/GR.MOQ, de fecha 11 de Julio se
aprueba el Expediente técnico de [a obra "RESERVORIO N° 1-PRIMERA ETAPA", por el monto de
S/. 3'392,465.25, por la fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, en la modalidad de Ejecucién
Presupuestaria Directa, con un plazo de ejecucion de 120 dias calendario.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070

/7

G5



- Con Resolucion de Gerencia General N° 086-2013-GG-PERPG/GR.MOQ, de fecha 24 de Setiembre
del 2013, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto "Ampliacién de la Frontera Agricola Lomas
de ILO-Mequegua”, cuyo presupuesto total de ejecucion es de S/, 221,316,147.78.

- Mediante convenio N® 1986-2013-PER/87471/1986, se da por encargo a la UNOPS el proceso de
seleccion para la "Adquisicion de tuberias de GRP de a linea de conduccion N° 1 Jaguay-Lomas de
llo para el Proyecto Ampliacién de la Frontera Agricola”, siendo el ganador de la buena pro la
empresa PLASTICOS RIVAL CIA LTDA SUCURSAL PERUANA, con un monto de S/, 47'599,965.04
Nuevos Soles.

- Mediante Convenio N° 1985-2013-PER/87471/1985, se da por encarge a la UNOPS el proceso de
seleccion para la “Construccién de la Linea de conduccion N° 1 Jaguay-Lomas de llo y sistema de
riego | etapa del Proyecto Ampliacion de la Frontera Agricola Lomas de llo-Moquegua®, siendo
ganador de la Buena pro CONSORCIO OBRAINSA-ASTALDI, con un monto de S/. 80'981,137.34
Nuevos Soles.

- Mediante Convenio N° 1987-2013-PER/87471/1987, se da por encarga a la UNOPS el proceso de
seleccion para la “Supervision de la Adquisicion de la tuberia GRP de la linea de conduccién N° 1
Jaguay-Lomas de llo y Construccién de la linea de conduccién N° 1 Jaguay Lomas de llo y sistema
de riego | etapa del Proyecto Ampliacion de ia Frontera Agricola Lomas de llo-Mogquegua'", siendo el
ganador de la buena pro la empresa ASESORES TECNICOS ASOCIADOS SA, con un monto de S7.
4'573,185.04 Nuevos Soles,

- Mediante Resolucion de Gerencia General N° 092-2013-GG-PERPG/GR.MOQ de fecha 31 de
Octubre del 2013, se aprueba el Plan de Trabajo de Gestion Administrativa para el proyecto
"Ampliacion de la Frontera Agricola,

7 \isitas realizadas al Proyecto Espocial Pasto Grande ror parte de 12 DGIAR;
o 05-10/05/2013 - Monitoreo y seguimiento de la Obra
o 08-10/04/2014 — Monitoreo y seguimiento de la Obra
o 17-18/06/2015 — Revisar Ejecucion Financiera

lll.  INFORME DE LA LIQUIDACION FINANCIERA

El Gobierno Regional Moquegua mediante el Proyecto Especial Regional Pasto Grande durante los
afios 2013 y 2014 dentro del Programa de Inversiones, priorizd, aprob6 y considerd la ejecucion del
Proyecto denominado: “AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO - MOQUEGUA™
Proyecto Programado, bajo la Modalidad de Administracion Directa y  Contrata, Recursos
provenientes del Tesoro Piblico con un Presupuesto Inicial de 8/, 221, 316,147.78 (Doscientos
Veintian Millones, Trescientos Dieciséis Mil, Ciento Cuarenta y Siete con 78/100 Nuevos Soles) y
con Fuente de Financiamiento: “RECURSOS ORDINARIOS”, aprobados con las Resoluciones de
Gerencia General siguientes:

s /7

APROBACIONES MONTQO S/, DESCRIPCION
R.G.G. N° 086-2013-GG- , . "
PERPG/GR Sl 221,316,147.78 Expediente Inicial
- 120 L Segunda Modificacion del Estudio Definitivoy
R.G.G. N° (99-2013-GG- . -
PERPG/GR. S/ 234,449,864.48 Expediente Técnico

Ejecucién Financiera:

La Informacion Financiera se sustenta en la documentacidn contable, fa presente Liquidacion

Financiera abarca estrictamente el convenio de Cooperacion Interinstitucional de Transferencia de -
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Partidas Presupuestarias suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGR!) y el Gobiemo
Regional Moquegua.

De la informacion financiera del Convenio de los afios 2013 y 2014 se establece que el Proyecto tuvo un
Gasto Financiero de S/. 60'001,439.63 nuevos soles de los cuales S/. 34'407,657.30 nuevos soles
corresponden al gasto financiero del afio 2013 y /. 25'593,782.33 al afio 2014; lo que nos refleja un
Total de la Liguidacién del Convenio de S/. 60'001,439.63 nuevos soles.

Metas Fisicas y Financieras finales detalladas por componente, segln mformaclon alcanzada
por el PEPG del Convenio de Transferencia entre el MINAGRI yel GRM:

]
Componente Descripcion del componente L A\!a.nce Av_an‘ce
fisico financiero
01 Construccion del Reservorio N° 1 {¥) 2.398 100% 1'434,409.72
N . . 100%
Adquisicion de Tuberia GRP de la linea de 23.80 ,
02 - vt : 14'279,989.51
conduccion N°® 1, Jaguay — Lomas de llo
Construccién de la Linea de conduccién N° 69.65 100%
03 1, Jaguay - Lomas de lio y sistema de riego | 41'790,009.79
etapa
Supervision de la adquisicion de tuberia y 100%
04 construccion de la Linea qe conduccllon N° 1, 998 137195551
| Jaguay - Lomas de llo y sistema de riego | 1. , : )
etapa Obra
05 | Convenio UNOPS 186 | 0% | 44901208
06 | Gestion Administrativa 002 | 100% 6,063.02
TOTAL 100 60'001,439.63

(*)  Informacion al mes de Setiembre del 2015.
(*)  Existe en la presente informacion un monto excedente de S/. 1,439.63, que es asumido por el
Gobiemo Regional de Moquegua.

Mediante OFICIOS N°s 1696 y 0485-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG y OFICIO N° 01264-2014-
MINAGRI-DVM/DGIH-DP, la DGIAR en cumplimiento de los compromisos previstos en el numeral 6.2.4

de la Clausula Sexta del Convenio suscrite, solicité Informacion Técnica y la Copia del Expediente .
Técnico de fa Obra, a la fecha no fengo informacién que esta informacion técnica haya sido remitida por_: =
el PEPG/GRM.

Mediante Resolucion de Gerencia General N* 096-2015-GG-PERPG/GR.MOQ, &l Gobiemo Regional d
Moquegua Aprobd la Liquidacion Financiera del Convenio N° 07-2013-AG-DVM, correspondiente al
monto de S/. 60,000,000.00 transferido por el MINAGRI, para la ejecucion del PIP “Ampliacién de la
Frontera Agricola Lomas de ilo — Mogquegua.

Con OFICIO N° 604-2015-P/GR.MOQ, de fecha de ingreso 12 de Junio del 2015 el Gobiemo Regicnal de
Moquegua remite a la DGIAR, la Liquidacion del Convenio de Cooperacién Interinstitucional de

Av. Guitlermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070
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Transferencia de Partidas Presupuestales por el Monfo de S/. 60'000,000,00 entre el Ministerio de
Agricuitura y Riego y el Gobiemo Regicnal de Moquegua.

Con fecha 17 de Junio del 2015, en ias instalaciones del GRM se verifico la elaboracién de la Liquidacion
Fianciera del Convenio N° 07-2013-AG-DVM, procediéndose a la firma del “Acta de Culminacion de
Convenio®, se deja constancia que dicha Liquidacién Financiera esta compuesta por once (11) anillados
que contienen 3,990 folios,

Comprobantes de Pago 2013 - 2014

Ordenes de Compra 2013 - 2014,

Ordenes de Servicios 2013 - 2014.

PECOSAS 2013 - 2014

Planillas Unica de Jomales de Construccion Civil 2013 - 2014
Planillas Unica de Remuneraciones 2013 - 2014

Clasificador por Objeto de Gasto 2013 - 2014.

Ejecucion Compromisos Vs Marco 2013 - 2014,

Reportes del SIAF del afic 2013 - 2014.

VVVVVVVYVYY

IV.  CONCLUSIONES

1. Mediante Resolucion de Gerencia General N° 096-2015-GG-PERPG/GR.MOQ, el Gobierno
Regional de Moquegua Apruebo la Liquidacion Financiera del Convenio N° 07-2013-AG-DVM,
correspondiente al monto de S/. 60'000,000.00 transferido por el MINAGRI, para la ejecucién del
PIP "Ampliacién de la Frontera Agricola Lomas de llo — Moquegua.

2. Con OFICIO N° 604-2015-P/GR.MOQ, de fecha de ingreso 12 de Junio del 2015 el Gobierno
Regional de Moquegua remite a la DGIAR, la Liquidacién del Convenio de Cooperacion
Interinsfitucional de Transferencia de Partidas. Presupuestales por el Monto de S/, 60’ 000,000,00
entre el Ministerio de Agricultura y Riego y el gobiemo Regional de Moquegua.

3. Con fecha 17 de Junio del 2015, en ias instalaciones del GRM se verifico la Liguidacion del
Convenio N° 07-2013-AG-DVM, procediéndose a la firma del “Acta de Culminacion de
Convenio”, dicha liquidacién esta compuesta por once (11) anillados que contienen 3,390 folios.

4. El Convenio de Transferencia Presupuestal por el Monto de S/. 60°000,000.00 realizado entre el
MINAGRI y el GORE Moquegua, actualmente esta siendo Auditada por una Comision Auditora
del MINAGRI.

5. EIPIP se encuentra con Informe Final de Seguimiento y Monitoreo.

6. Se remitid a la OGA-MINAGRI el Informe Final de Seguimiento con Memorandum
N° 232-2018-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR.

V. RECOMENDACIONES:

El PIP se encuentra con Informe Final.
Dar por culminado el Seguimiento por parte de la DGIAR

Atentamente;

Ing. Juan Zavaleta Meza
Especialista de la DGIAR

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San [sidro - Lima
Teléfono: 201-5070
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“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”
“Afio de la Consclidacién del Mar de Grau”

FICHA RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI

Vil.

VI,

A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

CONVENIO SUSCRITO EN EJERCICIOS 2014

Informacién al 30/09/2016

PROYEGTO : “INSTALACION DEL CANAL DE
CONDUCCION CHIRIMAYUNI LLOQUE Y CHOTAJA", EN
LA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERROQO, REGION
MOQUEGUA”.

CODIGO SNIP : N° 280320

CODIGO SIAF : 2.196676

MONTO VIABILIDAD : 8/, 6°927,039
BENEFICIARIOS : 1,133 (227 Fam.)
UBICACION : Dpto. Moquegua
Provincia : General Sanchez Cerro
Distrito : Lloque y Cojata

DEL COMVENIO ESPECIFICO:

Convenio N°
Titule

Partes

Objeto

Fecha Suscrip. :
Monto Transf.

1s/n
: Convenio de Cooperacién Interinstitucional de Transferencia de

Partidas Presupuestales del Ministerio de Agricultura y la
Municipalidad Distrital de LLoque para la ejecucién del PIP
“Instalacién del canal de conduccion Chirimayuni Lloque y
Chotaja”, en la provincia de General Sanchez Cerro, region
Moguegua” Vigencia : 17-06-2014 al 31-12-2014

: Ministerio de Agricultura y Riego

Municipalidad Distrital de Lloque

: El proyecto consiste elaboracién de 01 expediente técnico./

construccién del canal de conduccion Chirimayuni-Lloque (10.300
km), bocatoma y obras de arte.
17-06-2014

: 8/.6°927,039 nuevos soles

" PROYECTO
Unidad Ejecutora ' Municipalidad Distrital de Lioque
Presupuesto Viabilidad 1 81.6'927,039
Modalidad de Ejecucién : Por Contrata a Suma Alzada
Plazo ejecucidn : 240 dias
Meta Fisica : Revest. de 4,930 mts de Canal con Fc=175 kg/cm2
Beneficiarios ©1,133
Area Beneficiada © 10.33 has.




“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Pertt”
“Afo de la Consolidacién del Mar de Grau™

IX. DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA DGIH:

Sequimiento

Unidad Ejecutora
Ubicacién

Beneficiarios

Area Beneficiada

Monto de Viabilidad

Proceso de Seleccién
Contrato

Modalidad de Ejecucién
Monto de Contrato {Obra)
Empresa Contratista

Monto Contrato (Supervision)

Empresa Supervisora

Adelanto Directo de obra (20%)
Adelanto Materiales (40%)
Plazo de ejecucion

Fecha Entrega Terreno
Fecha Inicio de Cbra

Fecha inicial de Término
Fecha Actual de Término
Ampliacién de plazo N° 01
Ampliacion de plazo N° 02
Ampliacién de plazo N° 03
Ampliacién de plazo N° 04
Ampliacién de plazo N° 05
Ampliacién de plazo N° 06
Paralizacion de obra N° 01
Paralizacion de obra N° 02
Adicional con deductivo N° 01
Adicional con deductive N° 02

Estado Situacional de la Obra
Residente de Obra
Supervisor de Obra

: Municipalidad Distrital de Lloque
. Departamento - Moquegua
"Provincia - General Sdnchez Cerro

Distrito - Llogue y Cojata.

: 1,133 (227 Fam.)
: 190 Has

S/.6'927,039 nuevos soles, fecha 06/01/2014

: L.P. N° 001-2014-MDLL

N°® 16-2014-MDLL

: Contrata - A Suma Alzada

. 8/. 6'766,088.05 nuevos soles, fecha junio del 2014.
s MAQUINORTE SAC

: §/.102, 733.00 nuevos soles.

CHAVEZ YARLEQUE CESAR DEMETRIO
CONSORCIO CONSULTOR YHOJECRI

: 8/. 1"353,217.60 nuevos soles, fecha 03/11/2014

: §/. 2'706,435.22 nuevos soles, fecha 28/11/2014

: 240 dias calendario (212 ejecucidn, 28 liquidacion)
- 08 Noviembre 2014

: 07 Noviembre 2014

. 06 Junio 2015

: 12 de Enero de! 2016 (Informe N° 006/MDLL-OPP)
: 34 dias calendario (Silencio Administrativo Positivo)
. 95 dias calendario (Silencio Administrativo Positivo)
. 21 dias calendario (Silencio Administrativo Positivo)
: 70 dias calendario (Silencio Administrativo Positivo)
: 75 dias calendario (Silencio Administrativo Positivo)
: 35 dias calendario (Por determinar)

: Falta documento de Aprobacién del MDLL

: Falta documento de Aprobacién del MDLL

: Dejada sin efecto (Asiento N° 155 Cuadern de Obra)+
: Aprobado Resolucidon de Alcaldia N° 115-2015-MD
Avance Fisico Acumulado (Valorizacion N° 12)
Avance Fisico Programado (Valorizacién N° 12)
Avance Flsico Acumulado (Val. Adicional N° 05)
Avance Fisico Programado (Val. Adicional N° 05)
"Avance Financiero'Obra a mayo del 2016)

: 52.77% (Noviembre 2015) — Obra.

: 55.54% (Noviembre 2015} ~ Obra.

: 77.25% (Noviembre 2015) — Adicional.
: 80.07% (Noviembre 2015) — Adicional.
: 8/, 6'927,038.26 (SOSEM-MEF)

: ATRAZADA / EN EJECUCION

: Galecio Bobadilla Casas, CIP N° 6836
. Ricardo Villafana Espichan, CIP N° 54066

.-’1-;'*\/
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METAS FISICAS Y FINANCIERAS:

Segun Valorizacion N° 14 (Aprobada): El avance fisico Acumulado de la obra es de 84.80%
y el Avance Fisico Programado es de 89.70%, con una Ejecuciéon Financiera del 100%
(Datos SOSEM).

i CONCLUSIONES:

= Segun la Valorizacién N° 14 correspondiente al mes de Abril del 2016, el avance fisico
ejecutado acumulado asciende a 84.80% siendo el avance acumulado programado del
89.70%, encontrandose la obra en calidad de ejecucion atrasada en un 4.90%.

= Se solicita a la MDLL, alcanzar documentacién mediante las cuales, aprobé las 02
paralizaciones solicitadas por la contratista, indicando el periodo que duro cada
paralizacion.

= Informar las acciones correctivas dispuestas por la MDLL, para que no se repitan los
Silencios Administrativos Positivos ocurridos en las Ampliaciones de Plazo N° 01, 02,
03, 04, 05, 06 y 07 solicitadas por la Contratista.

» De la informacién alcanzada por la MDLL, Contratista y Supervisién se deduce que la
Obra al mes de Junio del 2016 tiene el plazo de ejecucién contractual vencido
(30/05/20186) un avance fisico acumulado del 84.80% y segln el informativo SOSEM
un avance financiero del 100%, determinandose gue la obra se encuentra en condicién
de ATRAZADA.

e« Se recomienda a la MDLL, tener en cuenta que la obra no cuenta con fondos para
pagar mayores Gastos Generales.

¢« Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Lloque, verificar el Avance Fisico

Acumulado Valorizado por la contratista a |a fecha y concordarlo con el avance fisico
Programado e |la obra y de acuerdo a los resultados ‘obtenidos, proceder segin (o
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado su Reglamento y Normas vigentes
gue correspondan.

o Segin Resolucion de Gerencia Municipal N° 001-2016-MDLL7GM de fecha
29/02/20186, la MDLL resuelve “Designar como responsable a la Tesorera de la MDLL
Srta. Yanet Cortez para que realice la fransferencia de la Fuente de Financiamiento
Recursos Ordinarios a la Cuenta Recursos Directamente Recaudados, para usoy pago
de la obra de los montos S/. 432,277.08 para el Contratista MAQUINORTE SAC y ia
suma de S/. 32,721.60 para el Consocio Consultor YHOJECRI Supervisor de la obra™
la MDLL debe explicar la decisién adoptada para conservar el presupuesto asignado
para el financiamiento de la obra, estd enmarcado dentro de los procedimientos
presupuestales, administratives, contables y de tesoreria aprobados por la
Administracién Publica.

s Se debe comunicar a la OGA del MINAGRI que la MDLL, no cuenta con Oficina de
Control Interno; Por lo tanto, es necesario tomar las precauciones para solicitar la
intervencién de la contraloria General de la Republica, segtn lo establecido en el
Convenio de Cooperacidén Interinstitucional de transferencia de Partidas
Presupuestarias, Item N° 6.2.9 (Verificar |a adecuada aplicacién del presente Convenio
en marco del Sisterna Nacional de Control), evaluar la ejecucién fisica-financiera y el
Estars Situacicnal del PIP.con Codigo SNIP- N° 280320 “Instatacion del canal de
conduccién Chirimayuni Llogue y Chofaja, Provincia de General Sanchez Cerro -

g o de la MDLL y gque remita al MINAGRI/DGIAR copia de su
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1. ALBUM FOTOGRAFICO

REUNION CON ALCALDE Y FUNCIONARIOS DE LA MDLL, EN LAS OFICINAS
DE LA ALCALDIDIA, EXPOSICION SOBRE LOS ALCANCES DEL PIP.

REUINION EN CAMPO
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ALMACEN DE TUBOS EN EL CAMINO

il TUBOS AL BORDE DEL RIO

BCONSTRUCCION DE BOCATOMA )
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Convenio S/N-2014-MINAGRI-0A

Fecha: 07.10.2016 Informacién al: 30.6%.2016
ANTECEDENTES
a.  INFORMACION GENERAL:
Del Proyecto de Inversién Piblica:
h) Cédigo SNIP . 212654
“y Cddigo SIAF . 2.196555
i} Nombre : Instalacion del servicio de agua para el sistema de riego Husnque - Ilave, en los distritos de

Condurirl e llave, provincia de el Collao, regién Puno,

k) Monto viabilidad - §/. 244,616,428.00 (23.08.2013)

) Plazo ejecucion 1172 dlas

m) Meta  Estudios definitivos - Estudio de Impacte Ambiental - Estudio de Perforacion de Diamantina
-Construccion de Presa - Construccion de Bocatoma- Construccién de Canal Derivacién -
Construccién de Principal Margen lzquierdo- Construccién de Canal Principal Margen
Derecho - Construccion de Canal Lateral-instalacién de Riego por Tecnificado -
Capacitacion - Medidas de Mitigacion de Impacto Ambiental - Supervision de Proyecto -
Gastos Administrativos del Proyecto.

n} Beneficiarios : 2,217 familtas (12,194 habitantes)

o) Areaa servir : 5,209.65 has,

Del Convenio Especifico:

p) Convenio N° : SIN-2014-MINAGRI-OA

q} Titulo : Convenio Especifico de Transferencia de Partidas Presupuestarias del Ministerio de

Agricultura y Riego al Gobierno Regional de Puno Para la Elaboracion del expediente
técnico de! Proyecto de Inversién Pdblica "Instalacion del servicio de agua para el sistema
de riego Huengue - ltave, en los distritos de Conduriri e llave, provincia de el Collao, region

_ : Punc”... _
1) " Vigencia : Hasta el 31.12.2014,
s} Partes » Administracion Central del MINAGR! — Gobierno Regional de Puno
) Objeto : Establecer las condiciones administrativas, financieras y de operatividad entre las partes
B para viabilizar la transferencia de recursos del Pliego 013: Ministerio de Agricultura al
Ty Gobierno Regional de Puno, Departamento de Puno, para el financiamiento de la

1
1 ;)

Elaboracién del expediente técnico del Proyecto de Inversién Publica “Instalacion del
servicio de agua para el sistema de riego Huenque - llave, en los distritos de Conduriri e
ilave, provincia de el Collac, regién Puno’.

#"U) Fecha Suscripcion : 13.06.2014

v) Monto Transferido  : $/. 5'000,000.00
DE LA EJECUCION BDEL CONVENIO
ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREQ

v Visitas efectuadas
No se ha realizado visita de campo al proyecto.

v Documentos canalizados

- En fecha 25.07.2014 con Oficio N° 02065-2014-MINAGRI-DVM-DIAR/DGIH-DP la DGIH solicito al Gobierno

Regional de Puno remita informacion y documentacién en cumplimiento de la Clausula Quinta y Sexta del
Convenio. .

- En fecha 18.08.2014 con Oficio N° 942-2014-GR PUNOQ/PR el Gobiemo Regional de Puno remitic a la DGIAR Ia
informacion soficitada para la elaboracion de los estudios definitivos del proyecto “Instalacién del servicio de agua
para el sistema de riego Huenque - llave, en los distritos de Conduriri e llave, provincia de el Collao, regién Puno”,
y que fue aprobado mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 358-2014-PR-GR PUNO de fecha 27.06,2014,

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Telé&fono: 201-5070
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~ En fecha 24.09.2014 con Oficio N° 0238-2014-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG la DGIAR solicito al Gobierno
Regional de Puno remita informacion faitante y documentacion en cumplimiento de la Clausula Quinta y Sexta del
Convenio.

- En fecha 06.10.2014 con Oficio N° 1184-2014-GR PUNO/PR el Gobierno Regional de Puno remitié a la DGIAR |a
informacion solicitada para la elaboracion de los estudios definitivos del proyecto “Instalacion del servicio de agua
para el sisterna de riego Huenque - llave, en los disttitos de Conduriri e Iave, provincia de el Collao, region Puno”.
Adjunta informe de avance,

- En fecha 07.11 2045 con Oficio N° 496-2014-G.R. PUNQ/PRORRIDRE-DE el Gobierno Regional de Puno remitid
a la DGIAR la documentacion solicitada sobre el estado situacional de la elaboracion del expediente técnico en
mencion.

~ En fecha 29.12.2015 con Oficio N° 1506-2014-G.R. PUNO/PR el Gobiemo Regianal de Puno remitié a la DGIAR
sl expediente técnico del proyecto “Instalacion del servicio de agua para el sistema de riego Huengue - llave, en
los distritos de Conduriri e llave, provincia de el Collao, regién Puno”.

- En fecha 24.03.2015 con Oficio N° 663-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG la DGIAR solicito al Gobierno
Regional de Puno remita el informe correspondiente a diciembre 2014, regularizacién de los informes mensuales
de acuerdo al formato N° 01, y el informe final de liquidacion de la elaboracidn del expediente técnico denominado
“Instalaci6n del servicio de agua para el sistema de riego Huenque - llave, en los distritos de Conduriri e llave,
provincia de el Collao, regidn Puna”.

- En fecha 24.03.2015 con Oficio N° 664-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG la DGIAR solicito al Gobierno
Regional de Puno remita el informe de la Supervisién, Evaluacién y Resolucion de aprobacion del expediente
técnico del proyecto “instalacién del servicio de agua para el sistema de riego Huenque - llave, en los distritos de
Conduriri e llave, provincia de el Collao, regién Puno”.
";"“"-“-i,‘zi‘\\~ En fecha 18.05.2015 con Oficio N° 1404-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG la DGIAR solicito al Gobierno
- Regional de Puno remita la informacion solicitada a través del Oficio N° 663-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG.
” y Oficio N° 664-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIARDG. -

.. - -Enfecha 06.07.2015 con Oficio N° 315-2015-G.R. PUNO/PR el Gobierno Regicnal de Puno remilié a la DGIAR

o copia de la Supervision, Evaluacion y Resolucion de aprobacion del expediente técnico del proyecto “Instalacion
del servicio de agua para el sistema de riego Huenque - llave, en los distritos de Conduriri e llave, provincia de el
Collao, regién Puno”,

- En fecha 31.08.2015 con Oficio N° 438-2015-G.R. PUNO/PR el Gobiemno Regional de Puno remitié a.la GIAR
copia de la liquidacion financiera dei proyecto “Instalacion del servicio de agua para el sistema de riego Huenque -
flave, en los distritos de Conduriri e llave, provincia de el Collac, regién Punc”, la cual se encuentra en evaluacion.

METAS FISICAS Y FINANCIERAS LOGRADAS AL 31.12.2015

v Descripcién y comentarios de metas fisicas

En fecha 06.10.2014 con el Oficio N° 1184-2014-GR PUNQ/PR el Gobierno Regional de Puno remiti6 a la DGIAR
la informacion solicitada para la elaboracion de los estudios definitivos del proyecto “Instalacion del servicio de
agua para el sistema de riege Huenque - llave, en los distritos de Conduriri e llave, provincia de el Coflao, region
Puno". Donde informa que en el mes de julio se tuvo un avance de 0.42%, en el mes de agosto un avance de
8.83%, en el mes de setiembre 31.33% y en el mes de octubre un avance de 33.30% acumulando un avance
fisico de 73.88 %. Al mes de diciembre se ha concluido al 100 % con [a elaboracion del expediente técnico.

v" Descripcion y comentarios de metas financieras

El MINAGRI ha transferido al Gobierno Regional de Puno el monto de Sf. 5'000,000.00 conforme a lo estipulado
en el Convenio, y de acuerdo al Decreto Supremo N° 152-2014-EF del 26.06.2014, donde se efectia la
transferencia presupuestal por el monto de S/. 5 000,000.00.

Av. Guillermo Prescott N2 430 - San Isidro - Lima
Teléfona: 201-5070
www.minagri.gab.pe
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De acuerdo al Reporte del SIAF- Amigable a Agosio.2014 se registra la incorporacion en el presupuesto
institucional det Gobierno Regienal de Pune el monto transferido (S/. S/. 5'000,000.00) por ef MINAGRY; el mismo
gue se encuentra consignado en la especifica 6.26.81.31 Elaboracién de expedientes técnicos por Administracion
Directa.

Al 31,12.2014 |a ejecucion financiera con cargo al proyecto es de 99.95 %, a nivel de girado, alcanza el monto de
S/, 4'997,363.36 nuevos soles.

De acuerdo al Reporte del SIAF- Amigable a Diciembre 2015 se registra [a incorperacién en el presupuesto
“institucicnal modificado (PIM) del GORE Puno el monto dé /. 2,336.00.

De acuerdo al reporte SIAF al 31.12.2015 Ia ejecucidn financfera con cargo al proyecto es de 2,636.00, que
representa el 100 % a nivel girado; y representa el 0.05% del presupuesto total.

RESUMEN PROGRAMADQ VS EJECUTADO

. PiM
ANOFISCAL PROGRAMADO EJECUTADO
i At PRESUPUESTO 2014 |  5,000,000.00( 4,997,363.36
ﬂ/ : i PRESUPUESTO 2015 2,636.00f = 2,636.00
= TOTAL 4,999,999.36
CONCLUSIONES:
a) Se ha cumplido con el objetivo del convenio.
b) Se ha concluido con la elaboracién del expediente téenico, y se ha hechao llegar un juego a la DGIAR.
¢) EIGORE Puno para la elaboracidn del expediente técnico ha ejecutado S/. 4 999,999.36 scles.
d) En GORE Puno ha enviado una copla del expediente de la liquidacién financiera de sus componentes.
g) Liguidado en proceso del informe final de seguimiento y monitorec del convenio el cual sera remitido a la OGA.

Av, Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
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FICHA RESUMEN EJECUTIVA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

FECHA: 05.10.2016 Informacién.al: 30.09.2016
. INFORMACION DEL PROYEGTO
1.1 NOMBRE “Construccion de Represa Chanchos, distrito de Paucartambo - Pasco -
Pasco”
1.2 CODIGO SNIP : 137943

1.3 ESTADO DEL PIP : Viable

1.4 UBICACION
= Departamento : Pasco
= Provincia : Pasco
= Distrito : Paucartambo
= Sector : Cochambra, Chupaca y Ancara

1.5 PROYECTO
* Unidad Ejecutora  : Municipalidad Distrital de Paucartambo
= Monto Viabilidad ~ : S/. 9 851,288.00 (28.10.2013)
= Meta Flsica : Construccion de Represa con sus respectivas obras conexas y canal de conduccién
- Instatacién de linea de conduccién en 8,973 ml con tuberfa PVC UF 4425 de D=12y
D=10 Instalacién de linea de distribucion en 5,734 ml con fuberia PVC UF 4425 de
D=6 Construccion de 08 tomas laterales; para el presente convenio consiste en la

formulacion del expediente técnico.

a Beneficios
~ Familias : 1,543 (personas)
- Area : 200 has

= Estado : En Ejecucion

1.6 CONVENIO - 2015 : Administ, Central del MINAGRI
= Fgcha de Suscripcion; 12.05.2015
® Vigencia : Hasta 31.12.2015
» Monio Transferido  : §/. 443,752.00

Al respecto, luego de realizarse las gestiones pertinentes se suscribié el convenio con vigencia hasta el
31.12.2015; luego se suscribié una adenda con ampliacién de plazo hasta el 31 de diciembre del 2016.

[l DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO

AVANCE FISICO

Al primer trimestre del 2016, la Municipalidad Distrital ha informado que la elaboracion del Expediente
tecnico se iniciado el 17/11/2015, siendo el plazo de ejecucion de 120 dias, por lo que el estudio se
encuentra en elaboracion, siendo el avance fisico de 35%.

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidre - Lima

Teléfono: 201-5070
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AVANCE FINANCIERO

Con relacién a la ejecucion financiera se tiene que al 30.09.2016, el avance financiero es de S/. 167,215.00
que representa el 35% de lo programado, segun el siguiente detalle:

AR Recursos Ordinarios Canon
0
PIM Devengado | PIM Devengado
Jd2015 - 44375200 - . |155,285.00 |27,000.00 -1
2016 29.800.00 11,920.00
Total 443,752.00 155,295.00 11,920.00
Total
Devengado 167,215.00
lll. CONCLUSIONES:

a) E!PIP esta Viable, siendo la unidad formuladora y ejecutora la Municipalidad Distrital de Paucartambo.

b) La transferencia de los recursos es para formular el expediente técnico.

¢) Se suscribia el convenio con fecha 12.05.2015

d) Elavance fisico y financiero es de 35%.

e) Elestudio se inicio el 17.11.2015 teniendo como plazo de ejecucion 120 dias, sin embargo la supervision ha
observado el segundo Informe, pero ka consultora a la fecha no ha levantado las observaciones; motivo por el
cual la MD Paucartambo ha resuelto el contrato con el “Consorcio Paucartambo”.

f) Para continuar con el estudio, la MD de Paucartambo, esta realizando un segunda procese para contratar a
otra empresa consultora, de tal forma que antes de fin de afio se tenga el estudio respectivo.

IV. RECOMENDACIONES: (R
a) Reiterar ala MD Paucartambo la informacién conforme a lo establecido en el convenio.

V. FOTOGRAFIAS:

Fotografia: Laguna “Chanchos” en Paucartambo

Av. Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 201-5070
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“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peri”
"Afio de la consolidacién del Mar de Grau”

FICHA RESUMEN EJECUTIVA
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINAGRI
A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

FECHA: 05.10.2016 . Informacién al: 30.09.2016
. INFORMACION DEL PROYECTO
1.1 NONBRE “Instalacién del Sistema de Agua para Riego en los Sectores de

Ocshahuay, Chicchipunta, Carretera  Divisoria, Ganamanay,
Mashanpampa, Sillapata, Cumbre Pucara, Ancahuachanan Potrero y
Apash distrito de Paucartambo, provincia y regién Pasco”

1.2 CODIGO SNIP 1 227422

1.3 ESTADO DEL PIP : Viable

1.4 UBICACION
= Departamento : Pasco
= Provincia . Pasco
= Distrito : Paucartambo
= Sector . Ocshahuay, Chichipunta, Carretera Divisoria, Ganamanay, Mashanpampa, Sillapata,

Cumbre Pucara, Pucara, Ancahuachanan, Potrero y Apash

1.5 PROYECTO
»'Unidad Ejecutora  : Gobierno Regional de Pasco
= Monto Viabilidad ~ : S/. § 484,351 (26.09.2012)
= Monto Modificado  : S/, 6 493,048.79 (16.05.2014)
= Meta Fisica : Construccién del 10.065 km Canal de Irrigacion en los sectores de Ocshahuay,
Chicchipunta, Carretera Divisoria, Ganamanay, Mashanpampa, Sillapata, Cumbre
Pucara, Ancahuachanan Potrero y Apash.

= Beneficios
- Familiag 1308 (personas)
- Area : 260 Ha

= Fecha de Inicio : 08/02/2016
= Fechade Término  : 04/11/2016
» Estado : En Ejecucion

1.6 CONVENIO - 2015 : Administ. Central del MINAGRI - Gobierno Regional de Pasco
» Fecha de Suscripcién; 08.04.2015
® Vigencia : Hasta 31.12.2016
= Monto Transferido  : /. 6°326,856.00

Al respecto, luego de realizarse las gestiones pertinentes se suscribié el convenio con vigencia hasta el
31.12.2015; ivego sa suscribid una adenda con ampliacién de plazo hasta el 31 de diciembre del 2018,
asimismo se suscribid una segunda adenda para la trasferencia de S/, 166, 193.00,

Av, Guillermo Prescott N2 490 - San Isidro - Lima
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DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO
AVANCE FISICO

El avance fisico acumulado del mes de Agosto del 2016, es de 88.56% (segun lo reportado por el GORE
Pasco al mes de Setiembre)

AVANCE FINANCIERO .

Con relacion a la ejecucion financiera af 30.09.2016, se tiene avance financiera de 92.70%:

Recurscs Ordinarios
Afo
PIM Devengado
‘ 2015 6,326,586.00 | 9,968.30
2016 8,483,081.00 | 6,026,311.49
Total 6,036,279.79
Total
Devengado 92.70% |6,036,279.79
CONCLUSICONES:
a) ElPIP esta Viable, siendo la unidad formuladora y ejecutora el Goblerno Regional de Pasco.

b)

0
¢

e)

El presupuesto considerado para la transferencia asciende a la suma de S/. 6'492,749 (en 2015 8L 6
326,856.00 y en el 2016 S/. 166193.00).

La obra se inicio el 08.02.2016.

E| avance fisico al mes de agosto es de 88.56%, el avance financiero es de 92.70% dicho monto corresponde
principalmente al adelanto directo y de materiales.

El GORE Pasco ha enviado la informacién en forma parcial.

RECOMENDACIONES:

a)
b)

Solicitar al GORE Pasco el envio de la informacién de acuerdo a lo establecido en el convenio.
Continuar con el seguimiento de! proyecto hasta la elaboracion del informe final.
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Fotografia N* 02: Reservorio Construido en Sector Mashapampa
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