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Direccién General de Infraestructura Agraria y Riego’

Asunto . Informe de culminacién del seguimiento y monitoreo del PIP "Mejoramiento
del Canal principal La Valdivia tramo critico 0+000 — 4+000 Sector La
Valdivia — Ocofia, Provincia de Camana - Arequipa”, SNIP N° 123916.

Referencia . a) Convenio Especifico de Transferencia con la Municipalidad Provincial de
o Camana.
X b) Carta N° 15-2016-MCHA
o \\Fecha . San Isidro, 30 de noviembre 2016
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2 / lVIe dirijo a usted en atencion al documento de la referencia a), mediante el cual el MINAGRI y la
Municipalidad Provincial de Camana suscriben el Ccnvenio de transfe-ancia prasupuestaria, s
respecto, informo a su despacho lo siguiente:

... 1) ANTECEDENTES

Con fecha 09-04-2012 el Ministerio de Agricultura y Riego y la Municipalidad Provincial de Camana
suscriben el Convenio de transferencia presupuestaria en el afio 2012, en el cual la cldusula sexta
se indica que la Direccidon General de Infraestructura Hidraulica ahora Direccién General de
Infraestructura Agraria y Riego - DGIAR, es responsable del seguimiento y monitoreo de la
ejecucion fisica y financiera del proyecto “Mejoramiento del Canal principal La Valdivia tramo critico
0+000 — 4+000 Sector La Valdivia — Ocona, Provincia de Camana - Arequipa”, el cual se ha
ejecutado en el marco del referido convenio suscrito en el afio 2012.

Que mediante el Informe N° 14-2016-MCHA remitido con el documento de la referencia b), el cual
ha sido elaborado por el consultor Ing. Martin Chuguihuamani Aguilar, se ha efectuado Ia
evaluacion de la documentacion del seguimiento y monitoreo obtenida durante la ejecucion del
proyecto, que detallo en el ltem analisis.

Il) ANALISIS

¢« En julio del 2012, ia Municipalidad Provincial de Camana aprucba el Expedienie 1écnico
‘Mejoramiento del Canal principal La Valdivia tramo critico 0+000 — 4+000 Sector La Valdivia -
Oconfa, Provincia de Camana - Arequipa” con un monto referencial de S/. 4199,607.29, con un
plazo de ejecucion de 270 dias calendarios, en la modalidad ejecucién presupuestaria indirecta;
el proyecto atendera un area de riego 220 ha, y beneficiara a 850 familias.
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e El 29-08-2012 la Municipalidad Provincial de Camané suscribié contrato con la empresa
CONSORCIO OCONA, para la ejecucion del PIP “Mejoramiento del canal principal La Valdivia
tramo critico 0+000 — 4+000 Sector La Valdivia — Ocofia, Provincia de Camana - Arequipa” por
un monto de S/. 4006,896.29, con un plazo de ejecucion de 270 dias calendarios, en la modalidad
contrata a Suma Alzada; la obra se inicia el 16-09-2012, siendo la fecha de culminacion el 18-12-
2013.

e La Municipalidad Provincial de Camané remite a la DGIAR, el Oficio N° 582-2014-MPC-A, de
fecha 30-09-2014, el Informe final de Liquidacion Técnica Financiera del Contrato de Obra, donde
se sefala la ejecucion del 90.52% de las metas fisicas del proyecto (metas recortadas); en sefal
de conformidad de los trabajos ejecutados se procede a la Recepcion de la obra el 05-03-2014.

« Las metas ejecutadas con el proyecto son las siguientes: Revestimiento de 3,600 m de canal de
concreto, construccion de 06 caidas verticales, construccion de 65 tomas directas con sus
respectivas compuertas metalicas, construccion de 12 tomas laterales con sus respectivas
compuertas metalicas, suministro e instalacion de una regla limnimétrica, instalacion de 15
compuertas metélicas, rehabilitacién de pisos de transiciones de 13 puentes.

AT
& BN
(i‘i?@_e.\ Ni;-ofb‘:}.\ El costo de financiero total de la Obra del PIP “Mejoramiento del Canal principal La Valdivia tramo
8 " aaesY glicritico 0+000 — 4+000 Sector La Valdivia — Ocofia, Provincia de Camana - Arequipa” con SNIP
%, PR ﬂemoﬁ\gf;ﬁ N° 123916, es de S/. 4'245,246.42; mediante el cual el MINAGRI, via Convenios de transferencia

w’z‘}’-’{" presupuestal, transfirié un monto de S/. 4'245,246.42.

it

RESUMEN DE GASTO FINANCIERO

‘ DESCRIPCION MONTO .
y S ! Zicounion de la obra 3605,442.01
/?ﬁ B | Adicional de obra 44329343
/ o SUB TOTAL (Costo de Obra) 4'048,735.44
/ Elaboracion Expediente Técnico 37,500.00
Supervision 155,211.00
Gastos operativos 3,799.98
TOTAL ' 4'245,246.42
Total transferido por el MINAGRI 4'245,246.42
SALDO 0.00

« La documentacién remitida por la Municipalidad Provincial de Camana en el marco del convenio
son:

a) Archivador de palanca, de 514 folios, contiene: Liquidacion técnico financiero del proyecto.

b) Archivador de palanca, de 493 folios, contiene: Informe del Supervisor, Expediente
Técnico.

¢} Folder maniia, de 104 folios, contiene: Oficios varios del MINAGRI, Ficha resumen
ejecutivo varios, copia del Convenio interinstitucional, copia Formato SNIP N° 03.
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illl. CONCLUSIONES

En tal sentido, habiéndose concluido la ejecucién del proyecto el 08-12-2013, por parte de la
Municipalidad Provincial de Camana, y realizada la Liquidacién Técnica Financiera del Convenio
de ejecucion del PIP, ademas considerando que el plazo del convenio ha vencido el 31-12-2013,
se recomienda dar por concluido el seguimiento y monitoreo del proyecto por parte de la DGIAR
e informar los resultados a la Oficina General de Administracion.

IV. RECOMENDACIONES

Se recomienda que la documentacién del proyecto, detallada en la Hoja Testigo, se traslade al
archivo periférico de la DGIAR en La Molina, para las consultas posteriores que se requieran.

Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,
!
Ing. Juan Zaval\ eta Mez\a
Es ec’u’eﬁ—s@f ?\d\
Visto el informe que antecede el cual ha\sido revisado; suscribo
MINISTERIO DE AGRI ¥ RIE
Dlrerciénicenw_de_lﬂfﬁ Ui’?ﬁza '}' Eg
CVRIFJM/jzm CUT: 53921-2014
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Lima, 20 de Junio del 2016.

CARTA N° 15-2016-MCHA.

Senor
Ing. Jorge Escurra Cabrera
Director General de la Direccion General de Infraestructura Agraria y Riego

Presente.-

Asunto b Remito Informe de Evaluacién del Proyecto “Mejoramiento canal
principal La Valdivia tramo critico 0+000 — 4+000 Sector La Valdivia —
Oconia, Provincia de Camana-Arequipa”. SNIP N°123916.

Referencia a) Orden de Servicio N° 2016 - 0000000714

Es grato dirigirme a usted en relaciéon al documento de la referencia, mediante el cual se
toma el Servicio para la evaluacién de proyectos de riego que ejecutan los Gobiernos
Locales en el marco de los convenios de transferencia presupuestaria suscritos por el
MINAGRI.

En tal sentido, remito INFORME N° 14-2016-MCHA de evaluacion al seguimiento del
proyecto “Mejoramiento canal principal La Valdivia tramo critico 0+000 — 4+000 Sector La
Valdivia-Ocofia, Provincia de Camana - Arequipa”. SNIP N°123916, el cual corresponde al
cenverio susctite con la Municipalidad Provincial de Camana en el afio 2012y 2013:

Es pertinente indicar que el mencionado informe, se ha elaborado en base a la
documentacion existente en la DGIAR, Informe final de Liquidacién Técnico financiero

aprobado por el Supervisor de Obra, remitido por la Entidad con Oficio N°582-2014-MPC-A,
de fecha 30-09-2014. Informes mensuales del Supervisor de obra.

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente,

/ s AINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AR Jireccién General de Infraestructura Agraria y Riego

RECIBINO

FAARTIN CHUGH
INGENIERE
Rog. iz

Ing. Martin Chuquihuamani Aguiar /20 JUN 201
CIP N° 68344 | '

: La recepcién del documento no Implica Conformidad
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INFORME N° 14 - 2016-MCHA

A : Ing. Jorge Escurra Cabrera
Director General
Direccion General de Infraestructura Agraria y Riego

Asunto : Evaluacion realizada al seguimiento del proyecto “Mejoramiento Canal
Principal La Valdivia tramo critico 0+000 al 4+000 Sector La Valdivia -
Ocoiia, Provincia de Camana - Arequipa”

Referencia : Convenio de Cooperacion Interinstitucional del MINAG (MINAGRI) vy la
Municipalidad Provincial de Camana - 2012-2013.

Fecha : San Isidro, 20 de junio del 2016.

Tengo a bien dirigirme a usted con la finalidad de informarle, sobre el seguimiento realizado al
proyecto del asunto de la referencia.

1. ANTECEDENTES
1.1. Del Convenio

Con fecha 09.04.2012 el Ministerio de Agricultura y Riego y la Municipalidad Provincial de
Camen’-suscriben el Convenio 2012-2012 . "Convenio. Especifico de Transferensiz de
Partidas Presupuestarias’, en el cual se establecen las condiciones administrativas,
financieras y de operatividad, para viabilizar la transferencia de S/. 4246,212.00, para la
ejecucion del proyecto “Mejoramiento Canal Principal La Valdivia tramo critico 0+000 al
4+000 Sector La Valdivia — Ocofia, Provincia de Camana — Arequipa’, SNIP N° 123916; la
vigencia del convenio fue hasta el 31.12.2013.

1.2. Del Expediente Tecnico
En julio del 2012 la Municipalidad Provincial de Camana aprueba el Expediente Técnico de la
obra por el monto de S/. 4'199,607.29 para ser ejecutado en la modalidad por Contrata A
Suma Alzada.

2. ANALISIS

2.1. Estado Situacional del Proyecto

a) Nombre del proyecto :
Mejoramiento Canal Principal La Valdivia trama critico 0+000 al 4+000 Sector La Valdivia
— Ocofia, Provincia d Camana - Arequipa

b) Caodigo SNIP : 123916
c) Ubicacion :
Region ; Arequipa

Provincia : Camana




Distrito : Ocoia
Localidad : La Valdivia
d) Beneficiarios ‘ ; 850 familias
e) Area aservir : 220 has
f)  Unidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de Camana
g) Monto Actualizado del PIP : SI. 4'245,606.00
h) Modalidad de Ejecucién : Contrata A suma alzada
i) Contratista de obra ” » CONSORCIO OCONA
J)  Suscripcion de Contrato :
k) Monto del Contrato ; S/. 4006,896.29
) Fecha de entrega de terreno : 156-09-2012
m) Fecha de Inicio de obra ; 16-09-2012
n) Fecha de término programada : 12-06-2013
0) Fecha real de termino de obra : 18-12-2013
p) Plazo de Ejecucion inicial : 270 dias
q) Ampliacion de Plazo : 189 dias
r) Fecha de recepcion de obra : 06-03-2014
s) Residente de Obra . Ing. Carlos Alberto Cuba Bernedo CIP N° 62350
t) Supervisor de Obra - ING. CIVILES CONSTRUCTORES- CONSULTORES
u) Monto de Liquidacion de Obra : S1. 4'161,294.87 ‘
v) Monto de Inversion Ejecutado : SI. 4'245,246.42(R0)
w) Estado Actual de la Obra : Terminada con reduccion  de metas,

Liquidacion pendiente.
2.2. De la Ejecucion Fisica de la Obra

El 29.08.2012 la Municipalidad Provincial de Camana suscribié contrato con la empresa
contratista CONSORCIO OCONA por el monto de S/. 4'006,896.29, con un plazo de
ejecucion de 270 dias, el dia 16.09.2012 se inicia la obra, siendo la fecha de culminacién
programada 12.06.2013; asimismo la supervision estuvo a cargo de la Empresa ICC SAC.

El Contratista ha solicitado 3 ampliaciones de plazo, 189 dias adicionales, llegando a
culminar la obra el 18-12-2013, con un plazo total de 459 dias. Se culmina la obra con
recortes de metas segln Acta de Recepcién de obras que se detallan: 3600 m de canal
revestido de concreto, construccion 6 caidas verticales, construccion de 65 tomas directas,
12 tomas laterales, instalacion de 15 compuertas metalicas. Se alcanzd un Avance Fisico
de 90.52% de las metas del contrato principal.

Metas Fisicas del Proyecto

> Metas Fisicas Programadas

<+ Revestimiento de canal de concreto 4,000 m
Construccion de 01 medidor RBC
Rehabilitacion de piso y transicion de 13 puentes
Construccion de 02 transiciones
Construccion de 59 tomas directas
Construccion de 08 tomas laterales
Construccion de 07 caidas verticales.
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»  Metas Fisicas Ejecutadas

Revestimiento de canal de concreto 3,600 m

Suministro e instalacion de una regla limnimétrica

Construccion de 06 caidas verticales

Construccion de 65 tomas directas con compuertas metalicas tipo izaje
Construccion de 12 tomas laterales con compuertas metélicas tarjeteros.
Instalacion de 15 compuertas metélicas tipo tarjetero
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Avance Fisico del Proyecto
De acuerdo a las copias de las valorizaciones realizadas se tiene los siguientes avances

fisicos:

Valorizacion Mes Av(s/:)cg Acur{r:‘/;:)lado
Valorizacion N°1 Set.-12 6.06 6.06
Valorizacion N°2 QOct.-12 8.70 14.76
Valorizacion N°3 Nov.-12 10.19 24.95
Valorizacion N°4 Feb.-13 5.10 30.05
Valorizacion N°5 Marz-13 | 413 34.18
Valorizacion N°6 Jun.-13 7.15 41.33
Valorizacion N°7. Jul-13 4,99 46.32
Valorizacion N°8 Agos.-13 6.71 53.03
Valorizacion N°9 Set.-13 5.16 58.19
Valorizacion N°10 Oct-13 | 7.99 56,18
Valorizacién N°11 Nov.-13 8.28 74.48
Valorizacion N°12 Dic.-13 16.06 90.52

La obra se culmind con reduccién de metas, siendo el avance fisico 90.52%, con una
ampliacion de plazo de 189 dias.

La obra ha concluido el dia 18.12.2013 y recepcionado el 05.03.2014, la Municipalidad
Provincial de Camana remitié a la DGIAR con Oficio N° 582-2014-MPC-A, de fecha 30-09-
2014 (CUT N° 53921-2014) la liquidacion técnico financiero del contrato de la obra
“Mejoramiento Canal Principal La Valdivia tramo critico 0+000 - 4+000 Sector La Valdivia ~
Ocofia, Provincia de Camana — Arequipa’, sin embargo est4 pendiente la aprobacion de la
Liquidacion del contrato de la obra mediante resolucion de Alcaldia. El monto total del
Contrato de liquidacion de obra S/. 4161,294.87.

2.3. De la Ejecucion Financiera de la Obra
De acuerdo al aplicativo SOSEM el proyecto registra los siguientes gastos:

¢ Recursos Ordinarios
Ano .
PIM : Devengado
2012 4'245,606.00 1'079,665.42
2013 3'165,941.00 3'165,581.00
Total 7'411,547.00 4'245,246.42
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* En tal sentido, de acuerdo al aplicativo SOSEM, se verifica que la Municipalidad Provincial de
Camana al mes de diciembre 2013 ha efectuado el gasto de S/, 4'245,246.42 (Recursos
Ordinarios), lo cual corresponde a gastos en obra, y gastos operativos: es pertinente precisar
que los recursos trasferidos por el MINAG (MINAGRI) S/. 3'165,941.00 en el afio 2012, la
Municipalidad Provincial de Camana no los utilizo, revirtiendo al tesoro publico. En el afio
2013 transfiere recursos a la Municipalidad Provincial de Camana S/. 3'165,941.00.

El avance financiero del proyecto es de S/, 4'245,246.42 el cual representa el 99.99%
respecto del monto del PIP actualizado (S/. 4'245,606.00). -

La Municipalidad Provincial de Camana en la liquidacién del contrato de obra ha alcanzado la
siguiente documentacion de los pagos efectuados:

GE0nA | rrnima | PROVEEDOR R ECR AT | oaatoos
15-10-2012 | 001-000095 | CONSORCIO OCONA | VALORIZ. N1 | 242783.82
14-11-2012 | 001-000100 | CONSORCIO OCONA | VALORIZ. N°2 | 348718.96
14-12-2012 | 001-000101 | CONSORCIO OCONA | VALORIZ. N°3 | 408,137.49
02-04-2013 | 001-000104 | CONSORCIO OCONA | VALORIZ.N°4 | 204,232.39
04-06-2013 | 001-000107 | CONSORCIO OCONA | VALORIZ N°5 | 165,520.84
10-07-2013 | 001-000111 | CONSORCIO OCONA | VALORIZ. N | 286,486.71
05-08-2013 | 001-000118 | CONSORCIO OCONA | VALORIZ.N°7 | 199,888.21
05-09-2013 | 001-000120 | CONSORCIO OCONA | VALORIZ.N°8 | 24731844
10-10-2013 | 001-000122 | -CONSORCIO OCONA | VALORIZ. 3°® .| 20895058
06-11-2013 | 001-000123 | CONSORCIO OCONA | VALORIZ. N° 10 | 320,148.95
05-12-2013 | 001-000125 | CONSORCIO OCONA | VALORIZ. N° 11 | 331,934.59
26-12-2013 | 001-000129 | CONSORCIO OCONA | VALORIZ.N°12 | 643.321.03
26-12-2013 | 001-000130 | CONSORCIO OCONA | ADICIONALN°1 | 401.454.28
31-12-213 | 001-000131 | CONSORCIO OCONA | ADICIONALN®1 |  41,839.15

CONSORCIO OCONA | Pago pendiente | 112,559.43
TOTAL §/. 4'161,294.87

2.4. Panel Fotografico
Se adjunta un panel fotogréfico de la obra ejecutada.

2.5. De la Documentacion del proyecto

» El Informe final de Liquidacion Técnico Financiero no se adjunta la Resolucion de
aprobacion del Expediente Técnico, Resolucion de aprobacion de la liquidacion de
contrato de obra.

« Se adjunta a la presente copias de Resolucion de Alcaldia aprobando los plazos
adicionales, Adicionales-Deductivos, Acta de Entrega de Terreno, Acta de recepcion de
obra, Contrato del Contratista, Contrato de la Supervision.
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¢ Avances Mensuales Fisicos
Se tiene copia de 12 valorizaciones de la Empresa CONSORCIO OCONA, presentadas
desde el mes de octubre a diciembre del 2012, de abril a diciembre del 2013, una
valorizaciéon adicional en diciembre del 2013. La obra se culmind con reduccion de
metas, siendo el avance fisico valorizado de 90.52%.

« Informe Final y Liquidacion de Obra
La Municipalidad Provincial de Camanéa remitié a la DGIAR con Oficio N° 582-2014-
MPC-A, de fecha 30-09-2014 (CUT N° 53921-2014) la Liquidacion técnico financiero del
contrato de la obra "Mejoramiento Canal Principal La Valdivia tramo critico 0+000 -
4+000 Sector La Valdivia — Ocofia, Provincia de Camana - Arequipa’, sin embargo esta
pendiente la aprobacion de la liquidacion del contrato de la obra mediante resolucion de
Alcaldia.

3. CONCLUSIONES

o La Unidad Ejecutora de la obra “Mejoramiento Canal Principal La Valdivia tramo critico 0+000
al 4+000 Sector La Valdivia — Ocofia, Provincia de Camana — Arequipa’, es la Municipalidad
Provincial de Camana, el tipo de ejecucion es la modalidad de Contrata A suma alzada.

e Para su ejecucion la Municipalidad Provincial de Camana contrato a la empresa
CONSORCIO OCONA, por un monto de S/. 4°006,896.29, al culminar la obra se tiene un
costo final de S/. 4'161,294.87; la obra se inici6 el dia 16.09.2012, culminando el 18.12.2013,
con un plazo reprogramado de 394 dias, se recepciond el 05-03-2014. Esta pendiente la
aprobacion de parte de la Entidad la Liquidacion final de Contrato de la obra, sin embargo la
Entidad remitid o la DG!AR oan Oficig N° 582-2014-MPC-A, de fecha 30-09-2014 (CUT N°
53921-2014) la Liquidacion técnico financiero del contrato de la obra “Mejoramiento Canal
Principal La Valdivia tramo critico 0+000 - 4+000 Sector La Valdivia - Ocofia, Provincia de
Camana — Arequipa’.

e De acuerdo a los avances de la obra, la ejecucion fisica es del 90.52%, segun las siguientes

valorizaciones:

Valorizécién : ~ Mes A}?/?)CE | Acu?‘:/:l)lado
Valorizacion N°1 Set.-12 6.06 6.06
Valorizacion N°2 Oct.-12 8.70 14.76
Valorizacion N°3 Nov.-12 10.19 24.95
Valorizacion N°4 Feb.-13 5.10 30.05
Valorizacién N°5 Marz.-13 413 34.18
Valorizacién N°6 Jun-13 7:95 41.33
Valorizacion N°7 Jul-13 4.99 46.32
Valorizacion N°8 Agos.-13 6.71 53.03
Valorizacion N°9 Set.-13 5.16 58.19
Valorizacion N°10 Oct-13 7.99 66.18
Valorizacion N°11 Nov.-13 8.28 74.46
Valorizacion N°12 Dic.-13 16.06 90.52
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o Las metas fisicas ejecutadas son construccion del canal de concreto de 3,600 m.
construccion de las obras: Suministro e instalacion de una regla limnimetrica, 02 transiciones,
65 tomas directas con sus respectivas compuertas metalicas, 12 tomas laterales con sus
compuertas metalicas, 06 caidas verticales, instalacion de 15 compuertas metalicas y la
rehabilitacién de pisos de transiciones de 13 puentes.

e De acuerdo al aplicativo SOSEM, el avance financiero realizado por la Municipalidad
Provincial de Camana al mes de diciembre 2013 ha efectuado un gasto de S/. 4'245,246.42
(Recursos~Ordinarios), lo cual corresponde a gastos en obra, y gastos operativos: Es
pertinente precisar que de los recursos trasferidos por el MINAG (MINAGRI) S/. 3'165,941.00
en el afo 2012, la Municipalidad Provincial de Camana no los utilizo, revirtiendo al tesoro
publico.

e La Municipalidad Provincial de Camanéa remitié a la DGIAR mediante Oficio N°582-2014-

MPC-A, de fecha 30-09-2014, el Informe final Técnico financiero aprobado por el Supervisor
de la Obra.

« Se remite adjunto a la presente el Acta de Recepcion de Obra conforme.

4. RECOMENDACIONES

e Remitir el presente informe a la Oficina General de Administracion, con copia al Despacho
Viceministerial de Desarrollo de Infraestructura Agraria y Riego.

 Que la DGIAR remita al archivo (DGIAR) el original de la documentacién indicada en la Hoja
= Tesligu, puia que se pueda-dispener de {a-documentacion para las consultas y acciones
- futuras.

Es todo cuanto informo a usted, para los fines que estime convenientes.

Atentamente,

Ing. Martin Chuquihuamani
CIP N° 68344
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OBRA: MEJORAMIENTO CANAL PRINCIPAL LA VALDIVIA TRAMO CRITICO 0+000 AL 4+000
SECTOR LA VALDIVIA-OCONA, PROVINCIA DE CAMANA-AREQUIPA

En la vista se aprecia dos tramos del canal Principal La Valdivia, en el Sector La Valdivia-Ocofia, canal revestido
de concreto, de seccion trapezoi
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OBRA: MEJORAMIENTO CANAL PRINCIPAL LA VALDIVIA TRAMO CRITICO 0+000 AL 4+000
SECTOR LA VALDIVIA-OCONA, PROVINCIA DE CAMANA-AREQUIPA

En la vista se aprecia tramos del canal Principal La Valdivia, en el Sector La Valdivia-Ocofia, canal revestido de concrcto de
seccion trapezoidal, con obras de arte: toma lateral con su respectiva compuerta metédlica y un puente peatonal.
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OBRA: MEJORAMIENTO CANAL PRINCIPAL LA VALDIVIA TRAMO CRITICO 0+000 AL 4+000
SECTOR LA VALDIVIA-OCONA, PROVINCIA DE CAMANA-AREQUIPA :

En la vista superior se aprecia la construccion del puente vehicular que atraviesa el canal Principal La Valdivia, en el Sector
La Valdivia-Ocofia, revestido de concreto, en la vista inferior las tomWn su compuerta metalica de izaje.
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Tnayed
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA ﬂ:gg

“Camand, Ciudad Hermosa”

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA: “MEJORAMIENTO DE CANAL LA VALDIVIA EN
| ' TRAMO CRITICO, KM. 0+000 AL 4+000 SECTOR LA
VALDIVIA OCO&A, PROVINCIA DE CAMANA

AREQUIPA”
CONVOCATORIA: Licitacién Piiblica Nro. 001-2012-MPC
o MONTO TOTAL DE OBRA: S/. 4161,294.87
%f’i ‘ PLAZO DE EJECUCION: 270 s salendacic
k= AMPLIACION DE PLAZO: 189 dfas caléndatio

FECHA DE INICIO DE OBRA: 16 de Setiembre de 2012
FECHA DE TERMINO DE OBRA: 18 de Diciembre de 2013
CONTRATISTA: CONSORCIO OCONA:
' CONSTRUCTORA ENCISO SRL - CONSTRUCTORA Y
ASFALTADOS SAN AGUSTIN SRL - CONSTRUCTORA Y
" CONSULTORA META SAC.
SUPERVISOR: es Al

- En el distrito de Ocoiia en el lugar de la Obra ubicada en la ciudad de Camana, se reunieron a las
. 10:10 horas del dia 05 de Marzo del 2014, los miembros del Comité de Obra conformados por:

- Ing. Yildo Cesar Medina Ojeda : Presidente
- Dr. Karlo Caceda Caballero: Miembro
- - Bach. Liz Masiel Rondén Arias de Coaguila Miembro

Participando en el acto de Recepcién de Obra, el Ing. Juan Carlos Cérdova Lizarraga en su calidad
de Supervisor de Obra de la empresa ICC S.A.C. y por parte del Contratista, la Sra. Rosmery Evelin
Gonzales Esquiche en su calidad de Representante Legal del CONSORCIO OCONA vy el Ing.
Carlos Alberto Cuba Bernedo en su calidad de Residente de Obra.

El Comité de Recepcién de Obra, en uso de sus atribuciones procedié a la constatacién fisica y
verificacién del levantamiento de observaciones y de la Obra ejecutada, consistente en el
Revestimiento de 3,500ml de canal de seccidn trapezoidal y 100ml de canal rectangular; confeccién
y colocacidén de un limnimetro, construccion de 06 caidas verticales; construceion y colocacion de
77. compuertas metdlicas (65 tipo timon y 12 tipo tarjeta) y colocacién de 15 compuertas tipo
tarjetas.

Teléfono: 054-571044 /4
Fax: 054-571047
Web:www.municamana.gob.pe
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMARNA AR L

“Camand, Ciudad Hermosa”

Luego de la Inspeccién Ocular, se ha establecido que la obra ejecutada — materia de la Licitacién
Publica Nro. 001-2012-MPC, ha sido concluida de acuerdo a los documentos técnicos del Proyecto
(Planos, Especificaciones técnicas, Memoria descriptiva, Presupuesto), salvo vicios ocultos,
procediéndose a recepcionar los trabajos ya descritos.

Se culmind el presente acto a las 1:20 horas del dia'05 de Marzo del 2014 déndose por recepcionada
la Obra. "

En seiial de conformidad, firman 04 ejemplares, los participantes de este acto. E

POR EL. MUNICIPIQ
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Supervisor de Obra

POR EL CONSORCIO OCONA

Ing. Car!o}z“ Bgrto Cuba Bernedo
esidente de Obra

Representante Legal

Direccion: Jirén Puente Grau 122 - Plaza de Armas / 2
Teléfono: 054-571044
Fax: 054-571047
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ANEXO N°02

HOJA TESTIGO O REFERENCIA CRUZADA N°01
DIRECCION DE PROYECTOS

TIPO DE 02 ARCHIVADOR DE PALANCA, 01 FOLDER

 DOCUMENTOQO MANILA
OBRA “Mejoramiento canal principal La Valdivia

tramo critico 0+000-4+000 Sector La Valdivia-
Ocoiia, Provincia de Camana - Arequipa ”

1. ARCHIVADOR DE PALANCA
1.1 Liquidacion técnico financiero del

ASUNTO proyecto (del 001 al 514 folios)

2. ARCHIVADOR DE PALANCA
Informes del Supervisor, Expediente técnico
(del 01- 493 folios).

3. FOLDER MANILA (del 01 al 104 folios)
3.1Informe final de ejecucién del proyecto,
documentos varios.

FECHA 16/06/2016

OBSERVACIONES CUT: 53921-2014.

ING. JUAN ZAVALETA
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