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De . Ing. Juan Zavaleta Meza

..................

Asunto . Informe de culminacién del seguimiento y monitoreo del PIP
“Ampliacién de la frontera agricola Lomas de llo - Moquegua”, SNIP N°
2860.

Referencia : a) Convenio Especifico de Transferencia con el Gobierno Regional de
Moguegua

b) Carta N° 14-2016-MCHA

Fecha :  San Isidro, 10 de Agosto del 2016.

Me dirijo a usted en atencién al documento de la referencia, vinculados al Convenio de
Cooperacion Interinstitucional de Transferencia de Partidas Presupuestarias del Ministerio
de Agricultura y Riego - MINAGRI y el Gobierno Regional de Moguegua.

e -

Al respecto, informo a su Despacho lo siguiente:
I) ANTECEDENTES

Con fecha 13.06.2013 el Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobierno Regional de
Moquegua suscriben el Convenio N° 017-2013 —AG-DVM, en el cual la clausula sexta se
', indica que la Direccion General de Infraestructura Hidraulica ahora Direccién General de
" Infraestructura Agraria y Riego - DGIAR, es responsable del seguimiento y monitoreo de la
ejecucion fisica y financiera del proyecto “Ampliacion de la frontera agricola Lomas de llo -
Moquegua”, el cual se ha ejecutado en el marco del referido convenio suscrito en el afio
2013.

Que mediante el Informe N° 14-2016-MCHA remitido con el documento de la referencia b),
el cual ha sido elaborado por el consultor Ing. Martin Chugquihuamani Aguilar, se ha
efectuado la evaluacion de la documentacién del seguimiento y monitoreo obtenida durante
la ejecucion del proyecto, que detallo en el item analisis.

1) ANALISIS

e El Proyecto de Inversién Publica “Ampliacién de la frontera agricola Lomas de llo -
Moquegua” de coédigo SNIP 2860, con un presupuesto del Expediente Técnico de
doscientos treinta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos
sesenta y cuatro y 48/100 Soles (S/. 234'449,864.48), para irrigar 3,500 ha.

e La ejecucion el proyecto se ha dividido en dos etapas. Para la primera etapa el PIP tuvo
un costo financiero de ciento treinta millones quince mil quinientos doce y 10/100 Soles
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(S/. 130'015,512.10), del cual el MINAGRI via Convenio de transferencia presupuestal
cofinancié sesenta millones y 00/100 Soles (S/. 60°000,000.00) por la fuente de
Recursos Ordinarios, el cual fue ejecutado por el Proyecto Especial Regional Pasto
Grande del Gobierno Regional de Moquegua, en la modalidad de administracién directa
y Contrata, durante el periodo del 02.09.2013 al 24.11.2014, y aprobé la liquidacion
financiera del Convenio mediante Resolucion Gerencia General N° 096-2015-
PERPG/GR.MOQ.

Con Oficio N°1695-2015-G/GR.MOQ, el Gobierno Regional remite a la DGIAR, e/
Informe Final de ejecucidn del Proyecto.

Para su ejecucidn el Proyecto Especial Regional Pasto Grande del Gobierno Regional
de Moguegua confratd a la Empresa Consorcio OBRAINSA-ASTALDI, por un monto de
ochenta millones novecientos ochenta y un mil ciento treinta y siete y 34/100 Soles (S/.
80'981,137.34), cuyo contrato comprende |a instalacion de tuberias y el sistema de riego
en la totalidad del proyecto Integral. La obra se inici6 el dia 02.09.2013, culminando en
noviembre del 2014. La Supervision estuvo a cargo de la Empresa Asesores Técnicos
Asociados S.A. por un monto de cuatro millones quinientos setenta y tres mil ciento
ochenta y cinco y 04/100 Soles (S/. 4'573,185.04).

Las metas fisicas ejecutadas son: Construccion del Reservorio N°1 de 22,000 m® de
capacidad, Construccidon de !a Linea de conduccion N°1, Jaguay-Lomas de llo, con
capacidad de conduccion 0.90 mé/s.

El informe Final de ejecucién del PIP “Ampliacién de la frontera agricola Lomas de llo-
Moguegua” se presenté a la DGIAR mediante Oficio N°1695-2015-G/GR.MOQ del
Gobierno regional de Mogquegua, de fecha'29.12.2015, contiene Memoria descriptivz,
informe de liquidacién financiera (resumen); ademas sefiala que no se puede realizar
la Liquidacién Técnica porque la “obra continua en ejecucién y tiene plazo vigente”, es
decir la Segunda Etapa del proyecto esta en ejecucion.

Se adjunta al presente la Resolucion de Gerencia General aprobando la Liguidacion
financiera del Convenio, RGG N° 096-2015-PERPG/GR.MQOQ, por el monto del
Convenio correspondiente a sesenta millones y 00/100 Soles (S/. 60'000,000.00).

COSTO DE LA OBRA MONTO S/
COSTO DIRECTO DE LA OBRA 57'504,409.02
GASTOS DE SUPERVISION 1'371,955.51
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1125,075.10
COSTO TOTAL 60°001,439.63
FINANCIAMIENTO DE LA OBRA MONTO SI.
CONVENIO TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA MINAGRI 60'000,000.00
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 1,439.63
TOTAL S/, 60'001,439.63

La documentacién remitida por el Gobierno Regional de Moquegua a la DGIAR en el
marco del convenio, estd compuesta por 12 archivadores de palanca y 01 folder manila
el cual se detalla: Archivador de palanca N°1 (de 00 a 382 folios): Término de
referencia del Supervisor, Resolucién aprobando Liquidacion financiera y documentos
varios; Archivador de palanca N°2 (de 57 a 81 folios): Planos de la linea de conduccion
N°1, Jaguay—Lomas de llo; Archivador de palanca N°3 (de 82 a 120 folies): Planos de
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la linea de conduccidn N° 1, Jaguay — Lomas de llo; Archivador de palanca N°4
Volumen Il (de 01 a 650 folios): Cartografia y topografia, Hidrologia, Geologia y
Geotecnia; Archivador de palanca N°5 Volumen | (de 01 a 606 folios): Memoria
descriptiva, Especificaciones técnicas, costos, presupuestos; Archivador de palanca
N°6 Volumen | (de 001 a 206 folios): Informe Final del Expediente técnico; Archivador
de palanca N°7 Volumen Il, Tomo 3 (de 714 a 755 folios): planos generales, planos
linea de conduccion; Archivador de palanca N°8 Volumen |l, Tomo 4 (de 756 a 786):
planos generales, planos de linea de conduccion; Archivador de palanca N° 9
Volumen Il, Tomo 6 (de 816 a 845 folios): planos generales, planos de linea de
conduccién; Archivador de palanca N°10 Volumen Il (de 214 a 670 folios): Informe
Final del Expediente Técnico; Archivador de palanca N°11 Volumen Il, Tomo 5 (de
787 a 815 folios): planos generales, planos de conduccién; Archivador de palanca
N°12 Volumen Il (de 651 a 1054 folios): Memoria de célculo, estudio de gestién de
riesgos de desastre, Estudio de seguridad, Estudio GIS, Término de referencia; folder
manila (de 00 a 187 folios): informe Final de la ejecucion PIP “Ampliacion de la frontera
Agricola Lomas de llo-Moguegua”; segln hoja de testigo que se adjunta.

i) CONCLUSIONES

En tal sentido, habiéndose concluido la ejecucién del proyecto en el afio 2014 por parte del
Gobierno Regional de Moquegua, realizada la Liquidacién Financiera det Convenio y el
Informe Final de ejecucién del PIP; ademas, considerando que el plazo del convenio ha
vencido el 31.12.2014, se recomienda dar por concluido el seguimiento y monitoreo del
proyecto por parte de la DGIAR e informar los resultados a la Oficina General de
Administracion.

" V) RECGMENDACIONES

Se recomienda que la documentacion del proyecto, detallada en la Hoja Testigo, se traslade
al archivo periférico de la DGIAR en La Molina, para las consultas posteriores que se
requieran.

Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Dirgecion General de Infraesthuctyrd Agraria # Riego

Mag. FREDY JORD
Coordinador de Progra

AEDINA
5 y Proyectos

JEC/Fjm-jzm
Cc: Archivo CUT N°: 83471 -2016
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CARTA N° 14-2016-MCHA.
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Ing. Jorge Escurra Cabrera Ventanilla: DGIH | CUT: 834712016
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Presente.-

S e 1600054673

Asunto : Remito Informe de Evaluacion del Proyecto “Ampliacién de la frontera
agricola Lomas de llo- Mogquegua®. SNIP N°2860.

Referencia a) Orden de Servicio N° 2016 - 0000000714

Es grato dirigirme a usted en relacién al documento de la referencia, mediante el cual se
toma el Servicio para la evaluacién de proyectos de riego que ejecutan los Gobiernos
Locales en el marco de los convenios de transferencia presupuestaria suscritos por el
MINAGRI.

En tal sentido, remito INFORME N° 13-2016-MCHA de evaluacién al seguimiento del
proyecte "Ampliacién de la frontera agricola Lomas de llo - Moquegua®. SMIP N°2860, el
cual corresponde al convenio suscrito con el Gobierno Regional de Mogquegua en el afio
2013.

Es pertinente indicar que el mencionado informe, se ha elaborado en base a ia
documentacion remitida por el Gobierno Regional de Moquegua compuesta por lo siguiente:
Liquidacion financiera del Convenio, Informe final de ejecucién del proyecto (Oficio N°1695-
2015-G/GR.MOQ.).

- : B
Sin otro particular, quedo de Ud. 6/5{7 ,; 5)0 (/_} BF

MINISTERIO DE AGRICULTURA'Y -
Direccién General de Infraestructura Agraria . «..4

Atentamente, é/ | RECIBIDO

szUN ZE@/&J:

Firma,,

Ing. Martin Chuqu|huaman| Aguilar
CIP N° 68344
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INFORME N° 13- 2016-MCHA

A : Ing. Jorge Escurra Cabrera
Director General
Direccion General de Infraestructura Agraria y Riego

Asunto : Evaluacién realizada al seguimiento del proyecto “Ampliacion de la
frontera agricola Lomas de llo - Moguegua” con SNIP N°2860.

Referencia : Convenio de Cooperacién Interinstitucional del MINAG (MINAGRI) vy el
Gobierno Regional de Moquegua - 2013.

Fecha : San Isidro, 20 de Junio del 2016

Tengo a bien dirigirme a usted con la finalidad de informarle, sobre la Evaluacion al seguimiento
realizado al proyecto del asunto de la referencia.

1. Antecedentes
1.1. Del Convenio

Con fecha 13.06.2013 el Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobiemno Regional de
Moquegua suscriben el Convenio N° 017-2013-AG-DVM “Convenio Especifico de
Transferencia de Partidas Presupuestarias’, en el cual se establecen ias condiciones
administrativas, financieras y de operatividad, para viabilizar la transferencia de S,
60°000,000.00, para la ejecucion del proyecto ‘Ampliacion de la frontera agricola Lomas de lio
- Moquegua”; |a vigencia del convenio fue hasta el 31.12.2014.

1.2. Del Expediente Técnico

El Gobierno Regional de Moquegua aprueba el Expediente Técnico inicial con Resolucién de
Gerencia General N°086-2013-GG-PERPG/GR.MOQ., con fecha 24-09-2013, por un monto
SI. 221'316,147.78, luego con Resolucion de Gerencia General N°099-2014-GG-
PERPG/GR.MOQ., aprueba la modificacion del Expediente del proyecto con un monto S/.
234'449,864.48. Para ser ejecutados por Administracion directa y Contrata.

1.2.1 Objetivo
El objetivo principal del Proyecto “Ampliacién de Frontera Agricola Lomas de llo -

Mogquegua”, es la ampliacion agricola de 3 500 ha de tierras nuevas en las Lomas de llo. En
la | Etapa se irrigaran 1,750 ha y en la Il Etapa 1,750 ha.
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1.2.2 Ubicacion
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Ubicacion Politica

' Region :  Moquegua

Provincias: Mariscal Nieto e llo
Distritos: Moquegua, El Algarrobal
e llo

1.2.3 Descripcion

La descripcion de las obras del Proyecto “Ampliacién de la frontera agricola Lomas de llo-
Moquegua’, es la siguiente:

FASE | (Primera Etapa):

Componente Parte Alta

Es financiado por el sector privado en virtud a los compromisos de la mesa de dialogo con
Anglo American Quellaveco. Las obras son las siguientes:

. Linea de impulsion y sistema de almacenamiento Chilota-Chincune-Fase |, que comprende:

. Bocatoma Vizcachas.

. Desarenador.

. Planta de bombeo.

. Linea de impulsion en tuberfia de 14.5 Km y 0.650 m3/s de capacidad, que empalma al Canal

pasto Grande.
. Linea de transmisién.

Componente Parte Baja
Es financiado por recursos ordinarios del sector publico.
. Suministro de tuberia GRP de 60.60 km de longitud y capacidad de C.900 md/s.




- Construccion de la linea de conduccion N° 1 Jaguay -Lomas de llo de 63.3 km de longitud, y
sistema de riego | Etapa, para conducir un caudal de 0.900 m¥s e irrigar 1,750 ha en las
Lomas de llo.

. Reservorio N° 1 de 22,000 m3de capacidad.

_FASE Il (Segunda Etapa):

Componente Parte Alta
Es financiado por el sector privado en virtud a los compromisos de la mesa de dialogo con
Anglo American Quellaveco.
- Linea de impulsién y sistema de almacenamiento Chilota-Chincune-Fase Il, que comprende:
. Presa Chilota.
. Desarenador.
. Planta de bombeo.
. Conduccién en tuberia de 0.450 m¥/s de capacidad, que empalma al Canal Pasto Grande.

Componente Parte Baja

Es financiado por recursos ordinarios del sector publico.

. Suministro de tuberia GRP de 63.3 km de longitud y capacidad de 0.600 m3/s.

. Construccion de la linea de conduccion N° 2 Jaguay —Lomas de llo de 63.3 Km de longitud y
sistema de riego Il Etapa, para conducir un caudal de 0.600 m3s e irrigar 1,750 ha en las
Lomas de llo.

. Reservorio N° 2 de 22,000 m3de capacidad.

2. Andlisis
2.1. Antecedentes del Proyecto de Inversion Publica

a) Nombre del proyecto
Ampliacion de la frontera agncoia Lomas de llo - Moquegua.

b) Cddigo SNIP ; 2860
c) Ubicacién :
Region : Moquegua
Provincia : llo, Mariscal Nieto
Distrito : llo, Torata, Algarrobal, Moquegua
Localidad : Lomas de llo
d) Beneficiarios ; 250 familias
e) Areaa servir : 3,500 has
f)  Unidad Ejecutora ; GORE MOQUEGUA - PEPG
g) Monto Actualizado del PIP : S/, 236'204,797 .97

2.2. De la Ejecucion Fisica de la Obra

El Proyecto Especial Regional Pasto Grande del Gobiemno Regional de Moquegua, como
Unidad Formuladora y Ejecutora tiene a su cargo la ejecucién del Proyecto “Ampliacion de
frontera agricola Lomas de llo — Moquegua”, que contempla como metas la construccion de
la linea de conduccion en tuberia Jaguay - Lomas de llo, de 60.60 Km de longitud, en dos
lineas de tuberias paralelas para caudales de 0.90 m3/s y 0.60 m3/s, construccion de dos
reservorios de 22,000 m3 de capacidad de almacenamiento con red troncal. Informacion
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obtenida del Expediente Técnico ‘Construccion del reservorio N°1, Lomas de llo-
Moquegua”. El monto del proyecto Integral "Ampliacion de frontera agricola Lomas de llo-
Moquegua' es de S/. 234'449,864 48.

El Gobierno Regional Moquegua/Proyecto Especial Pasto Grande, ha concluido la ejecucién
de la Primera Etapa del Proyecto "Ampliacién de la frontera agricola Lomas de llo —
Moquegua” por un monto de S/. 130'015,512.10 soles, el cual, fue desagregado de la
siguiente manera:

1.- Construccion del Reservorio N°1 de 22,000 m3 de capacidad en las Lomas de lio lo
ejecuto el Proyecto Especial Regional Pasto Grande por un Monto S/. 1'434,409.72,
siendo el Residente el Ing. Luis Andrés Chévez Ordinola, el Inspector Ing. Elias
Francisco Salas Pinto.

2.- Adquisicion de tuberia para la linea de conduccion N°1 Jaguay-Lomas de llo, se
implement6 mediante un proceso de seleccion, siendo el ganador la Empresa Plasticos
Rival Cia. Ltda. Sucursal Peruana, con un monto S/. 47'599,965.04,

3.- Construccion de la linea de conduccién N°1 Jaguay-Lomas de llo de 60.60 Km de
longitud para conducir un caudal 0.90 m3/s, se ejecutd en la modalidad por Contrata,
siendo la Empresa ganadora Consorcio OBRAINSA-ASTALDI, por un monto de S/.
80'981,137.34, comprende la ejecucion del proyecto integral, cuya obligacion segin
contrato comprende la instalacion de tuberia, sistema de riego y todo aquello que sea
necesario para la correcta ejecucion de la infraestructura.

Segun el ia Liquidacion Financiera del Convenio, el Gobiemno Regional de Moquegua remite
a la DGIAR con Oficio N° 096-2015-GG-PERPG/GR.MOQ, de fecha 05.06.2015, donde
solo se Liquida Financieramente el monto de S/. 60'000,000.00 soles, monto que fue
transferido al Gobierno Regional de Mogquegua por el MINAGRI segln convenio suscrito
entre ambas instituciones, en esta Liquidacién Financiera se informa que los S/,
60'000,000.00 soles se ejecutaron en la obra al 100%, como parte del financiamiento de la
Primera Etapa del Proyecto “"Ampliacion de la frontera agricola Lomas de llo — Moquegua’,
se adjunta el cuadro donde se sefiala los componentes de la obra sefialando los montos
asignados:

COMPO : AVANCE AVANCE -
NENTE DESCRIPCION DEL COMPONENTE MODALIDAD MONTO S/. FISICO | FINANCIERO
CONSTRUCCION DEL RESERVORIO N° 01 PRIMERA : i ; 5 =
01 ETAPA LOMAS DE ILO - MOQUEGUA Ejecucion - Directa 1,434,409.72 100% 2.39%
ADQUISICION DE LA TUBERIA GRP — PLASTICOS ’ v "
02 RIVAL CIA LTDA . SUCURSAL PERUANA Ejecucion - Contrata | 14,279,989.51 100% 23.80 %
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION - : i 0
03 CONSORCIO OBRAINSA - ASTALDI Ejecucion - Contrata | 41,790,009.79 100% 69.65 %
04 igggﬁvéggggiz OBRA - ASEEORES TECNICOS Ejecucion - Contrata | 1,371,955.51 100% 2.29%
05 CONVENIQ UNOPS Ejecucion - Contrata | 1,119,012.08 100% 1.86 %
06 GESTION ADMINISTRATIVA Ejecucion - Contrata 6,063.02 100% 0.01%
0, o
N ) y. TOTAL S/, 60,001,439.63 100% 100 %
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Meta Fisica del Proyecto:

»  Meta Fisica Programada
«+ Construccion del Reservorio N°1 de 22,000 m3 de capacidad.
%+ Construccién de la linea de conduccion N°1, Jaguay-Lomas de llo, con
capacidad de conduccion 0.90 m3/s.

-»  Meta Fisica Ejecutada

23

«+ Construccion del Reservorio N°1 de 22,000 m3 de capacidad.
« Construccion de la linea de conduccion N°1, Jaguay-Lomas de llo, con
capacidad de conduccién 0.90 m3/s.

Avance Fisico del Proyecto

Con Informe N° 1695-2015-G/GR.MOQ,, de fecha 29-12-2015, EL Gobiemo Regional de
Moquegua remite a la DGIAR el Informe Final de ejecucion del proyecto ‘Ampliacion de la
frontera agricola Lomas de llo-Moquegua”, se ejecutd la primera etapa, siendo sus metas
programadas: Construccion del reservorio N°1 ubicado en Lomas de llo, construccion de la
linea de conduccién N°1 Jaguay — Lomas de llo. Ademas se sefiala que la Liquidacion
tecnica no se puede elaborar por que la obra continta en su Segunda Etapa y tiene plazo
vigente.

Se cumplié las metas programadas dentro del proyecto en su Primera Etapa; se otorgod una
ampliacién de plazo por 27 dias, la obra se culmind en el mes de noviembre del 2014,

De la Ejecucion Financiera de la Obra

La presente Ejecucién Financiera abarca estrictamente el convenio de Cooperacion
Interinstitucional de Transferencia de Partidas Presupuestarias suscrito entre el Ministerio
de Agricultura y Riego (MINAGRI) y el Gobiemo Regional de Moquegua, Convenio N° 017-
2013-AG-DVM; por lo que se toma en consideracién los gastos ejecutados entre los afios
2013 y 2014,
Teniendo en cuenta que para la realizacién de la Liquidacién Total, el proyecto debe
culminar en cumplimiento a la Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG y Directiva de
Culminacién, Liquidacion y Transferencia de Proyectos.
De igual manera se menciona que la presente Liquidacién de Convenio abarca dos
componentes:
1. Construccion del Reservorio N° 01 - Primera Etapa Lomas de llo — Moquegua.
2. Construccion de la Linea de Conduccién N° 01 Jaguay - Lomas de llo y Sistema
de Riego | Etapa.
La presente Liquidacion del Convenio correspondiente a los afios 2013 y 2014, ejecutado
con fuente de financiamiento Recursos Ordinarios; modalidad de Ejecucion Administracion
Directa y Ejecucion Contrata.
Es preciso puntualizar que |a aprobacion del Presupuesto del Proyecto: “AMPLIACION DE
LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO - MOQUEGUA” se ejecutd en base a la
Resolucion de Gerencia General N° 086-2013-GG-PERPG/GR.MOQ que aprueba el
expediente inicial y la Resolucion de  Gerencia General N° 099-2014-GG-
PERPG/GR.MOQ que aprueba la modificacion def Estudio Definitivo y Expediente Técnico
del Proyecto, cuyo monto total es de S/. 234, 449,864.48 Nuevos Soles.
La informacion financiera esta basada en funcién de la documentacion contable elaborada
por la Entidad Ejecutora que asciende a S/. 60'001 f}39.68, durante los afios 2013 y 2014; es
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decir que el gasto financiero en el afio 2013 fue S/, 34'407,657.30 y en el afio 2014 S/.

25'593,782.33.

e En tal sentido, de acuerdo a la Liquidacién financiera, se verifica que el Gobierno Regional de
Moquegua al mes de noviembre del 2014 ha efectuado el gasto de S/. 60°001,439.63
(Recursos Ordinarios), lo cual corresponde a gastos en obra, y gastos operativos. Existe en la
Liquidacion Financiera un excedente de S/. 1,493.63 que ha sido cubierto por el Gobierno

Regional de Moquegua.

El Gobierno Regional de Moquegua/Proyecto especial Pasto Grande en la Liquid acion Financiera
del Convenio de Transferencia Presupuestal suscrito con el MINAGRI ha alcanzado informacion
de gastos efectuados en los periodos 2013 y 2014, tiempo de duracion del referido Convenio,

seqgun se detalla en Cuadro Adjunto:

RECURSOS ORDINARIOS
NOMBERE DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO
(2013-2014) (2013) (2014) (2013-2014)
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 43'160,525.67 17'568,182.97 25'593,782.33 43'161,965.30
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
DIRECTA — PERSONAL 336,456.24 336,456.24 336,456.24
E;gﬁ;T;\%gE CONSTRUCCION ADMINISTRACION DIRECTA 14769,841.77 14'769,841.77 14769,841.77
COSTO DE CONSTRUCCION PCR ADMINISTRACION
DIRECTA - SERVICIOS 586,593.24 586,593.24 586,593.24
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOSY DE
COMUNICACIONES 25,375.00 25,375.00 25,375.00
ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DIVERSCS 2,196.00 2,196.00 2,196.00
OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO. i o g i i3 na
| FINANCIEROS 1'119,012.08 1119,012.08 1119,012.08
TOTAL SI. 60°000,000.00 34'407,657.30 25'593,782.33 60'001,439.63

Monto excedente de S/. 1,439.63 que ha sido cubierto por el Gobierno Regional de Moguegua.
2.4, Panel Fotografico

Se adjunta un panel fotogréfico de la obra gjecutada.
2.5. De la Documentacion del proyecto

e Se adjunta copias de los siguientes documentos: Convenio N°017-2013-AG-DVM
“Convenio Especifico de Transferencia de Partidas Presupuestarias’ firmado por el
Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobierno Regional de Moquegua, Resolucion que
aprueba la Liquidacion financiera del Convenio RGG N°096-2015-GG-PERPG/GR.MOQ.
Informe Final de ejecucién del proyecto, Acta de entrega de terreno, Contrato de la
Empresa constructora, Resolucion aprobando el Expediente Técnico.

« Informe Final y Liquidacion de Obra

Mediante Resolucion de la Gerencia General se aprueba la Liquidacion financiera del
Convenio RGGN°096-2015-GG-PERPG/IGR.MOQ., de fecha 05-06-2015. Por un monto
de S/. 60'001,439.63.

El Gobiemo Regional de Moquegua remite a la DGIAR, con Oficio N°1695-2015-
G/GRMOQ, de fecha 29-12-2015, el Informe Final de ejecucion del Proyecto
“Ampliacion de la frontera agricola Lomas e llo-Moquegua’, que contiene: la Memaria
Descriptiva de obras, Informe de Liquidacion financiera.
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Conclusiones

e La Unidad Ejecutora de la obra “Ampliacion de la frontera agricola Lomas de llo-Moquegua”
, es el Proyecto Especial Regional Pasto Grande del Gobierno Regional de Moquegua, la
Construccion del Reservorio N°1 se ejecutd en la modalidad de Administracién Directa; la
construccion de la Linea de Conduccion N°1 Jaguay-Lomas de llo, se ejecutdé con la
modalidad Por Contrata.

e Para su ejecucion El Proyecto Especial Regional Pasto Grande del Gobierno Regional de
Moquegua contraté a la Empresa CONSORCIO OBRAINSA-ASTALDI, por un monto de S/.
80'981,137.34, cuyo contrato comprende la instalacion de tuberias y el sistema de riego en la
totalidad del proyecto Integral. La obra se inicié el dia 02-09-2013, culminando en noviembre
del 2014. La Supervision estuvo a cargo de la Empresa Asesores Técnicos Asociados S.A.
por un monto de S/, 4'573,185.04.

e De acuerdo a los avances de la obra informados, la Ejecucién Financiera del monto
presupuestal de S/. 60°000,000.00 soles transferido al Gobierno Regional de Moquegua por
el MINAGRI via Convenio es del 100%, segun se detalla en el siguiente Cuadro:

DESCRIPCION DEL COMPONENTE % AF‘@I'(‘:%E F{r?mgﬁ:io
CONSTRUCCION DEL RESERVORIO N°1 233 | 100% 1'434,409.72
ADQUISICION DE TUBERIAS RGB 2380 | 100% 14'279,989 51
CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION 6965 | 100% 41790,009.79
SUPERVISION DE OBRA 228 | 100% 1'371,955.51
CONVENIO UNOPS _ 188 | 100% 1119,012.30

| GESTION ADMINISTRATIVA 002 | 100% 6,063.02
TOTAL 002 | 100% 60001,439.63

Monto excedente de S/. 1,439.63 que ha sido cubierto por el Gobierno Regional de Moguegua.

e |as metas fisicas ejecutadas son: Construccion del Reservorio N°1 de 22,000 m3 de
capacidad, Construccion de la Linea de conduccién N°1, con tuberfa Jaguay-Lomas de llo
con capacidad de conduccion 0.90 m3/s.

o Del Informe de Liquidacion Financiera del Convenio presentada por la Entidad, es el avance
financiero ejecutado por el Proyecto Especial Regional Pasto Grande del Gobiemno Regional
de Moquegua al mes de noviembre 2014 que ha efectuado un gasto de S/. 60°001,439.63
(Recursos Ordinarios).

o El informe Final de Ejecucion del PIP “Ampliacion de la frontera agricola Lomas de llo-
Moquegua" se presento a la DGIAR mediante Oficio N°1695-2015-G/GR.MOQ., de fecha 29-
12-2015, contiene Memoria descriptiva, informe de liquidacion financiera (resumen); ademés
sefiala que no se puede realizar la Liquidacion Técnica  por que la “obra continua en
ejecucion y tiene plazo vigente”, es decir la Segunda Etapa del proyecto esta en ejecucion.

o Se adjunta al presente la Resolucion de Gerencia General Aprobando la Liquidacion
financiera del Convenio, RGG N° 096-2015-PERPG/GR.MOQ.

P i &0y A )
~eg. ClF 68344
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4. Recomendaciones

o Remitir el presente informe a la Oficina General de Administracion, con copia al Despacho
Viceministerial de Desarrollo de Infraestructura Agraria y Riego.

e Que la DGIAR remita al archivo (DGIAR) el original de la documentacion indicada en la Hoja

Testigo, para que se pueda disponer de la documentacion para las consultas y acciones
futuras.

Es todo cuanto informo a usted, para los fines que estime convenientes.

Atentamente,

s e

MiTh CHUR

"""""""" ;u (“"?J BRI

Ing. Martln Chquhuamanl
CIP N°68344
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OBRA: AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO - MOQUEGUA

En la vista superior se aprecian el Canal Pasto grande, de donde se captard las aguas para el Proyecto Lomas de Ilo. En la
vista inferior se aprecia la conexion del desarenador con el canal entubado aguas abajo.
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OBRA: AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO - MOQUEGUA

En la vista superior se aprecia la Estructura del desarenador operativa con sus compuertas metalicas de izaje; en la Vista
inferior un tramo del Canal entubado con fibras de vidrio.




OBRA: AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO - MOQUEGUA

En la vista se aprecia la construccién de la linea de conduccién Jaguay-Lomas de Ilo, canal revestido con tubos de fibra de
vidrio para conducir un caudal de 0.90 m3/s., en la vista superior se aprecia una de las estructira de concreto armado (cajas
de control) construidos a lo largo de la linea de conduccidr.

LA



OBRA: AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO - MOQUEGUA

En la vista se aprecia la construccion del reservorio con Geomembrana para una capacidad de 21,000 m3 de almacenamiento
del recurso hidrico, el cual forma parte del Proyecto de la Ampliacién de la frontera agricola Lomas de Ilo- Moquegua.

(7
Gl

i it
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HOJA TESTIGO O REFERENCIA CRUZADA

CORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

TIPO DE

DOCUMENTO 04 Archivador de palanca

OBRA “Ampliacion de frontera agricola lomas de Ilo -
Moquegua”

1. ARCHIVADOR DE PALANCA 04
Volumen lll (del 001 al 650 folios)
ASUNTO 1.1 Cartografia y topografia, hidrologia,

geologia y Geotecnia.

2. ARCHIVADOR DE PALANCA 06
Volumen | (del 001 al 206 folios)
2.1 Informe Final del Expediente técnico.

3. ARCHIVADCR DE PALANCA 07
Volumen Il (del 714 al 755 folios)
3.1Planos generales, planos de linea de

conduccion.

4, ARCHIVADOR DE PALANCA 08
Volumen I (de 756 alL 786 folios)
4.1Planos generales, planos de linea de

conduccion.

IFECHA 14/06/2016

OBSERVACIONES CUT: 231-2016.

ING. JUAN ZAVALETA
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HOJA TESTIGO O REFERENCIA CRUZADA
COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

TIPO DE
DOCUMENTO 05 ARCHIVADOR DE PALANCA
OBRA “Ampliacion de frontera agricola lomas de Ilo -

Moquegua”

1.ARCHIVADOR DE PALANCA N° 05
Volumen | (del 001 al 606 folios)

ASUNTO 1.1 Memoria descriptiva, especificaciones

técnicas, costos, presupuestos.

2. ARCHIVADOR DE PALANCA N° 09
Volumen |l (del 816 al 845 folios)
2.1 Planos generales, planos de linea de
conduccion.

3. ARCHIVADOR DE PALANCA N° 10
Volumen Il (del 214 al 670 folios)
3.1Informe final del Expediente técnico.

4, ARCHIVADOR DE PALANCA N° 11
Volumen 11 (del 787 al 815 folios)
4.1Planos generales, planos de conduccion.

5. ARCHIVADOR DE PALANCA N° 12
Volumen Il ( del 651 al 1054 folios)

5.1 Memoria de calculos, estudio de gestion de
riesgos de desastre, estudio de seguridad
GIS, término de referencia.

FECHA 14/06/2016

OBSERVACIONES | CUT: 231-2016.

INGEl : o pag. 15
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HOJA TESTIGO O REFERENCIA CRUZADA

COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

TIPO DE
DOCUMENTO

03 ARCHIVADOR DE PALANCA, 01 FOLDER
MANILA

OBRA

“Ampliacion de frontera agricola lomas-de Ilo -
Moquegua”

ASUNTO

1. ARCHIVADOR DE PALANCA N° 01
(del 001 al 382 folios)
1.1 Término de referencia del supervisor,
Resolucién aprobando Liquidacion
financiera y documentos varios.

2. ARCHIVADOR DE PALANCA N° 02
(del 57 al 81 folios)
2.1 Planos de Linea de conduccion N°1 Jaguay
— Lomas de llo.

3. ARCHIVADOR DE PALANCA N° 032
( del 82 al 120 folios)
3.1 Planos de la linea de conduccion N° 01
Jaguay — Lomas de llo.

4. FOLDER MANILA (del 01 al 187 folios)
4.1Informe final de ejecucion del proyecto,
documentos varios.

FECHA

14/06/2016

OBSERVACIONES

CUT: 231-2016.

ING. JUAN ZAVALETA

A

F';/ V

/o4
FATTIN SN A Ny
HARTIN CLUDIRARE B
INGENIERO AGRICOLA

Feg. ClP: 68344
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N° : 096-2015-GG-PERPG/GR.MOQ

Fecha: Moquegua, 05 de Junio del 2015

VISTO:

El Informe N° 128-2015-CO-GEINFRA/PERPG/GRM, el Informe N°508-2015-GEINFRA/PERPG/GRM.y su
proveido y;

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande —~ PERPG, es un organismo creado por D.S, N° 024-87-
MIPRE, como drgano desconcentrado del INADE, por D.S. N° 033-2003-VIVIENDA es transferido al Gobierno
Regional de Moquegua, incorporandose a su estructura organica por Ordenanza Regional N° 004-2004-CR/GRM y a
través de la R.E.R. N° 018-2005 de fecha.12.01.2005, se crea la Unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Regional
Pasto Grande y a través del Art. 83-a del ROF del Gobiemo Regional, se le confiere autonomia econdmica, técnica,
administrativa y financlera, dentra del pliege del Gobierna Regional Moquegua;

Que, el Gobierno Regional de Moquegua y el Ministerio de Agricultura con fecha 13 de Junio del 2013,
celebran Convenio de Cooparacitn Interinstitucional de Transferencia de Partidas Presupuestarias del Ministerio de
Agricultura y el Gobiemo Regional de Moquegua para la Ejecucion del Proyecto de Inversion Pablica 2.166595
"Ampliacién de la Frontera Agricola Lomas de llo Moquegua”, Convenio N° 017-2013-AG-DVM, en donde se
transfiere al Gobierno Regional de Moquegua el monto de S/. 60,000,000.00 para la ejecucion del citado proyecto;

Que, a través de Oficio N® 0485-2015-MINAGRI -DVDIAR/DGIAR-DG de facha 05 de Marzo dei 2015, el
Director de la Direccién General de Infraestructura Agraria y Riego del MINAGRI, solicita el estado situacional de la
obra y liquidacién del Convenio de la ejecucion del PIP “Ampliacidon de la Frontera Agricola Lomas de llo
Moguegua";

Que, mediante Carta N® 002-2015-MNGR-LQ-GEINFRA-GG-PERPG/GR.MQQ de fecha 28 de Mayo del
2015 la CPC. Maribel N. Gordillo Ramirez, Liquidador Financiero, alcanza el Informe Final de la Liquidacion
Financiera al 100%, en 11 tomos de 3,990 folios, que abarca estrictamente el Convenio N° 017-2013-AG-DVM por
la suma de Sesenta Millones con 00/100 Nuevos Soles (S/. 60,000,000.00) toméndose en consideracién los gastos
ejecutados entre los afios 2013 y 2014;

Que, a través del Informe N° 128-2015-CO-GEINFRA/PERPG/GRM de fecha 03 de Junio del 2015, el
Coordinador de Obra del PERPG, emite conformidad a la Liquidacion Financiera del Convenio N° 017-2013-AG-
DVM MINAGRI- Gobierno Regional de Moquegua;

Que, mediante Informe N° 508-2015-GEINFRA/PERPGIGRM, de fecha 03 de Junio del 2015, el Gerente
de Infraestructura del PERPG, remite el Informe Final de la Liquidacién a efecto de que se tenga a bien disponer la
emisién de la Resolucidn de Gerencia General que apruebe la Liguidacion Financiera del Convenio entre el
MINAGRI y el Gobiernd Regional de Moquegua, por el desembolso de Sesenta Millones con 00/100 Nuevos Soles
(81, 60,000,000.00), para el PIP “Ampliacion de la Frontera Agricola Lomas de llo ~Moquegua; ,

Que, en consecuencia, debe emitirse el acto resolutivo pertinente, contando con la conformidad de la
Gerencia de Infraestructura y el Coordinador de Obra del PERPG;

Que, en mérito a la Resolucion Ejecutiva Regional N® 022-2015-GR/MOQ de fecha 05 de Enero del 2015
que designa al Gerente General del PERPG y en uso de las afribuciones conferidas por los literales 1) y o) del
Articulo 15° del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Regional Pasto Grande aprobado por Resolucion
Ejecutiva Regional N° 817-2010-GR.MOQ del 20.09.2010 y el literal I) del Manual de Organizacién y Funciones del
PERPG aprobado mediante Resolucion de Gerencia General iv® 06-2013-P-CO-PERPC/CR.MOQ de fecha 27 de
Mayo del 2014, -

L
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.Regional

pauee  Resoliicion de Gerencia General

N° : 096 - 2015-GG-PERPG/GR.MOQ

Fecha: Moquegua, 05 de Junio del 2015

SE RESUELVE:

ARTICULQ PRIMERO: APROBAR la Liquidacion Financiera del Convenio entre el MINAGRI y el Gobierno
Regional de Moquegua, Convenio N° 017-2013-AG-DVM, por el desembolso de Sesenta Millones con 00/100
Nuevos Soles (S/.60,000,000.00), para el PIP “Ampliacion de la Frontera Agricola Lomas de llo ~Moquegua, de
acuerdo a lo siguiente:

META [ ACTIVIDAD ANO ~ DE [ MONTO AVANCE FINANCIERO
EJECUCION
o w77 0020 | AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA 2013 §/. 34,407 657.30 100%
“i 0001 | OPTIMIZACION DEL RECURSO HIDRICO 2014 S1. 25,593,782.33 100%

En la liquidacion Financiera del Proyecto el gasto fue superior al monto transferido por el Ministerio de Agricultura y Riego -MINAGRI

ANO | ESPECIFICO | PRESUPUESTO . | PRESUPUESTO | GASTO GASTO DIFERENCIA | SALDO
DEGASTO | CONVENIO ASIGNADO PRESUPUESTAL | FINANCIERO | SI. PRESUPUESTAL
|81 sl. sl.
(2013 | 26 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00__| 60,000,000.00 | 60,001,438.63 | -1.432.63 -1,439.63

£0,000,000.00 60,000,000.00 | 60,000,000.00 60,001,435.63 | -1,439.63

Gasto Financiero en sus componentes

[[0BRA ' MODALIDAD IMPORTE S.
[ CONSTRUCCION DE RESERVORIO EJECUCION DIRECTA 1,434,409.72

: 61 | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION EJECUCION CONTRATA 58,567,029.91
MRS GASTO FINANCIERO . 60,001,439.63

ARTICULO SEGUNDO: REMITASE copia de la presente Resolucién a la Oficina de Asesoria Juridica,
Gerencia de Infraestructura, Oficina de Administracion, Oficina de Planificacién y Presupuesto, Supervision del
PERPG y Oficina de Control Institucional para su conocimiento y fines correspondientes.

/I REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
yroyecto Especfal Reglonal Pasto Grande

‘Abog. WILDO 'Jbiib{#'s'ékééré'éé:&irb‘s'
GERENTE GENERAL

/5




: CONVENIO N° 017-2013-AG-DVM

T | T s
i - o7303-/2 7
:

D.G.LH CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUGIONAL DE
2 e ANSFERENCGIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL MINISTERID
DE AGRICULTURAY EL GOBIERNO REG?QNALM%QUEGUA PARALA
EJECUCION DEL PROYEGTO DE INVERSION PUBLICA 2.166595
"AMPLIAGION DE LAFRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO-
MOQUEGUA"

Conste por el presente documento, el Convenio que celebran de una parte el
MINISTERIO DE AGRICULTURA, con RUC N° 20131872931, con demicilio
legal en Av. La Universided N 200, Disttito de La Mplina, provincia y
departamento. dé Lima, a quien en adelante se denominara EL MINAG,
debidamente representado por el sefior Juan Ludovico Rheineck Piccardo,
Viceministro de Agricultura, identificado con DNI N® 09445115, designado por
Resolucion Suprema. N* 013:2011-AG, facultado para suscribir Converiios por
Resolucion Ministerial N° 0012:2013-AG; vy dé Ia ¢tra parfe, el GOBIERNO
REGIONAL DE MOQUEGLA, con RUC N° 20519752604, con -domicilio legal
en la:Carretera Moquegua Toguepala Km, 0:3; Distrito. de' Moquegua, Provincia
da Mariscal Nisto y Departamento de Moquegua, @ quien en adelante se
denoriinard EL GOBIERNO REGIONAL, debidamente répresentado. por el
Presidénte Regional, sefior Martin Alberto Vizeana Comejo, idenfificado: con
DNl N° 04412417, acreditado con Credericial del Jurado Nacional de.
Elecciones, en las térmings.y condiciones siguféntes. '

CLAUSULA PRIMERA:

1.1 adiante LeyN°® 29951, s aprobd.et Presupuests del Saatar Plblico
para el Aio Fiscal 2013, y por Resolucion Miristerial N° 0489-2012-AG,
se aprobi el Presupuesfo del Pliego 013: Ministerio de Agricultura, para
el Afio Fiseal 2013. ' ,

Dentro de este Presupuesto se encuentran comprendidos, diverses
Proyectos de Inversion Publica vinculados al Programa Presupuestal
0042: Aprovechamiento de los.Recursos Hidiicos para Uso Agrario, que
mantienen. saldos de libre disponibilidad, susceptibles de ser habilitados
a la- ejecucion del Froyecto. 2.166596: Ampliacion de fa Frontera Agricola
Lomas de lio-Moquegua, materia del presente.Convenio.

Ef Texto Unieo Ordenado de la Ley N°® 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto-establece en el tercer parrafo del articule B8O,
que se pueden realizar modificagiones a divel instifucional con cargo a
los recursos asignades; a los programas presupuestales siempre que el
pliego habilitado tenga a su carge productos o proyectes: del misma
programa, suietédndose a lo sefalado én &l artfeulo 11 de esta Ley,
cuando Corresponaa. Dichas fransterencias se realizan mediania decrela
supremo refrendado por el Ministro de Economia y Finanzas, previo
inforie favorable de la Direccién General de. Presupuesto Publico,
siendo necesario contar con el inferme de la Unidad de Presupuesto
Sectorial favorable de la suscripsion del Convenio, y cuye proyecto de
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inversién debe contar con la declaracién de viabilidad en el marco del
Sistema Nacional de Inversién Piiblica,

CLAUSULASEGUNDA: DE LAS'PARTES

EL MINAG, es el ente restor del Sector Agraris, cuyas funciones sort: )
Formular, planear, ditigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la
Polltica Nacional Agraria, aplicable a fodes fos niveles de Goblerno; i)

Realizar el seguimienta respecto dél desempefio y-fogros de Ia gestién.

agraria alcanzados a rivel nacional, regional y local y adoptar las

medidas correspondientes; ili) Coordinar con los Gobiernos Regionales y

Locales la implementacion de las poliicas nacionales y sectoriales: y
evaluar su cumplimiento; ) Prestar apoyo téenico a Jos Gobiernos
Regianales y Locales para €l adecuade cumplimiento de {as funciones
transferidas en el marco de la descentralizacicn.

aplicable en-todos los niveles de. Gobiérns, génerando bienes y senvicios
de excelencia a les sectores productivos ‘agrarios, con énfasis en la
familia campesina y el pequefio productor, eon gquidad social e identidad
cultural.

El MINAG tiene como misiéh «¢eriductr Ia Politica. Naolonal Agraria,

EL GOBIERNO REGIONAL, e$ una persona jurldica de derécho pablico,
con autenomia polftica, econémica y administrativa en asuntos de su

competencia, constituyendo para su administracidn econdmica y

financiera, un Pliege Presupuestal que realiza actividades coneenicnies

al desarrollo del sector productivo agrario, en el 4mbito de. su
competencia local.

CLAUSULA TERCERA: BASE LEGAL

Ley N° 27867, Ley Organica de:Gobiernos Regionales.

Ley N°® 29951, Ley de Presupuesto del Sector Pdblico para el Afio- Fiscal
2013. ‘

Decreto Legislativo N® 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Organizacién y Funciones del Ministerio de Agricultura.

Decreto Legislativo N° 1017, Decreto Legistativo que aprueba la Ley de
Contratationes del Estado, :

Decreto Supreme N° 304-2012-EF, aprueba el Texto Unico Ordenado de
la Ley N” 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Pablico.

Decreto Supremo N® 035-2012-EF, aprueba el Texto Unico Qrdenado de
la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria.
Decreto Supremo N° 184-2008-EF, quie aprueba 6l ‘Reglamento de la-Ley
de Contrataciones.del Estado. '
Decreto Supremo N° 031-2008-AG, que aprueba €l Reglaments de
Organizaciones y Funciones del Ministerio de Agricultura,
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CLAUSULA CUARTA: DEL OBJETO DEL CCONVENIO

Establecer |as condiciones administrativas, financieras y de operatividad entre
las: partes para viabilizar 1a transferencia de recursas dej Pliego 013: Ministerio

de Agricuiturz a EL GOBIERNO REGIONAL, para ef financiamiento del
. Proyecto Inversion Piblica 2.166585 "Ampliacitn.de la Frontera Agricola Lomas
"\ de flo - Moquegua”, e adelante “EL PROYECTO".

Il

/' CLAUSULA QUINTA: DISPOSICIONES GENERALES.

6.1 El presente Convenio constitiye, el documeénte que sustenta la
disponibilidad de regursos ¥ el financlamiento pargial pata que EL
GOBIERNO.REGIONAL gfectite as convocatorias de'los procesos de
seleceidn quie viabilicen 1a éjecuciondé EL. PROYECTO.

5.2 El gasto a realizar con los recursos que le transfiera EL MINAG, sera

gjecutado por EL GOBIERNO REGIONAL con criterics de eficiencia,

transparentcia y oportunidad. ;

+ 53 Para el inicio de. la ejecucién de EL PROYEETO, EL GOBIERNG

REGIONAL. dsbe incorporar previaments en su  Presupuesto
institucional, &f. Crédite Presupuestario. que e- transfiera EL MINAG,
coritando ademds, con Ja declaracién de viabilidad de EL PROYECGTO en
+ el marco del Sistema Nacional dé Inversién Piblica - SNIP.
: EL.G.@BIERMQEEG}QHAL debera destinar los recursze materia de ia

e A A

transferéncia én forma exclusiva para [a efecudién de EL. PROYECTO,

EL GOBIERNO REGIONAL deberd conservar la documentacion
vineulada con el. presenite:Gonvenio por:un: perfodo no menor a diez.(1 0)
afos posteriores a la finalizacion del presente acuerdo incluyendo, las
rendiciones: de cuentas; el movimiento de fondos, los: libros contables, ¢l
Plan Operativo Institucional, ef Expadiente Técnico de Obra, &l Acta de
Recepcién de -Obra, la Liquidacién del Coritrate de Obra, ¥ en general
toda la documeritacién que sustente Tos gastos efectuados para la
ejecucitn de EL PROYECTO.

CLAUSULA SEXTA: DELOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

6.1 De EL MINAG, a través.de sus-Unidades Ejectitoras:

¢ g 1.1. Realizar las acciones que fueran necesarias, para implerientar fa

madificacion presupuestaria que posibilite la transferencia de recursos

77

B\1.2° Designar al coordinador del proyecto, quien debers

para la ejecucién de EL PROYEGTO, hasta por 1a suma de Sesenta
Millones y 00/100 de Nuevos ‘Soles (S/, 60000 600,00}, en el mes de
Junio.de 2013.

informar




trimestralmente al Viceministo d& Tos. -avances reportadés por EL
;] GOBIERNO REGIONAL, previa evaluacton de la informacién recibida.

62 ' DeEL GOBIERNO REGIONAL:

6:2.1 Utilizar correcta, oportuna y eficiéntemente los recursos que EL MINAG
le transfiera en el marco del presents Convenio, mediante acciones de su
exclusiva responsabilidad, para lo cual debera efectuar las
modiiicaciones que estime. pertinentés en gl Cronograma de Inversion, a
fin de utilizar los recursos transferidos:en €l presente afio fiscal.

wn 2\ 6:2.2 Presentar a EL MINAG el Plan Operativo Anual (POA) del Proyecto y ¢l

Cronograma de. thversisn detidamente aprobados; en un perfodo no
mayor de quince (15) dias tontados 4 partir de la suscripeion del
presente Converlo, ¥ antes del inicio de fa-gjecucidn-de EL PROYECTO,

©.2.3 Utiizar los rtecursos transferidos por EL MINAG y ¢fecutar EL
PROYECTO, de conformidad con la normatividad vigente de los
Sistemas de Presupuesto, de Confabilidad:y de Tesorerfa y-en el'marco
del Decreta Legislativo N° 1017 - Degréto Legislativo que apruebala Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamerite aprobade por Decreto

Supremo N° 184:2008-EF y sus modificatorias,

8.24 Informar mensualiiente al:coordinador de EL MINAG, ‘sabre los.avances.
fisicos y financieros de EL PROYECTO hasta su culminacién, indicando
cualquier impedimento enla elaboracltn y Sjecucidn.-dubidndose smitir

un Informe Final a ia conclusionde EL PROYECTO.

CLAUSULA SETIMA: DEL FINANGIAMIENTO

La transferencia de partidas presupuestarias a EL. GOBIERNO REGIONAL,
para’la ejecucion del proyecto sefialado en el Objeto. del Convenio, serealizara
€on cargo a los recursos previstos en el Presupuesto Institucional del Pliego
013: Ministerio de Agrictiitura, hasta por 13 suma de Sesenta Millones con
00/100 de Nuevos Soles {S/. 60 000 000,00), por la Fuente de
2\ Financiamiento 1 Recursos Ordinarios, en fas. Cadenas Programéticas

[ i pertenecientes a proyectos de inversith vinculados af Programa Présupuestal
! WM““, 0042, "Aprovechamiento de los Recursas Hidricos para uso-agraiio”,

CLAUSULA OCTAVA: DE LA VIGENGIA

8.1  El presente Convenio se inlcia desde ef dia sigulente de su suseripcion y
rige hasta el 31 de diciembre del 2014,

Cualquiera-de LAS PARTES podran solicitar la renovacién del presente
Convenio, mediante eomunicacisn escrita, con freinta (30) dias
calendario de anticipacion 4 la fecha de su vencimiento.
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8.3 la renovacién del presérite Convenio se formglizard mediante la
suscripcidn de:la Adenda respectiva.

CLAUSULA NCVENA: DE LDS CQORDINADORES

Para efectos del seguimiento y monitoreo de 13 ejecucién fisica.y financiera de
EL PROYECTO, se designan a los siguientes:funcionarios:

a)  PorMINAG: _ . |
El Birestor Seneral de la Direceidn General de Infragstructura Hidrdulica -
DGIH o'su representants.

b}  PorELGOBIERNO REGIONAL:

El Gerefite General -del Pioyecto (Espedial Regional Pasto, Grande -
PERPG, o su representante.

Cualquier modificacidn. de coordinadores deberd ser-comunicada. a. las partes

2 mediante ‘una comunicacidn escrita; -cursada con ¢inco' (05) dfas hébiles de
-anticipacién '

GLAUSULA DECIMA: DE LAS MOBIFICAGIONES

LAS PARTES podrén efectuar modificaciones al presente Gonvenio mediante
la suseripgidn de ta adenda respectiva, la-que debera: constar por escfife.y sér
suscrita antes-det veneiiiento.del plazo:de-vigeneia, bajo la:misma modafidad y
con las formalidades con gue Se suscribe el presente instrumento legal

CLAUSULA DECIMG:PRIMERA: DE LA RESOLUGION

El presente. Convenio podré resolverse por cualesquiera de las siguientes

causales:

a. A solicitud de cualesquiera de LAS PARTES, previa comunicagién por

escrito, eon una anticipacion. de -eihco. (05) dias habiles a. la fecha de
resolucion. La comunicacion de resolucién del Conyenio.no liberard a LAS
PARTES,. bajo ninjunar circunstanicia, de los compromisos. previamerite
:asumidos -durante la vigencia-del misro.

Cuando alguna de LAS PARTES se encuentre en la imposibilidad de
continuar las obligaciones por causa de fusrza mayor o- caso fortuito
debidamente justificado. '

Por incumnplimiento de cualesquiera de las obligaciones asumidas en-el

Pres matoaETrde—t B ARTER ety

55 0 - 5

de quince (15) dias habiles, bajo apercibimiento de resolver
-autematicamerite el Corivenio, de maritenerse €f incumpliffiento.

(T p e MUY AN AT LT W il ',.l = ~l
requerir por escrito-el cumplimiento: de la ohligacién en unplazo no mayor




En cualquier caso, fa Resclucitn surtira sus efectos a los treinta (30) dfas

habiles siguientes a la. notificacion de i'ncu‘m'p%im'iemb, acuerdo de resolucion o.

decision de separgcion, luega de los cuales se darén por concluidas las
actividades materia del presente Gonyeni‘% debiendo ambas partes elaborar un
informe completo de lo-avanzado Hasta 1a fécha.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: SOLUCIGN DE CONTRGVERSIAS

Cua{quier‘d}vergeﬂcia,_ conflicte, © controversia derivada de la-interpretacién o
ejecucidn del preserite Convenio, serd solucionade o aclarado mediante trato
directo entre LAS PARTES, siguiendo las reg! asde buena fe'y comdn intencign
de LAS PARTES, comprometiéndose a bindar sus mejorés esfuerzos ‘para

lograr Uha solucisn ammgniesa y ainistosa; en atengion al ssphite de
cooperacién mutua que anima a L&S PARTES en la.celebracién del presente:

Convenio.

En caso que la divergencia, conflicto o confraversia no'sea superada per LAS
PARTES en diez (10) dlas calendatio de iniciado el trato directo; las mistnas
deberdn ser resueltas por medjo .de arbitraje de derecho, a cargo de un
colegiado conformade por fres (03) drbitros; para lo cual LAS PARTES se
someten a la jursdieion arbitral del Ceritro de Arbitraje Popular “ARBITRA

PERLU", administrado por el Ministeria de Justicia y Derechos Humanes, .en la

ciudad de Lima,
CLAUSULA PECIMO TERGCERA: DOMICILIOY-COMU NICACIONES

Para los efectos que se-deriven del presente Conveniu, 1AS PARTES fijan
como sus domicilios los seftalados. en la-parte intrody ctoria, donde se cursardn
las comunicaciones que corresponidan,

‘Cualquier vatiacitn de doniicilio-debera ser-notificada g la otra parte con ‘una
anficipacién no menor a guince {15) digs' hdbiles; caso contrario; ‘fodd
comunicacion o nofificacién realizada a los domicilios indicades en Ia

introducci6n del presente docurnanto se entendera validamente-efectuada,

En sefial de conformidad con lo expresado en el preserite Convenio, LAS
PARTES lo suseriben en dos (02) ejemplares de idéntico tenor y valor, en la
ciudad de Lima, a los trece dlas del mes de junio del afio:2013.

VICEMINIS RO
Por el MINISTERIO DEJ;_'.*." NG

JUAN LUDOVICO: RHEWN £

ngb DENTE HEGIONAL
UEETGOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO

Presidente Regional
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