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Director Ganeral

De ! Ing. Manuel Tullume Capufiay
Especiaiista

Asunto : Informe de culminacién de! séguimiento y monitoreo del PIP “Mejoramiento
del Sistema de Riego, Sector Puerto Viejo, Distritc de Cocachacra,
Provincla de Islay - Arequipa”, SNIP N° 165275.

Referencia : a) Convenio Especifico de Transferencia con el Gobierno Regional de
Arequipa
b) Carta N° 55-2018-MCHA

Fecha 1 San Isidro, 15 de diciembre del 2016.

Me dirijo a usted, con relacion al documento de la referencia a), mediante el cual el Ministerio de
Agricultura y Rlego y el Gobierno Regional de Arequipa suscriben el Convenio de transferencla
presupuestaria, al respecto, informo a su despacho lo siguiente:

. ANTECEDENTES

Con fecha 01.04.2015 el Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobierno Regional de Arequipa
suscriben el Convenic de transferencia presupuestaria en el aflo 2015, en el cual la clausula
sexta se indlca que la Direccién General de Infraestructura Hidraulica ahora Direccion General
de Infraestruciura Agrarla y Riego - DGIAR, es respensable del seguimiento y monitoreo de la
ejecucion fisica y financlera del proyecto “Mejoramiento del Sistema de Riego, Sector Puerto
e Viejo, Distrito de Cocachacra, Pravincia de Islay - Arequipa”, el cual se ha ejecutado en el marco
P ..,;; oy del referido convenio suscrito en el afio 2015.

6; ., Que mediants el Informe N° 53-2016-MCHA remitido con el documento de Ia referencia b), el

kol i cuai ha sido elaborado por el consultor tng. Martin Chuquihuamani Aguilar, se ha efectuado la

\‘.;{;5:.., . evaluacién de la documentacion del seguimiento y menitoreo obtenida durante.la ejecucion del
NuEls proyecto, que detallo en el ltem andlisis.

Il. ANALISIS

s Mediante Resolucién de la Gerencia Regional de Infraestructura N° 0282-2015-GRA/GRI,
de fecha 28.09.2016, el Gobierno Regional da Arequipa, aprueba el Expadiente Técnico del
proyecto por 8l monto de S/, 1 700,792.00 soles en su primera etapa, con un plazo de
ejscucion de 120 dias calendarios, para ser ejecutado bajo la modalidad por Contrata a
Precios unitarios.

s EL Goblernoc Regional de Arequipa, como Unidad Ejecutora lievo a cabo la ejecucion del
proyecto “Mejoramiento dei Sisterna de Riego, Sector Puerto Viejo, Distrito de Cocachacra,
Provincia de Islay - Arequipa” con SNIP N°* 185275, Primera Etapa, suscribe contrato el
24.12.2015, con la Empresa CONSORCIO VCV, conformada por las empresas Ry C
Ingenieros Consultores y Constructores SRL y Constructora VCV EIRL; por el monto de S/..
1 850,292.00 soles; con un plazo de ejecucitén de 120 dias calendarios, en la modalidad a
precios unitarios. La obra se Inicia el dfa 08.01,2018, la fecha de término programado era
06.05.20186; finalmente la obra se concluye ei 20.05.2016, con una ampllaclén de plazo de
14 dias calendarios, en total se empled para la ejecucién 134 dlas calendarios. La obra tuvo
un costo total de S/. 1 650,262.00 scles, aprobandose un adicional y un deductivo por ei
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.. monto de §/. 467,641.21, el cual no modifica el monto contratado. Para la Supervisién La
* Entidad contrata al Ing. Javier Nufiez Melgar Rivera, por un monto de S. 21,000.00.

e El Gobiemo Regional de Arequipa, mediante Resolucién de la Oficina Regional N° 920-
2016-GRA/DRA, de fecha 11.10.2016, Aprueba la Liguidacion Técnica Financiera del
contrato de Obra, donde sefiala la ejecucion del 100% de las metas fisicas del proyecto; en
sefial‘de conformidad de los trabajos ejecutados se procede a a Recepcién de la obra el
06.07.20186.

« Las metas sjecutadas con el proyecto son las siguientes: Construccion del canal rectangular
en una longitud de 2,000 m, partidas con mayores metrados: concreto fc = 175 Kgiem2
(199.76 m3), Acero de refuerzo fy = 4,200 Kgicm2 (26,036.97 Kg), compuerta metalica (16
unidades): como partidas nuevas son: Junta elastomerica p/dilatacion c/fam (1,471.80 m),
junta elastomerica p/contraccién ¢/8 m (735.80 m), junta wéater stop 4" en obras de arte
(138.67 m).

«  Elcosto de total del PIP “Mejoramiento del Sistema de Riego, Sector Puerto Viejo, Distrito
de Cocachacra, Provincia de lslay - Arequipa® con SNIP N° 165275, es de S/. 1 668,782.00
soles: mediante el cual el MINAGRI, via Convenio de transferencia presupuestal, transfirid
un monto de S/. 1 655,792.00 soles para la ejecucion del proyecto.

El Ministerio de Economia y Finanzas - MEF autoriza la transfersncia de partidas en los
afios 2015 vy 2016 mediante: D.S. N°® 168-2015-EF, por un monto S/. 1 850,292.00 soles y
D.S. N* 205-2016-EF, por un monto de S/. 5 500.00 soles, haciende un monto total
transferido por S/, 1 658,782.00 soles para financiar la ejecucidn dei PIP "Mejoramiento del
Sistema da riego, Sector Puerto Viejo, Distrito de Cocachacra, Provincia de Islay - Arequipa”
con SNIP N® 165275.

Con Resolucién de la Oficina Regional de Administracion N° 820-2018-GRA/ORA, se
. aprueba la Liguidacién Técnica Financiera del contrato de obra “Mejoramiento del Slstema
. de riego, Sector Puerto Viejo, Distrito de Cocachacra, Provincia de Islay — Arequipa® por un

i 2 monto de S/. 1 650,292.00 soles; Mediante Oficio N° 505-2016-GRA/GRSLP, de fecha
. % i 20.10.2016, el Gobierno Regional de Arequipa remite a la DGIAR, el informe final da
S Convenio. ’

T o La documentacién remitida por el Gobierno Regional de Arequipa en el marco del convenio
son:

a) Archivador de palanca N° 01, de 184 folios, contiene: Resolucién de Gereni:ia Fiegional
Aprobando el Expediente técnico; Expediente técnico (memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos), y 01 CD,

b) Archivador de palanca N° 02, de 301 folics, Informe Final da Convenio, contiene:
informe final, copia de Convenio, Resolucién de aprobacion del expediente técnico,
Adenda de contrato de ejecucion de obra, contrato de obra, Acta de recepcion de obra,
Resolucion de la Oficina Regional de Administracion aprobando ia Liquidacién Técnico-
financlero del contrato de obra Expediente de liquidacion de obra, copla del cuaderno
das obra, plancs, etc.

¢) Folder manila N° 01, de 84 folios, contiene Oficios varios, informe de seguimiento
varios, generados por el GORE Arequipa y el MINAGRI.

. CONCLUSIONES
En tal sentido, habiéndose concluido la ejecucion del proyecto el 20.05.2018, por parte del

Gobierno Regional de Arequipa, y realizada la Liguidacion Técnica Financiera del Convenio de
gjecucién del PiP, ademas considerando que el plazo del convenio vence el 31.12,2016, se
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recomlenda dar por concluido el seguimiento y monitorec del proyecto por parte de la DGIAR
e informar los resultados a la Oficina General de Administracion.

IV. RECOMENDACIONES

Se recomienda que la dacumentacion del proyecto, detallada en la Hoja Testigo, se traslade a
archivo periférico de la DGIAR en La Molina, para las consultas posteriores que se requieran,

Es cuanto Infarmo a usted, para los fines partinentes,
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HOJA TESTIGO

COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

[ TIPO DE DOCUMENTO

FILE DE OBRA
(02 ARCHIVADOR DE PALANCA, 01 FOLDER
- MANILA)

OBRA

“Mejoramiento del Sistema de riego, Sector Puerto
Viejo, Distrite de Cocachacra, Provincia de Islay -

ASUNTO

Arequipa” SNIP N° 165275.

1. Archlvador de palanca N° 01, de 164 folios,
contiene: Resolucion de Gerencia Regional
Aprobando el Expediente técnico; Expediente
técnico (memoria descriptiva,
especificaclones técnicas, planos), 01 CD.

2. Archivador de palanca N° 02, de 301 folios,
Informe Final de Convenio, contiene: informe
final, copia de Convenio, Resolucién de
aprobacién del expediente técnico, Adenda
de contrato de ejecucién de obra, contrato de
obra, Acta de recepciéon de obra, Resolucién
de la Oficina Regional de Administracién
aprobando la Liquidacién Técnico-financiero
del contrato de o3z Expedienie de
liquidacién de obra, copia del cuaderno de
obra, planos, etc.

3. Folder manila N° .01, de 94 folios, contiene
Oficlos varios del MINAGRI-DGIAR, Informe
de seguimiento varios.

FECHA

12/12/2016

OBSERVACIONES

CUT: 123267-2016

4,

MARTiN CHUOUSsuATRa N AQUILA
INGENIERD AGRICOLA
Rag. CIP: 88344




