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“Afto de la Consolidaclén del Mar de Gray”

Para

Dlre'ctor General
Direccién General de Infraestructura Agraria y

De : Ing. Manuel Tullume Capufiay
Especialista p
Direccién General de Infraestructura Agraria y Riego

Asunto : Informe de cuiminaciébn del seguimiento y monitoreo del PIP
“Mejoramiento Bocatoma y Canal Plataforma Valle de Tambo, Distrito de
Cocachacra, islay - Arequipa®, SNIP N° 158579,

Referencla : a) Convenio Especlfico de Transferencia con el Gobiemo Regional de
Arequipa
b) Carta N° §6-2016-MCHA

Fecha : San Isidro, 20 de diciembre del 2018

Me dirijo a usted, con relacidén al documento de la referencia a), vinculado al Convenio
Especifico de Transferencia de Partidas Presupuestarias del MINAGRI al Gobiemo Regional
de Arequipa.

Al respecto, informo a su Despacho I siguiente:
“1) ANTECEDENTES

+ Con fecha 01-04-2015 el Ministerio de Agricultura y Riego y &l Gobierno Regional de
Arequipa suscriben el Convenio especlifico de transferencia presupuestaria en el afic
2018, en el cual la clausula sexta se indica que la Direccién General de Infraestructura

. Agraria y Riego - DGIAR, es responsable del seguimiento y monitoreo de la ejecucién

L - fisica y financiera del proyecto "Mejoramientc Bocatoma y Canal Plataforma Valle de

i Tambo, Distrito de Cocachacra, islay - Arequipa’, el cual se ha ejecutado en el marco

del referido convenio suscrito en el afio 2015,

N i7  « Quemediante el Informe N° 54-2016-MCHA remitido con el documento de la referencia
b), el cual ha sido elaborado por el consultor Ing. Martin Chuguihuamani Aguilar, se ha
efectuado la evaluacién de la documentacién del seguimiento y monitoreo obtenida
durante la ejecucion del proyecto, que detallo en el [tern analisis.

H) -ANALISIS

o Mediarite Resolucion de la Gerencia Regional de infraestructura N° 0245-2015-
GRA/GRI, de fecha 18.09.2015, el Gobierno Regional de Arequipa, aprusba el
Expediente Técnico del proyecto por un monto referencial de /. 1 633,156.00 soles,
con un plazo de ejecucidn de 120 dias calendarios, para ser ejecutado bajo la modalidad
por Contrata a Preclos unitarios. Posteriormente mediante Resolucion de Gerencia
Regional de Infraestructura N° 0214-2018-GRA/GRI, de fecha 03.08.2018, se aprueba
el expediente de modificacién fisica financiera N® 02.

« EL Gobierno Regional de Arequipa, como Unidad Ejecutora llevo a cabo la ejecucion
del proyecto "Mejoramiento Bocatoma y Canal Plataforma Valle de Tambo, Distrito de
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Cocachacra, Islay - Arequipa” con SNIP N°® 158579, suscribe contrato el 18.12.2015,
con la Empresa CONSORCIO PLATAFORMA, conformada por las empresas
Constructoras MBJC E.I.R.L. y GRUSA S.R.L.; por el monto de S/. 1 551,156.00 soles;
con un plazo de ejecucién de 120 dias calendarios, en ta modalidad a precios unitarios.
La obra se inicia el dia 04.01.2016, la fecha de término programado es 02.05.2016;
finalmente la obra se concluye el 31.05.2018, con una ampliacién de plazo de 29 dias
calendarios, en total se emplet para la ejecucién 148 dias calendarios. La obra tuvo un
costo total de S/. 1 581,267.03 soles, aprabéndose un adicional y un deductivo por el
monto de $/. 643,232.00 soles. Para la Supervision del proyecto, |la entidad contraté al
Ing. Javier Nufiez Meigar Rivera, por un monto de S/. 31,500.00 soles.

El Gobierno Regional de Arequipa, mediante Resolucion de la Oficina Regional N° 957-
20168-GRA/DRA, de facha 18.10.2016, Aprueba la Liquidacién Técnica Financiera del
contrato de Obra, donde sefiala |a ejecucién del 100% de las metas fisicas del proyecto;
en sefial de conformidad de los trabajos ejecutados se procede a la Recepcién de la
obra el 20.07.2018.

Las metas ejecutadas con el proyecto son las siguientes: Mejoramiento del barraje de
bocatoma, Encimado del canal en una longitud de 1,300.00 m en el tramo km 11+000
al km 12+300, Encimado del bordo del canal y mejoramiente de piso del canal en una
longitud de 2,260.00 m en el tramo km 14+160 al km 16+4280, otro tramo del km 14+160
al 16+420, Construccién de 28 obras de arte: 03 caldas verticales, 01 acueducto, 14
puentes vehiculares y 11 tomas laterales con sus respectivas compuertas.

El costo de inversion total del Proyecto “Mejoramiento Bocatoma y Canal Plataforma
Valle de Tambo, Distrito de Cocachacra, Islay - Arequipa” con SNIP N° 158579, es de
S/. 1 581,257.03 soles; mediante el cual el MINAGRI, via Convenio de transferencia
presupuestal, transfirié un monto de S/. 1 556,156.00 soles para la ejecucion del
proyecto y el Gobierno Regional de Arequipa aporto S/. 25,101.03 soles.

El MEF autoriza la transferencia de partidas en los afios 2015 y 2016 mediante: D.S. N*
168-2015-EF, por un monto S/. 1 §51,156.00 soles y D.S. N° 205-2016-EF, por un
monto de S/. 5,000.00 soles, haciendo un monto total transferido por S/. 1 556,156.00
soles para financiar la ejecucion del PP “Mejoramiento Bocatoma y Canal Plataforma
Valle de Tambo, Distrito de Cocachacra, Istay - Arequipa” con SNIP N° 158579.

Con Resolucién de la Oficina Regionat de Administracion N® 957-2018-GRA/ORA, se
aprueba la Liquidacién Técnica Financiera de! contratc de obra "Mejoramiento
Bocatoma y Canal Plataforma Valle de Tambo, Distrito de Cocachacra, Islay ~ Arequipa”
por un monto de S/. 1 548,757.03 soles; Mediante Oficic N° 505-2018-GRA/GRSLP, de

fecha 20.10.2018, el Gobierno Regional de Arequipa remite a ia DGIAR, et informe final
de Convenio.

La documentaciéon remitida por el Goblerno Regional de Arequipa en el marco del
convenio son:

a) Archivador de palanca N° 01, de 188 folios, contiene: Resolucién de Gerencia
Regional Aprobando el Expediente técnico; Expediente técnico (memoria
descriptiva, especificaciones técnicas, planos), 01 CD.

b) Archivador de palanca N° 02, de 350 folios, Informe Final de Convenio, contiene:
informe final, copia de Convenio, Resolucién de aprobacién del expediente técnico,
Adenda de contrato de ejecucién de obra, contrato de obra, Acta de recepcion de
obra, Resoluciéon de la Oficina Regional de Administracién aprobande ia
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Liquidacién Técnico-financiero del contrato de obra Expediente de liquidacion de
obra, copia del cuaderno de obra, planos, etc.

¢) Folder manila N° 01, de 87 folios, contiene Oficios varios del MINAGRI-DGIAR,
informe de estado situacional varios, coplas de convenio, Formato del SNIP N° 03.

Segln Hoja Testigo que se adjunta.
lll. CONCLUSIONES

En tal sentido, habiéndose concluido la ejecucion del proyecto el 31.05.2016, por parte del
Gobiemo Regional de Arequipa, y realizada la Liquidacién Técnica Financiera del
Convenio de ejecucién del PIP, ademas considerando que el plazo del convenio vence el
31.12.2018, se recomlenda dar por concluido el seguimiento y monitoreo del proyecto por
parte de la DGIAR e Informar los resuitados a la Oficina General de Administracion,

IV. RECOMENDACIONES

Se recomlenda que la documentacién del proyecto, detallada en la Hoja Testigo, se
trasiade al archivo periférico de la DGIAR en La Molina, para las consultas posteriores que

se requieran.

Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes.

- A_tentamente,
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HOJA TESTIGO

éOORDINACIQN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO - DGIAR

TIPO DE DOCUMENTO

FILE DE OBRA
(02 ARCHIVADOR DE PALANCA, 01 FOLDER
MANILA)

OBRA

“Mejoramicnto Bocatoma y Canal Plataforma Valle de
Tambo, Distrito de Cocachacra, Islay - Arequipa™ SNIP
N° 158579,

DETALLE DEL
CONTENIDO

a) Archivador de palanca N° 04, de 188 folios,
contiene: Resolucién de Gerencia Regional
Aprobando el Expediente técnico; Expediente
técnico (memoria descriptiva, especificaciones
técnicas, planos), 01 CD.

b) Archivador de palanca N° 02, de 350 folios,
Informe Final de Convenio, contiene: informe
final, copia de Convenio, Resolucidén de
aprobacién del expediente técnico, Adenda de
contrato de ejecucién de obra, contrato de obra,
Acta de recepcién de obra, Resolucién de fa
Oficina Regional de Administracién aprobando
la Liquidacién Técnico-financiero del contrato de
obra Expedlente de liquidacién de obra, copia
del cuaderno de obra, planos, etc.

c) Folder manila N° 01, de 87 folios, contiene
Oficios varios del MINAGRI-DGIAR, Informe de
estado situacional varios, copias de convenio,
Formato del SNIP N° 03.

FECHA

12/12/2016

OBSERVACIONES

CUT: 123267-2016
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CARTA N°® 56-2018-MCHA.
==la N 99-<U16-MCOHA.
San Isidro, 12 de Diciembre de! 2018,

Sefior MINISTERIC DF AGRICULTURA v RiEGD
Ing. Carlos Augusto Vargas Rodriguez . r—t :m":?)l!:ﬂ::"l’-::ﬂ“
Director General de la Direccidn Genera! de infraestructura Agraria y Riego memmmmmmmmm
P&sgn!ﬂ N L TFP I

Asunto : Remito Informe del Expediente de Actualizacion af Seguimiento del

Proyecto "Mejoramiento Bocatoma y Cana| Plataforma Vaila de Tambo,
Distrito de Cocachacra, islay - Arequipa”. SNIP N° 158579,

Referencia a) Orden de Servicio N® 2016 ~ 0000001690.

Es grato dirigirme a usted en relacién al documento de |a referencia, mediante el cual 5& toma el
Servicio para la actualizacién del Expediente de proyectos que ejecutan los Gobiernos Locales

en el marco de los convenios de transferencia presupuestaria suscritos por el MINAGRI.

En tal sentido, remito INFORME N°* 54-2016-MCHA, de actualizacion del seguimiento del
proyecto “Mejoramiento Bocatoma y Canal Plataforma Valie de Tambo, Distrito de
Cocachacra, Islay - Arequipa”. SNIP N° 158679, el cual corresponde al Convenio suscrito con
el Gobierno Regional de Arequipa en el afic 2015,

Es pertinente indicar que el mencionado informe, se ha elaborado en base a la documentacién
que remitid & la DGIAR el Goblerno Regional de Arequipa, en el marco dal Convenio, los mismos
que se detallan en la Hoja Testigo que adjunto al precitado informe,

Sin otro particular, quedo de Ud,

Atentamente, J
“A

MARTIN CHUGUIRUANANI AQUILAR
INGENIERQ AGRICOLA,
Rep. CIP: 68344

Ing. Martin Chuquihusmani Agaiiar
CIP N° 68344

o/



INFORME N° 54 - 2016-MCH

A

Ing. Carios Augusto Vargas Rodriguez
Director General
Direccién General de Infraestructura Agraria y Riego

Asunto : Remito Informe del Expediente de Actualizacion al seguimiento de!

proyecto “Mejoramiento Bocatoma y Canal Plataforma, Distrito de
Cocachacra, Istay - Arequipa”, con SNIP N° 158578.

Referencia H Convenio de Cooperacion Interinstitucional del MINAG (MINAGRI)

y el Gobierno Regional de Arequipa.

Fecha : San lsidro, 12 de Diciembre del 2016.

Tengo a bien dirigirme a usted con la finalided de informarle, respecto del Expediente para
su revision y actualizacion al seguimiento realizado al proyecto del asunto de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. Del Convenlo

E} Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobierno Regional de Arequipa suscriben el
Convenlo de transferencia presupuestaria el 01-04-2015, *Convenio Especifico de
Transferencia de Partidas Presupuestarias”, en el cual se establecen las condiciones
administrativas, financieras y de operatividad, para viabilizar la transferencia de S/.
1'656,156.00, para la ejecucién del proyecto “Mejoramiento Bocatoma vy Canal
Plataforma Valle de Tambo, Distrito de Cocachacra, Islay - Arequipa”; la vigencia del
convenio fue hasta el 31-12-2015. Mediante Adenda se acuerda la ampliacién de plazo
hasta el 31-12-20186.

1.2. Del Expediente Técnico

2'

Mediante Resolucidn de la Gerencia Regional de Infraestructura N° 0245-2015-
GRA/GRI, de fecha 18-08-2015, el Gobiernc Regional de Arequipa, aprueba el
Expedients Técnico del proyecto por el monto de S/. 1'633,156.00, con un plazo de
ejecucion de 120 dias calendarios, para ser ejecutado bajo la modalidad a Precios
unitarios.

La Junta de Usuarios de! Valle de Tambo a través del Oficio N° 159-A-2016-JUVT/P,
solicita la deduccion de la partida voladura, ya que esta podria ocasionar el derrumbe
del talud y tapar el canal plataforma y dejar sin agua las &reas de cultivo, luego de su
evaluacién, mediante Resolucién de Gerencia Regional de Infraestructura N° 0214~
2018-GRA/GRI, de fecha 03-08-2016, se aprueba el expediente de modificacién fisica-
financiera N° 02, representado el deductivo N° 02 por el monto de S/. 1,398.85.

ANALISIS

2.1. Estado Situaclonal del Proyecto

a) Nombre del proyecto b
Mejoramiento Bocatoma Y Cenal Plataforma Valle de Tambo, Distritc de
Cocachacra, Islay - Arequipa.

b) Cédigo SNIP : 168578
c) Ubicacién :
Region ; Arequipa
Provincia : islay

Reg. CIP: 58044



*Distrito
Localidad

d} Beneficiarios
e) Area a servir
f) Unidad Ejecutora
@) Monto Actualizado del PIP
h) Modalidad de Ejecucion
iy Contratista de obra
j) Monto del Contrato de Obra
k) Fecha de entrega de terreno
1) Fecha de Inicio de obra
m) Fecha de término programada
n) Fecha real de termino de obra
0) Plazo de Ejecucion inicial
p) Ampliacién de Plazo
q) Plazo de Ejecucitn Real

Cocachacra
Arenal, |beria, Cocachacra

108 familias
196.74 has

Gobiemo Regional de Arequipa
S/. 1'633,156.00

Contrata a Precios Unitarios
CONSORCIO PLATAFORMA.
S/. 1'551,156.00

02-01-2016

04-01-2016

02-05-2016

31-05-2016

120 dias calendarios

29 dias calendarios

149 dias calendarios

20-07-2016

Ing. Manuel Salcedo Campos

t) Supervisor de Obra : Ing. Javier Nufez Melgar Rivera

u) Monto Liquidacién Contrato de Obra: S/, 1'549,757.05

v) Aprobacion de Liquidacién Técnica Financiera del contrato de obra:
Resolucion Oficina Regional de Administracién N° 957-2016-GRA/DRA, de facha 18-
10-20186.

w) Monto de Inversién Ejecutado

X) Estado Actual de la Obra

r) Fecha de recepcién de obra
s) Residente de Obra

8/. 1'581,257.03 (RO y ROOC)
Terminada y Liquidada.

2.2. De la EJecucion Fisica de la Obra

EL Goblerno Regional de Arequipa, como Unidad Ejecutora llevo a cabo la ejecucion
del proyecto "Mejoramiento Bocatoma y Canal Plataforma Valle de Tambo, Distrito de
Cocachacra, Islay - Arequipa” con SNIP N° 158578, suscribe contrato EL 18-12-2015,
con la Empresa CONSORCIO PLATAFORA, conformada por las empresas
Constructora MBJC E.|.R.L. y GRUSA S.R.L.; por el monto de S/. 1'651,156.00; con
un plazo de ejecucion de 120 dias calendarios, en la modalidad a precios unitarios. |.a
obra se inicia el dia 04-01-2016, la fecha de término programado es 02-05-2016;
finaimente la obra se concluye el 31-05-2018, con una ampliacion de plazo de 29 dias
calendarios, en total se emple¢ para Ia ejecucion 149 dias calendarios. La obra tuvo
un costo totai de S/. 1'581,257.03, aprobandose un adicional y un deductivo por el
monto de S/. 643,232.00. Para la Supervisién La Entidad contrata al ing. Javier Nufiez
Melgar Rivera, por un monto de S/. 31,500.00.

El proyecto sufrié modificacién en las metas fisicas programadas inicialmente,
mediante Resolucién de Gerencia Regional de Infraestructura N° 0195-2018-GRA/GR
se aprueban las metas fisicas que se detallan en el item de las "metas fisicas
programadas”.

El Gobierno Regional de Arequipa, mediante el Informe de Liquidacién Técnica
Financiera de Obra, sefiala la ejecucion del 99.91% de las metas fisicas modificadas
del proyecto; en sefial de conformidad de los trabajos ejecutados fue Recepcionado el
20-07-2016. :

Metas Fisicas del Proyecto

> Metas Fisicas Programadas
Las metas del proyecto han sido modificadas y aprobadas mediante Resolucion de
Gerencia Regional de infraestructura N° 0195-2016-GRA/GR y consiste en:

HARTN S na S SULER
INGEMIERC 467 oy
Reg. Cip; 68344



Mejoramiento del barraje de bocatoma.

Encimado del canal en una longitud de 1,300.00 m en el tramo km 11+000 al km
12+300.

Encimado dei bordo del canal y mejoramiento de piso del canal en una longitud de
2,260.00 m en el tramo km 14+180 al km 16+4280, otro tramo del km 14+180 al
16+420.

Construccién de 28 obras de arte: 03 caidas verticales, 01 acueducto, 14 puentes
vehiculares y 11 tomas laterales con sus respectivas compuertas.

»  Metas Fislcas Ejecutadas

Mejoramiento del barraje de bocatoma.

Encimada del canal en una longitud de 4,300.00 m en el tramo km 11+000 al km
12+300.

Encimado del bordo del canal y mejoramiento de piso del canal en una longitud de
2,260.00 m en e} tramo km 14+160 al km 16+4280, otro tramo del km 14+160 al
16+420.

Construccién de 29 obras de arte; 03 caldas verticales, 01 acueducto, 14 puentes
vehiculares y 11 tomas laterales con sus respectivas compuertas.

Avance Fisico del Proyecto

De acuerdo a las copias de las valorizaciones realizadas se tiene los siguientes

avances fisicos:

— 15‘; W B =5
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Valorizacidn N° 1 Enero 2016 17.74 17.74

Valorizacidn N° 2 Febrero 2016 15.78 33.50

Velorizacién N° 3 Marzo 2018 14,69 48,19

Velorizagidn N° 4 Abril 2016 3745 85.64

Velorizacion N° & Mayo 2016 14.27 90.91

De acusrdo a las valorizaciones de ohra presentadas por el Contratista, se ejecutt el
99.91% de las metas con respecto al programado.

2.3. De la Ejecucién Financlera de la Obra

Del aplicativo Consulta Amigable del MEF el proyecto registra los siguientes gastos:

o S T R
. ._'o | RO |U,ROOLY I ROSNITROOC.
2015 | 38,500.00 | 1'551,158.00
2018 | 77.000.00 | 1'566,156.00 | 31,500.00 | 1'548,757.03
TOTAL 1'581,257.03

De acuerdo al aplicativo Consulta Amigable del MEF, se verifica que el Gobferno
Regional de Arequipa al mes de Junio del 2016 ha efectuado ei gasto de S/
1'681,257.03 {Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito),
lo cual corresponde a gastos en obra y Supervision.

Con Resolucién de la Oficina Regional de Administracién N° 957-20168-GRA/ORA, se
aprueba la Liquidacién Técnica Financiera del contrato de obra/:r un monto de S/.

1'549,757.05.
-

MARTIN CHUQUIkEHIAN AGUILAR
INGENIERD AGRICOLA
Reg. CIP: 658344




+ Ei cosio de-nversion total del PIP "Mejoramiento Bocatoma y Canal Plataforma Valle de
Tambo, Distritc de Cocachacra, Islay - Arequipa® con SNIP N° 158579, es de S/.
1'681,257.03; mediante el cual el MINAGRI, via Convenio de transferencia
presupuestal, transfirié un monto de 8/. 1'556,156.00 para la ejecucién del proyecto y
el Gobiemo Regional de Arequipa aporta S/. 25,101.03.

o FUENTE FINANCIAMIENTO

DEBCRIPCIO MONTO 8/, : [ShREs

GASTOS POR CONTRATOQ DE OBRA 1'548,757 03 1'556,156.00

GASTO DE SUPERVISION DE OBRA 31,500.00 25,101,03
TOTAL 8/, 1'581,267.03 1'666,166.00 26,101.03

 EI MEF autoriza ia transferencia de partidas en los afios 2015 y 2016 mediante: D.S, N°
168-2015-EF, por un monto S/. 1'551,156.00 y D.S. N* 205-2016-EF, por un monto de
$/. 5,000.00, haciendo un monto total transfarido por 8/. 1'556,156.00 para financiar la
ejecucion del PIP “Mejoramiento Bocatoma y Canal Plataforma Valle de Tambo, Distrito
de Cocachacra, Islay - Arequipa” con SNIP N° 158578,

¢ La Entidad realiz6 los siguientes pagos al Contratista CONSORCIO PLATAFORMA,
del contrato principal:

SR aah
FECHA FACTURAN® | PROVEEDOR CONGE_;}g BEL :A%E
ENERO 2016 | 0001-000102 VALORIZACION N°01 | 275,162.01
FEBRERO 2016 | 0001-000103 VALORIZACION N* 02 |  244,605.08
MARZO 2016 0001-000107 J’&?ﬁ?gﬁﬂ VALORIZACION N° 03 | _ 227.888.08
ABRIL 2016 0001-000108 VALORIZACION N°04 | 580,871.40
MAYG 2018 0001-000152 VALORIZACION N" 05 | 221 349.48
TOTAL 1'649,757.03

2.4, Panel Fotogrifico
Se adjunta el panel fotogréfico de la obra ejecutada.

2.8. De la Documentaclién del proyecto

Plan Operativo Anual
El Gobierno Regional de Arequipa, presenté el Plan Operativo Anual,

Cronograma de desemholsos

El Gobierno Regional Arequipa, presentd el cronograma de desembolsos
mensuales.

Documento o resolucién mediante el cual se aprueba el Expediente Técnico

Mediante Resoluclén de la Gerencia Regional de Infraestructura N° 0245-2015-
GRA/GRI, de fecha 18-08-2015, el Gobiemo Regional de Arequipa, aprueba el
Expediente Técnico del proyecto por el monto de S/. 1'633,156.00, con un plazo de
ejecucion de 120 dias calendarios, para ser ejecutado bajo ta modalidad a Precios
unitarios.

La Junta de Usuarios del Valle de Tambo a través del Oficio N° 158-A-2016-
JUVT/P, solicita la deduccion de la partida voladura, ya que esta podria ocasionar
el derrumbe del talud y tapar el canal plataforma y dejar sin agua las areas de
cultivo, luego de su evaluacién, mediante Resolucidn de Gerencia Regional de
Infraestructura N° 0214-2016-GRA/GRI, de fecha 03-08-2016, se aprueba el
expediente de modificacién fisica-financiera N° 02/ representado el deductivo N°

02 por el monto de S/. 1,398.95. L5,
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+« Avances Mensuales Fisicos "
Ei contratista CONSORCIO PLATAFORMA, presento a la Entidad 05 informes
mensuales con sus respectivas valorizaciones de avance flsico de obra, de enero a
mayo del 2016.

s Informe Final y Liquidacién de Obra
Con Resolucién de ia Oficina Regional de Administracién N° 957-2016-GRA/ORA,
se aprueba la Liquidacién Técnica Financiera del contrato de obra “Mejoramiento
Bocatoma y Canal Plataforma Valle de Tambo, Distrito de Cocachacra, Islay -
Arequipa” por un monto de S/ 1'5649,757.03; Mediante Oficio N° 505-2016-
GRA/GRSLP, de fecha 20-10-2016, el Goblerno Regional de Arequipa remite a la
DGIAR, el informe final de Convenio.

« La documentacién remitida por el Goblerno Regional de Arequipa en el marco
del convenio son:

a) Archivador de palanca N° 01, de 188 folios, contiene: Resolucién de Gerencia
Regionat Aprobando el Expediente técnico; Expediente técnico (memoria
descriptiva, especificaclones técnicas, planos), 01 CD.

b} Archivador de palanca N° 02, de 350 folios, Informe Final de Convenio, contiane:
informe final, copia de Convenio, Resolucion de aprobacidon del expediente
técnico, Adenda de contratc de ejecucién de obra, contrato de abra, Acta de
recepcion de obra, Resolucion de la Oficina Regional de Administracién aprobando
la Liquidacidn Técnico-financierc del contrato de obra Expediente de liquidacion de
obra, copia del cuadermno de obra, planos, etc.

¢) Folder manila N°® 01, de 87 folios, contiene Oficios varios del MINAGRI-DGIAR,
Informe de estado situacional varios, copias de convenio, Formato del SNIP N° 03.

3. CONCLUSIONES

+ Mediante Resolucién de la Gerencia Regional de Infraestructura N° 0245-2015-
GRAJ/GRI, de fecha 18-09-2015, el Gobierno Regional de Arequipa, aprueba el
Expediente Técnico del proyecto por el monto de S/. 1'633,156.00, con un plazo de
ejecucion de 120 dias calendarios, para ser ejecutado bajo la modalidad a Precios
unitarios.

La Junta de Usuarios del Valle de Tambo a través del Oficic N* 158-A-2016-JUVT/P,
solicita la deduccién de la pariida voladura, ya que esta podria ocasionar e derrumbe
del talud y tapar el canal plataforma y dajar sin agua las dreas de cultivo, luego de su
evaluacién, mediante Resolucién de Gerencia Regional de Infraestructura N° 0214-
2016-GRA/GRI, de fecha 03-08-2018, se aprueba el expediente de medificacion fisica-
financiera N° 02, representado el deductivo N° 02 por el monto de S/. 1,398.95.

¢ EL Gobierno Regional de Arequipa, como Unidad Ejecutora llevo a cabo la ejecucion
del proyecto “Mejoramiento Bocatoma y Canal Plataforma, Distrito de Cocachacra, islay
- Arequipa” con SNIP N° 158579, suscribe contrato el 18-12-2015, con la Empresa
CONSORCIO PLATAFORMA, conformada por las empresas Constructora MBJC EIRL
y GRUSA S.R.L.; por el monto de S/. 1'551,156.00, con un piazo de ejecucién de 120
dias calendarios, en la modalidad a precios unitarios. La obra se inicia el dia 04-01-
20186, la fecha de término programado es 02-05-2016; finaimente la obra se concluye el
31-05-2018, con una ampliacién de plazo de 29 dias calendarios, en total se empled
para la ejecucion 149 dias calendarios. La obra tuvo un costo total de S/. 1'681,257.03,
aprobandose un adicional y un deductivo por el monto de S/, 643,232.00.

» El costo de inversién total del PIP “Mejoramiento Bocatoma y Canal Plataforma Valle de
Tambo, Distrito de Cocachacra, Islay - Arequifa” con SNIP N° 158579, es de S/
‘e
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1'68%,257.03; mediante el cual el MINAGRI, via Convenio de transferencia
presupuestal, transfirié un monto de S/. 1'556,156.00 para |a ejecucién dsl proyecto,

« La informacién financiera se elabor6 en base a la documentacién que remitis el
Gobiemo Regional de Arequipa, en el marco del Corivenio, siendo el costo total de [a
ejecucién del contrato de Obra es S/. 1'548,757.03.

» La obra concluyé el dia 31-05-2016 y se recepcioné el 20-07-2016, a través de la
Comisién de Recepcion de Obra, nombrada con Resolucién Gerencia Regional de
Supervision y Liguidacién de proyectos N° 085-2016-GRA/GRSLP.

* La meta fisica ejecutada son: Mejoramiento del barraje de bocatoma, encimado del
canal en una longitud de 1,300.00 m en el tramo km 11+000 al km 12+300, encimado
del bordo del canal y mejoramiento de piso del canal en una longitud de 2,260.00 m en
el tramo km 14+160 al km 16+4280, otro tramo del km 14+180 al 16+420, Construccion
de 20 obras de arte: 03 caldas verticales, 01 acueducto, 14 puentes vehiculares y 11
tomas laterales con sus respectivas compuertas.

» De acuerdo al aplicative Consulta Amigable del MEF, se verifica que el Gobierno
Raegional de Arequipa al mes de junio del 2016 ha efecluado el gasto de S/
1'581,257.03 (Recursos Ordinarios, Recursos por operaciones oficlales de crédito), lo
cual corresponde a gastos en obra y Supervision.

+ El costo de inversién total en la ejecucion del PIP “Mejoramiento Bocatoma y Canal
Plataforma Valle de Tambo, Distrito de Cocachacra, Islay - Arequipa® con SNIP N¢
158578, es de S/. 1'581,257.03; mediante el cual el MINAGRI, via Convenios de
transferencia presupuestal transfirié con un monto de $/. 1'556,156.00; Con Resolucién
de la Oficina Regional de Administracién N°® 957-2016-GRA/ORA, se aprueba la
Liquidacién Técnica Financiera de ejecucitn del contrato de Obra.

4. RECOMENDACIONES

» Remitir el presente informe a la Oficina General de Administracién, con copia al
Despacho Viceministerial de Desarrollo de Infraestructura Agraria y Riego.

* Que la DGIAR remita al archivo (DGIAR) el original de la documentacién indicada en la
Hoja Testigo, para que se pueda disponer de la documentacion para las consultas y
acciones futuras.

Es todo cuanto informo a usted, para ios fines que estime convenientes.

Atentamente,

CIP N° 68344



"

-

HOJA TESTIGO

COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO - DGIAR

TIPO DE DOCUMENTO

FILE DE OBRA
(02 ARCHIVADOR DE PALANCA, 01 FOLDER
MANILA)

OBRA

“Mejoramiento Bocatoma y Canal Plataforma Valle de
Tambo, Distrito de Cocachacra, Islay - Arequipa” SNIP
N° 158579.

DETALLE DEL
CONTENIDO
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a) Archivador de palanca N° 01, de 188 follos,
contiene: Resolucion de Gerencia Regional
Aprobando el Expediente técnico; Expediente
técnico (memoria descriptiva, especificaciones
técnicas, plancs), 01 CD.

b) Archivador de palanca N° 02, de 350 folios,
informe Final de Convenlo, contiene: Informe
final, copla de Convenio, Resolucién de
aprobacién del expediente técnico, Adenda de
contrato de ejecuclén de obra, contrato de obra,
Acta de recepcion de obra, Resolucién de ia
Oficina Regional de Administracién aprobando
la Liquidacién Técnico-financiero del contrato de
obra Expediente de liquidacion de obra, copia
del cuaderno de obra, planos, etc.

¢) Folder manila N° 01, de 87 folios, contlene
Oficios varios del MINAGRI-DGIAR, Informe de
estado situacional varios, copias de convenlo,
Formato del SNIP N° 03.

FECHA

12/12/2016

OBSERVACIONES

CUT: 123267-2016




