ACTIVIDADES DE PREVENCION (LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE
CAUCE DE RIOS, LIMPIEZA DE QUEBRADAS, LIMPIEZA DE DRENES,
PROTECCION DE RIBERAS, ENTRE OTROS), PARA REDUCUIR LOS
POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS POR LAS INUNDACIONES ANTE LA
LLUVIA 2015 - 2016 Y LA POSIBLE OCURRENCIA DEL FENOMENO DEL
NINO

INFORME TRIMESTRAL - IV TRIMESTRE 2015 (OCTUBRE A DICIEMBRE)
(Base Legal Decreto de Urgencia N° 004-2015 Art. 12 Numeral 12.3)
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= Apéndice 1: Informe Final de seguimiento de las actividades ejecutados
por el MINAGRI| — ANA

= Apéndice 2: Monitoreo y seguimiento de la actividades de prevencién
ejecutados por los Gobiernos sub nacionales a cargo del Programa Sub
sectorial de Irrigaciones — PSI — MINAGRI.

= Apéndice 3: Monitoreo y seguimiento de la actividades de prevencién
ejecutados por los Gobiernos sub nacionales (Puno y Cusco) a cargo de la
Direccion General de Infraestructura Agraria y Riego - DGIAR — MINAGRI

4. Lineamientos y/o Convenios de Transferencias

* Apéndice 4: Lineamientos para las actividades de prevencion 2015 -2016

= Apendice 5: Convenio de transferencia financiera entre el Ministerio de
Agricultura y el Gobierno Regional



CONTENIDO

1. Antecedentes:
Los Decretos Supremos N° 045-2015-PCM y N° 054-2015-PCM, declararon en
Estado de Emergencia por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016
y la ocurrencia del Fendmeno El Nifio los departamentos de Tumbes, Piura,
Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martin, Ancash, Lima, lca,
Arequipa, Cusco, Puno y Junin.

Decreto de Urgencia N° 004-2015 dictan medidas para la ejecuciéon de
intervenciones ante el periodo de lluvias 2015 - 2016 y la ocurrencia del fenémeno
el nifio

2. Objetivo:
El presente informe tiene por objeto presentar el informe trimestral correspondiente
al IV Trimestre del 2015, sobre las acciones realizadas con cargo a los recursos
transferidos y/o habilitados presupuestalmente.

3. Actividades de prevencién al [V Trimestre 2015
Las actividades de prevencion se ejecutaron durante los meses de octubre 2015 a
enero 2016, estuvieron a cargo del MINAGRI (Unidades Ejecutoras) con un
presupuesto de S/. 415°595,070.49 (Apéndice 1) y por transferencia financiera a los
gobiernos subnacionales por S/. 113'646,923.00 (Apéndice 2 y 3).

Cuadro N° 01 Resumen de las actividades de prevencion ejecutadas a nivel de departamento por el
MINAGRI al 31 diciembre del 2015

PRESUPUESTO PRESUPUESTO N° DE

4 REHA R ENTY PROGRAMADO ( 51, EJECUTADO (S/) ACTIVIDADES

1 Tumbes 91,660,643 69,079,064 57

2 Piura 03,551,150 65,826,589 17

3 Lambayeque 83,846,300 48,983,064 62

4 La Libertad 32,820,646 21,064,883 71

5 Ancash 29,139,886 9251170 3

6 Lima 12,455,636 759 B

7 ica 16,523,067 665,400 18

8 Arequipa 12,662,704 4,291,784 15

9 San Martin 12,446,451 2,088,129 2

10 Cajamarca 20,047,79% 18,027,657 2

" Amazonas 11,420,794 9,710,746 23
415,595,070.49 248,906,076.04 444

Fuente: Informe Autoridad Nacional def Agua — ANA al 31 de diciembre del 2015



Cuadro N° 02 Resumen de las actividades de prevencion ejecutadas a nivel de GR / GL por

transferencia financiera a los Gobiernos Subnacionales al 31 de diciembre del 2015 - Reporte del PSI

¥ PRESUPUESTO PRESUPUESTO N° DE

i GOBIERNO REGIONAL /LOCAL |  popoaraAMADO(S/) |  EJECUTADO (S) ACTIVIDADES

i La Libertad 20,000,000 ® 3

2 I 9,000,000 ) 11

3 Piura 49,224 818 @ 8

Z San Martin 8 050,000 A 18

5 lina 14,594 977 ® 14

6 Junin 351,300 () 5

7 Arequipa - MD Punta de Bombén 1,490,878 ) 2
105,874,973.00 129

(*) Los Gobiernos sub nacionales pendientes de remitir informacion.
Fuente: Programa Sub Sectorial de Irrigaciones.

Cuadro N° 03 Resumen de las actividades de prevencion ejecutadas a nivel de GR por transferencia
financiera a los Gobiernos Subnacionales al 31 de diciembre del 2015 - Reporte DGIAR

2 PRESUPUESTO |  PRESUPUESTO N° DE

N CIBIERNDIRELICNEE PROGRAMADO (031.) | EJECUTADO (S) ACTIVIDADES

1 Cusco 3,866,024 2,674,783 3

7 Puno 3,908,926 3,908,926 6
7,774,950.00 6,583,708.57 9.00

Fuente: DGIAR (Gobiernos Regionales de Puno y Cusco)

4. Lineamientos y/o Convenios de Transferencias

- La Ejecucion de las actividades a cargo de las Unidades Ejecutoras del
MINAGRI (Apéndice 04) se realizaron en base a los “Lineamientos para la
ejecucién de actividades de prevencion 2015-2016" aprobados mediante Oficio
Multiple N° 008-2015-MINAGRI-DVDIAR de fecha 08 de Julio 2015 y
Modificados con el Oficio Mdltiple N° 007-2015-MINAGRI-DVDIAR de fecha 04
de Agosto 2015.

- La Ejecucién de las actividades de prevencién ejecutadas a nivel de GR /
GL (Apéndice 5) por transferencia financiera a los Gobiernos Subnacionales se
ejecutaron en base a los convenios de encargo con fransferencia financiera
entre el Ministerio de Agricultura y los Gobiernos Subnacionales.

Este documento contiene los informes de la Autoridad Nacional del Agua (a cargo del
seguimiento general de las actividades de prevencion, que ejecutan las unidad ejecutoras
del MINAGRI) y de PSI (a cargo del Seguimiento y Monitoreo de las actividades ejecutadas
por los Gobiernos Nacionales).
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Luz Maria Gamarra Alegre

De: Fredy Jordan <fjordan@minagri.gob.pe>

Enviado el: miércoles, 27 de abril de 2016 02:24 p.m.

Para: ‘Maria Gomez'; 'Luz Maria Gamarra Alegre'

cc: 'Juan Zavaleta'

Asunto: RV: Reporte Dic 2015

Datos adjuntos: CUADRO CONSOLIDADO 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 MINAGRL....xIsx

Para intorme al [V Trimestre 2015.
Es urgente.

Mag. Fredy Jordin Medina

Coordinador Central de Programas y Proyectos
Direccién General de Infraestructura Agraria y Riego
Rpm: #959006162 Rpe: 997543233

Av. Guillermo Prescott 490-San Isidro

De: Jorge Escurra [mailto:jescurra@minagri.gob.pe]
Enviado el: miércoles, 27 de abril de 2016 02:02 p.m.
Para: 'Fredy Jordan' <fjordan@minagri.gob.pe>
Asunto: RV: Reporte Dic 2015

De: Oscar Dario Vargas Ceron [mailto:ovargas@ana.gob.pe]

Enviado el: miércoles, 27 de abril de 2016 02:04 p.m.

Para: Jorge Escurra <jescurra@minagri.gob.pe>

CC: Juan Carlos Sevilla Gildemeister <jsevilla@ana.gob.pe>; Tomas Alfaro Abanto <talfaro@ana.gob.pe>
Asunto: Re: Reporte Dic 2015

Ing Jorge Escurra
Director DGIAR

Previo saludo se remite copia de la informacion acordada en el despacho del Viceministro de Agriculturay
Riego

Atte

Ing Oscar Dario Vargas Ceron
Coordinador DEPHM

De: Jorge Escurra <jescurra@minagri.gob.pe>
Enviado: miércoles, 27 de abril de 2016 12:30 p.m.
Para: Oscar Dario Vargas Ceron

Asunto: Reporte Dic 2015

Estimado Oscar:
Agradeceré remitir la informacion del FEN a diciembre de 2015.

Saludos



Luz Maria Gamarra Alegre

De: Fredy Jordan <fjordan@minagri.gob.pe>

Enviado el: miércoles, 27 de abril de 2016 05:48 p.m.

Para: 'Luz Maria Gamarra Alegre’; '"Maria Gomez'; 'Juan Zavaleta'

Asunto: RV: INFORME DE LAS ACTIVIDADES

Datos adjuntos: 1 er paquete.doc; 2 do paquete.doc; 3 er paquete.doc; 4 to paquete.doc

Para el informe al IV Trimestre del 2013

Mag, Fredy Jordan Medina

Coordinader Central de Programas ¥ Proyectos
Direccidn General de Infraestructura Agraria y Riego
Rpm: #959006162 Rpe: 997543233

Av. Guillermo Prescott 490-8an [sidro

De: Jorge Escurra [mailto:jescurra@minagri.gob.pe]
Enviado el: miércoles, 27 de abril de 2016 05:12 p.m.
Para: 'Fredy Jordan' <fjordan@minagri.gob.pe>
Asunto: RV: INFORME DE LAS ACTIVIDADES

De: Oscar Dario Vargas Ceron [mailto:ovargas@ana.gob.pe]

Enviado el: miércoles, 27 de abril de 2016 04:56 p.m.

Para: jescurra@minagri.gob.pe

CC: Juan Carlos Sevilla Gildemeister <jsevilla@ana.gob.pe>; Tomas Alfaro Abanto <talfaro@ana.gob.pe>
Asunto: INFORME DE LAS ACTIVIDADES

Ing Jorge Escurra
Director DGIAR

Previo saludo se remite copia de la informacion acordada en el despacho del Viceministro de Agriculturay
Riego

Atte

Ing Oscar Dario Vargas Ceron
Coordinador DEPHM

De: Prevencion Fenomeno del Nifio

Enviado: miércoles, 27 de abril de 2016 04:30 p.m.
Para: Oscar Dario Vargas Ceron

Asunto: minagri nal

El sistema de correo electrénico del Ministerio de Agricultura y Riego esta destinado Gnicamente para
fines del servicio que brinda; cualquier otro uso contraviene las politicas del Ministerio.

Toda la informaciéon brindada, contenida en este mensaje, es confidencial y de uso exclusivo del Ministerio.
Su divulgacion, copia y/o adulteracién estan prohibidas y sélo debe ser conocida por la persona a quien

1



“Seguimiento de las
Actividades de Prevencion,
Fenomeno de El Nifio 2015"
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I, ANTECEDENTES

En el Perd, el Fendmeno El Nifio es un evento natural océano atmosférico que se caracteriza, entre otros
elementos fisicos y atmosféricos, por un calentamiento intenso anormal de las aguas superficiales del mar
frente a las costas del Perdl y Ecuador y por los cambios climaticos que genera a nivel regional. La ejecucion
de las actividades de reduccion del riesgo ante las inundaciones lo viene realizando el Ministerio de
Agricultura y Riego, a través de sus Unidades ejecutoras (Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes -
PEBPT, Programa Subsectorial de Irrigaciones — PSI, Proyecto Especial Jequetepeque Zafia — PEJEZA,
Proyecto San Ignacio Bagua -PEJSB).

Continuando con el seguimiento a las actividades programadas se presenta el siguiente informe conteniendo
el avance al 31 de diciembre de 2015 a cargo de las Unidades Ejecutoras del MINAGRI y el seguimiento a
cargo de la Autoridad Nacional del Agua.

IIl. OBJETIVO

Presentar el avance en la ejecucion de las acciones que desarrolla el Ministerio de Agricultura y Riego, a
través de sus Unidades Ejecutoras, en las actividades de prevencion ante las lluvias 2015 - 2016 y la posible
presencia del Fenomeno El Nifio ante la Alta Direccion de la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de
Agricultura y Riego.

lIl. BASE LEGAL

Ley N° 29338, Ley de Recursos. Hidricos y su Reglamento.

o Decreto Legislativo N° 997, modificado con la Ley N° 30048, que aprueba la Ley de Organizacién y
Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego.

e Decreto Supremo N° 08-2014-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones
del Ministerio de Agricultura y Riego.

e Decreto Supremo N° 006-2010-AG, que aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones del
ANA,

e Decreto Supremo N° 045-2015-PCM, que declara el Estado de Emergencia en algunos distritos y
provincias de catorce departamentos.

e Decreto Supremo N° 054-2015-PCM, que declara el Estado de Emergencia en algunos distritos y
provincias de Tumbes y Piura.

e Lineamientos para la ejecucion de las actividades de Prevencion 2015-2016 y su modificatoria.

IV. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR PAQUETE

La programacion de actividades, presupuestos programados entre otras variables se muestran en los cuadros
adjuntos:



CUADRO N° 01

MINISTERIO DE AGRICULTURAY RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE REDUCCCION DE ALTO RIESGO 2015

- | PAQUETE
N°  DEPARTAMENTO "~ PRESUPUESTO PRESUPUESTO N° DE
PROGRAMADO EJECUTADO ACTIVIDADES
1 |Tumbes (**) 37,000,000.00 34,956,538 26
2 |Piura (*) (**) 61,500,000 60,976,589 102
3 |Lambayeque (**) 35,000,000 34,222,986 26
4 |LaLibertad(**) 20,000,000 16,598,439 53
5 (lca(**) 2,000,000.00 665,400 %
6 |Arequipa (**) 2,000,000.00 1,117,157 2
7 |Cajamarca (**) 2,000,000.00 1,392,275.31 2
8 |Amazonas (**) 2,000,000.00 1,295,761.37 6
9 |San Martin (**) 3,000,000.00 2,088,128.74 8
164,500,000 153,313,275 228

(*) Piura: Recibié S/ 1"500,000 adicional a su presupuesto programado
(**) Metas parcialmente cumpliadas, por temas sociales, en ejecucion, gastos operativos
de las UE, otros

CUADRO N° 02

MINISTERIO DE AGRICULTURAY RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE REDUCCCION DE ALTO RIESGO
2015 - Il PAQUETE

PRESUPUESTO PRESUPUESTO N° DE

N° DEPARTAMENTO PROG!;?MADO EJEC;I;I’ADO ACTIVIDADES
1 | Tumbes () 14,700,000 11,074,254 6

9 | Lambayeque (%) 20,000,000 13,644,578 15

3 | Ancash (*) 10,000,000.00 9,251,169.93 11

4 |Lima(® 2,042,347 .94 7,590.00 3

5 | Arequipa (*) 5,009,122.00 3,174,626.59 6

6 | Cajamarca (*) 8,000,000.00 7,844,963.73 9

7 | Amazonas (*) 4,548,763.45 4,390,490.00 8

64,300,233

49,387,672

38

(*) Metas parcialmente cumplidas, por temas sociales, en ejecucién, gastos operativos de
las UE, otros

(**) Se Proteccion de dos (02) Cuencos Amortiguadores de Presas "Los Ejidos" y "Sullana"




CUADRO N° 03

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE REDUCCCION DE ALTO RIESGO 2015
- Il PAQUETE

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJECUTADO

N° DE
ACTIVIDADES

N° DEPARTAMENTO

1 |Tumbes (*) (**) 39,960,643 23,048,273 15
2 |Piura(*) 28,051,159 0 13
3 |Lambayeque (*) 26,346,300 0 19
4 |LaLibertad(*) 12,820,646 4,466,444 18
5 |Ancash (*) 19,139,886.00 0.00 26
6 |Lima () 10,413,288.00 0.00 5

7 |lea(® 13,043,057.00 0.00 14
8 |Arequipa (%) 5,173,582.00 0.00 6

9 [San Martin (*) 9,446,451.00 0.00 16
10 [Cajamarca (*) 9,697,794.00 8,790,418.21 11
11 |Amazonas (*) 4,752,031.00 4,024,494 .41 8

178,844,837 40,329,629 151

(*) Metas parcialmente cumpliadas, por temas sociales, en ejecucion, gastos operativos
de las UE, otros _

(**) Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, recibio un presupuesto adicional de
3,360,643 soles, para la actividad Numero 1 de larelacién

CUADRO N° 04

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE REDUCCCION DE ALTO RIESGO

2015 - IV PAQUETE
PRESUPUESTO PRESUPUESTO N° DE
N° | DEPARTAMENTO PROGI;;;\MADO EJEClsJ;I'ADO ACTIVIDADES
1 |Piura (%) 4,000,000 4,850,000 2
o | Lambayeque (*) 2,500,000 1,115,500 2
3 |lca(®) 480,000 0 1
4 | Arequipa (¥) 500,000.00 0 1
5 |Cajamarca (¥) 350,000.00 0.00 1
6 | Amazonas (%) 120,000.00 0.00 1

17,950,000

(*) Metas parcialmente cumplidas, por temas sociales, en ejecucion, gastos operativos de
las UE, otros

5,965,500

*



V. CONCLUSIONES

5.1 Generales:

1.

2.

Los trabajos que se han ejecutado principalmente fueron: descolmatacion, limpieza y proteccion de
cauces de rios, drenes y quebradas.

El proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (Tumbes), recibié un presupuesto adicional de
3'360,643.00 soles para ser utilizados en actividades del segundo paquete.

El Proyecto Especial de Irrigacion (PSI) recibié un presupuesto adicional de 1°500,000.00 de soles,
para actividades en el primer paquete.

De manera general en los catorce (11) departamentos en donde se han programado actividades,
respecto a los avances presupuestales, las metas se encuentran parcialmente cumplidas debido entre
otros a: retrasos por temas sociales, actividades actualmente en ejecucion, efc.

Correspondera a cada Unidad Ejecutora indicar el porcentaje exacto que tienen correspondiente a sus
gastos operativos.

Con la ejecucion de los trabajos programados se lograra, entre otros, permitir el libre flujo del agua en
los cauces de los rios y quebradas, complementado con la actividad de limpieza a fin de prevenir
desbordes en puntos criticos de los cauces.

De igual manera la ejecucion de dichas labores pemmitira disminuir el riesgo de destruccion de la
infraestructura de riego y/o de transportes.

Para el desarrollo de las actividades y con la finalidad de ejecutar las actividades en el menor plazo
posible los mecanismos de ejecucion fueron de dos clases: por Contrata y/o por Administracion
Directa, para ello se hizo necesario contar con los servicios de un profesional residente especialista y
otro profesional para el seguimiento y monitoreo, todo esto estuvo a cargo de la Unidad Ejecutora.
En la mayoria de actividades (todos los paquetes) se ejecutaron trabajos puntuales como:
levantamiento topogréfico, limpieza, carguio y transporte de materiales, para lo cual se hizo necesario
contratar los servicios de maquinaria pesada tales como: cargadores frontales, retroexcavadoras,
volquetes, aplanadoras, cisternas, efc.

10. En el desarrollo de la ejecucion de las actividades se han encontrado pocos problemas como: solicitar

permiso de ingresos a predios, falta de comunicacion por inicio de actividades, lejanias de las canteras
de donde se ha sacado el material pesado (rocas), entre otros, pero que en coordinacion con la
empresa contratada y personal de supervision y monitoreo luego de algunas reuniones vy
coordinaciones pudieron llegar a buenos acuerdos destrabando estos ligeros retrasos. En lineas
generales las actividades se desarrollaron con normalidad.

5.2 Por paquetes:

PAQUETEI:

1.

El paquete | cont6 con un presupuesto inicial total de S/.163,000,000.00 de soles, el mismo que fue
afectado por la incorporacion adicional de S/.1°500,000 soles para la ejecucién de actividades en el
departamento de Piura. A la fecha tiene un presupuesto total de ejecucion de S/.164°,500,000.00
soles,

Las actividades programadas y ejecutadas se dieron en los departamentos de: Tumbes, Piura,
Lambayeque. La Libertad, Ica, Arequipa, Cajamarca, San Martin y Amazonas.

Las instituciones “Unidades Ejecutoras” que estuvieron a cargo de la ejecucion de las actividades en
este paquete fueron: Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes (PEBPT-Tumbes), Proyecto
Subsectorial de Irrigacion (PSI - Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa y San
Martin) y Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-Bagua — Cajamarca y Amazonas).

PAQUETE II:

1. El paquete Il conté con un presupuesto total S/.140,000,000.00 de soles.

2. Llas actividades programadas y ejecutadas se dieron en los departamentos de: Tumbes,
Lambayeque, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cajamarca y Amazonas.

3. Las instituciones “Unidades Ejecutoras” que estuvieron a cargo de la ejecucion de las actividades en

este paquete fueron: Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes (PEBPT-Tumbes), Proyecto



6.

Subsectorial de Irrigacion (PSI — Lambayeque-Ancash-Lima y Arequipa) y Proyecto Especial Jaén-
San Ignacio-Bagua — Cajamarca y Amazonas).

En este paquete se tuvo dos actividades cuyas unidades de medidas estaban en m3, como son
‘Mantenimiento del Cuenco Amortiguador, Presa Los Ejidos y Presa Sullana, actividades de
proteccion y que actualmente estan culminadas.

Por otro lado en este paquete se programaron ejecutar 149 actividades, de los cuales una (01)
actividad en el departamento de la Libertad no se ejecutara por especificaciones técnicas distintas.
Finalmente este paquete concluyo con la ejecucion de 58 actividades.

PAQUETE lIl:

1.

2

o

El paquete Il conté con un presupuesto inicial total $/.220,500,000.00 de soles, al mismo que se le
adiciond S/. 3°360,643.00 soles para desarrollar actividades en el departamento de Tumbes.

Las actividades programadas y ejecutadas se dieron en los departamentos de: Tumbes, Piura,
Lambayeque. La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cajamarca, San Martin y Amazonas.

Las instituciones “Unidades Ejecutoras” que estuvieron a cargo de la ejecucion de las actividades en
este paquete fueron: Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes (PEBPT-Tumbes), Proyecto
Subsectorial de Irrigacion (PSI - Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipay San
Martin) y Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-Bagua — Cajamarca y Amazonas).

En el tercer paquete se ejecutaron un total de 151 actividades.

Por otro lado, en este paquete, debido a la supervision y monitoreo realizado se identificaron
actividades que contenian mayores riesgos (Departamento de Piura), para ello se priorizaron y
reemplazaron actividades que se muestran en los cuadros adjuntos:

Actividades Aprobadas Reemplazadas Por:

Desbroce y Limpieza de la Quebrada Chinchay

Desbroce y Limpieza de la Quebrada Cherres Descolmatacion del Rio Yapatera

Desbroce y Limpieza de [a Quebrada Aguilar

Actividades Aprobadas Reemplazadas Por:
Descolmatacion de las Quebradas Libertad, | Descolmatacion del Dren Colector 1, adyacente
Bolognesi y Las Mercedes y quebrada Libertad

Limpieza y Descolmatacion de Dren Cieneguillo
desde alcantarilla Dos Ojos (Finde sector El
Codo) hasta el cruce camino Curumuy (Entrega
a quebrada Los Pajaritos)

Descolmatacion del Dren Principal Miraflores

Reforzamiento del Dique 2051 Valle El Chira

Limpieza y Descolmatacion Dren Amotape Sector Amotape

Descolmatacion de los Drenes: Armando Arellano,
Oviedo, El Cementerio, Salvador Lavalle y Santa
Rosa

Proteccion de Ribera con rocas al volteo en la
margen derecha del rio Chira.

Descolmatacion del Dren Principal Viviate Descolmatacion del Dren Comunal Vichayal

Ampliacion del Dren Santa Rosa del Centro Poblado | Encausamiento de la Quebrada Alto El Tablazo
Miramar - Vichayal

Proteccion con roca al volteo de la berma

Descolmatacion del Dren Rica Playa - Santa Rosa derecha carretera Piura - Chiclayo Km 973.

del Centro Poblado de Miramar

Sector Almirante Miguel Grau




6. Finalmente a la fecha aln se tiene actividades que se encuentran en etapa de ejecucion.
PAQUETE IV:

1. El paquete IV contd con un presupuesto inicial total de S/.7,950,000.00 soles. Las actividades
programadas y ejecutadas se dieron en los departamentos de: Piura, Lambayeque, Ica, Arequipa,
Amazonas y Cajamarca,

2. Las instituciones "Unidades Ejecutoras” que estuvieron a cargo de la ejecucion de las actividades en
este paquete fueron: Proyecto Subsectorial de Irrigacion (PSI - Piura, Lambayeque, Ica y Arequipa),
y Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-Bagua - (PEJSIB — Amazonas - Cajamarca),

3. Finalmente en este paquete se programaron ocho (8) actividades.

A continuacion se presenta el resumen consolidado de los cuatro paquetes programados:

MINISTERIO DE AGRICULTURA'Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

RESUMEN
N°|  DEPARTAMENTO PR%";E::;EE?(OSL) Eﬂiﬁ%ﬁi%%s{g) N° DE ACTIVIDADES
1 | Tumbes 91,660,643.00 69,079,064.19 47
2 | Piura 93,551,159 65,826,589 17
3 | Lambayeque 83,846,300 48,983,064 62
4 [ La Libertad 32,820,646 21,064,883 71
5 | Ancash 29,139,886.00 9,251,169.93 37
6 |Lima 12,455,635.94 759000 B
7 (e 15,523,057.00 665,399.096 18
8 | Arequipa 12,662,704.00 429178359 15
9 |'San Martin 12,446,451.00 2,088.128.74 2
10 | Cajamarca 20,047,794.00 18,027,657.25 23
11 | Amazonas 11,420,794 45 0,71074578 2

444

| 415595,070.49 | 248,996,076.04

Tumbes (PEBPT): Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, recibié un presupuesto adicional
de 37360,643 soles, para la actividad Numero 1 de la relacion

Piura (PSI): Recibié S/ 1'500,000 adicional a su presupuesto programado

En 14 Departamentos: Metas parcialmente cumplidas, por temas sociales , en ejecucion, gastos
operativos de las UE, otros

Piura (GORE): Proteccion de dos (02) Cuencos Amortiguadores de Presas "Los Ejidos" y "Sullana"




VI. RECOMENDACIONES

1. Continuar informando los reportes de seguimiento y monitoreo hacia la Alta Jefatura de MINAGRI y ANA,
una vez de haber sido revisados y consolidados.

2. Que las unidades ejecutores remitan oportunamente los presupuestos ejecutados a MINAGRI - ANA a fin
de tener un dato exacto de la gjecucion.

3. Es conveniente que se informe a tiempo, se precise y aclare por parte de las unidades ejecutoras sobre
las actividades de prevencion programadas en todos los ambitos de accion.

4. Respecto a la reformulaciones de las fichas técnicas, IV paquete, los responsables del monitoreo deben
proponer los carrectivos técnicos durante la ejecucion de la actividad.

5. Continuar con el seguimiento a las actividades por parte de profesionales de la ANA sede central y de
manera permanente por parte de las ALA mientras dure la ejecucion de la misma y comunicar a la unidad
ejecutora las observaciones que se encuentren.

VIl. ANEXOS

Informes de seguimiento

Avance de actividades por paquete - saldos
Cuadros de monitoreo y seguimiento
Vistas fotograficas



PAQUETE DE ACTIVIDADES
(I Paquete = S/. 163,000)

ETAPA |- S/. 150,000




DEPARTAMENTO DE TUMBES
Unidad Ejecutora: PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES

En el departamento de Tumbes se programd 26 actividades, que permitiran efectuar descolmatacion de
cauces de rios y quebradas, limpieza de drenes y proteccion de riberas en 240.367 km., con un
presupuesto programado de $/. 37°000,000.00 nuevos soles. Adicionalmente se incorporaron dos (02)
actividades por saldos obtenidos.

El Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes es el encargado de la ejecucion de las actividades de
prevencion, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; y el
Seguimiento |a realiza la Autoridad Nacional del Agua, a traves de sus Unidades desconcentradas AAA
y ALA; en el presente documento se presenta un informe al detalle del seguimiento y monitoreo de las
actividades de prevencion por ocurrencia del fenémeno de El Nifio en el departamento de Tumbes; el
avance fisico actual es de 100% que representan (240,37 km) y el avance financiero es de 94.48% que
representa un monto de S/.34,956,537.51 nuevos soles.

Las actividades de prevencion por el inminente peligro de ocurrencia del fenémeno El Nifio que se
ejecutan en Tumbes, se detallan:

1. Limpieza y Descolmatacion del Rio Tumbes, Sector Cabeza de Lagarto-Pampas de Hospital,
Distrito de Pampas de Hospital, Provincia y Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : CENTRO MOVIL TUMBES EIRL

Profesional Especializado : ING. ORLANDO TORRES FERNANDEZ

Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. POLICARPIO CALLE SAAVEDRA

Seguimiento y Coordinacion : ALA TUMBES

Presupuesto . 8. 1'763,442

Fecha de Inicio : 20/07/2015

Meta programada :1.0km

Meta ejecutada 1.0 km

Avance Fisico : 100% :

Maguinaria y Equipos : 01 EXCAVADORA HYUNDAI, 01 TRACTOR DE ORUGA D-6
04 VOLQUETES Y 01 RETROEXCAVADORA

Problemas : NINGUNO

Fecha de término . 2011072015

2. Limpieza y Descolmatacion del Rio Tumbes, Sector Cerro Blanco, Distrito de San Juan de La
Virgen, Provincia y Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : ICSA CONSTRUCTORES SRL

Profesional Especializado : ING. JOSE FELICIANO IDROGO CRUZADO
Profesional Monitoreo y Seguimiento . ING. POLICARPIO CALLE SAAVEDRA
Seguimiento y Coordinacion : ALA TUMBES

Presupuesto . S/.3707,692.89

Fecha de Inicio . 20/07/2015

Meta programada :1.32 km

Meta ejecutada :1.32 km

Avance Fisico : 100%

Magquinaria y Equipos : 02 EXCAVADORAS CAT, 01 TRACTOR DE ORUGA D-8.
Problemas : NINGUNO

Fecha de término : 12/09/2015




Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos

Problemas
Fecha de término

Modalidad de Ejecucidn
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos

Problemas
Fecha de término

3. Limpieza y Descolmatacién del Rio Tumbes, Sector Puente Tumbes, Distrito, Provincia y

: CONTRATA

: TOLMOS ESPINOZA GARCIA SRL
' ING. JAIME CAMPOS FARFAN

: ING. ING. ROBERTO DIAZ PEREZ
- ALA TUMBES

: 5/.3'698,619.26

1710712015

:1.48 km

:1.48 km

:100%

: 03 EXCAVADORAS HYUNDAI, 02 TRACTOR DE ORUGA D-6,

10 CAMIONES VOLQUETES.

: NINGUNO
: 14110/2015

4, Proteccion de la margen izquierda del rio Tumbes, sector La Noria, distrito de Corrales, Provincia y
Departamento de Tumbes (Geobolsas).

: CONTRATA

: TOLMOS ESPINOZA GARCIA SRL

: ING. ORLANDO TORRES FERNANDEZ
:ING. ROBERTO DIAZ PEREZ

: ALA TUMBES

1S/, 4°189,202.17

1 22/07/2015

:0.74 km

10.74 km

: 100%

: 1 EXCAVADORA, 6 VOLQUETES, 1 MOTONIVELADORA

Y 1 CISTERNA

: NINGUNO
: 20110/2015

Limpieza y Descolmatacion del Rio Tumbes, Sector La Peiia, Distrito de San Jacinto, Provincia y

Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos

Problemas
Fecha de término

: CONTRATA

: OCTALIER EIRL

: ING.JORGE CRUZADQ DIAZ

. ING GIAN FRANCO MENDOZA
: ALA TUMBES

. 5/.2'836,097

: 25/07/2015

:1.00 km

:1.00 km

:100%

: 02 EXCAVADORAS CAT, 03 TRACTOR DE ORUGA D-7,

01 RETROEXCAVADORA.

: NINGUNO
: 02/09/2015




6. Limpieza Y Descolmatacién de los Drenes, Chivato-La Cuchara, La Carbonera, Correntoso, El
Piojo y Dren Corrales, Distrito de Corrales, Provincia y Departamento de Tumbes

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante

Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Magquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA
: CONSORCIO CORRALES (EMP. CONST. Y SERV. GRLES.

TORRES TORRES EIRL Y TOLMOS ESPINOZA GARCIA)

- ING CARLOS GARCIA CHAPONAN.
' ING. GIAN FRANCO MENDOZA

: ALA TUMBES

1S/, 2'520,428

: 23/07/2015

:37.20 km

:37.20 km

:100%

: 06 EXCAVADORA HIDRAULICAS
: NINGUNO

1 21/10/2015

7. Limpieza y Descolmatacion de los Drenes de la Margen Derecha del Rio Tumbes, La Condeza,
Puerto Rico, Huaquillas Bebedero, Estrada, Tropezon-Salamanca y San José, Distrito, Provincia y

Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecucién
Empresa Contratante

Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacién
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos

Problemas
Fecha de término

: CONTRATA
: AMERICAN CONTRATISTAS GENERALES SAC

- RAFAEL V. ROBLES

: ING. YURI RUEDA CHAVEZ

: ING GIAN FRANCO MENDOZA

: ALATUMBES

:S/.1'271,613

: 23/07/2015

:18.00 km

:18.00 km

- 100%

: 02 EXCAVADORAS KOMATSU, 03 TRACTOR DE

ORUGA D-7, 01 RETROEXCAVADORA.

: NINGUNO
: 12/09/2015

8. Limpieza y Arrimado del Dren Colector, Cruz Blanca, Nueva Esperanza, Cerro Blanco, Tacural,
Distritos de Hospital, San Juan de La Virgen, Provincia y Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante

Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Magquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA
: CONSORCIO CRUZ BLANCA (CORDOVA LOPEZ WILMER

Y VENTIMILLA PENA MANUEL DE JESUS)

. ING. WILMER CORDOVA LOPEZ
: ING LOURDES SALDARRIAGA

: ALA TUMBES

: 5/. 607,640

: 20/07/2015

: 5,00 km

:5.00 km

. 100%

: 01 EXCAVADORAS CAT, 01 TRACTOR DE ORUGA D-6,
: NINGUNO

: 14/09/2015




9. Proteccién De La Margen lzquierda Del Rio Tumbes, Sector El Sauce, Distrito De Corrales,

Provincia y Departamento De Tumbes

Modalidad de Ejecucion

Empresa Contratante

Profesional Especializado _
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos

Problemas

Fecha de termino

: CONTRATA

: EMPRESA CONSTRUCTORA JORDAN SRL
: ING. ORLANDQO ALEMAN ALEMAN
. ING. ADAN MENDOZA SIANCAS

: ALA TUMBES

: §/.4'703,970

: 20/07/2015

:1.22 km

:1.22 km

: 100%

1 03 EXCAVADORA CAT

: NINGUNO

17/10/2015

10. Proteccién de la Margen Derecha del Rio Tumbes, Sector La Polvareda, Distrito de Pampas de
Hospital, Provincia y Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos

Problemas
Fecha de termino

: CONTRATA

: CONSTRUCCIONES POKER DE ASES SAC
- ING. NOLBERTO NECO GARCIA

- ING ADAN MENDOZA SIANCAS

- ALA TUMBES

© S/ 1'645,337

1 22/07/2015

:0.23 km

:0.23 km

: 100%

- 02 EXCAVADORAS, 01 CARGADOR FRONTAL -

Y 03 CAMIONES VOLQUETES.

: NINGUNO
: 19/09/2015

11. Proteccion de la Quebrada Urbina en el tramo préximo del Canal Margen lzquierda del Rio
Tumbes, Distrito San Jacinto, Provincia y Departamento de Tumbes

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos

Problemas
Fecha de término

: CONTRATA

* EMP. NEGOCIACIONES E INVERSIONES JORKA SRL
. ING, LUIS ALBERTO OLAYA OLIVARES

: ING ADAN MENDOZA SIANCAS

- ALA TUMBES

. §/. 440,566

: 24/07/2015

:0.18 km

:0.18 km

: 100%

01 EXCAVADORAS, 01 CARGADOR FRONTAL

Y 03 CAMIONES VOLQUETES.

: NINGUNO
: 06/09/2015




12. Proteccion de la Margen Derecha del Rio Tumbes, Sector Captacion Arena-La Palma, Distrito De
Pampas de Hospital, Provincia y Departamento de Tumbes.

13.

14,

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos

Problemas
Fecha de término

: CONTRATA

: CARLOS BOYER JARAMILLO

- ING. HUGO AMERICO ACUNA PERALTA
: ING JAIME PERLECHE FUENTES

: ALA TUMBES

: S/.943,792

: 22/07/2015

:0.20 km

£ 0.20 km

- 100%

- 02 EXCAVADORAS, 01 CARGADOR FRONTAL

Y 03 CAMIONES VOLQUETES.

: NINGUNO
: 04/09/2015

Proteccion de la Margen Derecha del Rio Tumbes, Sector Captacién Pampa Grande, Distrito,

Provincia y Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos

Problemas
Fecha de término

: CONTRATA

: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ISSAC EIRL
: ING, HECTOR EDWIN CARLIN MOGOLLON

: ING JAIME PERLECHE FUENTES

: ALA TUMBES

. 51,761,288

: 27/07/2015

:0.18 km

:0.18 km

. 100%

: 02 EXCAVADORAS, 01 CARGADOR FRONTAL

Y 03 VOLQUETES.

: NINGUNO
: 05/09/2015

Proteccién del Rio Tumbes Margen lzquierda Sectores Urcos, Vista Hermosa y Cristales, Distrito
de Corrales-San Jacinto, Provincia y Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante

Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos

Problemas
Fecha de término

: CONTRATA
: CONSORCIO EL MILAGRO (EMP. CONST. Y SERV.

J&D SALDARRIAGA'Y CONST. J&J ALEMAN)

- ING. ALEXIS VLADIMIR SALDARRIAGA PENA
: ING JAIME PERLECHE FUENTES

: ALA TUMBES

:8/.1287,116

: 2210712015

:0.26 km

:0.26 km

: 100%

: 01 EXCAVADORAS, 01 CARGADOR FRONTAL

Y 03 VOLQUETES.

: NINGUNO
: 19/09/2015




15. Limpieza y Descolmatacion del Dren Salitral, Distrito de Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla Y

16.

17.

Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: EMP. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA SAC
. ING. ALEXIS VLADIMIR SALDARRIAGA PENA

: ING SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA

: ALA TUMBES

: S/.149,500

: 20/08/2015

:2.00 km

: 2.00 km

: 100%

: 01 EXCAVADORA CAT, 01 TRACTOR DE ORUGAS D-6.
: NINGUNO

: 03/09/2015

Limpiéza y Descolmatacion del Dren Los Aguchos, Distrito de Papayal, Provincia de Zarumilla y

Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Magquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: EDU CONSTRUYE EIRL

: ING. CARLOS YENCO FURLONG SOTO
: ING YONDER URIARTE CARRASCO

: ALA TUMBES

. 8/, 117,500

. 14/08/2015

: 2.00 km

:2.00 km

. 100%

: 02 EXCAVADORA CAT, 01 TRACTOR DE ORUGAS D-6.
: NINGUNO

: 03/08/2015

Limpieza y Descolmatacion de los Drenes El Parramal, Algarrobal y El Mangal, Sectores La Pampa
y Lechugal, Distrito De Papayal; Provincia de Zarumilla y Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacidn
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES YOGIA EIRL
: ING. DAGNER QUISPE ALEMAN

:ING YONDER URIARTE CARRASCO

: ALA TUMBES

: 87,135,000

: 20/08/2015

: 2.50 km

: 2.50 km

+100%

: 02 EXCAVADORA CAT, 01 TRACTOR DE ORUGAS D-6.
: NINGUNO

. 07/09/2015




18. Limpieza y Descolmatacién de los Drenes Lamederos, Lechugal y Jaboncillo, Sectores La Coja, La
Lechugal y Porvenir, Distrito de Papayal, Provincia de Zarumilla y Departamento de Tumbes.

19,

20.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: EDU CONSTRUYE EIRL

: ING. CARLOS YENCO FURLONG SOTO
: ING YONDER URIARTE CARRASCO

: ALA TUMBES

:'S/. 135,000

: 17/08/2015

: 2.50 km

: 2,50 km

: 100%

: 02 EXCAVADQRA CAT, 01 TRACTOR DE ORUGAS D-6.
- NINGUNO

: 03/09/2015

Limpieza y arrimado de la Quebrada Algarrobal, Sectores Pueblo Nuevo y El Tutumo, Distrito de
Papayal, Provincia de Zarumilla y Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Magquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO SAC
: ING, CARLOS YENCO FURLONG SOTO

:ING SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA

: ALA TUMBES

: §/. 250,000

: 15/08/2015

:2.50 km

: 2.50 km

: 100%

01 EXCAVADORA, 01 CARGADOR FRONTAL Y 03 VOLQUETES
: NINGUNO

: 02/09/2015

Proteccion de tramos criticos margen izquierda Rio Zarumilla, sectores de Pocitos Alto del
Distrito de Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla, Departamento de Tumbes

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos

Problemas
Fecha de término

: CONTRATA

: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO SAC
¢ ING. SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA

: ING YONDER URIARTE CARRASCO

: ALA TUMBES

:S/.17579,500

: 20/08/2015

:0.45 km

10,45 km

: 100%

: 02 EXCAVADORAS, 01 CARGADOR FRONTAL

Y 03 VOLQUETES

: NINGUNO
: 19/10/2015




21. Proteccién de tramos criticos margen izquierda Rio Zarumilla , sectores de La Palma, La Coja,
Lechugal, Baldarrago del Distrito Papayal, Provincia de Zarumilla, Departamento de Tumbes

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : EMP. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA SAC

Profesional Especializado : ING. SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA

Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING YONDER URIARTE CARRASCO

Seguimiento y Coordinacion - ALA TUMBES

Presupuesto . S/, 1'836,007

Fecha de Inicio : 21/08/2015

Meta programada : 0.566 km

Meta ejecutada - 0.566 km

Avance Fisico - 100%

Maquinaria y Equipos : 01 EXCAVADORAS, 01 CARGADOR FRONTAL Y 03
VOLQUETES

Problemas : NINGUNO

Fecha de término : 20/10/2015




Unidad Ejecutora: PROYECTO SUB SECTORIAL DE IRRIGACION

DEPARTAMENTO DE PIURA

En el departamento de Piura se programé 105 actividades, que permitiran efectuar descolmatacion de
cauce de rios y quebradas, limpieza de drenes y proteccion de riberas en un total de 423.11 km., con un
presupuesto programado de S/. 51'412,724 nuevos soles.

El Proyecto Subsectorial de Irrigacion es el encargado de la ejecucién de las actividades de prevencion,
de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; y el Seguimiento la
realiza la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus Unidades desconcentradas AAA y ALA; en el
presente documento se presenta un informe al detalle del seguimiento y monitoreo de las actividades de
prevencion por ocurrencia del fenomeno de El Nifio en el departamento de Piura; el avance fisico actual
es de 100.00% que representan (423.11 km) y el avance financiero es de 86.93% que representa un
monto de $/.52,158,549 nuevos soles.

Las actividades de prevencion por el inminente peligro de ocurrencia del fenémeno El Nifio que se
gjecutan en Piura, se detallan:

1. Descolmatacion y Ampliacién de Cauce del Rio Piura - Tramo Puente Independencia Km 0+000 -

13+000.

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL

Profesional Especializado : ING. ENRIQUE MUNOZ RAMIREZ

Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING MIGUEL CABREJOS SAMPEN

Seguimiento y Coordinacion : ALA MEDIO Y BAJO PIURA

Presupuesto : S1.7°149,941

Fecha de Inicio : 10/07/2015

Meta programada : 13.60 km

Meta ejecutada :13.60 km

Avance Fisico : 100%

Magquinaria y Equipos : 15 TRACTORES DE ORUGA, 12 EXCAVADORAS
HIDRAULICAS, 02 CARGADORES FRONTALES,
17 VOLQUETES, 01 MOTONIVELADORAS Y

' 02 CISTERNAS.
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 25/07/2015

2. Descolmatacion y Ampliacion de Cauce del Rio Piura - Tramo Km 13+000 - Laguna Ramén.

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : CONSORCIO SAN MIGUEL DE PIURA

Profesional Especializado : ING, ENRIQUE MUNOZ RAMIREZ

Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING CARLOS MIGUEL CHICLAYQ PADILLA

Seguimiento y Coordinacion : ALA MEDIO Y BAJO PIURA

Presupuesto :5/.18°025,616

Fecha de Inicio : 01/08/2015

Meta programada : 2214 km

Meta ejecutada :22.10 km

Avance Fisico : 100%

Maquinaria y Equipos : 6 TRACTORES DE ORUGA, 8 EXCAVADORAS
HIDRAULICAS, 12 VOLQUETES, 01 MOTONIVELADORA'Y
26 JORNALES.

Problemas : NINGUNO

Fecha de término : 10/09/2015




3. Descolmatacion de |a salida del Rio Piura al mar Tramo Laguna Ramén - Pampa Las Salinas.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos

Problemas
Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL

: ING. JULIO OLIVA RETO )

: ING MIGUEL CABREJOS SAMPEN

: ALA MEDIO Y BAJO PIURA

:S1.6°294,970

- 07/08/2015

:12.0 km

:12.0 km

1 100%

: 05 TRACTORES DE ORUGA, 05 EXCAVADORAS
HIDRAULICAS, 02 VOLQUETES, 01 MOTONIVELADORA
Y 5 JORNALES.

: NINGUNO

. 06/09/2015

4, Descolmatacion cauce de Rio Chira Sector Miramar La Bocana - Vichayal - Paita

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos

Problemas
Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS Y AGREGADOS NUEVO PARAISO SAC

* ING. ENRIQUE MUNOZ RAMIREZ

- ING JUAN RAUL VALDIVIEZO GONZAGA

 ALA MEDIO Y BAJO PIURA

0 5/,3'674,194

: 24/07/2015

:1.80 km

:1.80 km

:100%

: 05 TRACTORES DE ORUGA, 02 EXCAVADORAS
HIDRAULICAS, 02 CARGADORES FRONTALES,
06 VOLQUETES Y 16 JORNALES.

- NINGUNO

: 21/08/2015

5. Descolmatacion Cauce de Rio Chira - Sector La Huaca

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacién
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Magquinaria y Equipos

Problemas
Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS Y AGREGADOS NUEVO PARAISO SAC

- ING. FREDER ALBERTO GUERRA GONZALES

. ING VICTORIANO SANTAMARIA CAJUSOL

: ALA MEDIO Y BAJO PIURA

. S/, 3'656,083

: 24/07/2015

:2.20 km

:2.20 km

: 100%

: 04 TRACTORES DE ORUGA, 02 EXCAVADORAS
HIDRAULICAS, 02 CARGADORES FRONTALES, 9

VOLQUETES Y 14 JORNALES.

- NINGUNO

: 22/08/2015




6. Descolmatacion Cauce Rio Chira, Sector La Huaca (Segundo Tramo) Tamarindo — Paita

Modalidad de Ejecucién : CONTRATA

Empresa Contratante : SERVICIOS Y AGREGADOS NUEVQ PARAISO SAC

Profesional Especializado - ING. JAVIER BELTRAN CASTILLO AVILA

Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. FELIX BARDALES PATINO

Seguimiento y Coordinacion - ALA CHIRA

Presupuesto . 8/.1'442,110

Fecha de Inicio . 24/07/2015

Meta programada . 2.60 km

Meta ejecutada : 2.60 km

Avance Fisico :100%

Maquinaria y Equipos : 05 TRACTORES DE ORUGA, 02 EXCAVADORAS
HIDRAULICAS, 14 VOLQUETES y 8 JORNALES.

Problemas : NINGUNO

Fecha de término : 23/08/2015

7. Descolmatacién de Cauce de Rio Chira, sector Amotape- Amotape - Paita

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : SERVICIOS Y AGREGADOS NUEVO PARAISO SAC

Profesional Especializado : ARQ. GERARDO GUTIERREZ DIOSES

Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING, JOYCE GERALDINE PULACHE SARANGO

Seguimiento y Coordinacion  ALA CHIRA

Presupuesto : 8/, 1°068,502

Fecha de Inicio . 2410712015

Meta programada :0.74 km

Meta ejecutada :0.74 km

Avance Fisico : 100%

Maquinaria y Equipos : 04 TRACTORES DE ORUGA, 02 EXCAVADORAS
HIDRAULICAS, 04 VOLQUETES Y 5 JORNALES.

Problemas : NINGUNO

Fecha de término : 09/08/2015

8. Descolmatacion Dren Moqueguanos Il

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante - NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL SAC

Profesional Especializado - ING. JUAN FRANCISCO AQUINO CARLIN

Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. MIGUEL ANGEL ODAR ESPINOZA

Seguimiento y Coordinacién . ALA CHIRA

Presupuesto : S/. 556,200

Fecha de Inicio : 12/08/2015

Meta programada :10.3 km

Mete ejecutada :10.3 km

Avance Fisico :100%

Magquinaria y Equipos : 01 TRACTOR DE ORUGA, 03 EXCAVADORAS
HIDRAULICAS Y 09 CARGADORES FRONTALES

Problemas : NINGUNO

Fecha de término : 05/09/2015




9,

10.

11,

12,

13.

Descolmatacion Dren CP4

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Magquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

- NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL SAC
- ING. JOSE CASTRO PISFIL

: ING. DIONICIA AURORA NIQUEN VARGAS
: ALA SAN LORENZO

: 5/.243, 000

: 14/08/2015

:4.50 km

:4.50 km

1 100%

: 02 EXCAVADORAS Y 2 JORNALES

- NINGUNO

. 26/08/2015

Enrocado Rio Chipillico sector Pampa Elera Alta

ACTIVIDAD NO EJECUTADA: Ficha reformulada por el ANA y entregada al PSI por ser la unidad

gjecutora.

Descolmatacion del Rio Chipillico Sector Pampa Elera Alta

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta pregramada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

Descolmatacion de la Quebrada Moqueguanos Tramo Inicial en el sector Partidor-Tejedores TJ05

: CONTRATA

- NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL SAC
. ING. FRANCISCO TERENCIO BARRIOS CHUYES
: ING. MIGUEL ANGEL ODAR ESPINOZA

- ALA SAN LORENZO

. S/. 28,301

: 15/08/2015

:0.15km

:0.15 km

:100%

:01 TRACTOR ORUGA'Y 02 EXCAVADORAS

- NINGUNO

: 19/08/2015

ACTIVIDAD NO EJECUTADA: Ficha no priorizada

Descolmatacion y Encauzamiento del Rio Chipillico Sector Pampa Elera Baja

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacidn
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

- NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL SAC
- ING. FRANCISCO TERENCIO BARRIOS CHUYES
- ING. MIGUEL ANGEL ODAR ESPINOZA

- ALA SAN LORENZO

: §/. 69,544

: 25/08/2015

:0.60 km

:0.60 km

: 100%

: 02 TRACTORES ORUGA

: NINGUNO

: 26/08/2015




14. Descolmatacion dren Carneros Sector CP4 Y Hualtaco

15.

16.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: GENERALES MARIEL S.A.C

. ING. EDUARDO ENRIQUE LOPEZ BECERRA
: ING. DIONICIA AURORA NIQUEN VARGAS
: ALA SAN LORENZO

: 8/.1°069,200

: 13/08/2015

:19.80 km

:19.80 km

:100%

102 TRACTORES ORUGA, 1 EXCAVADORA
:NINGUNO

1 29/08/2015

Descolmatacion de la Quebrada Ratén Muerto en el Sector TJ 05 y San Isidro

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante

Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos

Problemas
Fecha de término

Descolmatacion del Dren CP2-Colera

Modalidad de Ejecucién
Empresa Contratante

Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Magquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA
: CONSORCIO SAN LORENZO-SERVICIOS GENERALES -
NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL S.A.C.
- ING. FRANCISCO TERENCIO BARRIOS CHUYES

' ING. MIGUEL ANGEL ODAR ESPINOZA

: ALA SAN LORENZO

: 8/, 278,533

1 30/07/2015

2.7 km

1 2.7km

: 100%

: 02 TRACTORES DE ORUGA, 04 EXCAVADORAS y 09
VOLQUETES
 NINGUNO

- 02/08/2015

. CONTRATA

: CONSORCIO SAN LORENZO-SERVICIOS GENERALES
- NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL S.A.C.

: ING. JOSE CASTRO PISFIL

. ING. DIONICIA AURORA NIQUEN VARGAS

: ALA SAN LORENZO

. 8/. 270,000

: 31/07/2015

:5.0km

5.0 km

- 100%

: 02 EXCAVADORAS Y 03 CARGADORES FRONTALES

- NINGUNO

: 10/08/2015




17

18.

19.

Descolmatacion Cauce de Quebrada ElI EREOQ ||

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : CONSORCIO SAN LORENZO-SERVICIOS GENERALES -
NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL S.A.C.

Profesional Especializado : ING. JAVIER BELTRAN CASTILLO AVILA

Profesional Monitoreo y Seguimiento . ING. AMILCAR FAYOL CELADA PADILLA

Seguimiento y Coordinacion : ALA SAN LORENZO

Presupuesto : §/. 232,206

Fecha de Inicio : 05/08/2015

Meta programada :8.00 km

Meta ejecutada :8.00km -

Avance Fisico : 100%

Magquinaria y Equipos : 02 TRACTORES ORUGA

Problemas : NINGUNO

Fecha de término : 29/08/2015

Descolmatacion del Dren San Felipe Sector de Malingas

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : CONSORCIO SAN LORENZO-SERVICIOS GENERALES -
NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL S.A.C.

Profesional Especializado : ING. FRANCISCO TERENCIO BARRIOS CHUYES

Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. MIGUEL ANGEL ODAR ESPINOZA

Seguimiento y Coordinacién : ALA SAN LORENZO

Presupuesto 0 S/.212,334

Fecha de Inicio : 03/08/2015

Meta programada :4.00km

Meta ejecutada . 4.00 km

Avance Fisico - 100%

Magquinaria y Equipos : 03 EXCAVADORAS HIDRAULICAS Y 09 VOLQUETES

Problemas : NINGUNO

Fecha de término . 09/08/2015

Descolmatacion del Dren El EREO IIl en el Sector Somate Alto-El Tablazo

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : CONSORCIO SAN LORENZO-SERVICIOS GENERALES -
NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL S.A.C.

Profesional Especializado - ING. JAVIER BELTRAN CASTILLO AVILA

Profesional Monitoreo y Seguimiento . ING. AMILCAR FAYOL CELADA PADILLA

Seguimiento y Coordinacion : ALA SAN LORENZO

Presupuesto ' :S/. 172,800

Fecha de Inicio :01/08/2015

Meta programada :3.90 km

Meta ejecutada :3.90 km

Avance Fisico : 100% )

Maquinaria y Equipos : 03 EXCAVADORAS HIDRAULICAS y 05 VOLQUETES

Problemas - NINGUNO

Fecha de término : 17/08/2015




20.

21

22,

23,

Descolmatacion Cauce de Quebrada San Francisco
Modalidad de Ejecucion : : CONTRATA
Empresa Contratante : CONSORCIO SAN LORENZO-SERVICIOS GENERALES -
NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL S.A.C.
Profesional Especializado 1 ING. LUIS ALBERTO REGALADO MORALES
Profesional Monitoreo y Seguimiento t ING. MAX ALBERTO BERNABE ORELLANO
Seguimiento y Coordinacion : ALA SAN LORENZO
Presupuesto . 81.57,731
Fecha de Inicio : 14/08/2015
Meta programada :0.30 km
Meta ejecutada :0.30 km
Avance Fisico : 100%
Maquinaria y Equipos : 02 TRACTORES DE ORUGA
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 15/08/2015
Descolmatacion del Rio Piura, En el Sector El Carhén -~ Malingas
Modalidad de Ejecucion : CONTRATA
Empresa Contratante : CONSORCIO SAN LORENZO-SERVICIOS GENERALES -
NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL S.A.C.
Profesional Especializado : ING. LUIS ALBERTO REGALADO MORALES
Profesional Monitoreo y Seguimiento . ING. MAX ALBERTO BERNABE ORELLANO
Seguimiento y Coordinacion : ALA SAN LORENZO
Presupuesto 1 §/1,232,206
Fecha de Inicio - 03/08/2015
Meta programada :0.60 km
Meta ejecutada :0.60 km
Avance Fisico : 100%
Maquinaria y Equipos : 02 EXCAVADORAS y 03 VOLQUETES
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 13/08/2015
Enrocado Tramo Critico Dren Carneros

ACTIVIDAD NO EJECUTADA: Ficha reformulada y entregada al PSI

Descolmatacién del Dren Nacara- Margen Derecha del Rio Yapatera

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado . ING. MIGUEL A. FLORES ZETA
Profesional Monitoreo y Seguimiento :ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
Seguimiento y Coordinacion : ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
Presupuesto : 81,104,360

Fecha de Inicio : 03/08/2015

Meta programada 1 7.25 km

Meta gjecutada 17.25km

Avance Fisico : 100%

Mano de Obra : 54 PEONES y 01 CAPATAZ

Problemas - NINGUNO

Fecha de término : 29/08/2015




24, Descolmatacién del Dren Checo Alto - Margen Derecha del Rio Charanal

25.

26.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacién
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA .

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
: ING. JORGE LUIS CHILCON HURTADO
: ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ
: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA

: S/. 86,368

: 10/08/2015

:6.00 km

:6.00 km

. 100%

142 PEONES Y 01 CAPATAZ

- NINGUNO

: 01/09/2015

Descolmatacion de Dren Los Zorros - Margen lzquierda del Rio Sancor

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacién
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
- ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MINAN
: ING. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO
: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA

. S/, 143,946

- 10/08/2015

:10.00 km

:10.00 km

: 100%

24 PEONES Y 01 CAPATAZ

- NINGUNO

: 01/09/2015

Descolmatacion del dren San Miguel - Margen lzquierda del Rio Piura

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
. ING, JORGE LUIS CHILCON HURTADO
: ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ
: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA

. §/. 100,762

: 03/08/2015

:7.00 km

2 7.00 km

: 100%

143 PEONES Y 01 CAPATAZ

 NINGUNO

. 29/08/2015




27. Descolmatacion del Dren Zapotal- Margen lzquierda del Rio Yapatera

28.

29,

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitorec y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
: ING. MIGUEL A. FLORES ZETA

: ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA

. S/, 43,184

: 03/08/2015

:3.00 km

:3.00 km

: 100%

: 24 PEONES 'Y 01 CAPATAZ

- NINGUNO

. 18/08/2015

Descolmatacion del Dren El Zapata El Diamante Bajo - Margen Derecha del Rio Charanal

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
: ING. JORGE LUIS CHILCON HURTADO
 ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ
 ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA

. 8/, 107,960

: 03/08/2015

:7.50 km

:7.50 km

: 100%

: 18 PEONES Y 01 CAPATAZ

- NINGUNO

: 01/09/2015

Descolmatacion del Dren Sige - Margen Izquierda del Rio Sancor

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada
Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
- ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MINAN
: ING, MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO
: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA

: S/, 43,184

: 06/08/2015

:3.00 km

:3.00 km

- 100%

114 PEONES Y 01 CAPATAZ

- NINGUNO

: 22/08/2015




30.

31.

32,

Descolmatacion del Dren Huasimal

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de termino

- Margen Izquierda del Rio Piura

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
: ING. JORGE LUIS CHILCON HURTADO
1 ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ
: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA

S/, 100,762

: 03/08/2015

:7.00 km

:7.00 km

:100%

140 PEONES Y 01 CAPATAZ

: NINGUNO

: 29/08/2015

Descolmatacion del Dren Wisquiris- Margen Derecha del Rio Yapatera

Modalidad de Ejecucion
Empresa Confratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada
Avance Fisico

Mano de Obra

Probiemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 ING. MIGUEL A. FLORES ZETA

:ING, J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
- ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA

: S/, 86,368

. 03/08/2015

:6.00 km

16,00 km

: 100%

42 PEONES Y 01 CAPATAZ

: Ninguno

. 26/08/2015

Descolmatacidn del Dren El Molino - Margen Derecha del Rio Charanal

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada
Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

. SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
: ING. JORGE LUIS CHILCON HURTADO
- ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ
: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA

: 8/. 50,381

: 25/08/2015

:3.50 km

: 3.50 km

: 100%

: 20 PEONES Y 01 CAPATAZ

: NINGUNO

: 01/09/2015




33. Descolmatacion del Dren Serapio - Margen lzquierda del Rio Sancor

34,

35.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

Descolmatacion del Dren La Encantada -

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacién
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

Descolmatacion del Dren Salitral- Margen

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada
Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

. SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
: ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MINAN
' ING. MARIAL DEL CARMEN MARTINEZ SCLANO
: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA

: 5/, 28,789

. 03/08/2015

: 2,00 km

:2.00 km

: 100%

- 19 PEONES Y 01 CAPATAZ

- NINGUNO

- 19/08/2015

Margen lzquierda del Rio Piura

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
' ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MINAN
. ING. MARIAL DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO
- ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA

: 5/.100,762

: 03/08/2015

: 7.00 km

:7.00 km

: 100%

;49 PEONES Y 01 CAPATAZ

- NINGUNO

: 29/08/2015

[zquierda del Rio Yapatera

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
' ING. MIGUEL A. FLORES ZETA

- ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA

: 5/. 28,789

. 03/08/2015

:2.00 km

:2.00km

: 100%

: 27 PEONES Y 01 CAPATAZ

. NINGUNO

: 24/08/2015




36. Descolmatacion del Dren Martinez - Margen Derecha del Rio Charanal

37.

38.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada
Avance Fisico

Mano de Cbra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
: ING, JORGE LUIS CHILCON HURTADO
 ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ
: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

. S/. 35,987

: 04/08/2015

: 2.50 km

:2.50 km

:100%

-9 PEONES Y 01 CAPATAZ

:NINGUNO

: 24/08/2015

Descolmatacién Del Dren La Tercera - Margen lzquierda Del Rio Sancor

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
' ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MINAN
* ING. MARIAL DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO
* ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

. 81, 21,592

: 11/08/2015

:1.50 km

- 1.50 km

: 100%

: 19 PEONES Y 01 CAPATAZ

: NINGUNO

: 29/08/2015

Descolmatacion Del Dren Fénix - Margen Derecha Del Rio Yapatera

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

. CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
: ING, MIGUEL A, FLORES ZETA

: ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

. S/.43,184

: 03/08/2015

: 3.00 km

: 3.00 km

- 100%

: 16 PEONES Y 01 CAPATAZ

: NINGUNO

: 28/08/2015




39. Descolmatacion del Dren Cienagos lIA - Margen Derecha del Rio Charanal

40.

41.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

Descolmatacion Del Dren Las Diecinueve -

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacién
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL

. ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ
:ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
* ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

: 5/, 35,987

: 04/08/2015

:2.50 km

: 2.50 km

: 100%

:8 PEONES Y 01 CAPATAZ

: NINGUNO

- 14/08/2015

Margen [zquierda Del Rio Sancor

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
- ING VICTOR ENRIQUE TIRADO MINAN
- ING. MARIAL DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO
: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

: S§/.21,592

: 03/08/2015

:1.50 km

:1.50 km

. 100%

: 8 PEONES Y 01 CAPATAZ

- NINGUNO

: 22/08/2015

Descolmatacién Del Dren Carmelo Bajo - Margen Izquierda Del Rio Yapatera

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
. ING. MIGUEL A. FLORES ZETA

- ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
:S1.71,973

. 03/08/2015

:5.00 km

:5.00 km

: 100%

: 15 PEONES Y 01 CAPATAZ

: NINGUNO

: 25/08/2015




42, Descolmatacion Del Dren El Coco - Margen Derecha Del Rio Charanal

43,

44,

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
: ING. JORGE LUIS CHILCON HURTADO
: ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ
- ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

: S/, 35,987

: 03/08/2015

:2.50 km

:2.50 km

: 100%

: 9 PEONES Y 01 CAPATAZ

: NINGUNO

: 14/08/2015

Descolmatacion Del Dren Chavéelo - Margen Izquierda Del Rio Sancor

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
. ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MINAN
' ING. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO
: ALAALTO PIURA - HUANCABAMBA

. S/, 21,592

: 10/08/2015

:1.50 km

:1.50 km

:100%

: 24 PEONES Y 01 CAPATAZ

: NINGUNO

: 14/08/2015

Descolmatacion del Dren Pasiche - Margen Izquierda del Rio Yapatera

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
:ING. MIGUEL A. FLORES ZETA

:ING. J. RONALD VILLALCBOS GUEVARA
: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
15/ 21,692

- 04/08/2015

:1.5km

:1.5km

- 100%

: 24 PEONES Y 01 CAPATAZ

- NINGUNO

: 18/08/2015




45. Descolmatacion Del Dren Paredones - Margen lzquierda Del Rio Sancor

46.

47,

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
* ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MINAN
* ING. MARIAL DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO
- ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

' 51,143,946

: 06/08/2015

:10.00 km

:10.00 km

:100%

: 100 PEONES Y 01 CAPATAZ

: NINGUNO

- 01/08/2015

Descolmatacién Del Dren Trigo - Margen Derecha Del Rio Yapatera

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
- ING. MIGUEL A. FLORES ZETA

. ING, J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

: S/, 86,368

- 03/08/2015

:6.00 km

:6.00 km

: 100%

: 33 PEONES Y 01 CAPATAZ

- NINGUNO

: 29/08/2015

Descolmatacién Del Dren Tortolitas - Margen Izquierda Del Rio Sancor

Modalidad de Ejecucién
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maguinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

 SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL

 ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MIRAN

: ING. MARIAL DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO
 ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

18171973

- 06/08/2015

5,00 km

5,00 km

£100% ,

: 1 EXCAVADORA HIDRAULICA, 11 PEONES Y 01 CAPATAZ
: NINGUNO

: 22/08/2015




48. Descolmatacion Del Dren Lagunas- Margen Derecha Del Rio Yapatera

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de termino

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
: ING. MIGUEL A. FLORES ZETA

. ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
* ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

: S/, 100,762

: 03/08/2015

- 7.00 km

:7.00 km

- 100%

143 PEONES Y 01 CAPATAZ

- NINGUNO

: 29/08/2015

49, Descolmatacion Del Dren Carmelo Alto - Margen Izquierda Del Rio Yapatera

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
:ING. MIGUEL A. FLORES ZETA

1 ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
:S1.71,973

- 03/08/2015

15.00 km

:5.00 km

1 100%

: 10 PEONES Y 01 CAPATAZ

- NINGUNO

: 28/08/2015

50. Descolmatacion Del Dren La Huerta - Margen lzquierda Del Rio Piura

Modalidad de Ejecucién
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
- ING. MANUEL SANDOVAL OJEDA

1 ING. LUZ MARINA AGUILAR TUNI
:ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
:S/1.21,592

- 03/08/2015

:1.50 km

:1.50 km

:100%

: 20 PEONES Y 01 CAPATAZ

- NINGUNO

: 14/08/2015




51, Descolmatacion Del Dren Pampas Il Ex Ganadera - Margen lzquierda Del Rio Piura

92,

53.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacién
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de termino

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
. ING. MANUEL SANDOVAL QJEDA

: ING. LUZ MARINA AGUILAR TUNI

: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
:S/.57,578

: 03/08/2015

:4.00 km

: 4,00 km

: 100%

- 18 PEONES Y 01 CAPATAZ

- NINGUNO

: 01/09/2015

Descolmatacion Del Dren Loma Negra - Margen lzquierda Del Rio Piura

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
- ING. MANUEL SANDOVAL OJEDA
1ING. LUZ MARINA AGUILAR TUNI
:ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
:S/.28,789

: 03/08/2015

:2.00 km

: 2,00 km

1 100%

115 PEONES Y 01 CAPATAZ

: NINGUNO

: 20/08/2015

Descolmatacion Del Dren San.Vicente - Margen Derecha Del Rio Piura

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
1 ING. MANUEL SANDOVAL OJEDA

1 ING. LUZ MARINA AGUILAR TUNI

1 ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
: S/, 28,789

: 03/08/2015

:2.00 km

:2.00 km

1 100%

: 20 PEONES Y 01 CAPATAZ
:NINGUNO

: 19/08/2015




54, Descolmatacion del Dren Invernas

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

- Margen lzquierda Del Rio Piura

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
- ING. MANUEL SANDOVAL OJEDA

+ ING. LUZ MARINA AGUILAR TUNI

: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
: 8/, 14,395

: 03/08/2015

:1.00 km

:1.00 km

- 100%

: 15 PEONES Y 01CAPATAZ
 NINGUNO

+ 14/08/2015

55. Descolmatacion Del Dren San Hilarién - Margen lzquierda Del Rio Piura

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
: ING. MANUEL SANDOVAL OJEDA

. ING. LUZ MARINA AGUILAR TUNI

: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
: 8/, 21,592

: 03/08/2015

: 1.50 km

:1.50 km

:100%

: 17 PEONES Y 01 CAPATAZ

: NINGUNO

: 14/08/2015

56. Descolmatacién del Rio Piura Sector Praxedes

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Magquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
: ING. MANUEL SANDOVAL OJEDA
ING. LUZ MARINA AGUILAR TUNI

: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

: S/.1"196,910

: 03/08/2015

:1.50 km

:1.50 km

:100%

1 TRACTOR ORUGA'Y 01 EXCAVADORA
: NINGUNO

: 02/09/2015




57. Descolmatacion del Cauce del Rio Piura, Sector Franco Alto

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de termino

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
- ING. MANUEL SANDOVAL OJEDA
:ING. LUZ MARINA AGUILAR TUNI

: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
8/, 1°320,393

: 03/08/2015

+5.00 km

:5.00 km

: 100%

2 TRACTOR ORUGA Y 01 EXCAVADORA
: NINGUNO

- 02/09/2015

58. Descolmatacion del Dren Morropén y Franco - Margen Derecha del Rio La Gallega

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
: ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAQUE

. ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
:8/.71,973

- 13/08/2015

:5.00 km

:5.00 km

: 100%

: 30 PEONES Y 01 CAPATAZ

: NINGUNO

+02/09/2015

59. Descolmatacion del Dren Invernas - Margen Derecha Del Rio La Gallega

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
. ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAQUE

: ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

: S/, 20,780

- 13/08/2015

:3.00 km

: 3.00 km

: 100%

20 PECNES Y 01 CAPATAZ

: NINGUNO

: 01/09/2015




60. Descolmatacion del Dren Huaquillas - Margen Derecha Del Rio La Gallega

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado . ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAQUE
Profesional Monitoreo y Seguimiento - ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
Seguimiento y Coordinacion : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto : S/, 28,789

Fecha de Inicio - 13/08/2015

Meta programada :2.00 km

Meta ejecutada :2.00 km

Avance Fisico - 100%

Mano de Obra : 20 PEONES Y 01 CAPATAZ

Problemas : NINGUNO

Fecha de término : 20/08/2015

61. Descolmatacion Del Dren La Caona - Margen Derecha Del Rio La Gallega

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado : ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAQUE
Profesional Monitoreo y Seguimiento - ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
Seguimiento y Coordinacion : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto . §/. 28,789

Fecha de Inicio . 13/08/2015

Meta programada :1.40 km

Meta ejecutada 140 km

Avance Fisico : 100%

Mano de Obra : 20 PEONES Y 01 CAPATAZ

Problemas : NINGUNO

Fecha de término : 20/08/2015

62. Descolmatacion Del Dren La Luz - Margen Derecha Del Rio La Gallega

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante - SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado : ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAQUE
Profesional Monitoreo y Seguimiento - ING, JULIO CESAR TORRES NAVARRO
Seguimiento y Coordinacion : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto . S/, 25174

Fecha de Inicio : 13/08/2015

Meta programada :4.50 km

Meta ejecutada :4.50 km

Avance Fisico :100%

Mano de Obra : 20 PEONES Y 01 CAPATAZ

Problemas - NINGUNO

Fecha de término 1 25/08/2015




63. Descolmatacion Del Dren Sondorillo- Margen Derecha Del Rio La Gallega

64.

65.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacién
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
: ING, ALVARO NIZAMA YAMUNAQUE
*ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

: 8/, 65,405

. 13/08/2015

:5.00 km

:5.00 km

- 100%

122 PEONES Y 01 CAPATAZ

: NINGUNO

1 01/08/2015

Descolmatacion Del Dren Barranzuela - Margen Derecha Del Rio La Gallega

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
. ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAQUE

. ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

: S/, 27,801

: 13/08/2015

4,00 km

:4.00 km

- 100%

: 18 PEONES Y 01 CAPATAZ

: NINGUNO

: 26/08/2015

Descolmatacion Del Dren Guayaquiles - Margen Derecha Del Rio La Gallega

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
: ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAQUE

* ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
 ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

+ 8/, 25,780

: 13/08/2015

: 3.00 km

: 3.00 km

:100%

17 PEONES Y 01 CAPATAZ

: NINGUNO

: 26/08/2015




66. Descolmatacion Del Dren Alvas - Margen Derecha Del Rio La Gallega

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
1 ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAQUE

1 ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
 ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

. 5/.24,770

: 13/08/2015

: 2.50 km

:2.50 km

- 100%

: 20 PEONES Y 01 CAPATAZ

: NINGUNO

: 26/08/2015

67. Descolmatacion Del Dren Paltales - Margen Derecha Del Rio La Gallega

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacién
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada -

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
: ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAQUE

- ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
- ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
:S/.20,780

: 13/08/2015

:3.00 km

:3.00 km

1 100%

:20 PEONES Y 01 CAPATAZ

- NINGUNO

: 20/08/2015

68. Descolmatacion Del Dren Buenos Aires - Margen Izquierda Del Rio Corral Del Medio

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
1 ING. WILMAN CHANTA NEYRA

' ING. JORGE CHAMBA VICENTE

- ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
1 §/. 28,606

: 29/08/2015

2,75 km

:2.75km

:100%

: 35 PEONES Y 01 CAPATAZ

* NINGUNO

: 01/09/2015




69. Descolmatacion del Dren Pueblo Nuevo - Margen Derecha del Rio Corral del Medio

70.

7.

Modalidad de Ejecucién
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
ING. WILMAN CHANTA NEYRA

: ING. JORGE CHAMBA VICENTE

: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
: S/, 26,646

: 29/08/2015

:0.76 km

:0.76 km

: 100%

133 PEONES Y 01 CAPATAZ

: NINGUNO

: 01/09/2015

Descolmatacion Del Dren Bejucal - Margen Izquierda Del Rio Corral Del Medio

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
- ING. WILMAN CHANTA NEYRA

: ING. JORGE CHAMBA VICENTE

: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
1 S/.53,189

: 29/08/2015

:5.00 km

:5.00 km

: 100%

: 17 PEONES Y 01 CAPATAZ

: NINGUNO

: 01/09/2015

Descolmatacion del Dren Pilca - Margen [zquierda del Rio Corral Del Medio

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacién
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de termino

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
- ING. WILMAN CHANTA NEYRA

. ING. JORGE CHAMBA VICENTE

: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
: 5/, 25,780

+ 29/08/2015

:10.00 km

:10.00 km

: 100%

: 35 PEONES Y 01 CAPATAZ

: NINGUNO

: 02/09/2015




72. Descolmatacion del Dren El Ingenio - Margen Izquierda del Rio Corral Del Medio

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
1 ING. WILMAN CHANTA NEYRA
ING, JORGE CHAMBA VICENTE
 ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
. 8/, 143,946

: 29/08/2015

:10.0 km

:10.0 km

: 100%

: 19 PEONES Y 01 CAPATAZ

- NINGUNO

: 02/09/2015

73. Descolmatacién Del Dren Pajonal - Margen Izquierda Del Rio Corral Del Medio

Modalidad de Ejecucion
Empresa Confratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 ING. WILMAN CHANTA NEYRA

. ING, JORGE CHAMBA VICENTE

¢ ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
: S/, 57,578

: 29/08/2015

4,00 km

:4.00 km

:100%

' 33 PEONES Y 01 CAPATAZ

: NINGUNO

- 02/09/2015

74. Descolmatacion Del Dren El Cerezo Chispo Alto - Margen Izquierda Del Rio Piura

Modalidad de Ejecucién
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL

' ING. JORGE MARTIN VARGAS CORDOVA
* ING. FLOR ANGELICA GUEVARA BELLODAS
: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMEA

. S/.100,762

: 28/08/2015

:7.00 km

: 7.00 km

- 100%

: 93 PEONES Y 01 CAPATAZ

: NINGUNO

: 02/09/2015




75. Descolmatacién Del Dren El Naranjo - Margen lzquierda Del Rio Piura

76.

7.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de termino

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
: ING, KAREM LYSSET ZAPARAT PALOMINO
: ING. KAREN MINELLY CALLE RUBIO

* ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

' S/.64,776

: 20/08/2015

4,50 km

4,50 km

:100%

:64 PEONES Y 01 CAPATAZ

 NINGUNO

: 01/09/2015

Descolmatacién Del Dren El Coco - Margen Izquierda Del Rio Piura

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL

' ING. KAREM LYSSET ZAPARAT PALOMINO
: ING. KAREN MINELLY CALLE RUBIO

: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

. S/, 57,578

: 20/08/2015

4,00 km

14,00 km

:100%

-1 EXCAVADORA HIDRAULICA Y 02 JORNALES
: NINGUNO

: 01/09/2015

Descolmatacion Del Dren San Juan - Margen lzquierda Del Rio Piura

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
- ING. KAREM LYSSET ZAPARAT PALOMINO
: ING. KAREN MINELLY CALLE RUBIO
 ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

' S/, 86,368

: 26/08/2015

:6.00 km

:6.00 km

: 100%

: 40 JORNALES

: NINGUNO

- 02/09/2015




78. Descolmatacién Del Dren Palacios - Margen Izquierda Del Rio Piura

79

80.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
:ING. JORGE MARTIN VARGAS CORDOVA
: ING. FLOR ANGELICA GUEVARA BELLODAS
* ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

. S/, 43,184

: 27/08/2015

:3.00 km

:3.00 km

1 100%

: 40 JORNALES

*NINGUNO

: 02/09/2015

Descolmatacion Del Dren Los Alambres - Margen lzquierda Del Rio Piura

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
- ING. KAREM LYSSET ZAPARAT PALOMINO
: ING. KAREN MINELLY CALLE RUBIO

- ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

. S/. 86,368

: 20/08/2015

:6.00 km

:6.00 km

:100%

: 64 JORNALES

- NINGUNO

- 02/09/2015

Descolmatacion Del Dren El Tutumo Margen Izquierda Del Rio Piura

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL

: ING. JORGE MARTIN VARGAS CORDOQOVA
. ING. FLOR ANGELICA GUEVARA BELLODAS
: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

S/, 43,184

: 28/08/2015

: 3.00 km

: 3.00 km

: 100%

: 29 JORNALES

- NINGUNO

: 02/09/2015




81. Descolmatacion Del Dren Rancho Molina - Margen Izquierda Del Rio Piura

82,

83.

Modalidad de Ejecucién
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacicn
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de termino

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL

: ING. JORGE MARTIN VARGAS CORDOVA
- ING. FLOR ANGELICA GUEVARA BELLODAS
: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

: 5/, 28,789

. 27/08/2015

:2.00 km

: 2,00 km

: 100%

: 40 JORNALES

: NINGUNO

» 02/09/2015

Descolmatacion Del Dren Concha - Margen Izquierda Del Rio Piura

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 ING. KAREM LYSSET ZAPARAT PALOMINO
: ING. KAREN MINELLY CALLE RUBIO

- ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

: S/, 14,395

: 28/08/2015

:1.00 km

:1.00 km

1 100%

115 JORNALES

s NINGUNO

: 02/09/2015

Descolmatacion Del Dren Nieves- Margen Izquierda Del Rio Piura

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
: ING. KAREM LYSSET ZAPARAT PALOMINO
 ING. KAREN MINELLY CALLE RUBIO

* ALA ALTO PIURA - HUANCABANMBA
.S/ 14,395

+ 27108/2015

. 1.00 km

:1.00 km

: 100%

- 10 JORNALES

: NINGUNO

: 01/09/2015




84,

85.

86.

Descolmatacion De Dren Algarrobal

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

- Margen lzquierda Del Rio Bigote

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
: ING. DANY TESEN PARIENTE

- ING. LUIS ROBERTO SIRLOPU SAAVEDRA
: ALAALTO PIURA - HUANCABAMBA

: S/, 86,368

: 10/08/2015

:6.00 km

:6.00 km

1 100%

: 34 JORNALES

: NINGUNO

: 01/09/2015

Descolmatacion De Dren Martino - Margen Derecha Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
- ING. DANY TESEN PARIENTE

1 ING. LUIS ROBERTO SIRLOPU SAAVEDRA
: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

: 81, 57,578

: 10/08/2015

:4.00 km

:4.00 km

: 100%

: 35 JORNALES

: NINGUNO

: 22/08/2015

Descolmatacion De Dren Limonal Bado De Garza - Margen Derecha Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
- ING. DANY TESEN PARIENTE

- ING. LUIS ROBERTO SIRLOPU SAAVEDRA
: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
:S1.24470

- 10/08/2015

:1.70 km

:1.70 km

: 100%

: 19 JORNALES

: NINGUNO

: 21/08/2015




87. Descolmatacion De Dren Santa Rosa Chaquiro - Margen [zquierda Del Rio Bigote

88.

89.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
1 ING. DANY TESEN PARIENTE

ING. LUIS ROBERTO SIRLOPU SAAVEDRA
 ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

: S/, 57,578

. 10/08/2015

:4.00 km

:4.00 km

- 100%

1 20 JORNALES

 NINGUNO

: 25/08/2015

Descolmatacion De Dren Risco - Margen lzquierda Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

Descolmatacién De Dren Ciruelo Carrizo -

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
- ING. DANY TESEN PARIENTE

. ING. CHRISTIAN VARGAS PEREZ

- ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
.S/, 23,031

: 31/08/2015

:1.60 km

:1.60 km

- 100%

: 25 JORNALES

- NINGUNO

1 02/09/2015

Margen lzquierda Del Rio Bigote

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
: ING. DANY TESEN PARIENTE

- ING. LUIS ROBERTO SIRLOPU SAAVEDRA
- ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

: S/, 86,368

: 14/08/2015

:6.00 km

:6.00 km

. 100%

17 JORNALES

* NINGUNO

: 29/08/2015




90. Descolmatacién De Dren Cerezo- Margen [zquierda Del Rio Bigote

91.

82.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

Descolmatacidn De Dren Sifon Colorado -

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

- SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
- ING. DANY TESEN PARIENTE

. ING. CHRISTIAN VARGAS PEREZ
 ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
. S/. 40,305

: 13/08/2015

: 2.80 km

:2.80 km

- 100%

19 JORNALES

: NINGUNO

:01/09/2015

Margen lzquierda Del Rio Bigote

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
: ING. DANY TESEN PARIENTE

. ING. CHRISTIAN VARGAS PEREZ

: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
: 51. 86,368

: 10/08/2015

:6.00 km

:6.00 km

: 100%

: 18 JORNALES

: NINGUNO

:01/09/2015

Descolmatacion De Dren Campo Nuevo Limén Dotor - Margen Izquierda Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecucién
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de termino

: CONTRATA

* SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
: ING. DANY TESEN PARIENTE

: ING. CHRISTIAN VARGAS PEREZ

: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
:S/.43,184

: 26/08/2015

:3.00 km

:3.00 km

:100%

: 25 JORNALES

: NINGUNO

: 02/09/2015




93. Descolmatacion de Dren Pampas Tamarindo Panga Panga - Margen Derecha Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecucién : CONTRATA

Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado : ING. DANY TESEN PARIENTE
Profesional Monitoreo y Seguimiento - ING. CHRISTIAN VARGAS PEREZ
Seguimiento y Coordinacion : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto : S/, 65,496

Fecha de Inicio : 10/08/2015

Meta programada :4.55km

Meta ejecutada :4.55km

Avance Fisico - 100%

Mano de Obra . 15 JORNALES

Problemas - NINGUNO

Fecha de término - 01/09/2015

94. Descolmatacion de Dren Pareja Limonal - Margen Derecha Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado : ING. DANY TESEN PARIENTE
Profesional Monitoreo y Seguimiento - ING. LUIS ROBERTO SIRLOPU SAAVEDRA
Seguimiento y Coordinacion : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto : 8/.28,789

Fecha de Inicio . 11/08/2015

Meta programada :2.00 km

Meta ejecutada :2.00 km

Avance Fisico - 100%

Mano de Obra : 8 JORNALES

Problemas : NINGUNO

Fecha de término : 21/08/2015

95. Descolmatacidn De Dren Faical Cornejo - Margen Derecha Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecucion . CONTRATA

Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado : ING. DANY TESEN PARIENTE
Profesional Monitoreo y Seguimiento *ING. LUIS ROBERTO SIRLOPU SAAVEDRA
Seguimiento y Coordinacién  ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto 2 S/.14,395

Fecha de Inicio - 10/08/2015

Meta programada 1.0 km

Meta ejecutada 1.0 km

Avance Fisico :100%

Mano de Obra : 10 JORNALES

Problemas : NINGUNO

Fecha de término 1 21/08/2015




96. Descolmataciéon De Dren Manzanares - Margen lzquierda Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
: ING. DANY TESEN PARIENTE

. ING. CHRISTIAN VARGAS PEREZ

: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
' §/, 26,845

- 10/08/2015

:1.87 km

:1.87 km

:100%

12 JORNALES

: NINGUNO

: 21/08/2015

97. Descolmatacion De Dren Arrozal - Margen Izquierda Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

 SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
- ING. DANY TESEN PARIENTE

- ING. LUIS ROBERTO SIRLOPU SAAVEDRA
: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

+ S/, 164,397

: 31/08/2015

:5.00 km

: 5,00 km

- 100%

: 30 JORNALES

: NINGUNO

:02/09/2015

98. Descolmatacion Del Dren El Coco - Margen Derecha Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacién
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA .
: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
- ING, DANY TESEN PARIENTE

: ING. CHRISTIAN VARGAS PEREZ

: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

: S/, 57,578

: 26/08/2015

:4.00 km

:4.00 km

: 100%

: 64 JORNALES

: NINGUNO

: 02/09/2015




99, Descolmatacion De Dren Polluco Aterrizaje - Margen Derecha Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

100.Descolmatacion De Dren Manga Manga -

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Mano de Obra

Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
* ING. CESAR NICOLAS INICIO IRIGOIN

: ING. LUIS ROBERTO SIRLOPU SAAVEDRA
: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

. S5/, 43,184

: 26/08/2015

:3.00 km

:3.00 km

:100%

: 16 JORNALES

: NINGUNO

: 02/09/2015

Margen Derecha Del Rio Bigote

: CONTRATA

: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
- ING. CESAR NICOLAS INICIO IRIGOIN

: ING, LUIS ROBERTO SIRLOPU SAAVEDRA
: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA

: 8/, 57,578

: 24/08/2015

:4.00 km

:4.00 km

- 100%

: 18 JORNALES

- NINGUNO

- 02/09/2015




Unidad Ejecutora: PROYECTO SUB SECTORIAL DE IRRIGACION

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

En el departamento de Lambayeque se programé 27 actividades (25 programadas y 02 incluidas por
saldos), que permitiran efectuar Descolmatacion de cauce de rios y quebradas, limpieza de drenes y
proteccion de riberas en un total de 343 km., con un presupuesto programado de S/, 35°000,000 soles.

El Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) es el encargado de la ejecucion de las actividades de
prevencion, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; v el
Seguimiento la realiza la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus Unidades desconcentradas AAA y
ALA; en el presente documento se presenta un informe al detalle del seguimiento y monitoreo de las
actividades de prevencién por ocurrencia del fenémeno de El Nifio en el departamento de Lambayeque;
el avance fisico actual es de 93% que representan (319 km) y el avance financiero es de 97.8% que
representa un monto de S/. 34,222.986 soles.

Las actividades de prevencién por el inminente peligro de ocurrencia del fenémeno El Nifio que se
gjecutan en Lambayeque, se detallan: :

1. Descolmatacién y Encauzamiento del Rio Chiniama; Sector Higueré6n, Distrito De Motupe y
Departamento de Lambayeque

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : CONSORCIO MOTUPE: IMPERIO BIENES Y SERVICIOS
S.R.L - SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L

Profesional Especializado - ING. HUMBERTO ENRIQUE CARRERA SANCHEZ

Profesional Monitoreo y Seguimiento ' ING. CIRO ANTONIO SALAZAR MONTARNO

Seguimiento y Coordinacion : ALA MOTUPE - OLMOS - LA LECHE

Presupuesto 18/, 1'343,743

Fecha de Inicio : 06/08/2015

Meta programada :3.93 km

Meta ejecutada :3.93km

Avance Fisico : 100%

Maguinaria y Equipos .4 TRACTORES ORUGAS Y 1 EXCAVADORA HIDRAULICA

Problemas : NINGUNO

Fecha de término : 02/09/2015

2. Descolmatacion y Encauzamiento del Rio Chiniama: Sector La Arena Molino El Carmen Distrito de
Motupe y Departamento de Lambayeque.

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : CONSORCIO MOTUPE: IMPERIO BIENES Y SERVICIOS
S.R.L - SERVICIOS GENERALES VIVIANAE.L.R.L

Profesional Especializado : ING. HUMBERTO ENRIQUE CARRERA SANCHEZ

Profesional Monitoreo y Seguimiento - ING. CIRO ANTONIO SALAZAR MONTANO

Seguimiento y Coordinacion : ALA MOTUPE - OLMOS - LA LECHE

Presupuesto : S/. 1°555,701

Fecha de Inicio : 12/08/2015

Meta programada :3.82km

Meta ejecutada :3.82km

Avance Fisico : 100%

Maquinaria y Equipos :4 TRACTORES ORUGAS Y 1 EXCAVADORA HIDRAULICA

Problemas - NINGUNO

Fecha de término . 02/09/2015




3. Descolmatacion Del Rio Motupe Sector Monteverde al Lago La Nifia

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA
Empresa Contratante : CONSORCIO LA LECHE: PIURAMAQ S.R.L
Y SAYACUYANAS E.LR.L
Profesional Especializado . ING. ROBERT JUSTINO ESPINOZA REYES
Profesional Monitoreo y Seguimiento » ING. JUAN ABEL MONTESTRUQUE VILCHEZ
Seguimiento y Coordinacion : ALA MOTUPE - OLMOS - LA LECHE
Presupuesto . 8/.7°093,631
Fecha de Inicio - 05/08/2015
Meta programada :15.40 km
Meta ejecutada 15,40 km
Avance Fisico . 100%
Magquinaria y Equipos . 6 TRACTORES ORUGAS, 4 EXCAVADORA HIDRAULICA,
CARGADOR FRONTAL, 6 VOLQUETES Y 40 JORNALES
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 11/09/2015

4. Descolmatacién y Encauzamiento del Rio La Leche, Sector Huaca Las Ventanas

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : PIURAMAQ S.R.L

Profesional Especializado . ING. GILBERTO ELEAZAR CRUZ BAZAN

Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. CESAR ALEJANDRO ALVITEZ ALVITEZ

Seguimiento y Coordinacion : ALA MOTUPE - OLMOS - LA LECHE

Presupuesto . §1.1°050,136

Fecha de Inicio : 05/08/2015

Meta programada :1.50 km

Meta ejecutada :1.50 km

Avance Fisico :100%

Maquinaria y Equipos : 4 TRACTORES ORUGAS, 2 EXCAVADORA HIDRAULICA, 1
FRONTAL, 6 VOLQUETES Y 12 JORNALES

Problemas  NINGUNO

Fecha de termino : 19/08/2015

5. Descolmatacion y Encauzamiento del Rio La Leche; Sector Las Juntas-Monteverde, Distritos De
lllimo y Mérrope, Provincia Y Departamento De Lambayeque

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : PIURAMAQ S.R.L )

Profesional Especializado : ING. GILBERTO ELEAZAR CRUZ BAZAN

Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. JUAN ABEL MONTESTRUQUE VILCHEZ

Seguimiento y Coordinacién : ALA MOTUPE - OLMOS - LA LECHE

Presupuesto . 8/.5°385,709

Fecha de Inicio . 13/07/2015

Meta programada :7.50 km

Meta ejecutada 1 7.50 km

Avance Fisico : 100%

Maquinaria y Equipos : 9 TRACTORES ORUGAS, 4 EXCAVADORA HIDRAULICA,
1 FRONTAL, 6 VOLQUETES Y 18 JORNALES

Problemas : NINGUNO

Fecha de término : 08/08/2015




6. Descolmatacién y Encauzamiento del Rio Olmos; Sector Miraflores, Medano, Distrito de Olmos y
Departamento de Lambayeque

Modalidad de Ejecucion . CONTRATA

Empresa Confratante : CONSORCIO OLMOS: IMPERIO BIENES Y SERVICIOS
S.R.L - SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.l.R.L

Profesional Especializado . ING. JUAN FRANKLIN BARRANZUELA CASALES

Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ANTONIO LOAKIM MARTINEZ DIAZ

Seguimiento y Coordinacion : ALA MOTUPE - OLMOS - LA LECHE

Presupuesto S/, 2°231,057

Fecha de Inicio : 31/08/2015

Meta programada :4.00 km

Meta ejecutada :4.00 km

Avance Fisico : 100%

Maquinaria y Equipos : 7 TRACTORES ORUGAS, 2 EXCAVADORA HIDRAULICA,
4 CARGADORES FRONTALES Y 12 JORNALES

Problemas - NINGUNO

Fecha de término : 06/09/2015

7. Descolmatacién y Encauzamiento del Rio Olmos; Sector El Palmo, Nueva Esperanza, Distrito De
Olmos y Departamento De Lambayeque

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante . CONSORCIO OLMOS: IMPERIO BIENES Y SERVICIOS
S.R.L-SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.ILR.L

Profesional Especializado : ING. JUAN FRANKLIN BARRANZUELA CASALES

Profesional Monitoreo y Seguimiento . ING, ANTONIO LOAKIM MARTINEZ DIAZ

Seguimiento y Coordinacion . ALA MOTUPE - OLMOS - LA LECHE

Presupuesto . S/, 694,062

Fecha de Inicio : 07/08/2015

Meta programada :1.34 km

Meta ejecutada :1.34 km

Avance Fisico : 100%

Maquinaria y Equipos : 4 TRACTORES ORUGAS, 1 EXCAVADORA HIDRAULICA
Y 6 JORNALES

Problemas : NINGUNO

Fecha de término : 20/08/2015

8. Descolmatacion del Cauce Del Rio Olmos, Sector La Juliana Distrito de Olmos Provincia y
Departamento de Lambayeque

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante . CONSORCIO OLMOS: IMPERIO BIENES Y SERVICIOS
S.R.L - SERVICIOS GENERALES VIVIANAE.I.R.L

Profesional Especializado - ING. JUAN FRANKLIN BARRANZUELA CASALES

Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ANTONIO LOAKIM MARTINEZ DIAZ

Seguimiento y Coordinacion : ALA MOTUPE - OLMOS - LA LECHE

Presupuesto :S§/.713,128

Fecha de Inicio - 14/08/2015

Meta programada » 1.50 km

Meta ejecutada :1.50 km

Avance Fisico : 100%

Maquinaria y Equipos : 5 TRACTORES ORUGAS, 1 EXCAVADORA HIDRAULICA
Y 10 JORNALES

Problemas : NINGUNO

Fecha de término : 28/08/2015




g,

10.

.

Limpieza y Descolmatacion Sistema de drenaje del distrito de Lambayeque, Mochumi, Ferrefiafe y
Picsi (Drenes 1000-36.1, 100036.2, 1000-35, 1000-34, 1000-34.1, 1000-34.2, 1000-33, 1000-33.1, 1000-
33.2, 1000-33.3, 1000-33.4, 1000-33.5, 1000-33.6, 1000-32, 1000-32.1, 1000-32.3, 1600-11.1, 1600-14,
1600-14.1, 1600-14.2, 1400-0.16, 1400-0.14, 1400-013, 1400-12, 1400-12.4, 1400-011, 1400-10, 1400-
10.2, 1400-9, 1400-9.2, 1400-18.2, 1400-7, 1522-013, 1522-0.14, 1522-4, 1522-8, Canal Antiguo Taymi,
1220, Purisima)

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA
Empresa Contratante : CONSORCIO RIO CHANCAY: NEGOCIOS GENERALES
MARIEL S.A.C — SERVICIOS GENERALES VIVIANAE.I.R.L
Profesional Especializado . ING. RODOLFO BANCES INONAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. PEDRO RODOLFO LEON MENENDEZ
Seguimiento y Coordinacion : ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto . 5/, 596,653
Fecha de Inicio - : 05/08/2015
Meta programada : 64,09 km
Meta ejecutada :52.39 km
Avance Fisico : 100%
Magquinaria y Equipos : 1 EXCAVADORA HIDRAULICA'Y 30 JORNALES
Problemas . DRENES LIMPIOS LONGITUD 11.07 KM Y SE LLEGO
A 64.10 KM.
Fecha de termino : 04/09/2015
Limpieza y Descolmatacion Sistema De Drenaje 2100-1, 2210

ACTIVIDAD NO EJECUTADA, debido a que la Junta de Usuarios ya lo habia ejecutado

Limpieza y Descolmatacion Sistema De Drenaje 3210, 3710-1, 3110, 3400
Modalidad de Ejecucion : CONTRATA
Empresa Contratante : CONSORCIO RIO CHANCAY: NEGOCIOS GENERALES
MARIEL S.A.C - SERVICIOS GENERALES VIVIANAE.LR.L
Profesional Especializado : ING. RODOLFO BANCES INONAN )
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. PEDRO RODOLFO LEON MENENDEZ
Seguimiento y Coordinacion : ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto : S/, 89,946
Fecha de Inicio : 22/08/2015
Meta programada . 9.70km
Meta ejecutada : 8.47 km
Avance Fisico 1 87%
Maquinaria y Equipos 1 EXCAVADORA HIDRAULICA'Y 25 JORNALES
Problemas . EI DREN 3110, NO SE PUEDE EJECUTAR POR
ESTAR CLAUSURADO

Fecha de término - 04/09/2015.




12. Limpieza y Descolmatacion Sistema De Drenaje 4200-1,4200-1.1, 4200-1.2, 4200-2

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : CONSORCIO RIO CHANCAY: NEGOCIOS GENERALES
MARIEL S.A.C - SERVICIOS GENERALES VIVIANAE.IR.L

Profesional Especializado : ING. RODOLFO BANCES INONAN )

Profesional Monitoreo y Seguimiento - ING. PEDRO RODOLFO LEON MENENDEZ

Seguimiento y Coordinacion : ALA CHANCAY LAMBAYEQUE

Presupuesto : 8/, 65,178

Fecha de Inicio . 22/08/2015

Meta programada : 7.03 km

Meta ejecutada :7.03 km

Avance Fisico : 100%

Magquinaria y Equipos : 2 EXCAVADORA HIDRAULICA'Y 10 JORNALES

Problemas : NINGUNO

Fecha de término , : 28/08/2015

13. Limpiezay Descolmatacion Sistema De Drenaje 5110, 5120, 5200, 5050, 5210, 5220

Modalidad de Ejecucién . CONTRATA

Empresa Contratante : CONSORCIO RIO CHANCAY: NEGOCIOS GENERALES
MARIEL S.A.C - SERVICIOS GENERALES VIVIANAE.LR.L

Profesional Especializado : ING. RODOLFO BANCES INONAN

Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. PEDRO RODOLFO LEON MENENDEZ

Seguimiento y Coordinacion : ALA CHANCAY LAMBAYEQUE

Presupuesto . 5/. 124,601

Fecha de Inicio : 25/08/2015

Meta programada :13.44 km

Meta ejecutada : 13.44 km

Avance Fisico : 100%

Magquinaria y Equipos : 2 EXCAVADORA HIDRAULICA'Y 10 JORNALES

Problemas - NINGUNO

Fecha de término : 04/09/2015

14. Limpieza Y Descolmatacion Sistema De Drenaje 6100

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante . CONSORCIO RIO CHANCAY: NEGOCIOS GENERALES
MARIEL S.A.C - SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L

Profesional Especializado : ING. RODOLFO BANCES INONAN

Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. PEDRO RODOLFO LEON MENENDEZ

Seguimiento y Coordinacion : ALA CHANCAY LAMBAYEQUE

Presupuesto 2 87.13,041

Fecha de Inicio : 25/08/2015

Meta programada :1.40 km

Meta ejecutada :1.40 km

Avance Fisico :100%

Magquinaria y Equipos : 1 EXCAVADORA HIDRAULICA 'Y 5 JORNALES

Problemas : NINGUNO

Fecha de término : 28/08/2015




15. Limpieza y Descolmatacion sistema de drenaje Popan Carniche Bajo 1, Carniche Bajo 2

16.

17.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Mete ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SAYACUYANAS E.I.R.L ]

: ING. LUIS GERMAN SANDOVAL CORDOVA
: ING, DANIEL SALAS LA MADRID

: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE

:S/.78,579

: 10/08/2015

:8.34 km

:8.34 km

: 100%

1 EXCAVADORA HIDRAULICA'Y 5 JORNALES
: NINGUNO

: 28/08/2015

Encauzamiento y Descolmatacién de la Quebrada Chiriquipe

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Magquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

- SAYACUYANAS E.L.R.L )

: ING, LUIS GERMAN SANDOVAL CORDOVA
* ING, JULIO CESAR LLONTOP LORA

: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE

: §/. 521,112

: 20/08/2015

:1.70 km

:1.70 km

: 100%

1 TRACTOR ORUGA Y 10 JORNALES
- NINGUNO

: 31/08/2015

Encauzamiento Y Descolmatacion De La Quebrada Majin

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Magquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SAYACUYANAS E.LR.L ’

1 ING. LUIS GERMAN SANDOVAL CORDOVA
:ING. JULIO CESAR LLONTOP LORA

: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE

. S/, 735,551

: 21/08/2015

. 2.45 km

. 2.45 km

- 100%

1 TRACTOR ORUGA, 1 EXCAVADORAY 7 JORNALES
: NINGUNO

: 09/09/2015




18. Encauzamiento y Descolmatacion de la Quebrada Monteria

19,

20.

Modalidad de Ejecucién
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: SAYACUYANAS E.LR.L

- ING. LUIS GERMAN SANDOVAL CORDOVA
: ING. DANIEL SALAS LA MADRID

: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE

. §/. 523,958

: 27/08/2015

:1.70 km

:1.70 km

: 100%

2 TRACTORES ORUGA, 1 EXCAVADORA'Y 2 JORNALES
: NINGUNO

: 09/09/2015

Encauzamiento y Descolmatacion de la Quebrada Yaipén

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacién
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Magquinaria y Equipos
Problemas :
Fecha de término

: CONTRATA

: SAYACUYANAS E.IR.L ]

- ING. LUIS GERMAN SANDOVAL CORDOVA
. ING. JULIO CESAR LLONTOP LORA

: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE

18/, 628,026

: 10/08/2015

:2.00 km

:2.00 km

- 100%

.1 TRACTOR ORUGA, 1 EXCAVADORA'Y 3 JORNALES
: NINGUNO

: 28/08/2015

Descolmatacion Del Rio Chancay Aguas Abajo Del Puente Eten - Sector Matacaballo

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos

Problemas
Fecha de término

: CONTRATA

:NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL SAC
: ARQ. GERARDO GUTIERREZ DIOSES

: ING. EUGENIO ALBERTO MINO MORALES

: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE

: 87,491,310

:10/08/2015

:1.00 km

:1.00 km

:100%

:1 TRACTOR ORUGA, 1 EXCAVADORA, 10 VOLQUETES Y
7 JORNALES

: NINGUNO

: 28/08/2015




21. Limpieza y Descolmatacion de los principales sistemas de drenaje de los distritos de Chiclayo,
Lambayeque, Ferrefafe, Pimentel, Monseftl, Eten, Santa Rosa (Drenes: 1410, 1420, 1421, 1500,
1522, 1520, 1523, 1600, 1700, 2210-1, 2200, 3000, 4000, 4200, 4000-Fap, 5000, 5100, 6000, 7100)

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : CONSORCIO MOCHE: SERVICIOS Y AGREGADOS NUEVO
PARAISO S.A.C - SERVICIOS GENERALES VIVIANAE.LR.L

Profesional Especializado . ING. EDUARDO CELIZ SOSA

Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. JOSE ALBERTO AMPUERO SANDOVAL

Seguimiento y Coordinacién : ALA CHANCAY LAMBAYEQUE

Presupuesto S/, 1°573,209

Fecha de Inicio : 06/08/2015

Meta programada :158.91 km

Meta ejecutada :158.91 km

Avance Fisico :100%

Maquinaria y Equipos : 8 EXCAVADORAS Y 34 JORNALES

Problemas : NINGUNO

Fecha de término : 05/09/2015

22, Descolmatacion y Encauzamiento Rio Chancay Lambayeque Aguas Arriba De Repartidor La
Puntilla

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante . CONSORCIO RIO CHANCAY: NEGOCIOS NUEVOS
PARAISO SA.C - SAYACUYANAS E.IR.L - PIURAMAQ

Profesional Especializado : ING. LUIS GERMAN SANDOVAL CORDOVA

Profesional Monitoreo y Seguimiento . ING., CESAR ALEJANDRO ALVITEZ ALVITEZ

Seguimiento y Coordinacion . ALA CHANCAY LAMBAYEQUE

Presupuesto . S/.2'176,088

Fecha de Inicio : 13/08/2015

Meta programada :3.00 km

Meta ejecutada :3.00 km

Avance Fisico . 100%

Maquinaria y Equipos : 6 TRACTORES ORUGA, 4 EXCAVADORA, 4 VOLQUETES Y
20 JORNALES

Problemas : NINGUNO

Fecha de término _ : 12/09/2015

23. Limpieza Y Descolmatacion Del Cauce Del Rio Zafia Sector Potrero Gramadal Naranjo

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : CONSORCIO RIO ZANA: SERVICIOS Y AGREGADOS
NUEVO PARAISO S.A.C - SAYACUYANAS E.L.R.L

Profesional Especializado - ING. WILMER CARRANZA OLIVERA

Profesional Monitoreo y Seguimiento . ING. VICTOR IVAN CELIS BERRU

Seguimiento y Coordinacion : ALA ZANA

Presupuesto : 81,.1735,779

Fecha de Inicio . 12/08/2015

Meta programada :6.00 km

Meta ejecutada :6.00 km

Avance Fisico : 100%

Magquinaria y Equipos : 4 TRACTORES ORUGA, 2 EXCAVADORA'Y 7 JORNALES

Problemas : NINGUNO

Fecha de término : 11/09/2015




24, Limpieza y Descolmatacion Del Cauce Del Rio Zafia Sector Virl Espinal

25.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante

Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Magquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: CONSORCIO RIO ZANA: SERVICIOS Y AGREGADOS NUEVO
PARAISO S.A.C - SAYACUYANAS E.LR.L

. ING. JHONNY RICHARD HORNA SANCARRANCO

: ING. HENRY RICHARD BAZAN VALDERA

: ALA ZANA

1 S1. 774,474

: 19/08/2015

:4.00 km

:4.00 km

: 100%

: 3 TRACTORES ORUGA'Y 8 JORNALES

: NINGUNO

: 11/09/2015

Limpieza y Descolmatacién Del Cauce Del Rio Zaiia Sector Bebedero Virt Espinal

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante

Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Magquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: CONSORCIO RIO ZANA; SERVICIOS Y AGREGADOS NUEVO
PARAISO S.A.C - SAYACUYANAS E.IR.L

: ING. EDGAR MARTIN DIAZ CUSTODIO
 ING. JORGE ANTONIO COLLAZOS VALDIVIA
: ALA ZANA

. S/, 1"158,005

: 18/08/2015

:5.15 km

:9.15km

:100%

8 EXCAVADORAS Y 34 JORNALES

- NINGUNO

. 11/09/2015




Unidad Ejecutora: PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZANA

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

En el departamento de La Libertad se programo 53 actividades (45 programadas y 08 adicionadas por
saldos), que permitiran efectuar Descolmatacion de cauce de rios y quebradas, limpieza de drenes y
proteccion de riberas en un total de 64.0 km, con un presupuesto de S/. 20°000,000.00 soles.

El Proyecto Especial Jequetepeque - Zarumilla es el encargado de la ejecucion de las actividades de
prevencion, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; y el
Seguimiento |a realiza la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus Unidades desconcentradas AAA
y ALA; en el presente documento se presenta un informe al detalle del seguimiento y monitoreo de las
actividades de prevencion por ocurrencia del fenomeno de El Nifio en el departamento de La Libertad; el
avance fisico actual es de 106% que representan (68 km) y el avance financiero es de 83% que
representa un monto de S/.16,598,439 soles.

Las actividades de prevencion por el inminente peligro de ocurrencia del fenémeno El Nifio que se
ejecutan en La Libertad, se detallan:

1. Descolmatacion del Cauce del Rio Jequetepeque, Sector Cosque

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : GRUPO BRANDON GANOZA

Profesional Especializado ' ING. WALTER OSWALDQO CRUZADO DIAZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento * ING. OMER AURELIO ALVITEZ LOPEZ
Seguimiento y Coordinacion : ALA JEQUETEPEQUE

Presupuesto 1 S/, 262,748.90

Fecha de Inicio . 21/07/2015

Meta programada :1.16 km

Meta ejecutada :1.23km

Avance Fisico : 106%

Maquinaria y Equipos : 2 TRACTORES ORUGA, 2 EXCAVADORAS
Problemas : CON LOS MISMOS RECURSOS SE AUMENTO LA META
Fecha de término . 14/08/2015

2. Descolmatacion del Cauce del Rio Jequetepeque, Sector el Infiernillo de Cultambo

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : GRUPO BRANDON GANOZA

Profesional Especializado : ING. WALTER OSWALDO CRUZADO DIAZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. OMER AURELIO ALVITEZ LOPEZ
Seguimiento y Coordinacién : ALA JEQUETEPEQUE

Presupuesto . 8/, 271,004

Fecha de Inicio . 21/07/2015

Meta programada :1.20 km

Meta ejecutada :1.24 km

Avance Fisico :103%

Maquinaria y Equipos : 3 TRACTORES ORUGA, 2 EXCAVADORAS
Problemas : CON LOS MISMOS RECURSOS SE AUMENTO LA META

Fecha de término : 25/08/2015




Infiernillo de Cultambo.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

3. Descolmatacién del Cauce del Rio Jequetepeque, Sector Bocatoma San Pedro-San José-El

: CONTRATA

: GRUPO BRANDON GANOZA

: ING. WALTER OSWALDO CRUZADO DIAZ
. ING. OMER AURELIO ALVITEZ LOPEZ

: ALA JEQUETEPEQUE

: 8/,199,733

: 2110712015

:0.63 km

:0.63 km

: 100%

:1 TRACTOR ORUGA'Y 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
: NINGUNO

: 25/08/2015

Descolmatacion del Cauce del Rio Jequetepeque, Tramo Sector Pay Pay.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Magquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

- MARANATHA SERVICIOS GENERALES SAC

. ING, RAUL ENRIQUE PETROZZ| PUSSE

' ING. JOSE RICARDO ALCOCER FLORES

: ALA JEQUETEPEQUE

: 81,697,623

. 23/07/2015

:1.50 km

. 3.40 km

: 100%

: 3 TRACTORES ORUGA )
: CON LOS MISMOS RECURSOS SE AUMENTO LA META
. 26/08/2015

Descolmatacion del Cauce del Rio Jequetepeque, Tramo Toma Pefia - Puente Ventanillas.

Modalidad de Ejecucién
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacién
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Magquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SRL

: ING. RAUL PETROZZI PUSE

- ING. JOSE RICARDO ALCOCER FLORES
1 ALA JEQUETEPEQUE

18/, 1137672

: 30/07/2015

1250 km

:2.50 km

:100%

:5 TRACTORES ORUGA: 3 KOMATZU Y 2 CAT
: NINGUNO

1 27/09/2015




Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta gjecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

6. Descolmatacién del Cauce del Rio Chaman, Sector Tahuantinsuyo.

: CONTRATA

- PJJREIRL

. ING. JUAN CARLOS FIESTAS RAMIREZ

: ING. JOSE RICARDO ALCOCER FLORES
: ALA JEQUETEPEQUE

1 81,224,460

: 10/09/2015

:1.00 km

£ 1.00 km

: 100%

: 3 EXCAVADORAS: 1 KOMATZU, 1 CATY 1 HYUNDAI
: NINGUNO

: 29/09/2015

Descolmatacion del Cauce del Rio Chaman, Tramo Puente Panamericana.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Magquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

Descolmatacion de Quebrada Mal Alma

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: PUREIRL

- ING. JUAN CARLQOS FIESTAS RAMIREZ

: ING. JOSE RICARDO ALCOCER FLORES
- ALA JEQUETEPEQUE

. S/, 479,031

1 15/08/2015

: 1.08 km

:1.08 km

:100%

: 1 TRACTOR ORUGA'Y 2 EXCAVADORAS
: REDUCCION DE META

: 08/09/2015

: CONTRATA

: JMB CONTRATISTAS SAC

ING. WALTER OSWALDO CRUZADQO DIAZ
. ING. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ

. ALA CHICAMA

: S/, 146,778

: 13/09/2015

1.7 km

0 1.17 km

: 100%

:1 TRACTOR ORUGA 'Y 2 EXCAVADORAS
: NINGUNO

: 02/10/2015




9.

10.

1.

Descolmatacion de Quebrada Quirripano Parte Alta

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante - JMB CONTRATISTAS SAC

Profesional Especializado - ING. WALTER OSWALDO CRUZADO DIAZ

Profesional Monitoreo y Seguimiento ' ING. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ

Seguimiento y Coordinacion : ALA CHICAMA

Presupuesto :8/.120,000

Fecha de Inicio : 24/08/2015

Meta programada :1.18 km

Meta ejecutada :1.18 km

Avance Fisico : 100%

Maquinaria y Equipos : 1 TRACTOR ORUGA Y 2 EXCAVADORAS

Problemas - NINGUNO

Fecha de término : 12/09/2015

Descolmatacion de Quebrada Palenque

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : JMB CONTRATISTAS SAC

Profesional Especializado : ING. WALTER OSWALDO CRUZADO DIAZ

Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING, ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ

Seguimiento y Coordinacion : ALA CHICAMA

Presupuesto 1 S/, 146,378

Fecha de Inicio . 13/09/2015

Meta programada :0.34 km

Meta ejecutada :0.34 km

Avance Fisico - 100%

Magquinaria y Equipos : 1 TRACTOR ORUGA Y 2 EXCAVADORAS

Problemas : NINGUNO

Fecha de término : 02/10/2015

Descolmatacién y proteccion de la margen derecha del rio Chicama, sector Paijan Viejo

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante . GRUPO J&J UNIVERSAL SAC-JOSE GILBERTO SALAZAF
ATALAYA

Profesional Especializado : ING. GILBER HIDALGO CULQUI

Profesional Monitoreo y Seguimiento - ING. ELEAZAR GUSTABO GUTIERREZ ZABALETA

Seguimiento y Coordinacion - ALA CHICAMA

Presupuesto . S/. 837,469

Fecha de Inicio . 256/08/2015

Meta programada : 0.50 km

Meta ejecutada . 0.50 km

Avance Fisico - 100%

Magquinaria y Equipos : 2 TRACTORES ORUGA, 5 EXCAVADORAS HIDRAULICAS, 5
VOLQUETES, 1 MOTONIVELADORA, 2 CISTERNAS Y 1 RODILLO

Problemas : NINGUNO

Fecha de término : 08/10/2015




12. Descolmatacion y proteccion de la margen izquierda del rio Chicama, sector Voladero, toma

13.

14.

Chicamita

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante

Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento

" Seguimiento y Coordinacidn

Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada
Meta ejecutada
Avance Fisico
Maquinaria y Equipos

Problemas
Fecha de término

. CONTRATA

: J&S CONTRATISTAS GENERALES SRL - MINERIA'Y
CONSTRUCCION ACOSTA EIRL

: ING. MANUEL RODRIGO SEYTUQUE VALDERRAMA

. ING. ELEAZAR GUSTABO GUTIERREZ ZABALETA

: ALA CHICAMA

: S/, 1'946,401

. 30/07/2015

:3.00 km

:3.03 km

:101%

. 7 TRACTORES ORUGA, 3 EXCAVADORAS, 1 FRONTAL,
10 VOLQUETES, 2 CISTERNAS Y 1 RODILLO

: NINGUNO

1 25/09/2015

Descolmatacion y proteccion de la margen izquierda del rio Chicama, sector Toma Pongochongo

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos

Problemas
Fecha de término

: CONTRATA

: EL LAGOEL SCRL

. ING. GILBER HIDALGO CULQUI

. ING. ELEAZAR GUSTABO GUTIERREZ ZABALETA
: ALA CHICAMA

: S/, 433,124

- 03/09/2015

:0.60 km

- 0.60 km

: 100%

. 2 TRACTORES ORUGA, 4 EXCAVADORAS, 4
VOLQUETES

- NINGUNO

: 18/10/2015

Descolmatacion y proteccion de ambas margenes del rio Chicama, sector Toma Vallejo

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado

Profesional Monitoreo y Seguimiento

Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: TRACTOMIN SRL

. ING, ROBERTO FREDY SANTACRUZ MELENDEZ
: ING. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ

. ALA CHICAMA

: 5/. 699,786

: 10/08/2015

:1.00 km

:1.25 km

:125%

: 2 TRACTORES ORUGA, 1 EXCAVADORAY 1 FRONTAL
- NINGUNO

: 03/10/2015




15. Descolmatacion y proteccion de la margen izquierda del rio Chicama, sector La Botella-Pampas

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : CORPORACION SAGRADO CORAZON SAC
Profesional Especializado . ING. MANUEL SOTERQO ALAYO PAREDES
Profesional Monitoreo y Seguimiento . ING. ELEAZAR GUSTABO GUTIERREZ ZABALETA
Seguimiento y Coordinacién : ALA CHICAMA

Presupuesto . S1. 270,240

Fecha de Inicio : 25/07/2015

Meta programada :0.70 km

Meta ejecutada : 1.0 km

Avance Fisico : 143%

Maquinaria y Equipos : 2 TRACTORES ORUGAS

Problemas : NINGUNO

Fecha de termino : 09/09/2015

16. Descolmatacion y proteccion de la margen derecha del rio Chicama, sector Alayo (Toma Roma)

Modalidad de Ejecucion . CONTRATA

Empresa Contratante . EL LAGOEL SCRL

Profesional Especializado . ING. JUAN CARLOS VEGA MANAYALLE
Profesional Monitoreo y Seguimiento . ING. CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO
Seguimiento y Coordinacion : ALA CHICAMA

Presupuesto : §/. 201,768

Fecha de Inicio : 11/09/2015

Meta programada :0.50 km

Meta ejecutada :0.50 km

Avance Fisico : 100%

Maquinaria y Equipos . 2 TRACTORES ORUGAS

Problemas : NINGUNO

Fecha de término : 18/10/2015

17. Descolmatacion y proteccion de la margen izquierda del rio Chicama, sector Cafial

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : MINERIA'Y CONSTRUCCION ACOSTA EIRL -
TRACTOMIN SRL

Profesional Especializado . ING. ROBERTO FREDY SANTACRUZ MELENDEZ

Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ

Seguimiento y Coordinacién : ALA CHICAMA

Presupuesto : S/. 576,258

Fecha de Inicio : 10/08/2015

Meta programada :0.50 km

Meta ejecutada :0.50 km

Avance Fisico : 100%

Maquinaria y Equipos . 2 TRACTORES ORUGAS, 3 EXCAVADORAS

HIDRAULICAS, 1 FRONTAL, 5 VOLQUETES, 1
MOTONIVELADORA, 2 CISTERNAS Y 1 RODILLO
Problemas - NINGUNO
Fecha de término : 23/09/2015




18. Descolmatacion y proteccion de la margen izquierda del rio Chicama, sector Atahualpa

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA
Empresa Contratante : HIDROVIAS - CONSTRUCTORAY
COMERCIALIZADORA ALUVA SAC
Profesional Especializado : ING. JUAN CARLOS VEGA MANAYALLE
Profesional Monitoreo y Seguimiento 1 ING. CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO
Seguimiento y Coordinacion : ALA CHICAMA
Presupuesto . S/, 446,135
Fecha de Inicio : 03/09/2015
Meta programada : 0.50km
Meta ejecutada : 0.50km
Avance Fisico 1 100%
Maquinaria y Equipos : 2 TRACTORES ORUGAS, 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS, 1
FRONTAL, 1 MOTONIVELADORA, 1 CISTERNAS Y 1 RODILLO
Problemas - NINGUNO
Fecha de término . 18/10/2015

19. Descolmatacién y proteccion de la margen derecha del rio Chicama, sector Alayo

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA
Empresa Contratante : HIDROVIAS - CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALUVA
SAC
Profesional Especializado . ING. JUAN CARLOS VEGA MANAYALLE
Profesional Monitoreo y Seguimiento . ING. CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO
Seguimiento y Coordinacion : ALA CHICAMA
Presupuesto . 8/. 576,258
Fecha de Inicio 1 11/09/2015
Meta programada :0.50 km
Meta ejecutada :0.50 km
. Avance Fisico : 100%
Maquinaria y Equipos . 2 TRACTORES ORUGAS, 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS, 1

CARGADOR FRONTAL, 1 MOTONIVELADORA, 2 CAMIONES
CISTERNAS Y 1 RODILLO.

Problemas : NINGUNO

Fecha de término :18/10/2015

20. Descolmatacion y proteccion de las margenes derecha e izquierda del rio Santa, sector El Pueblo

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : SERVICIOS E INVERSIONES GODOY
Profesional Especializado - ING. JUAN ZAES NEIRA
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. MAXIMO AZANERO LLONTOP
Seguimiento y Coordinacion : ALA MOCHE - VIRU - CHAO
Presupuesto 1 5/, 958,213

Fecha de Inicio - 10/09/2015

Meta programada :0.98 km

Meta ejecutada :0.98 km

Avance Fisico : 100%

Maquinaria y Equipos : 6 TRACTORES ORUGAS
Problemas : NINGUNO

Fecha de término : 18/10/2015




21. Descolmatacion del cauce del rio Viru, tramo Toma Benitez, sector Huacapongo

22,

23

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Magquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: MULTISERVICIOS PUNRE SRL

:ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
. ING. RICARDO ALARCON ECHE

: ALA MOCHE - VIRU - CHAO

.S/, 165,417

: 27/08/2015

:0.80 km

:0.80 km

1 100% .

11 TRACTOR ORUGA'Y 1 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
- NINGUNO

: 18/09/2015

Descolmatacion del cauce del rio Vir(, tramo Toma Choloque, sector El Nifio

Modalidad de Ejecucidn
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coardinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

- MULTISERVICIOS PUNRE SRL

: ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
. ING. RICARDO ALARCON ECHE

: ALA MOCHE - VIRU - CHAO

: 5/, 110,908

: 15/09/2015

:0.50 km

: 0.58 km

:116%

:1 TRACTOR ORUGA Y 1 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
: NINGUNO

: 21/09/2015

Descolmatacion del cauce del rio Vird, sector Vinzos (Sefior Bolafios)

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: POSADA PERU SAC

 ING. CESAR RONNY SANTISTEBAN SANTAMARIA
. ING. RICARDO ALARCON ECHE
: ALA MOCHE - VIRU - CHAO

: §/.303,437

: 20/08/2015

+1.50 km

:1.50 km

: 100%

' 3 TRACTORES ORUGAS
:NINGUNO

: 13/09/2015




24. Descolmatacion del cauce del rio Vird, tramo Enrique Toro, sector Tomabal

25.

26.

Modalidad de Ejecucién
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

- POSADA PERU SAC

: ING. CESAR RONNY SANTISTEBAN SANTAMARIA
: ING, RICARDO ALARCON ECHE
: ALA MOCHE - VIRU - CHAO

: S/, 204,582

: 20/08/2015

:1.00 km

:1.00 km

:100%

: 2 TRACTORES ORUGAS

: NINGUNO

: 08/09/2015

Descolmatacion del cauce del rio Vird, tramo Toma San Nicolas, sector San Nicolas

Modalidad de Ejecucién
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: MULTISERVICIOS PUNRE SRL

: ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
: ING. RICARDO ALARCON ECHE

: ALA MOCHE - VIRU - CHAQ

: §/. 165,083

: 28/08/2015

»0.80 km

: 0.80 km

1 100%

: 1 TRACTOR ORUGA Y 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
: NINGUNO

: 09/09/2015

Descolmatacion del cauce del rio Vird, tramo Pompilio Cotrina, sector San Nicolas

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Magquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: MULTISERVICIOS PUNRE SRL

(ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
: ING. RICARDO ALARCON ECHE

: ALA MOCHE - VIRU - CHAO
:S/.105,799

: 10/09/2015

:0.50 km

:0.68 km

1 136%

:1 TRACTOR CRUGA'Y 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
- NINGUNO

:17/09/2015




27. Descolmatacion del cauce del rio Virti, tramo Gaspar Abanto, sector Zaraque

28.

29.

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Magquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

 POSADA PERU SAC

' ING. CESAR RONNY SANTISTEBAN SANTAMARIA
* ING. RICARDO ALARCON ECHE
: ALA MOCHE - VIRU - CHAO

: 5/, 303,295

: 24/08/2015

:1.50 km

:1.50 km

:100%

: 3 TRACTORES ORUGAS

: NINGUNO

: 13/09/2015

Descolmatacion del cauce del rio Vira, tramo Toma San Idelfonso, sector La Gloria

Modalidad de Ejecucién
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacién
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: MULTISERVICIOS PUNRE SRL

- ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
: ING, RICARDO ALARCON ECHE

* ALA MOCHE - VIRU - CHAO
81,204,512

: 10/09/2015

:1.0km

:1.0 km

:100%

1 TRACTOR ORUGA'Y 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
: NINGUNO

. 22/09/2015

Descolmatacion del cauce del rio Vird, tramo Serafin De La Cruz, Sector Santa Elena

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de termino

: CONTRATA

: MULTISERVICIOS PUNRE SRL

- ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
: ING. RICARDO ALARCON ECHE

: ALA MOCHE - VIRU - CHAO

: 81. 303,472

: 24/09/2015

:1.50 km

:1.80 km

1 120%

: 1 TRACTOR ORUGA Y 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
. NINGUNO

: 30/09/2015




30. Descolmatacion del cauce del rio Vird, tramo Huancaquito Bajo, sector Huancaquito Bajo

3.

32,

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de termino

: CONTRATA

: MULTISERVICIOS PUNRE SRL

. ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
. ING. RICARDO ALARCON ECHE

: ALA MOCHE - VIRU - CHAO

: S/, 165,083

1 29/08/2015

. 0.80 km

:0.88 km

- 110%

:2 TRACTOR ORUGA'Y 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
- NINGUNO

: 09/09/2015

Roca al Volteo en el rio Huamanzafia amhas margenes, sector San Carlos

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante

Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA ;
: CONSORCIO CHOROBAL (MARANATHA SERVICIOS

GENERALES S.A.C. & MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SR.L)

- ING. MANUEL SOTERO ALAYO PAREDES

. ING. CESAR RONNY SANTISTEBAN SANTAMARIA
: ALA MOCHE - VIRU - CHAO

1 §/. 473,022

: 21/09/2015

»2.00 km

:2.00 km

- 100%

: 2 TRACTOR ORUGA Y 2 EXCAVADORA HIDRAULICA
: NINGUNO

: 16/10/2015

Descolmatacion y encauzamiento del rio Huamanzaria, sector El Rosario

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante

Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA
. CONSORCIO CHOROBAL (MARANATHA SERVICIOS

GENERALES S A.C. & MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SR.L.)

. ING, MANUEL SOTERO ALAYO PAREDES

. ING. CESAR RONNY SANTISTEBAN SANTAMARIA
: ALAMOCHE - VIRU - CHAO

:S/.171,534

- 01/10/2015

:3.00 km

:3.00 km

: 100%

: 2 TRACTOR ORUGA'Y 2 EXCAVADORA HIDRAULICA
- NINGUNOQ

- 12/10/2015




33. Descolmatacion y encauzamiento del rio Chorobal, sector San Roberto

34,

35,

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante

Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Magquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA
: CONSORCIO CHOROBAL (MARANATHA SERVICIOS

GENERALES S.A.C. & MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SR.L)

1 ING. WALTER AGUSTIN LLARO ESPINOZA
 ING. ALBERTO SEGUNDO DEJO RAMIREZ
: ALA MOCHE - VIRU - CHAO

. S/.211,398

: 07/09/2015

:1.50 km

:1.56 km

:104%

: 2 TRACTORES ORUGAS

* NINGUNO

:17/10/2015

Descolmatacion y encauzamiento del rio Chorobal, sector El Tizal

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante

Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA
: CONSORCIO CHOROBAL (MARANATHA SERVICIOS

GENERALES S.A.C. & MULTISERVICIOS RODRIGUEZ S.R.L.)

' ING. WALTER AGUSTIN LLARO ESPINOZA
: ING. ALBERTO SEGUNDO DEJO RAMIREZ
: ALA MOCHE - VIRU - CHAO

. §/. 198,110

: 07/09/2015

:2.00 km

1210 km

- 105%

: 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS

- NINGUNO

- 17/10/2015

Roca al Volteo en el rio Chao, ambas margenes, sector Laramie

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante

Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maguinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA
: CONSORCIO CHOROBAL (MARANATHA SERVICIOS

GENERALES S.A.C. & MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SRLL)

: ING. MANUEL SOTERO ALAYO PAREDES
. ING. CESAR RONNY SANTISTEBAN SANTAMARIA
: ALA MOCHE - VIRU - CHAO

. S/, 308,990

: 11/09/2015

:1.00 km

:1.00 km

:100%

: 2 EXCAVADORA HIDRAULICA

t NINGUNO

:12/10/2015




36.

37.

38.

Descolmatacion y encauzamiento del rio Chao, sector Las Delicias

Modalidad de Ejecucion . CONTRATA

Empresa Contratante : CONSORCIO CHOROBAL (MARANATHA SERVICIOS
GENERALES S.A.C. & MULTISERVICIOS RODRIGUEZ
S.R.L.)

Profesional Especializado : ING. MANUEL SOTERO ALAYO PAREDES

Profesional Monitoreo y Seguimiento . ING. CESAR RONNY SANTISTEBAN SANTAMARIA

Seguimiento y Coordinacién : ALA MOCHE - VIRU - CHAO

Presupuesto .S/, 131,670

Fecha de Inicio : 15/09/2015

Meta programada : 2.0 km

Meta ejecutada : 2.0 km

Avance Fisico : 100%

Maquinaria y Equipos : 2 TRACTOR ORUGAS Y 1 EXCAVADORA HIDRAULICA

Probiemas - NINGUNO

Fecha de término : 10/10/2015

Descolmatacién y proteccion de la margen derecha del rio Pedregal-Simbal

Modalidad de Ejecucion : CONTRATA

Empresa Contratante : MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SRL
Profesional Especializado . ING. RUBEN DE LA CRUZ ZAMORA
Profesional Monitoreo y Seguimiento . ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
Seguimiento y Coordinacion : ALA MOCHE - VIRU - CHAO
Presupuesto : 81, 977,560

Fecha de Inicio - 03/09/2015

Meta programada : 2.80 km

Meta ejecutada . 2.80 km

Avance Fisico : 100%

Maquinaria y Equipos : 4 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas  NINGUNO

Fecha de termino : 15/10/2015

Descolmatacién proteccion del rio Moche M.I., sector Puente Moche - Laguna de Estabilizacion
Curva Sun - Toma Arenal Sanchez.

Modalidad de Ejecucion . CONTRATA

Empresa Contratante : TOLMOS ESPINOZA GARCIA SRL
Profesional Especializado 1 ING. WILBER HOYOS MUNDACA
Profesional Monitoreo y Seguimiento . ING. CARLOS PETRONI ARANA
Seguimiento y Coordinacién : ALA MOCHE - VIRU - CHAO
Presupuesto . 1. 784,860

Fecha de Inicio : 10/09/2015

Meta programada :1.26 km

Meta ejecutada :1.87 km

Avance Fisico : 148%

Maquinaria y Equipos : 4 TRACTORES ORUGAS
Problemas : NINGUNO

Fecha de término :14/10/2015




39. Descolmatacion proteccion del rio Moche, sector La Tranca - Puente Poroto

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Magquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: J&S CONTRATISTAS GENERALES SRL
: ING. RUBEN DE LA CRUZ ZAMORA

. ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
: ALA MOCHE - VIRU - CHAO

: §/. 976,363

: 02/09/2015

:1.14 km

:1.24 km

: 109%

: 4 EXCAVADORAS HIDRAULICAS

: NINGUNO

- 15/10/2015

40. Descolmatacion proteccion del rio Moche- Sector Curva de Sun - La Bocana - Toma La Bocana

Modalidad de Ejecucién
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Magquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: GRUPO BRANDON GANOZA

- ING. WILBER HOYOS MUNDACA

: ING, CARLOS PETRONI ARANA

: ALA MOCHE - VIRU - CHAO

: 8/, 992,989

: 05/09/2015

. 1.80 km

:1.64 km

:91%

: 2 TRACTORES ORUGAS Y 4 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
: SE CONCLUYO POR DISPOSICION DEL PEJEZA
- 15/10/2015

41. Descolmatacion y proteccion de la margen izquierda del rio Moche, sector Bocatoma Santo

Domingo

Modalidad de Ejecucidn
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: GRUPO BRANDON GANOZA

: ING. JORGE FERNANDO MURO FARFAN

- ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ

: ALA MOCHE - VIRU - CHAO

: 81,912,651

- 02/09/2015

- 3.00 km

:2.70 km

:90%

4 TRACTORES ORUGAS Y 2 EXCAVADORAS
: REDUCCION META POR TRABAJOS DE MINISTERIO

DE VIVIENDA EN LA ZONA DE PACHUSCO

: 13/10/2015




42. Descolmatacion de la margen Izquierda del rio Moche, sector Bocatoma Huatape

43,

44,

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: TOLMOS ESPINOZA GARCIA SRL
:ING. JORGE FERNANDO MURO FARFAN
. ING. JULIO ANTONIO AQUINO QUIROZ
: ALA MOCHE - VIRU - CHAO

: S/, 323,396

: 06/08/2015

:1.50 km

:1.82 km

:121%

: 4 TRACTORES ORUGAS

: NINGUNO

: 31/08/2015

Descolmatacion de la margen derecha del rio Moche, sector Bocatoma La Mochica

Modalidad de Ejecucién
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto

Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

: R&M HOLDINGS CONTRATISTAS GENERALES
- ING. NOE ORTIZ SALDANA

*ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
- ALA MOCHE - VIRU - CHAO

- S/. 318,401

- 27/08/2015

:1.50 km

:1.50 km

*100%

: 3 TRACTORES ORUGAS

' NINGUNO

:01/10/2015

Descolmatacion de la margen derecha del rio Moche, sector Bocatoma Moro-Vichanzao

Modalidad de Ejecucién
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacién
Presupuesto

Fecha de [nicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Maquinaria y Equipos
Problemas

Fecha de término

: CONTRATA

- R&M HOLDINGS CONTRATISTAS GENERALES
- ING. NOE ORTIZ SALDANA

1 ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
: ALA MOCHE - VIRU - CHAO

: 8/, 272,201

: 02/10/2015

:1.50 km

:1.55 km

: 103%

3 TRACTORES ORUGA

- NINGUNO

: 15/10/2015




45. Descolmatacién de la margen derecha del rio Moche, sector Santa Rosa Baja

Modalidad de Ejecucion
Empresa Contratante
Profesional Especializado
Profesional Monitoreo y Seguimiento
Seguimiento y Coordinacion
Presupuesto
Fecha de Inicio

Meta programada

Meta ejecutada

Avance Fisico

Magquinaria y Equipos
Problemas
Fecha de término

: CONTRATA

: TOLMOS ESPINOZA GARCIA SRL

: ING. JORGE FERNANDO MURO FARFAN
:ING. JULIO ANTONIO AQUINO QUIROZ
: ALA MOCHE - VIRU - CHAO

: §/. 284,186

: 06/08/2015

:1.20 km

:1.20 km

:100%

: 2 TRACTORES ORUGAS

: NINGUNO

: 31/08/2015






