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La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación
virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período Anual 2018 que comprende información
entre el 03/04/2018 y el 31/12/2018 de la entidad MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
cuyo titular es GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA identificado(a) con DNI N° 29530853.

 
Viernes, 29 de marzo de 2019

 
Subgerencia de Integridad Pública

Contraloría General de la República

 
Nota:
La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de
economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad.
La información reportada es sujeta de verificación posterior.

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME



Formato N° 1 - Datos generales de la entidad
 

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1) 

Nombre de la entidad: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Nivel de gobierno: GOBIERNO NACIONAL

Sector: AGRICULTURA

Tipo de documento de identidad: DNI

N° de documento de identidad: 29530853

Apellidos y nombres del Titular de la entidad: MOSTAJO OCOLA GUSTAVO EDUARDO

Tipo de Informe: INFORME POR PERIODO ANUAL

Fecha de inicio del periodo reportado: 03/04/2018

Fecha de fin del periodo reportado: 31/12/2018

Fecha de presentación:

N° Unidad ejecutora o unidad orgánica Apellidos y nombres Tipo de documento de identidad N° de documento de identidad Fecha de inicio en el cargo Formato
registrado

1 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO GARCIA LLONTOP JHONY
ALBERTO DNI 10145127 15/06/2018 1, 2, 3, 4 y 5

2 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO LOAYZA TINTAYA LYA DNI 10435351 20/02/2019 1, 2, 3, 4 y 5

3 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO SALVADOR ROSALES ELIZABETH
LEONIDAS DNI 07239004 18/03/2019 1, 2, 3, 4 y 5

4 FONDO SIERRA AZUL SAENZ CARRILLO MAX ALBERTO DNI 08399350 28/06/2018 3, 4 y 5

5 PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA
COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS

AMAYA CASTILLO JORGE
AUGUSTO DNI 02824360 10/05/2018 3, 4 y 5

6 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

QUINTANA FLORES JACQUELINE
ROCIO DNI 09426323 10/05/2018 3, 4 y 5

7 PROGRAMA SUBSECTORIAL DE
IRRIGACIONES

VALDIVIA PINTO LEONIDAS
HUBER DNI 10476081 12/04/2018 3, 4 y 5

8 PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA LEONARDO BERNARDO MICHEL
RICARDO DNI 09889451 14/06/2018 3, 4 y 5

9
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL
RIO PUTUMAYO

MACO LUJAN GILMER JOSE DNI 05393064 07/09/2018 3, 4 y 5

10 PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO
TITICACA - PUNO VILCA ESPINOZA JULVER JOSUE DNI 40189331 31/05/2018 3, 4 y 5

11 PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL
PUYANGO - TUMBES

LEIVA CASTILLO MANUEL
TRINIDAD DNI 00236507 01/06/2018 3, 4 y 5

12
PROYECTO ESPECIAL DATEM DEL MARAÑÓN
- ALTO AMAZONAS - LORETO -
CONDORCANQUI

MOZOMBITE TORRES JOHNNY DNI 05631583 24/07/2018 3, 4 y 5

13
PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL
VALLE DE LOS RIOS APURIMAC,ENE Y
MANTARO-PROVRAEM

ALARCON TANTA ARTURO DNI 28290270 30/07/2018 3, 4 y 5

1



 
Comentarios (2):
  
Notas:
 
(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas. 

14 PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO
BAGUA DAVILA CAJO EDIM GALVANI DNI 27689270 12/04/2018 3, 4 y 5

15 PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE-ZAÑA SIALER DIAZ CESAR DANY DNI 16731363 25/02/2019 3, 4 y 5

16 PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZU ROCHA PAJARES QUIELEM
RONAL DNI 43812352 28/01/2019 3, 4 y 5

17 PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR AYALA ZAGA FELIX WILFREDO DNI 28309463 11/12/2018 3, 4 y 5

18 UNIDAD EJECUTORA GESTIÓN DE
PROYECTOS SECTORIALES SEOPA RUIZ EDSON DNI 09436520 07/08/2018 3, 4 y 5
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FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD
 
FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
Leyenda
 
PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
PEI: Plan Estratégico Institucional
POI: Plan Operativo Institucional
CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
Notas:
 
(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las
entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a
lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del
Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la
Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).

(X) Si
( ) No
( ) No se encuentra dentro del alcance de la
Directiva

Comentarios:

MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°  0489-
2015-MINAGRI, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE

2015, SE CONFORMO LA COMISIÓN DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ASÍ

COMO SU EQUIPO TÉCNICO, SEGÚN LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 7 DEL II
CAPITULO DE LA DIRECTIVA GENERAL DEL
PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO,

SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO.

2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso
de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)

( ) Fase prospectiva
( ) Fase estratégica
(X) Fase institucional

3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con
el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)

(X) Si
( ) No
( ) No aplica

Informe técnico: 006-2016-
CEPLANDNCP-FI Fecha de informe: 26/02/2016 Comentarios:

MEDIANTE OFICIO N°
003-2016-MINAGRI-
DVPA CPE, DE FECHA
22 DE FEBRERO DE
2016 SE SOLICITA A
CEPLAN SE SOLICITA
EL INFORME TÉCNICO
SEGÚN LO INDICADO
EN LA DIRECTIVA N°
001-2014-CEPLAN

4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado? (X) Si
( ) No

Documento de
aprobación:

RESOLUCIÓN
MINISTERIAL 0207-
2017-MINAGRI

Fecha de aprobación: 30/05/2017 Año inicio: 2016

5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta
Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?

( ) Si
(X) No

Documento de remisión: Fecha de documento: - Comentarios:

6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado? (X) Si
( ) No

Documento de
aprobación:

RESOLUCIÓN
MINISTERIAL N° 308-
2017-MINAGRI

Fecha de aprobación: 31/07/2017 Comentarios:

MEDIANTE LA
INDICADA
RESOLUCIÓN
MINISTERIAL SE
APROBO EL POI DEL
PLIEGO MINGRI 2018
EL MISMO QUE ESTA
PUBLICADO EN EL
PORTAL DE
TRANSPARENCIA
ESTÁNDAR EL
MINAGRI.
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Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores
desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo
establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos
Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

4



FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del

cumplimiento del Objetivo Estratégico.
Comentarios

1 AMPLIAR LA RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN
PRODUCTIVA AGRARIA EN  ZONAS PRIORIZADAS 0.1 PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA

COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS, PROVRAEM
LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI ESTAN
VINCULADOS A LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL
PESEM.

I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S

Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha final
del periodo
reportado

Valor alcanzado de
la meta a la fecha
final del periodo

reportado

Prioridad Problemas
presentados

Acciones adoptadas
para superar los

problemas

PORCENTAJE DE
SUPERFICIE DE
CULTIVOS DE
COCA EN ZONAS
DEL VRAEM
RECONVERTIDAS
POR EL MINAGRI

Porcentaje 11.10 2015 23.20 11.60 0 0.5

PORCENTAJE DE
SUPERFICIE DE
CULTIVOS
RECONVERTIDAS
CON CULTIVOS
RENTABLES Y CON
USO EFICIENTE DE
AGUA.

Porcentaje 1.20 2016 1.20 1.20 0 0.5

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del
cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

1
CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO Y FORMALIZACION DE LA
PROPIEDAD AGRARIA DE LOS PREDIOS INDIVIDUALES,
COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS

0.2
DIRECCION DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD
AGRARIA Y CATASTRO RURAL - DISPARC DE LA
DIRECCIÓN GENERAL AGRICOLA - DGA

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI ESTAN
VINCULADOS A LA ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PESEM

I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S

Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha final
del periodo
reportado

Valor alcanzado de
la meta a la fecha
final del periodo

reportado

Prioridad Problemas
presentados

Acciones adoptadas
para superar los

problemas

NÚMERO PREDIOS
RURALES Y
TERRITORIOS DE
COMUNIDADES
CAMPESINAS Y
NATIVAS,
VALIDADAS E
INTEGRADOS A LA
BASE CATASTRAL
RURAL

Unidad 76158 2014 190000 60000 31780 1

DESARROLLAR
ESTE OBJETIVO A
TRAVÉS DE LA
INTERVENCIÓN
DEL PTRT3, A
CARGO DE LA
UNIDAD DE
GESTIÓN DE
PROYECTOS
SECTORIALES -
UEGPS DEL
MINAGRI.

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del
cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

1 FORTALECER LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN
PUBLICA EN EL SECTOR AGRARIO 0.1

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO,
OFICINA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y
MODERNIZACIÓN, OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI ESTAN
VINCULADOS A LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL
PESEM
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I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S

Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha final
del periodo
reportado

Valor alcanzado de
la meta a la fecha
final del periodo

reportado

Prioridad Problemas
presentados

Acciones adoptadas
para superar los

problemas

PORCENTAJE DE
GOBIERNO
REGIONAL (GORE)
QUE ALIENAN SUS
PLANES DE
DESARROLLO
CONCERTADO A LA
POLÍTICA
NACIONAL
AGRARIA (PNA) Y
AL PLAN
ESTRATÉGICO
SECTORIAL
MULTIANUAL
(PESEM),
MULTIANUAL.

Porcentaje 0 2014 100 38 38 0.5

PORCENTAJE DEL
GASTO DE LOS
GORE ASIGNADO A
LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTAL ES
EN  MATERIA,
RESPECTO DEL
TOTAL DEL GASTO
REALIZADO POR
LOS GORES.

Porcentaje 2.50 2014 5.72 5.40 4.88 0.5

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del
cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

1 IMPULSAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y
SEGUROS AGRARIOS DE LOS PRODUCTORES 0.02 DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y SEGURO AGRARIO,

DGA EN COORDINACIÓN CON AGRO BANCO

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI ESTAN
VINCULADOS A LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL
PESEM Y ESTA SE DESARROLLA A TRAVÉS DEL FONDO
AGROPERU

I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S

Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha final
del periodo
reportado

Valor alcanzado de
la meta a la fecha
final del periodo

reportado

Prioridad Problemas
presentados

Acciones adoptadas
para superar los

problemas

HECTÁREAS
BENEFICIADAS
CON INSTALACIÓN
DE RIEGO
TECNIFICADO.

Unidad 987 2014 186 0 607.23 0.3

PORCENTAJE DE
SUPERFICIE
AGRÍCOLA
ATENDIDA CON
INFRAESTRUCTUR
A RIEGO POR EL
MINAGRI.

Porcentaje 10.29 2014 12 6.50 9 0.4

PORCENTAJE DE
SUPERFICIE
AGRÍCOLA BAJO
RIEGO ATENDIDA
CON SISTEMA DE
MEDICIÓN Y
CONTROL DE USO
DE AGUA, POR EL
MINAGRI.

Porcentaje 8.30 2014 10.31 10.31 24 0.3
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N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del
cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

1 INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE
RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGOPECUARIOS 0.3 PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI,

AGRO RURAL, PROYECTOS ESPECIALES
LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI ESTAN
VINCULADOS A LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL
PESEM

I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S

Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha final
del periodo
reportado

Valor alcanzado de
la meta a la fecha
final del periodo

reportado

Prioridad Problemas
presentados

Acciones adoptadas
para superar los

problemas

NÚMERO DE
SUPERFICIE
AGRICOLA
ASEGURADA CON
SAC

Unidad 343441 2014 550296 550296 550296 0.5

RAZÓN DE
CRÉDITO
PROMEDIO
OTORGADO POR
EL MINAGRI
RESPECTO A PBI
AGROPECUARIO.

Unidad 0.21 2014 0.72 0.70 0.25 0.5

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del
cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

1
MEJORAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRARIA QUE
RESPONDA A LA DEMANDA DE LOS USUARIOS
VINCULADOS AL SECTOR AGRARIO

0.010 ESTADISTICA NACIONAL AGRARIA - ENA
LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI ESTAN
VINCULADOS A LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL
PESEM

I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S

Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha final
del periodo
reportado

Valor alcanzado de
la meta a la fecha
final del periodo

reportado

Prioridad Problemas
presentados

Acciones adoptadas
para superar los

problemas

PORCENTAJE DE
PRODUCTORES/AS
QUE UTILIZAN
SERVICIOS DE
INFORMACIÓN
AGROPECUARIA
ATENDIDOS POR
EL MINAGRI.
(DGESEP
DESAGREGACIÓN)

Porcentaje 11.40 2014 11.40 0 12 1

SE MIDE A TRAVÉS
DE LA ENCUESTA
NACIONAL DE
AGROPECUARIA -
ENA

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del
cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

1
MEJORAR LA ARTICULACIÓN DE LOS PRODUCTORES
AGRARIOS AL MERCADO, CON ÉNFASIS EN EL PEQUEÑO
PRODUCTOR.

0.2 AGRORURAL, DIRECCIÓN GENERAL AGRICOLA,
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, PCC

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI ESTAN
VINCULADOS A LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL
PESEM.
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I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S

Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha final
del periodo
reportado

Valor alcanzado de
la meta a la fecha
final del periodo

reportado

Prioridad Problemas
presentados

Acciones adoptadas
para superar los

problemas

PORCENTAJE DE
PRODUCTORES
AGRARIOS
ORGANIZA QUE
COMERCIALIZAN
SU PRODUCCIÓN A
TRAVÉS DE
PLANES DE
NEGOCIOS
IMPLEMENTADOS
POR EL MINAGRI.

Porcentaje 16.20 2014 36 32.40 29 1

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del
cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

1 MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS
RECURSOS SUELOS Y FORESTALES. 0.02 AGRO RURAL, DGAAA, SIERRA AZUL EL OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI ESTA VINCULADO A

LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PESEM.

I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S

Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha final
del periodo
reportado

Valor alcanzado de
la meta a la fecha
final del periodo

reportado

Prioridad Problemas
presentados

Acciones adoptadas
para superar los

problemas

SUPERFICIE
AGRÍCOLA
ACONDICIONADA
CON PRACTICAS
DE
CONSERVACIÓN
DE SUELOS.

Unidad 1970 2014 6188 2009 3062 0.5
UNIDAD DE MEDIDA
EXPRESADO EN
HECTÁREAS.

SUPERFICIE CON
COBERTURA
VEGETAL
(REFORESTADA Y
PASTIZALES
NATIVOS), BAJO
MANEJO.

Unidad 7580 2016 35400 12700 760348 0.5
UNIDAD DE MEDIDA
EXPRESADO EN
HECTAREAS

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del
cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

1
REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EVENTOS ADVERSOS
Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN
AGRARIA.

0.05 PSI, PEJEZA, PEBPT, AGRO RURAL EL OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI ESTA VINCULADO A
LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PESEM.
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Notas:
 
(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo
estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00. 
Comentarios:
 

I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S

Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta a la fecha final
del periodo
reportado

Valor alcanzado de
la meta a la fecha
final del periodo

reportado

Prioridad Problemas
presentados

Acciones adoptadas
para superar los

problemas

PORCENTAJE DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
CON CABEZAS DE
GANADO
AFECTADAS POR
BAJAS
TEMPERATURAS,
ATENDIDOS POR
EL MINAGRI.

Porcentaje 9.10 2014 1.30 10 10 0.3

PORCENTAJE DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
FORTALECIDOS
POR EL MINAGRI,
ANTE RIEGO DE
DESASTRE DE
LLUVIAS E
INUNDACIONES.

Porcentaje 9.30 2014 12 6.50 23 0.3

PORCENTAJE DE
SUPERFICIE
AGRICOLA CON
CULTIVOS
ALIMENTICIOS
AFECTADOS POR
LLUVIAS E
INUNDACIONES,
ATENDIDOS POR
EL MINAGRI.

Porcentaje 23.20 2014 6.70 2.60 2 0.4

9



FORMATO N° 3 - OBRAS 

 
Notas:
 
(1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
(2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
(3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
(4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración. 
Comentarios:
 
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO PUTUMAYO: OBRA LIQUIDADA: SE ESTA CONSIDERANDO LA OBRA CENTRO DE SALUD EL ESTRECHO.,
EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO: SE ESTA CONSIDERANDO LAS OBRAS CONSTRUCCION DE EMBARCADEROS FLUVIALES DE ORAN Y ALAMO
FONDO SIERRA AZUL: EN EL AÑO 2018, SE SOLICITO UNA PREVISION PRESUPUESTAL DE S/1,384,254 SOLES, ASIMISMO,  SE ELABORO 15 FICHAS DE INVERSION DE TIPO OPTIMIZACION
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA - PUNO: COMENTARIO:LAS OBRAS A EJECUTARSE SON LAS SIGUIENTES:
1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ROSARIO HUANCARANI DISTRITO AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO, REGIÓN PUNO: CON CÓDIGO SNIP  320519,  MONTO DE
INVERSIÓN DEL PROYECTO DE S/ 6 634,494, CON UN PRESUPUESTO INICIAL DE S/ 2 489,027 QUE FUERON APROBADOS POR EL  PLIEGO MINAGRI EN EL MES DE MARZO DEL 2018, EL PROYECTO A EJECUTARSE  CONSISTE
EN EL MEJORAMIENTO DE 01 BOCATOMA, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CANALES 5,750 M.L. Y DRENES, CURSOS TEÓRICO-PRÁCTICOS CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE RIEGO, CULTIVOS Y
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, PASANTÍAS A SISTEMA DE RIEGO, MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, QUE PERMITIRÁ A LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO INCORPORAR AL DESARROLLO PRODUCTIVO 176
HECTÁREAS BAJO RIEGO Y BENEFICIARA A 2,570 PRODUCTORES AGRARIOS  DE LA COMUNIDAD DE ROSARIO HUANCARANI DEL DISTRITO DE AZÁNGARO.
 
2. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO  DEL COMITÉ DE REGANTES DE URINSAYA, DISTRITO CRUCERO - CARABAYA-PUNO: CON CÓDIGO SNIP 263950, CON UN MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO DE S/. 9 99 9,
606,00 CON UN PRESUPUESTO INICIAL DE S/ 3 576,097.00 QUE FUERON APROBADOS POR EL  PLIEGO MINAGRI EN EL MES DE MARZO DEL 2018: EL PROYECTO  CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PRESA DE TIERRA
CON NÚCLEO DE ARCILLA CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 0.75 MMC, UN SISTEMA DE CAPTACIÓN SOBRE EL CAUCE EL RIO SILICUCHO PROYECTÁNDOSE UN CAUDAL DE 0.15 M³/S, EL SISTEMA DE
CONDUCCIÓN CONSTA DE UN CANAL PRINCIPAL ENTUBADO DE UNA LONGITUD DE 5,750 M. Y 04 CANALES LATERALES ENTUBADOS, 02 RESERVORIOS DE GEOMEMBRANA PARA UNA CAPACIDAD DE 5,000 M³ CADA UNO,
MÁS UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN QUE CONSTA DE CURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA, PASANTÍAS E INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS, POSIBILITARÁ A LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO INCORPORAR 380
HECTÁREAS BAJO RIEGO Y BENEFICIARÁ 1,240 PRODUCTORES AGRARIOS DE LA COMUNIDAD DE URINSAYA DEL DISTRITO DE CRUCERO.
 
3. CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO VILUYO LARAQUERI DISTRITO DE PICHACANI PROVINCIA PUNO: CON CODIGO SNIP 76828,  CON UN MONTO INVERSIÓN  DEL PROYECTO DE S/

Tipo de obras registradas N° de
obras en
ejecución
al inicio

del
período

reportado

N° de
obras

paralizada
s al inicio

del
período

reportado

N° de
obras cuya
ejecución

fue
iniciada

durante el
período

reportado

N° de
Obras

registrada
s en

INFObras
al final del

período
reportado

N° de
obras que
cuentan

con
código
SNIP al
final del
período

reportado

Obras en
ejecución
a la fecha
final del
período

reportado
(*)

Obras
paralizada

s a la
fecha final

del
período

reportado

N° de
obras

concluidas
a la fecha
final del
período

reportado

N° de
obras

concluidas
liquidadas
a la fecha
final del
período

reportado

Monto
obras
según

expediente
técnico, al

final del
período

reportado
(S/.)

Monto
ejecutado
a la fecha
final del
período

reportado
(Total S/.)

(**)

Monto
ejecutado

en las
obras

paralizada
s, a la

fecha final
del

período
reportado
(Total S/.)

N° de
estudios

de
preinversi
ón al final

del
periodo

reportado

Costo de
estudios

de
preinversi
ón al final

del
periodo

reportado

N° de
obras que

se
encuentra
n en fase

de
'elaboració

n de
expediente
técnico' al
final del
periodo

reportado

N° obras
con

adicionale
s

superiores
al 15%

Obras por administración
directa 54 11 30 55 89 27 9 41 0 122193135

9.52
310767678.
69

17817620.6
7 25 1107493.75 3 0

Obras por contrata 23 27 41 96 179 51 26 39 7 120892619
4.80

514166126.
38

210963125.
72 24 5896140.81 97 0

Asociación Pública Privada 0 0 1 0 3 1 0 0 0 11169455.4
5 1933949 0 7 340665 1 0

Obras por impuesto 0 1 1 2 2 1 0 1 0 15169523.0
1 5595556 0 2 287302 0 0

Organismo internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Núcleos ejecutores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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106,060,807 CON UN PRESUPUESTO INICIAL DE S/ 998,778.00 QUE FUERON APROBADOS POR EL  PLIEGO MINAGRI EN EL MES DE MARZO, SE HA PROGRAMADO  LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA,
CON EL OBJETIVO DE QUE LA POBLACIÓN (7,238 BENEFICIARIOS) DE LAS COMUNIDADES DE SOQUESANI, JISCA SOQUESANI, ANCCACCA, POQUELLANI BUENAVISTA, VILUYO, TIJRA CHUNCARA, NUÑOMARCA Y ANTAJAHUI
CUENTEN CON ACCESO AL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE  RIEGO CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 01 PRESA DE 20 MMC, CONSTRUCCIÓN DE 03
CAPTACIONES, CONSTRUCCIÓN DE 43 KM DE CANAL PRINCIPAL Y 17 KM DE CANALES LATERALES, CONSTRUCCIÓN DE 06 KM DE DRENES, CAPACITACIÓN, PASANTÍA A PRODUCTORES EN RIEGO, EXPEDIENTE TÉCNICO,
LÍNEA DE BASE Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, QUE POSIBILITARA INCORPORAR BAJO RIEGO A 2,731 HECTÁREAS.
PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS: NO APLICA 
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Formato N° 4 - Personal 

 
Nota:
 
(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe. 
Comentarios:
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO: NOTA:
EL RUBRO OTROS:  ESTA REFERIDO A CONSULTARÍAS
EL RUBRO OTROS:  PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO (PAC) ( INICIO: 09 TERMINO:08 - GASTO INICIO: 184250 GASTO FINAL:161500).
EN OTROS : FONDO DE PERSONAL CAFAE : INICIO 250 - S/. 680230.85 / PERIODO FINAL  261 - S/. 717084.50
EN OTROS PENSIONES DECRETO LEY 20530: INICIO : 3843 - S/ 4620327.78 Y PERIODO FINAL : 3767 - S/ 4798146.17
FONDO SIERRA AZUL: EN LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE LA U.E. FONDO SIERRA AZUL, INDICA 14 CARGOS (CAS); SIN EMBARGO,  SOLO SE CUENTA CON EL FINANCIAMIENTO PARA 11 CARGOS (CAS).

Régimen legal Cantidad de personal al
inicio del periodo

reportado

Cantidad de personal al
final del periodo

reportado

Gasto total en personal
al inicio del periodo
reportado (S/)(1)

Gasto total en personal
al final del periodo

reportado (S/)

Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa 247 256 158941.93 235271.63

Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada 1067 1044 4093698.49 8372644.26

Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios 1408 1518 7509499.46 8764257.14

Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial 0 0 0 0

Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios 0 0 0 0

Ley N° 23536 - Profesionales de la salud 0 0 0 0

Ley N° 28561 - Asistenciales de salud 0 0 0 0

Ley N° 29277 - Magistrados 0 0 0 0

Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales 0 0 0 0

Ley N° 28091 - Diplomáticos 0 0 0 0

Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios 0 0 0 0

Ley N° 28359 - Militares y Policías 0 0 0 0

Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos 1 1 1004.91 1004.91

Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial 7 6 94700 84700

Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil 4 3 85238.01 144015.12

Convenios de administración con PNUD 0 0 0 0

Obreros 117 330 209346.46 956602.65

Servicios de terceros 458 526 10046981.58 3765818.30

Locación de servicios 1122 1108 7337986.98 5350160.65

Otros 4134 4039 5533928.15 5704230.58
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FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de

declaración de
viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2144 SISTEMA DE IRRIGACION
PANGOA 09/12/2011

INCREMENTAR LA
EFICIENCIA DEL USO
DEL AGUA

56269002 65786751
ADICIONALES
Y
DEDUCTIVOS
DE OBRA

13/09/2013 30/04/2014 INVERSIÓN NO 13/09/2013 30/05/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

BOCATOMA
KIMUTARI Porcentaje 0 0 0 0 0

BOCATOMA SAN
RAMÓN Porcentaje 0 0 0 0 0

CANAL CHAVINI Porcentaje 0 0 0 0 0

CANAL SAN RAMÓN
TD Porcentaje 0 0 0 4858 4858

CANAL SAN RAMÓN
TI Porcentaje 0 0 0 0 0

CAPACITACIÓN Porcentaje 0 0 0 0 0

CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
MENOR RIEGO

Porcentaje 99 100 100 41826181.34 41826181.34

POR LA REDUCCION
PRESUPUESTAL
ASIGNADO EN LOS
AÑOS
PROGRAMADOS, SE
HACE UNA
AMPLIACION EN EL
AÑO 2,018

CONSTRUCCIÓN
OBRAS DE ARTE
SAN RAMÓN MD

Porcentaje 0 0 0 0 0

COSTOS DE
MITIGACIÓN
AMBIENTAL

Porcentaje 0 0 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Porcentaje 0 0 0 0 0

GASTOS
GENERALES Porcentaje 0 0 0 0 0

IMPUESTOS Porcentaje 0 0 0 0 0

INSTALACIÓN DE
RIEGO PARCELARIO Porcentaje 0 0 0 0 0

INVERSIONES EN
HABILITACIÓN DE
TIERRAS

Porcentaje 0 0 0 0 0

OBRAS
PROVISIONALES Porcentaje 0 0 0 0 0

PARTIDOR CHAVINI Porcentaje 0 0 0 0 0

SUPERVISIÓN DE
OBRA Porcentaje 0 0 0 0 0

TRONCALES Y
RAMALES CHAVINI Porcentaje 0 0 0 0 0

TRONCALES Y
RAMALES SAN
RAMÓN MD

Porcentaje 0 0 0 0 0

TRONCALES Y
RAMALES SAN
RAMÓN MI

Porcentaje 0 0 0 0 0
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

4894
PROYECTO ACARI -BELLA
UNIÓN II ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN DE LA
REPRESA DE IRURO

26/05/2011

ADELANTO
SOCIOECONÓMICO DE
LA POBLACIÓN EN LOS
DISTRITOS DE ACARÍ Y
BELLA UNIÓN, DE LA
PROVINCIA DE
CARAVELLI-AREQUIPA,
Y LUCANAS Y SAN
JUAN DE LUCANAS, EN
LA PROVINCIA DE
LUCANAS-AYACUCHO

72228624 194809873.26

REGISTRO
DEL
EXPEDIENTE
DE SALDO
OBRA

09/05/2014 27/04/2016 INVERSIÓN NO 09/05/2014

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

PROYECTO ACARI -
BELLA UNION II
ETAPA DE
CONSTRUCCION DE
LA REPRESA DE
IRURO

Porcentaje 13.94 13.94 13.94 68593454.31 68593454.31
PENDIENTE EL
SANEAMIENTO
FÍSICO LEGAL

EN PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE
PREDIOS, PARA LA
APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE SALDO
DE OBRA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

9365 CANAL DE IRRIGACIÓN NUEVO
BAMBAMARCA 15/09/2017

INCREMENTO DEL
NIVEL DE
PRODUCCIÓN DE LA
ACTIVIDAD AGRÍCOLA
EN EL CENTRO
POBLADO DE
BAMBAMARCA

16535029 16535029 15/07/2017 30/08/2017 INVERSIÓN SÍ 15/07/2017 30/08/2017
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ELABORACION DE
EXPEDIENTE
TECNICO

Unidad 0 1 0.30 751255.79 224256
ESCASO TIEMPO
PARA EL ESTUDIO
EN EL PERIODO
REPORTADO

DEVOLUCIÓN DE
SALDO
PRESUPUESTAL

EN EL PRESENTE
AÑO 2019, SE HA
RECUPERADO LO
DEVUELTO PARA
CONTINUAR EL
ESTUDIO

MEDIDAS DE
REDUCCIÓN DE
RIESGO

Unidad 0 0 0 0 0

MEJORAMIENTO DE
LA
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO

Unidad 0 0 0 0 0

PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL Unidad 0 0 0 0 0

PLAN DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

Unidad 0 0 0 0 0

PROGRAMA DE
CAPACITACION Y
ASISTENCIA
TECNICA

Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISION Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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10703
CONTINUACION Y
CULMINACION DEL PROYECTO
DE IRRIGACION AMOJAO

19/12/2012

MEJORAR EL NIVEL
ECONÓMICO DE LA
POBLACIÓN
AFECTADA, MEDIANTE
EL INCREMENTO DE
LOS RENDIMIENTOS
DE LOS CULTIVOS, EL
OPTIMIZAR LOS
BENEFICIOS Y
LOGRAR QUE SEAN
SOSTENIBLES EN EL
TIEMPO.EL PROYECTO
TIENE COMO
OBJETIVO DOTAR DEL
RECURSO HÍDRICO A
LAS PARCELAS DE
LOS AGRICULTORES
COMPRENDIDAS EN EL
ÁMBITO DEL
PROYECTO, CON EL
MEJORAMIENTO E
INCORPORACIÓN DE
NUEVAS ÁREAS DE
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA, PARA
INCREMENTAR EL
RENDIMIENTO DE LOS
CULTIVOS Y LOGRAR
MEJORAR LOS
ACTUALES NIVELES
DE RENTABILIDAD
AGROPECUARIA, DE
TAL MANERA QUE SE
LOGRE MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE
LOS PRODUCTORES Y
EL DESARROLLO DE
SU ENTORNO
SOCIAL.EL
INCREMENTO DE
RENDIMIENTO DE LOS
CULTIVOS
BENEFICIARA A 3,836
FAMILIAS CON EL
MEJORAMIENTO DE
5,541 HA Y LA
INCORPORACIÓN DE
4,274 HA.

129148640 140743957.68

INCREMENTO
DEL COSTO
DE MANO DE
OBRA,
INSUMOS,
MATERIALES
EQUIPO Y
MAQUINARIA.
SE
INCREMENTO
EL
COMPONENT
E DEL PLAN
DE
MONITOREO
ARQUEOLOGI
CO, EN LOS
GASTOS
GENERALES
SE
INCORPORO
PROFESIONA
LES
ESPECIALIST
AS. OMISIÓN
DE UNA
PARTIDA DE
MAYORES
METRADOS

25/08/2017 16/04/2019 INVERSIÓN NO 25/08/2017
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CAPACITACIÓN Unidad 782 3152 2695 1139618 787024.78

ESTUDIOS Unidad 1 1 1 2417607.96 2417607.96

GASTOS DE
GESTIÓN,
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO

Unidad 7 20 16 1033200 862479.33

HABILITACIÓN DE
TIERRAS Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 3.83 29.79 10.88 126979821.26 63889526.62

DEMORA EN LA
PACTACIÓN DE
PRECIOS DEL
ADICIONAL
GENERADO POR LA
INGENIERÍA DE
DETALLE DE LOS
TÚNELES I Y II QUE
CONLLEVA A LA
DEMORA EN LA
EJECUCIÓN DE
DICHOS TÚNELES,
QUE PERTENECE A
LA RUTA CRÍTICA.

SE ELEVÓ A LA
JUNTA DE
RESOLUCIÓN DE
DISPUTAS PARA
QUE RESUELVA
RESPECTO A LA
PACTACIÓN DE
PRECIOS DEL
ADICIONAL DE
OBRA N° 07 QUE SE
GENERÓ DEBIDO A
LA INGENIERÍA DE
DETALLE DE LOS
TÚNELES I Y II.

LA POSICIÓN DE  LA
ENTIDAD
PREVALECIÓ EN LA
DECISIÓN QUE
TOMÓ LA JUNTA DE
RESOLUCIÓN DE
DISPUTAS, QUE
PERMITIÓ UN
AHORRO
APROXIMADO DE
S/15,000,000.00
PARA LA ENTIDAD.

MITIGACION
AMBIENTAL Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISION Unidad 7 20 16 9355710.46 6203787.81

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

15546 IRRIGACIÓN SAN ANTONIO DE
HUARANGO 26/10/2015

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA DE LOS
SUB SECTORES DE
RIEGO HUARANDOZA
Y HUARANGO DEL
DISTRITO DE
HUARANGO.

38839672 39310606.21

EL
INCREMENTO
ES SOLO S/
470,934.21;
NO
OBSTANTE LA
MENOR
LONGITUD
DEL CANAL
EN EL
EXPEDIENTE
TÉCNICO
FRENTE AL
PERFIL; LO
CUAL SE
EXPLICA POR
EL MAYOR
NÚMERO DE
OBRAS DE
ARTE U
OTRAS
ESPECÍFICAS
DE
ENVERGADU
RA (SIFONES
EN VEZ DE
CANAL A
MEDIA
LADERA,
ACUEDUCTO
Y RÁPIDA)

13/12/2018 12/12/2019 INVERSIÓN SÍ 13/12/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA
TÉCNICA

Unidad 0 822 0 700000 0

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 1 1 1 1300000 1300000

GESTIÓN,
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO

Unidad 0 12 0 322350 0

OBRA Unidad 0 0.84 0 34381547.86 6876309.58

PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL Unidad 0 0 0 0 0

PLAN DE
MONITOREO
ARQUEOLÓGICO

Unidad 0 1 0 200000 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 12 0 2406708.35 0

DEMORA EN EL
PROCEDIMIENTO
DE SELECCIÓN
PARA LA
CONTRATACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE
SUPERVISIÓN,
DEBIDO A QUE EN
PRIMERA
CONVOCATORIA EL
PROCESO QUEDÓ
DESIERTO.

SE TOMÓ LOS
SERVICIOS DE UNA
SUPERVISIÓN
PROVISIONAL

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

17899 CONSTRUCCION IRRIGACION
MILLPO - TINTAY 19/07/2006

ELEVAR LA
PRODUCCION
AGRICOLA DE LA
ZONA

3433256 3433256 01/05/2008 31/12/2018 INVERSIÓN NO 01/05/2008

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO

Porcentaje 22 22 22 3084988.32 2620487.06

PRESUPUESTO
EJECUTADO EN EL
PRESENTE
PERIODO
CORRESPONDE A
LA FORMULACION
DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE SALDO
DE METAS FISICAS
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

19543
AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL
SISTEMA DE IRRIGACION
CABANA

11/06/2012
MAYOR PRODUCCION
AGRICOLA EN EL AREA
DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO

4892473 8313429

VARIACION
DE LOS
METRADOS
DEBIDO A LA
INFORMACIO
N
TOPOGRAFIC
A TOMADA EN
EL CAMPO
CON MAYOR
EXACTITUD

07/12/2012 31/12/2018 INVERSIÓN NO 07/12/2012

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO

Porcentaje 65 70 68 4889972.22 4041823.76

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

25625

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO CANAL LONGULO -
COMENDEROS-ALIGUAY
,DISTRITO HUANCABAMBA,
PROVINCIA DE HUANCABAMBA
- PIURA

21/08/2012

NCREMENTO DEL
DESARROLLO SOCIO
ECONÓMICO DE LA
POBLACIÓN USUARIA
DEL SECTOR
LONGULO ¿
COMENDEROS BAJO -
ALIGUAY

1684108 1835913.82
APROBACION
DE
ADICIONALES

25/08/2013 22/12/2013 INVERSIÓN NO 25/08/2013 21/10/2014

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA EL
SISTEMA DE RIEGO
CANAL LONGULO -
COMENDEROS-
ALIGUAY ,DISTRITO
HUANCABAMBA,
PROVINCIA DE
HUANCABAMBA -
PIURA

Porcentaje 100 100 100 0 0

OBRA CULMINADA Y
LIQUIDADA,
PENDIENTE PAGO
DEL SALDO A
FAVOR DEL
CONTRATISTA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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26756
CATASTRO, TITULACION Y
REGISTRO DE TIERRAS
RURALES EN EL PERU,
TERCERA ETAPA - PTRT3

31/10/2014

FORMALIZACIÓN DE
LA PROPIEDAD RURAL
EN LA SELVA Y ZONAS
FOCALIZADAS DE LA
SIERRA.

224000000 224000000 13/02/2015 13/08/2020 INVERSIÓN NO 15/08/2016 15/12/2021
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios
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COMPONENTE 1 -
LEVANTAMIENTO
CATASTRAL,
TITULACIÓN Y
REGISTRO DE
TIERRA RURAL -
CATASTRO,
TITULACIÓN Y
REGISTRO DE
PREDIOS RURALES.

Unidad 0 100000 0 52088166 26768657.98

1. RETRASOS EN LA
DETERMINACIÓN
DE LAS EMPRESAS
CONSULTORAS
QUE
DESARROLLARÁN
LOS TRABAJOS DE
CATASTRO,
TITULACIÓN Y
REGISTRO DE LAS
TIERRAS DE LAS
COMUNIDADES
NATIVAS Y
COMUNIDADES
CAMPESINAS
RECONOCIDAS Y
DE PREDIOS
RURALES
INDIVIDUALES EN
EL MARCO DEL
PROYECTO PTRT3,
ANTE FALTA DE
POSTORES CON EL
PERFIL
SOLICITADO, EN SU
MAYORÍA SE HAN
CONCRETADO EN
SEGUNDA
CONVOCATORIA
(LOTES 1, 3 Y 4.
LOTE 2 EN
PROCESO
SEGUNDA
CONVOCATORIA).
ES LA PRIMERA
EXPERIENCIA DE
TERCERIZAR LA
TITULACIÓN A
NIVEL
INTERNACIONAL.
2. ESCASOS
MECANISMOS DE
COORDINACIÓN DE
LOS GORE CON EL
CONSORCIO NIPSA
PARA EL
DESARROLLO DE LA
ETAPA DE
DIAGNÓSTICO.
LOTES 1 Y 4.
3. RETRASO EN LA
PRESENTACIÓN DE
ENTREGABLES POR
PARTE DE LAS
EMPRESAS
CONSULTORAS,
GENERADO ENTRE
OTROS, POR LA
POCA
PARTICIPACIÓN
OPORTUNA DE LOS
GORE PARA
DESARROLLAR
ACTIVIDADES DE
ACOMPAÑAMIENTO.
4. PRESENTACIÓN
TARDÍA DE LOS
INFORMES DE
EVALUACIÓN POR
PARTE DE LOS
GORE (LOTE 3).
5. INGRESO TARDÍO
DE LA EMPRESA
SUPERVISORA
PARA EL PROCESO
DE DIAGNÓSTICO, E
INICIO TARDÍO DE
LAS ACTIVIDADES
DE
EMPAREJAMIENTO
EN EL PROCESO DE
SUPERVISIÓN.
6. DEMORA POR
PARTE DE LA
DIGESPACR EN

1. MAYOR
COORDINACIÓN
CON LAS
CONTRAPARTES Y
GORES
INVOLUCRADOS EN
EL PROYECTO.
2. NEGOCIACIÓN
CON LAS
EMPRESAS
CONSULTORAS A
CARGO DE LOS
PROCESOS
ADJUDICADOS A FIN
DE AJUSTAR SUS
CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES,
ENTREGABLES Y
PLAZOS, A FIN DE
RECUPERAR
TIEMPO PERDIDO.
3.
PERFECCIONAMIEN
TO DE TÉRMINOS
DE REFERENCIA A
FIN DE EVITAR
INTERPRETACIONE
S EQUÍVOCAS POR
PARTE DE LAS
EMPRESAS
CONSULTORAS.
4. SENSIBILIZACIÓN
Y MEJORA DE
MECANISMOS DE
COORDINACIÓN
CON LOS GORE.
5. DESARROLLO DE
PROCESO DE LOTE
02 POR ETAPAS, EN
PROCESO ETAPA 1 -
DIAGNÓSTICO.

CON LAS ACCIONES
CORRECTIVAS SE
LA LOGRADO:
1. FINALIZADAS LAS
NEGOCIACIONES
POR LAS
EMPRESAS
CONSULTORAS, SE
ESPERA AJUSTAR
SUS
CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES,
ENTREGABLES Y
PLAZOS, A FIN DE
RECUPERAR
TIEMPO PERDIDO.
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EMITIR SUS
INFORMES DE
OPINIÓN DE LOS
ENTREGABLES
PRESENTADOS POR
LOS DIVERSOS
CONSORCIOS A
CARGO DE LOS
LOTES.
7. POCA
COORDINACIÓN
FLUIDA CON LAS
CONTRAPARTES.

COMPONENTE 2 -
DESARROLLO DE LA
PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
PARA AGILIZAR LOS
SERVICIOS DE
CATASTRO,
TITULACIÓN Y
REGISTRO DE
PREDIOS RURALES.

Unidad 0 1 1 17448570 7663197.33
1. POCA
COORDINACIÓN
FLUIDA CON LAS
CONTRAPARTES.

1. MAYOR
COORDINACIÓN
CON LAS
CONTRAPARTES Y
GORES
INVOLUCRADOS EN
EL PROYECTO.

COMPONENTE 3 -
FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD
INSTITUCIONAL
PARA LA
TITULACIÓN DE LA
TIERRA RURAL Y
DEL MARCO DE
POLITICAS -
CATASTRO,
TITULACIÓN Y
REGISTRO DE
PREDIOS RURALES.

Unidad 0 30 30 6886460 3645208.39

1. DEMORA POR
PARTE DE LA
DIGESPACR EN
EMITIR SUS
INFORMES DE
OPINIÓN DE LOS
ENTREGABLES
PRESENTADOS POR
LAS DIVERSAS
CONSULTORÍAS.
2. POCA
COORDINACIÓN
FLUIDA CON LAS
CONTRAPARTES.

1. MAYOR
COORDINACIÓN
CON LAS
CONTRAPARTES
INVOLUCRADOS EN
EL PROYECTO.

CONTROL Y
AUDITORÍA Unidad 0 1 1 617170 346721.55

MONITOREO Y
EVALUACIÓN. Unidad 0 0 0 2048720 559650

1. DEMORA POR
PARTE DE LA
DIGESPACR EN
EMITIR SUS
INFORMES DE
OPINIÓN.
2. POCA
COORDINACIÓN
FLUIDA CON LAS
CONTRAPARTES.

1. MAYOR
COORDINACIÓN
CON LAS
CONTRAPARTES
INVOLUCRADOS EN
EL PROYECTO.

UNIDAD
EJECUTORA Unidad 1 3 3 7388161 6236961.10

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

29854
CONSTRUCCION DEL SISTEMA
DE RIEGO PAMPAMARCA -
AUCARA

21/12/2011 MAYOR PRODUCCION
AGRICOLA 2224156 6420710.16

ADICIONALES
DE OBRA Y
MAYORES
METRADOS

22/05/2013 21/10/2015 INVERSIÓN NO 22/05/2013
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO

Porcentaje 88.62 95.79 94.12 6489880.65 6419924.65

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

42846
CONSTRUCCION DEL SISTEMA
DE RIEGO CUSHUROCOCHA -
HUARCO CURAN - CAJACAY

17/12/2007

¿INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN EL
DISTRITO DE
CAJACAY¿.

14608698 66039460
APROBACION
DE
ADICIONALES
DE OBRA

22/07/2016 20/09/2017 INVERSIÓN NO 22/07/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CONSTRUCCIÓN
DEL SISTEMA DE
RIEGO
CUSHUROCOCHA -
HUARCO CURÁN,
DISTRITO DE
CAJACAY,
PROVINCIA DE
BOLOGNESI,
DEPARTAMENTO DE
ANCASH

Porcentaje 61.37 62.15 62.15 59707611.59 59707611.59
- PRESENCIA DE
FUERTES LLUVIAS
EN LA ZONA DEL
PROYECTO

CON  SUSPENSIÓN
DE PLAZO DE
EJECUCIÓN

OBRA PARALIZADA
POR PRESENCIA DE
LLUVIAS

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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67818

CONSTRUCCION DE  SISTEMA
DE RIEGO   MARGEN
IZQUIERDO   RIO CONGON  ,
DISTRITO DE OCUMAL - LUYA -
AMAZONAS

15/01/2008
AUMENTAR LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN EL ÁREA
DEL PROYECTO

5683120 21936552.11

EXISTE UN
INCREMENTO
EN EL
NÚMERO DE
HECTÁREAS
A IRRIGAR,
PASANDO DE
616.34 HA. A
725.97 HA.,
TENIENDO UN
AUMENTO DE
18%. EL
PERFIL
CONTEMPLA
UNA LÍNEA DE
CONDUCCIÓN
CON TUBERÍA
CLASE 7.5 DE
UN TOTAL DE
27,300 M. Y EL
EXPEDIENTE
DEFINITIVO
PRESENTA
UN TOTAL DE
32,227 M. EL
PERFIL
CONTEMPLA
UN TOTAL DE
800 M EN
RAMALES DE
DISTRIBUCIÓ
N, MIENTRAS
QUE EL
EXPEDIENTE
DEFINITIVO,
INDICA: 54
RAMALES DE
DISTRIBUCIÓ
N CON UN
TOTAL DE
38977.28 M.
EN CUANTO A
LOS PASES
AÉREOS, EL
PERFIL
TÉCNICO,
INDICA LA
CONSTRUCCI
ÓN DE UN
PASE AÉREO,
MIENTRAS
QUE EL
EXPEDIENTE
DEFINITIVO
INDICA QUE
ES
NECESARIO
CONSTRUIR
22 PASES
AÉREOS. EL
PERFIL
CONSIDERA
LA
CONSTRUCCI
ÓN DE 20
CAJAS PARA
VÁLVULA DE
AIRE Y 13
CAJAS PARA
VÁLVULA DE
PURGA. EL
EXPEDIENTE
DEFINITIVO
INDICA 25
CAJAS PARA
VÁLVULA DE
AIRE Y 25
CAJAS PARA
VÁLVULA DE
PURGA. EL
ESTUDIO AL
NIVEL DE
PERFIL
CONSIDERA,
15 CÁMARAS

03/03/2021 27/04/2022 INVERSIÓN NO 25/08/2016
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ROMPE
PRESIÓN EN
RAMALES Y
EL
EXPEDIENTE
DEFINITIVO
113 CÁMARAS
ROMPE
PRESIÓN EN
EL FLETE A
NIVEL DE
PERFIL ES DE
S/. 55,084.18 Y
A NIVEL DE
EXPEDIENTE
DEFINITIVO
ES DE S/.
378,441.17 EL
ESTUDIO AL
NIVEL DE
PERFIL, NO
CONTEMPLA
DENTRO DE
SU
PRESUPUEST
O EL PLAN DE
MANEJO
AMBIENTAL Y
PLAN DE
MONITOREO
ARQUEOLÓGI
CO PARA LA
ELABORACIÓ
N DEL PERFIL
SE
CONSIDERÓ
LA MANO DE
OBRA A
PRECIOS DE
LA ZONA,
PARA LA
ELABORACIÓ
N DEL
EXPEDIENTE
DEFINITIVO,
LA MANO DE
OBRA PRECIO
DE
EXPEDIENTE
DEFINITIVO.

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA
TÉCNICA

Unidad 0 0 0 0 0

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 1 1 1 400934 291329.90

CONSULTOR
INCUMPLIÓ
COMPROMISO
CONTRACTUAL
PARA
ELABORACIÓN DEL
PLAN DE
EVALUACIÓN
ARQUEOLÓGICA
(PEA).

SE RESOLVIÓ
CONTRATO Y SE
VOLVIÓ A
CONTRATAR UN
NUEVO SERVICIO

CULMINACIÓN DE
SERVICIO
PREVISTO PARA
LOS PRIMEROS
MESES DEL
PRÓXIMO
EJERCICIO.

GESTIÓN,
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO

Unidad 0 14 0 464825 0

MITIGACIÓN
AMBIENTAL Unidad 0 0 0 0 0

OBRA Unidad 0 36.88 0 19784782.26 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 14 0 1286010.85 0
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

74754

MEJORAMIENTO  Y
AMPLIACIÓN DEL  SISTEMA DE
RIEGO DE LOS SECTORES DE
HUANCASAYA-ALPAORCCONA
Y PUCACCACCA - PACOPATA
DEL DISTRITO LOS
MOROCHUCOS, PROVINCIA DE
CANGALLO - AYACUCHO

09/01/2014

MEJOR NIVEL DE
DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO EN
LOS SECTORES DE
HUANCASAYA-
ALPAORCCONA Y
PUCACCACCA -
PACOPATA EN EL
DISTRITO DE LOS
MOROCHUCOS.

9082585 10913594.31
REGISTRO DE
EXPEDIENTE
SALDO DE
OBRA

25/10/2017 22/04/2018 INVERSIÓN NO 25/10/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL
SISTEMA DE RIEGO
DE LOS SECTORES
DE HUANCASAYA -
ALPAORCCONA Y
PUCACCACCA -
PACOPATA DEL
DISTRITO LOS
MOROCHUCOS,
PROVINCIA
CANGALLO -
AYACUCHO

Porcentaje 36.88 72.80 72.80 8711134.84 8711134.84 OBRA EN
EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

102205

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO CEBADACANCHA-
ORCCOHUALCHANCCA-
SAYHUAPATA DISTRITO DE LOS
MOROCHUCOS, PROVINCIA DE
CANGALLO - AYACUCHO

15/04/2014

MEJORAR EL NIVEL DE
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN LAS
COMUNIDADES DE
CEBADACANCHA,
ORCCOHUALLCHANCC
A Y SAYHUAPATA,
DISTRITO DE LOS
MOROCHUCOS -
CANGALLO -
AYACUCHO

2914757 4076160

AUMENTO DE
METRADOS Y
CAMBIO DE
TECNOLOGÍA
DE
PRODUCCIÓN

01/06/2014 31/12/2014 INVERSIÓN SÍ 08/05/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 0 100 99.15 4023750 3880977 SUSPENDIDO POR

LLUVIAS
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

106226

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO CHANQUIL -
PAPACHACRA, DISTRITO DE
LOS MOROCHUCOS,
PROVINCIA DE CANGALLO -
AYACUCHO

21/04/2014

MEJORAR EL NIVEL DE
PRODUCCION
AGRICOLA EN LAS
COMUNIDADES DE
CHANQUIL

1718639 1845661.46 AUMENTO DE
METRADOS 01/06/2016 31/10/2017 INVERSIÓN NO 01/06/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO

Porcentaje 84.22 98.29 91.06 1477534.43 1457893.10

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

111142

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO CHINGUIL -
ACHCAY - LLUYCHOCOLPAN -
UCHUPAMPA, EN EL DISTRITO
DE LLUMPA, PROVINCIA DE
MARISCAL LUZURIAGA -
ANCASH

06/03/2013
MEJORA DE LOS
NIVELES SOCIO-
ECONÓMICOS EN EL
DISTRITO DE LLUMPA

9947910 11789121
REGISTRO DE
EXPEDIENTE
SALDO DE
OBRA

21/11/2015 15/09/2016 INVERSIÓN NO 21/11/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
DEL SISTEMA DE
RIEGO CHINGUIL -
ACHCAY -
LLUYCHOCOLPAN -
UCHUPAMPA, EN EL
DISTRITO DE
LLUMPA,
PROVINCIA DE
MARISCAL
LUZURIAGA -
ANCASH

Porcentaje 18.37 18.37 18.37 2148789.07 2148789.07
EN PROCESO DE
ACTUALIZACIÓN DE
EXP. SALDO DE
OBRA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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116135

INSTALACION DEL DERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO EN LA
COMUNIDAD DE IGLESIAHUASI
DEL, DISTRITO DE PARAS -
CANGALLO - AYACUCHO

19/02/2014

MEJORA LAS
CONDICIONES
SOCIOECONÓMICAS
DE LA POBLACIÓN DE
LA ZONA DE
INFLUENCIA DEL
PROYECTO

8884395 9199069.40

REGISTRO DE
ADICIONALES
Y
DEDUCTIVOS
DE LA OBRA

10/12/2015 06/07/2016 INVERSIÓN NO 10/12/2015
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACION DEL
DERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO EN LA
COMUNIDAD DE
IGLESIAHUASI DEL,
DISTRITO DE PARAS
- CANGALLO -
AYACUCHO

Porcentaje 56.50 100 56.50 6007312.26 6007312.26
INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL POR
PARTE DEL
CONTRATISTA

RESOLUCION DE
CONTRATO DE
OBRAS

EN EL 2018 SE
EFECTUÓ EL PAGO
DEL SERVICIO DE
ELABORACIÓN DE
LA LIQUIDACIÓN
PARCIAL, AFÍN DE
PODER ELABORAR
EL EXP. SALDO DE
OBRA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

130400

CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO DE LOS SECTORES
HUALLCHANCCA, PACOPATA,
CARCASUNTO, PILPICANCHA
EN LA MICROCUENCA MACRO,
DISTRITO DE LOS
MOROCHUCOS , PROVINCIA DE
CANGALLO - AYACUCHO

23/09/2013

MAYOR NIVEL DE
DESARROLLO SOCIO
ECONÓMICO EN LA
POBLACIÓN DE LA
COMUNIDADES DE
HUALLCHANCCA,
PACOPATA,
PILPICANCHA Y
CARCASUNTO DEL
DISTRITO DE LOS
MOROCHUCOS.

3410475 4489763.50

REGISTRO DE
EXPEDIENTE
TÉCNICO
SALDO DE
OBRA

25/11/2017 01/02/2018 INVERSIÓN NO 25/11/2017 01/02/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

SALDO DE OBRA
CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE
RIEGO DE LOS
SECTORES
HUALLCHANCCA,
PACOPATA,
CARCASUNTO,
PILPICANCHA EN LA
MICROCUENCA
MACRO, DISTRITO
DE LOS
MOROCHUCOS ,
PROVINCIA DE
CANGALLO -
AYACUCHO

Porcentaje 91.14 100 100 4170248.79 4170248.79

'CULMINADA,
CONTRATO DE
OBRA LIQUIDADO,
EN PROCESO
LIQUIDACIÓN DE
SUPERVISIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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134274
REHABILITACION Y
AMPLIACION DE SISTEMA DE
RIEGO PANTACC, DISTRITO DE
IGUAIN - HUANTA - AYACUCHO

07/08/2014

INCREMENTO EN LOS
NIVELES DE
RENDIMIENTO DE LOS
CULTIVOS Y DE LA
PRODUCCION
AGRICOLA  EN LA
COMUNIDAD DE
PANTACC

882392 1230297

INCREMENTO
DE COSTOS
POR LA
VARIACION
EN LA
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS DE
MANO DE
OBRA,
MATERIALES
Y EQUIPOS

02/07/2017 31/12/2018 INVERSIÓN NO 02/11/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO

Porcentaje 53.79 100 100 1219586.04 1219586.04

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

136701

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
DE RIEGO DE GORGORILLO Y
TAURIPÓN, DISTRITO DE  LA
PRIMAVERA, PROVINCIA DE
BOLOGNESI -REGIÓN ANCASH

02/01/2014

LOGRAR EL
DESARROLLO SOCIO
ECONÓMICO DE LOS
AGRICULTORES
BENEFICIARIOS DEL
PRESENTE
PROYECTO.

8721804 8596496.90
APROBACIÓN
DE
ADICIONALES
DE OBRA

01/05/2016 26/12/2016 INVERSIÓN NO 01/05/2016 20/07/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CONSTRUCCIÓN
DEL SISTEMA DE
RIEGO DE
GORGORILLO Y
TAURIPÓN,
DISTRITO DE LA
PRIMAVERA,
PROVINCIA DE
BOLOGNESI -
REGIÓN ANCASH

Porcentaje 100 100 100 8468034.47 8468034.47

OBRA CULMINADA Y
LIQUIDADA, EN EL
2018 SE EFECTUÓ
EL PAGO A CUENTA
DE LA LIQUIDACIÓN
FINAL DE LA OBRA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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137567

CONSTRUCCION DE
MICROREPRESA TOMA Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO TOMA-MANAHUIYE
BAJO, DISTRITO DE MASIN -
HUARI - ANCASH

09/01/2010

MEJORAR LOS
NIVELES DE
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA EN LAS
LOCALIDADES DE
COCHAS,MATIBAMBA,
MANAHUIYE ALTO Y
BAJO,DISTRITO DE
MASIN-HUARI-ANCASH

2706149 3212417

ACTUALIZACI
ÓN DE
PRECIOS Y LA
EVALUACIÓN
DE CAMPO
EFECTUADA,
ADEMÁS DE
CONTAR CON
INFORMACIÓ
N PRIMARIA
DEL ESTUDIO
TOPOGRÁFIC
O,
HIDRÁULICO
Y DE
MECÁNICA DE
SUELOS, LO
QUE HA
DETERMINAD
O
VARIACIONES
EN LOS
METRADOS.

01/03/2010 30/11/2010 INVERSIÓN NO 04/07/2014 21/05/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 87.80 100 100 2769182 2769181

OBRA CONCLUIDA
SEGUN LAS METAS
DEL EXPEDIENTE
TECNICO, CON
ACTAS DE
ENTREGA Y
RECEPCION
FIRMADAS,
LIQUIDACION EN
REVISION Y FALTA
CONSTANCIA DE
EJECUCION DE
GASTO Y CIERRE
DE CUENTA
BANCARIA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

139719

FORTALECIMIENTO EN LA
GESTION DEL MANEJO DE LAS
MICROCUENCAS AMBITO DEL
PROGRAMA DE PEQUEÑA Y
MEDIANA INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO EN LA SIERRA DEL
PERU

05/12/2014

MEJORAR EL MANEJO
DE LA GESTIÓN DE
LAS MICROCUENCAS,
SU RECUPERACIÓN Y
CONSERVACIÓN EN
LAS PARTES ALTAS Y
MEDIAS DE LAS
UNIDADES
HIDROGRÁFICAS  E
LOS ECOSISTEMAS
ALTOANDINOS

15677264 16417731

ELABORACIO
N DEL PLAN
DE
IMPLMENTAIC
ON DEL
SEGUNDO
REGISTRO
DEL
COMPONENT
E B DEL
PIPMIRS

01/03/2015 01/09/2018 INVERSIÓN NO 01/11/2016
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ACTORES LOCALES
QUE DEMANDAN
AGUA,
SENSIBILIZADOS,
CAPACITADOS Y
PARTICIPAN EN EL
CUIDADO, AHORRO
Y EN LA GESTIÓN
DEL RECURSO
HÍDRICO A NIVEL DE
LA

Unidad 36 46 46 798717.60 798717.60

COMITÉS DE
GESTIÓN DE
MICROCUENCAS,
ORGANIZADOS,
CAPACITADOS Y
FORTALECIDOS
QUE  GESTIONAN
EL CUIDADO DEL
RECURSO HÍDRICO
A NIVEL  DE LA
MICROCUENCAS

Unidad 37 46 46 1583600.31 1583600.31

COORDINACIONES
Y  GESTIONES
COMPLEMENTARIA
S PARA LA
EJECUCIÓN,
ADMINISTRACIÓN,
MONITOREO Y
EVALUACIÓN DE
LAS ACCIONES EN
LAS
MICROCUENCAS

Unidad 158 194 194 703264.65 703264.65

MICROCUENCAS
ALTOANDINAS
ÁMBITO DEL
PROYECTO
CARACTERIZADAS,
CON DATOS Y CON
PLANES  DE
GESTIÓN
SOSTENIBLES DE
LOS RRNNPP,
ESPECIALMENTE EL
AGUA

Unidad 8 8 8 3326925.78 3326925.78

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

139849
MEJORAMIENTO DE LA
IRRIGACIÓN  MARCAHUASI -
MOLLEPATA, PROVINCIA DE
ANTA - CUSCO

26/12/2014

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN LAS
AREAS DE CULTIVO
DEL PROYECTO
MARCAHUASI

30978082 26593963

ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS,
AJUSTES POR
MONTOS
ADJUDICADO
S DE LA
OBRA,
SUPERVISION
Y LA
INCLUSION
DEL RUBRO
DE GESTION
DEL
PROYECTO

01/01/2015 30/06/2019 INVERSIÓN NO 01/01/2016
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 0 20 0 2345250 0 CON FIRMA DE

CONTRATO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

143226
MEJORAMIENTO SISTEMA DE
RIEGO NARANJOS-CANAL EL
TIGRE

09/03/2012

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN LAS
COMUNIDADES DE
MISHQUIYACO ALTO,
SANTA ISABEL, EL
TIGRE, NUEVO PIRA,
MISHQUIYACO BAJO,
EN EL DISTRITO DE
CAJARURO

4987767 7081359.19

MAYORES
METRADOS
SUSTENTADA
EN LA
VALORIZACIO
N N° 02,
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
AGOSTO DE
2018

09/03/2012 09/03/2014 INVERSIÓN SÍ 05/01/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 0 1 0 4952809 4952809 SUSPENDIDO POR

LLUVIAS

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

143503

MEJORAMIENTO DE LA CADENA
DE VALOR DEL CULTIVO DE
CACAO EN LAS PROVINCIAS DE
JAÉN, SAN IGNACIO, CUTERVO,
BAGUA, UTCUBAMBA Y
RODRIGUEZ DE MENDOZA EN
LOS DEPARTAMENTOS DE
CAJAMARCA Y AMAZONAS.

20/04/2016

MEJORAR EL NIVEL DE
COMPETITIVIDAD DEL
CULTIVO DE CACAO
EN LAS PROVINCIAS
DE JAÉN, SAN
IGNACIO, CUTERVO,
BAGUA, UTCUBAMBA Y
RODRÍGUEZ DE
MENDOZA.

12822783 15205341.74

ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS,
CAMBIOS DE
TECNOLOGÍA
CON
RESPECTO A
LO
PLANTEADO
EN EL PERFIL

01/01/2020 31/12/2022 INVERSIÓN SÍ 16/05/2017
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ADECUADO
MANEJO TÉCNICO
DEL PROCESO
PRODUCTIVO DEL
CACAO

Unidad 0 4487 0 7610295.82 0

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 1 1 1 330000 326908

FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIÓN
COMERCIAL

Unidad 0 4487 0 5457060.96 0

GESTIÓN,
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO

Unidad 0 36 0 796591.32 0

MITIGACIÓN
AMBIENTAL Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 36 0 1011393.64 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

144496

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
LATERAL 22, MARGEN
IZQUIERDA IRRIGACION SISA,
DISTRITO SAN HILARION,
PROVINCIA PICOTA, REGION
SAN MARTIN

23/04/2015

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN EL
AMBITO DEL SISTEMA
DE RIEGO CANAL
LATERAL N 22.

1628145 1755912.81 - 30/11/2016 30/03/2017 INVERSIÓN SÍ 30/11/2016 26/11/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

¿MEJORAMIENTO
DE LA
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO LATERAL
Nº22, MARGEN
IZQUIERDA SISA,
DISTRITO DE SAN
HILARION,
PROVINCIA PICOTA,
REGION SAN
MARTIN¿ -
ADMINISTRACION
DIRECTA

Porcentaje 0 1 0 1680107.18 1680107.18 OBRA
RECEPCIONADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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144857

MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DEL CANAL
CIMIRM EN EL DISTRITO DE
HUAMALI, PROVINCIA DE JAUJA
- JUNIN

15/03/2010
INCREMENTAR LA
PRODUCCION
AGRICOLA EN EL
DISTRITO DE HUAMALI

5608347 6886202.60
REGISTRO DE
EXP SALDO
DE OBRA

21/04/2018 17/10/2018 INVERSIÓN NO 21/04/2018
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO Y
REHABILITACIÓN
DEL CANAL CIMIRM
EN EL DISTRITO DE
HUAMALI,
PROVINCIA DE
JAUJA - JUNIN

Porcentaje 0 0 0 5910119.01 5910119.01

NULIDAD  DE
OFICIO DE
CONTRATO POR
PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN
FALSA

''SE ELABORÓ EL
E.T SALDO DE OBRA
Y SE INICIÓ LA
EJECUCIÓN DEL
SALDO DE OBRA,
EN ABRIL DEL 2018

'ACTUALMENTE SE
VIENE
REPORTANDO EL
AVANCE FÍSICO DEL
CONTRATO DEL
SALDO DE OBRA¿

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

147500

CONSTRUCCION DE REPRESA
Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR
EN LA LOCALIDAD DE
CONCEPCION, DISTRITO DE
CONCEPCION - VILCAS
HUAMAN - AYACUCHO

03/08/2010

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN EL
DISTRITO DE
CONCEPCIÓN

4714530 13476259.07

REGISTRO
DEL
EXPEDIENTE
SALDO DE
OBRA

19/09/2013 13/09/2014 INVERSIÓN NO 19/09/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CONSTRUCCION DE
REPRESA Y
SISTEMA DE RIEGO
TANTAR EN LA
LOCALIDAD DE
CONCEPCION,
DISTRITO DE
CONCEPCION -
VILCAS HUAMAN -
AYACUCHO

Porcentaje 34.08 34.08 34.08 6692909.96 6692909.96

RESOLUCION DE
CONTRATO POR
PARTE DEL
CONTRATISTA A LA
ENTIDAD

'SE ELABORÓ EL E.T
SALDO DE OBRA

PENDIENTE
ACTUALIZACIÓN DE
PRESUPUESTO
PARA DAR INICIO A
NUEVA
CONVOCATORIA
EL AVANCE FÍSICO
DEL NUEVO
CONTRATO DE
OBRA COMENZARÁ
DEL 0.00%, POR
SER UN NUEVO
CONTRATO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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151183
FORTALECIMIENTO DEL
DESARROLLO LOCAL EN
AREAS DE LA SIERRA Y LA
SELVA ALTA DEL PERU

20/03/2012

PEQUEÑOS
PRODUCTORES
RURALES EN LA
REGIÓN DE SIERRA Y
SELVA ALTA DEL PERÚ
FORTALECEN SUS
NIVELES
ORGANIZATIVOS Y
CAPACIDAD DE
EMPRENDIMIENTO,
CAPITALIZANDO DE
FORMA SOSTENIBLE
SUS ACTIVOS.

100287429 110777581

MODIFICACIÓ
N EN LA FASE
DE
INVERSIÓN
POR UN
INCREMENTO
PARA EL
EQUIPAMIENT
O DE LA
UNIDAD

20/02/2013 30/09/2018 INVERSIÓN NO 01/08/2014
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ACCESO A
SERVICIOS
FINANCIEROS Y NO
FINANCIEROS;
FORTALECIMIENTO
DE LAS
CAPACIDADES Y
VALORIZACION DE
ACTIVOS PARA LA
ARTICULACION AL
MERCADO,
SERVICIOS
FINANCIEROS
INCLUSIVOS PARA
LOS PEQUEÑOS
PRODUCTORES
RURALES,
FORTALECIMIENTO
DE LA
ASOCIATIVIDAD Y
LIDERAZGO DE LOS
PEQUEÑOS
PRODUCTORES
RURALES Y
FORTALECIMIENTO
DE LIDERAZGO
COMUNAL.

Unidad 1166 1166 1166 44850925 44850925

CAPACIDADES
PARA EL
DESARROLLO
LOCAL CON
ENFOQUE
TERRITORIAL:
DESARROLLO DE
CAPACIDADES DEL
PERSONAL
VINCULADO AL
DESARROLLO
LOCAL,
FORTALECIMIENTO
DE LA
ASOCIATIVIDAD EN
OBIERNOS
LOCALES Y
APROPIACIÓN DEL
MODELO CLAR POR
LOS GOBIERNOS
LOCALES.

Unidad 85 85 85 7451584 7451584

GESTIÓN DEL
PROYECTO;
MEDIANTE EL CUAL
SE  ABILITARÁ LOS
RECURSOS
NECESARIOS PARA
LA
IMPLEMENTACIÓN
DEL PROYECTO,
INCLUYENDO LAS
ACTIVIDADES DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN,
AUDITORIAS,
ELABORACIÓN DE
LÍNEA DE BASE,
DISEÑO DEL
SOFTWARE
CONTABLE Y DE
SEGUIMIENTO,
ENTRE OTROS

Unidad 1 1 1 19811722 19811722
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VALORIZACIÓN DE
ACTIVOS DE LOS
PEQUEÑOS
PRODUCTORES
RURALES;
MEDIANTE
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
PARA EL MANEJO
DE RRNN Y
ELABORACIÓN DE
PLANES DE
MANEJO Y GESTIÓN
TERRITORIAL.

Unidad 359 359 359 18310573 18310573

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

162162 CONSTRUCCION CANAL DE
RIEGO SULCAN CHALA 12/03/2012

DESARROLLO SOCIO
ECONOMICO DE LAS
LOCALIDADES DE
SULCAN, CHALA
NUEVA Y CHALA ALTA
MEDIANTE EL
INCREMENTO DE LA
PRODUCCION
AGRICOLA

6218945 6981088

MODIFICACIO
N NO
SUSTANCIAL,
DEBIDO AL
MONTO DEL
CONTRATO
DE LA OBRA
DE
INFRAESTRU
CTURA

12/03/2012 12/03/2014 INVERSIÓN NO 02/04/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 17.85 100 17.85 2867935 2528775

SE ENCUENTRA EN
ELABORACION DE
EXPEDIENTE DE
SALDO DE OBRA

EN PROCESO DE
CONCILIACIÓN - EN
CONTROVERSIA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

165149

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DE LOS
CASERIOS JUZGARA-HUAYLAS,
DISTRITO Y, PROVINCIA DE
HUANCABAMBA - PIURA

12/10/2011

INCREMENTO DEL
RENDIMIENTO DE LOS
CULTIVOS EN LAS
ÁREAS AGRÍCOLAS DE
LOS CANALES
JUZGARA Y HUAYLAS
EN LA QUEBRADA
SANGRIN.

1789942 2220018
MODIFICACIO
N EN EL
METRADO

31/10/2011 31/10/2012 INVERSIÓN NO 01/09/2016 15/07/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 0 100 0 2180947 2156572

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA PAGO DE
LIQUIDACIÓN
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

168683

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL CANAL LATERAL TAIME
DEL SISTEMA DE RIEGO
AVISADO - VALLE LA
CONQUISTA

05/08/2015

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN EL
ÁMBITO DEL SISTEMA
DE RIEGO DEL CANAL
LATERAL TAIME.

3019629 3875799
ACTUALIZACI
ÓN DE
PRECIOS.

02/04/2018 15/12/2018 INVERSIÓN SÍ 02/03/2018 15/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TÉCNICO. Porcentaje 0 1 0 247612 0

EN ELABORACIÓN
DE TÉRMINOS DE
REFERENCIA, PARA
INICIO DE
PROCEDIMIENTO
DE SELECCIÓN
PARA
ELABORACIÓN DE
ESTUDIO
DEFINITIVO.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

169210

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
LA I.E.P.S.M. N 60342, DE LA
LOCALIDAD TRES FRONTERAS,
RIO PUTUMAYO, DISTRITO
TENIENTE MANUEL CLAVERO,
PROVINCIA DE MAYNAS -
LORETO

04/11/2013

POBLACIÓN ESCOLAR
DE LA I.E.P.S.M N
60342 DE TRES
FRONTERAS ACCEDE
A SERVICIOS QUE
CUMPLEN CON LOS
ESTÁNDARES DE
CALIDAD.

4263090 5456572.60
ACTUALIZACI
ON DE
COSTOS

01/06/2015 31/03/2019 INVERSIÓN SÍ 01/06/2015 30/04/2019
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TECNICO Porcentaje 100 100 100 209266 209266 NINGUNO NINGUNO

EL EXPEDIENTE
TECNICO FUE
ELABORADO EN EL
AÑO 2015 Y
REFORMULADO EL
AÑO 2017 Y
APROBADO EN
ABRIL 2018.

MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES
PEDAGÓGICAS

Porcentaje 0 0 0 0 0 NINGUNO NINGUNO

OBRAS CIVILES Unidad 0 0.49 0.49 2416082.39 2416082.39

ATRASO EN EL
INICIO DE
EJECUCION DE LA
OBRA, DEBIDO A
QUE EL TERRENO
ASIGNADO POR LA
COMUNIDAD PARA
LA CONSTRUCCIÓN
DEL COLEGIO FUE
USADO POR EL
PROGRAMA
TAMBOS

REFORMULACION
DEL EXPEDIENTE
TECNICO

SUPERVISION Y
GASTOS
ADMINISTRATIVOS

Porcentaje 0 50 50 161558 161558 NINGUNO NINGUNO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

172438

MEJORAMIENTO CANAL DE
RIEGO MARGEN IZQUIERDO
HUATATAS, SANTA ELENA,
YANAMILLA, DISTRITRO-
AYACUCHO-SAN JUAN
BAUTISTA-PROV. HUAMANGA-
AYACUCHO

20/01/2014

ELEVAR LOS NIVELES
DE PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD
AGRICOLA EN LAS
COMUNIDADES DE
HUATATAS, SANTA
ELENA, SAN MELCHOR
Y YANAMILLA

5490555 7131819

ACTUALIZACI
ON DE LOS
COSTOS DE
ACUERDO A
LA
MODALIDAD
DE
EJECUCION

01/03/2014 30/12/2014 INVERSIÓN NO 07/03/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO

Porcentaje 88.78 98.13 96.63 8749911 8615910.80

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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181896
CONSTRUCCION DEL SISTEMA
DE RIEGO LOROPICO -
PACMAL, DISTRITO DE SOLOCO
- CHACHAPOYAS - AMAZONAS

28/06/2011

ADELANTO
SOCIOECONÓMICO DE
LA POBLACIÓN DEL
DISTRITO DE SAN
MIGUEL DE SOLOCO,
PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS,
REGIÓN AMAZONAS

7332100 8745193.51
APROBACIÓN
DE
ADICIONAL

22/10/2013 17/08/2014 INVERSIÓN NO 22/10/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE
RIEGO LOROPICO -
PACMAL, DISTRITO
DE SOLOCO -
CHACHAPOYAS -
AMAZONAS

Porcentaje 39.72 39.72 39.72 6572528.83 6572528.83

OBRA PARALIZADA
DESDE EL 2014
DEBIDO A QUE LA
INCIDENCIA DE LOS
ADICIONALES
PRESENTADOS
SUPERO EL 50 %

'-SE REALIZÓ LA
CONSTATACIÓN
FISICA
-SE TIENE
PROGRAMADO
REALIZAR UNA
VISITA DE CAMPO
PARA BUSCAR
NUEVAS FUENTES
DE AGUA
SUPERFICIAL

¿EN EL 2018 SE
EFECTUÓ EL PAGO
DE LIQUIDACIÓN DE
OBRA DEL PRIMER
CONTRATO
CUMPLIENDO LO
FUNDADO EN EL
LAUDO ARBITRAL¿

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

181939
CONSTRUCCION DEL CANAL DE
PIRAUYA, DISTRITO DE
COCHAPETI - HUARMEY -
ANCASH

24/06/2011

AMPLIAR LA
CAPACIDAD DE
PRODUCTIVIDAD
AGRICOLA A LOS
AGRICULTORES DEL
C.P.R. DE PIRAUYA-
HUICHAY DEL
DISTRITO DE
COCHAPETI.

1664356 2396400

DEBIDO A
AJUSTES POR
MONTOS
ADJUDICADO
S EN LA
OBRA,
REAJUSTES A
ADICIONALES
DE
VALORIZACIO
NES DE OBRA
Y GASTOS
GENERALES

01/07/2011 31/12/2011 INVERSIÓN NO 17/02/2014 11/08/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 0 100 100 2396400 2396400

CONCLUIDO -
LIQUIDADO. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA PAGO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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182669

FORTALECIMIENTO DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE
CITRICOS EN LAS PROVINCIAS
DE CHANCHAMAYO Y SATIPO -
REGION JUNIN

12/03/2013

MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD DE
CÍTRICOS EN LAS
PROVINCIAS DE
CHANCHAMAYO,
SATIPO, REGIÓN
JUNÍN

5893124 5893124 NINGUNA 01/01/2014 31/12/2016 INVERSIÓN NO 15/03/2015 31/12/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ACREDITACION DE
VIVERISTAS Porcentaje 100 100 100 10000 10000

ADECUADO
MANEJO DEL
CULTIVO Y DE
PRACTICAS
AGRONOMICAS
MEDIANTE
ESCUELA DE
CAMPO PARA
AGRICULTORES (
ECAS)

Porcentaje 80 100 100 3080894.56 3080894.56

APLICACIÓN Y
MANEJO DE EM -
MICROORGANISMO
S EFICACES

Porcentaje 20 100 100 32555 32555

ASISTENCIA
TECNICA A
ORGANIZACIONES
DE CITRICULTORES

Porcentaje 20 100 100 93955 93955

BUENAS
PRACTICAS EN LA
CONSERVACION Y
MANEJO DE
SUELOS

Porcentaje 20 100 100 37438 37438

CAPACITACION EN
ASOCIATIVIDAD (LA
MERCED)

Porcentaje 20 100 100 10735 10735

CAPACITACION EN
GESTION
EMPRESARIAL Y
GOBERNABILIDAD

Porcentaje 20 100 100 11225 11225

DEMOSTRACION DE
METODOS EN
BUENAS
PRACTICAS DE
MANEJO EN LA
COSECHA

Porcentaje 80 100 100 46125 46125

EVALUACION Y
DESCARTE DE
VIRUS EN NUEVAS
SEMILLAS Y YEMAS
INTRODUCIDAS

Porcentaje 80 100 100 16300 16300

EXPEDIENTE
TECNICO Porcentaje 100 100 100 41000 41000

FORMACION DE
PROMOTORES EN
EL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
DE CALIDAD(SIC)

Porcentaje 20 100 100 15825 15825

FORMACION POR
COMPETENCIA A
LOS
PRODUCTORES DE
PLANTONES DE
CITRICOS

Porcentaje 80 100 100 13234 13234

44



FORTALECIMIENTO
DE COMITÉ DE
SANIDAD
AGRARIA(COSAGRA
)

Porcentaje 80 100 100 44918 44918

FORTALECIMIENTO
DE LOS COMITES
DE INSPECTORES
DE CITRICOS

Porcentaje 20 100 100 8095 8095

GESTION DE
PROYECTOS Porcentaje 80 100 100 315000 315000

INCORPORACION
COMPOST CON
MICRO
ORGANISMOS
EFICACES

Porcentaje 80 100 100 75315 75315

MANEJO
INTEGRADO DE LA
MOSCA DE LA
FRUTA

Porcentaje 80 100 100 85135 85135

MANEJO
INTEGRADO DE
PLAGAS Y
ENFERMEDADES

Porcentaje 80 100 100 98590 98590

MEDIDAS DE
REDUCCION DE
RIESGOS E
IMPACTO
AMBIENTAL

Porcentaje 80 100 100 216576 216576

PARCELA DE
APRENDIZAJE CON
APLICACIÓN DE
AGUA SUPERFICIAL

Porcentaje 80 100 100 56760 56760

PRODUCCION DE
MATERIAL DE
PROPAGACION
CERTIFICADO DE
CITRICOS

Porcentaje 100 100 100 5000 5000

TALLER DE BUENAS
PRACTICAS
AGRICOLAS
GLOBAL GAP-HCCP

Porcentaje 80 100 100 10000 10000

TRAZABILIDAD
COMO ESTRATEGIA
COMPETITIVA PARA
INGRESAR A LOS
NUEVOS
MERCADOS

Porcentaje 80 100 100 10000 10000

USO EFICIENTE DE
FERTELIZANTES Porcentaje 20 80 80 99250 99250

VISITA GUIADA A
UNA PLANTA
EXITOSA EN
MANEJO POST
COSECHA DE
CÍTRICOS

Porcentaje 80 100 100 15605 15605

45



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

183874

INSTALACION DEL SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO POR
ASPERSION EN EL CENTRO
POBLADO TANTACHUAL BAJO,
DISTRITO DE SAN SILVESTRE
DE COCHAN - SAN MIGUEL -
CAJAMARCA

06/04/2016

INCREMENTAR LOS
NIVELES DE
PRODUCCION DE
PASTOS EN EL
CASERIO
TANTACHUAL BAJO

8964365 3054509.08
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

17/11/2018 15/05/2019 INVERSIÓN SÍ 17/11/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO Porcentaje 0 17.60 1.83 2173023 0

OBRA EN
EJECUCIÓN.  OBRA
SUSPENDIDA POR
PROBLEMAS
SOCIALES. CON
ACTA DE
SUSPENSIÓN DE
OBRA.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

184550

INSTALACION -
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS
DE PREVENCION PARA EL
CONTROL DE DESBORDES E
INUNDACIONES DEL RIO PISCO
- PROVINCIA DE PISCO -
DEPARTAMENTO DE ICA

09/04/2014
PROTECCIÓN DEL
VALLE PISCO FRENTE
A INUNDACIONES.

78760835 71654025

TRASLADO
DE GASTOS
DE
SUPERVISION
Y LIBERACIÓN
DE ÁREA A LA
GESTIÓN DEL
PROGRAMA.

03/04/2018 31/12/2019 INVERSIÓN NO 18/09/2017 30/12/2019
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TÉCNICO. Porcentaje 0 0 0 2158458 245564.99

.-  EL CONSULTOR
ENCARGADO DE
ELABORAR EL
EXPEDIENTE
TÉCNICO HA
INCUMPLIDO CON
PRESENTAR LOS
ENTREGABLES EN
EL PLAZO
ESTABLECIDO, A SU
VEZ LA
INFORMACIÓN
REMITIDA (AVANCE
N° 5 VALLE CAÑETE)
HA TENIDO UNA
SERIE DE
OBSERVACIONES Y
SEGÚN PERITAJE
LAS FIRMAS DE LOS
PROFESIONALES
NIVEL A Y PARTE
DE B SON
FALSIFICADAS; POR
LO QUE SE HA
RESUELTO EL
CONTRATO  CON
FECHA 23.NOV.18.

- EL CONSORCIO
CONTÓ CON
CONFORMIDAD POR
LA ENTIDAD HASTA
EL INFORME DE
AVANCE N° 04, EL
MISMO NO ES
CONSIDERADO
COMO AVANCE
FÍSICO, POR QUE
NO SE HA
CUMPLIDO CON LA
ENTREGA DEL
EXPEDIENTE
TÉCNICO
CORRESPONDIENT
E.

.- SE HA RESULETO
EL CONTRATAO E
INICIADO CON LA
EJECUIÓN DE LAS
CARTAS FIANZAS
EXISTENTES.

- SE HA ELEVADO
EL INFORME DE
PERITAJE DE
FIRMAS A LA
OFICINA DE
FISCALIZACIÓN DEL
PSI.

- SE HA
ELABORADO LOS
TÉRMINOS DE
REFERENCIA PARA
VOLVER A
REALIZAR EL
CONCURSO
PÚBLICO DE MODO
QUE SE CONCLUYA
CON LA
ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE
TÉCNICO DEL
PROYECTO.

SEGÚN LO
SOLICITADO, LA
OFICINA GENERAL
DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO A
TRAVÉS DE LA
OFICINA DE
PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL DE
INVERSIONES
(OPMI) - MINAGRI,
HA EMITIDO
OPINIÓN
FAVORABLE A LA
AMPLIACIÓN DE
PLAZO DEL
PROGRAMA
(INFORME N° 617-
2018-MINAGRI-
SG/OGPP-OPMI),
HASTA EL 12 DE
FEBRERO DEL AÑO
2022,
COINCIDENTEMENT
E CON EL PERIODO
DE DESEMBOLSO
DEL JICA, DE MODO
QUE SE PUEDA
CONCLUIR CON LA
EJECUCIÓN DEL
100% DE LAS
METAS FÍSICAS Y
FINANCIERAS DEL
PROGRAMA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

184598

INSTALACION -
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS
DE PREVENCION PARA EL
CONTROL DE DESBORDES E
INUNDACIONES DEL RIO
CAÑETE - PROVINCIA CAÑETE -
DEPARTAMENTO DE LIMA

18/04/2014

PROTECCIÓN DE
VALLE CAÑETE Y SUS
POBLACIONES
FRENTE A
INUNDACIONES.

37784690 32582576

TRASLADO
DE LOS
GASTOS DE
SUPERVISION
Y LIBERACIÓN
DE ÁREAS A
LA GESTIÓN
DEL
PROGRAMA.

03/04/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 18/09/2017 30/12/2019
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDISTE
TÉCNICO. Porcentaje 0 0 0 1557097 177179

.-  EL CONSULTOR
ENCARGADO DE
ELABORAR EL
EXPEDIENTE
TÉCNICO HA
INCUMPLIDO CON
PRESENTAR LOS
ENTREGABLES EN
EL PLAZO
ESTABLECIDO, A SU
VEZ LA
INFORMACIÓN
REMITIDA (AVANCE
N° 5 VALLE CAÑETE)
HA TENIDO UNA
SERIE DE
OBSERVACIONES Y
SEGÚN PERITAJE
LAS FIRMAS DE LOS
PROFESIONALES
NIVEL A Y PARTE
DE B SON
FALSIFICADAS; POR
LO QUE SE HA
RESUELTO EL
CONTRATO  CON
FECHA 23.NOV.18.

(*) EL CONSORCIO
CONTÓ CON
CONFORMIDAD POR
LA ENTIDAD HASTA
EL INFORME DE
AVANCE N° 04, EL
MISMO NO ES
CONSIDERADO
COMO AVANCE
FÍSICO, POR QUE
NO SE HA
CUMPLIDO CON LA
ENTREGA DEL
EXPEDIENTE
TÉCNICO
CORRESPONDIENT
E.

.- SE HA RESULETO
EL CONTRATAO E
INICIADO CON LA
EJECUIÓN DE LAS
CARTAS FIANZAS
EXISTENTES.

- SE HA ELEVADO
EL INFORME DE
PERITAJE DE
FIRMAS A LA
OFICINA DE
FISCALIZACIÓN DEL
PSI.

- SE HA
ELABORADO LOS
TÉRMINOS DE
REFERENCIA PARA
VOLVER A
REALIZAR EL
CONCURSO
PÚBLICO DE MODO
QUE SE CONCLUYA
CON LA
ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE
TÉCNCIO DEL
PROYECTO.

SEGÚN LO
SOLICITADO, LA
OFICINA GENERAL
DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO A
TRAVÉS DE LA
OFICINA DE
PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL DE
INVERSIONES
(OPMI) - MINAGRI,
HA EMITIDO
OPINIÓN
FAVORABLE A LA
AMPLIACIÓN DE
PLAZO DEL
PROGRAMA
(INFORME N° 617-
2018-MINAGRI-
SG/OGPP-OPMI),
HASTA EL 12 DE
FEBRERO DEL AÑO
2022,
COINCIDENTEMENT
E CON EL PERIODO
DE DESEMBOLSO
DEL JICA, DE MODO
QUE SE PUEDA
CONCLUIR CON LA
EJECUCIÓN DEL
100% DE LAS
METAS FÍSICAS Y
FINANCIERAS DEL
PROGRAMA.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

184600

INSTALACION -
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS
DE PREVENCION PARA EL
CONTROL DE DESBORDES E
INUNDACIONES DEL RIO
CHINCHA - PROVINCIA
CHINCHA - DEPARTAMENTO DE
ICA

09/04/2014 PROTECCIÓN DEL
VALLE CHINCHA 57115286 52052360

TRASLADO
DE GASTOS
DE
SUPERVISION
A GASTOS DE
GESTIÓN.

03/04/2017 31/12/2018 INVERSIÓN NO 18/09/2017 30/12/2019
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C
O
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N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TÉCNICO. Porcentaje 0 0 0 2526144 287392

.-  EL CONSULTOR
ENCARGADO DE
ELABORAR EL
EXPEDIENTE
TÉCNICO HA
INCUMPLIDO CON
PRESENTAR LOS
ENTREGABLES EN
EL PLAZO
ESTABLECIDO, A SU
VEZ LA
INFORMACIÓN
REMITIDA (AVANCE
N° 5 VALLE CAÑETE)
HA TENIDO UNA
SERIE DE
OBSERVACIONES Y
SEGÚN PERITAJE
LAS FIRMAS DE LOS
PROFESIONALES
NIVEL A Y PARTE
DE B SON
FALSIFICADAS; POR
LO QUE SE HA
RESUELTO EL
CONTRATO  CON
FECHA 23.NOV.18.

- EL CONSORCIO
CONTÓ CON
CONFORMIDAD POR
LA ENTIDAD HASTA
EL INFORME DE
AVANCE N° 04, EL
MISMO NO ES
CONSIDERADO
COMO AVANCE
FÍSICO, POR QUE
NO SE HA
CUMPLIDO CON LA
ENTREGA DEL
EXPEDIENTE
TÉCNICO
CORRESPONDIENT
E.

.- SE HA RESULETO
EL CONTRATAO E
INICIADO CON LA
EJECUCIÓN DE LAS
CARTAS FIANZAS
EXISTENTES.

- SE HA ELEVADO
EL INFORME DE
PERITAJE DE
FIRMAS A LA
OFICINA DE
FISCALIZACIÓN DEL
PSI.

- SE HA
ELABORADO LOS
TÉRMINOS DE
REFERENCIA PARA
VOLVER A
REALIZAR EL
CONCURSO
PÚBLICO DE MODO
QUE SE CONCLUYA
CON LA
ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE
TÉCNICO DEL
PROYECTO.

SEGÚN LO
SOLICITADO, LA
OFICINA GENERAL
DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO A
TRAVÉS DE LA
OFICINA DE
PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL DE
INVERSIONES
(OPMI) - MINAGRI,
HA EMITIDO
OPINIÓN
FAVORABLE A LA
AMPLIACIÓN DE
PLAZO DEL
PROGRAMA
(INFORME N° 617-
2018-MINAGRI-
SG/OGPP-OPMI),
HASTA EL 12 DE
FEBRERO DEL AÑO
2022,
COINCIDENTEMENT
E CON EL PERIODO
DE DESEMBOLSO
DEL JICA, DE MODO
QUE SE PUEDA
CONCLUIR CON LA
EJECUCIÓN DEL
100% DE LAS
METAS FÍSICAS Y
FINANCIERAS DEL
PROGRAMA.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

186417

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DEL CANAL DE RIEGO
HINCHUPALLA DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA
OCORURO DEL DISTRITO DE
OCORURO, PROVINCIA DE
ESPINAR - CUSCO

24/11/2015

 INCREMENTAR LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN EL
ÁMBITO DEL
PROYECTO DEL
CANAL DE RIEGO
HINCHUPALLA DE LA
COMUNIDAD
CAMPESINA
OCORURO DEL
DISTRITO DE
OCORURO, PROVINCIA
DE ESPINAR - CUSCO

6904528 8203500

SINCERAMIEN
TO DE
COSTOS
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS CON
PRECIOS DE
MERCADO.

01/06/2016 01/06/2018 INVERSIÓN NO 17/12/2016 20/12/2017
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C
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N
E
N
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E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 0 100 100 7314052 7314051

CONCLUIDO -
LIQUIDADO. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA PAGO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

189720

INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO EN EL
SISTEMA DE IRRIGACION
LUCMA - LLUMPA, PROVINCIA
DE MARISCAL LUZURIAGA,
DEPARTAMENTO DE ANCASH

23/10/2013

DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO DE
LA POBLACIÓN EN EL
AMBITO DE LOS
DISTRITOS DE LUCMA
Y LLUMPA

23088608 26631641.98
APROBACION
DE
ADICIONALES

03/08/2015 28/05/2016 INVERSIÓN NO 03/08/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACION DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO EN EL
SISTEMA DE
IRRIGACION LUCMA
- LLUMPA,
PROVINCIA DE
MARISCAL
LUZURIAGA,
DEPARTAMENTO DE
ANCASH

Porcentaje 61.38 99.45 99.45 24701718.73 24701718.73 'OBRA RETRASADA
CON
INTERVENCIÓN
ECONNÓMICA

SE ESTIMA
CULMINAR LA OBRA
EN EL 2 DO
TRIMESTRE 2019

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

190238

MEJORAMIENTO, AMPLIACION
Y CREACION DEL SISTEMA DE
RIEGO PARTE ALTA
(MAYOARMA-PALLCCAPUQUIO-
ASNACE), PARTE BAJA
(PUNRUPUQUIO-PIÑAPUQUIO-
MARCO ERA) DEL CP. DE ANTA
Y CHINCHIPAMPA-CHICURO
DEL CP. PICHOS, DISTRITO DE
HUARIBAMBA - TAYACAJA -
HUANCAVELICA

10/04/2015
INCREMENTAR LA
PRODUCCION
AGRICOLA

7937132 15886929

MAYOR
METRADO Y
ACTUALIZACI
ON DE
COSTOS

05/04/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 05/04/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO

Porcentaje 0 0 0 0 0
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

190683

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO MANZANAHUAYCCO-
UÑACCARCUNA, DISTRITO DE
URANMARCA - CHINCHEROS -
APURIMAC

19/11/2011

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN LAS
COMUNIDADES
TANCAYLLO BAJO ,
SANTIAGO DE
MOLLEBAMBA Y
UÑACCARCUNA.
DISTRITO DE
URANMARCA,
PROVINCIA DE
CHINCHEROS, REGIÓN
APURÍMAC

4694655 5868319 AUMENTO EN
EL METRADO 01/01/2012 30/06/2013 INVERSIÓN NO 15/03/2017 30/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 0 100 0 4061896 4061721

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACIÓN. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

195515

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN LAS COMUNIDADES
DE CHALCO-LLUMCHICANCHA,
MARCAYA, CHURRUPALLANA,
MUNAYPATA, Y PARIAHUANCA-
CUSIBAMBA, DISTRITO LOS
MOOROCHUCOS, PROVINCIA
DE CANGALLO - AYACUCHO

15/02/2013

MAYOR NIVEL DE
DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO EN
LAS COMUNIDADES DE
CHALCO-
LLUMCHICANCHA,
MARCAYA,
CHURRUPALLANA,
MUNAYPATA, Y
PARIAHUANCA-
CUSIBAMBA DEL
DISTRITO LOS
MOROCHUCOS.

6215653 8324510
REGISTRO DE
ADICIONALES
DE OBRA

14/05/2014 07/02/2015 INVERSIÓN NO 14/05/2014
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO EN
LAS COMUNIDADES
DE CHALCO -
LLUMCHICANCHA,
MARCAYA,
CHURRUPALLANA,
MUNAYPATA, Y
PARIAHUANCA -
CUSIBAMBA,
DISTRITO LOS
MOROCHUCOS,
PROVINCIA DE
CANGALLO,
DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO

Porcentaje 99 99 99 7932528.79 7932528.79

EN EL 2018 SE
EFECTUÓ PAGO DE
UN CONSULTOR
QUE ELABORÓ EL
TRAMITE AL AAA.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

198997

INSTALACION DEL
RESERVORIO Y CANALIZACION
DEL CERRO DE MASHIN,
DISTRITO DE SINSICAP -
OTUZCO - LA LIBERTAD

18/01/2012
INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA EN EL
SECTOR DE MASHIN

2251241 2251241 18/01/2012 18/07/2012 INVERSIÓN NO 24/12/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 0 30 10 1956485 1642985

BENEFICIARIOS  SE
OPONEN AL DISEÑO
DE CONTRUCCION
DEL CANAL SEGUN
EXPEDIENTE
TECNICO

LA DIRECCION
ZONAL
REFORMULARA EL
EXPEDIENTE
TECNICO

PARALIZADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

206479
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL COCHACAR, DISTRITO
DE MARCA - RECUAY - ANCASH

10/05/2016
APROVECHAMIENTO
HIDRICO PARA RIEGO
EN EL SECTOR
COCHACAR

1755809 1844138 NO TIENE 14/07/2017 31/12/2018 INVERSIÓN NO 14/07/2017 22/07/2018

52



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEO
DEL CANAL
COCHACAR,
DISTRITO DE
MARCA ¿ RECUAY -
ANCASH

Porcentaje 10 100 100 792520 792520

NO HAY
CONSENTIMIENTO
DE LIQUIDACION
POR PARTE DEL
CONTRATISTA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

213460

CREACION DE LA DEFENSA
RIBEREÑA PARA LA
PROTECCION DE AREAS
AGRICOLAS EN EL CENTRO
POBLADO DE TTIO, DISTRITO
DE QUIQUIJANA -
QUISPICANCHI - CUSCO

15/05/2012

REDUCIR EL RIESGO
DE PERDIDA DE
SUPERFICIE
AGRICOLA E
INFRAESTRUCTURA
AGRICOLA MAYOR DE
RIEGO EN EL SECTOR
DE TTIO

2904967 3776812.49
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

07/11/2013 31/12/2015 INVERSIÓN NO 07/11/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CONSTRUCCION DE
MUROS DE
CONTENCION

Porcentaje 86.33 100 100 3772655.86 3772655.86

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

214101

INSTALACION DE CANAL DE
IRRIGACION INTEGRADO CON
RESERVORIO NOCTURNO-
PARA LOS TRAMOS DE TINKI
ERA-MOCCO ERA Y EL TRAMO
DE COLAN HUAYCCO-
ICHUPAMPA, PARA LA
COMUNIDAD DE COTAY,
DISTRITO DE COSME -
CHURCAMPA - HUANCAVELICA

25/02/2016

INCREMENTO DEL
RENDIMIENTO
AGRICOLA EN LOS
SECTORES DE TINKI
ERA-MOCCO ERA Y EL
TRAMO DE COLAN
HUAYCCO-ICHUPAMPA
DE LA COMUNIDAD DE
COTAY -DISTRITO DE
COSME

1474570 1712610
MONTO POR
PRESTACION
ADICIONAL
DE OBRA

25/02/2016 26/08/2016 INVERSIÓN NO 11/01/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 80 100 80 1537190 1537189 SUSPENDIDO POR

LLUVIAS
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

216742

INSTALACION DEL SISTEMA DE
RIEGO ALTO UCHIZA -
PORONGO, DISTRITOS DE
UCHIZA Y NUEVO PROGRESO,
PROVINCIA DE TOCACHE - SAN
MARTIN

17/08/2018

INCREMENTO DE
NIVEL DE
PRODUCCIÓN DE LA
ACTIVIDAD AGRÍCOLA
EN LOS DISTRITOS DE
UCHIZA Y NUEVO
PROGRESO

97581631 97581631 01/07/2018 31/12/2018 INVERSIÓN SÍ 27/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ELABORACION DE
EXPEDIENTE
TECNICO

Unidad 0 1 0.02 1810758 30880

OPOSICION Y
CONFLICTOS
SOCIALES CON
ALGUNOS
POSESIONARIOS
BENEFICIARIOS

SE VIENE
APELANDO AL
PROCESO DE
CONCIENTIZACION

MEDIDA DE
REDUCCION DE
RIESGOS

Unidad 0 0 0 0 0

MEJORAMIENTO DE
LA
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO

Unidad 0 0 0 0 0

PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL Unidad 0 0 0 0 0

PLAN DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

Unidad 0 0 0 0 0

PROGRAMA DE
CAPACITACION Y
ASISTENCIA
TECNICA

Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVSION Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

216868

INSTALACION DEL CANAL DE
IRRIGACIÓN HUANTUC -
CHUQUIS - HUANCAN, DISTRITO
DE CHUQUIS - DOS DE MAYO -
HUANUCO

12/06/2012

DESARROLLO SOCIO
ECONÓMICO DEL
DISTRITO DE
CHUQUIS, QUE
PERMITA REDUCIR LA
POBREZA Y MEJORAR
LAS CONDICIONES Y
CALIDAD DE VIDA DE
LA POBLACIÓN

9927790 27679642.90
REGISTRO
DEL  EXP.
SALDO DE
OBRA

05/10/2018 31/07/2019 INVERSIÓN NO 05/10/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACION DEL
CANAL DE
IRRIGACIÓN
HUANTUC -
CHUQUIS -
HUANCAN,
DISTRITO DE
CHUQUIS - DOS DE
MAYO - HUANUCO

Porcentaje 0 6.90 6.90 8016229.79 8016229.79
RESOLUCIÓN DE
CONTRATO POR
DEL EXPEDIENTE
DE SALDO DE OBRA

'SE ELABORÓ EL E.T
SALDO DE OBRA Y
SE INICIÓ LA
EJECUCIÓN DEL
SALDO DE OBRA,
EN OCTUBRE DEL
2018

ACTUALMENTE SE
VIENE
REPORTANDO EL
AVANCE FÍSICO DEL
CONTRATO DEL
SALDO DE OBRA¿

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

217258

REHABILITACION DE DEFENSA
RIBEREÑA EN LA LOCALIDAD
DE SAN MARTIN - SAN
ANTONIO, DISTRITO DE ANCO -
LA MAR - AYACUCHO

29/06/2012

MINIMIZAR EL RIESGO
DE ORIGINARSE UN
DESASTRE DE
DESBORDE DE RIO
APURIMAC

2108655 7693083.79
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

17/07/2014 31/12/2018 INVERSIÓN NO 17/07/2014

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CONSTRUCCION DE
MUROS DE
CONTENCION

Porcentaje 61.28 80 77.85 7074731 7056775.79

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

221727

INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
PUMAPAHUASIN-SOCAORAN-
UCHUBAMBA-CCOLLPA,
DISTRITO DE CALLANMARCA,
PROVINCIA DE ANGARAES,
DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA

17/12/2012

MEJORAR LA
PRODUCCIÓN
AGRICOLA EN LOS
PARAJES DE
IZCAYCRUZ,
AYAPAMPA,
SANTOCHAYOCC,
CHOCCOTO,
CONDORPANA,
UCHUBAMBA,
CCORIACC,
CCALLAMPAMPA,
SOYTURUMI,
CABRAPASAYANA,
CCENOAPAMPA,
CCOLLPA,
CCACCABAMBA Y
LLOCLLASCCA DEL
DISTRITO DE
CALLANMARCA,
PROVINCIA DE
ANGARAES -
HUANCAVELICA

7972977 13091341

ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS,
AJUSTES POR
MONTOS
ADJUDICADO
S DE LA
OBRA,
SUPERVISION
Y LA
INCLUSION
DEL RUBRO
DE GESTION
DEL
PROYECTO

01/01/2014 31/12/2014 INVERSIÓN SÍ 27/07/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 0 58 12.91 5006487 4867962 EN EJECUCION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

229176

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO SECTOR CHAYCO
DEL DISTRITO DE LARI,
PROVINCIA DE CAYLLOMA -
AREQUIPA

15/01/2013

INCREMENTAR LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN LA
COMUNIDAD DE LARI
DISTRITO DE LARI,
PROVINCIA DE
CAYLLOMA -
AREQUIPA

6375855 7995387 POR ESTUDIO
DEFINITIVO 24/09/2017 20/06/2018 INVERSIÓN NO 24/10/2017 21/06/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE
RIEGO SECTOR
CHAYCO DEL
DISTRITO DE LARI,
PROVINCIA DE
CAYLLOMA -
AREQUIPA

Porcentaje 22 22 22 935675 935675
SE ESTA
GESTIONANDO LA
APROBACION DEL
PMA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

229270

MEJORAMIENTO DEL  SERVICIO
DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO CANAL LIPIS-
PROLONGACION EN EL
CASERIO DE PARIACOLCA,
DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY
- ANCASH

23/08/2012

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA EN EL
CASERÍO DE
PARIACOLCA DEL
DISTRITO DE QUILLO

4232167 4624327

DEBIDO A
AJUSTES POR
MONTOS
ADJUDICADO
S EN LA
OBRA,
REAJUSTES A
ADICIONALES
DE
VALORIZACIO
NES DE OBRA
Y GASTOS
GENERALES

23/08/2012 16/11/2013 INVERSIÓN NO 14/02/2014 06/11/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 0 100 100 4624327 4624327

CONCLUIDO -
LIQUIDADO. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA PAGO DE
LIQUIDACIÓN
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

230035

INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO EN LA
LOCALIDAD EL PILCO, DISTRITO
DE TACABAMBA - CHOTA -
CAJAMARCA

23/08/2012

INCREMENTAR EL
RENDIMIENTO EN LOS
CULTIVOS EN LA
LOCALIDAD DE PILCO¿
DISTRITO TACABAMBA

293172 429939

INCORPORAC
ION DEL
COSTO DE
EXPEDIENTE
TECNICO AL
MONTO DEL
PROYECTO

23/08/2012 23/05/2013 INVERSIÓN NO 16/01/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 97 100 97 345818 343379 PARALIZADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

232090

INSTALACION SISTEMA DE
RIEGO SAN PABLO DEL
CASERIO SAN PEDRO DE
LANDA, DISTRITO DE
HUARMACA - HUANCABAMBA -
PIURA

21/02/2013

INCREMENTAR LOS
NIVELES DE
RENDIMIENTO DE LOS
CULTIVOS EN EL
CASERÍO SAN PEDRO
DE LANDA DEL
DISTRITO DE
HUARMACA

1172538 1430519

AUMENTO EN
METAS
ASOCIADAS A
LA
CAPACIDAD
DEL
PRODUCTO
DEL
SERVICIO,
AUMENTO DE
METRADOS Y
CAMBIO DEL
PLAZO DE
EJECUCIÓN

21/02/2013 21/11/2013 INVERSIÓN NO 27/10/2016 31/10/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 99 100 100 1430517 1335038

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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232570

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA A TRAVÉS DEL
REPRESAMIENTO DE LA
LAGUNA PUCUNSIHUA PARA EL
SISTEMA DE RIEGO DE LA
COMUNIDAD DE CHIPAO,
DISTRITO DE CHIPAO -
LUCANAS - AYACUCHO

12/12/2012

INCREMENTOS DE LOS
RENDIMIENTOS DE
LOS CULTIVOS
AGRÍCOLAS EN LA
COMUNIDAD DE
CHIPAO.

9987910 9987910 01/01/2013 31/12/2014 INVERSIÓN NO 04/02/2017 31/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 100 100 726540 726540

EXPEDIENTE
TECNICO
CONCLUIDO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

237255

INSTALACION DE LA REPRESA
SUYARIDA EN EL DISTRITO DE
SANTIAGO DE CHUCO,
PROVINCIA DE SANTIAGO DE
CHUCO - LA LIBERTAD

26/11/2012

CONTRIBUIR AL
DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO
DEL DISTRITO DE
SANTIAGO DE CHUCO

8868527 11951596
APROBACIÓN
DE
ADICIONALES

25/03/2014 19/11/2014 INVERSIÓN NO 25/03/2014 24/10/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACION DE LA
REPRESA
SUYARIDA EN EL
DISTRITO DE
SANTIAGO DE
CHUCO, PROVINCIA
DE SANTIAGO DE
CHUCO,
DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD

Porcentaje 100 100 100 11635254.56 11635254.56
EN EL 2018 SE
EFECTUÓ EL PAGO
DE LA LIQUIDACIÓN
FINAL DE OBRA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

237837

RECUPERACION DE LOS
SERVICIOS AMBIENTALES CON
ENFOQUE EN EL RECURSO
HIDRICO, MEDIANTE LA
REFORESTACION EN LAS SUB
CUENCAS DE LA PROVINCIA DE
ABAGUA - REGION AMAZONAS

14/11/2013

MEJORAR DEL GRADO
DE ECO EFICIENCIA
DEL SERVICIO
AMBIENTAL HÍDRICO,
MEDIANTE LA
REFORESTACIÓN EN
LAS SUB CUENCAS DE
LA PROVINCIA DE
BAGUA

8417169 9869188.45

INCREMENTO
DE METAS
NO
SUSTANCIALE
S Y
ACTUALIZACI
ÓN DE
PRECIOS

01/01/2017 31/12/2020 INVERSIÓN NO 01/01/2017

58



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

 SUPERVISIÓN DEL
PROYECTO Unidad 3 48 15 648603.21 200770.21

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 60000 34108.70

GESTIÓN
FORTALECIDA DEL
RECURSOS
HÍDRICO

Unidad 0 0 0 0 0

INCREMENTO DE LA
REPOSICIÓN DE LA
COBERTURA
FORESTAL

Unidad 0 5669.57 897.50 9160585.24 4003504.14

USO RACIONAL DEL
RECURSO HIDRICO Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

237870

INSTALACION DEL SISTEMA DE
RIEGO CHIVORAGRA EN LAS
LOCALIDADES DE ATASHIN -
CASCA, DISTRITO DE CASCA -
MARISCAL LUZURIAGA -
ANCASH

03/11/2012

INCREMENTO DE LA
PRODUCCION Y
PRODUCTVIDAD
AGRICOLA EN EL
DISTRITO DE CASCA

3474742 4223576
VARIACION
EN
METRADOS

01/03/2013 30/09/2013 INVERSIÓN NO 06/07/2016 29/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 0 100 0 3720399 3720399

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACIÓN. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA PAGO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

240678

MEJORAMIENTO DEL
RESERVORIO NOCTURNO
CAPILLA PAMPA DEL, DISTRITO
DE CAIRANI - CANDARAVE -
TACNA

15/07/2016

INCREMENTO EN LOS
RENDIMIENTOS DE
LOS CULTIVOS
AGRÍCOLAS EN EL
SECTOR DE RIEGO
CAPILLA PAMPA DE LA
COMISION DE
REGANTES CAIRANI.

1206572 1508130

AUMENTO EN
METAS
ASOCIADAS A
LA
CAPACIDAD
DEL
PRODUCTO
DEL SERVICIO

15/07/2016 14/01/2017 INVERSIÓN SÍ 16/04/2018 13/08/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 0 100 100 1165424 1165423

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

240805
MEJORAMIENTO DEL
RESERVORIO LADERA - I DEL,
DISTRITO DE CAIRANI -
CANDARAVE - TACNA

15/07/2016

INCREMENTO EN LOS
RENDIMIENTOS DE
LOS CULTIVOS
AGRÍCOLAS EN EL
SECTOR DE RIEGO
LADERA I DE LA
COMISION DE
REGANTES CAIRANI

1585005 1950898 AUMENTO DE
METRADOS 15/07/2016 14/01/2017 INVERSIÓN NO 14/02/2017 30/07/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 24.09 100 100 1536245 1504245

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

241542

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE
RIEGO CHIHUIP BAJO SECTOR
YUMPE, DISTRITO DE
HUAYLLACAYAN - BOLOGNESI -
ANCASH

18/12/2012

 INCREMENTAR LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN EL
CENTRO POBLADO DE
YUMPE

1829766 2705931
MAYORES
TRABAJOS DE
OBRA

01/01/2013 30/09/2013 INVERSIÓN NO 25/06/2017 13/10/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 92 100 100 1865456 1826435

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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241734
MEJORAMIENTO DEL
RESERVORIO TAUCANI-I DEL,
DISTRITO DE CAIRANI -
CANDARAVE - TACNA

15/07/2016

INCREMENTAR LOS
NIVELES DE
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD DE
LOS CULTIVOS
AGRÍCOLAS EN LA
COMUNIDAD DE
PICHIRHUA, DISTRITO
DE PICHIRHUA,
PROVINCIA ABANCAY -
APURÍMAC

2422806 1823311 AUMENTO DE
METRADOS 15/07/2016 14/01/2017 INVERSIÓN NO 11/01/2018 15/07/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 32.27 100 100 1597978 1597977

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

241953

MEJORAMIENTO DEL CANAL
PRINCIPAL CHAMANA EN LA
LOCALIDAD CHAMANA,
DISTRITO DE ANTONIO
RAYMONDI - BOLOGNESI -
ANCASH

13/04/2016
INCREMENTO DE
PRODUCCION
AGRICOLA EN EL
SECTOR CHAMANA

1149078 1028078 AUMENTO DE
METRADOS 13/04/2016 13/04/2017 INVERSIÓN NO 02/11/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 90.01 100 90.01 1026589 1026589 SUSPENDIDO POR

LLUVIAS

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

242559

INSTALACION Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO YANACCOCHA GRANDE,
YANACCOCHA CHICO Y
YURACCYACU, DISTRITO DE
QUINUA - HUAMANGA -
AYACUCHO

06/05/2014

DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO EN
LOS SECTORES
NUEVA ESPERANZA,
ANANSAYOCC,
PATACALLE,
SAYHUAPATA,
SALLALLI, PATASUYO
A, PATASUYO B Y
CHIHUAMPAMPA DEL
DISTRITO DE QUINUA-
HUAMANGA -
AYACUCHO

11475616 13015241.31
ACTUALIZACI
ÓN DE
PRECIOS

04/06/2016 03/06/2017 INVERSIÓN NO 04/06/2016
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACION Y
MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO
YANACCOCHA
GRANDE,
YANACCOCHA
CHICO Y
YURACCYACU,
DISTRITO DE
QUINUA -
HUAMANGA -
AYACUCHO

Porcentaje 69.90 100 69.90 9114269.35 9114269.35
RETRASOS POR
PARTE DEL
CONTRATISTA

RESOLUCIÓN DE
CONTRATO

EN EL 2018 SE
EFECTUÓ EL PAGO
DE LA LIQUIDACIÓN
PARCIAL DE LA
OBRA AFÍN,DE
INICIAR CON LA
ELABORACIÓN DEL
E.T SALDO DE OBRA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

242585
MEJORAMIENTO DEL
RESERVORIO TAUCANI II DEL,
DISTRITO DE CAIRANI -
CANDARAVE - TACNA

16/07/2016

INCREMENTO EN LOS
RENDIMIENTOS DE
LOS CULTIVOS
AGRÍCOLAS EN EL
SECTOR DE RIEGO
TAUCANI II DE LA
COMISION DE
REGANTES CAIRANI

1934068 2099398 AUMENTO DE
METRADOS 16/07/2016 15/01/2017 INVERSIÓN SÍ 19/04/2018 15/08/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 0 100 100 2030020 1982185

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

242602

MEJORAMIENTO DEL CANAL
MOLINO ¿ CORICOTO EN LA
LOCALIDAD SAN JOSE DE
APAC, DISTRITO DE ANTONIO
RAYMONDI - BOLOGNESI -
ANCASH

22/01/2016

INCREMENTO DE LA
PRODUCCION
AGRICOLA EN LA
LOCALIDAD DE SAN
JOSE APAC

694126 678214

AUMENTO DE
METAS
ASOCIADAS A
LA
CAPACIDAD
DE
PRODUCCIÓN
DEL SERVICIO
Y
DISMINUCIÓN
DEL CANAL
DE
CONDUCCIÓN
DE 1.8 KM A
1.5 KM

22/01/2016 21/01/2017 INVERSIÓN NO 03/01/2013
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 0 100 0 624093 624093

CONCLUIDO. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA PAGO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

242645

INSTALACION DEL SISTEMA DE
RIEGO EN LOS SECTORES DE
COYPA, AYUSBAMBA,
COLQUEURO Y URBES,
DISTRITO DE PACCARITAMBO -
PARURO - CUSCO

15/01/2013

INCREMENTO EN LA
PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD
AGROPECUARIA EN EL
AREA DE INFLUENCIA
DEL PROYECTO

9910100 12323028
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

11/03/2016 31/12/2018 INVERSIÓN NO 11/03/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO

Porcentaje 88.08 96 95.78 10054149.82 9618652.59

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

242901

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO EN EL
CANAL EL ARENAL -
GUAYAQUIL,  DEL CASERÍO DE
CHOLOQUE, DISTRITO DE
HUARMACA - HUANCABAMBA -
PIURA

24/02/2016

 MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO EN EL
CANAL EL ARENAL-
GUAYAQUIL, DEL
CASERÍO CHOLOQUE
DEL DISTRITO DE
HUARMACA.

1491183 1591721

MODIFICACIO
NES NO
SUSTANCIALE
S, DEBIDO
INCORPORAC
IÓN Y
DISMINUCIÓN
DE PARTIDAS
NECESARIOS
EN EL
PROYECTO Y
ACTUALIZACI
ÓN DE
PRECIOS

24/02/2016 22/08/2016 INVERSIÓN NO 19/10/2016 31/10/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 99 100 100 1527505 1437225

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

246609

INSTALACION DE LOS
SERVICIOS DE PROTECCION
EN SECTORES CRITICOS DEL
RIO JEQUETEPEQUE,
PROVINCIAS DE PACASMAYO Y
CONTUMAZA,
DEPARTAMENTOS DE LA
LIBERTAD Y CAJAMARCA

01/04/2014

REDUCIR EL RIESGO
DE PERDIDA DE LA
SUPERFICIE Y
PRODUCCION
AGRÍCOLA E
INFRAESTRUCTURA
DE SERVICIOS POR
INUNDACIÓN Y
EROSIÓN EN
SECTORES
VULNERABLES DEL
RÍO JEQUETEPEQUE

36003736 38840877

POR
VARIACIÓN
DE PRECIOS
Y POR
MAYOR
PRECISIÓN
EN
OBTENCIÓN
DE
INFORMACIÓ
N DE CAMPO
DURANTE LA
ELABORACIÓ
N DEL
EXPEDIENTE
TÉCNICO

01/03/2018 30/09/2018 INVERSIÓN SÍ 30/11/2017 03/09/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA
TECNICA

Porcentaje 0 0 0 38850 0 SIN PRESUPUESTO
ASIGNADO

EXPEDIENTE
TECNICO Porcentaje 1 1 1 374508 354507

VARIACIN DE LA
CONFIGURACION
DEL RIO POR LAS
LLUVIAS
TORRENCIALES
OCURRIDAS EN EL
AÑO 2017

 SE REFORMULO EL
EXPEDIENTE
TECNICO POR
VARIACION  DEL
TERRENO POR LAS
LLUVIAS
TORRENCIALES ,
CON EL APOYO DE
LA JUNTA DE
USUARIOS DEL
VALLE
JEQUETEPEQUE

SE CULMINO EL
EXPEDIENTE
TECNICO

GASTOS DE
EVALUACION EX
POST

Porcentaje 0 0 0 60000 0

GASTOS DE
MONITOREO
ARQUEÓLOGICO EN
LA EJECUCIÓN

Porcentaje 0 0 0 84370 0 SIN PRESUPUESTO
ASIGNADO

GASTOS DE
MONITOREO DE
IMPACTO
AMBIENTAL

Porcentaje 0 0 0 132750 0 SIN PRESUPUESTO
ASIGNADO

GASTOS DE
SUPERVISIÓN DE
OBRA

Porcentaje 0 0 0 853197 0 SIN PRESUPUESTO
ASIGNADO

GASTOS POR CIRA Porcentaje 0 0 0 12000 0

GESTION DE
RIESGOS Porcentaje 0 0 0 798453 0

INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0 0 0 36475774 0 SIN PRESUPUESTO
ASIGNADO

PLAN DE
MONITOREO
ARQUEOLOGICO

Porcentaje 0 0 0 30975 0

SUPERVISION Porcentaje 0 0 0 853197 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

246770

INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA  DEL SISTEMA DE RIEGO
ACCOMACHAY, DISTRITO DE
ARMA, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA -
HUANCAVELICA

15/01/2013

ELEVAR LA
PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD DE
LA AGRICULTURA EN
LA COMUNIDAD DE
ARMA

9890688 15115698

ACTUALIZACI
ON DE
EXPEDIENTE
TECNICO SIN
AFECTAR LA
CONCEPCION
TECNICA NI
EL
DIMENSIONA
MIENTO DEL
PROYECTO

15/01/2013 15/01/2014 INVERSIÓN NO 15/05/2017
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 0 15 0 764122 764122

EL PROCESO DE
SELECCIÓN SE
DECLARO NULO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

247112

INSTALACION DEL SERVICIO DE
PROTECCION Y CONTROL DE
INUNDACIONES EN AREAS
AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD
DE LOS ANGELES DEL CENTRO
POBLADO DE SAN MARTIN,
DISTRITO DE AYNA - LA MAR -
AYACUCHO

23/03/2013

REDUCIR EL ALTO
RIESGO DE PERDIDAD
POR EROSION E
INUNDACION DE LA
SUPERFICIE
AGRICOLA DE LA
COMUNIDAD LOS
ANGELES

1545900 2442955.08

AUMENTO EN
METAS
ASOCIADAS A
CAPACITACIO
N DE
PRODUCCION
DEL SERVICIO

11/01/2013 20/03/2013 INVERSIÓN NO 21/07/2014

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CONSTRUCCION DE
MUROS DE
CONTENCION

Porcentaje 75.47 84.96 84.16 2075497 2055932.81

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

248107

MEJORAMIENTO, AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO PAJARI -
PUCARUMI DE LA LOCALIDAD
DE  MANZANAYOCC, DISTRITO
DE SAN MIGUEL DE
CHACCRAMPA - ANDAHUAYLAS
- APURIMAC

27/06/2016

INCREMENTO DEL
RENDIMIENTO DE LOS
CULTIVOS EN LA
LOCALIDAD DE
MANZANAYOCCDEL
DISTRITO DE SAN
MIGUEL DE
CHACRAMPA

1585330 2169315

AUMENTO EN
METRADOS,
AMBIO DE
ALTERNATIVA
PROPUESTA
Y CAMBIO DE
MODALIDAD
DE
EJECUCION

17/08/2016 20/12/2016 INVERSIÓN NO 17/08/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO

Porcentaje 42.08 100 94.26 1951704 1766722.05
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

248912

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE RIEGO EL
CASTILLO DEL SECTOR
HINTON- TAYAPITE DEL
CASERIO HINTON, DISTRITO DE
HUARMACA - HUANCABAMBA -
PIURA

01/03/2013

INCREMENTAR LOS
NIVELES DE
RENDIMIENTOS DE
CULTIVOS EN EL
CASERIO HINTON,
DISTRITO DE
HUARMACA-
HUANCABAMBA-
PIURA.

935107 1143188

AUMENTO DE
METRADOS Y
CAMBIO DE
PLAZO DE
EJECUCIÓN

08/05/2017 08/05/2018 INVERSIÓN NO 08/05/2017 06/09/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 99 100 100 1132089 1070666

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

249733

MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DEL
SISTEMA DE RIEGO CHONGOS
BAJO - TINYARI, DISTRITO DE
CHONGOS BAJO - CHUPACA -
JUNIN

20/02/2013

MEJORES NIVELES DE
PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD
AGRICOLA EN EL
DISTRITO DE
CHONGOS BAJO Y
CC.PP. TINYARI CHICO

4367238 5601064

FORMULACIO
N DE EXP.
TCO.  DE
SALDO DE
OBRA PARA
EJECUTARSE
POR ADM.
DIRECTA

20/02/2013 20/02/2014 INVERSIÓN NO 11/05/2014

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 76.84 100 81.26 4603128 4603128 PARALIZADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

251170

INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
LACSHA, EN LAS LOCALIDADES
DE JOSE OLAYA, TOLDORUME,
SANTA ROSA, CONDORCANCHA
Y AGOJIRCA, DISTRITO DE
BANOS - LAURICOCHA -
HUANUCO

04/07/2013

INCREMENTO DEL
NIVEL DE
PRODUCTIVIDAD DE
LA ACTIVIDAD
AGROPECUARIA EN EL
ÁMBITO DE
INFLUENCIA DEL
PROYECTO

9726752 16665943

SE REALIZO
UNA
VERIFICACIO
N DE
VIABILIDAD
INCREMENTA
NDOSE EL
PRESUPUEST
O DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

04/07/2013 03/01/2016 INVERSIÓN SÍ 18/07/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 0 66 17 6219055 6184031 SUSPENDIDO POR

LLUVIAS

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

251666
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE
RIEGO QUIA, DISTRITO DE
HUAYLLAPAMPA - RECUAY -
ANCASH

06/07/2015

MAYOR CALIDAD DE
VIDA DE LA
POBLACION EN LOS
SECTORES UPACAHA,
TACAPACHA, MARAY,
ROSA ALTO, LUCUMA,
CANRAN,
PARIAHUANCA Y
OBRAJE ALTO,
DISTRITO DE
HUAYLLAPAMPA

1295907 1702185.68
ACTUALIZACI
ÓN DE
PRECIOS

19/11/2017 17/04/2018 INVERSIÓN NO 19/11/2017 16/04/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO
DEL CANAL DE
RIEGO QUIA,
DISTRITO DE
HUAYLLAPAMPA -
RECUAY - ANCASH

Porcentaje 29.90 100 100 1702185.68 1702185.68
CULMINADA,
LIQUIDADA,
PENDIETE CIERRE
DEL PROYECTO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

252265
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO  WIRACOCHA,
DISTRITO DE PAMPAS -
HUARAZ - ANCASH

24/04/2013

DESARROLLO SOCIO
ECONÓMICO EN LAS
LOCALIDADES
SHANCAC Y VICTORIA
¿ PAMPAS GRANDE.

3007063 2682931.74
REGISTRO DE
ADICIONALES
DE OBRA

20/08/2015 15/02/2018 INVERSIÓN NO 20/08/2015 13/05/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE
RIEGO WIRACOCHA,
DISTRITO DE
PAMPAS - HUARAZ -
ANCASH

Porcentaje 100 100 100 2678430.76 2678430.76

'-OBRA CULMINADA
Y LIQUIDADA
EN EL EJERCICIO
2018 SE EFECTUÓ
EL PAGO DEL
SALDO A FAVOR
DEL CONTRATISTA
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

252900

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE
RIEGO PLAN MERYS,
ORCOTUNA - SICAYA -
PILCOMAYO, DISTRITO DE
SICAYA - HUANCAYO - JUNIN

21/03/2013

-MEJORAR EL NIVEL
DE VIDA DE LA
POBLACIÓN DEL AREA
DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO.

8393049 10817710
APROBACIÓN
DE
ADICIONALES

25/09/2014 20/10/2015 INVERSIÓN NO 25/09/2014 01/03/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO
DEL CANAL DE
RIEGO PLAN
MERYS, ORCOTUNA
- SICAYA -
PILCOMAYO,
DISTRITO DE
SICAYA -
HUANCAYO - JUNIN

Porcentaje 100 100 100 10635861.83 10635861.83

OBRA CULMINADA Y
LIQUIDADA, EN EL
2018 SE EFECTUÓ
EL PAGO DE
LIQUIDACIÓN DE
OBRA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

252909

MEJORAMIENTO DE LA
COMPETITIVIDAD DE LA
CADENA PRODUCTIVA DEL
CACAO, EN PARCELAS
AGROFORESTALES EN
COMUNIDAES FRONTERIZAS,
DISTRITO DE YAVARI -
MARISCAL RAMON CASTILLA -
LORETO

14/03/2013

DESARROLLO DE LA
CADENA PRODUCTIVA
DEL CACAO EN EL EJE
VIAL ISLANDIA - BUEN
SUCESO - SANTA
TERESA

3697283 4753365.61

MAYORES
COSTOS EN
COMPONENT
E DE
ASISTENCIA
TECNICA

01/11/2017 30/11/2020 INVERSIÓN NO 01/11/2017 30/11/2020
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

COMPONENTE I:
DESARROLLO DE
LAS CAPACIDADES
TÉCNICAS PARA LA
MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD

Porcentaje 14.78 27.56 27.56 685991.91 685991.91 NIN GUNO NIN GUNO

COMPONENTE II:
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
PARA LA GESTIÓN
DE LA CALIDAD

Porcentaje 0 0 0 0 0 NINGUNO NINGUNO

ESTE
COMPONENTE SE
INICIARA EN EL
SEGUNDO AÑO DE
EJECUCION DEL
PROYECTO

COMPONENTE III:
DESARROLLAR LAS
CAPACIDADES EN
GESTIÓN
EMPRESARIAL Y
ARTICULACIÓN
COMERCIAL EN
ORGANIZACIONES

Porcentaje 0 0.62 0.62 4371.20 4371.20 NINGUNO NINGUNO

ESTE
COMPONENTE SE
INICIARA CON MAS
FUERZA EN EL
SEGUNDO AÑO DE
EJECUCION DEL
PROYECTO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 38400 38400 NINGUNO NINGUNO

EL EXPEDIENTE
TECNICO SE
EJECUTO EN EL
AÑO 2013.

GASTOS DE
SUPERVISION Y
ADMINISTRATIVOS

Porcentaje 0 65.88 65.88 230934.06 230934.06 NINGUNO NINGUNO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

254182

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE RIEGO
HUANIPA - CHILMAY -
BRAZUELO - PICHIHUSPATA -
CCATUMPAMPA DEL DISTRITO
DE CHIARA, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS - APURIMAC

21/03/2013

INCREMENTO DE LOS
NIVELES DE
PRODUCCION
AGRICOLA EN LA
COMUNIDAD DE
HUANIPA CHILLMAY,
DISTRITO DE CHIARA,
PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS,
REGION APURIMAC

1192460 1662386
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

21/03/2013 31/08/2013 INVERSIÓN NO 10/10/2017 15/10/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 90 100 100 1662385 1368659

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

254752

MEJORAMIENTO SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
UNTULLE - SANTA ROSA,
DISTRITO DE QUITO ARMA,
PROVINCIA DE HUAYTARA,
DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA

30/09/2013

INCREMENTAR LA
PRODUCCION
AGRÍCOLA DE LA
POBLACION DE LA
LOCALIDAD DE SANTA
ROSA DEL DISTRITO
DE QUITO ARMA.

2561292 4250477

DEBIDO AL
PROCESO DE
LICITACION
DE LA OBRA Y
EL
PRESUPUEST
O N° 01

01/10/2013 30/04/2014 INVERSIÓN NO 08/09/2017 22/02/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 100 100 100 4093676 4035196 CONCLUIDO -

LIQUIDADO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

254823

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
DEL CANAL ALTO REDONDO,
DISTRITO DE CACHACHI -
CAJABAMBA - CAJAMARCA

27/03/2013

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA Y MAYOR
USO DE LAS TIERRAS
EN LAS COMUNIDADES
DE LA TOMA-QUINUAL,
AGUA BLANCA,
HUANGAPATA,
REDONDO Y
CHIMCHIMPATA;
DISTRITO DE
CACHACHI.

765966 1015100
ACTUALIZACI
ON DE
COSTOS
UNITARIOS

27/03/2013 27/03/2014 INVERSIÓN NO 01/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 45 100 75 1015095 1015023

LLUVIAS RETRASAN
EL AVANCE DE LA
EJECUCION CON
NORMALIDAD

EN EJECUCION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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255114

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO SANGULY EN LOS
SECTORES DE MOLINOS, SAN
BOMBO, LANCHE Y LA ERA,
DISTRITO DE MONTERO,
PROVINCIA DE AYABACA -
PIURA

02/10/2013

AUMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN LA
COMUNIDAD
CAMPESINA DE
CHONTA, DISTRITO DE
MONTERO, AYABACA,
PIURA

2653695 3903306

VARIACIONES
DE
METRADOS
POR LAS
CONDICIONE
S REALES
DEL
TERRENO Y
LOS DISEÑOS
A NIVEL
DEFINITIVO

02/10/2013 01/06/2014 INVERSIÓN NO 18/05/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 22.73 22.73 22.73 3317922 2482211

EN PROCESO DE
CONCILIACIÓN - EN
CONTROVERSIA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

256047

CONSTRUCCION DEL CANAL
LATERAL, RESERVORIO Y
CANAL DE DISTRIBUCION
PRINCIPAL PUNSOCANZA -
WILLCAPAMPA, DISTRITO DE
SANTIAGO DE TUNA -
HUAROCHIRI - LIMA

13/09/2013

GARANTIZAR EL
ABASTECIMIENTO DE
AGUA PARA USO
AGRÍCOLA. AUMENTAR
LA PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA EN LAS
TIERRAS DE LA
COMUNIDAD DE LA
MERCED DE CHILCA
DEL DISTRITO DE
SANTIAGO DE TUNA.

1405901 1860136

REPROGRAM
ACION DE
CRONOGRAM
A DE
EJECUCIÓN

13/09/2013 13/09/2014 INVERSIÓN NO 23/10/2017 17/10/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 46.34 100 100 1742928 1564759

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

256226

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO CHORRO BLANCO-
AGUA FRIA EN EL CASERIO
OVEJERIAS, DISTRITO DE
HUARMACA - HUANCABAMBA -
PIURA

27/01/2014

INCREMENTAR LOS
NIVELES DE
RENDIMIENTOS DE
CULTIVOS EN EL
CASERÍO OVEJERIAS ,
DISTRITO DE
HUARMACA

674194 943872

AUMENTO DE
METRADOS Y
CAMBIO DE
PLAZO DE
EJECUCIÓN

27/01/2014 27/01/2015 INVERSIÓN NO 08/05/2017 08/09/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 99 100 100 745890 623574

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

256848

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO PUENTE TABLA,
CASERIO CAPACHIQUE,
DISTRITO DE USQUIL,
PROVINCIA DE OTUZCO - LA
LIBERTAD

14/11/2013

INCREMENTAR LA
PRODUCCION
AGRICOLA EN LA
LOCALIDAD DE
CAPACHIQUE,
DISTRITO DE USQUIL,
PROVINCIA DE
OTUZCO - LA
LIBERTAD

2950667 3213829 AUMENTO DE
METRADOS 14/11/2013 14/11/2014 INVERSIÓN NO 20/04/2016 07/02/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 0 100 0 3004561 2908475

ANTES DE LA
FECHA DE
VERIFICACIÓN DE
LEVANTAMIENTO
DE
OBSERVACIONES
SE PRODUCEN
PRECIPITACIONES
(POR EL
FENÓMENO DEL
NIÑO COSTERO -
2017) QUE
HICIERON
COLAPSAR
BOCATOMA Y
VARIOS TRAMOS
DEL CANAL.

RECEPCIÓN CON
PROCESO DE
CONCILIACIÓN

CONCLUIDO - EN
CONTROVERSIA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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256914

RECUPERACIÓN DE LOS
SERVICIOS AMBIENTALES CON
ENFOQUE EN EL RECURSO
HÍDRICO, MEDIANTE LA
REFORESTACIÓN EN LAS SUB
CUENCAS EN DIEZ DISTRITOS
DE LA PROV. DE JAÉN-
CAJAMARCA

09/05/2017

RECUPERACIÓN DEL
SERVICIO AMBIENTAL
HÍDRICO EN LAS SUB
CUENCAS DE LA
PROVINCIA DE JAÉN,
MEDIANTE
ACTIVIDADES DE
REFORESTACIÓN,
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
LOCALES Y GESTIÓN
SOSTENIDA DE LOS
RECURSOS HIDRICOS,
A FIN DE RECUPERAR,
MANTENER Y
MANEJAR EN FORMA
SOSTENIDA LOS
RECURSOS
NATURALES.

29448787 29448787
NO
PRESENTA
VARIACIÓN

01/01/2020 31/12/2023 INVERSIÓN NO 30/05/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 1 1 1 322982 237000

REFORESTACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE
BOSQUES

Unidad 0 10199.03 0 28213805 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 48 0 912000 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

256962

MEJORAMIENTO DE SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO
TOMAYCUCHO, DE LA
LOCALIDAD DE SAN MARTIN,
DISTRITO DE SAN CRISTOBAL,
PROVINCIA DE LUCANAS -
AYACUCHO

15/01/2015

INCREMENTAR LA
PRODUCCION
AGRICOLA DE LAS
FAMILIAS DE LAS
COMUNIDADES DE
SAN CRISTOBAL,
MIRAFLORES, SAN
MARTIN, VILLA
HUAYLONGA Y
APURIMAC, DEL
DISTRITO DE SAN
CRISTOBAL,
PROVINCIA DE
LUCANAS-AYACUCHO

1499154 2274534

MAYORES
METRADOS
DEL
PRESUPUEST
O ADICIONAL
N° 04

15/01/2015 16/07/2016 INVERSIÓN SÍ 17/04/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 0 100 76.02 2005444 1666955 EN EJECUCION
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

257168

MEJORAMIENTO DE SERVICIO
DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO CANAL LATERAL
HUANCA-HUAYLLAS,
LOCALIDAD DE PAUSA,
DISTRITO PAUSA, PROVINCIA
PAUCAR DEL SARA SARA,
DEPARTAMENTO AYACUCHO

04/12/2013

MEJORAMIENTO DE
SERVICIO DE AGUA
DEL SISTEMA DE
RIEGO CANAL
LATERAL HUANCA-
HUAYLLAS,
LOCALIDAD DE PAUSA,
DISTRITO PAUSA,
PROVINCIA PAUCAR
DEL SARA SARA,
DEPARTAMENTO
AYACUCHO

2975463 4153061

SE
CONSIDERO
LA
LIQUIDACION
FINAL DEL
CONTRATO,
TENIENDO
COMO BASE
LOS
TRABAJOS
REALMENTE
EJECUTADOS
Y
AUTORIZADO
S POR LA
SUPERVISION
Y LAS
MODIFICACIO
NES AL
CONTRATO
APROBADAS
POR AGRO
RURAL

01/03/2014 01/03/2015 INVERSIÓN NO 13/08/2016 21/04/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 100 100 100 4062234 4062233

CONCLUIDO -
LIQUIDADO. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA PAGO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

257583

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO POR GRAVEDAD CD
ILUBAYA Y CANALES
LATERALES ANEXO DE
ILUBAYA, DISTRITO DE TORATA
- MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA

18/07/2013
SOCIOECONÓMICO DE
LOS PRODUCTORES
AGRÍCOLAS DEL
SECTOR DE ILUBAYA

4433162 4545240.30
APROBACIÓN
DE
ADICIONALES

07/04/2016 02/12/2016 INVERSIÓN NO 07/04/2016 26/05/2017
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO POR
GRAVEDAD CD
ILUBAYA Y
CANALES
LATERALES ANEXO
DE ILUBAYA,
DISTRITO DE
TORATA -
MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA

Porcentaje 100 100 100 4420838.06 4420838.06

CULMINADA Y
LIQUIDADA,EN EL
2018 SE EFECTUÓ
PAGO DE
SERVICIOS DE
SUPERVISIÓN
PENDIENTES

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

257932

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE INFORMACION ESTADISTICA
AGRARIA Y DEL SERVICIO DE
INFORMACION AGRARIA PARA
EL DESARROLLO RURAL DEL
PERU

27/06/2014

MEJORAR LA CALIDAD
PERTINENCIA,
CONFIABILIDAD Y
DISPONIBILIDAD DE LA
INFORMACIÓN
AGRARIA EN EL PAÍS,
CON EL FIN DE
MEJORAR LA CALIDAD
DE POLÍTICAS
AGRÍCOLAS Y LOS
INGRESOS DE LOS
AGRICULTORES.

83712325 83712325 13/02/2015 13/08/2020 INVERSIÓN NO 01/08/2016 01/12/2020
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

COMPONENTE 1 -
MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE
ESTADÍSTICAS
AGRARIAS.

Unidad 0 1 0 17855909 10363811

1. DEMORA EN LA
FIRMA DEL
CONVENIO
ESPECIFICO CON
EL INEI PARA
IMPLEMENTAR LA
ENCUESTA
NACIONAL
AGROPECUARIA -
ENA, HA DILATADO
LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO.
2.PARALIZACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS EN
EL COMPONENTE II
(PROVISIÓN DE
INFORMACIÓN A
PRODUCTORES A
TRAVÉS DE DE LA
PARTICIPACIÓN DEL
SECTOR PRIVADO
UTILIZANDO TIC), A
MEDIADOS DEL AÑO
2018 POR
OBSERVACIONES
AL MODELO DE
PARTE DE LA ALTA
DIRECCIÓN. LUEGO
DE VARIOS MESES
DESPUÉS SE
RETOMARON LAS
ACTIVIDADES.
3.DEMORA EN LA
APROBACIÓN DE
LOS DIFERENTES
DOCUMENTO (TDR,
ENTRREGABLES Y
OTROS) DE PARTE
DE LAS
CONTRAPARTES.

1.
COORDINACIONES
PERMANENTES
CON EL INEI Y
DGSEP PARA LA
FIRMA DEL
CONVENIO
ESPECÍFICO.
2.SUPERVISAR LOS
PROCESOS DE
CONTRATACIONES
Y ACTIVIDADES
PROGRAMADAS, A
FIN DE CUMPLIR
CON LA
PROGRAMACIÓN
PREVISTA EN EL
COMPONENTE.
3.COORDINACIÓN
PERMANENTE CON
LAS
CONTRAPARTES,
PRINCIPALMENTE
DGSEP, OTI, INEI
(CON LA
EJECUCIÓN DE LA
ENA) Y BID.

1. A LA FECHA NO
SE FIRMA EL
CONVENIO
ESPECÍFICO. ES
URGENTE SU
PRONTA FIRMA
PARA LA
EJECUCIÓN DE LA
ENCUESTA
AGROPECUARIA -
ENA.
2. SE DEBE
MANTENER UNA
COMUNICACIÓN Y
COORDINACIÓN
PERMANENTE CON
LAS
CONTRAPARTES
PARA AGILIZAR LOS
PROCESOS DE
ADQUISICIONES Y
APROBACIÓN DE
LOS ENTREGABLES,
PARA CUMPLIR CON
LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS.

COMPONENTE 2 -
PROVISIÓN DE
INFORMACIÓN A
PRODUCTORES A
TRAVÉS DE LA
PARTICIPACIÓN DEL
SECTOR PRIVADO
UTILIZANDO TIC.

Unidad 0 1 0 4447586 1507462

1.SE RETOMARON
LAS ACTIVIDADES
DEL COMPONENTE
II Y SE ESPERA
AVANZAR EN EL
2019.

EVALUACIONES
INICIALES,
INTERMEDIAS Y DE
IMPACTO.

Unidad 0 1 1 1161984 1009533

UNIDAD
EJECUTORA Unidad 1 3 3 5531775 4198948

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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258176

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA  DE LOS SISTEMAS
DE RIEGO SAYLLANI, SUÑAPE Y
OQUEBAYA, DISTRITO DE
ESTIQUE-PAMPA - TARATA -
TACNA

30/05/2013

 INCREMENTO DE LOS
RENDIMIENTOS DE
LOS CULTIVOS EN EL
COMITÉ DE RIEGO
ESTIQUE PAMPA
DISTRITO ESTIQUE
PAMPA - PROVINCIA
DE TARATA

5450321 6928009

AUMENTO DE
METAS
ASOCIADAS A
LA
CAPACIDAD
DE PRODUC.
DEL SERVICIO
Y AUMENTO
DE
METRADOS

30/05/2013 25/01/2014 INVERSIÓN NO 19/10/2015 29/06/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 100 100 100 6457126 6457126

CONCLUIDO -
LIQUIDADO. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA PAGO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

258693

INSTALACION SISTEMA DE
RIEGO POR ASPERSION
URASANA, CC. CC. URASANA,
DISTRITO DE VELILLE-
CHUMBIVILCAS-CUSCO

19/07/2016
APROVECHAMIENTO
HIDRICO PARA RIEGO
EN VELILLE

5122443.35 5122443.35 NO TIENE 23/09/2017 20/05/2018 INVERSIÓN NO 23/09/2017 01/07/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACION
SISTEMA DE RIEGO
POR ASPERSION
URASANA, CC. CC.
URASANA,
DISTRITO DE
VELILLE-
CHUMBIVILCAS-
CUSCO

Porcentaje 0 80 80 3418562 3399392.65
OBRA SUSPENDIDA
POR CONFLICTO
SOCIAL

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

259535

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO EN EL CENTRO
POBLADO DE TAYA DEL
DISTRITO DE LLUTA,
PROVINCIA DE CAYLLOMA -
AREQUIPA

03/09/2015

LOS USUARIOS DE
RIEGO DEL CENTRO
POBLADO DE TAYA
TIENEN ADECUADA
OFERTA DE RECURSO
HIDRICO

18576376 18576376 02/04/2018 31/01/2019 INVERSIÓN SÍ 02/04/2018 31/01/2019
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TÉCNICO. Porcentaje 0 0 0 1525594.15 0

EN ELABORACIÓN
LOS TÉRMINOS DE
REFERENCIA, PARA
INICIO DE
PROCEDIMIENTO
DE SELECCIÓN
PARA
ELABORACIÓN DE
ESTUDIO
DEFINITIVO.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

260448

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL CANAL DE RIEGO
HUARMIRAGRA -
ANDAHUAYLLA, DISTRITO
TOMAYQUICHUA, PROVINCIA
DE AMBO, HUANUCO

04/04/2014

MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL
CANAL DE RIEGO
HUARMIRAGRA -
ANDAHUAYLLA,
DISTRITO
TOMAYQUICHUA,
PROVINCIA DE AMBO,
HUANUCO

1524874 2117261

AUMENTO DE
METRADOS Y
AMPLIACIÓN
DEL PLAZO
DE
EJECUCIÓN
POR LLUVIAS
EN LA ZONA

01/05/2014 31/10/2017 INVERSIÓN NO 13/08/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 59.17 59.17 59.17 1317690 1094753 EN ARBITRAJE - EN

CONTROVERSIA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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262610

RECUPERACIÓN DE LOS
SERVICIOS AMBIENTALES CON
ENFOQUE EN EL RECURSO
HÍDRICO MEDIANTE LA
REFORESTACIÓN EN SUB
CUENCAS DE LA PROVINCIA DE
UTCUBAMBA - AMAZONAS

03/05/2017

RECUPERACIÓN
PAULATINA DEL
SERVICIO AMBIENTAL
DE REGULACIÓN DEL
RECURSO HÍDRICO EN
LAS SUB CUENCAS DE
LA PROVINCIA DE
UTCUBAMBA,
MEDIANTE
ACTIVIDADES DE
REFORESTACIÓN CON
ESPECIES NATIVAS,
DESARROLLO DE
PRACTICAS
AGROPECUARIAS
SOSTENIBLES Y LA
GESTIÓN
FORTALECIDA DE LOS
RECURSOS HIDRICOS,
A FIN DE RECUPERAR
Y MANEJAR EN FORMA
SOSTENIDA LOS
RECURSOS
NATURALES.

30522979 30522979
NO
PRESENTA
VARIACIÓN

01/01/2020 31/12/2023 INVERSIÓN NO 30/05/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 1 1 1 278744.76 181000

REFORESTACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE
BOSQUES

Unidad 0 11001.16 0 29620234.24 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 48 0 624000 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

263088

INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA  DEL SISTEMA DE RIEGO
DE QENHUAPUNKU - CHUYMAY
- QUIÑASI, DISTRITO DE TOTOS,
PROVINCIA DE CANGALLO -
AYACUCHO

17/07/2013

INCREMENTO DEL
NIVEL DE VIDA DE LOS
POBLADORES DE LAS
COMUNIDADES DE
CHUYMAY, QUIÑASI Y
AYUTA, DISTRITO DE
TOTOS

4719833 10096665.23

REGISTRO
DEL
ADICIONAL
N°01 DEL
SALDO DE
OBRA

01/05/2018 26/11/2018 INVERSIÓN NO 01/05/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACION DEL
SERVICIO DE AGUA
DEL SISTEMA DE
RIEGO DE
QENHUAPUNKU -
CHUYMAY -
QUIÑASI, DISTRITO
DE TOTOS,
PROVINCIA DE
CANGALLO -
AYACUCHO

Porcentaje 0 69.90 69.90 9683625.94 9683625.94
RESOLUCIÓN DE
CONTRATO POR
INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL

-SE ELABORÓ EL
E.T SALDO DE OBRA
Y SE INICIÓ LA
EJECUCIÓN DEL
SALDO DE OBRA,
EN MAY-2018

ACTUALMENTE SE
VIENE
REPORTANDO EL
AVANCE FÍSICO DEL
CONTRATO DEL
SALDO DE OBRA.
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

263950

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO DEL COMITÉ DE
REGANTES URINSAYA,
DISTRITO DE CRUCERO -
CARABAYA - PUNO

11/11/2013

INCREMENTO DEL
NIVEL DE
RENDIMIENTO Y
PRODUCCION
AGROPECUARIO DEL
COMITE DE USUARIOS
DE RIEGO URINSAYA
EN EL DISTRITO DE
CRUCERO.
3.4ANÁLISIS DE LA
DEMANDA Y OFERTA

9999606 11169455.45
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

29/01/2014 29/09/2014 INVERSIÓN NO 07/11/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

COMPENSACIÓN
SOCIAL Tasa 0 0 0 0 0

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO,
CAPACITACIÓN Y
SENSIBILIZACION E
IMPACTO
AMBIENTAL

Unidad 0 3 2.95 2927342 1933949

SEGUIMIENTO Y
MONITOREO Porcentaje 0 0 0 0 0

SUPERVICION Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

264468
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE
RINRIN PAMPA, DISTRITO DE
PAMPAS CHICO - RECUAY -
ANCASH

30/07/2013

MEJORA DE LOS
NIVELES SOCIO-
ECONÓMICOS EN EL
DISTRITO DE PAMPAS
CHICO

2989089 2404640.31
REGISTRO
ADICIONAL
DE
SUPERVISION

01/06/2017 28/09/2017 INVERSIÓN NO 01/06/2017 06/11/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO
DEL CANAL DE
RINRIN PAMPA,
DISTRITO DE
PAMPAS CHICO -
RECUAY - ANCASH

Porcentaje 100 100 100 2387940.57 2387940.57
OBRA LIQUIDADA Y
CERRADA EN EL
MARCO DEL
INVIERTE.PE
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

265071

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO , TRAMO
PASACANCHA - CASHAPAMPA -
BELLAVISTA, DISTRITO DE
CASHAPAMPA - SIHUAS -
ANCASH

28/06/2013

INCREMENTO DEL
NIVEL SOCIO
ECONÓMICO DE LA
POBLACIÓN DEL
DISTRITO DE
CASHAPAMPA

5932759 8187632.01
REGISTRO DE
EXP SALDO
DE OBRA

16/04/2018 11/11/2018 INVERSIÓN NO 16/04/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO ,
TRAMO
PASACANCHA -
CASHAPAMPA -
BELLAVISTA,
DISTRITO DE
CASHAPAMPA -
SIHUAS - ANCASH

Porcentaje 0 28.14 28.14 5388500.84 5388500.84

RESOLUCION DE
CONTRATO POR
DEMORAS
INJUSTIFICADAS EN
LA EJECUCION DE
LA OBRA

-SE ELABORÓ EL
E.T SALDO DE OBRA
Y SE INICIÓ LA
EJECUCIÓN DEL
SALDO DE OBRA,
EN ABRIL 2018

'ACTUALMENTE SE
VIENE
REPORTANDO EL
AVANCE FÍSICO DEL
CONTRATO DEL
SALDO DE OBRA¿

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

265411

¿INSTALACION DEL SERVICIO
DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO DE LOS SECTORES
VADO-YANAMACHAY - QUICHES
PARTE BAJA, DISTRITO DE
QUICHES - SIHUAS - ANCASH

31/07/2013
APROVECHAMIENTO
HIDRICO PARA RIEGO
EN ELMSECTOR VADO,
ANCASH

7486431 8855007.42 NO TIENE 20/08/2017 31/12/2018 INVERSIÓN NO 20/08/2017 06/07/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACION DEL
SERVICIO DE AGUA
DEL SISTEMA DE
RIEGO DE LOS
SECTORES VADO-
YANAMACHAY -
QUICHES PARTE
BAJA, DISTRITO DE
QUICHES - SIHUAS -
ANCASH

Porcentaje 0 0 0 8520895.81 8520895.81 OBRA EN
ARBITRAJE

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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266129

INSTALACION DE UN SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO POR
ASPERSION PARA EL GRUPO
DE GESTION EMPRESARIAL
LOS EMOCIONADOS, SECTOR
LA ESPERANZA, DISTRITO DE
CONDEBAMBA, PROVINCIA
CAJABAMBA, REGION
CAJAMARCA

02/08/2013

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA EN EL
ÁMBITO DE LA JU
CAJABAMBA, SECTOR
LA ESPERANZA

121274 533726.59
ACTUALIZACI
ÓN DE
PRECIOS

11/10/2018 30/03/2019 INVERSIÓN SÍ 11/10/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACION DE
UN SISTEMA DE
RIEGO
TECNIFICADO POR
ASPERSION PARA
EL GRUPO DE
GESTION
EMPRESARIAL LOS
EMOCIONADOS,
SECTOR LA
ESPERANZA,
DISTRITO DE
CONDEBAMBA,
PROVINCIA
CAJABAMBA,
REGION
CAJAMARCA

Porcentaje 0 100 64 514934 279280.26 OBRA EN
EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

267076

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DEL CANAL DE IRRIGACIÓN
TRAMO LLANLLA - PACARISCA -
ALPABAMBA  DEL DISTRITO DE
YANAMA, PROVINCIA DE
YUNGAY - ANCASH

06/08/2013

MAYOR CALIDAD DE
VIDA DE LA
POBLACIÓN DE LAS
LOCALIDADES DE
LLANLLA, PACARISCA
Y ALPABAMBA DEL
DISTRITO DE YANAMA.

6155623 7420037.11
ACTUALIZACI
ÓN DE
PRECIOS

13/12/2017 10/08/2018 INVERSIÓN NO 13/12/2017 06/09/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL
CANAL DE
IRRIGACIÓN TRAMO
LLANLLA -
PACARISCA -
ALPABAMBA DEL
DISTRITO DE
YANAMA,
PROVINCIA DE
YUNGAY - ANCASH

Porcentaje 37.09 100 100 7283077.87 7283077.87
OBRA CULMINADA,
EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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268186
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO DEL DISTRITO DE
TUTI, PROVINCIA DE CAYLLOMA
- AREQUIPA

31/07/2013

MEJORA EL NIVEL
SOCIO ECONÓMICO
DE LOS
AGRICULTORES DE LA
COMISIÓN DE
USUARIOS DEL
DISTRITO DE TUTI

9747199 13234197.10
ACTUALIZACI
ÓN DE
PRECIOS

15/12/2017 18/03/2019 INVERSIÓN NO 15/12/2017
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE
RIEGO DEL
DISTRITO DE TUTI,
PROVINCIA DE
CAYLLOMA -
AREQUIPA

Porcentaje 0 59.43 59.43 7392518.34 7392518.34 EN EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

269403

INSTALACION DE AGUA PARA
RIEGO DE LOS ANEXOS DE
UYO, LAUCA, ANDAMARCA,
HUATA, ANTACALLA Y
ANDAMAYO, DISTRITO DE
ANDAMARCA - CONCEPCION -
JUNIN

31/07/2013

MAYOR PRODUCCIÓN
Y PRODUCTIVIDAD DE
LA AGRICULTURA EN
LAS COMUNIDADES
DE: UYO, LAUCA,
HUATA, ANDAMARCA,
ANTACALLA Y
ANDAMAYO

5050156 7193902

DEBIDO A
DIFERENCIAS
ENTRE LA
EJECUCION
FISICA Y
EJECUCION
FINANCIERA
AFECTADA
POR EL
MONTO QUE
CORRESPON
DE AL
ADELANTO
DE
MATERIALES
OTORGADO
AL
CONSORCIO
SHANUSI,
QUE DICHO
INCREMENTO
REPRESENTA
EL 22.92%
DEL MONTO
QUE LE
FUERA
ADJUDICADO
PARA LA
EJECUCION
DE LA OBRA

01/03/2014 30/09/2014 INVERSIÓN NO 10/10/2014

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 36.16 100 64.93 7154380 6217182 EN EJECUCION
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

269751

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA DEL SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO PARA
RIEGO DE LA SECCION LOGEÑA
Y DEL CANAL DE RIEGO EN
VENTANA 01 SECCION
CAMULLE, SECCION TELLERIA,
SECCION PADRICUCHO,
SECCION CASERON, SECCION
CHACALAQUITA, SECCION
CHURICALA, DISTRITO DE
CURIBAYA - CANDARAVE -
TACNA

09/08/2013

MAYORES
RENDIMIENTOS DE
LOS CULTIVOS EN LOS
CASERÍOS DE VISTA
ALEGRE, VENTANILLA,
EL ROBLE Y PAN DE
AZÚCAR, ACCEDEN AL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO

3676869 3563270
ACTUALIZACI
ÓN DE
PRECIOS

01/11/2013 28/02/2014 INVERSIÓN NO 20/05/2017 31/10/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 100 100 100 3045149 3045149

CONCLUIDO -
LIQUIDADO. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA PAGO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

270647

INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA DEL  SISTEMA DE RIEGO
SANTU MACHAY EN LA
LOCALIDAD DE CHACCHO,
DISTRITO DE CHACCHO -
ANTONIO RAYMONDI - ANCASH

18/09/2013

CONTRIBUIR A
MEJORAR EL NIVEL
SOCIO-ECONÓMICO
DE LOS
AGRICULTORES DEL
DISTRITO DE
CHACCHO Y MIRGAS,
EN LA PROVINCIA
ANTONIO RAIMONDI-
ANCASH.

7193450 9077012.68
APROBACIÓN
DE
ADICIONALES

25/09/2015 21/11/2016 INVERSIÓN NO 25/09/2015 02/07/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACION DEL
SERVICIO DE AGUA
DEL SISTEMA DE
RIEGO SANTU
MACHAY EN LA
LOCALIDAD DE
CHACCHO,
DISTRITO DE
CHACCHO -
ANTONIO
RAYMONDI -
ANCASH

Porcentaje 100 100 100 8987200.43 8987200.43
OBRA CULMINADA
EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN DE LA
SUPERVISION
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

271465

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO DE LA LOCALIDAD DE
COLCAPAMPA, DISTRITO DE
COCHAMARCA ¿ OYON - LIMA

26/08/2013
APROVECHAMIENTO
HIDRICO EN LA
LOCALIDAD DE
COLCAPAMPA

8212038.96 8212038.96 03/08/2017 31/12/2018 INVERSIÓN NO 03/08/2017 27/07/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO DE LA
LOCALIDAD DE
COLCAPAMPA,
DISTRITO DE
COCHAMARCA ¿
OYON - LIMA

Porcentaje 0 0 0 3272344 3272343.33 EN PROCESO DE
LIQUIDACION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

271733

MEJORAMIENTO DEL
RESERVORIO CUSHCO EN EL
SISTEMA DE RIEGO DEL,
DISTRITO DE CANIS -
BOLOGNESI - ANCASH

29/12/2013

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN LA
COMUNIDAD DE CANIS
DE LA PROVINCIA DE
BOLOGNESI - ANCASH

822949 936996

AUMENTO EN
METAS
ASOCIADAS A
LA CAPAC. DE
PRODUC. DEL
SERVICIO
RESERVORIO
ESTRUCTURA
DE
DESCARGA,
CAJA DE
VÁLVULA

29/12/2013 30/06/2014 INVERSIÓN NO 08/05/2017 27/10/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 0 100 0 879588 879588

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA PAGO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

86



271919

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO DEL SECTOR
CUSIRUMI - SANTO TOMAS, C.C.
COCHAMARCA, DISTRITO DE
COCHAMARCA - OYON - LIMA

27/08/2013

APORTE AL
DESARROLLO SOCIO
ECONÓMICO DE LA
COMUNIDAD SANTO
TOMAS DE
COCHAMARCA DEL
DISTRITO DEL MISMO
NOMBRE

1713765 2944570.31
ACTUALIZACI
ÓN DE
PRECIOS

22/11/2017 20/06/2018 INVERSIÓN NO 22/11/2017 19/11/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE
RIEGO DEL SECTOR
CUSIRUMI - SANTO
TOMAS, C.C.
COCHAMARCA,
DISTRITO DE
COCHAMARCA -
OYON - LIMA

Porcentaje 62.56 100 100 2799372.65 2799372.65

OBRA CULMINADA,
PENDIENTE
CONFORMACIÓN DE
COMITÉ DE
RECEPCIÓN Y
TRANSFERENCIA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

272834

CREACION DEL SISTEMA DE
RIEGO TENERIA - UTCUPATA,
DISTRITO DE SAN MARCOS DE
ROCCHAC - TAYACAJA -
HUANCAVELICA

15/10/2013

MEJORAR LOS
RENDIMIENTOS DE
LOS CULTIVOS DE LAS
TIERRAS EN LOS
SECTORES TENERIA,
PILLICPAMPA,
UTCUPATA,
ANCHACCASA Y
CHULLAMEDIA

2012307 2816695
INCREMENTO
DEL
METRADO

15/10/2013 13/04/2014 INVERSIÓN NO 20/05/2016 04/09/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 100 100 100 2596921 2596920

CONCLUIDO -
LIQUIDADO. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA PAGO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

87



273241

INSTALACION DEL SISTEMA DE
RIEGO VERDECOCHA -
HUANCAYOC, DE LOS
SECTORES HUANCAYOC -
PUCA PUCA - CENTRO PICHIU Y
SHILLQUI EN EL CENTRO
POBLADO DE SANTA CRUZ DE
PICHIU, DISTRITO DE SAN
PEDRO DE CHANA - HUARI -
ANCASH

11/09/2013

MEJORA DEL NIVEL DE
DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO DE
LA POBLACIÓN DEL
SECTOR DE
HUANCAYOC -
PUCAPUCA - CENTRO
PICHIU Y SHILLQUI
DEL CENTRO
POBLADO DE SANTA
CRUZ DE PICHIU,
DISTRITO DE SAN
PEDRO DE CHANA -
HUARI - ANCASH

3874331 7722256.21
REGISTRO DE
EXPEDIENTE
SALDO DE
OBRA

13/04/2015 09/10/2015 INVERSIÓN NO 13/04/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACIÓN DEL
SISTEMA DE RIEGO
VERDECOCHA -
HUANCAYOC, DE
LOS SECTORES
HUANCAYOC -
PUCA PUCA -
CENTRO PICHIU Y
SHILLQUI EN EL
CENTRO POBLADO
DE SANTA CRUZ DE
PICHIU, DISTRITO
DE SAN PEDRO DE
CHANA - HUARI -
ANCASH

Porcentaje 81.57 81.57 81.57 3371231.72 3371231.72
RESOLUCIÓN DE
CONTRATO POR
INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL

SE ELABORÓ EL
EXPEDIENTE SALDO
DE OBRA

EN PROCESO DE
ACTUALIZACIÓN
DEL PRESUPUESTO
SALDO DE OBRA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

273507

MEJORAMIENTO DEL
RESERVORIO DE RIEGO
PORVENIR, CENTRO POBLADO
EL PORVENIR, DISTRITO DE
RAPAYAN - HUARI - ANCASH

14/09/2013

INCREMENTO DE LOS
RENDIMIENTOS Y LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN EL
CENTRO POBLADO DE
PORVENIR

878909 950000

VARIACION
POR
MODIFICACIO
NES NO
SUSTENACIAL
ES AL
PROYECTO

14/09/2013 16/03/2014 INVERSIÓN NO 14/11/2016 15/06/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 0 100 0 898662 898662

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA PAGO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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273694

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO EN LA COMUNIDAD
DE SANTA ROSA DEL, DISTRITO
DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS -
APURIMAC

26/09/2013

 INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN LA
COMUNIDAD DE
SANTA ROSA, DEL
DISTRITO DE
PACUCHA, PROVINCIA
DE ANDAHUAYLAS,
REGIÓN APURÍMAC

3666815 4855817

VARIACION
POR
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS,
DISMINUCION
DEL MONTO
ADJUDICADO
PARA LA
EJECUCION
DE OBRA DE
LA
INFRAESTRU
CTURA DE
RIEGO.
ASIMISMO,
PRESENTA
UN
DISMINUCION
DEL MONTO
ADJUDICADO
EN LA
SUPERVISION
DE OBRA.

01/01/2014 30/06/2014 INVERSIÓN SÍ 16/06/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 0 30 48.52 3127386 2797092  EN EJECUCION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

274102

INSTALACION DEL SISTEMA DE
IRRIGACIÓN DE LOS SECTORES
QUEBRADA MAIZAL-CHILCANI-
TACTABAMBA DEL, DISTRITO
DE MOSOC LLACTA - ACOMAYO
- CUSCO

08/11/2013

 INCREMENTO DEL
RENDIMIENTO DE LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN EL
ÁMBITO DEL
PROYECTO
INSTALACIÓN DEL
SISTEMA DE
IRRIGACIÓN DE LOS
SECTORES
QUEBRADA MAIZAL-
CHILCANI -
TACTABAMBA DEL
DISTRITO DE
MOSOCLLACTA -
ACOMAYO - CUSCO

8060966 9419612

LA VARIACIÓN
EN METAS,
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ÓN DE
PRECIOS
GÉNERO QUE
EL MONTO DE
INVERSIÓN
AUMENTE.

01/01/2014 30/06/2014 INVERSIÓN SÍ 04/05/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 0 91 90.51 8352442 8319923  EN EJECUCION

89



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

274609

CREACION DEL SISTEMA DE
RIEGO DEL CENTRO POBLADO
DE PORTA CRUZ, DISTRITO DE
CARAPO - HUANCA SANCOS -
AYACUCHO

18/11/2013

MAYOR
PRODUCTIVIDAD
AGRICOLA EN EL
CENTRO POBLADO DE
PORTA CRUZ

2784914 5042452

MODIFICACIO
N DE METAS,
ADICIONALES
DE OBRA  Y
ACTUALIZACI
ON DE
COSTOS

01/12/2017 31/12/2018 INVERSIÓN NO 05/03/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO

Porcentaje 4 100 90.02 4370427 3779035.74

LA EJECUCION
FINANCIERA
CORRESPONDE AL
ADELANTO
DIRECTO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

276295

FORESTACION Y
REFORESTACION PARA
COBERTURA Y PROTECCION
DE SUELOS EN LOS CENTROS
POBLADOS DE LA PROVINCIA
DE HUARI, REGION ANCASH

10/02/2014

RECUPERACIÓN DE
SUELOS EN LOS
CENTROS POBLADOS
DE 13 DISTRITOS DE
LA PROVINCIA DE
HUARI, ANCASH

20391128 21526839

SE HAN
INCORPORAD
O 10
CENTROS
POBLADOS
DE LA
PROVINCIA
DE HUARI

15/12/2014 13/12/2017 INVERSIÓN NO 15/12/2014 12/08/2018

90



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 350000 350000

SE REGISTRARON
INCENDIOS
FORESTALES EN
LAS PLANTACIONES
DE LOS CCPP SAN
PEDRO DE CARASH
(SAN MARCOS) Y
ACOPALCA (HUARI)
QUE CAUSÓ LA
MORTANDAD DE
14,278 PLANTONES
DE LAS ESPECIES
PINUS RADIATA,
PINUS PATULA Y
EUCALYPTUS
GLOBULUS.

SE REALIZARON
EVENTOS DE
SENSIBILIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN A
LOS
BENEFICIARIOS,
ACERCA DE LA
PROTECCIÓN Y
CUIDADO DE LAS
PLANTACIONES
FORESTALES. SE
DESTACÓ EL TEMA
DE PREVENCIÓN DE
INCENDIOS.

EN EL PROCESO DE
TRANSFERENCIA
DE LAS
PLANTACIONES
FORESTALES A LOS
COMITÉS DE
FORESTACIÓN EN
EL AÑO 2019,
RESALTAR LA
IMPORTANCIA DE
LA PROTECCIÓN Y
EL CUIDADO QUE
SE DEBE REALIZAR
A LAS
PLANTACIONES,
INCIDIENDO SOBRE
LOS GRANDES
BENEFICIOS A
FUTURO.

FORESTACION Y
RESFORESTACION Unidad 2271 2271 2271 14366696 13941706

HAY DIFERENTES
APRECIACIONES
SOBRE LOS MUROS
ENCONTRADOS EN
LAS ÁREAS DE
PLANTACIONES;
SEGÚN EL
ARQUEÓLOGO
CONTRATADO POR
EL PROYECTO, NO
SON SE
REGISTRARON
INCENDIOS
FORESTALES EN
LAS PLANTACIONES
DE LOS CCPP SAN
PEDRO DE CARASH
(SAN MARCOS) Y
ACOPALCA (HUARI)
QUE CAUSÓ LA
MORTANDAD DE
14,278 PLANTONES
DE LAS ESPECIES
PINUS RADIATA,
PINUS PATULA Y
EUCALYPTUS
GLOBULUS.

SE REALIZARON
EVENTOS DE
SENSIBILIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN A
LOS
BENEFICIARIOS,
ACERCA DE LA
PROTECCIÓN Y
CUIDADO DE LAS
PLANTACIONES
FORESTALES. SE
DESTACÓ EL TEMA
DE PREVENCIÓN DE
INCENDIOS.

EN EL PROCESO DE
TRANSFERENCIA
DE LAS
PLANTACIONES
FORESTALES A LOS
COMITÉS DE
FORESTACIÓN EN
EL AÑO 2019,
RESALTAR LA
IMPORTANCIA DE
LA PROTECCIÓN Y
EL CUIDADO QUE
SE DEBE REALIZAR
A LAS
PLANTACIONES,
INCIDIENDO SOBRE
LOS GRANDES
BENEFICIOS A
FUTURO.

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES Unidad 134 162 162 508916 479800

SE REGISTRARON
INCENDIOS
FORESTALES EN
LAS PLANTACIONES
DE LOS CCPP SAN
PEDRO DE CARASH
(SAN MARCOS) Y
ACOPALCA (HUARI)
QUE CAUSÓ LA
MORTANDAD DE
14,278 PLANTONES
DE LAS ESPECIES
PINUS RADIATA,
PINUS PATULA Y
EUCALYPTUS
GLOBULUS.

SE REALIZARON
EVENTOS DE
SENSIBILIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN A
LOS
BENEFICIARIOS,
ACERCA DE LA
PROTECCIÓN Y
CUIDADO DE LAS
PLANTACIONES
FORESTALES. SE
DESTACÓ EL TEMA
DE PREVENCIÓN DE
INCENDIOS.

EN EL PROCESO DE
TRANSFERENCIA
DE LAS
PLANTACIONES
FORESTALES A LOS
COMITÉS DE
FORESTACIÓN EN
EL AÑO 2019,
RESALTAR LA
IMPORTANCIA DE
LA PROTECCIÓN Y
EL CUIDADO QUE
SE DEBE REALIZAR
A LAS
PLANTACIONES,
INCIDIENDO SOBRE
LOS GRANDES
BENEFICIOS A
FUTURO.
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GASTOS
GENERALES Unidad 37 49 49 3654287 3429743

SE REGISTRARON
INCENDIOS
FORESTALES EN
LAS PLANTACIONES
DE LOS CCPP SAN
PEDRO DE CARASH
(SAN MARCOS) Y
ACOPALCA (HUARI)
QUE CAUSÓ LA
MORTANDAD DE
14,278 PLANTONES
DE LAS ESPECIES
PINUS RADIATA,
PINUS PATULA Y
EUCALYPTUS
GLOBULUS.

SE REALIZARON
EVENTOS DE
SENSIBILIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN A
LOS
BENEFICIARIOS,
ACERCA DE LA
PROTECCIÓN Y
CUIDADO DE LAS
PLANTACIONES
FORESTALES. SE
DESTACÓ EL TEMA
DE PREVENCIÓN DE
INCENDIOS.

EN EL PROCESO DE
TRANSFERENCIA
DE LAS
PLANTACIONES
FORESTALES A LOS
COMITÉS DE
FORESTACIÓN EN
EL AÑO 2019,
RESALTAR LA
IMPORTANCIA DE
LA PROTECCIÓN Y
EL CUIDADO QUE
SE DEBE REALIZAR
A LAS
PLANTACIONES,
INCIDIENDO SOBRE
LOS GRANDES
BENEFICIOS A
FUTURO.

PRODUCCION DE
PLANTONES Unidad 3365645 3365645 3365645 1734008 1672746

SE REGISTRARON
INCENDIOS
FORESTALES EN
LAS PLANTACIONES
DE LOS CCPP SAN
PEDRO DE CARASH
(SAN MARCOS) Y
ACOPALCA (HUARI)
QUE CAUSÓ LA
MORTANDAD DE
14,278 PLANTONES
DE LAS ESPECIES
PINUS RADIATA,
PINUS PATULA Y
EUCALYPTUS
GLOBULUS.

SE REALIZARON
EVENTOS DE
SENSIBILIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN A
LOS
BENEFICIARIOS,
ACERCA DE LA
PROTECCIÓN Y
CUIDADO DE LAS
PLANTACIONES
FORESTALES. SE
DESTACÓ EL TEMA
DE PREVENCIÓN DE
INCENDIOS.

EN EL PROCESO DE
TRANSFERENCIA
DE LAS
PLANTACIONES
FORESTALES A LOS
COMITÉS DE
FORESTACIÓN EN
EL AÑO 2019,
RESALTAR LA
IMPORTANCIA DE
LA PROTECCIÓN Y
EL CUIDADO QUE
SE DEBE REALIZAR
A LAS
PLANTACIONES,
INCIDIENDO SOBRE
LOS GRANDES
BENEFICIOS A
FUTURO.

SUPERVISION Y
LIQUIDACION Unidad 36 48 48 693177 676870

SE REGISTRARON
INCENDIOS
FORESTALES EN
LAS PLANTACIONES
DE LOS CCPP SAN
PEDRO DE CARASH
(SAN MARCOS) Y
ACOPALCA (HUARI)
QUE CAUSÓ LA
MORTANDAD DE
14,278 PLANTONES
DE LAS ESPECIES
PINUS RADIATA,
PINUS PATULA Y
EUCALYPTUS
GLOBULUS.

SE REALIZARON
EVENTOS DE
SENSIBILIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN A
LOS
BENEFICIARIOS,
ACERCA DE LA
PROTECCIÓN Y
CUIDADO DE LAS
PLANTACIONES
FORESTALES. SE
DESTACÓ EL TEMA
DE PREVENCIÓN DE
INCENDIOS.

EN EL PROCESO DE
TRANSFERENCIA
DE LAS
PLANTACIONES
FORESTALES A LOS
COMITÉS DE
FORESTACIÓN EN
EL AÑO 2019,
RESALTAR LA
IMPORTANCIA DE
LA PROTECCIÓN Y
EL CUIDADO QUE
SE DEBE REALIZAR
A LAS
PLANTACIONES,
INCIDIENDO SOBRE
LOS GRANDES
BENEFICIOS A
FUTURO.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

276489

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO EN EL
SECTOR CANIBAMBA BAJO
CUENCA DEL PERJIL, DISTRITO
DE USQUIL - OTUZCO - LA
LIBERTAD

16/10/2013

MEJORA DE LOS
NIVELES DE
DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO EN
EL CENTRO POBLADO
DE CANIBAMBA BAJO

3490730 3461244.71

REGISTRO DE
ADICIONALES
Y
DEDUCTIVOS
DE OBRA Y
SUPERVISIÓN

05/05/2017 01/09/2017 INVERSIÓN NO 05/05/2017 16/08/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
EN EL SECTOR
CANIBAMBA BAJO
CUENCA DEL
PEREJIL, DISTRITO
DE USQUIL -
OTUZCO - LA
LIBERTAD

Porcentaje 88.99 100 100 3120390.28 3120390.28

'EN PROCESO DE
LEVANTAMIENTO
DE
OBSERVACIONES
FORMULADAS POR
EL COMITÉ DE
RECEPCIÓN Y
TRANSFERENCIA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

276526

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO EN EL
SECTOR CANIBAMBA ALTO
CUENCA DEL PEREJIL,
DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO
- LA LIBERTAD

16/10/2013

MEJORA DE LOS
NIVELES DE
DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO EN
EL CENTRO POBLADO
DE CANIBAMBA ALTO

4629597 5497395.44
REGISTRO DE
ADICIONAL
N°02 DE
OBRA

10/11/2017 09/03/2018 INVERSIÓN NO 10/11/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
EN EL SECTOR
CANIBAMBA ALTO
CUENCA DEL
PEREJIL, DISTRITO
DE USQUIL -
OTUZCO - LA
LIBERTAD

Porcentaje 53.22 92.06 92.06 4467026.34 4467026.34
DEFICIENCIA EN EL
EXPEDIENTE
TÉCNICO

'GENERACIÓN DE
ADICIONAL DE
OBRA

EN PROCESO DE
APROBACIÓN DEL
ADICONAL N°02

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

276570

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO EN EL
SECTOR CAPACHIQUE -
CUENCA EL PEREJIL, DISTRITO
DE USQUIL - OTUZCO - LA
LIBERTAD

17/10/2013

MEJORA DE LOS
NIVELES DE
DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO EN
EL CENTRO POBLADO
DE CAPACHIQUE

1865198 2115485.23
REGISTRO DE
ADICIONAL
DE OBRA

06/05/2017 18/08/2017 INVERSIÓN NO 06/05/2017
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
EN EL SECTOR
CAPACHIQUE -
CUENCA EL
PEREJIL, DISTRITO
DE USQUIL -
OTUZCO - LA
LIBERTAD

Porcentaje 44.89 100 62.14 1593717.62 1593717.62
PROBLEMAS
TÉCNICOS EN UN
SECTOR DEL
PROYECTO

SOLICITUD DE
RESOLUCIÓN
PARCIAL DEL
CONTRATO

NO SE LLEGÓ A
CULMINAR AL 100%,
YA QUE SE HA
TRAMITADO LA
RESOLUCIÓN
PARCIAL DE LA
OBRA DADO QUE
UN SECTOR, NO
CUENTA CON
DISPONIBILIDAD
HÍDRICA.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

276900

AMPLIACION , MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE
REPRESAMIENTO
HUAYUNCANE-
CCOLLPACCOCHA, DISTRITO
DE CHUMPI - PARINACOCHAS -
AYACUCHO

17/10/2013

MEJORAR EL NIVEL
SOCIO - ECONÓMICO
DE LOS
AGRICULTORES DEL
SECTOR
HUAYUNCANE-
CCOLLPACCOCHA

5014642 5336612.69

APROBACIÓN
DE
ADICIONAL
DEL PRIMER
CONTRATO

22/04/2015 18/10/2015 INVERSIÓN NO 22/04/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

AMPLIACION ,
MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE
REPRESAMIENTO
HUAYUNCANE-
CCOLLPACCOCHA,
DISTRITO DE
CHUMPI -
PARINACOCHAS -
AYACUCHO

Porcentaje 65.47 65.47 65.47 4710261.88 4710261.88

OBRA PARALIZADA
DESDE EL 09/03/16
DEBIDO AL
ABANDONO DE
OBRA POR EL
CONTRATISTA SAN
JUDAS TADEO.

'RESOLUCIÓN DE
CONTRATO

EN EL 2018 SE
EFECTUÓ EL PAGO
DE ELABORACIÓN
DE LIQUIDACIÓN
PARCIAL DE LA
OBRA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

276923

INSTALACION DE LA PRESA
SHISHAN PARA EL SERVICIO
DEL SISTEMA DE RIEGO DE
COPA Y POQUIAN, DISTRITO DE
COPA - CAJATAMBO - LIMA

25/10/2013
INCREMENTAR EL
RENDIMIENTO DE LOS
CULTIVOS AGRÍCOLAS
EN COPA Y POQUÍAN

9856262 9856262 . 01/03/2014 31/03/2015 INVERSIÓN SÍ 02/05/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 0 100 60 533546 533545

EXPEDIENTE
TECNICO EN
ELABORACION
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

277126

MEJORAMIENTO CANALES
LATERALES DE RIEGO CIMIRM
EN EL DISTRITO DE SAN
LORENZO, PROVINCIA DE
JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN

11/11/2013

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN LOS
SECTORES DE TOMA I,
TOMA II, TOMA III Y
TOMA IV, DISTRITO DE
SAN LORENZO,
PROVINCIA DE JAUJA,
DEPARTAMENTO DE
JUNIN.

2804578 3056963
RESULTADO
DEL
PROCESO DE
SELECCIÓN

11/11/2013 05/05/2015 INVERSIÓN NO 02/04/2016 03/11/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 100 100 100 2810522 2810520

CONCLUIDO -
LIQUIDADO. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA PAGO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

277301

INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO -
REPRESA HUALLPACHAMAYO,
CCELLCCATA EN LAS
COMUNIDADES DE
CHECCHEPAMPA - SAN JUAN
DE PATAHUASI - HUAYANA, DEL
DISTRITO DE HUAYANA
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS -
APURÍMAC

15/04/2016

INCREMENTO DE LA
PRODUCCION
AGRICOLA EN EL
SECTOR DE
CHECCHEPAMPA

40755194 40755194 01/12/2017 31/12/2018 INVERSIÓN NO 01/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO

Porcentaje 0 0 0 0 0

FORMULACION
EXPEDIENTE
TECNICO

Porcentaje 0 40 0 341595 266538.21

EN PROCESO DE
CONVOCATORIA
SELECCION DE
CONSULTURA
RESPONSABLE DE
FORMULAR EL
EXPEDIENTE
TECNICO
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

277621

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO CANAL LATERAL T-
39-7D SECTOR BELLA
ESPERANZA, DISTRITO Y
PROVINCIA DE SULLANA -
PIURA

25/09/2014 MEJORAMIENTO DE
CANAL DE RIEGO 2357202 2959012

CAMBIO DE
MODALIDAD
DE
EJECUCIÓN A
ADMINISTRAC
IÓN DIRECTA

23/11/2016 22/04/2017 INVERSIÓN SÍ 23/11/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CONSTRUCCIÓN
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO

Porcentaje 30.77 45.78 45.78 1864057 44975
OBRA EN
EJECUCION CON
RETRASO

OBRA CON
CRONOGRAMA
ACELERADO

OBRA EN
EJECUCIÓN CON
RETRASO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

279820

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO RAQUINA, AMOCA Y
HUECCOTO DISTRITO DE
LUCANAS, PROVINCIA DE
LUCANAS, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO

27/12/2013

INCREMENTO DEL
NIVEL DE
PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA EN
LAS LOCALIDADES DE
RAQUINA, AMOCA Y
HUECCOTO, DISTRITO
DE LUCANAS,
PROVINCIA DE
LUCANAS ,
DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO

2725880 3604163

ACTUALIZACI
ÓN DEL
COSTO DE
MANO DE
OBRA,
COSTOS DE
MAQUINARIAS
Y EQUIPOS Y
COSTOS DE
MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ÓN

01/01/2014 31/12/2015 INVERSIÓN NO 01/06/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 100 100 100 3330335 3278436

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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281018

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
DEL CANAL LA RINCONADA-
BAJO HUALA DE LOS CENTROS
POBLADOS SAN MARTIN, BAJO
HUALA Y CENTRO HUALA,
DISTRITO DE FRIAS - AYABACA
- PIURA

21/01/2014

INCREMENTO DEL
RENDIMIENTO DE
CULTIVOS Y DE LA
PRODUCCION
AGRICOLA EN LA
ZONA DEL CANAL LA
RINCONDA - BAJO
HUALA

1913312 2641000

AUMENTO DE
METAS
ASOCIADAS A
LA
CAPACIDAD
DE PRODUC.
DEL SERVICIO
Y AUMENTO
DE
METRADOS

01/02/2014 30/06/2014 INVERSIÓN NO 15/05/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 35 100 35 1615545 1221500

NO SE PUDO
INICIAR POR
PROBLEMAS DE
PRECIPITACIONES
DE LLUVIA EN ZONA
DE TRABAJO

PARALIZADO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

281329

INSTALACION DEL SISTEMA DE
RIEGO EL SAUCE-CHOLOQUE
DEL CASERIO EL CHINCHE,
DISTRITO DE HUARMACA -
HUANCABAMBA - PIURA

03/12/2013

 INCREMENTAR LOS
NIVELES DE
RENDIMIENTO DE LOS
CULTIVOS EN EL
CASERÍO CHINCHE
DEL DISTRITO DE
HUARMACA

1316636 1343022

AUMENTO EN
METAS
ASOCIADAS A
LA
CAPACIDAD
DEL
PRODUCTO
DEL
SERVICIO,
AUMENTO DE
METRADOS Y
CAMBIO DEL
PLAZO DE
EJECUCIÓN

01/01/2014 31/12/2014 INVERSIÓN NO 19/10/2016 16/09/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 99 100 100 1198991 1161701

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

281853

INSTALACION DE UN SISTEMA
DE RIEGO POR GOTEO PARA
EL GRUPO DE GESTIÓN
EMPRESARIAL SAN JUAN DE
DIOS, EN LA LOCALIDAD DE
NINATAMBO, DISTRITO DE
TARMA, PROVINCIA DE TARMA,
REGIÓN JUNÍN

19/02/2015

INCREMENTO DE
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA EN EL
ÁMBITO DE LA JU DE
TARMA, SECTOR
NINATAMBO

92423 119572.34
ACTUALIZACI
ÓN DE
PRECIOS

05/07/2017 03/09/2017 INVERSIÓN SÍ 05/07/2017 03/09/2017
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACION DE
UN SISTEMA DE
RIEGO POR GOTEO
PARA EL GRUPO DE
GESTIÓN
EMPRESARIAL SAN
JUAN DE DIOS, EN
LA LOCALIDAD DE
NINATAMBO,
DISTRITO DE
TARMA, PROVINCIA
DE TARMA, REGIÓN
JUNÍN

Porcentaje 100 100 100 1465 1463.72

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

282046

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO CANALES TIO
LOCALIDAD DE TIO, DISTRITO
DE SACHACA - AREQUIPA -
AREQUIPA

20/12/2013

MAYOR DESARROLLO
AGRÍCOLA Y
ECONÓMICO EN LA
COMISIÓN DE
USUARIOS TÍO

8624665 8513253.60
REGISTRO
DE
ADICIONALES
DE OBRA

17/03/2016 12/09/2016 INVERSIÓN NO 17/03/2016 16/03/2019

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO CANALES
TIO LOCALIDAD DE
TIO, DISTRITO DE
SACHACA -
AREQUIPA -
AREQUIPA

Porcentaje 97 100 100 7538015.16 7538015.16

CONTRATISTA
LLEVA A ARBITRAJE
LA NO APROBACIÓN
DE ULTIMA
AMPLIACIÓN DE
PLAZO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

284268

INSTALACION DEL SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO POR
GOTEO PARA EL GRUPO DE
GESTION EMPRESARIAL
LLANKASUM, LOCALIDAD
PICHCAY, DISTRITO
CHURCAMPA, PROVINCIA
CHURCAMPA, REGION
HUANCAVELICA

02/02/2015

INCREMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD DE
LOS CULTIVOS EN EL
ÁMBITO DE LA JU¿S
HUANCAVELICA -
SECTOR LLANKASUM

94292 353714.99
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

28/08/2018 12/11/2018 INVERSIÓN SÍ 28/08/2018 12/11/2018

98



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE
RIEGO 

Porcentaje 0 100 100 344715 336785.77 OBRA CONCLUIDA Y
RECEPCIONADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

284743

INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
DEL CANAL SOGORAGRA
RONDOBAMBA, DISTRITO
APARICIOPOMARES,PROVINCIA
YAROWILCA,DEPARTAMENTO
HUANUCO

03/09/2014

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA DE LAS
FAMILIAS RURALES
PERTENECIENTES A
LA COMUNIDAD DE
RONDOBAMBA,
CASERIOS DE CUSHPI,
AGUA BLANCA Y
UNION CHAUPIMARCA;
DEL DISTRITO
APARICIO POMARES.

2915366 4574494

MAYORES
METRADOS
SUSTENTADA
EN LOS
ADICIONALES
Y DEDUCTIVO
VINCULANTE

03/09/2014 19/02/2017 INVERSIÓN SÍ 03/05/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 0 73 73.25 4301811 3455521 SUSPENDIDO POR

LLUVIAS

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

284833

INSTALACION DE UN SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO POR
ASPERSION PARA EL GRUPO
DE GESTION EMPRESARIAL
LOS TIGRES DE SAN JUAN,
SECTOR SAN JUAN DE HIERBA
BUENA, DISTRITO DE LA
ENCAÑADA, PROVINCIA DE
CAJAMARCA, REGION
CAJAMARCA

09/04/2014

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA EN EL
ÁMBITO DE LA JUNTA
DE USUARIOS
CHONTA Y
CAJAMARQUINO,
SECTOR SAN JUAN DE
HIERBA BUENA.

200500 581767.11
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

29/09/2018 27/12/2018 INVERSIÓN SÍ 29/09/2018 27/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACIÓN
SISTEMA DE RIEGO
POR ASPERSIÓN

Porcentaje 0 100 100 567096 546883.41 OBRA CONCLUIDA

99



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

284841

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE
RIEGO POR ASPERSIÓN PARA
EL GRUPO DE GESTIÓN
EMPRESARIAL CHICHISPATA,
EN LA LOCALIDAD DE
CUMUTAY, DISTRITO DE
HUASAHUASI, PROVINCIA DE
TARMA, REGIÓN JUNÍN

20/03/2014

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA EN EL
ÁMBITO DE LA JU DE
TAMA, SECTOR
CUMUTAY

137726 176687.81
ACTUALIZACI
ÓN DE
PRECIOS

05/07/2017 03/09/2017 INVERSIÓN SÍ 05/07/2017 03/09/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACIÓN DEL
SISTEMA DE RIEGO
POR ASPERSIÓN
PARA EL GRUPO DE
GESTIÓN
EMPRESARIAL
CHICHISPATA, EN
LA LOCALIDAD DE
CUMUTAY,
DISTRITO DE
HUASAHUASI,
PROVINCIA DE
TARMA, REGIÓN
JUNÍN

Porcentaje 100 100 100 10187 10185

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

285278

INSTALACION DE SERVICIOS
DE MEDICION Y CONTROL DE
AGUA PARA RIEGO EN
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
MAYOR Y MENOR DEL VALLE
JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS
DE CHEPEN, PACASMAYO Y
CONTUMAZA,
DEPARTAMENTOS DE LA
LIBERTAD Y CAJAMARCA

26/03/2014

INCREMENTO DE LA
PRODUCCION
AGRÍCOLA EN EL
VALLE
JEQUETEPEQUE CON
UNA ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
DE DISTRIBUCIÓN
PARA LA MEDICIÓN
DEL AGUA DE RIEGO A
TRAVÉS DE MAYOR
DISPONIBILIDAD PARA
RIEGO

7780501 8618213.53

POR
VARIACIÓN
DE PRECIOS
Y MAYOR
PRECISIÓN
DE LA
INFORMACIÓ
N DE CAMPO
DURANTE LA
ELABORACIÓ
N DEL
EXPEDIENTE
TÉCNICO

01/07/2016 01/05/2018 INVERSIÓN NO 11/11/2016
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CAPACITACION Porcentaje 0 50 40 15130 21193.40

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 330094 330094

GASTOS DE
EVALUACION EX
POST

Unidad 0 0 0 0 0

GASTOS DE
GESTION  EN LA
ETAPA DE
INVERSION

Porcentaje 0 0 0 0 0

GASTOS DE
IMPACTO
AMBIENTAS O
MONITOREO
AMBIENTAL

Porcentaje 0 0 0 0 0

EL COMPONENTE
DE
INFRAESTRUCTURA
INCLUYE LAS
MEDIDAS DE
MITIGACION
AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 166 53 985500 1763712.34

DESFASE DE INICIO
DE OBRA POR
REFORMULACION
DEL EXPEDIENTE
TECNICO

SE DESIGNO UN
INSPECTOR DE
OBRA DEL
PERSONAL DE
PLANTA

MONITOREO
ARQUEOLOGICO Porcentaje 15 15 15 5000 5000

PLAN DE
MONITOREO
ARQUEOLOGICO

Unidad 0 0 0 15000 11630.76

SUPERVISION Porcentaje 0 15 6 55802.81 36335.18

SE CONTRATO
SERVICIO DE
CONSULTORIA DE
SUPERVISION DE
OBRA, QUE
TRABAJO SOLO EL
MES DE ENERO;
LUEGO SE
RESOLVIO EL
CONTRATO.

SE DESIGNO UN
INSPECTOR DE
OBRA DEL
PERSONAL DE
PLANTA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

285853

INSTALACION DE UN SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO POR
GOTEO PARA EL GRUPO DE
GESTION EMPRESARIAL EL
VALLE, SECTOR ISCOCUCHO,
DISTRITO DE CONDEBAMBA,
PROVINCIA CAJABAMBA,
REGION CAJAMARCA

01/12/2014

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA EN EL
ÁMBITO DE JUNTA DE
USUARIOS
CAJABAMBA SECTOR
ISCOCUCHO

81505 292763.03
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

02/10/2018 30/03/2019 INVERSIÓN SÍ 02/10/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACIÓN
SISTEMA DE RIEGO
POR ASPERSIÓ

Porcentaje 0 100 53.05 283363 138796.27 OBRA EN
EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

286017

INSTALACION DE UN SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO POR
GOTEO PARA EL GRUPO DE
GESTION EMPRESARIAL
VALLECITO AGRARIO
COYLLOR, DISTRITO DE SAN
AGUSTIN DE CAJAS, PROVINCIA
DE HUANCAYO, REGION JUNIN

28/09/2015

INCREMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD DE
LOS CULTIVOS EN EL
ÁMBITO DE LA JU¿S
MANTARO -SECTOR
VALLECITO AGRARIO
COYLLOR.

140316 140316 04/01/2018 30/12/2018 INVERSIÓN SÍ 04/01/2018 30/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACIÓN
SISTEMA DE RIEGO Unidad 0 0 0 128832 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

286117

INSTALACION DE UN SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO POR
GOTEO GRUPO DE GESTION
EMPRESARIAL MONTEGRANDE
- DISTRITO DE REQUE,
PROVINCIA CHICLAYO Y
REGION LAMBAYEQUE

17/03/2014

INCREMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD DE
LOS CULTIVOS EN EL
SECTOR
MONTEGRANDE.

545081 762721
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

04/01/2018 31/10/2018 INVERSIÓN SÍ 04/01/2018 31/10/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACIÓN
SISTEMA DE RIEGO
POR GOTEO 

Unidad 0 0 0 740265 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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286169

INSTALACION DE UN SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO POR
GOTEO GRUPO DE GESTION
EMPRESARIAL LOS ANGELES -
SECTOR EL CASTILLO -
DISTRITO APLAO - PROVINCIA
DE CASTILLA - REGION
AREQUIPA

21/04/2014
INCREMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD DE
LOS CULTIVOS EN EL
SECTOR EL CASTILLO.

802050 1770320.79
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 18/09/2018 31/03/2019 INVERSIÓN SÍ 18/09/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACIÓN
SISTEMA DE RIEGO
POR GOTEO

Porcentaje 0 80 72.51 1728926 1224012.73 OBRA EN
EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

286299

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO BADO-
CHANCHALLIN EN LAS
LOCALIDADES DE
CACHIPAYOC, SANTA ROSA Y
SEQUESPAMPA , DISTRITO DE
CAJACAY - BOLOGNESI -
ANCASH

16/05/2016

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA EN LAS
LOCALIDADES DE
CACHIRPAYOC, SANTA
ROSA Y
SEQUESPAMPA DEL
DISTRITO DE CAJACAY
A TRAVES DEL MEJOR
APROVECHAMIENTO
DEL RECURSO
HIDRICO.

3274477 3274477 02/04/2018 15/12/2019 INVERSIÓN SÍ 02/04/2018 15/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TÉCNICO. Porcentaje 0 1 0 117795.38 0

EN ELABORACIÓN
DE TÉRMINOS DE
REFERENCIA, PARA
INICIO DE
PROCEDIMIENTO
DE SELECCIÓN
PARA
ELABORACIÓN DE
ESTUDIO
DEFINITIVO.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

287880

INSTALACION DE UN SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO POR
GOTEO - GRUPO DE GESTION
OASIS DE SANTA MARIA,
DISTRITO SANTA MARIA,
PROVINCIA HUAURA Y REGION
LIMA

15/04/2014
INCREMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD DE
LOS CULTIVOS EN EL
SECTOR SANTA MARÍA

740425 740425 04/01/2018 30/12/2018 INVERSIÓN SÍ 04/01/2018 30/12/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACIÓN
SISTEMA DE RIEGO Unidad 0 0 0 673786 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

288100

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
SECTOR COCHATAMA Y
TOMABAJA DEL CENTRO
POBLADO DE CARAC, DISTRITO
DE VEINTISIETE DE
NOVIEMBRE - HUARAL - LIMA

21/03/2014

INCREMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD Y
PRODUCCION
AGRICOLA EN EL
CENTRO POBLADO DE
CARAC, DISTRITO DE
VEINTISIETE DE
NOVIEMBRE - HUARAL
- LIMA

4125413 3293435

POR
ACTUALIZACI
ÓN A
PRECIOS DE
MERCADO

01/07/2014 30/04/2015 INVERSIÓN NO 11/11/2016 12/09/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 100 100 100 3064001 3064000

CONCLUIDO -
LIQUIDADO. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA PAGO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

288139

INSTALACION DE UN SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO POR
ASPERSION PARA EL GRUPO
DE GESTION EMPRESARIAL
JONAN JONAN, DISTRITO DE
CABANACONDE, PROVINCIA DE
CAYLLOMA, REGION AREQUIPA

02/06/2014

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA EN EL
ÁMBITO DE LA JU¿S
VALLE DEL COLCA -
SECTOR JONAN
JONAN.

257192 489601.40
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS 28/09/2018 26/11/2018 INVERSIÓN SÍ 28/09/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACIÓN
SISTEMA DE RIEGO
POR ASPERSIÓN

Porcentaje 0 100 6.61 467531 49862.91
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

288221

INSTALACION DE UN SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO POR
ASPERSION PARA EL GRUPO
DE GESTION EMPRESARIAL EL
MIRADOR, DISTRITO DE
CABANACONDE, PROVINCIA DE
CAYLLOMA, REGION AREQUIPA

02/06/2014

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA EN EL
ÁMBITO DE LA JU¿S
VALLE DEL COLCA -
SECTOR EL MIRADOR.

320952 693697.96
ACTUALIZACI
ÓN DE
PRECIOS

22/10/2018 17/12/2018 INVERSIÓN SÍ 22/10/2018 17/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACIÓN
SISTEMA DE RIEGO
POR ASPERSIÓN

Porcentaje 0 100 100 646757 641344.47 OBRA CONCLUIDA Y
RECEPCIONADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

288450

INSTALACION DE UN SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO POR
ASPERSION PARA EL GRUPO
DE GESTION EMPRESARIAL LA
QUINTA, SECTOR SEGUNDA
ALIGUAY, DISTRITO
HUANCABAMBA, PROVINCIA
HUANCABAMBA, REGION PIURA

25/05/2015

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA DE LOS
CULTIVOS EN EL
ÁMBITO LA JU´S
HUANCABAMBA -
SECTOR SEGUNDA
ALIGUAY.

93665 93665 04/01/2018 30/12/2018 INVERSIÓN SÍ 04/01/2018 30/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACIÓN
SISTEMA DE RIEGO
POR ASPERSIÓ

Unidad 0 0 0 84665 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

288601

INSTALACION DE UN SISTEMA
DEL RIEGO TECNIFICADO POR
GOTEO - GRUPO DE GESTION
EMPRESARIAL GRAN
CHAPARRAL-SECTOR
CHAPARRAL -SECTOR
CHAPARRAL -DISTRITO REQUE-
PROVINCIA CHICLAYO-REGION
LAMBAYEQUE

11/04/2014

INCREMENTAR LA
RENTABILIDAD DE LOS
CULTIVOS EN EL
SECTOR CHAPARRAL -
VALLE CHANCAY
LAMBAYEQUE

475672 475672 04/01/2018 30/12/2018 INVERSIÓN SÍ 04/01/2018 30/12/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACIÓN
SISTEMA DE RIEGO Unidad 0 0 0 432860 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

288662

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO CHIARA -
SACHABAMBA, DISTRITO DE
CHIARA, PROVINCIA
HUAMANGA, DEPARTAMENTO
AYACUCHO

04/04/2014

INCREMENTO DE LA
PRODUCCION
AGRICOLA EN LA
LOCALIDAD DE
SACHABAMBA,
DISTRITO DE CHIARA.

2335505 2213733 AUMENTO DE
METRADOS 01/10/2014 30/09/2015 INVERSIÓN NO 10/04/2017 06/09/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 100 100 100 2130193 2125965

CONCLUIDO -
LIQUIDADO. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA PAGO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

289933

INSTALACION SOSTENIBLE DE
SERVICIOS DE APOYO PARA LA
PRODUCCIÓN DEL BAMBÚ
(GUADUA ANGUSTIFOLIA,
KUNTH) CON ENFOQUE DE
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
EN LA CUENCA DE LOS RÍOS
NIEVA, SANTIAGO Y EL
CENEPA, EN LA PROVINCIA DE
CONDORCANQUI, REGIÓN
AMAZONAS

05/05/2014

RECUPERACIÓN DE
LOS SUELOS
DEGRADADOS Y
REFORESTACIÓN
COMO PROTECCIÓN
RIBEREÑA EN LAS
CUENCAS DE LOS
RÍOS NIEVA,
SANTIAGO Y EL
CENEPA, DISTRITOS
DE SANTA MARÍA DE
NIEVA, RÍO SANTIAGO
Y EL CENEPA, DE LA
PROVINCIA DE
CONDORCANQUI, DE
LA REGIÓN AMAZONAS

3204377 3993188
INCREMENTO
DE COSTOS
UNITARIOS

01/07/2014 31/12/2016 INVERSIÓN SÍ 01/10/2017
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ADECUADO USO DE
LOS SUELOS Y
CONOCIMIENTO DE
POTENCIALIDADES
DE CULTIVOS
FORESTALES

Unidad 0 0 0 0 0

CAPACITACION Y
ASISTENCIA
TECNICA

Unidad 2 8 8 46520 46520

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
FORESTAL
SOSTENIBLE

Unidad 0 0 0 0 0

ESTRATEGIA DE
DIFUSION
AMBIENTAL Y
FORESTAL

Unidad 4 4 4 93337.51 93337.51

RECUPERACION Y
PRODUCCION PARA
COBERTURA
VEGETAL DE
PROTECCION

Unidad 3 7 7 261699 564379.27

USO ADECUADO DE
RECURSOS
FORESTALES

Unidad 3 3 3 690099 690099

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

290923

MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE MANEJO
SOSTENIBLE DE AGUAJALES
EN TRES (03) COMUNIDADES
DE LA ZONA MEDIA DE LA
CUENCA DEL RIO NAPO,
DISTRITO DE MAZAN - MAYNAS
- LORETO

09/04/2014

ADECUADO MANEJO
INTEGRAL Y
SOSTENIBLE DE LOS
AGUAJALES EN LA
COM. SALVADOR Y
ALEDAÑOS

1250121 1749438.54
ACTUALIZACI
ON DE
COSTOS

01/01/2016 31/12/2019 INVERSIÓN NO 01/07/2017 30/06/2020
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

COMPONENTE I:
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 52.07 101.85 101.85 366642.23 366642.23 NINGUNO NINGUNO

COMPONENTE II:
EQUIPAMIENTO Porcentaje 51.50 82.08 82.08 212893.54 212893.54 NINGUNO NINGUNO

COMPONENTE III:
ADECUADAS
CAPACIDADES DE
LA POBLACION
PARA LA
CONSERVACION Y
MANEJO
SOSTENIBLE DEL
AGUAJE

Porcentaje 19.83 49.10 49.10 324515.29 324515.29 NINGUNO NINGUNO

COMPONENTE IV:
RECUPERACION Y
CONSERVACIÓN DE
LOS RECURSOS
GENETICOS DEL
AGUAJE

Porcentaje 36.74 76.45 76.45 104035.60 104035.60 NINGUNO NINGUNO

COMPONENTE V:
APROVECHAMIENT
O INTEGRAL DEL
RECURSO AGUAJE

Porcentaje 9.28 21.98 21.98 26587.41 26587.41 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Porcentaje 100 100 100 48276.65 48276.65 NINGUNO NINGUNO

GASTOS
ADMINISTRATIVOS
YK DE
SUPERVISION

Porcentaje 25.25 54.19 54.19 88493.31 88493.31 NINGUNO NINGUNO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

290968

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO DE LA LOCALIDAD DE
URUSPAMPA, DISTRITO DE
TARICA, PROVINCIA DE
HUARAZ, DEPARTAMENTO DE
ANCASH

11/12/2014

INCREMENTAR LA
PRODUCCION
AGRÍCOLA DE LAS
FAMILIAS DE LA
LOCALIDAD DE
URUSPAMPA DEL
DISTRITO DE TARICA

1267971 1555759

SE HA
ACTUALIZADO
LOS PRECIOS
DE LOS
INSUMOS DE
CONSTRUCCI
ON COMO
SON LA MANO
DE OBRA,
MATERIALES
Y EQUIPOS,
DESDE
DICIEMBRE
DE 2014
HASTA
NOVIEMBRE
DE 2017.

01/01/2015 31/12/2016 INVERSIÓN NO 17/04/2016
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 59 0 353768 112653 PARA FIRMA DE

CONTRATO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

291256

MEJORAMIENTO DE SERVICIO
DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO YANAYACU, LOCALIDAD
DE VILLA ARMA, DISTRITO DE
ARMA, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA,
DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA

04/04/2014

INCREMENTAR LA
PRODUCCION
AGRÍCOLA EN LA
LOCALIDAD DE VILLA
ARMA DEL DISTRITO
DE ARMA.

2054517 2174506

MODIFICACIO
NES NO
SUSTANCIALE
S QUE NO
FUERON
PREVISTOS
EN EL
EXPEDIENTE
TECNICO QUE
HAN
GENERADO
EL
PRESUPUEST
O ADICIONAL
N° 01 POR
PARTIDAS
NUEVAS Y EL
PRESUPUEST
O DEDUCTIVO
VINCULANTE
N° 01 Y A SU
VEZ COMO
RESULTADO
DE
PRESUPUEST
O ADICIONAL
N° 2 POR
MAYORES
METRADOS Y
POR
PRESUPUEST
O DEDUCTIVO
POR
MENORES
METRADOS
VINCULANTES

01/10/2014 30/06/2015 INVERSIÓN NO 12/11/2016 05/04/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 85.40 100 100 2016205 1846797 CONCLUIDO -

LIQUIDADO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

109



291278

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA PARA
EL SISTEMA DE RIEGO DEL
CANAL PALOMINO PAMPA -
LAYRANA - LLAMACCA EN LA
LOCALIDAD DE SORAS,
DISTRITO DE SORAS,
PROVINCIA DE SUCRE,
DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO

03/09/2014

INCREMENTAR LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN LAS
FAMILIAS RURALES EN
LA LOCALIDAD DE
SORAS

2219217 3102289

AUMENTO DE
METRADOS Y
DISMINUCIÓN
DEL PLAZO
DE
EJECUCIÓN

03/09/2014 19/02/2017 INVERSIÓN NO 15/11/2016 23/08/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 100 100 100 2827409 2726750

CONCLUIDO -
LIQUIDADO. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA PAGO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

291721

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO EN LA LOCALIDAD DE
SAN CRISTOBAL DE
HUAYLLABAMBA -
HUANCACHUPA - PITUMAMA -
YANAG -  ROSAVERO -
ANDABAMBA DISTRITO DE
PILLCO MARCA, PROVINCIA DE
HUANUCO - HUANUCO

24/07/2014

INCREMENTAR EL
NIVEL DE
PRODUCCION Y
RENDIMIENTOS DE
LOS CULTIVOS
AGRICOLAS EN LAS
LOCALIDADES DE SAN
CRISTOBAL DE
HUAYLLABAMBA,
HUANCACHUPA,
PITUMAMA,
ROSAVERO, YANAG,
ANDABAMBA EN EL
DISTRITO DE PILLCO
MARCA

5469591 5469591 1013559 16/11/2017 13/02/2018 INVERSIÓN SÍ 16/11/2017 28/02/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA
TÉCNICA

Unidad 0 0 0 383150 383150

ELABORACION DE
EXPEDIENTE
TECNICO

Unidad 100 100 100 383150 383150

DURANTE EL
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO
REALIZADO POR
LAS CONTRATISTAS
DE LAS
CONSULTORÍAS DE
OBRA EL PERIODO
PREVISTO DE LAS
ACTIVDIADES DE
CAMPO SE
PROLONGARON
POR LOS
FACTORES
CLIMÁTOLOGICOS.

EL COSTO
CONSIDERADO
PARA
ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE
TÉCNICO
EJECUTADO ES
MAYOR A LO
PREVISTO EN EL
ESTUDIO DE
PREINVERSIÓN,
TODA VEZ QUE SE
HA TOMADO EN
CUENTA LOS
LINEAMIENTOS
PARA
ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES
TÉCNICOS
ESTABLECIDOS
POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA
AGRARIA Y RIEGO-
DGIAR.

MEJORAMIENTO DE
LA
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO

Unidad 0 0 0 0 0

PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISION Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

293362

CONSTRUCCION DEL
RESERVORIO NOCTURNO Y
CANAL PRINCIPAL DEL ANEXO
DE AULLA, DISTRITO DE
PARARCA, PROVINCIA DE
PAUCAR DEL SARA SARA -
AYACUCHO

05/05/2014

INCREMENTAR LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN EL
ANEXO DE AULLA,
DISTRITO DE
PARARCA

1038121 883647

SE CAMBIO
LA
MODALIDAD
DE
JECUCION,
DE OBRA POR
CONTRATA A
OBRA POR
ADMINISTRAC
ION DIRECTA,
REDUCIENDO
PRESUPUEST
O

05/05/2014 04/11/2014 INVERSIÓN NO 01/11/2016
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 0 100 0 883586 883083

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA PAGO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

293893

MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD Y
COMERCIALIZACION DEL
CULTIVO DE PLATANO EN 13
LOCALIDADES DE SHUNTE,
DISTRITO DE SHUNTE -
TOCACHE - SAN MARTIN

27/05/2014

INCREMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD DEL
CULTIVO DE PLATANO
EN EL DISTRITO DE
SHUNTE

3122649 3388239.50

SE
REEMPLAZA
TECNOLOGIA
PARA PODER
REALIZAR UN
MEJOR
CONTROL
FITOSANITARI
O DE LOS
PLANTONES
DE PLATANO

30/12/2014 30/12/2016 INVERSIÓN NO 01/11/2017 01/11/2019

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TECNICO Porcentaje 1 1 1 29000 29000

FORTALECIMIENTO
DE LA CULTURA
ORGANIZACIONAL

Porcentaje 0 0 0 0 0

GASTOS
GENERALES O
ADMINISTRATIVOS

Porcentaje 28 33 33 100517 100517

GESTION E
IMPLEMENTACION
AMBIENTAL

Porcentaje 0 0 0 0 0

MANEJO
TECNIFICADO DEL
CULTIVO DE
PLATANO

Porcentaje 6 38 38 1002998 1002998

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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294537

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE
RIEGO DE TARAYACU
SEGUNDA ETAPA DE SAN
SEBASTIAN DE SACRACA,
DISTRITO DE LAMPA,
PROVINCIA DE PAUCAR DEL
SARA SARA - AYACUCHO

14/05/2014

INCREMENTAR LOS
RENDIMIENTOS DE
LOS CULTIVOS EN LA
LOCALIDAD DE SAN
SEBASTIÁN DE
SACRACA

791517 1107850

LA VARIACIÓN
GENERAL DE
LOS COSTOS
DE
INVERSIÓN
PARA LA
MATERIALIZA
CIÓN DE LOS
COMPONENT
ES DEL
PROYECTO,
SE DEBE
PRINCIPALME
NTE AL
CÁLCULO
DETALLADO
DE LOS
METRADOS
EN LOS
COMPONENT
ES
PRINCIPALES
DEL PIP
(CANAL DE
RIEGO), LAS
QUE SON
NECESARIAS
PARA EL
CORRECTO
DESARROLLO
DE LA FASE
DE
INVERSIÓN
DEL PIP

14/05/2014 13/11/2014 INVERSIÓN NO 13/06/2016 15/07/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 0 100 0 1107849 1107849

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA PAGO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

295021

INSTALACION DE UN SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO POR
ASPERSION PARA EL GRUPO
DE GESTION EMPRESARIAL
ANAZORCO, SECTOR
CHUGURBAMBA DISTRITO
CAJABAMBA, PROVINCIA DE
CAJABAMBA, REGION
CAJAMARCA

25/03/2015

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA EN EL
ÁMBITO DE LA JU¿S
CAJABAMBA - SECTOR
CHUGURBAMBA

94460 94460 04/01/2018 30/12/2018 INVERSIÓN SÍ 04/01/2018 30/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACIÓN
SISTEMA DE RIEGO Unidad 0 0 0 85460 0
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

295027

INSTALACION DE UN SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO POR
GOTEO PARA EL GRUPO DE
GESTION EMPRESARIAL SAN
ISIDRO LABRADOR, CASERIO
SIGUIS, DISTRITO CACHACHI,
PROVINCIA CAJABAMBA,
REGION CAJAMARCA

02/02/2015

INCREMENTAR LA
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA EN EL
AMBITO DE LA JU¿S
CAJABAMBA, CASERIO
SIGUIS

219446 559269.90
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

02/10/2018 30/03/2019 INVERSIÓN SÍ 02/10/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACIÓN DEL
SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO 

Unidad 0 100 62.46 510773 252649.85 OBRA EN
EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

295565

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
EN EL SECTOR DE
AREQUIPLAKA DE LA
LOCALIDAD DE CUCHUMBAYA,
DISTRITO DE CUCHUMBAYA -
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

24/07/2014
DESARROLLO SOCIO -
ECONÓMICO EN EL
SECTOR DE
AREQUIPLAKA,

4907275 6035619.46
ACTUALIZACI
ÓN DE
PRECIOS

09/11/2017 04/09/2018 INVERSIÓN NO 09/11/2017 22/11/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO DE
LA
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO EN EL
SECTOR DE
AREQUIPLAKA DE
LA LOCALIDAD DE
CUCHUMBAYA,
DISTRITO DE
CUCHUMBAYA -
MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA

Porcentaje 2.70 42.26 42.26 5818891.94 5818891.94
OBRA CULMINADA ,
EN ELABORACIÓN
DE LIQUIDACIÓN
FINAL DE OBRA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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295867

MEJORAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES PRODUCTIVAS
EN EL CULTIVO DE CAFE
MEDIANTE SISTEMAS
AGROFORESTALES EN EL
VALLE DEL ALTO MAYO,
DISTRITO DE SORITOR -
MOYOBAMBA - SAN MARTIN

02/06/2014

ADECUADAS
CAPACIDADES
PRODUCTIVAS EN EL
CULTIVO DE CAFÉ EN
SISTEMAS
AGROFORESTALES EN
EL DISTRITO DE
SORITOR

4048205 4684520

INCREMENTO
DE
METRADOS Y
COSTOS
UNITARIOS,
AUMENTO DE
COMPONENT
E
(IMPLEMENTA
CION DEL
PLAN DE
MANEJO
AMBIENTAL)

01/07/2014 30/06/2017 INVERSIÓN NO 01/09/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ADECUADA
CAPACIDAD
TECNICA DE
PROMOTORES
LOCALES 

Unidad 0 3 3 266580 266580

ASISTENCIA
TECNICA PARA
PRODUCTORES DE
CAFÉ

Unidad 111 579 579 1704421.29 1704421.29

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 60000 60000

GASTOS
GENERALES Unidad 0 8 7.10 73131 73131

IMPLEMENTACION
DE EQUIPAMIENTO
DE USO COMUN

Unidad 7.14 19.09 19.09 163610.80 163610.80

IMPLEMENTACION
DEL PLAN DE
MANEJO
AMBIENTAL

Unidad 1 1 1 18477 18477

LIQUIDACION Unidad 0 0 0 0 0

ORGANIZACION Y
ARTICULACION AL
MERCADO

Unidad 1 20 20 89473 89473

SUPERVISION Unidad 4 15.60 15.60 49950 49950

TALLER DE
MOTIVACION E
INICIO DEL
PROYECTO

Unidad 1 1 1 19852.76 19852.76

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

296355

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO DE LA COMUNIDAD
DE HUANCARAMA, SARPANE,
TINTAYMARCA Y ANEXO DE
HUIMPILCA ORCOPAMPA,
DISTRITO DE ORCOPAMPA -
CASTILLA - AREQUIPA

04/06/2014

MEJORAR LOS
NIVELES DE
INGRESOS SOCIO
ECONÓMICO A LOS
POBLADORES DEL
ÁREA DE INFLUENCIA
DEL PROYECTO.

4302082 3699165.67

REGISTRO DE
ADICIONALES
Y
DEDUCTIVOS
DE OBRA

08/04/2017 03/11/2017 INVERSIÓN NO 08/04/2017 12/01/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE
RIEGO DE LA
COMUNIDAD DE
HUANCARAMA,
SARPANE,
TINTAYMARCA Y
ANEXO DE
HUIMPILCA,
DISTRITO DE
ORCOPAMPA -
CASTILLA -
AREQUIPA

Porcentaje 98.77 100 100 3587336.10 3587336.10

CULMINADA,CONTR
ATO DE OBRA
LIQUIDADO,PENDIE
NTE LIQUIDACIÓN
DE SUPERVISIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

297061

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO TRANCA EL COLOCHE
LOCALIDAD DE HUAMBOS,
DISTRITO DE HUAMBOS -
CHOTA - CAJAMARCA

11/06/2014

INCREMENTO DE LOS
RENDIMIENTOS DE
LOS CULTIVOS Y
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN EL
DISTRITO DE
HUAMBOS.

3944903 4348704.66

MODIFICACIO
NES Y
VARIACIONES
DEL
EXPEDIENTE
TÉCNICO
DURANTE LA
EJECUCIÓN
DE LA OBRA
DANDO
LUGAR A LA
APROBACIÓN
DE
ADICIONALES,
AMPLIACIONE
S DE PLAZO
DE
EJECUCIÓN
DE OBRA Y
DE
SUPERVISIÓN

19/09/2015 24/04/2016 INVERSIÓN NO 19/09/2015 02/09/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CAPACITACION Unidad 206 206 206 34714.58 34714.58

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 7.08 7.08 7.08 3980172.91 3975619.76

SUPERVISION Unidad 12 12 12 333817.17 328082.96

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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297803

INSTALACION DE UN SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO POR
GOTEO PARA EL GRUPO DE
GESTION EMPRESARIAL SANTA
TERESITA SECTOR
ISCOCUCHO, DISTRITO DE
CONDEBAMBA, PROVINCIA
CAJABAMBA, REGION
CAJAMARCA

13/02/2015

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA EN EL
ÁMBITO DE JU¿S
CAJABAMBA - SECTOR
ISCOCUCHO.

125451 265367
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

04/01/2018 31/08/2018 INVERSIÓN SÍ 04/01/2018 31/08/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACIÓN
SISTEMA DE RIEGO
POR GOTEO 

Unidad 0 0 0 254967 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

297810

INSTALACION DE UN SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO POR
ASPERSION PARA EL GRUPO
DE GESTION EMPRESARIAL
LOS ALPES, SECTOR TRES
MOLINOS, DISTRITO DE BAÑOS
DEL INCA, PROVINCIA
CAJAMARCA, REGION
CAJAMARCA

04/12/2014

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD DE
LOS CULTIVOS EN EL
ÁMBITO DE LA JU´S
MASHCÓN, SECTOR
TRES MOLINOS.

206233 454229
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

04/01/2018 30/09/2018 INVERSIÓN SÍ 04/01/2018 30/09/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACIÓN
SISTEMA DE RIEGO
POR ASPERSIÓN

Unidad 0 0 0 439173 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

298486

MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE APOYO A LA
CADENA PRODUCTIVA DE
CACAO EN 15 COMUNIDADES
NATIVAS DE LA CUENCA DEL
RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO
TAMBO - SATIPO - JUNIN

10/10/2014

ACCESO DE LOS
PRODUCTORES DE LA
CUENCA DE RIO
TAMBO DE LOS
SERVICIO DE APOYO A
LA CADENA
PRODUCTIVA DEL
CACAO

679013 943918

AUMENTO EN
METAS
ASOCIADAS A
LA
CAPACIDAD
DE
PRODUCCION
DEL SERVICIO
Y AUMENTO
DE
METRADOS

01/01/2015 31/12/2015 INVERSIÓN NO 01/12/2015
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ASISTENCIA
TÉCNICA EN
MANEJO
AGRONOMICO DE
CACAO.

Unidad 24 45 45 452525.50 452525.50

EFICIENTE MANEJO
EN LA ETAPA DE
POST COSECHA
DEL CACAO

Unidad 30 30 30 86880 86880

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 0 0

GASTOS
GENERALES Porcentaje 79 100 95 204479.50 204479.50

GENERACIÓN DE
CAPACIDADES EN
TEMA DE
ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN
EMPRESARIAL

Unidad 0.94 1 1 48950 68540

GENERACIÓN DE
CAPACIDADES EN
TEMAS DE
PROCESOS DE
COMERCIALIZACIÓN
DE CACAO

Unidad 1 1 1 6000 11085

SUPERVISION Porcentaje 79 100 100 72000 72000

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

298728

INSTALACION DE UN SISTEMA
DE RIEGO POR ASPERSION
PARA EL GRUPO DE GESTION
EMPRESARIAL PUCARA
VALDEZ, EN LA LOCALIDAD DE
PUCARA, DISTRITO DE
HUASAHUASI, PROVINCIA DE
TARMA, REGION JUNIN

20/10/2014

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA EN EL
ÁMBITO DE LA JU´S
TARMA - SECTOR
PUCARA.

111699 229982.06
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

23/08/2018 21/10/2018 INVERSIÓN SÍ 23/08/2018 21/10/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACIÓN
SISTEMA DE RIEGO Porcentaje 0 100 100 219583 213022.30 OBRA CONCLUIDA Y

RECEPCIONADA
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

298986

INSTALACION DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE BIENES DE
VALOR COMERCIAL EN
PARCELAS AGROFORESTALES
ENTRE LAS LOCALIDADES DE
ANGOTERO Y CABO PANTOJA,
DISTRITO DE TORRES
CAUSANA - MAYNAS - LORETO

08/07/2014

ADECUADA
CAPACIDAD
PRODUCTORA DE
BIENES DE VALOR
COMERCIAL DE
SISTEMAS
AGROFORESTALES
ENTRE LAS
COMUNIDADES DE
MONTERRICO DE
ANGOTEROS Y CABO
PANTOJA

3564955 3955416.41
ACTUALIZACI
ON DE
COSTOS

01/11/2017 30/10/2020 INVERSIÓN NO 01/11/2017 30/11/2020

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ADECUADAS
TECNICAS
PRODUCTIVAS DE
LAS FAMILIAS
RURALES

Porcentaje 13.43 27.69 27.69 575061.49 575061.49 NINGUNO NINGUNO

EXPEDIENTE
TECNICO Porcentaje 100 100 100 106941.40 106941.40

COMPONENTE
EJECUTADO  EN
LOS AÑOS 2015 Y
2016

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES Porcentaje 0 0 0 0 0

COMPONENTE
PROGRAMADO
PARA EL SEGUNDO
AÑO

GASTOS
ADMINISTRATIVOS
Y DE SUPERVISION

Porcentaje 4.42 28.91 28.91 160713.70 160713.70

PROCESOS DE
TRANSFORMACION
DE PRODUCTOS
AGRICOLAS

Porcentaje 0 0 0 0 0
COMPONENTE
PROGRAMADO
PARA EL SEGUNDO
AÑO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

300133

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN LOS SECTORES
SANTO DOMINGO A
POMACOCHA, DISTRITO DE
CHUPAMARCA -
CASTROVIRREYNA -
HUANCAVELICA

21/08/2014

INCREMENTAR LA
PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD
AGRICOLA EN LOS
SECTORES SANTO
DOMINGO A
POMACOCHA

1130325 1305868

AUMENTO DE
METRADOS Y
CAMBIO EN
TECNOLOGÍA
DE
PRODUCCIÓN

21/08/2014 31/01/2015 INVERSIÓN NO 16/12/2017 15/09/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 1.07 100 100 1289731 1276298

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

300480

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO CAÑON APURIMAC,
DISTRITOS DE YAURI Y
COPORAQUE, PROVINCIA DE
ESPINAR, DEPARTAMENTO DE
CUSCO

11/05/2015

INCREMENTO DE LOS
NIVELES DE
PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA EN
LOS DISTRITOS DE
ESPINAR Y
COPORAQUE.

15078761 15435654.15

REGISTRO DE
REAJUSTES
DE
VALORIZACIO
NES

29/03/2016 23/12/2016 INVERSIÓN NO 29/03/2016 11/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO CAÑON
APURIMAC,
DISTRITOS DE
YAURI Y
COPORAQUE,
PROVINCIA DE
ESPINAR,
DEPARTAMENTO DE
CUSCO

Porcentaje 100 100 100 15298513.98 15298513.98

PENDIENTE
LEVANTAMIENTO
DE
OBSERVACIONES
PARA RECEPCIÓN
DE OBRA

EN TRÁMITE
RESOLUCIÓN DE
CONTRATO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

303423

INSTALACION DEL SISTEMA DE
RIEGO POR ASPERSION PARA
EL GRUPO DE GESTION
EMPRESARIAL NIÑO JESUS DE
SANTOS, DISTRITO DE
ACOBAMBA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, REGION
HUANCAVELICA

26/01/2015

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA EN EL
ÁMBITO DE LA JU¿S
HUANCAVELICA,
DISTRITO ACOBAMBA,
GGE NIÑO JESÚS
SANTOS

81099 222553.66
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

01/09/2018 16/11/2018 INVERSIÓN SÍ 01/09/2018 16/11/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACIÓN
SISTEMA DE RIEGO Unidad 0 100 100 212129 200006.04 OBRA CONCLUIDA Y

CON RECEPCIÓN
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

303988

INSTALACION DE UN SISTEMA
DE RIEGO POR ASPERSION
PARA EL GRUPO DE GESTION
EMPRESARIAL GLADIOLOS, EN
LA LOCALIDAD DE PATAY,
DISTRITO DE PALCA,
PROVINCIA DE TARMA, REGION
JUNIN

26/09/2014

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA EN EL
ÁMBITO DE LA JU´S
TARMA, SECTOR
PATAY.

224598 255165.87
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

23/08/2018 31/10/2018 INVERSIÓN SÍ 23/08/2018 31/10/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACIÓN
SISTEMA DE RIEGO Porcentaje 0 100 100 224413 217793.41 OBRA CONCLUIDA Y

RECEPCIONADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

304591

INSTALACION DE UN SISTEMA
DE RIEGO POR GOTEO PARA
EL GRUPO DE GESTION
EMPRESARIAL CARRION, EN LA
LOCALIDAD DE NANAPA,
DISTRITO LA UNION LETICIA,
PROVINCIA DE TARMA, REGION
JUNIN

18/11/2014

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA EN EL
ÁMBITO DE JU´S
TARMA -SECTOR
NANAPA.

284925 499831.26
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

23/08/2018 20/11/2018 INVERSIÓN SÍ 23/08/2018 20/11/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACIÓN
SISTEMA DE RIEGO Porcentaje 0 100 100 476177 468085.71 OBRA CONCLUIDA Y

RECEPCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

304999

RECUPERACION DE LOS
SERVICIOS AMBIENTALES CON
ENFOQUE EN EL RECURSO
HIDRICO, A TRAVES DE LA
REFORESTACION EN EL
DISTRITO DE TABACONAS,
PROVINCIA DE SAN IGNACIO -
REGION CAJAMARCA

06/07/2016

RECUPERACIÓN
PAULATINA DEL
SERVICIO AMBIENTAL
HÍDRICO EN LAS
MICROCUENCAS DEL
DISTRITO DE
TABACONAS

9877801 9742004.04
REDUCCIÓN
DE META
FÍSICA

03/01/2018 03/03/2018 INVERSIÓN NO 03/01/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 0 1 1 229144.28 234523.27

OTROS Unidad 0 0 0 0 0

REFORESTACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE
BOSQUES

Unidad 0 2311 0 8693179.84 0

SUPERVISIÓN Unidad 0 48 0 819679.22 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

305862

INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO CARACOCHA -
HUALLACAYAN, DISTRITO DE
QUISQUI, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANUCO

06/01/2015

INCREMENTO DE LA
PRODUCCION
AGRICOLA EN LAS
FAMILIAS RURALES
PERTENECIENTES A
LOS SECTORES DE
RIEGO SAN JUAN DE
TINGO, RODEO DE
MARGO,
HUALLACAYÁN Y
PUENTE VERA.

1852289 3143490

PARTIDAS
POR
MAYORES
METRADOS Y
POR
PARTIDAS
NUEVAS DEL
ADICIONAL N°
02

06/01/2015 05/01/2017 INVERSIÓN SÍ 17/04/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 0 71 71.25 2864018 2362686 SUSPENDIDO POR

LLUVIAS

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

306587

MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACION DE LA
NUEVA SEDE DEL MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y RIEGO EN
LA CIUDAD DE LIMA

10/04/2015

SERVICIOS PÚBLICOS
OFRECIDOS POR EL
MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
RIEGO CONTRIBUYEN
DE FORMA ADECUADA
CON EL DESARROLLO
DEL PAÍS

74866948 91578602

VARIACION
DE MONTO
DE LOS
INTANGIBLES
(GERENCIA
DE
PROYECTO Y
SUPERVISIÓN
) DURANTE LA
EJECUCIÓN
DE LA OBRA.

25/05/2015 10/04/2017 INVERSIÓN SÍ 06/03/2017 30/10/2020
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

 
INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0 0 0 31748524.77 19376132.11

RETRASOS EN LA
EJECUCIÓN DE
OBRA, POR
PROBLEMAS DE LA
REUBICACIÓN DE
LA SEE N° 709.
PROBLEMAS CON
LOS COLINDANTES
AL TERRENO DE
EJECUCIÓN DE
OBRA, CON EL
COLEGIO FANNING
Y EL SENAMHI.

SE HA GESTIONADO
LA APROBACIÓN Y
AUTORIZACIÓN
RESPECTIVAS CON
LUZ DEL SUR, A FIN
DE LOGRAR LA
REUBICACIÓN DE
LA SEE N° 709.
LOS PROBLEMAS
DE COLINDANCIA
HAN SIDO
ATENDIDOS POR EL
CONTRATISTA DE
LA OBRA, ASÍ COMO
EL SUPERVISOR EN
COORDINACIÓN
CON LA ENTIDAD.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

307245

INSTALACION DEL CANAL DE
IRRIGACION DE HUAPRA -
RECUAYHUANCA, DISTRITO
SAN MIGUEL DE ACO,
MARCARA, PROVINCIA
CARHUAZ, DEPARTAMENTO
ANCASH

19/12/2014

INCREMENTAR LA
PRODUCCION
AGRICOLA DE LAS
FAMILIAS DE HUAPRA
Y RECUAYHUANCA,
DEL DISTRITO DE SAN
MIGUEL DE ACO Y
MARCARA, PROVINCIA
DE CARHUAZ-ANCASH

2454869 3207813

MAYORES
METRADOS
DEL
ADICIONAL N°
01

01/01/2015 31/12/2015 INVERSIÓN NO 13/09/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 32.46 32.46 32.46 2102100 1143165 SUSPENDIDO POR

LLUVIAS

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

307256

INSTALACION DEL SISTEMA DE
RIEGO SAN ANTONIO DE
CUSICANCHA, DISTRITO DE
SAN ANTONIO DE
CUSICANCHA, PROVINCIA
HUAYTARA, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

19/12/2014

INCREMENTAR LA
PRODUCCION
AGRICOLA DE LAS
FAMILIAS DE LAS
COMUNIDADES DE
SAN ANTONIO DE
CUSICANCHA, TAMBO
DE CUSICANCHA Y
SANTA ROSA DE
RUMICHACA, DEL
DISTRITO DE SAN
ANTONIO DE
CUSICANCHA,
PROVINCIA DE
HUAYTARA-
HUANCAVELICA

2406243 5682424

VARIACION
DE LOS
METRADOS
EN EL
PRESUPUEST
O ADICIONAL
N° 3 Y
DEDUCTIVO
N° 2

01/01/2015 30/06/2015 INVERSIÓN SÍ 19/04/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 0 70 69.42 5064142 3964384 SUSPENDIDO POR

LLUVIAS

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

307266

INSTALACION DEL SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO POR
GOTEO PARA EL GRUPO DE
GESTION EMPRESARIAL
SOCCOS, LOCALIDAD PICHCAY,
DISTRITO CHURCAMPA,
PROVINCIA CHURCAMPA,
REGION HUANCAVELICA

18/12/2014

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN DE LOS
CULTIVOS E
INCREMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA EN EL
ÁMBITO DE LA JU¿S
HUANCAVELICA -
SECTOR SOCCOS.

94639 344886.14
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

28/08/2018 12/11/2018 INVERSIÓN SÍ 28/08/2018 12/11/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACIÓN
SISTEMA DE RIEGO
POR GOTEO 

Porcentaje 0 100 100 335083 327374.18 OBRA CONCLUIDA Y
RECEPCIONADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

307277

INSTALACION DEL SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO POR
ASPERSION PARA EL GGE
TAURICAY, DISTRITO DE
LIRCAY, PROVINCIA DE
ANGARAES, REGION
HUANCAVELICA

22/12/2014

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA EN EL
ÁMBITO DE LA JU´S
HUANCAVELICA,
SECTOR TAURICAY

232959 354150.62
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

01/09/2018 27/11/2018 INVERSIÓN SÍ 01/09/2018 27/11/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACIÓN
SISTEMA DE RIEGO
POR ASPERSIÓN 

Porcentaje 0 100 100 333998 325385.67 OBRA CONCLUIDA Y
RECEPCIONADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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307626

INSTALACION DEL SISTEMA DE
RIEGO ACCYCHA, PUCA URCCO
Y WARANCCAPAMPA DE LA
LOCALIDAD DE TIQUIHUA,
DISTRITO DE HUAYA,
PROVINCIA DE VICTOR
FAJARDO, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO

23/12/2014

INCREMENTAR LA
PRODUCCION
AGRICOLA DE LAS
FAMILIAS DE LAS DE
TIQUIHUA, DEL
DISTRITO DE HUAYA,
PROVINCIA DE VICTOR
FAJARDO-AYACUCHO

2468961 4527783

PRESENTÓ
MODIFICACIO
NES NO
SUSTANCIALE
S POR
AUMENTO DE
METRADOS,
PARTIDAS
NUEVAS Y
ACTUALIZACI
ÓN DE
PRECIOS,
QUE
INCREMENTA
N EL MONTO
DE
INVERSIÓN

01/01/2015 31/03/2016 INVERSIÓN SÍ 17/10/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 0 100 0.06 2260141 373917 PARALIZADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

307861

MEJORAMIENTO DEL CANAL
TAMPLAN COLPA TRAMO
MORAN PATA, DISTRITO DE
HUALGAYOC - HUALGAYOC -
CAJAMARCA

01/12/2014

INCREMENTAR EL
RENDIMIENTO DE LOS
CULTIVOS, EN EL
CASERÍO DE MORAN
PATA

603420 843917

HACIENDO LA
COMPARACIÓ
N ENTRE EL
EXPEDIENTE
TÉCNICO Y EL
PERFIL
VIABLE SE
NOTA QUE EN
LA MAYORÍA
DE LAS
ACCIONES A
REALIZAR
LOS
METRADOS
EN EL
EXPEDIENTE
TÉCNICO SE
INCREMENTA
N EN
COMPARACIÓ
N CON EL
PERFIL
VIABLE EN UN
MONTO DE S/.
240,497.55
NUEVOS
SOLES

01/12/2014 02/06/2015 INVERSIÓN NO 27/10/2016

125



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 95.81 100 95.81 778584 775974

OBRA  PARALIZADA
POR LA OPOSICION
DE UN GRUPO DE
AGRICULTORES A
LA INSTALACION DE
TUBERIA EN EL
TRAMO QUE LES
CORRESPONDE
(365 ML)

SE HA ELABORADO
UN EXPEDIENTE
TECNICO
ADICIONAL,
PREVIAS
COORDINACIONES
CON LA DIAR PARA
EJECUTAR EL
TRAMO FALTANTE
CON LA
CONSTRUCCION DE
UN CANAL DE
CONCRETO

PARALIZADO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

307945

INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO CHULLUNCO -
GERRANA, DISTRITO DE ARMA,
PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA,
DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA

21/01/2015

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA DE LAS
FAMILIAS RURALES
PERTENECIENTES A
LOS SECTORES DE
RIEGO CHULLUNCO Y
GERRANA

1549271 3078714

MAYORES
METRADOS
DEL
PRESUPUEST
O ADICIONAL
N° 01

21/01/2015 20/01/2017 INVERSIÓN SÍ 10/04/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 0 32 32.77 2599954 1516715 EN EJECUCION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

307969

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO JATUN MONTE -
CHOCORVO ARMA, DISTRITO
DE QUITO ARMA, PROVINCIA
DE HUAYTARA,
DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA

15/01/2015

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN LAS
FAMILIAS RURALES
PERTENECIENTES A
LOS SECTORES DE
RIEGO JATUN MONTE,
MUTANGA Y
CHOCORVO ARMA

1779908 2671122

POR
PROCESO DE
LICITACION
DE LA OBRA
(CONTRATO)
Y
VARIACIONES
PRODUCIDAS
EN LOS
METRADOS,
ENTRE
OTROS DEL
PRESUPUEST
O ADICIONAL-
VINCULANTE
N° 01

15/01/2015 14/01/2017 INVERSIÓN NO 16/09/2017 08/06/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 60.92 100 100 2454496 1949694 CONCLUIDO -

LIQUIDADO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

309512

INSTALACION DE SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO POR
ASPERSION EN LA COMUNIDAD
DE COLLPACOTAÑA, DISTRITO
DE DESAGUADERO - CHUCUITO
- PUNO

28/12/2014

MEJORES NIVELES DE
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
AGROPECUARIA EN LA
COMUNIDAD DE
COLLPACOTAÑA

3936922 3936922 04/01/2018 30/12/2018 INVERSIÓN SÍ 04/01/2018 30/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACIÓN
SISTEMA DE RIEGO
POR ASPERSIÓ

Unidad 0 0 0 917081 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

309513

INSTALACION DE SERVICIO DE
SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO EN LA
COMUNIDAD DE SANTA CRUZ
DE AYRIGUAS, DISTRITO DE
DESAGUADERO - CHUCUITO -
PUNO

29/12/2014

MEJORES
RENDIMIENTOS DE
CULTIVOS Y
PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA EN
COMUNIDAD DE
SANTA CRUZ DE
AYRIGUAS

5115373 5115373 04/01/2018 30/11/2018 INVERSIÓN SÍ 04/01/2018 30/11/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACIÓN
SISTEMA DE RIEGO
POR ASPERSIÓN

Unidad 0 0 0 5113373 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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310332

MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD
AGROPECUARIA MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES Y
TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA EN 35
COMUNIDADES NATIVAS DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS
PASTAZA, TIGRE, CORRIENTES
Y MARAÑON DE LA REGION
LORETO

24/12/2014

INCREMENTAR LOS
NIVELES DE LA
PRODUCTIVIDAD
AGRARIA EN 35
COMUNIDADES
NATIVAS EN LAS
CUENCAS DE
PASTAZA, TIGRES,
CORRIENTE Y
MARAÑÓN, DE LA
PROVINCIA DE
LORETO.

7332446 8688663

INSUFICIENTE
S
ASIGNACIONE
S
PRESUPUEST
ARIAS
ANUALES

14/04/2015 29/09/2017 INVERSIÓN NO 14/04/2015

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DESARROLLO DE
CAPACIDADES DE
LOS PROMOTORES
LOCALES

Unidad 36 36 36 594540 594540

DESARROLLO DE
CAPACIDADES
TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES

Unidad 26 35 35 1631124 1631124

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 1 1 1 66727 66727

FOMENTO DE LA
ASOCIATIVIDAD Unidad 24 24.59 24.59 94690 94690

GESTIÓN DEL
PROYECTO Unidad 10 10 10 188868 188868

IMPREVISTOS Unidad 1 1 1 333636 333636

RECURSOS PARA
EL
ENTRENAMIENTO

Unidad 33 47.12 47.12 5493479.32 5493479.32

SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN Unidad 10 10 10 216866 216866

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

311018

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA DEL SISTEMA
INTEGRAL DE RIEGO EN LAS
LOCALIDADES DE VINUC -
SHILPU - COLCA, DISTRITO DE
CAJACAY, PROVINCIA DE
BOLOGNESI - DEPARTAMENTO
ANCASH

22/07/2015

EFICIENTE SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO
EN LAS LOCALIDADES
DE VINUC, SHILPU,
COLCA, DEL
DISTRITOS DE
CAJACAY, PROVINCIA
DE BOLOGNESI

5160090 5160090 02/04/2018 15/12/2018 INVERSIÓN SÍ 02/04/2018 15/12/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TÉCNICO. Porcentaje 0 1 0 198189.60 0

EN ELABORACIÓN
DE TÉRMINOS DE
REFERENCIA, PARA
INICIO DE
PROCEDIMIENTO
DE SELECCIÓN
PARA
ELABORACIÓN DE
ESTUDIO
DEFINITIVO.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

311101

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE
RIEGO MONTEAZUL -
MITOTAMBO - PUNCHAO
CHICO, DISTRITO DE QUISQUI,
HUANUCO, HUANUCO

05/03/2015

INCREMENTAR LA
PRODUCCIÓN
AGRICOLA DE LAS
FAMILIAS EN LAS
LOCALIDADES DE
MITOTAMBO Y
PUNCHAO CHICO DEL
DISTRITO DE QUISQUI,
PROVINCIA DE
HUÁNUCO, HUÁNUCO

2417613 1938160

MAYORES
METRADOS Y
PARTIDAS
NUEVAS DEL
PRESUPUEST
O ADICIONAL
N° 02 Y
MENORES
METRADOS
POR
PRESUPUEST
O DEDUCTIVO
VINCULANTE
N° 1

05/03/2015 04/03/2016 INVERSIÓN NO 09/01/2018 13/11/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 0 100 100 1931948 1647171

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

311315

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO POR
ASPERSION PARA EL GGE SR.
DE MURUHUAY DE
HUASAPAMPA, DISTRITO DE
ANCHONGA, PROVINCIA DE
ANGARAES, REGION
HUANCAVELICA

17/03/2015

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA EN EL
ÁMBITO DE
ANCHONGA - SECTOR
SR. DE MURUHUAY DE
HUASAPAMPA

81376 330416.41
ACTUALIZACI
ÓN DE
COSTOS

01/09/2018 30/10/2018 INVERSIÓN SÍ 01/09/2018 30/10/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE
RIEGO 

Porcentaje 0 100 100 309853 302429.09 OBRA CONCLUIDA Y
RECEPCIONADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

312338

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO TRAMO CRITICO CANAL
FILTRACIONES - LA CANO, EN
LA LOCALIDAD DE LA CANO,
DISTRITO DE LA JOYA -
AREQUIPA - AREQUIPA

17/03/2015

MEJORA EL NIVEL
SOCIO ECONÓMICO
DE LOS
AGRICULTORES DE LA
COMISIÓN DE
USUARIOS LA CANO.

5689699 6977625.69
ACTUALIZACI
ÓN DE
PRECIOS

21/12/2017 18/06/2018 INVERSIÓN NO 21/12/2017 30/06/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO TRAMO
CRITICO CANAL
FILTRACIONES - LA
CANO, EN LA
LOCALIDAD DE LA
CANO, DISTRITO DE
LA JOYA -
AREQUIPA -
AREQUIPA

Porcentaje 61 100 100 6666048.88 6666048.88 OBRA CULMINADA,
EN ARBITRAJE

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

317143

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO EN EL
ANEXO DE SAUCE PUQUIO,
CASERIO DE HUELLAP,
DISTRITO DE ATAQUERO -
CARHUAZ - ANCASH

08/04/2015

ALTO RENDIMIENTO
DE CULTIVOS Y DE LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN LA
LOCALIDAD DE SAUCE
PUQUIO DEL DISTRITO
DE ATAQUERO

693218 945790

POR
AUMENTO DE
METRADOS
EN LA
CAPACIDAD
DE
ALMACENAMI
ENTO DEL
RESERVORIO
Y LA
CONSTRUCCI
ON DE OBRAS
DE ARTES,
APROBADOS
EN
EXPEDIENTE
TECNICO
ACTUALIZADO

08/04/2015 08/10/2015 INVERSIÓN NO 05/05/2017 13/10/2017
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 0 100 0 877972 877972

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA PAGO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

319191

MEJORAMIENTO, AMPLIACION
DEL RESERVORIO-CANAL,
HUANTURJA DE LA LOCALIDAD
DE TAURIPON, DISTRITO DE LA
PRIMAVERA - BOLOGNESI -
ANCASH

19/05/2015

INCREMENTO DE LA
PRODUCCION
AGRICOLA EN LA
LOCALIDAD DE
TAURIPON

1119507 1123209

NO EXISTE
MODIFICACIO
NES
SUSTANCIALE
S, SE HA
INCREMENTA
DO UNA
CAPTACIÓN,
UN
DESARENADO
R, UN
SISTEMA DE
SALIDA, DE
SEGURIDAD Y
SALUD.

19/05/2015 18/11/2015 INVERSIÓN NO 16/11/2016 30/09/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 0 100 0 943958 943958

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA PAGO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

321840

INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
DEL SECTOR CANISHPAMPA
DEL CASERÍO HUANTZAPAMPA,
CENTRO POBLADO DE PASHPA,
DISTRITO DE TARICA,
PROVINCIA DE HUARAZ,
DEPARTAMENTO DE ANCASH

15/07/2015

INCREMENTAR LA
PRODUCCION
AGRICOLA DE LAS
FAMILIAS DEL
CASERÍO
HUANTZAPAMPA DEL
DISTRITO TARICA

1476044 1873889

VARIACIONES
EN LOS
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE LOS
PRECIOS DE
LOS INSUMOS
DE
CONSTRUCCI
ON COMO LA
MANO DE
OBRA,
MATERIALES
Y EQUIPOS

15/07/2015 14/07/2017 INVERSIÓN NO 21/09/2017 31/01/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 100 100 100 1669078 1668413 CONCLUIDO -

LIQUIDADO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

323544

INSTALACION DEL SISTEMA DE
RIEGO EN LA COMUNIDAD DE
HALLAHUA, DISTRITO DE
TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE
COTABAMBAS - APURIMAC

09/08/2016

INCREMENTO DEL
NIVEL DE VIDA DE LOS
POBLADORES EN LA
COMUNIDAD DE
HALLAHUA, DISTRITO
TAMBOBAMBA,
PROVINCIA DE
COTABAMBAS-
APURIMAC

1471188 1663342 AUMENTO DE
METRADOS 09/08/2016 07/12/2016 INVERSIÓN SÍ 02/07/2018 15/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 0 100 100 1661170 1651226

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

324888

RECUPERACION DE 1520 HA.
DE SUELOS DEGRADADOS
BAJO SISTEMAS
AGROFORESTALES EN 31
COMUNIDADES DEL MARGEN
DERECHO E IZQUIERDO DEL
RIO HUALLAGA DEL DISTRITO
DE SANTA CRUZ - PROVINCIA
DE ALTO AMAZONAS - REGION
LORETO

02/12/2015

RECUPERACION DE
LOS SUELOS A
TRAVES DE LA
REFORESTACION DE
1520 HECTAREAS EN
31 COMUNIDADES DEL
DISTRITO DE SANTA
CRUZ

17047962 17902228

INSUFICIENTE
S
ASIGNACIONE
S
PRESUPUEST
ARIAS
ANUALES

22/01/2016 20/12/2019 INVERSIÓN NO 04/07/2016
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CONOCIMIENTO DE
LA POBLACIÓN
SOBRE
CONSERVACIÓN Y
RECURSOS
NATURALES

Unidad 10 20 20 190029.70 190029.70

EVALUACION EX-
POST, LIQUIDACION
Y CIERRE

Unidad 0 0 0 0 0

EXPEDIENTE
TÉCNICO Y
ACTIVIDADES
PRELIMINARES

Unidad 1 1 1 88574 88574

FORMALIZACIÓN DE
PARCELAS
FORESTALES

Unidad 26 26 26 42750 42750

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
EN MANEJOS
FORESTALES

Unidad 7 7 7 290151.70 290151.70

GASTOS
ADMINISTRATIVOS Unidad 12 12 12 973170.29 973170.29

REFORESTACIÓN
BAJO SISTEMAS
AGROFORESTALES

Unidad 400 892 892 5818063.16 5818063.16

SUPERVISION Unidad 2 2 2 82992 82992

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

328025

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO DE LA LOCALIDAD DE
TUCNA, DISTRITO Y PROVINCIA
DE AMBO, DEPARTAMENTO DE
HUANUCO

17/08/2015

INCREMENTAR LA
PRODUCCION
AGRICOLA DE LAS
FAMILIAS DE LA
LOCALIDAD DE TUCNA
DEL DISTRITO DE
AMBO

1899331 3162777

VARIACIONES
EN LOS
METRADOS Y
ACTUALIZACI
ON DE LOS
PRECIOS DE
LOS INSUMOS
DE
CONSTRUCCI
ON COMO LA
MANO DE
OBRA,
MATERIALES
Y EQUIPOS

17/08/2015 16/08/2017 INVERSIÓN NO 18/08/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 100 100 100 1669078 1668413 CONCLUIDO -

LIQUIDADO
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

330658

INSTALACION DE SISTEMA DE
RIEGO  EN EL SECTOR
QQUELLO DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE ASACASI,
PROVINCIA DE COTABAMBAS -
APURIMAC

23/10/2015

MAYOR PRODUCCIÓN
Y PRODUCTIVIDAD EN
EL ÁMBITO DE LA
COMUNIDAD
CAMPESINA DE
QQUELLO.

1595405 1261918

AUMENTO EN
METAS
ASOCIADAS A
LA
CAPACIDAD
DEL
PRODUCTO
DEL
SERVICIO,
AUMENTO DE
METRADOS,
CAMBIO DE
LA
ALTERNATIVA
DE LA
SOLUCIÓN Y
MODIFICACIÓ
N DEL PLAZO
DE
EJECUCIÓN.

01/11/2015 30/06/2016 INVERSIÓN SÍ 02/07/2018 15/11/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 0 100 100 1261916 1225540

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

330773

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO CRUZ CONGA EN LOS
DISTRITOS DE HUASMIN,
CELENDIN, JOSE GALVEZ,
PROVINCIA DE CELENDIN,
DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA

01/12/2016

LOS AGRICULTURES
DE LA COMISIÓN DE
USUARIOS SEDAMAL-
EL TORO RECIBEN UN
ADECUADO SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO

14531734 14531734 . 01/12/2016 02/06/2018 INVERSIÓN NO 07/09/2017 01/10/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 90 100 100 377200 297200

EXPEDIENTE
TECNICO
CONCLUIDO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

134



331774

MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS PARA EL
DESARROLLO TERRITORIAL
SOSTENIBLE EN EL AREA DE
INFLUENCIA DE LOS RIOS
APURIMAC, ENE Y MANTARO:
PROYECTO DE DESARROLLO
TERRITORIAL SOSTENIBLE

04/12/2015

INCREMENTAR LOS
ACTIVOS HUMANOS,
SOCIALES,
NATURALES, FISICOS
Y FINANCIEROS DE
LOS BENEFICARIOS
DEL PROYECTO

208518000 208518400

OMISION DE
LOS 400
SOLES DE LA
OPI, LA CUAL
YA FUE
CORREGIDA

21/10/2016 21/10/2022 INVERSIÓN NO 21/10/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ACCESO A
CORREDORES
ECONÓMICOS,
CONECTIVIDAD E
INFRAESTRUCTURA
TERRITORIAL

Unidad 0 0 0 167454 167454

GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN Unidad 1 1 1 8510357 8510357

GOBERNANZA E
INVERSIONES EN
RECURSOS
NATURALES

Unidad 0 84 84 4993319 4993319

INICIATIVAS
ECONÓMICAS
LOCALES

Unidad 0 975 975 26481331 26481331

RETRASO EN LA
EJECUCIÓN DEL
POA DEL
PROYECTO PDTS
VRAEM. EL MEF NO
HA ATENDIDO EL
MONTO TOTAL DE
LA
CONTRAPARTIDA
NACIONAL DEL
PROYECTO, POR EL
MONTO DE 17
MILLONES.

 SE HA REALIZADO
LA GESTIÓN
SOLICITANDO
CRÉDITO
SUPLEMENTARIO,
CANALIZADA A LA
OGPP ¿ MINAGRI,
POR LA OFICINA DE
PLANIFICACIÓN DE
AGRO RURAL, EN
ESPERA DE QUE
OTRAS
EJECUTORAS
PONGAN A LIBRE
DISPONIBILIDAD
RECURSOS POR
ESTA FUENTE.

INICIÓ PROYECTO.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

331988

MEJORAMIENTO, AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN EL SECTOR DE
CHACCO, DISTRITO DE ACOS,
PROVINCIA DE ACOMAYO -
CUSCO

11/09/2015

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA DEL
SECTOR DE CHACCO
DEL DISTRITO DE
ACOS ¿ PROVINCIA
ACOMAYO

423327 591723

SE HAN
INCREMENTA
DO LAS
METAS
INCIDIENDO
EN UNA
VARIACIÓN
DE
PRESUPUEST
O NO
SUSTANCIAL

11/09/2015 21/05/2016 INVERSIÓN NO 15/05/2017 15/09/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 97 100 100 556431 480278

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION

135



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

333224

RECUPERACION DE SUELOS
DEGRADADOS A TRAVES DE LA
FORESTACION Y
REFORESTACION CON
PLANTAS DE PINO - FRUTALES,
DISTRITO DE CONGALLA -
ANGARAES - HUANCAVELICA

14/09/2015

MEJORAMIENTO Y
RECUPERACION DE
CAPACIDAD DE USO
DE LOS SUELOS CON
POTENCIAL FORESTAL
Y FRUTICOLA

5164560 6307246
ACTUALIZACI
ON DE
COSTOS

30/05/2018 31/12/2020 INVERSIÓN NO 02/04/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACION DE
PLANTONES Porcentaje 0 30.60 30.09 1642932 1615598.14

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

333325

INSTALACION DEL SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO POR
ASPERSIÓN PARA EL GRUPO
DE GESTION EMPRESARIAL
CUSIBAMBA, DISTRITO DE LOS
MOROCHUCOS, PROVINCIA DE
CANGALLO, REGIÓN
AYACUCHO

22/03/2017

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA EN EL
ÁMBITO DE LA JU
AYACUCHO, SECTOR
CUSIBAMBA.

4247785 4631278.12
ACTUALIZACI
ÓN DE
PRECIOS

01/11/2018 30/03/2019 INVERSIÓN SÍ 01/11/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACIÓN DE
UN SISTEMA DE
RIEGO POR
ASPERSIÓN

Porcentaje 0 35 35.18 4590077 2182207.06 OBRA EN
EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

342919

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE OCORURO,
DISTRITO DE OCORURO -
ESPINAR - CUSCO

10/12/2015

INCREMENTO DE LOS
NIVELES DE
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN LA
COMUNIDAD
CAMPESINA DE
OCORURO, DISTRITO
DE OCORURO,
PROVINCIA DE
ESPINAR,
DEPARTAMENTO
CUSCO

13950517 13950517 . 10/12/2015 09/03/2017 INVERSIÓN NO 02/03/2017 30/11/2018

136



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 55 100 100 405953 405953

EXPEDIENTE
TECNICO
CONCLUIDO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

347258

INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA, DEL SISTEMA DE RIEGO
LLAULLIPUQUIO EN LAS
LOCALIDADES DE CAPAYA Y
MOSECCA  ,, DISTRITO DE
CAPAYA - AYMARAES -
APURIMAC

09/02/2016

INCREMENTO DEL
RENDIMIENTO DE LOS
CULTIVOS AGRÍCOLAS
DE LAS COMUNIDADES
DE CAPAYA Y
MOSECCA DEL
DISTRITO DE CAPAYA.

1297219 1178398

EL
INCREMENTO
DE COSTO
DEL
PROYECTO
SE DEBE AL
SINCERAMIEN
TO DE
COSTOS DE
MATERIALES
NECESARIOS
PARA LA
EJECUCION
DEL
PROYECTO.
METRADOS
NO HAN SIDO
CALCULADOS
A DETALLE AL
NO
CONTARSE
EN LA FASE
DE
PREINVERSIÓ
N DE PLANOS
Y CROQUIS
QUE
JUSTIFIQUEN
DICHOS
METRADOS,
ELLO HA
ORIGINADO
QUE EL
COSTO DEL
PROYECTO
ESTE POR
DEBAJO DEL
REAL, SEGÚN
SE HA
PODIDO
CONSTATAR
AL
ELABORARSE
EL
EXPEDIENTE
TÉCNICO.

01/04/2016 31/08/2016 INVERSIÓN NO 16/10/2017 15/04/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 98 100 100 1177422 1138092

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION

137



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

348606

INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO DE LOS
CASERIOS DE CHILASQUE,
ATUMPAMPA, TUTE, KAÑARIS,
SEG SEG Y SIGUES, DISTRITO
DE KAÑARIS, PROVINCIA DE
FERREÑAFE, REGION
LAMBAYEQUE

05/10/2016

 SUFICIENTE
SERVICIOS DE AGUA
PARA RIEGO EN LOS
CASERÍOS DE
CHILASQUE,
ATUMPAMPA, TUTE,
CAÑARIS, SEG SEG Y
SIGUES DEL DISTRITO
DE CAÑARIS,
PROVINCIA DE
FERREÑAFE,
LAMBAYEQUE

18460515 18460515 . 01/10/2016 31/03/2017 INVERSIÓN SÍ 15/10/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 0 30 0 9950 9950

EXPEDIENTE
TECNICO EN
ELABORACION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

349301

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
SISTEMA DE CONDUCCION Y
DISTRIBUCION  DE LOS
SECTORES ASIAG-PUKAJIRCA-
INFIERNILLO-RAYORUMI DEL
CENTRO POBLADO
PARIACANCHA, DISTRITO DE
UCO, PROVINCIA DE HUARI,
DEPARTAMENTO DE ANCASH

15/03/2016

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN LOS
SECTORES DE ASIAG,
PUKAJIRCA,
INFIERNILLO Y
RAYORUMI

1984139 1984139 02/04/2018 15/12/2018 INVERSIÓN SÍ 02/04/2018 15/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TÉCNICO. Porcentaje 0 1 0 105000 0

ELABORACIÓN DE
TÉRMINOS DE
REFERENCIA, PARA
INICIO DE
PROCEDIMIENTO
DE SELECCIÓN
PARA
ELABORACIÓN DE
ESTUDIO
DEFINITIVO.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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350937

RECUPERACION DE SUELOS
DEGRADADOS CON ESPECIES
FORESTALES EN LAS
COMUNIDADES NATIVAS
UBICADOS EN LAS CUENCAS
DEL RIO MORONA, DISTRITO DE
MORONA, PROVINCIA DEL
DATEM DEL MARAÑON, REGION
LORETO

12/08/2016

RECUPERACION DE
LOS SUELOS POR LA
REFORESTACION EN
36 COMUNIDADES DEL
DISTRITO DE MORONA

7436915 8772845 DFFD 01/01/2016 31/12/2019 INVERSIÓN SÍ 01/01/2018 31/12/2021

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

DIFUSION DE
LOGROS DEL
PROYECTO

Unidad 0 0 0 0 0

EVALUACION EX
POST Unidad 0 0 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 0 0

FORTELECIMIENTO
DE CAPACIDADES
EN MANEJO
FORESTAL

Unidad 0 15 15 89791 89791

GASTOS
ADMINISTRATIVOS Unidad 3 12 12 332745.17 332745.17

LIQUIDACION Y
CIERRE Unidad 0 0 0 0 0

MITIGACION DE
IMPACTO
AMBIENTAL

Unidad 0 0 0 0 0

MONITOREO Y
EVALUACION Unidad 0 0 0 0 0

REFORESTACION
BAJO SISTEMAS
AGROFORESTALES

Unidad 0 65 65 1253964.75 1253964.75

SUPERVISION Unidad 3 12 12 112625 112625

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

351019

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO DE LAS LOCALIDADES
DE VISCAS, MANGAS, NANIS Y
CHAMAS, DEL DISTRITO DE
MANGAS, PROVINCIA DE
BOLOGNESI - REGION ANCASH.

28/12/2016

ADECUADO SERVICIO
DE AGUA DE RIEGO EN
LAS LOCALIDADES DE:
HUALLANCA,
QUICHIRRAGRA, AIRE
LIBRE, RONDOBAMBA,
MIRAFLORES-
MACHIPON,
PARCOBAMBA,
CHICHIPON, SAN
OBRAJE, YACUÑAWIN,
HUAGSHA Y
NEOCOLCA

13047209 13047209 01/01/2017 31/03/2018 INVERSIÓN NO 01/04/2018

139



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 30 0 79441 79440

EXPEDIENTE
TECNICO POR
INICIAR

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

351682

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE ALMACENAMIENTO DE
AGUA PARA RIEGO EN EL
RESERVORIO DE TICLLOS,
DISTRITO DE TICLLOS -
BOLOGNESI - ANCASH

08/07/2016

ADECUADO SERVICIO
DE ALMACENAMIENTO
DE AGUA AGUA PARA
RIEGO EN EL
RESERVORIO DE
TICLLOS

782423 923063

SE AUMENTO
LA
COSNTRUCCI
ON DE UNA
ESTRUCTURA
DE
DESCARGA
CON CAJA DE
VALVULA. SE
ADICIONO LA
COSNTRUCCI
ON DEL
CERCO
PERIMETRICO
. SE
ADICIONO LA
PARTIDA DE
MONITOREO
DE RESTOS
ARQUEOLOGI
COS

05/07/2016 04/01/2017 INVERSIÓN NO 04/05/2017 13/11/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 0 100 0 830938 830938

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA PAGO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

353314

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO DE LA MICROCUENCA
TACCACCA EN LAS
COMUNIDADES DE
HUAYHUAHUASI, OQUEBAMBA
Y TOTORA ALTA, DISTRITO DE
COPORAQUE, PROVINCIA DE
ESPINAR, REGION CUSCO

31/05/2016

 MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA
DEL SISTEMA DE
RIEGO DE LA
MICROCUENCA
TACCACCA EN LAS
COMUNIDADES DE
HUAYHUAHUASI,
OQUEBAMBA Y
TOTORA ALTA, DEL
DISTRITO DE
COPORAQUE -
PROVINCIA ESPINAR -
REGIÓN CUSCO.

10103496 10103496 . 01/07/2016 31/03/2017 INVERSIÓN SÍ 20/09/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 0 30 30 190061 190061

EXPEDIENTE
TECNICO EN
ELABORACION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

354045

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SISTEMA DE RIEGO DE LAS
LOCALIDADES DE
HUANCAMANTA, PILCOLLAMA,
PARCO, DISTRITO DE COCHAS
E ICHAHUANCA Y TUNZO,
DISTRITO DE COMAS,
PROVINCIA DE CONCEPCIÓN,
REGIÓN JUNÍN

08/02/2017

ADECUADO ACCESO
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA USO
AGRÍCOLA
INCREMENTO DEL
NIVEL
SOCIOECONÓMICO
ACCESO DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA USO AGRÍCOLA
DE LAS LOCALIDADES
DE HUANCAMANTA,
PILCOLLAMA, PARCO,
ICHAHUANCA Y TUNZO
DE LOS DISTRITOS DE
COMAS Y COCHAS,
PROVINCIA DE
CONCEPCIÓN, REGION
JUNIN, REGION JUNIN,
REGION JUNIN

7780236 7780236 . 01/04/2017 31/03/2018 INVERSIÓN NO 02/04/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 0 60 90 200000 200000

EXPEDIENTE
TECNICO EN
ELABORACION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

354846

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA PARA
EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS
DISTRITOS DE PANCÁN, SAN
PEDRO DE CHUNÁN Y YAULI DE
LA PROVINCIA DE JAUJA,
REGIÓN JUNÍN

23/02/2017

ADECUADO ACCESO
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA USO
AGRÍCOLA EN LOS
DISTRITOS DE
PANCAN, SAN PEDRO
DE CHUNAN Y YAULI,
PROVINCIA DE JAUJA,
REGIÓN JUNÍN

15403968 15403968 . 01/07/2017 31/12/2018 INVERSIÓN SÍ 12/04/2018

141



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 0 60 80 296868 296867

EXPEDIENTE
TECNICO EN
ELABORACION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

356179

INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO POR ASPERSION EN LA
COMUNIDAD DE SANTA CRUZ
DE MANZANAYOCC, DISTRITO
DE SOCOS - HUAMANGA -
AYACUCHO

09/05/2016

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA DE LOS
CULTIVOS EN LOS
SECTORES DE SANTA
CRUZ DE
MANZANAYOCC

3063362 4895682.05 4895682.05 05/12/2018 03/07/2019 INVERSIÓN SÍ 05/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO Porcentaje 0 9.97 12.45 4893683 1963800.08 OBRA EN

EJECUCIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

357922

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL RESERVORIO DE PATAY
KUNCA DE LA LOCALIDAD DE
PUCUR, DISTRITO DE
HUAYLLACAYAN - BOLOGNESI -
ANCASH

27/05/2016

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD DE
LOS CULTIVOS
AGRÍCOLAS EN EL
SECTOR DE PATAY
KUNKA, DE LA
LOCALIDAD DE
PUCUR, DISTRITO DE
HUAYLLACAYAN,
PROVINCIA DE
BOLOGNESI- REGIÓN
ANCASH

1033391 1151959

MAYOR
METRADO,
INCREMENTO
DE PRECIOS
DE LOS
INSUMOS Y
VARIACIÓN
DE GASTO
DEL
SUPERVISOR,
INCREMENTO
S
GENERALES
E UTILIDAD

27/05/2016 26/11/2016 INVERSIÓN NO 11/05/2017 07/12/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 0 100 0 1017475 1017475

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA PAGO DE
LIQUIDACIÓN
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

359244

CREACION DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
EN 11 LOCALIDADES DEL
DISTRITO DE HUACAYBAMBA,
PROVINCIA DE HUACAYBAMBA
- REGION HUANUCO

16/12/2016

ADECUADO SERVICIO
DE AGUA DE RIEGO EN
LAS LOCALIDADES DE:
HUALLANCA,
QUICHIRRAGRA, AIRE
LIBRE, RONDOBAMBA,
MIRAFLORES-
MACHIPON,
PARCOBAMBA,
CHICHIPON, SAN
OBRAJE, YACUÑAWIN,
HUAGSHA Y
NEOCOLCA

18432040 18432040 01/04/2017 30/09/2018 INVERSIÓN NO 30/10/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 30 0 98893 98892

EXPEDIENTE
TECNICO POR
INICIAR

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

359310

CREACION DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
MINASCUCHO DE LA
COMUNIDAD DE MINASCUCHO,
DISTRITO DE
CHALLHUAHUACHO -
COTABAMBAS - APURIMAC

10/06/2016

MEJOR NIVEL DE
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
AGROPECUARIA EN LA
COMUNIDAD
MINASCUCHO

290888 290888 10/06/2016 10/12/2016 INVERSIÓN NO 03/11/2016 30/06/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 0 100 0 290887 290887

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA PAGO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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359514

CREACION DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
QUEULLABAMBA DE LA
COMUNIDAD DE
QUEULLABAMBA, DISTRITO DE
CHALLHUAHUACHO -
COTABAMBAS - APURIMAC

10/06/2016

MEJOR NIVEL DE
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
AGROPECUARIA EN LA
COMUNIDAD
QUEULLABAMBA

438459 438459 10/06/2016 10/03/2017 INVERSIÓN NO 07/11/2016 31/08/2017
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 0 100 0 438421 438421

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA PAGO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

360326

CREACION DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
MACCAPATA, ANTA ANTA Y
MOLINOPATA DE LA LOCALIDAD
DE ANTA ANTA - MOLINOPATA,
DISTRITO DE
CHALLHUAHUACHO -
COTABAMBAS - APURIMAC

05/07/2016

INCREMENTO DE
RENDIMIENTO EN LA
ACTIVIDAD AGRICOLA
EN LA LOCALIDAD DE
ANTA ANTA Y
MOLINOPATA,
DISTRITO DE
CHALLHUAHUACHO -
COTABAMBAS -
APURIMAC

1229398 1207260

REDUCCIÓN
DE 2 A 1
BOCATOMA.
ASIMISMO,
REDUCCIÓN
DE LA LÍNEA
DE
CONDUCCIÓN
DE 650 ML A
253 ML,
ENTRE
OTROS.

05/07/2016 04/01/2017 INVERSIÓN NO 28/11/2016 30/11/2017

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 0 100 0 1203467 1203467

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA PAGO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

360758

MEJORAMIENTO, AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO CHOAQUERE DE LA
COMUNIDAD DE CHOAQUERE,
DISTRITO DE
CHALLHUAHUACHO -
COTABAMBAS - APURIMAC

23/06/2016

MEJOR NIVEL DE
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
AGROPECUARIA EN LA
COMUNIDAD
CHOAQUERE

876717 876717 23/06/2016 23/03/2017 INVERSIÓN NO 02/11/2016 31/12/2017
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFORME Unidad 0 100 0 833088 833088

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION. SE
HABILITÓ
PRESUPUESTO
PARA PAGO DE
LIQUIDACIÓN

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

369662

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO EN LA
LOCALIDAD DE SAN JUAN DE
PATARA, DISTRITO DE
HUAMANQUIQUIA - VICTOR
FAJARDO - AYACUCHO

07/10/2016

INCREMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD DE
LOS CULTIVOS EN LA
COMUNIDAD DE SAN
JUAN DE PATARA

1152373 1289518

VARIACION
POR
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIIOS

07/10/2016 17/06/2017 INVERSIÓN NO 18/09/2017 18/05/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 92 100 100 1284651 1284651

CONCLUIDO, EN
PROCESO DE
LIQUIDACION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

371630

MEJORAMIENTO, AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DE LA MICROCUENCA
MIJAL EN LOS CASERIOS
LUCUMOS, PORTACHUELO,
SANCHEZ CERRO, JUAN
VELASCO, CARPINTEROS, EL
NARANJO, BOLOGNESI,
DISTRITO DE CHALACO -
MORROPON - PIURA

04/12/2016

EFICIENTE SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO
EN LOS CASERÍOS DE
LUCUMUS,
PORTACHUELO,
SÁNCHEZ CERRO,
JUAN VELASCO,
CARPINTEROS, EL
NARANJO, BOLOGNESI
DEL DISTRITO DE
CHALACO.

13804113 14296842 AUMENTO DE
METRADOS 01/05/2017 31/08/2018 INVERSIÓN SÍ 29/10/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 0 70 5.65 4747980 3956129  EN EJECUCION
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

372346

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO
TECNIFICADO EN LAS
COMUNIDADES DE
LLANTUYHUANCA, PUMACURI,
PISCHU Y UCHUHUANCARAY,
DISTRITO DE TALAVERA -
ANDAHUAYLAS - APURIMAC

25/10/2016

LOS BENEFICIARIOS
DEL PROYECTO
ACCEDEN EN
CONDICIONES
ADECUDAS AL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO

9824970 11636522

VARIACION
DE PRECIOS
EN LA
FORMULACIO
N DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

01/12/2017 31/12/2018 INVERSIÓN NO 02/04/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO

Porcentaje 0 0 0 0 0

EN PROCESO DE
CONVOCATORIA
PARA SELECCION
DE EMPRESA
RESPONSABLE DE
EJECUTAR LA OBRA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

377004

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO DEL CANAL SANTO
DOMINGO PROGRESIVA 0+000
A 6+087 EN EL  DISTRITO DE
CRISTO NOS VALGA,
PROVINCIA DE SECHURA -
PIURA

22/02/2017

ADECUADO SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL SANTO
DOMINGO, DEL
DISTRITO DE CRISTO
NOS VALGA -
PROVINCIA DE
SECHURA - PIURA.

6131148 5196591

SE
DUPLICABAN
PARTIDAS, Y
SE MODIFICO
EL
EXPEDIENTE
TECNICO,
REDUCIENDO
SE EL
PRESUPUEST
O

22/02/2017 24/08/2017 INVERSIÓN SÍ 13/11/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 0 75 21.98 1633506 1632994  EN EJECUCION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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379004

CREACION DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO,
EN LA MARGEN DERECHA DEL
RIO SHANUSI, SECTOR
INDEPENDENCIA, NUEVO JAÉN,
SUNIPLAYA, TUPAC AMARU Y
LA FORIDA, DISTRITO DE
YURIMAGUAS, PROVINCIA DE
ALTO AMAZONAS, REGION
LORETO

09/05/2017

LOGRAR UN
ADECUADO
RENDIMIENTO DE LOS
CULTIVOS EN LOS
SECTORES DE
INDEPENDENCIA,
NUEVO JAÉN,
SUNIPLAYA, TÚPAC
AMARU Y LA FLORIDA,
DISTRITO DE
YURIMAGUAS,
PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS, REGIÓN
LORETO

18712498 33342310
INCREMENTO
DE COSTOS
UNITARIOS

01/01/2018 31/12/2018 INVERSIÓN SÍ 01/01/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CAPACITACION A
LOS
AGRICULTORES
SOBRE TECNICAS
DE RIEGO Y
CULTIVO

Unidad 0 0 0 0 0

CAPACITACION
SOBRE GESTION EN
ORGANIZACION Y
MANEJO DEL
SISTEMA DE RIEGO

Unidad 0 0 0 0 0

CONSTRUCCIÓN DE
UN SISTEMA DE
RIEGO

Unidad 0 1 1 700000 700000

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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2115690
MEJORAMIENTO GENETICO DE
LA GANADERIA VACUNA
NACIONAL

13/08/2009

MEJORAR LA
PRODUCTIVIDAD
NACIONAL DEL
GANADO VACUNO, A
FIN DE MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE
LOS PRODUCTORES
DE VACUNOS.

5681683 6230737.87

LOS PLAZOS
CONSIDERAD
OS PARA LA
ADQUISICIÓN
DE
EMBRIONES
(UN AÑO Y
TRES MESES
APROXIMADA
MENTE) Y
VIENTRES
RECEPTORES
, PREVISTOS
EN EL
ESTUDIO
DEFINITIVO
NO HA IDO
ACORDE A
LOS
PROCEDIMIE
NTOS
TÉCNICO-
ADMINISTRAT
IVOS
(PROCESOS
DE
SELECCIÓN Y
ADJUDICACIÓ
N). LO CUAL
OCASIONÓ
UN RETRASO
EN LA
EJECUCIÓN
TÉCNICO-
PRESUPUEST
AL DEL
PROYECTO.
IMPLEMENTA
CIÓN DE
SISTEMA DE
BIOSEGURIDA
D PARA
OBTENER
HATO LIBRE
DE
ENFERMEDAD
ES
REPRODUCTI
VAS SIN
VACUNACIÓN,
A
SUGERENCIA
DE SENASA,
COMO
REQUISITO
PARA LA
TRANSFEREN
CIA DE
EMBRIONES.
SE SOLICITA
UNA
AMPLIACIÓN
DE DOS
AÑOS,
TIEMPO
ESTIMADO
PARA EL
CUMPLIMIENT
O DE METAS
DEL
PROYECTO.
LAS
ACTIVIDADES
REPLANTEAD
AS GUARDAN
RELACIÓN
DIRECTA CON
EL OBJETIVO
DEL
PROYECTO.
LOS
INCREMENTO
S Y AHORROS
EN LAS
ACTIVIDADES,

01/09/2013 01/09/2016 INVERSIÓN NO 01/09/2013 31/12/2018
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NO IMPLICAN
MODIFICACIO
NES EN EL
ALCANCE DE
LOS
RESULTADOS
PROPUESTOS
; POR LO QUE
EL OBJETIVO
Y EL FIN DEL
PROYECTO
NO SE VERÁN
MODIFICADO
S.
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

COMPONENTE 1:
MEJORAMIENTO
GENÉTICO DE
VACUNOS

Unidad 1 1 1 3070971.96 2845456.96 NINGUNO NO CORRESPONDE

EL NUCLEO
GENETICO ELITE
CENTRAL  ESTÁ
CONFORMADO POR
31 VACAS Y 25
TOROS DE 4 RAZAS
PURAS
(SIMMENTAL/FLECK
VIEH, BRAUNVIEH,
BRAHMAN Y GYR),
UBICADO ENLA EEA
DONOSO- HUARAL

COMPONENTE 2:
CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA
TÉCNICA

Unidad 0 2 2 1143359.49 1124919.49 NINGUNO NO CORRESPONDE

EN LA EEA
DONOSO-HUARAL,
SE LLEVARON A
CABO
CAPACITACIONES
EN:
TRANSFERENCIA
DE EMBRIONES E
INSEMINACIÓN
ARTIFICIAL,
DIRIGIDO A
TÉCNICOS Y
PROFESIONALES
DE LOS NGR

COMPONENTE 3:
INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO

Unidad 1 1 1 1446582.53 1325203.53 NINGUNO NO CORRESPONDE

CORRALES DE
MANEJO
REFACCIONADOS Y
LA CONSTRUCCIÓN
DE 01
LABORATORIO EN
LA EEA DONOSO-
HUARAL
EQUIPAMIENTO DE
01 LABORATORIO
PARA LA COLECTA
Y CONSERVACIÓN
DE EMBRIONES EN
LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA
LA MOLINA.

COMPONENTE 4:
GESTIÓN DEL
PROYECTO

Unidad 0.80 1 1 554883.65 492079.65 NINGUNO NO CORRESPONDE

SE CUMPLE CON LA
CONTRATACIÓN DE
LOS SERVICIOS
REQUERIDOS EN
FUNCIÓN AL
AVANCE DEL
PROYECTO.
EQUIPOS DE
LABORATORIO Y
GRANJA CUMPLEN
CON EL
CALENDARIO DE
MANTENIMIENTO.
SE ADQUIERE
NITRÓGENO
LÍQUIDO EN
CANTIDAD
SUFICIENTE PARA
ABASTECER LOS
PROCESOS DE
COLECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE
EMBRIONES Y
PAJILLAS DE
SEMEN
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2189115

MEJORAMIENTO DE LA
COMPETITIVIDAD EN LA
CADENA PRODUCTIVA DEL
CULTIVO DEL PALTO, EN LOS
DISTRITOS DE MAGDALENA Y
SAN LUIS, PROVINCIAS DE
CAJAMARCA, SAN PABLO,
DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA

29/11/2013

INCREMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD DE
LA CADENA
PRODUCTIVA DEL
PALTO

959927 1080984
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

01/08/2017 31/07/2019 INVERSIÓN SÍ 29/08/2017 31/07/2019
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ASISTENCIA
TECNICA Porcentaje 88 100 100 455825 231542

LA DESCONFIANZA
DEL PRODUCTOR
AGRICOLA, Y SU
CONOCIMIENTO
EMPIRICO
ADQUIRIDO POR
AÑOS, LES
GENERABA LA
CONFIANZA DE QUE
CREER QUE LO
SABIAN TODO,

SE OPTO POR
TOMAR 02
PARCELAS
 DEMOSTRATIVAS
PARA LA
REALIZACION DE
LOS TALLERES DE
CAPACITACION,
MAS CERCA PARA
LOS
PRODUCTORES.

SE CONTRATO
PROFESIONALES
CON EXPERIENCIA
EN EL CULTIVO DEL
PALTO EN LAS 02
PRIMERAS FASES .

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 20500 20500

GASTOS
GENERALES Porcentaje 66 100 100 207934 207934

EN EL EXPEDIENTE
TECNICO DEL
PROYECTO NO SE
HA INCLUIDO
ALQUILER DE
LOCAL.

LA AGENCIA
AGRARIA DE
CHILETE, NOS
CEDIÓ UN ÁREA
PARA QUE
FUNCIONE COMO
OFICINA

SE HA PREVISTO
CONSIDERAR EL
ALQUILER DE
LOCAL PARA
OFICINA EN LA
CUARTA FASE

IMPLEMENTACION
DE PARCELAS
DEMOSTRATIVAS

Porcentaje 100 100 100 203228 203228

HUBO UN
PROBLEMA EN LA
ELECCION DE LAS
PARCELAS
DEMOSTRATIVAS
POR LA DISTANCIA
QUE HABIA PARA
LLEGAR AL CAMPO
DE LOS
PRODUCTORES Y
POR  LO
COMPLICADO DEL
TERRENO, DE
AMBOS DISTRITOS.

SE OPTO POR
TOMAR 02
PARCELAS
 DEMOSTRATIVAS
PARA LA
REALIZACION DE
LOS TALLERES DE
CAPACITACION,
MAS CERCA PARA
LOS
PRODUCTORES.

EN ESTAS
PARCELAS  SE HAN
REALIZADOS LOS
DIFERENTES
TALLERES DEL PIP
PALTO

PROMOCION DEL
CULTIVO DEL
PALTO

Porcentaje 31 45 45 83330 37764

EL PRODUCTOR
VENDÍA SU
PRODUCTO, A UN
PRECIO BAJO, A
INTERMEDIARIOS
 O REVENDEDORES.

SE LES FACILITÓ
LAS
HERRAMIENTAS
NECESARIAS, PARA
OBTENER UNA
MEJOR
PRODUCCIÓN Y
OBTENER UN
MEJOR PRECIO DE
SU PRODUCTO.

LA RUEDA DE
NEGOCIOS, HA
PERMITIDO AL
PRODUCTOR DE
PALTA MAYORES
ALTERNATIVAS EN
LA VENTA DE SU
PRODUCTO

SUPERVISION Porcentaje 0 66 66 90120 10500

SE DESARROLLA
LAS LABORES DE
SUPERVISION EN
LA TERCERA FASE
SE CONTRATO 01
SUPERVISOR, EN LA
02 PRIMERAS
FASES LA
GERENCIA A
CARGO REALIZABA
LA SUPERVISION.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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2197680

CONSTRUCCION SISTEMA DE
DRENAJE AGRICOLA IGLESIA
VIEJA - SAN ISIDRO, SUB-
SECTOR SANTA ROSA, VALLE
JEQUETEPEQUE

26/03/2014

RECUPERACION
PRORESIVA DE LA
CAPACIDAD
PRODUCTIVA DE LOS
SUELOS AGRICOLAS
POR CONTROL DE
SALINIZACION

27222804 29844507
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

01/03/2017 30/08/2017 INVERSIÓN SÍ 02/06/2017 30/10/2018
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CAPACITACION Y
ASISTENCIA
TECNICA

Unidad 0 0 0 229172 0

DESARROLLO DE
CURSO Y TALLERES
ASISTENCIA
TECNICA EN
PARCELAS
DEMOSTRATIVAS

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 940363 940363

DEMORAS EN LA
ENTEEGA DEL
EXPEDINETE
TECNICO POR
PARTE DEL
CONSULTOR

EL PEJEZA HA
REMITIDO CARTAS
NOTARIALES AL
CONSULTOR

EL EXPEDIENTE
TECNICO DEL
PROYECTO ESTA
APROBADO CON
RESOLUCION
DIRECTORAL N 176-
2018-MINAGRI-
PEJEZA-DE DEL
20.11.20158

GESTION DE
PROYECTO Porcentaje 0 0 0 906240 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 26555913 0

CONSTRUCCION DE
33.42 KM DE
DRENES
COLECTORES Y
SUB COLECTORES
Y OBRAS DE ARTE

MONITOREO
AMBIENTAL Porcentaje 0 0 0 159300 0

MONITOREO
ARQUEOLOGICO Porcentaje 0 0 0 169389 0

SUPERVISION Porcentaje 0 0 0 884130 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2303693

INSTALACION DE LOS
SERVICIOS DE PROTECCION
EN SECTORES CRITICOS DEL
RIO ZAÑA, PROVINCIA DE
CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

15/07/2016

REDUCIR EL RIESGO
DE PÉRDIDA  DE
SUPERFICIE Y
PRODUCCCION
AGRICOLA E
INFRAESTRUCTURA
DE SERVICIOS POR
INUNDACION
YEROSION EN
SECTORES
VULNERABLES DEL
RIO ZAÑA

41011759 40928737
ACTUALIZACI
ON DE
PRECIOS

02/04/2018 28/09/2018 INVERSIÓN SÍ 07/08/2018 31/03/2019
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CAPACITACION Y
ASISTENCIA
TECNICA

Unidad 0 0 0 88111 0

CAPACITACIO  Y
SENSIBILIZACION
EN
MANTENIMIENTO
DE LA
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUIDA,,
MANTENIMIENTO
DEL CAUCE DEL RIO

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 314800 314800

DEMORA EN LOS
TRABAJOS DE
TOPOGRAFIA

EL PEJEZA REMITIO
CARTAS
NOTARIALES AL
CONTRATISTA

EL EXPEDIENTE
TECNICO ESTA EN
PROCESOS DE
CULMINACION

GESTION DEL
PROYECTO Porcentaje 0 0 0 120360 0

INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0 0 0 38951490 0

LINEA BASE Porcentaje 0 0 0 147500 0

MONITOEREO
ARQUELOGICO Porcentaje 0 0 0 72000 0

MONITOREO
AMBIEBNTAL Porcentaje 0 0 0 72000 0

SUPERVISION Porcentaje 0 0 0 1162476 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2320394

INSTALACION DEL SISTEMA DE
RIEGO EN LA LOCALIDAD DE
CAMOTE, DISTRITO MONZÓN,
PROVINCIA DE HUAMALÍES-
HUÁNUCO

20/03/2018

INCREMENTO DEL
NIVEL DE
RENDIMIENTO DE LOS
CULTIVOS
AGRÍCOLAS, EN LA
LOCALIDAD DE
CAMOTE, DISTRITO DE
MONZÓN, PROVINCIA
DE HUAMALÍES-
HUÁNUCO

5100287 5100287

MODIFICACIO
NES NO
SUSTANCIALE
S EN EL
EXPEDIENTE
TÉCNICO

10/10/2017 30/12/2017 INVERSIÓN SÍ 10/10/2017 30/12/2017
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ELABORACION DE
EXPEDIENTE
TECNICO

Unidad 0 0 0 267840 267840
OPOSICION DE
CIERTOS
BENEFICIARIOS

CONCIENTIZACION
DE CIERTOS
BENEFICIARIOS

SE SOLUCIONO EL
PROBLEMA

MEDIDAS DE
REDUCCION DE
RIESGO

Unidad 0 0 0 0 0

MEJORAMIENTO DE
LA
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO

Unidad 0 0 0 0 0

MEJORAMIENTO DE
VIA DE ACCESO Unidad 0 0 0 0 0

MURO DEFENSA
RIBEREÑA CON
GAVIONES

Unidad 0 0 0 0 0

PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL Unidad 0 0 0 0 0

PLAN DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

Unidad 0 0 0 0 0

PROGRAMA DE
CAPACITACION Y
ASISTENCIA
TECNICA

Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISION Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2399305

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN LAS CC. DE SAN
JOSÉ-NUEVA ESPERANZA-
SARZAPAMPA Y SAN JULIÁN
ALTO TACZANAPAMPA DEL C.P.
POCYACC - DISTRITO DE
COLCABAMBA - PROVINCIA DE
TAYACAJA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA

19/04/2018

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
AGRICOLA EN LAS CC.
DE SAN JOSE, NUEVA
ESPERANZA,
SARZAPAMPA Y SAN
JULIAN ALTO
TACZANAPAMPA DEL
C. P.DE POCCYAC

7453183 7453183 04/05/2018 20/05/2019 INVERSIÓN SÍ 10/05/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

SUFICIENTE
CAPACITACIÓN A
USUARIOS DE
COMITÉ DE RIEGO

Unidad 0 0 0 0 0

SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO

Unidad 0 0 0 0 0
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2405315

CREACION DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
HUARMICCOCHA ¿
CHORROCCASA EN LOS
CENTROS POBLADOS DE
QUINTAO - DISTRITO DE
ANDAYMARCA - JATUSPATA -
DISTRITO DE SURCUBAMBA -
PROVINCIA DE TAYACAJA -
REGIÓN HUANCAVELICA

18/01/2018

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN LOS
CENTROS POBLADOS
DE QUINTAO Y
JATUSPATA DE LOS
DISTRITOS DE
ANDAYMARCA Y
SURCUBAMBA ¿
TAYACAJA ¿
HUANCAVELICA

38217487 38217487 30/04/2018 30/08/2019 INVERSIÓN NO 30/04/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CAPACITACIÓN A LA
POBLACIÓN
USUARIA

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

 REHABILITACION DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL CULPÓN,
DISTRITO DE NUEVA ARICA,
PROVINCIA DE CHICLAYO Y
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

23/06/2018

 REHABILITACION DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL CULPÓN,
DISTRITO DE NUEVA
ARICA, PROVINCIA DE
CHICLAYO Y
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

4611309.29 4611309.29 27/09/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 27/09/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

 REHABILITACION
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL
CULPÓN, DISTRITO
DE NUEVA ARICA,
PROVINCIA DE
CHICLAYO Y
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

Porcentaje 0 12.92 12.92 2718329 129586.02

"OBRA EN
EJECUCION
AVANCE FISICO
12.92%
AVANCE
FINANCIERO 1.15%"

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL CARLOS
LEIGHT, SECTOR SANTA ELIZA
PAMPA DURA LACRAMARCA
BAJA, DISTRITO DE CHIMBOTE,
PROVINCIA SANTA,
DEPARTAMENTO DE ANCASH

29/06/2018

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL CARLOS
LEIGHT, SECTOR
SANTA ELIZA PAMPA
DURA LACRAMARCA
BAJA, DISTRITO DE
CHIMBOTE, PROVINCIA
SANTA,
DEPARTAMENTO DE
ANCASH

3674623 3674623 03/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 03/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

 REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL CARLOS
LEIGHT, SECTOR
SANTA ELIZA
PAMPA DURA
LACRAMARCA BAJA,
DISTRITO DE
CHIMBOTE,
PROVINCIA SANTA,
DEPARTAMENTO DE
ANCASH

Porcentaje 0 0 0 3370605 0 OBRA NO INICIADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL CARRIZO EN
LA LOCALIDAD PIEDRA
BLANCA, DISTRITO SAN JUAN
DE BIGOTE, PROVINCIA DE
MORROPÓN, DEPARTAMENTO
DE PIURA

23/06/2018

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL CARRIZO EN LA
LOCALIDAD PIEDRA
BLANCA, DISTRITO
SAN JUAN DE BIGOTE,
PROVINCIA DE
MORROPÓN,
DEPARTAMENTO DE
PIURA

2046293.40 2046293.40 12/10/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 12/10/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

 REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL
CARRIZO EN LA
LOCALIDAD PIEDRA
BLANCA, DISTRITO
SAN JUAN DE
BIGOTE, PROVINCIA
DE MORROPÓN,
DEPARTAMENTO DE
PIURA

Porcentaje 0 1.34 1.34 1620052 11538.54
"OBRA EN
EJECUCION
AVANCE FISICO
1.34%

157



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL COJAL,
SECTOR COJAL, DISTRITO DE
CAYALTI, PROVINCIA DE
CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE.

24/06/2018

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL COJAL,
SECTOR COJAL,
DISTRITO DE CAYALTI,
PROVINCIA DE
CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE.

453213.55 453213.55 19/10/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 19/10/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

 REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL COJAL,
SECTOR COJAL,
DISTRITO DE
CAYALTI,
PROVINCIA DE
CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE.

Porcentaje 0 7.10 7.10 453214 0

"OBRA EN
EJECUCION
AVANCE FISICO
7.10%
"

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL EL
CHIRIMOYO, CASERÍO DEL
PORVENIR, DISTRITO
SAYAPULLO, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD

23/06/2018

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL EL CHIRIMOYO,
CASERÍO DEL
PORVENIR, DISTRITO
SAYAPULLO,
PROVINCIA DE GRAN
CHIMU,
DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD

3011486.33 3011486.33 21/11/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 21/11/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

 REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL EL
CHIRIMOYO,
CASERÍO DEL
PORVENIR,
DISTRITO
SAYAPULLO,
PROVINCIA DE
GRAN CHIMU,
DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD

Porcentaje 0 0 0 2381204 0 OBRA NO INICIADA

158



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL EL CHORRO,
CASERIO DEL SAUCE, DISTRITO
DE SAYAPULLO, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD

23/06/2018

REHABILITACION DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL EL CHORRO,
CASERIO DEL SAUCE,
DISTRITO DE
SAYAPULLO,
PROVINCIA DE GRAN
CHIMU,
DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD

1874412.07 1874412.07 27/09/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 27/09/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

 REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL EL
CHORRO, CASERIO
DEL SAUCE,
DISTRITO DE
SAYAPULLO,
PROVINCIA DE
GRAN CHIMU,
DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD

Porcentaje 0 48.75 48.75 1659691 13159.24

"OBRA EN
EJECUCION.
AVANCE FISICO
48.75%
AVANCE
FINANCIERO 0.60%"

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL EL INGENIO
EN EL DISTRITO BUENOS
AIRES, PROVINCIA DE
MORROPÓN, DEPARTAMENTO
DE PIURA

29/06/2018

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL EL INGENIO EN
EL DISTRITO BUENOS
AIRES, PROVINCIA DE
MORROPÓN,
DEPARTAMENTO DE
PIURA

1859912 1859912 31/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 31/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

 REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL EL
INGENIO EN EL
DISTRITO BUENOS
AIRES, PROVINCIA
DE MORROPÓN,
DEPARTAMENTO DE
PIURA

Porcentaje 0 0 0 1859912 0 OBRA NO INICIADA

159



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL GUAYABO
EN EL DISTRITO DE YAMANGO,
PROVINCIA DE MORROPÓN,
DEPARTAMENTO DE PIURA

01/07/2018

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL GUAYABO EN
EL DISTRITO DE
YAMANGO, PROVINCIA
DE MORROPÓN,
DEPARTAMENTO DE
PIURA

1146783 1146783 16/11/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 16/11/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

 REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL
GUAYABO EN EL
DISTRITO DE
YAMANGO,
PROVINCIA DE
MORROPÓN,
DEPARTAMENTO DE
PIURA

Porcentaje 0 0 0 1146783 0 OBRA NO INICIADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL HUACHINGA,
SECTOR HUACHINGA, DISTRITO
DE RICARDO PALMA,
PROVINCIA DE HUAROCHIRI,
DEPARTAMENTO DE LIMA

23/06/2018

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL HUACHINGA,
SECTOR HUACHINGA,
DISTRITO DE RICARDO
PALMA, PROVINCIA DE
HUAROCHIRI,
DEPARTAMENTO DE
LIMA

1086221.65 1086221.65 21/11/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 21/11/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

 REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL
HUACHINGA,
SECTOR
HUACHINGA,
DISTRITO DE
RICARDO PALMA,
PROVINCIA DE
HUAROCHIRI,
DEPARTAMENTO DE
LIMA

Porcentaje 0 0 0 1086222 0 OBRA NO INICIADA

160



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL HUACHIPA
EN EL SECTOR LURIGANCHO -
DISTRITO LURIGANCHO,
PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA

27/06/2018

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL HUACHIPA EN
EL SECTOR
LURIGANCHO -
DISTRITO
LURIGANCHO,
PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE
LIMA

3429314 3429314 31/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 31/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

 REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL
HUACHIPA EN EL
SECTOR
LURIGANCHO -
DISTRITO
LURIGANCHO,
PROVINCIA DE
LIMA,
DEPARTAMENTO DE
LIMA

Porcentaje 0 0 0 3144961 0 OBRA NO INICIADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL HUAMANÁ,
SECTOR HUAMANÁ-
CACHAPAMPA-SAN ISIDRO,
DISTRITO DE YAUTÁN,
PROVINCIA DE CASMA,
DEPARTAMENTO DE ANCASH

29/06/2018

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL HUAMANÁ,
SECTOR HUAMANÁ-
CACHAPAMPA-SAN
ISIDRO, DISTRITO DE
YAUTÁN, PROVINCIA
DE CASMA,
DEPARTAMENTO DE
ANCASH

4194326 4194326 06/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 06/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

 REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL
HUAMANÁ, SECTOR
HUAMANÁ-
CACHAPAMPA-SAN
ISIDRO, DISTRITO
DE YAUTÁN,
PROVINCIA DE
CASMA,
DEPARTAMENTO DE
ANCASH

Porcentaje 0 0 0 3846266 0 OBRA NO INICIADA

161



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL
INTEGRADOR SANTA SAN
BARTOLO RINCONADA ALTA,
DISTRITO DE CHIMBOTE,
PROVINCIA SANTA,
DEPARTAMENTO DE ANCASH

29/06/2018

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL INTEGRADOR
SANTA SAN BARTOLO
RINCONADA ALTA,
DISTRITO DE
CHIMBOTE, PROVINCIA
SANTA,
DEPARTAMENTO DE
ANCASH

2971063 2971063 03/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 03/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

 REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL
INTEGRADOR
SANTA SAN
BARTOLO
RINCONADA ALTA,
DISTRITO DE
CHIMBOTE,
PROVINCIA SANTA,
DEPARTAMENTO DE
ANCASH

Porcentaje 0 0 0 2726778 0 OBRA NO INICIADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL LA OTRA
BANDA, DISTRITO DE ZAÑA,
PROVINCIA CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

29/06/2018

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL LA OTRA
BANDA, DISTRITO DE
ZAÑA, PROVINCIA
CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

1233658 1233658 19/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 19/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

 REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL LA
OTRA BANDA,
DISTRITO DE ZAÑA,
PROVINCIA
CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

Porcentaje 0 0 0 1233658 0 OBRA NO INICIADA

162



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL LA ROSA
MARCOS SECTOR, TANGAY
ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE,
PROVINCIA DEL SANTA,
DEPARTAMENTO DE ANCASH

29/06/2018

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL LA ROSA
MARCOS SECTOR,
TANGAY ALTO,
DISTRITO DE
CHIMBOTE, PROVINCIA
DEL SANTA,
DEPARTAMENTO DE
ANCASH

2587021 2587021 03/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 03/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

 REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL LA
ROSA MARCOS
SECTOR, TANGAY
ALTO, DISTRITO DE
CHIMBOTE,
PROVINCIA DEL
SANTA,
DEPARTAMENTO DE
ANCASH

Porcentaje 0 0 0 2587021 0 OBRA NO INICIADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL SAN PEDRO,
DISTRITO DE LAS LOMAS,
PROVINCIA DE PIURA,
DEPARTAMENTO DE PIURA

29/06/2018

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL SAN PEDRO,
DISTRITO DE LAS
LOMAS, PROVINCIA DE
PIURA,
DEPARTAMENTO DE
PIURA

2570208 2570208 12/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 12/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

 REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL SAN
PEDRO, DISTRITO
DE LAS LOMAS,
PROVINCIA DE
PIURA,
DEPARTAMENTO DE
PIURA

Porcentaje 0 0 0 2570208 0 OBRA NO INICIADA

163



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL
TAMBOGRANDE, SECTORES
SANTA ROSA DE YARANCHE Y
SAN FRANCISCO, DISTRITO
TAMBOGRANDE, PROVINCIA DE
PIURA, DEPARTAMENTO DE
PIURA

23/06/2018

 REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL
TAMBOGRANDE,
SECTORES SANTA
ROSA DE YARANCHE Y
SAN FRANCISCO,
DISTRITO
TAMBOGRANDE,
PROVINCIA DE PIURA,
DEPARTAMENTO DE
PIURA

4314783.26 4314783.26 05/10/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 05/10/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL
TAMBOGRANDE,
SECTORES SANTA
ROSA DE
YARANCHE Y SAN
FRANCISCO,
DISTRITO
TAMBOGRANDE,
PROVINCIA DE
PIURA,
DEPARTAMENTO DE
PIURA

Porcentaje 0 2.37 2.37 2300869 0

"OBRA EN
EJECUCION
AVANCE FISICO
2.37%
"

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

 REHABILITACIÓN SEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL MOCHUMI,
DISTRITO MOCHUMI,
PROVINCIA LAMBAYEQUE,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

23/06/2018

 REHABILITACIÓN SEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL MOCHUMI,
DISTRITO MOCHUMI,
PROVINCIA
LAMBAYEQUE,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

2867048.93 2867048.93 27/09/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 27/09/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

 REHABILITACIÓN
SEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL
MOCHUMI,
DISTRITO
MOCHUMI,
PROVINCIA
LAMBAYEQUE,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

Porcentaje 0 97.27 97.27 2867049 203014.03

"OBRA EN
EJECUCION
AVANCE FISICO
97.27%
AVANCE
FINANCIERO 8.6%"
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

"REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL CENTELLA
EN EL DISTRITO DE
CHANGUILLO, PROVINCIA DE
NASCA, DEPARTAMENTO DE
ICA
"

29/06/2018

"REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL CENTELLA EN
EL DISTRITO DE
CHANGUILLO,
PROVINCIA DE NASCA,
DEPARTAMENTO DE
ICA "

3972555 3972555 06/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 06/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

"REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL
CENTELLA EN EL
DISTRITO DE
CHANGUILLO,
PROVINCIA DE
NASCA,
DEPARTAMENTO DE
ICA
"

Porcentaje 0 0 0 3642789 0 OBRA NO INICIADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

"REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL HUANCANO,
SECTOR EL REPOSO, DISTRITO
DE HUANCANO, PROVINCIA DE
PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA
"

29/06/2018

"REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL HUANCANO,
SECTOR EL REPOSO,
DISTRITO DE
HUANCANO,
PROVINCIA DE PISCO,
DEPARTAMENTO DE
ICA "

2034000 2034000 19/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 19/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

"REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL
HUANCANO,
SECTOR EL
REPOSO, DISTRITO
DE HUANCANO,
PROVINCIA DE
PISCO,
DEPARTAMENTO DE
ICA
"

Porcentaje 0 0 0 2034000 0 OBRA NO INICIADA
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

"REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL LA BANDA -
DISTRITO EL INGENIO
PROVINCIA DE NASCA,
DEPARTAMENTO DE ICA
"

29/06/2018

"REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL LA BANDA -
DISTRITO EL INGENIO
PROVINCIA DE NASCA,
DEPARTAMENTO DE
ICA "

4788403 4788403 06/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 06/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

"REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL LA
BANDA - DISTRITO
EL INGENIO
PROVINCIA DE
NASCA,
DEPARTAMENTO DE
ICA
"

Porcentaje 0 0 0 3277519 0 OBRA NO INICIADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

"REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL LA PEÑA,
DISTRITOS DE CORRALES, LA
CRUZ Y SAN JACINTO,
PROVINCIA DE TUMBES,
DEPARTAMENTO DE TUMBES
"

24/06/2018

"REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL LA PEÑA,
DISTRITOS DE
CORRALES, LA CRUZ Y
SAN JACINTO,
PROVINCIA DE
TUMBES,
DEPARTAMENTO DE
TUMBES "

5475273.86 5475273.86 03/10/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 03/10/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

"REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL LA
PEÑA, DISTRITOS
DE CORRALES, LA
CRUZ Y SAN
JACINTO,
PROVINCIA DE
TUMBES,
DEPARTAMENTO DE
TUMBES
"

Porcentaje 0 1.84 1.84 5180723 134117.12

"OBRA EN
EJECUCION
AVANCE FISICO
1.84%
AVANCE
FINANCIERO 2.72%"
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

"REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL MOCHAN,
LOCALIDAD DE SANTA ELENA,
DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA
DE VIRU, DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD
"

23/06/2018

"REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL MOCHAN,
LOCALIDAD DE SANTA
ELENA, DISTRITO DE
VIRU, PROVINCIA DE
VIRU, DEPARTAMENTO
LA LIBERTAD "

5735056.74 5735056.74 27/09/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 27/09/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

"REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL
MOCHAN,
LOCALIDAD DE
SANTA ELENA,
DISTRITO DE VIRU,
PROVINCIA DE
VIRU,
DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD
"

Porcentaje 0 1.20 1.20 2516522 28777.22

"OBRA EN
EJECUCION
AVANCE FISICO
6.24%
AVANCE
FINANCIERO 0.56%"

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

"REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL PUNTA LA
ISLA - DISTRITO EL CARMEN,
PROVINCIA DE CHINCHA,
DEPARTAMENTO DE ICA
"

27/06/2018

"REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL PUNTA LA ISLA
- DISTRITO EL
CARMEN, PROVINCIA
DE CHINCHA,
DEPARTAMENTO DE
ICA "

1425103 1425103 21/11/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 21/11/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

"REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL PUNTA
LA ISLA - DISTRITO
EL CARMEN,
PROVINCIA DE
CHINCHA,
DEPARTAMENTO DE
ICA
"

Porcentaje 0 0 0 1425103 0 OBRA NO INICIADA
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

"REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL ZAÑA,
DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA
DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO
DE LAMBAYEQUE
"

29/06/2018

"REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL ZAÑA,
DISTRITO DE ZAÑA,
PROVINCIA DE
CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE "

1083145 1083145 19/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 19/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

"REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL ZAÑA,
DISTRITO DE ZAÑA,
PROVINCIA DE
CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE
"

Porcentaje 0 0 0 1083145 0 OBRA NO INICIADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

"REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL SISTEMA
CASACONCHA EN LOS
SECTORES CASACONCHA Y
PARACAS - DISTRITO DE
HUMAY, PROVINCIA PISCO,
DEPARTAMENTO DE ICA
"

26/06/2018

"REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
SISTEMA
CASACONCHA EN LOS
SECTORES
CASACONCHA Y
PARACAS - DISTRITO
DE HUMAY, PROVINCIA
PISCO,
DEPARTAMENTO DE
ICA "

4107040 4107040 19/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 19/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

"REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL SISTEMA
CASACONCHA EN
LOS SECTORES
CASACONCHA Y
PARACAS -
DISTRITO DE
HUMAY, PROVINCIA
PISCO,
DEPARTAMENTO DE
ICA
"

Porcentaje 0 0 0 3765706 0 OBRA NO INICIADA
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

"REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN EL SECTOR SAN
MIGUEL DE TANGARARÁ,
DISTRITO DE MARCAVELICA,
PROVINCIA SULLANA,
DEPARTAMENTO DE PIURA

29/06/2018

"REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO EN EL
SECTOR SAN MIGUEL
DE TANGARARÁ,
DISTRITO DE
MARCAVELICA,
PROVINCIA SULLANA,
DEPARTAMENTO DE
PIURA "

1939280 1939280 12/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 12/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

"REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
EN EL SECTOR SAN
MIGUEL DE
TANGARARÁ,
DISTRITO DE
MARCAVELICA,
PROVINCIA
SULLANA,
DEPARTAMENTO DE
PIURA
"

Porcentaje 0 0 0 1939280 0 OBRA NO INICIADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

ADQUISICION DE
EMBARCACION MECANIZADA O
DE USO GENERAL; EN EL(LA)
PROGRAMA DE DESARROLLO
PRODUCTIVO AGRARIO RURAL
- AGRO RURAL EN LA
LOCALIDAD JESUS MARIA,
DISTRITO DE JESUS MARIA,
PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA

26/10/2018

INCREMENTAR LA
CAPACIDAD DE
TRANSPORTE DEL
GUANO DE LAS ISLAS
CON LA
CONSTRUCCIÓN DE
UN REMOLCADOR DE
2,000 TM

18601087.96 18601087.96 26/10/2018 17/06/2020 INVERSIÓN SÍ 01/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CONSTRUCCION DE
EMBARCACION Unidad 0 1 0 7287019 7278402 EN EJECUCION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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ADQUISICIÓN DE
COMPUTADORES DE
ESCRITORIO, COMPUTADORES
PERSONALES,
CONMUTADORES,
SERVIDORES DE
COMPUTADOR DE GAMA ALTA,
SOFTWARE DE CREACIÓN DE
MAPAS, SOFTWARE DE
SISTEMA OPERATIVO,
SOFTWARE DE MANEJO DE
BASE DE DATOS ORIENTADA AL
OBJETO, SOFTWARE DE
SERVIDOR DE APLICACIONES Y
SOFTWARE DE SERVIDOR DE
COMUNICACIONES; EN EL(LA)
ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE
PROCESAMIENTO Y
ALMACENAMIENTO (SWITCH,
CUCHILLASE),
ACTUALIZACIONES O PARCHES
DE SOFTWARE,
COMPUTADORES DE
ESCRITORIO Y
COMPUTADORES PERSONALES

24/10/2018 RENOVAR DE PARQUE
INFORMATICO 3067500 3067500 24/10/2018 22/01/2019 INVERSIÓN SÍ 01/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ADQUISICION DE
MATERIALES Unidad 0 100 100 1724922 1562328 CONCLUIDO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

ADQUISICIÓN DE
COMPUTADORES DE TABLETA,
PROYECTORES MULTIMEDIA,
COMPUTADORES
PERSONALES, IMPRESORAS DE
MÚLTIPLES FUNCIONES,
RECEPTORES DE SISTEMAS DE
POSICIONAMIENTO GLOBAL Y
ESCRITORIOS; EN EL(LA)
PROGRAMA DE DESARROLLO
PRODUCTIVO AGRARIO RURAL
- AGRO RURAL EN LA
LOCALIDAD JESUS MARIA,
DISTRITO DE JESUS MARIA,
PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA

26/10/2018 RENOVAR DE PARQUE
INFORMATICO 1006500 1006500 26/10/2018 24/04/2019 INVERSIÓN SÍ 01/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ADQUISICION DE
MATERIALES Unidad 0 100 30 453418 173087 EN EJECUCION
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

CREACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO DEL CANAL
LOS SAUCES, CENTRO
POBLADO TABACAL - DISTRITO
DE CHONTALI - PROVINCIA DE
JAÉN - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA.

02/05/2018

INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA
MEJORANDO EL
SISTEMA DE RIEGO,
PARA IRRIGAR
ADECUADAMENTE LAS
250 HAS DE
TERRENOS
CULTIVABLES
ACTUALMENTE
EXISTENTES EN EL
C.P. TABACAL DEL
DISTRITO CHONTALÍ.

1781684.58 2426565

EL
PROYECTO
CONSISTE EN
LA
PROVISIÓN
DE LOS
SIGUIENTES
SERVICIOS
REQUERIDOS
POR LOS
DEMANDANTE
S, LOS
MISMOS QUE
SE DEFINEN
CÓMO SIGUE:
1) CREACIÓN
DEL SERVICIO
DE AGUA
PARA RIEGO
DEL CANAL
LOS SAUCES,
DEL C.P.
TABACAL,
DEL DISTRITO
CHONTALÍ,
PROVINCIA
DE JAÉN-
CAJAMARCA,
MEDIANTE
CANAL
ENTUBADO
EN UNA
LONGITUD
TOTAL DE
6.573 KM, QUE
INCLUYE LA
CONSTRUCCI
ÓN DE OBRAS
DE ARTE.
2)
CAPACITACIÓ
N EN EL
MEJOR
MANEJO DEL
AGUA DE
RIEGO Y
TÉCNICAS
AGRÍCOLAS.
3)
CAPACITACIÓ
N EN
FORTALECIMI
ENTO
INSTITUCION
AL, DIRIGIDO
A
DIRIGENTES
Y USUARIOS
DEL COMITÉ
DE USUARIOS
DEL CANAL
LOS SAUCES.

27/12/2018 26/03/2019 INVERSIÓN SÍ 27/12/2018

171



C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TÉCNICO Unidad 0 1 1 89303 84301.93

GESTIÓN,
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO

Unidad 0 4 0 32148.73 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 6.57 0 2239954.63 216869.67

SUPERVISIÓN Unidad 0 4 0 65158.64 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REHABILITACION DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL MONSEFU Y CANAL
REQUE, DISTRITOS DE
MONSEFU Y REQUE,
PROVINCIA DE CHICLAYO Y
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

23/06/2018

REHABILITACION DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL MONSEFU Y
CANAL REQUE,
DISTRITOS DE
MONSEFU Y REQUE,
PROVINCIA DE
CHICLAYO Y
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

786853.48 786853.48 26/10/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 26/10/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

REHABILITACION
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL
MONSEFU Y CANAL
REQUE, DISTRITOS
DE MONSEFU Y
REQUE, PROVINCIA
DE CHICLAYO Y
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

Porcentaje 0 0 0 786853 0 OBRA NO INICIADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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REHABILITACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DE LOS
SECTORES SAN JUAN DE
CURUMUY, CEREZAL, LA
QUEBRADA, LAGRIMAS DE
CURUMUY, OLIVARES Y SAN
FERNANDO ¿ DISTRITOS DE
PIURA Y TAMBO GRANDE,
PROVINCIA DE PIURA,
DEPARTAMENTO PIURA.

24/06/2018

REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DE LOS
SECTORES SAN JUAN
DE CURUMUY,
CEREZAL, LA
QUEBRADA, LAGRIMAS
DE CURUMUY,
OLIVARES Y SAN
FERNANDO ¿
DISTRITOS DE PIURA Y
TAMBO GRANDE,
PROVINCIA DE PIURA,
DEPARTAMENTO
PIURA.

9251460.56 9251460.56 24/10/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 24/10/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DE LOS SECTORES
SAN JUAN DE
CURUMUY,
CEREZAL, LA
QUEBRADA,
LAGRIMAS DE
CURUMUY,
OLIVARES Y SAN
FERNANDO ¿
DISTRITOS DE
PIURA Y TAMBO
GRANDE,
PROVINCIA DE
PIURA,
DEPARTAMENTO
PIURA.

Porcentaje 0 1.67 1.67 3707669 0

"OBRA EN
EJECUCION
AVANCE FISICO
1.67%
"

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REHABILITACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL CAVERO, SECTOR
CAVERO-LURINCHINCHA,
DISTRITO DE EL CARMEN,
PROVINCIA DE CHINCHA,
DEPARTAMENTO DE ICA

29/06/2018

REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL CAVERO,
SECTOR CAVERO-
LURINCHINCHA,
DISTRITO DE EL
CARMEN, PROVINCIA
DE CHINCHA,
DEPARTAMENTO DE
ICA

1272679 1272679 22/11/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 22/11/2018 31/12/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL
CAVERO, SECTOR
CAVERO-
LURINCHINCHA,
DISTRITO DE EL
CARMEN,
PROVINCIA DE
CHINCHA,
DEPARTAMENTO DE
ICA

Porcentaje 0 0 0 1272679 0 OBRA NO INICIADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REHABILITACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL CHAPICA CAMPANAS,
EN EL DISTRITO DE
CHULUCANAS, PROVINCIA DE
MORROPÓN, DEPARTAMENTO
DE PIURA

01/07/2018

REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL CHAPICA
CAMPANAS, EN EL
DISTRITO DE
CHULUCANAS,
PROVINCIA DE
MORROPÓN,
DEPARTAMENTO DE
PIURA

1095248 1095248 31/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 31/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL
CHAPICA
CAMPANAS, EN EL
DISTRITO DE
CHULUCANAS,
PROVINCIA DE
MORROPÓN,
DEPARTAMENTO DE
PIURA

Porcentaje 0 0 0 1095248 0 OBRA NO INICIADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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REHABILITACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL CHASCARRAPE,
SECTOR CHASCARRAPE,
DISTRITO DE SAN PEDRO DE
LLOC, PROVINCIA DE
PACASMAYO, DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD

01/07/2018

REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL
CHASCARRAPE,
SECTOR
CHASCARRAPE,
DISTRITO DE SAN
PEDRO DE LLOC,
PROVINCIA DE
PACASMAYO,
DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD

3227421 3227421 28/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 28/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL
CHASCARRAPE,
SECTOR
CHASCARRAPE,
DISTRITO DE SAN
PEDRO DE LLOC,
PROVINCIA DE
PACASMAYO,
DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD

Porcentaje 0 0 0 2963156 0 OBRA NO INICIADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REHABILITACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL CHILCAL, SECTOR
CHILCAL, DISTRITO DE
OYOTUN, PROVINCIA DE
CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

29/06/2018

REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL CHILCAL,
SECTOR CHILCAL,
DISTRITO DE OYOTUN,
PROVINCIA DE
CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

1270074 1270074 05/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 05/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL
CHILCAL, SECTOR
CHILCAL, DISTRITO
DE OYOTUN,
PROVINCIA DE
CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

Porcentaje 0 0 0 1270074 6161.45 OBRA NO INICIADA

175



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REHABILITACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL EL PALTO, LOCALIDAD
MAYASCON, DISTRITO DE
PITIPO, PROVINCIA DE
FERREÑAFE, DEPARTAMENTO
DE LAMBAYEQUE

29/06/2018

REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL EL PALTO,
LOCALIDAD
MAYASCON, DISTRITO
DE PITIPO, PROVINCIA
DE FERREÑAFE,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

1481890 1481890 12/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 12/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL EL
PALTO, LOCALIDAD
MAYASCON,
DISTRITO DE
PITIPO, PROVINCIA
DE FERREÑAFE,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

Porcentaje 0 0 0 1481890 0 OBRA NO INICIADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REHABILITACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL HUANCAY, EN EL
CASERIO HUANCAY, DISTRITO
DE MARMOT, PROVINCIA DE
GRAN CHIMÚ - LA LIBERTAD.

23/06/2018

REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL HUANCAY, EN
EL CASERIO
HUANCAY, DISTRITO
DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN
CHIMÚ - LA LIBERTAD.

1874412.07 1874412.07 21/11/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 21/11/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL
HUANCAY, EN EL
CASERIO HUANCAY,
DISTRITO DE
MARMOT,
PROVINCIA DE
GRAN CHIMÚ - LA
LIBERTAD.

Porcentaje 0 0 0 2196878 0 OBRA NO INICIADA
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REHABILITACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL L05-ARENITA DOS,
SECTOR LA ARENITA, DISTRITO
PAIJAN, PROVINCIA DE
ASCOPE, DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD

01/07/2018

REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL L05-ARENITA
DOS, SECTOR LA
ARENITA, DISTRITO
PAIJAN, PROVINCIA DE
ASCOPE,
DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD

968132 968132 20/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 20/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL L05-
ARENITA DOS,
SECTOR LA
ARENITA, DISTRITO
PAIJAN, PROVINCIA
DE ASCOPE,
DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD

Porcentaje 0 0 0 968132 0 OBRA NO INICIADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REHABILITACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL LA PEÑA, DISTRITO DE
MOTUPE, PROVINCIA
LAMBAYEQUE,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

01/07/2018

REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL LA PEÑA,
DISTRITO DE MOTUPE,
PROVINCIA
LAMBAYEQUE,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

3054470 3054470 15/11/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 15/11/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL LA
PEÑA, DISTRITO DE
MOTUPE,
PROVINCIA
LAMBAYEQUE,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

Porcentaje 0 0 0 2802984 0 OBRA NO INICIADA
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REHABILITACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL LA VENTA, DISTRITO DE
SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA,
DEPARTAMENTO DE ICA.

23/06/2018

REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL LA VENTA,
DISTRITO DE
SANTIAGO, PROVINCIA
DE ICA,
DEPARTAMENTO DE
ICA.

4081212.40 4081212.40 24/10/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 24/10/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL LA
VENTA, DISTRITO
DE SANTIAGO,
PROVINCIA DE ICA,
DEPARTAMENTO DE
ICA.

Porcentaje 0 0 0 4081212 0 OBRA NO INICIADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REHABILITACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL MANZANARES DEL
SECTOR BADO DE GARZAS -
DISTRITO SAN JUAN DE
BIGOTE, PROVINCIA DE
MORROPÓN, DEPARTAMENTO
DE PIURA

23/06/2018

REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL MANZANARES
DEL SECTOR BADO DE
GARZAS - DISTRITO
SAN JUAN DE BIGOTE,
PROVINCIA DE
MORROPÓN,
DEPARTAMENTO DE
PIURA

2651052.24 2651052.24 12/10/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 12/10/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL
MANZANARES DEL
SECTOR BADO DE
GARZAS - DISTRITO
SAN JUAN DE
BIGOTE, PROVINCIA
DE MORROPÓN,
DEPARTAMENTO DE
PIURA

Porcentaje 0 1.09 1.09 1816448 13251.60

"OBRA EN
EJECUCION
AVANCE FISICO
1.09%
"
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REHABILITACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL MOCHUMI VIEJO,
DISTRITO DE PITIPO,
PROVINCIA DE FERREÑAFE,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

29/06/2018

REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL MOCHUMI
VIEJO, DISTRITO DE
PITIPO, PROVINCIA DE
FERREÑAFE,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

1609763 1609763 12/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 12/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL
MOCHUMI VIEJO,
DISTRITO DE
PITIPO, PROVINCIA
DE FERREÑAFE,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

Porcentaje 0 0 0 1609763 0 OBRA NO INICIADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REHABILITACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL NIEVERIA DEL SECTOR
LURIGANCHO - DISTRITO DE
LURIGANCHO, PROVINCIA DE
LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

27/06/2018

REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL NIEVERIA DEL
SECTOR LURIGANCHO
- DISTRITO DE
LURIGANCHO,
PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE
LIMA

2730551 2730551 31/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 31/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL
NIEVERIA DEL
SECTOR
LURIGANCHO -
DISTRITO DE
LURIGANCHO,
PROVINCIA DE
LIMA,
DEPARTAMENTO DE
LIMA

Porcentaje 0 0 0 2730551 0 OBRA NO INICIADA
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REHABILITACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL PAMPA DE ÑOCO,
SECTOR PAMPA DE ÑOCO,
DISTRITO DE ALTO LARAN,
PROVINCIA DE CHINCHA,
DEPARTAMENTO DE ICA

29/06/2018

REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL PAMPA DE
ÑOCO, SECTOR
PAMPA DE ÑOCO,
DISTRITO DE ALTO
LARAN, PROVINCIA DE
CHINCHA,
DEPARTAMENTO DE
ICA

1193345 1193345 22/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 22/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL PAMPA
DE ÑOCO, SECTOR
PAMPA DE ÑOCO,
DISTRITO DE ALTO
LARAN, PROVINCIA
DE CHINCHA,
DEPARTAMENTO DE
ICA

Porcentaje 0 0 0 1193345 0 OBRA NO INICIADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REHABILITACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL RAFAN LAGUNAS,
DISTRITO DE LAGUNAS,
PROVINCIA DE CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

24/06/2018

REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL RAFAN
LAGUNAS, DISTRITO
DE LAGUNAS,
PROVINCIA DE
CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

3284777.84 3284777.84 28/09/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 28/09/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL RAFAN
LAGUNAS, DISTRITO
DE LAGUNAS,
PROVINCIA DE
CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

Porcentaje 0 8.21 8.21 3284778 41190.27

"OBRA EN
EJECUCION
AVANCE FISICO
8.21%
AVANCE
FINANCIERO 0.69%"
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REHABILITACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL SAN FRANCISCO,
SECTOR PAN DE AZUCAR,
DISTRITO DE OYOTUN,
PROVINCIA DE CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

29/06/2018

REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL SAN
FRANCISCO, SECTOR
PAN DE AZUCAR,
DISTRITO DE OYOTUN,
PROVINCIA DE
CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

1910153 1910153 05/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 05/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL SAN
FRANCISCO,
SECTOR PAN DE
AZUCAR, DISTRITO
DE OYOTUN,
PROVINCIA DE
CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

Porcentaje 0 0 0 1910153 9867.80 OBRA NO INICIADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REHABILITACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL SAN LUIS, DISTRITO DE
LAGUNAS, PROVINCIA DE
CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

23/06/2018

REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL SAN LUIS,
DISTRITO DE
LAGUNAS, PROVINCIA
DE CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

1783263 1783263 05/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 05/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL SAN
LUIS, DISTRITO DE
LAGUNAS,
PROVINCIA DE
CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

Porcentaje 0 0 0 1783263 7813.42 OBRA NO INICIADA
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REHABILITACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL SANTA MANUELA,
SECTOR AYHUAY, DISTRITO DE
HUARMEY, PROVINCIA
HUARMEY, DEPARTAMENTO DE
ANCASH

29/06/2018

REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL SANTA
MANUELA, SECTOR
AYHUAY, DISTRITO DE
HUARMEY, PROVINCIA
HUARMEY,
DEPARTAMENTO DE
ANCASH

3126869 3126869 06/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 06/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL SANTA
MANUELA, SECTOR
AYHUAY, DISTRITO
DE HUARMEY,
PROVINCIA
HUARMEY,
DEPARTAMENTO DE
ANCASH

Porcentaje 0 0 0 2870502 0 OBRA NO INICIADA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REHABILITACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL TALANDRACAS,
DISTRITO CHULUCANAS,
PROVINCIA MORROPON,
DEPARTAMENTO PIURA

01/07/2018

REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL TALANDRACAS,
DISTRITO
CHULUCANAS,
PROVINCIA
MORROPON,
DEPARTAMENTO
PIURA

1688839 1688839 31/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 31/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL
TALANDRACAS,
DISTRITO
CHULUCANAS,
PROVINCIA
MORROPON,
DEPARTAMENTO
PIURA

Porcentaje 0 0 0 1688839 0 OBRA NO INICIADA

182



Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REHABILITACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL TAMBO INGA, DISTRITO
DE PACHACAMAC, PROVINCIA
DE LIMA, DEPARTAMENTO DE
LIMA

23/06/2018

REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL TAMBO INGA,
DISTRITO DE
PACHACAMAC,
PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE
LIMA

1165973.58 1165973.58 03/10/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 03/10/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL TAMBO
INGA, DISTRITO DE
PACHACAMAC,
PROVINCIA DE
LIMA,
DEPARTAMENTO DE
LIMA

Porcentaje 0 36.40 36.40 1165974 179469.96

"OBRA EN
EJECUCION
AVANCE FISICO
36.40%
"

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REHABILITACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL TECAPA, SECTOR
TECAPA, DISTRITO DE SAN
JOSÉ, PROVINCIA DE
PACASMAYO, DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD

01/07/2018

REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL TECAPA,
SECTOR TECAPA,
DISTRITO DE SAN
JOSÉ, PROVINCIA DE
PACASMAYO,
DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD

3492104 3492104 28/12/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 28/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL
TECAPA, SECTOR
TECAPA, DISTRITO
DE SAN JOSÉ,
PROVINCIA DE
PACASMAYO,
DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD

Porcentaje 0 0 0 3205001 0 OBRA NO INICIADA
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REHABILITACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL TIERRA NEGRA,
SECTOR TIERRAS AMARILLAS,
DISTRITO DE SONDORILLO,
PROVINCIA DE HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO DE PIURA

24/06/2018

REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
CANAL TIERRA
NEGRA, SECTOR
TIERRAS AMARILLAS,
DISTRITO DE
SONDORILLO,
PROVINCIA DE
HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO DE
PIURA

763398.82 763398.82 28/09/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 28/09/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL TIERRA
NEGRA, SECTOR
TIERRAS
AMARILLAS,
DISTRITO DE
SONDORILLO,
PROVINCIA DE
HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO DE
PIURA

Porcentaje 0 18.57 18.57 763399 0

"OBRA EN
EJECUCION
AVANCE FISICO
18.57%
"

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REHABILITACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
SECTOR M-MALINGAS
DISTRITO TAMBOGRANDE,
PROVINCIA PIURA,
DEPARTAMENTO DE PIURA.

23/06/2018

REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
SECTOR M-MALINGAS
DISTRITO
TAMBOGRANDE,
PROVINCIA PIURA,
DEPARTAMENTO DE
PIURA.

5096151.03 5096151.03 26/09/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 26/09/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

 REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL SECTOR M-
MALINGAS
DISTRITO
TAMBOGRANDE,
PROVINCIA PIURA,
DEPARTAMENTO DE
PIURA.

Porcentaje 0 32.81 32.81 3467049 1363124.20

"OBRA EN
EJECUCION
AVANCE FISICO
32.81%
AVANCE
FINANCIERO
32.93%"
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REHABILITACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL
SECTOR T 31+600 VALLE DE
LOS INCAS, DISTRITO
TAMBOGRANDE, PROVINCIA
PIURA, DEPARTAMENTO DE
PIURA

23/06/2018

REHABILITACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL
SECTOR T 31+600
VALLE DE LOS INCAS,
DISTRITO
TAMBOGRANDE,
PROVINCIA PIURA,
DEPARTAMENTO DE
PIURA

4187899.94 4187899.94 26/09/2018 31/12/2018 INVERSIÓN NO 26/09/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

REHABILITACIÓN
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO
DEL SECTOR T
31+600 VALLE DE
LOS INCAS,
DISTRITO
TAMBOGRANDE,
PROVINCIA PIURA,
DEPARTAMENTO DE
PIURA

Porcentaje 0 25 25 4187900 864578.71

"OBRA EN
EJECUCION
AVANCE FISICO 25%
AVANCE
FINANCIERO 7.99%"

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REPARACION DE CANAL DE
RIEGO Y CAPTACION
SUPERFICIAL DE AGUA;
RENOVACION DE CAMARA DE
VALVULAS; EN EL(LA) CANAL
DE RIEGO CHUCLAPATA -
MASQUIN DISTRITO DE CAYNA,
PROVINCIA AMBO,
DEPARTAMENTO HUANUCO

26/10/2018

INCREMENTAR LOS
NIVELES DE
PRODUCCION
AGRICOLA DE LOS
SECTORES DE RIEGO
DE HUCLAPATA -
MASQUIN, A TRAVES
DE LA REPARACION
DE CANAL DE RIEGO Y
CAPTACION
SUPERFICIAL DE AGUA

103535 103535 26/10/2018 25/11/2018 INVERSIÓN SÍ 01/02/2018 27/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 100 100 8358 8358

EXPEDIENTE
TECNICO
APROBADO
MEDIANTE
RESOLUCION
DIRECTORAL
ZONAL
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REPARACION DE CANAL DE
RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE
AGUA PARA RIEGO LLAMILLINI
EN LA LOCALIDAD TARATA,
DISTRITO DE TARATA,
PROVINCIA TARATA,
DEPARTAMENTO TACNA

26/10/2018

INCREMENTAR LOS
NIVELES DE
PRODUCCION
AGRICOLA DE LOS
SECTORES DE RIEGO
DE LA SECCION DE
RIEGO LLAMILLINI, A
TRAVES DE LA
REPARACION DE
CANAL

63056 63056 26/10/2018 25/11/2018 INVERSIÓN NO 01/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 100 100 63056 10000

EXPEDIENTE
TECNICO
APROBADO
MEDIANTE
RESOLUCION
DIRECTORAL
ZONAL

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REPARACION DE CANAL DE
RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE
AGUA PARA RIEGO SIJATA EN
LA LOCALIDAD TARATA,
DISTRITO DE TARATA,
PROVINCIA TARATA,
DEPARTAMENTO TACNA

26/10/2018

INCREMENTAR LOS
NIVELES DE
PRODUCCION
AGRICOLA DE LOS
SECTORES DE RIEGO
DE LA SECCION DE
RIEGO SIJATA, A
TRAVES DE LA
REPARACION DE
CANAL

72313 72313 26/10/2018 25/11/2018 INVERSIÓN SÍ 01/12/2018 31/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 100 100 72313 10000

EXPEDIENTE
TECNICO
APROBADO
MEDIANTE
RESOLUCION
DIRECTORAL
ZONAL

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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REPARACION DE CANAL DE
RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE
AGUA PARA RIEGO
TUQUIMBAYA EN LA
LOCALIDAD TARATA, DISTRITO
DE TARATA, PROVINCIA
TARATA, DEPARTAMENTO
TACNA

26/10/2018

INCREMENTAR LOS
NIVELES DE
PRODUCCION
AGRICOLA DE LOS
SECTORES DE RIEGO
DE LA SECCION DE
RIEGO TUQUIMBAYA, A
TRAVES DE LA
REPARACION DE
CANAL

66475 66475 26/10/2018 25/11/2018 INVERSIÓN SÍ 01/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 100 100 66475 10000

EXPEDIENTE
TECNICO
APROBADO
MEDIANTE
RESOLUCION
DIRECTORAL
ZONAL

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REPARACION DE CANAL DE
RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE
RIEGO TRES DE MAYO
TEMBLADERA UYURPAMPA
DISTRITO DE INCAHUASI,
PROVINCIA FERREÑAFE,
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

26/10/2018

INCREMENTAR LOS
NIVELES DE
PRODUCCION
AGRICOLA DE LOS
SECTORES DE RIEGO
DE TRES DE MAYO
TEMBLADERA
UYURPAMPA, A
TRAVES DE LA
REPARACION DE
CANAL

24100 24083.75
APROBACION
DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

26/10/2018 25/11/2018 INVERSIÓN SÍ 01/12/2018 14/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 100 100 24100 3000

EXPEDIENTE
TECNICO
APROBADO
MEDIANTE
RESOLUCION
DIRECTORAL
ZONAL

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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REPARACION DE RESERVORIO;
EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA
PARA RIEGO CHINCHAY
CHINCHAY DISTRITO DE
HUAYLAS, PROVINCIA
HUAYLAS, DEPARTAMENTO
ANCASH

26/10/2018

INCREMENTAR LOS
NIVELES DE
PRODUCCION
AGRICOLA DE LOS
SECTORES DE RIEGO
DE CHINCHAY, A
TRAVES DE LA
REPARACION DE
RESERVORIO

119368 119368 26/10/2018 25/11/2018 INVERSIÓN SÍ 01/12/2018 26/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 100 100 119368 8000

EXPEDIENTE
TECNICO
APROBADO
MEDIANTE
RESOLUCION
DIRECTORAL
ZONAL

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

REPARACION DE RESERVORIO;
EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA
PARA RIEGO EN LA SECCION
DE RIEGO CANCHAPAMPA EN
LA LOCALIDAD SUSAPAYA,
DISTRITO DE SUSAPAYA,
PROVINCIA TARATA,
DEPARTAMENTO TACNA

26/10/2018

INCREMENTAR LOS
NIVELES DE
PRODUCCION
AGRICOLA DE LOS
SECTORES DE RIEGO
DE LA SECCION DE
RIEGO
CANCHAPAMPA, A
TRAVES DE LA
REPARACION DE
RESERVORIO

66543 66543 26/10/2018 25/11/2018 INVERSIÓN SÍ 01/12/2018 28/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 100 100 66543 10000

EXPEDIENTE
TECNICO
APROBADO
MEDIANTE
RESOLUCION
DIRECTORAL
ZONAL

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (*)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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Notas:
 
(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado. 
Comentarios:
 
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO - TUMBES: SE CUENTA CON TRES OBRAS QUE  AUN  ESTÁN  AUN EN PROCESO DE SELECCIÓN Y  DOS PIP VIABLES EN  PROCESO DE SELECCIÓN PARA ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES TÉCNICOS:      
OBRAS  (2288503: AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL SECTOR HUALTACAL ALTO, DISTRITO SAN JACINTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES); 2308698: (2333762: AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO IRRIGACION LAS MALVINAS SECTOR CASABLANQUEADA, DISTRITO SAN JACINTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES);  ;  (2288504: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
SECTORES LA FLORIDA Y PUERTO LAS VACAS, DISTRITO CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES).
 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS:  (AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL SECTOR LAS ESTUFAS, DISTRITO SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES) Y (2300361:
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO SECTOR HIGUERON ALTO, DISTRITO SAN JACINTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES).
 
FONDO SIERRA AZUL: LA U.E. 036 FONDO SIERRA AZUL, NO CUENTA CON PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA - PUNO: LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA A EJECUTARSE SON LAS SIGUIENTES:
1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ROSARIO HUANCARANI DISTRITO AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO, REGIÓN PUNO, CON MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO S/.
6 634,494.00 , EL PROYECTO A EJECUTARSE EN EL AÑO FISCAL 2018, CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE 01 BOCATOMA, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CANALES 5,750 M.L. Y DRENES, CURSOS TEÓRICO-
PRÁCTICOS CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE RIEGO, CULTIVOS Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, PASANTÍAS A SISTEMA DE RIEGO, MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, QUE PERMITIRÁ
A LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO INCORPORAR AL DESARROLLO PRODUCTIVO 176 HECTÁREAS BAJO RIEGO Y BENEFICIARA A 2,570 PRODUCTORES AGRARIOS  DE LA COMUNIDAD DE ROSARIO HUANCARANI DEL
DISTRITO DE AZÁNGARO.
 
2. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO  DEL COMITÉ DE REGANTES DE URINSAYA, DISTRITO CRUCERO - CARABAYA-PUNO, CON MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO DE S/. 9 999,606.00, EL PROYECTO A
EJECUTARSE EN EL AÑO FISCAL 2018, CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PRESA DE TIERRA CON NÚCLEO DE ARCILLA CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 0.75 MMC, UN SISTEMA DE CAPTACIÓN
SOBRE EL CAUCE EL RIO SILICUCHO PROYECTÁNDOSE UN CAUDAL DE 0.15 M³/S, EL SISTEMA DE CONDUCCIÓN CONSTA DE UN CANAL PRINCIPAL ENTUBADO DE UNA LONGITUD DE 5,750 M. Y 04 CANALES LATERALES
ENTUBADOS, 02 RESERVORIOS DE GEOMEMBRANA PARA UNA CAPACIDAD DE 5,000 M³ CADA UNO, MÁS UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN QUE CONSTA DE CURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA, PASANTÍAS E INSTALACIÓN DE
PARCELAS DEMOSTRATIVAS, POSIBILITARÁ A LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO INCORPORAR 380 HECTÁREAS BAJO RIEGO Y BENEFICIARÁ 1,240 PRODUCTORES AGRARIOS DE LA COMUNIDAD DE URINSAYA DEL DISTRITO
DE CRUCERO
 

REPARACION DE RESERVORIO;
EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO
SECCION VILA VILA EN LA
LOCALIDAD CANDARAVE,
DISTRITO DE CANDARAVE,
PROVINCIA CANDARAVE,
DEPARTAMENTO TACNA

26/10/2018

INCREMENTAR LOS
NIVELES DE
PRODUCCION
AGRICOLA DE LOS
SECTORES DE RIEGO
DE LA SECCION DE
RIEGO VILA VILA, A
TRAVES DE LA
REPARACION DE
RESERVORIO

62503 62503 26/10/2018 25/11/2018 INVERSIÓN SÍ 01/12/2018 28/12/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período

reportado

Costo ejecutado al
final del período

reportado

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 100 100 62503 10000

EXPEDIENTE
TECNICO
APROBADO
MEDIANTE
RESOLUCION
DIRECTORAL
ZONAL
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3. CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO VILUYO LARAQUERI DISTRITO DE PICHACANI PROVINCIA PUNO, CON UN MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO DE S/. 106,060,807,EN EL AÑO
FISCAL 2018, SE HA PROGRAMADO  LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA, CON EL OBJETIVO DE QUE LA POBLACIÓN (7,238 BENEFICIARIOS) DE LAS COMUNIDADES DE SOQUESANI, JISCA SOQUESANI,
ANCCACCA, POQUELLANI BUENAVISTA, VILUYO, TIJRA CHUNCARA, NUÑOMARCA Y ANTAJAHUI CUENTEN CON ACCESO AL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 01 PRESA DE 20 MMC, CONSTRUCCIÓN DE 03 CAPTACIONES, CONSTRUCCIÓN DE 43 KM DE CANAL PRINCIPAL Y 17 KM DE CANALES LATERALES, CONSTRUCCIÓN DE 06 KM
DE DRENES, CAPACITACIÓN, PASANTÍA A PRODUCTORES EN RIEGO, EXPEDIENTE TÉCNICO, LÍNEA DE BASE Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, QUE POSIBILITARA INCORPORAR BAJO RIEGO A 2,731 HECTÁREAS.
PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS: NO APLICA
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