



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

Despacho Viceministerial
de Desarrollo e Infraestructura
Agraria y Riego

Dirección General
de Infraestructura
Agraria y Riego

MINAGRI-DVM-DIAR

DGIAR

38

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

URGENTE

Lima,

OFICIO N° 1041-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG

Señor

LUIS ALFONSO ZUAZO MANTILLA

Secretario General

Ministerio de Agricultura y Riego

La Molina.-

Asunto : Presentación de Informes Trimestrales periodos: Octubre a Diciembre 2015 y Enero a Marzo 2016 en el Marco de lo dispuesto en el numeral 12.3 del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 004-2015 para la ejecución de Actividades de Prevención 2015-2016 ante la ocurrencia del Fenómeno El Niño.

Referencia : a) Memorándum N°172-2016-MINAGRI-SG
b) Informe N° 031 -2016-MINAGRI-DVDIAR-DGIAR-FJM

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento a) de la referencia, a través del cual solicita dar cumplimiento al Decreto de Urgencia N°004-2015, en cuyo Artículo 12, Numeral 12.3 señala que "Los Titulares de los Pliegos comprendidos en la aplicación de la presente norma, deben de elaborar y publicar en su portal institucional, un informe trimestral y un informe final sobre las acciones realizadas con cargo a los recursos transferidos y/o habilitados en el marco del precitado Decreto de Urgencia".

Al respecto, la Coordinación de Programas y Proyectos de la DGIAR, a través del documento b) de la referencia, efectúa algunas precisiones referidas a la información remitida por ANA y PSI, así como a las observaciones realizadas por la Oficina de Asesoría Jurídica del MINAGRI respecto al contenido de la información alcanzada.

Al respecto se adjunta los Informes Trimestrales periodos: Octubre a Diciembre 2015 y Enero a Marzo 2016 en el Marco de lo dispuesto en el numeral 12.3 del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 004-2015; para la ejecución de Actividades de Prevención 2015-2016 ante la ocurrencia del Fenómeno El Niño. También se adjunta en versión digital los contratos suscritos por las Unidades Ejecutoras del MINAGRI con las empresas encargadas de ejecución de las Actividades de Prevención.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarles los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



Ing. JORGE ESCOBAR CABRERA
Director General
Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego

C.c. ANA, OGPP, PSI, PEJEZA, DVDIAR
JEC-FJM:jzm
Cut: 56396-2016; 42114-2016; 51491-2016



www.minagri.gob.pe

Av. Guillermo Prescott N°490 – San Isidro
Lima 27. Perú
T: (511) 201-5070



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

Despacho Viceministerial
de Desarrollo e Infraestructura
Agraria y Riego

Dirección General
de Infraestructura
Agraria y Riego

MINAGRI-DVM-DIAR

DGIAR

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego

INFORME N° 031 -2016-MINAGRI-DVDIAR-DGIAR-FJM

10 MAYO 2016

Para : **ING. JORGE ESCURRA CABRERA**
Director General
Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego

Asunto : Presentación de Informes Trimestrales periodos: Octubre a Diciembre 2015 y Enero a Marzo 2016 en el Marco de lo dispuesto en el numeral 12.3 del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 004-2015 para la ejecución de Actividades de Prevención 2015-2016, ante la ocurrencia del Fenómeno El Niño.

Referencia : a) Informe N° 0424-2016-MINAGRI-OGAJ
b) Nota de envío de SG

Fecha : Lima, 09 MAY 2016



Es grato dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, a través del cual la Oficina General de Asesoría jurídica del MINAGRI, alcanza observaciones sobre el contenido de los Oficios N° 922 y 929-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG y recomienda precisar la información alcanzada en cumplimiento al Decreto de Urgencia N° 004-2015, en el Artículo 12, Numeral 12.3.

Al respecto se comunica lo siguiente:

a) Información recepcionada por la DGIAR del periodo octubre – diciembre 2015.

Mediante OFICIO N° 929-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG se alcanza el INFORME N° 030-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGIAR-FJM, donde se adjunta la documentación remitida a la DGIAR por la Autoridad Nacional del Agua – ANA y el Proyecto Subsectorial de Irrigaciones – PSI.

La información del ANA corresponde a formatos digitales del reporte: "Seguimiento de las Actividades de Prevención Fenómeno del Niño 2015 – Informe de Consolidación de Actividades" al IV Trimestre 2015; y el PSI a través del Oficio N° 1982-2015-MINAGRI-PSI conteniendo el informe al 22 de diciembre 2015: "Estado situacional ejecución de actividades por parte de los Gobiernos Regionales de Piura, La Libertad, Lima, Ica San Martín, Junín y Gobierno Local- Municipalidad Distrital de Punta de Bombón".

b) Información recepcionada por la DGIAR del periodo enero – marzo 2015.

Mediante OFICIO N° 922-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG se alcanza el INFORME N° 029-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGIAR-FJM, donde se adjunta la documentación remitida a la DGIAR por la Autoridad Nacional del Agua – ANA, Proyecto Subsectorial de Irrigaciones – PSI y el informe de la DGIAR.

La información del ANA, a través del Oficio N° 182-2016-ANA-J/DEPHM dirigida al Viceministro de Desarrollo de Infraestructura Agraria y Riego presenta el: "Informe Final de Seguimiento de las actividades ejecutadas por el MINAGRI"; y el PSI a través del Oficio N° 603-2016-MINAGRI-PSI del 22 de abril 2016, conteniendo el: "Informe de las acciones de monitoreo, seguimiento y cumplimiento de las metas físicas y



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

Despacho Viceministerial
de Desarrollo e Infraestructura
Agraria y Riego

Dirección General
de Infraestructura
Agraria y Riego

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

financieras de las transferencias financieras efectuadas por el MINAGRI a los Gobiernos Regionales de Piura, La Libertad, Lima, Ica San Martín, Junín y Gobierno Local- Municipalidad Distrital de Punta de Bombón".

La DGIAR presenta a través del Oficio N° 860-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG el informe final de monitoreo, seguimiento y cumplimiento de las metas físicas y financieras de los Gobiernos Regionales de Cusco y Puno.

- c) De acuerdo a lo establecido en el Oficio N° 313-2016-CONAGERFEN del 10 de febrero 2016, los informes trimestrales deben adjuntar los contratos suscritos por las entidades para el cumplimiento de las actividades o proyectos ejecutados en el marco del Decreto de Urgencia N° 004-2015; al respecto se informa que la presentación de los contratos corresponde a las unidades ejecutoras, asignadas por el MINAGRI, para el desarrollo de las actividades de prevención. Esta información fue remitida a la DGIAR y por lo tanto se incluye y corresponde para los informes trimestrales respectivos.

- d) El informe N° 0424-2016-MINAGRI-OGAJ presenta las siguientes observaciones:
En el Numeral 2.3, literal a) indica que el rubro 3 denominado "Actividades de prevención al I Trimestre 2016", indica que las actividades de prevención se ejecutaron de octubre 2015 a enero 2016; lo cual es correcto y el reporte trimestral enero a marzo, reporta las actividades ejecutadas acumuladas de octubre 2015 a enero 2016.

En el Numeral 2.3, literal b) indica que el rubro 3 denominado "Actividades de prevención al IV Trimestre 2015, indica que las actividades de prevención se ejecutaron de octubre 2015 a enero 2016; lo cual es correcto y el reporte trimestral octubre a diciembre 2015, reporta las actividades ejecutadas en este periodo.

El presupuesto asignado a las unidades ejecutoras es único para el periodo octubre 2015 a enero 2016. No se ha producido incrementos presupuestales.

- e) Los informes trimestrales presentados incluyen los contratos suscritos por las Unidades Ejecutoras del MINAGRI con las empresas encargadas de ejecución de las Actividades de Prevención. No fueron disponibles para la DGIAR. los contratos suscritos por os Gobiernos Subnacionales con las empresas encargadas de ejecución de las Actividades de Prevención,

Conclusiones:

Al respecto se adjunta los Informes Trimestrales periodos: Octubre a Diciembre 2015 y Enero a Marzo 2016 en el Marco de lo dispuesto en el numeral 12.3 del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 004-2015; para la ejecución de Actividades de Prevención 2015-2016, ante la ocurrencia del Fenómeno El Niño. También se adjunta en versión digital los contratos suscritos por las Unidades Ejecutoras del MINAGRI con las empresas encargadas de ejecución de las Actividades de Prevención.

No se dispone de los contratos suscritos por los Gobiernos Subnacionales con las empresas encargadas de ejecución de las Actividades de Prevención, en el marco del Decreto de Urgencia N° 004-2015 a excepción de los Gobiernos Regionales de Cusco y Puno que si se adjuntan al presente.



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

Despacho Viceministerial
de Desarrollo e Infraestructura
Agraria y Riego

Dirección General
de Infraestructura
Agraria y Riego

MINAGRI-DVM-DIAR

OGIAP

35

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

Se adjunta los siguientes cuadros:

- Cuadro N° 1 conteniendo las transferencias financieras realizada a los gobiernos subnacionales.
- Cuadro N° 2 con información de las transferencias financieras realizado a las unidades ejecutoras del MINAGRI, en base a las Resoluciones Ministeriales e información de la OGPP - MINAGRI.
- Cuadro N° 3 conteniendo la relación de contratos suscritos por el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes – PEPBT.
- Cuadro N° 4 conteniendo la relación de contratos suscritos por el Proyecto Especial Jequetepeque Zaña – PEJEZA.
- Cuadro N° 5 conteniendo la relación de contratos suscritos por el Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – PEJSIB.
- Cuadro N° 6 conteniendo la relación de contratos suscritos por el Proyecto Subsectorial de Irrigaciones – PSI
- Cuadro N° 7 conteniendo la relación de contratos suscritos por el Gobierno Regional Cusco
- Cuadro N° 8 conteniendo la relación de contratos suscritos por el Gobierno Regional Puno.

Es todo cuanto informo a usted, para los fines que estime convenientes.

Atentamente

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego

Mag. FREDY JORDAN MEDINA
Coordinador de Programas y Proyectos

JEC/FJM-jzm
CUT: 56396-2016

CUADRO N° 1: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES

Año 2015

N°	GOBIERNO REGIONAL/GOBIERNO LOCAL	TRANSFERENCIA FINANCIERA (S/.)	DISPOSITIVO LEGAL DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MINAGRI A GOBIERNOS SUBNACIONALES	TRANSFERENCIA FINANCIERA (S/.)	DISPOSITIVO LEGAL DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MINAGRI A GOBIERNOS SUBNACIONALES	TRANSFERENCIA FINANCIERA (S/.)	DISPOSITIVO LEGAL DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MINAGRI A GOBIERNOS SUBNACIONALES	TOTAL TRANSFERIDO (S/.)	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS
		I PAQUETE (DS N° 262-2015-EF)		II PAQUETE - (DS N° 294-2015-EF)		III PAQUETE (DS N° 318-2015-EF)			
1	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	3,451,237	RM N° 0481-2015-MINAGRI - 02/10/2015 RM N° 0590-2015-MINAGRI - 02/12/2015	5,367,411	RM N° 535-2015-MINAGRI - 27/10/2015 RM N° 0590-2015-MINAGRI - 02/12/2015			8,818,648	PSI PEJSIB
2	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	9,000,000	RM N° 0478-2015-MINAGRI - 02/10/2015					9,000,000	PSI
3	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	20,000,000	RM N° 0477-2015-MINAGRI 02/10/2015	5,678,671	RM N° 533-2015-MINAGRI - 27/10/2015 RM N° 010-2016-MINAGRI - 20/01/2016			20,000,000 5,678,671	PSI PEJEZA
4	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	9,957,652	RM N° 0482-2015-MINAGRI - 02/10/2015	4,637,325	RM N° 534-2015-MINAGRI - 27/10/2015			14,594,977	PSI
5	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	5,300,000	RM N° 0483-2015-MINAGRI - 02/10/2015					5,300,000	PSI
6	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	20,000,000	RM N° 0479-2015-MINAGRI - 02/10/2015	23,724,818	RM N° 532-2015-MINAGRI - 27/10/2015	5,500,000	RM N° 0595-2015-AG - 10/12/2015	49,224,818	PSI
7	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	7,000,000	RM N° 0480-2015-MINAGRI - 02/10/2015			1,050,000	RM N° 0596-2015-AG - 10/12/2015	8,050,000	PSI
8	MUNICIPALIDAD DIISTRITAL DE LA PUNTA DE BOMBON - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	990,878	RM N° 499-2015-MINAGRI - 14/10/2015			500,000	RM N° 0597-2015-AG - 10/12/2015	1,490,878	PSI
9	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO			3,866,024	RM N° 536-2015-MINAGRI - 27/10/2015 RM N° 011-2016-MINAGRI - 20/01/2016			3,866,024	PSI DGIAR
10	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN			3,511,300	RM N° 537-2015-MINAGRI - 27/10/2015			3,511,300	PSI
11	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO			3,908,926	RM N° 538-2015-MINAGRI - 27/10/2015 RM N° 011-2016-MINAGRI - 20/01/2016			3,908,926	PSI DGIAR
Subtotal		75,699,767		50,694,475		7,050,000		133,444,242	

Fuente: Resoluciones Ministeriales e informacion de OGPP-MINAGRI

CUADRO N° 2: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MINAGRI


DS 045-85-PCM

UNIDAD EJECUTORA - MINAGRI	DEPARTAMENTO	ADICIONAL DS 185	DS N° 185-2015-EF	DS N° 262-2015-EF	DS N° 294-2015-EF	DS N° 318-2015-EF	TOTAL
PUYANGO TUMBES	TUMBES	2,000,000 RM N° 390-2015-MINAGRI 07/08/2015	35,000,000 RM N° 364-2015-MINAGRI 13/07/2015	14,700,000 RM N° 474-2015-MINAGRI 30/09/2015	36,600,000 RM N° 540-2015-MINAGRI 28/10/2015	3,360,643 RM N° 575-2015-MINAGRI 23/11/2015	91,660,643
JEQUETEPEQUE ZAÑA	LA LIBERTAD		20,000,000 RM N° 364-2015-MINAGRI 13/07/2015		7,141,977 RM N° 540-2015-MINAGRI 28/10/2015		27,141,977
PSI	PIURA		52,550,000 RM N° 364-2015-MINAGRI 13/07/2015		28,051,159 RM N° 540-2015-MINAGRI 28/10/2015	4,000,000 RM N° 593-2015-MINAGRI 07/12/2015	84,601,159
	LAMBAYEQUE		33,922,792 RM N° 364-2015-MINAGRI 13/07/2015	20,000,000 RM N° 474-2015-MINAGRI 30/09/2015	26,346,300 RM N° 540-2015-MINAGRI 28/10/2015	2,500,000 RM N° 593-2015-MINAGRI 07/12/2015	82,769,092
	LIMA			2,042,348 RM N° 474-2015-MINAGRI 30/09/2015	10,413,288 RM N° 540-2015-MINAGRI 28/10/2015		12,455,636
	ICA	2,000,000 RM N° 390-2015-MINAGRI 07/08/2015			13,043,057 RM N° 540-2015-MINAGRI 28/10/2015	480,000 RM N° 593-2015-MINAGRI 07/12/2015	15,523,057
	AREQUIPA	2,000,000 RM N° 390-2015-MINAGRI 07/08/2015		5,009,122 RM N° 491-2015-MINAGRI 07/10/2015	5,173,582 RM N° 540-2015-MINAGRI 28/10/2015	500,000 RM N° 593-2015-MINAGRI 07/12/2015	12,682,704
	ANCASH			10,000,000 RM N° 474-2015-MINAGRI 30/09/2015	19,139,886 RM N° 540-2015-MINAGRI 28/10/2015		29,139,886
	SAN MARTIN	3,000,000 RM N° 390-2015-MINAGRI 07/08/2015			9,446,451 RM N° 540-2015-MINAGRI 28/10/2015		12,446,451
PEJSIB	CAJAMARCA	2,000,000 RM N° 416-2015-MINAGRI - 21/08/2015		8,000,000 RM N° 474-2015-MINAGRI 30/09/2015	9,697,794 RM N° 540-2015-MINAGRI 28/10/2015	350,000 RM N° 593-2015-MINAGRI 07/12/2015	20,047,794
	AMAZONAS	2,000,000 RM N° 416-2015-MINAGRI - 21/08/2015		4,548,763 RM N° 474-2015-MINAGRI 30/09/2015	4,752,031 RM N° 540-2015-MINAGRI 28/10/2015	120,000 RM N° 593-2015-MINAGRI 07/12/2015	11,420,794
TOTAL		13,000,000	141,472,792	64,300,233	169,805,525	11,310,643	399,889,193

Fuente: Resoluciones Ministeriales e informacion de OGPP-MINAGRI

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS : ANA

SEGÚN LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN - 2015 - 2016 (MODIFICADO EL 04/08/2015 CON OFICIO MULTIPLE N°007-2015-MINAGRI-DVDIAR)



Cuadro N° 3:

Contratos

PEBPT

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 2015 - 2016
I PAQUETE

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	N° RESOLUCION APROB. FICHA TEC.	CONTRATO DE SERVICIO N°	MONTO TOTAL DE ACTIVIDAD S/.	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO (C) S/.	FECHA INICIO	FECHA DE CULM.	PROFESIONAL MONITOREO	R.D.-INFORME DE CIERRE DE ACTIVIDAD	MONTO DE INVERSION TOTAL	SALDO PRESUPUESTAL
1	Limpieza y descolmatación del río Tumbes, Sector Cabeza de Lagarto – Pampas de Hospital, distrito de Pampas de Hospital, provincia y departamento de Tumbes	0213/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	058-MINAGRI-PEBPT-DE 09.08.15	1,763,441.91	CENTRO MOVIL TUMBES	1,651,441.91	20.07.2015	17.10.2015	ING. POLICARPO CALLE SAAVEDRA	TRAMITE	1,757,642.91	5,799.00
2	Limpieza y descolmatación del río Tumbes, sector Cerro Blanco, distrito de San Juan de la Virgen, provincia y departamento de Tumbes	0215/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	068-MINAGRI-PEBPT-DE 17.08.15	3,707,692.90	ICSA CONSTRUCTORES SRL	3,595,692.90	20.07.2015	12.09.2015	ING. POLICARPO CALLE SAAVEDRA	TRAMITE	3,699,938.90	7,754.00
3	Limpieza y descolmatación del río Tumbes, sector Puente Tumbes, distrito, provincia y departamento de Tumbes	0216/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	065-MINAGRI-PEBPT-DE 12.08.15	3,698,619.26	TOLMOS ESPINOZA GARCIA SRL	3,586,619.26	17.07.2015	01.10.2015	ING. ROBERTO DIAZ PEREZ	TRAMITE	3,692,416.26	6,203.00
4	Protección de la margen izquierda del río Tumbes, sector La Noria, distrito de Corrales, provincia y departamento de Tumbes	0220/2015-MINAGRI-PEBPT-DE 0104/2016-MINAGRI-PEBPT-DE	073-MINAGRI-PEBPT-DE 26.08.15	4,081,996.07	TOLMOS ESPINOZA GARCIA SRL	3,992,496.07	22.07.2015	19.10.2015	ING. ROBERTO DIAZ PEREZ	TRAMITE	4,080,192.07	1,804.00
5	Limpieza y descolmatación del río Tumbes, sector La Peña, distrito de San Jacinto, provincia y departamento de Tumbes	0214/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	059-MINAGRI-PEBPT-DE 03.08.15	2,836,097.20	OCTALIER EIRL	2,724,097.20	24.07.2015	09.09.2015	ING. GIAN FRANCO MENDOZA RAMIREZ	TRAMITE	2,834,764.20	1,333.00
6	Limpieza y descolmatación de los drenes, Chivato – La Cuchara, La Carbonera, Corrento, El Piojo y Dren Corrales, distrito de Corrales, provincia y departamento de Tumbes	0217/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	072-MINAGRI-PEBPT-DE 26.08.15	2,520,428.37	CONSORCIO CORRALES (EMP. CONSTRUCTORES U SERV. GRALES TORRES TORRES EIRL Y TOLMOS ESPINOZA GARCIA)	2,408,428.37	23.07.2015	15.10.2015	ING. GIAN FRANCO MENDOZA RAMIREZ	TRAMITE	2,509,385.37	11,043.00
7	Limpieza y descolmatación de los drenes de la margen derecha del río Tumbes, La Condessa, Puerto Rico, Huaquillas Bebedero, Estrada, Tropezón – Salamanca y San José, distrito, provincia y departamento de Tumbes	0219/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	057-MINAGRI-PEBPT-DE 03.08.15	1,271,612.61	AMERICAN CONTRATISTAS GENERALES SAC - RAFAEL V. ROBLES	1,159,612.61	23.07.2015	14.09.2015	ING. GIAN FRANCO MENDOZA RAMIREZ	TRAMITE	1,257,801.11	13,811.50
8	Limpieza y arrimado del dren colector, Cruz Blanca, Nueva Esperanza, Cerro Blanco, Tacural, distritos de Pampas de Hospital, San Juan de la Virgen, provincia y departamento de Tumbes	0218/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	063-MINAGRI-PEBPT-DE 07.08.15	628,329.86	CONSORCIO CRUZ BLANCA (CORDOVA LOPEZ WILMER Y VEINTIMILLA PERA MANUEL DE JESUS)	549,329.86	20.07.2015	14.09.2015	ING. LOURDES SALDARRIAGA IPARRAGUIRRE	TRAMITE	593,513.97	34,815.89
9	Protección de la margen izquierda del río Tumbes, sector El Sauce, distrito de Corrales, provincia y departamento de Tumbes	0222/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	069-MINAGRI-PEBPT-DE 17.08.15	4,703,970.24	EMPRESA CONSTRUCTORA JORDAN SRL	4,591,970.24	21.07.2015	18.10.2015	ING. ADAN MENDOZA SIANCAS	R.D. 0119/2016	4,674,403.82	29,566.42
10	Protección de la margen derecha del río Tumbes, sector La Polvadera, distrito de Pampas de Hospital, provincia y departamento de Tumbes	0221/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	060-MINAGRI-PEBPT-DE 03.08.15	1,645,336.71	CONSTRUCCIONES POKER DE ASES SAC	1,566,336.71	22.07.2015	19.09.2015	ING. ADAN MENDOZA SIANCAS	TRAMITE	1,639,488.71	5,848.00
11	Protección de la Quebrada Urbina en el tramo próximo al canal Margen izquierda del río Tumbes, distrito San Jacinto, provincia y departamento de Tumbes	0226/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	064-MINAGRI-PEBPT-DE 11.08.15	440,565.99	EMPRESA NEGOCIACIONESE INVERSIONES JORKA SRL	371,315.99	23.07.2015	05.09.2015	ING. ADAN MENDOZA SIANCAS	TRAMITE	434,802.99	5,763.00
12	Protección de la margen derecha del río Tumbes, sector Captación Arena – La Palma, distrito de Pampas de Hospital, provincia y departamento de Tumbes	0223/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	061-MINAGRI-PEBPT-DE 03.08.15	943,731.92	CARLOS BOYER JARAMILLO	874,541.92	22.07.2015	04.09.2015	ING. JAIME PERLECHE FUENTES	R.D. 0123/2016	928,855.92	14,936.00
13	Protección de la margen derecha del río Tumbes, sector Pampa Grande, distrito, provincia y departamento de Tumbes	0224/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	062-MINAGRI-PEBPT-DE 03.08.15	761,287.69	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ISSAC EIRL	692,037.69	22.07.2015	04.09.2015	ING. JAIME PERLECHE FUENTES	TRAMITE	746,237.69	15,050.00
14	Protección del río Tumbes margen izquierda sectores Urcos, Vista Hermosa y Cristales, distrito de Corrales – San Jacinto, provincia y departamento de Tumbes	0225/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	066-MINAGRI-PEBPT-DE 07.08.15	1,287,115.82	CONSORCIO EL MILAGRO (EMP. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS J&D SALDARRIAGA Y CONSTRUCTORES J&J ALEMAN)	1,175,115.82	21.07.2015	28.09.2015	ING. JAIME PERLECHE FUENTES	TRAMITE	1,269,987.32	17,128.50
15	Limpieza y descolmatación del dren Salitral, distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla y departamento de Tumbes	0254/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	076-MINAGRI-PEBPT-DE 26.08.15	149,500.00	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA SAC	139,000.00	21.08.2015	03.09.2015	ING. YONDER URIARTE CARRASCO	TRAMITE	148,724.00	776.00
16	Limpieza y descolmatación del dren Los Aguchos, distrito de Papayal, provincia de Zarumilla y departamento de Tumbes	0254/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	083-MINAGRI-PEBPT-DE 26.08.15	117,500.00	EDU CONSTRUYE EIRL	107,700.00	14.08.2015	09.09.2015	ING. YONDER URIARTE CARRASCO	TRAMITE	116,800.00	700.00

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 2015 - 2016
I PAQUETE

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	N° RESOLUCION APROB. FICHA TEC.	CONTRATO DE SERVICIO N°	MONTO TOTAL DE ACTIVIDAD S/.	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO (C) S/.	FECHA INICIO	FECHA DE CULM.	PROFESIONAL MONITOREO	R.D.-INFORME DE CIERRE DE ACTIVIDAD	MONTO DE INVERSION TOTAL	SALDO PRESUPUESTAL
17	Limpieza y descolmatación de los drenes El Parramal, Algarrobal y El Mangal, sectores La Palma y Lechugal, distrito de Papayal, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes	0254/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	078-MINAGRI-PEBPT-DE 26.08.15	135,000.00	SERVICIOS GENERALES YOGIYA EIRL	123,800.00	21.08.2015	07.09.2015	ING. YONDER URIARTE CARRASCO	TRAMITE	134,200.00	800.00
18	Limpieza y descolmatación de los drenes Lamederos, Lechugal y Jabonillo, sectores La Coja, Lechugal y Porvenir, distrito de Papayal, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes	0254/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	082-MINAGRI-PEBPT-DE	135,000.00	EDU CONSTRUYE EIRL	123,800.00	17.08.2015	03.09.2015	ING. YONDER URIARTE CARRASCO	TRAMITE	134,200.00	800.00
19	Limpieza y animado de la Quebrada Algarrobal sectores Pueblo Nuevo y El Tutumo, distritos de Papayal y Matapalo, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes	0254/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	077-MINAGRI-PEBPT-DE	250,000.00	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO SAC	236,700.00	20.08.2015	02.09.2015	ING. YONDER URIARTE CARRASCO	TRAMITE	249,000.00	1,000.00
20	Protección de tramos críticos margen izquierda río Zarumilla sectores de Pocitos y Pocitos Alto del distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes	0254/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	079-MINAGRI-PEBPT-DE	1,579,500.00	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO SAC	1,551,500.00	27.08.2015	19.10.2015	ING. YONDER URIARTE CARRASCO	TRAMITE	1,578,897.00	603.00
21	Protección de tramos críticos margen izquierda río Zarumilla sectores de La Palma, La Coja, Lechugal, Baldarrago del distrito Papayal, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes	0254/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	080-MINAGRI-PEBPT-DE	1,836,007.36	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA SAC	1,808,007.36	27.08.2015	19.10.2015	ING. YONDER URIARTE CARRASCO	TRAMITE	1,835,875.86	131.50
22	Protección de la margen Derecha del río Tumbes sector El Palmar, distrito, provincia y departamento de Tumbes	0286/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	084-MINAGRI-PEBPT-DE	708,401.29	MANUEL JESUS PRETELL SALDARA	649,680.76	16.09.2015	15.11.2015	ING. JAIME PERLECHE FUENTES	TRAMITE	706,514.40	1,886.89
23	Limpieza y desbroce manual de cauces de canales, drenes y quebradas en el valle de Tumbes	0280/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	ADMINISTRACION DIRECTA	940,924.74	ADMINISTRACION DIRECTA	940,924.74	05.08.2015	10.09.2015	ING. CARL TEMOCHE BENITES	TRAMITE	940,538.71	386.03
24	Limpieza y desbroce manual de cauces de canales, drenes y quebradas en el valle de Zarumilla	0281/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	ADMINISTRACION DIRECTA	350,673.97	ADMINISTRACION DIRECTA	350,673.97	05.08.2015	08.09.2015	ING. CARL TEMOCHE BENITES	TRAMITE	350,212.14	461.83
25	Limpieza y desbroce de la Infraestructura de Riego en los Distritos de Tumbes y Casitas	0383/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	ADMINISTRACION DIRECTA	145,690.00	ADMINISTRACION DIRECTA	145,690.00	12.08.2015	12.10.2015	ING. CARL TEMOCHE BENITES	TRAMITE	145,506.19	183.81
26	Limpieza y desbroce de la Infraestructura de Riego en los Distritos de Tumbes, Pampas de Hospital, San Jacinto, Provincia y departamento de Tumbes	0404/2015-MINAGRI-PEBPT-DE 0477/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	ADMINISTRACION DIRECTA	365,000.00	ADMINISTRACION DIRECTA	365,000.00	24.08.2015	24.10.2015	ING. CARL TEMOCHE BENITES	TRAMITE	364,583.90	416.10
TOTAL				37,003,483.91		35,481,513.38					36,824,483.44	179,000.47

- NOTA:
- 1.- Con Resolución Directoral N°0220/2015-MINAGRI-PEBPT-DE, se aprobó el presupuesto de la Actividad: Protección de la margen izquierda del río Tumbes, sector La Noria, distrito de Corrales, provincia y departamento de Tumbes, por S/. 4,499,702.17, siendo está reformulada (ficha técnica) con Resolución Directoral N° 0104/2016-MINAGRI-PEBPT-DE, por el monto de S/. 4,081,996.07.
 - 2.- Con Resolución Directoral N°0404/2015-MINAGRI-PEBPT-DE, se aprobó el presupuesto de la Actividad: Limpieza y desbroce de la Infraestructura de Riego en los Distritos de Tumbes, Pampas de Hospital, San Jacinto, Provincia y departamento de Tumbes, por S/. 275,000.00, siendo está reformulada (ficha Técnica) con Resolución Directoral N° 0477/2015-MINAGRI-PEBPT-DE, por el monto de S/. 365,000.00.
 - 3.- Del presupuesto aprobado el cual es de S/. 37,003,483.91, se ejecutó S/. 36,824,483.44, quedando un saldo presupuestal a favor de S/. 179,000.47.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 2015 - 2016
II PAQUETE

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	N° RESOLUCION APROB. FICHA TEC.	CONTRATO DE SERVICIO N°	MONTO TOTAL DE ACTIVIDAD S/.	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO (C) S/.	FECHA INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINO . CONTRACTUAL	R.D -INFORME DE CIERRE DE ACTIVIDAD	MONTO DE INVERSION TOTAL	SALDO PRESUPUESTAL
1	Protección de la margen Derecha del río Tumbes, sector Huaquillas, Progreso, distrito, provincia y departamento de Tumbes	0408/2015-MINAGRI- PEBPT-DE	087-2015-MINAGRI- PEBPT-DE 17.11.15	4,900,000.00	ICSA CONSTRUCTORES SRL	4,740,000.00	18/11/2015	16/01/2016	TRAMITE	4,900,000.00	0.00
2	Protección de la margen Derecha del río Tumbes sector Rinconada, Cabuyal, distrito de Pampas de Hospital, provincia y departamento de Tumbes	0409/2015-MINAGRI- PEBPT-DE	089-2015-MINAGRI- PEBPT-DE 17.11.15	3,000,000.00	DMJ INVERSIONES SAC	2,876,000.00	18/11/2015	16/01/2016	TRAMITE	3,000,000.00	0.00
3	Limpieza y descolmatación de los drenes Colectores de la margen izquierda del río Tumbes	0410/2015-MINAGRI- PEBPT-DE	088-2015-MINAGRI- PEBPT-DE 17.11.15	800,000.00	EMP. CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EN GENERAL R&B SRL	700,310.00	18/11/2015	16/01/2016	TRAMITE	796,000.00	4,000.00
4	Limpieza y descolmatación del río Zarumilla sector Bocatoma La Palma - 1.5 km. aguas abajo del puente Bolsico, distrito de Papayal, Zarumilla y Aguas Verdes, provincia de Zarumilla y departamento de Tumbes	0407/2015-MINAGRI- PEBPT-DE	091-2015-MINAGRI- PEBPT-DE 18.11.15	2,358,257.21	Empresa J&J ALEMAN CONSTRUCTORES S.R.L.	2,234,257.21	19/11/2015	17/01/2016	TRAMITE	2,358,257.21	0.00
5	Protección de tramos críticos margen Derecha del río Zarumilla, distrito de Aguas Verdes y Papayal, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes	0411/2015-MINAGRI- PEBPT-DE	090-2015-MINAGRI- PEBPT-DE 19.11.15	2,383,847.63	CONSTRUCTORA MACIZA EIRL	2,259,847.63	20/11/2015	18/01/2016	TRAMITE	2,383,847.63	0.00
6	Protección de la margen Derecha del río Zarumilla aguas abajo del sector Tomás Arizola, distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla y departamento de Tumbes	0406/2015-MINAGRI- PEBPT-DE	086-2015-MINAGRI- PEBPT-DE 17.11.15	1,257,895.16	SEREMYPE EIRL	1,165,205.16	18/11/2015	16/01/2016	TRAMITE	1,256,395.16	1,500.00
TOTAL				14,700,000.00		13,975,620.00				14,694,500.00	5,500.00

NOTA: Del presupuesto aprobado el cual es de S/. 14,700,00.00, se ejecutó S/. 14,694,500.00, quedando un saldo presupuestal a favor de S/. 5,500.00, correspondientes a la elaboración de fichas técnicas, estas se formularon por debajo del presupuesto programado.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 2015 - 2016
III PAQUETE

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	N° RESOLUCION APROB. FICHA TEC.	CONTRATO DE SERVICIO N°	MONTO TOTAL DE ACTIVIDAD S/.	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO (C) S/.	FECHA INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL	R.D -INFORME DE CIERRE DE ACTIVIDAD	MONTO DE INVERSION TOTAL	SALDO PRESUPUESTAL
1	Limpieza y descolmatación del cauce antiguo del río Tumbes, desde la y hasta la desembocadura al mar, distrito, provincia y departamento de Tumbes	0440/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	094-2015-MINAGRI-PEBPT-DE 11/12/15	19,173,643.00	TOLMOS ESPINOZA GARCIA S R L	18,872,643.00	12/12/2015	09/02/2016	TRAMITE	16,828,143.63	2,245,499.37
2	Limpieza, descolmatación y enrocado de la boca línea global, distrito, provincia y departamento de Tumbes	0440/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	095-2015-MINAGRI-PEBPT-DE 11/12/15	3,000,000.00	TOLMOS ESPINOZA GARCIA S R L	2,881,000.00	12/12/2015	25/01/2016	TRAMITE	3,000,000.00	0.00
3	Limpieza, descolmatación y eliminación en el río Tumbes, margen izquierda aguas arriba del sector Puente Antiguo de Tumbes, distrito de Corrales, provincia y departamento de Tumbes	0440/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	096-2015-MINAGRI-PEBPT-DE 09/12/15	940,000.00	CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES TORRES TORRES EIRL	821,000.00	10/12/2015	23/01/2016	TRAMITE	938,000.00	2,000.00
4	Limpieza, descolmatación y eliminación en el río Tumbes, margen derecha, sector Pampa Grande, distrito, provincia y departamento de Tumbes	0440/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	097-2015-MINAGRI-PEBPT-DE 07/12/15	619,000.00	DMJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DMJ INVERSIONES SAC	546,000.00	08/12/2015	06/01/2016	TRAMITE	618,200.00	800.00
5	Protección de la margen izquierda del río Zarumilla en los sectores: Pueblo Nuevo, Los Rosales y Los Limos, distrito de Papayal, provincia de Zarumilla y departamento de Tumbes	0440/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	098-2015-MINAGRI-PEBPT-DE 10/12/15	2,470,000.00	ICSA CONSTRUCTORES S.R.L	2,351,000.00	11/12/2015	24/01/2016	TRAMITE	2,468,500.00	500.00
6	Protección en margen derecha e izquierda de la quebrada Casitas Bocapán, sector Cañaveral y Zapotal	0440/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	099-2015-MINAGRI-PEBPT-DE 09.12.15	1,850,000.00	CONSTRUCCIONES VENTAS Y SERVICIOS OCTALIER EIRL	1,731,000.00	10/12/2015	23/01/2016	TRAMITE	1,849,000.00	1,000.00
7	Protección en margen izquierda de quebrada Casitas Bocapán, sector Piedra de Afilar, distrito de Casitas, provincia y departamento de Tumbes	0440/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	100-2015-MINAGRI-PEBPT-DE 09.12.15	790,000.00	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES VEGA BALLADARES E.I.R.L.	718,000.00	10/12/2015	23/01/2016	TRAMITE	789,580.00	420.00
8	Protección de quebrada Los Cerezos, distrito de La Cruz, provincia y departamento de Tumbes	0440/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	101-2015-MINAGRI-PEBPT-DE 14.12.15	828,000.00	IJ ALIAGA SAC	755,000.00	15/12/2015	13/01/2016	TRAMITE	827,600.00	400.00
9	Protección de la margen izquierda del río Zarumilla en los sectores: Huaco Chico y El Huaco, distrito y provincia de Zarumilla y departamento de Tumbes	0440/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	102-2015-MINAGRI-PEBPT-DE 11/12/15	1,413,000.00	LOS CEIBOS S.A.C	1,340,000.00	12/12/2015	10/01/2016	TRAMITE	1,412,800.00	400.00
10	Limpieza y descolmatación de la quebrada Las Aguchas, distrito, provincia y departamento de Tumbes	0476/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	103-2015-MINAGRI-PEBPT-DE 22.12.15	354,000.00	GRUPO MASE E.I.R.L.	281,000.00	23/12/2015	21/01/2016	TRAMITE	353,200.00	800.00
11	Limpieza y descolmatación de la quebrada La Chira, distrito, provincia y departamento de Tumbes	0440/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	104-2015-MINAGRI-PEBPT-DE 10.12.15	268,000.00	CONSTRUCCIONES ROJA FRAMAP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	211,000.00	11/12/2015	09/01/2016	TRAMITE	258,300.00	700.00
12	Protección defensa ribereña sector Vista Hermosa Baja - Realengal	0440/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	105-2015-MINAGRI-PEBPT-DE 11.12.15	3,452,000.00	J & J ALEMAN CONSTRUCTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	3,348,000.00	12/12/2015	25/01/2016	TRAMITE	3,452,000.00	0.00
13	Protección de la margen derecha del río Tumbes, sector Prado Bajo, distrito de Pampas de Hospital, provincia y departamento de Tumbes	0440/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	106-2015-MINAGRI-PEBPT-DE 14/12/15	3,296,000.00	C Y P CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL	3,183,000.00	15/12/2015	28/01/2016	TRAMITE	3,296,000.00	0.00
14	Limpieza y descolmatación de la quebrada Grande, desembocadura al mar, distrito y provincia de Zarumilla y departamento de Tumbes	0440/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	107-2015-MINAGRI-PEBPT-DE 10/12/15	1,116,000.00	CONSTRUCTORA JORDAN SRL	1,018,000.00	11/12/2015	09/01/2016	TRAMITE	1,115,500.00	500.00
15	Limpieza y descolmatación de los drenes: Río Viejo - La Mula, Pozo Larga (sector Los Limos) y El Muyo (sector Lechugal), distrito Papayal, Aguas Verdes, provincia Zarumilla y departamento de Tumbes	0440/2015-MINAGRI-PEBPT-DE	108-2015-MINAGRI-PEBPT-DE 10/12/15	400,000.00	MANSHE CONBISEG EIRL	352,000.00	11/12/2015	09/01/2016	TRAMITE	399,800.00	200.00
TOTAL				39,960,643.00		38,418,643.00				37,707,423.63	2,253,219.37

NOTA: Del presupuesto total programado de este III paquete el cual fue de S/. 39,960,643.00, se ejecutó S/. 37,707,423.63 quedando un saldo presupuestal a favor de S/. 2,253,219.37, correspondientes La Actividad N°01 - Limpieza y descolmatación del cauce antiguo del río Tumbes, desde la Y hasta la desembocadura al mar, distrito, provincia y departamento de Tumbes, ejecutándose al 88.29% (S/. 16,828,143.63) y saldos de fichas técnicas, estas se formularon por debajo del presupuesto programado.

MINAGRI-DVM-DIAR
DGIAR
29

Cuadro N° 4:

Contratos

PEJEZA

**PERU**Ministerio
de Agricultura y RiegoProyecto Especial
Jequetepeque - Zaña**REPORTE DE PROVEEDORES DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y SUMINISTRO DE ROCA
CONSOLIDADO REGIONAL DE CIERRE DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, I PAQUETE**

Ejecución del Plan de Prevención 2015

UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

REPORTE AL:

08/02/2016

Nº	NOMBRE DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA				Nº DE MAQUINARIA PESADA EQUIPOS								Nº DE PROCESO	
			MONTO PROGRAMADO	MONTO ADJUDICADO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	Tractor S/Orugas	Excavadora Hidráulica	Cargador Frontal	Camion Volquete	Motorvelocidad ora	Cisterna	Rodillo			
I	VALLE JEQUETEPEQUE	S/. 2,568,780.81	S/. 2,117,478.69	S/. 1,902,557.97	16											
1	Descolmatación del Cauce del Río Jequetepeque, Sector Cosque	S/. 262,748.90	S/. 211,842.18	S/. 531,765.44	GRUPO BRANDON GANOZA	20540078093	3								EXO Nº 001-2015-PEJEZA (Alquiler de Maquinaria Pesada)	
2	Descolmatación del Cauce del Río Jequetepeque, Sector el Infiernillo de Culambo	S/. 271,004.00	S/. 224,262.53				3									
3	Descolmatación del Cauce del Río Jequetepeque, Sector Bocatoma San Pedro-San José-El Infiernillo de Culambo.	S/. 199,732.92	S/. 144,090.42				2									
4	Descolmatación del Cauce del Río Jequetepeque, Tramo Sector Pay Pay.	S/. 697,623.49	S/. 576,423.16	S/. 492,758.97	MARANATHA SERVICIOS GENERALES SAC	20539076958	3								EXO Nº 002-2015-PEJEZA (Alquiler de Maquinaria Pesada)	
5	Descolmatación del Cauce del Río Jequetepeque, Tramo Toma Peña - Puente Ventanillas.	S/. 1,137,671.50	S/. 960,860.40	S/. 878,033.56	MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SRL	20495873171	5								EXO Nº 011-2015-PEJEZA (Alquiler de Maquinaria Pesada)	
II	VALLE CHAMAN	S/. 703,491.68	S/. 524,775.00	S/. 498,777.50	1			2								
1	Descolmatación del Cauce del Río Chaman, Sector Tahuantinsuyo.	S/. 224,460.19	S/. 524,775.00	S/. 498,777.50	PJJR EIRL	20450305988	1	2							EXO Nº 010-2015-PEJEZA (Alquiler de Maquinaria Pesada)	
2	Descolmatación del Cauce del Río Chamán, Tramo Puente Panamericana.	S/. 479,031.49														
III	VALLE CHICAMA	S/. 6,400,594.45	S/. 5,095,645.30	S/. 4,761,117.69	25			8	4	6	4	5	5			
1	Descolmatación de Quebrada Mal Alma	S/. 146,777.77	S/. 292,597.37	S/. 283,108.65	JMB CONTRATISTAS SAC	20457626372	1	2							EXO Nº 013-2015-PEJEZA (Alquiler de Maquinaria Pesada)	
2	Descolmatación de Quebrada Quimipano Parte Alta	S/. 120,000.00														
3	Descolmatación de Quebrada Palenque	S/. 146,377.77														
4	Descolmatación y protección de la margen derecha del río Chicama, sector Paján Viejo	S/. 837,469.19	S/. 427,049.70	S/. 373,880.89	GRUPO J&J UNIVERSAL SAC	RUC Nº 20482134051	2	1		2	1	1	1		EXO Nº 019-2015-PEJEZA (Alquiler de Maquinaria Pesada)	
			S/. 272,759.56	S/. 265,633.83	JOSE GILBERTO SALAZAR ATALAYA	RUC Nº 10416131975									EXO Nº 020-2015-PEJEZA (Adq. De roca todo costo)	
5	Descolmatación y protección de la margen izquierda del río Chicama, sector Voladero, toma Chicamita	S/. 1,946,400.85	S/. 1,084,309.50	S/. 1,014,765.43	J&S CONTRATISTAS GENERALES SRL	20453692851	7	1	1	4		1	1		EXO-CP Nº 003-2015-PEJEZA (Maquinaria Pesada)	
			S/. 649,272.78	S/. 611,250.00	MINERIA Y CONSTRUCCION ACOSTA EIRL	20481680515									EXO-LP Nº 001-2015-PEJEZA (Adq. de Roca a todo costo)	
6	Descolmatación y protección de la margen izquierda del río Chicama, sector Toma Pongochongo	S/. 433,124.00	S/. 316,890.63	S/. 298,174.80	EL LAGOEL SCRL	20491724782	2	1							EXO Nº 027-2015-PEJEZA (Alquiler de Maquinaria Pesada)	
7	Descolmatación y protección de la margen derecha del río Chicama, sector Alayo (Toma Roma)	S/. 201,768.00	S/. 140,250.00	S/. 133,640.00			2									

MINAGRI-DVM-DIAR
DGIAR
28



PERU

Ministerio
de Agricultura y RiegoProyecto Especial
Jequetepeque - Zaña

REPORTE DE PROVEEDORES DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y SUMINISTRO DE ROCA
CONSOLIDADO REGIONAL DE CIERRE DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, I PAQUETE
Ejecución del Plan de Prevención 2015

UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

REPORTE AL: 08/02/2016

Nº	NOMBRE DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA				Nº DE MAQUINARIA PESADA EQUIPOS								Nº DE PROCESO
			MONTO PROGRAMADO	MONTO ADJUDICADO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	Tractor s/Orugas	Excavadora Hidráulica	Cargador Frontal	Camion Volquete	Motorización	Cisterna	Rodillo		
8	Descolmatación y protección de ambos márgenes del río Chicama, sector Toma Vallejo	S/. 699,786.00	S/. 496,667.65	S/. 480,827.65	TRACTOMIN SRL	20481010382	3							EXO Nº 007-2015-PEJEZA (Alquiler de Maquinaria Pesada)	
9	Descolmatación y protección de la margen izquierda del río Chicama, sector Cañal	S/. 576,257.85	S/. 230,538.72	S/. 207,782.65			2	1	1			1	1		1
10	Descolmatación y protección de la margen izquierda del río Chicama, sector La Botella-Pampas	S/. 270,240.00	S/. 193,584.27	S/. 177,949.64	MINERIA Y CONSTRUCCION ACOSTA EIRL	20481680515								EXO Nº 022-2015-PEJEZA (Adq. De ROCA)	
11	Descolmatación y protección de la margen izquierda del río Chicama, sector Atahualpa	S/. 446,135.17	S/. 202,967.76	S/. 186,910.61	CORPORACION SAGRADO CORAZON SAC	20482151222	2							EXO Nº 005-2015-PEJEZA (Alquiler de Maquinaria Pesada)	
12	Descolmatación y protección de la margen izquierda del río Chicama, sector Alayo	S/. 576,257.85	S/. 202,967.76	S/. 186,910.61			2	1	1			1	1	1	EXO Nº 025-2015-PEJEZA (alq. De maquinaria pesada)
12	Descolmatación y protección de la margen derecha del río Chicama, sector Alayo	S/. 576,257.85	S/. 245,831.95	S/. 231,673.02	HIDROVIAS	20539746350	2	1	1			1	1	1	EXO Nº 033-2015-PEJEZA (Alquiler de maquinaria pesada)
	Descolmatación y protección de la margen derecha del río Chicama, sector Alayo		S/. 344,194.93	S/. 300,798.52			CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A ALUVA SAC	20482188142							
IV	VALLE SANTA	S/. 958,212.77	S/. 742,481.20	S/. 695,758.20			6								
1	Descolmatación y protección de los márgenes derecha e izquierda del río Santa, sector El Pueblo	S/. 958,212.77	S/. 742,481.20	S/. 695,758.20	POSADA PERU SAC	20482744983	6							EXO Nº 026-2015-PEJEZA (Maquinaria Pesada)	
V	VALLE VIRU	S/. 2,031,588.17	S/. 1,512,461.90	S/. 1,393,845.73			11	5							
1	Descolmatación del cauce del río Virú, sector Vinzos (Señor Bolaños)	S/. 303,436.71	S/. 231,536.25	S/. 596,433.60	POSADA PERU SAC	20482744983	3							EXO Nº 009-2015-PEJEZA (Maquinaria Pesada)	
2	Descolmatación del cauce del río Virú, tramo Enrique Toro, sector Tomabal	S/. 204,582.43	S/. 130,696.66				2								
3	Descolmatación del cauce del río Virú, tramo Gaspar Abanto, sector Zaraque	S/. 303,294.98	S/. 240,035.09				3								
4	Descolmatación del cauce del río Virú, tramo Toma Benítez, sector Huacapongo	S/. 165,416.83	S/. 185,675.00	S/. 797,412.13	MULTISERVICIOS PUNRE SRL	20411053050	1							EXO Nº 018-2015-PEJEZA (Maquinaria Pesada)	
5	Descolmatación del cauce del río Virú, tramo Toma Choloque, sector El Niño	S/. 110,908.01						1							
6	Descolmatación del cauce del río Virú, tramo Serafin De La Cruz, Sector Santa Elena	S/. 303,472.14	S/. 368,699.36				1								
7	Descolmatación del cauce del río Virú, tramo Huancaquito Bajo, sector Huancaquito Bajo	S/. 165,083.24					2								
8	Descolmatación del cauce del río Virú, tramo San Nicolas, sector San Nicolas	S/. 165,083.24	S/. 355,819.54				1								
9	Descolmatación del cauce del río Virú, tramo Pompilio Cotrina, sector San Nicolas	S/. 105,799.02					1								
10	Descolmatación del cauce del río Virú, tramo Toma San Idelfonso, sector La Gloria	S/. 204,511.57					1								

MINAGRI-DVM-DIAR
DGIAR

21

REPORTE DE PROVEEDORES DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y SUMINISTRO DE ROCA
CONSOLIDADO REGIONAL DE CIERRE DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, I PAQUETE
 Ejecución del Plan de Prevención 2015

REPORTE AL: 08/02/2016

UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

REPORTE DE EJECUCION DEL PLAN DE PREVENCIÓN 2015																			
Ejecución del Plan de Prevención 2015																			
REPORTE AL: 08/02/2016																			
UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA			SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA				Nº DE MAQUINARIA PESADA EQUIPOS								Nº DE PROCESO				
Nº	NOMBRE DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO ADJUDICADO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	Tractor s/Orugas	Excavadora Hidráulica	Cargador Frontal	Camion Volquete	Motorveloz	Cisterna	Rodillo						
VI	VALLE HUAMANZAÑA	S/. 644,556.82	S/. 1,091,766.81	S/. 1,054,789.50	MARANATHA SERVICIOS GENERALES SAC Y MULTISERVICIOS RODRIGUEZ	RUC Nº 20539076958	2	2							EXO Nº 036-2015-PEJEZA (Maquinaria Pesada)				
1	Roca al volteo en el río Huamanzaña ambas márgenes, sector San Carlos	S/. 473,022.41	S/. 697,560.06	S/. 682,727.20			1	1											
2	Descolmatación y encauzamiento del río Huamanzaña, sector El Rosario	S/. 171,534.41					2	2											
VII	VALLE CHOROBAL	S/. 409,508.82					2												
1	Descolmatación y encauzamiento del río Chorobal, sector San Roberto	S/. 211,398.41					1	2											
2	Descolmatación y encauzamiento del río Chorobal, sector El Tizal	S/. 198,110.41						1											
VIII	VALLE CHAO	S/. 440,660.82							1	1							EXO Nº 031/030-2015-PEJEZA (Suministro de roca)		
1	Roca al volteo en el río Chao, ambas márgenes, sector Laramie	S/. 308,990.41	S/. 394,206.75	S/. 372,062.30	ANGEL NAVARRO CHAPILLIQUEN	10164464879													
2	Descolmatación y encauzamiento del río Chao, sector Las Delicias	S/. 131,670.41																	
	Roca al volteo en el río Huamanzaña ambas márgenes, sector San Carlos																		
	Roca al volteo en el río Chao, ambas márgenes, sector Laramie																		
IX	VALLE PEDREGAL	S/. 977,559.60					S/. 803,161.16	S/. 774,736.00	MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SRL	RUC Nº 20495873171		4							
1	Descolmatación y protección de la margen derecha del río Pedregal-Simbal	S/. 977,559.60					S/. 803,161.16	S/. 774,736.00			21	4							
X	VALLE MOCHE	S/. 4,865,046.06	S/. 3,855,574.12	S/. 3,561,270.94	J&S CONTRATISTAS GENERALES SRL	20453692851		4							EXO Nº 023-2015-PEJEZA (Maquinaria Pesada)				
1	Descolmatación protección del río Moche, sector La Tranca - Puente Poroto	S/. 976,363.21	S/. 802,716.68	S/. 689,000.80	TOLMOS ESPINOZA GARCIA SRL	20100968470	4												
2	Descolmatación protección del río Moche M.I., sector Puente Moche - Laguna de Estabilización Curva Sun - Toma Arenal Sánchez.	S/. 784,859.97	S/. 594,065.00	S/. 587,938.00	GRUPO BRANDON GANOZA	20540078093	4								EXO Nº 034-2015-PEJEZA (Maquinaria Pesada)				
3	Descolmatación protección del río Moche- Sector Curva de Sun - La Bocana - Toma La Bocana	S/. 992,989.30	S/. 752,675.00	S/. 696,696.64	GRUPO BRANDON GANOZA	20540078093	4												
4	Descolmatación y protección de la margen izquierda del río Moche, sector Bocatoma Santo Domingo	S/. 912,650.77	S/. 761,675.00	S/. 688,308.00	R&M HOLDINGS CONTRATISTAS GENERALES	RUC Nº 20600570570	3								EXO Nº 029-2015-PEJEZA (Maquinaria Pesada)				
5	Descolmatación de la margen derecha del río Moche, sector Bocatoma La Mochica	S/. 318,400.80	S/. 462,242.44	S/. 418,807.50	TOLMOS ESPINOZA GARCIA SRL	20100968470	3												
6	Descolmatación de la margen derecha del río Moche, sector Bocatoma Moro-Vichanzao	S/. 272,200.60	S/. 258,200.00	S/. 257,360.00			3								EXO Nº 024-2015-PEJEZA (Maquinaria Pesada)				
7	Descolmatación de la margen izquierda del río Moche, sector Bocatoma Huatape	S/. 323,395.83	S/. 224,000.00	S/. 223,160.00			3												
8	Descolmatación de la margen derecha del río Moche, sector Santa Rosa Baja	S/. 284,185.59					85	29	4	6	4	5	5		EXO Nº 020-2015-PEJEZA (Maquinaria Pesada)				
45	TOTAL REGION LA LIBERTAD	S/. 20,000,000.00	S/. 15,743,344.18	S/. 14,642,853.53															
			78.72%	73.21%															

SALDO EN SELECCIÓN DE PROVEEDOR DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y ROCA

S/. 1,100,490.65

MINAGRI-DVM-DIAR
 DGIAR

26

**COPIAS DE CONTRATOS DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA PARA EJECUCION DE
ACTIVIDADES ADICIONALES I PAQUETE**

**REPORTE DE PROVEEDORES DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y SUMINISTRO DE ROCA
CONSOLIDADO REGIONAL DE CIERRE DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, ADICIONAL - I PAQUETE**

Ejecución del Plan de Prevención 2015

UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

REPORTE AL: 08/02/2016

Nº	NOMBRE DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA				Nº DE MAQUINARIA PESADA EQUIPOS							Nº DE PROCESO
			MONTO PROGRAMADO	MONTO ADJUDICADO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	Tractor s/Orugas	Excavadora Hidraulica	Cargador Frontal	Camion Volquete	Motoniveladora	Cisterna	Rodillo	
1	VALLE JEQUETEPEQUE	S/. 517,621.81	S/. 441,017.60	S/. 421,152.50				4		2				
1	Descolmatacion y Proteccion de la margen derecha de la quebrada Caracol	S/. 517,621.81	S/. 441,017.60	S/. 421,152.50	J & S CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	RUC Nº 20453692851		4		2				EXO Nº 055-2015-PEJEZA (Alquiler de Maquinaria Pesada)
2	VALLE CHAMAN	S/. 2,641,478.89	S/. 2,053,992.70	S/. 1,898,085.90			10	1	2	4	1	1	1	
1	Defensa Margen Derecha Canal Talambo Zaña Km: 6+839 - 24+552	S/. 275,350.55	S/. 148,959.04	S/. 113,144.60	JOSE GILBERTO SALAZAR ATALAYA	RUC Nº 10416131975	1		1	1				EXO Nº 048-2015-PEJEZA (Alquiler de Maquinaria Pesada)
2	Defensa Margen Derecha Canal Talambo Zaña Km: 24+552 - 31+315	S/. 93,913.49	S/. 40,463.54	S/. 34,479.50			1		1	1				EXO Nº 047-2015-PEJEZA (Alquiler de Maquinaria Pesada)
3	Limpieza y Descolmatacion del cauce del rio Chaman, Sector La Cataluña, Distrito de Pacanga - Chepen- la Libertad	S/. 512,437.15	S/. 388,050.00	S/. 381,153.50	R & M HOLDINGS CONSTRATISTAS GENERALES E.I.R.L	RUC Nº 20600570570	3							EXO Nº 052-2015-PEJEZA (Alquiler de Maquinaria Pesada)
4	Limpieza y Descolmatacion del cauce del rio Chaman, Sector Huaca Blanca baja, Distrito de Pacanga - Chepen- la Libertad	S/. 563,587.32	S/. 422,074.00	S/. 414,819.60	MULTISERVICIOS PUNRE S.R.L.	RUC Nº 20411053050	3							EXO Nº 051-2015-PEJEZA (Alquiler de Maquinaria Pesada)
5	Limpieza, Descolmatacion y Proteccion del cauce del rio Chaman, Sector Huaca Blanca Alta, Distrito de Pacanga-Chepen- La Libertad	S/. 1,196,190.38	S/. 556,436.89	S/. 528,743.52	MULTISERVICIOS PUNRE S.R.L.	RUC Nº 20411053050	2	1		2	1	1	1	EXO Nº 054-2015-PEJEZA (Alquiler de Maquinaria Pesada)
			S/. 498,009.23	S/. 425,745.18	ANGEL NAVARRO CHAPILLIQUEN	RUC Nº 10164464879								EXO Nº 050-2015-PEJEZA (Suministro de ROCA)
3	VALLE CHICAMA	S/. 1,091,114.20	S/. 899,100.49	S/. 847,291.43	0	0		3	1	3	1	1	1	
1	Proteccion con roca al volteo de la quebrada mal Alma, sector Sausal	S/. 425,564.20	S/. 87,771.48	S/. 82,930.55	J.M.B. CONTRATISTAS S.A.	RUC Nº 20457626372		2						EXO Nº 045-2015-PEJEZA (Alquiler de Maquinaria Pesada)
			S/. 254,078.21	S/. 245,458.62	ANGEL NAVARRO CHAPILLIQUEN	RUC Nº 10164464879								EXO Nº 046-2015-PEJEZA (Suministro de ROCA)
2	Proteccion con roca al volteo en el rio Chicama, Sector Voladero - Atahualpa	S/. 665,550.00	S/. 307,916.60	S/. 290,356.92	MINERIA Y CONSTRUCCION ACOSTA EIRL	RUC Nº 20481680515								EXO Nº 053-2015-PEJEZA (Suministro de ROCA)
			S/. 249,334.20	S/. 228,545.34	J&S CONTRATISTAS GENERALES SRL	RUC Nº 20453692851		1	1	3	1	1	1	EXO Nº 049-2015-PEJEZA (Alquiler de Maquinaria Pesada)
45	TOTAL REGION LA LIBERTAD	S/. 4,250,214.90	S/. 3,394,110.79	S/. 3,166,529.83			10	8	3	9	2	2	2	

79.86%

74.50%

AHORRO EN SELECCIÓN DE PROVEEDOR DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y ROCA

S/. 227,580.96

MINAGRI-DVM-DIAR
DGAR

25

**COPIAS DE CONTRATOS DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA PARA EJECUCION DE
ACTIVIDADES III PAQUETE**

**REPORTE DE PROVEEDORES DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA , SUMINISTRO DE ROCA Y AFIRMADO
CONSOLIDADO REGIONAL DE CIERRE DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, III PAQUETE**

Ejecución del Plan de Prevención 2015

UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL
JEQUETEPEQUE ZAÑA

REPORTE AL:

08/02/2016

Nº	NOMBRE DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO APROBADO	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA						Nº DE MAQUINARIA PESADA EQUIPOS							Nº DE PROCESO
			MONTO PROGRAMADO	MONTO ADJUDICADO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Tractor S/Orugas	Excavadora Hidráulica	Cargador Frontal	Camión Volquete	Motorización	Cisterna	Rodillo	
1	VALLE CHAMAN	S/. 2,227,377.00	S/. 2,084,055.82	S/. 1,904,718.82						5	1		1	1	1	
1	Protección con Roca al Volteo, Margen Izquierda del Río Chaman, Sector Pueblo Nuevo.	S/. 2,227,377.00	S/. 546,280.23	S/. 421,152.50	MULTISERVICIOS PUNRE S.R.L.	RUC N° 20411053050	11/11/2015	10/12/2015		5	1		1	1	1	EXO N° 040-2015-PEJEZA (Alquiler de Maquinaria Pesada)
			S/. 951,900.80	S/. 926,651.12	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALUVA S.A.C	RUC N° 20482188142	19/11/2015	16/12/2015								EXO N° 043-2015-PEJEZA (Suministro de ROCA)
			S/. 585,874.79	S/. 556,915.20	PJIR EIRL	RUC N° 2045030988	16/11/2015	11/12/2015								EXO N° 044-2015-PEJEZA (Adq. afirmado)
2	VALLE CHICAMA	S/. 1,627,723.00	S/. 1,447,404.26	S/. 1,368,983.62					3	2		4	1	2	1	
1	Descolmatación del Río Chicama Aguas Arriba del Puente Careaga.	S/. 1,627,723.00	S/. 896,949.41	S/. 855,668.62	GRUPO BRANDON GANOZA	RUC N° 20540078093	13/11/2015	12/12/2015	3	2		4	1	2	1	EXO N° 037-2015-PEJEZA (Alquiler de Maquinaria Pesada)
			S/. 550,454.85	S/. 513,315.00	J.M.B. CONTRATISTAS S.A.	RUC N° 20457626372	27/11/2015	23/12/2015								EXO N° 042-2015-PEJEZA (Suministro de ROCA)
3	VALLE MOCHE	S/. 886,876.00	S/. 717,185.67	S/. 690,060.00						5						
1	Descolmatación del Río Moche, Sector Mochal	S/. 886,876.00	S/. 717,185.67	S/. 690,060.00	MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SRL	RUC N° 20495873171	11/11/2015	10/12/2015		5						EXO N° 039-2015-PEJEZA (Alquiler de Maquinaria Pesada)
3	VALLE CHOROBAL-HUAMANZAÑA	S/. 1,200,000.00	S/. 991,268.60	S/. 948,111.20						12		4				
1	Descolmatación y Encauzamiento del Río Chorobal, Sector El Inca.	S/. 1,200,000.00	S/. 991,268.60	S/. 948,111.20	TOLMOS ESPINOZA GARCIA	RUC N° 20100968470	12/11/2015	11/12/2015		6		2				EXO N° 041-2015-PEJEZA (Alquiler de Maquinaria Pesada)
2	Descolmatación y Encauzamiento del Río Huamanzaña, Sector Palermo.	S/. 1,200,000.00	S/. 1,013,968.74	S/. 969,920.00	POSADA PERU S.A.C.	UC N° 20482744983	10/11/2015	09/12/2015		6		2				EXO N° 038-2015-PEJEZA (Alquiler de Maquinaria Pesada)
5	TOTAL REGION LA LIBERTAD	S/. 4,741,976.00	S/. 4,248,645.75	S/. 3,963,762.44					3	24	1	8	2	3	2	

89.60%

83.59%

AHORRO EN SELECCIÓN DE PROVEEDOR DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y ROCA

S/. 284,883.31

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CATASTRO

24

Cuadro N° 5:

Contratos

PEJSIB

III.3 RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE PREVENCIÓN - PRIMERA PRIORIZACION -PEJSIB

ITEM	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CON LA QUE SE ADJUDICO	UBICACIÓN POLÍTICA				TIPO DE PROCESO					CONTRATO
		DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	ADMINISTRACIÓN DIRECTA					
						DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	NOMENCLATURA	MONTO (\$/)	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	
1	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO CHANCAY, LAMBAYEQUE - SECTOR LA RAMADA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	LLAMA	LA RAMADA	SERVICIO DE ALQUILER TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 300 - 330 HP, 1000 H/M	EXO-PROC-002-2015-MINAGRI-PEJSIB	410,000.0	SERVICIO	EXONERACIÓN	Renuncia via e-mail. Informe N° 253-2015-MINAGRI-PEJSIB-OA-11ASA
						SERVICIO DE ALQUILER TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 300 - 330 HP, 410 H/M	EXO-PROC-013-2015-MINAGRI-PEJSIB	209,100.0	SERVICIO	EXONERACIÓN	Contrato de exoneración 026-2015-MINAGRI-PEJSIB DE (10/12/2015)
						SERVICIO DE ALQUILER TRACTOR SOBRE ORUGA 300 Y 330 HP - 200 H/M	EXO-PROC-009-2015-MINAGRI-PEJSIB	102,200.0	SERVICIO	EXONERACIÓN	Contrato de exoneración 009-2015-MINAGRI-PEJSIB DE (12/10/2015)
						SERVICIO DE ALQUILER TRACTOR SOBRE ORUGA 300 Y 330 HP - 800 H/M		408,000.0	SERVICIO	EXONERACIÓN	Contrato de exoneración 010-2015-MINAGRI-PEJSIB DE (12/10/2015)
2	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO CHAMAYA - PROVINCIA JAÉN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAÉN	JAÉN	LA PERLA, BUENA ESPERANZA, EL HUABO, EL ALMENDRAL, EL GUAYABO Y CHAMAYA	SERVICIO DE ALQUILER TRACTOR SOBRE ORUGA 190 Y 240 HP - 2,400 H/M	EXO-PROC-001-2015-MINAGRI-PEJSIB	746,400.0	SERVICIO	EXONERACIÓN	Contrato de exoneración 001-2015-MINAGRI-PEJSIB DE (15/09/2015)
						SERVICIO DE ALQUILER EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 115-165HP, 1.4 YD3. - 700 H/M		177,800.0	SERVICIO	EXONERACIÓN	
3	DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA SIQUITE, DISTRITO DE JAZAN, PROVINCIA BONGARA, REGIÓN AMAZONAS	AMAZONAS	BONGARA	JAZAN	PEDRO RUIZ	SERVICIO DE ALQUILER EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 115-165HP. - 390 H/M	EXO-PROC-006-2015-MINAGRI-PEJSIB	99,060.0	SERVICIO	EXONERACIÓN	Contrato de exoneración 005-2015-MINAGRI-PEJSIB DE (25/09/2015)
						SERVICIO DE ALQUILER VOLQUETE 8 M3. - 90 H/M		13,680.0	SERVICIO	EXONERACIÓN	
4	DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO UTCUBAMBA EN EL SECTOR PUERTO MOTUPE DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS	AMAZONAS	UTCUBAMBA	BAGUA GRANDE	PUERTO MOTUPE	SERVICIO DE ALQUILER TRACTOR SOBRE ORUGA 190 Y 240 HP - 958 H/M	EXO-PROC-003-2015-MINAGRI-PEJSIB	287,400	SERVICIO	EXONERACIÓN	Contrato de exoneración 006-2015-MINAGRI-PEJSIB DE/CP (29/09/2015)
						SERVICIO DE ALQUILER EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 115-165HP. - 958 H/M		126,900	SERVICIO	EXONERACIÓN	Contrato de exoneración 008-2015-MINAGRI-PEJSIB DE/CP (29/09/2015)
5	DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO JUCUSBAMBA, DISTRITO LAMUD, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS	AMAZONAS	LUYA	LUYA - LAMUD	LUYA	SERVICIO DE ALQUILER TRACTOR SOBRE ORUGA 190 Y 240 HP - 750 H/M	EXO-PROC-004-2015-MINAGRI-PEJSIB	240,000	SERVICIO	EXONERACIÓN	Contrato de exoneración 002-2015-MINAGRI-PEJSIB DE (18/09/2015)
6	DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO VENTILA, DISTRITO MOLINOPAMPA, PROVINCIA CHACHAPOYAS - AMAZONAS	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	MOLINOPAMPA	MOLINOPAMPA	SERVICIO DE ALQUILER TRACTOR SOBRE ORUGA 190 Y 240 HP - 650 H/M	EXO-PROC-005-2015-MINAGRI-PEJSIB	209,320	SERVICIO	EXONERACIÓN	Contrato de exoneración 003-2015-MINAGRI-PEJSIB DE (18/09/2015)
7	DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO MOLINO, DISTRITO MOLINOPAMPA, PROVINCIA CHACHAPOYAS - AMAZONAS	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	MOLINOPAMPA	MOLINOPAMPA	SERVICIO DE ALQUILER TRACTOR SOBRE ORUGA 190 Y 240 HP - 500 H/M	EXO-PROC-008-2015-MINAGRI-PEJSIB	135,000	SERVICIO	EXONERACIÓN	Contrato de exoneración 004-2015-MINAGRI-PEJSIB DE (23/09/2015)
8	ENROCADO Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE QUEBRADA CANTORRACA, DISTRITO MOLINOPAMPA, PROVINCIA CHACHAPOYAS - AMAZONAS	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	MOLINOPAMPA	MOLINOPAMPA	SERVICIO DE ALQUILER TRACTOR SOBRE ORUGA 190 Y 240 HP - 90 H/M	EXO-PROC-007-2015-MINAGRI-PEJSIB	28,980	SERVICIO	EXONERACIÓN	Contrato de exoneración 007-2015-MINAGRI-PEJSIB DE (29/09/2015)
						SERVICIO DE ALQUILER RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA 75 Y 100 HP - 240 H/M		50,640	SERVICIO	EXONERACIÓN	
						SERVICIO DE ALQUILER VOLQUETE 6 M3. - 340 H/M		71,740	SERVICIO	EXONERACIÓN	
	TOTAL							3,316,220			

MINAGRI-DVM-DIAR
DGIAR
75

III.3 RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE PREVENCIÓN - SEGUNDA PRIORIZACION - PEJSIB

ITEM	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CON LA QUE SE ADJUDICO	UBICACIÓN POLITICA				TIPO DE PROCESO					CONTRATO
		DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	CONTRATA - EXONERACIÓN					
						DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	NOMENCLATURA	MONTO (\$/)	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE SELECCION	
1	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO JAÉN - JAÉN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAÉN	JAÉN Y BELLAVISTA	SAN CAMILO, EL PARRAL, SANTA CRUZ, LA PUSHURA	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO JAÉN	EXO-PROC-10-2015-MINAGRI-PEJSIB	1,720,286.61	SERVICIO	EXONERACION	CONTRATO DE EXONERACION N°016-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE de fecha 03/11/2015
2	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA PACHACHACA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	PACHACHACA						CONTRATO DE EXONERACION N°025-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE de fecha 16/11/2015
3	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA LIMA, DISTRITO DE CHOROS - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUTERVO	CHOROS	EL TABLON	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA LA LIMA	EXO-PROC-10-2015-MINAGRI-PEJSIB	1,207,079.19	SERVICIO	EXONERACION	CONTRATO DE EXONERACION N°013-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE de fecha 30/10/2015
4	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA SHUMBA, DISTRITO DE BELLAVISTA - JAÉN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAÉN	BELLAVISTA	SHUMBA ALTO-BAJO, MEXICO, PAPAYAL, CALABOZO, SAN ANTONIO	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA SHUMBA	EXO-PROC-10-2015-MINAGRI-PEJSIB	1,093,538.23	SERVICIO	EXONERACION	CONTRATO DE EXONERACION N°017-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE de fecha 03/11/2015
5	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO TABACONAS, DISTRITO DE BELLAVISTA - JAÉN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAÉN	BELLAVISTA	AMBATO, HIGUERONES Y TICUNGUE	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO TABACONAS	EXO-PROC-10-2015-MINAGRI-PEJSIB	704,918.67	SERVICIO	EXONERACION	CONTRATO DE EXONERACION N°012-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE de fecha 30/10/2015
6	DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO TEMBLA - CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	CHIRINOS	HAWAY, HUAQUILLO, CEREZAL, SAN ISIDRO	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA TEMBLA	EXO-PROC-10-2015-MINAGRI-PEJSIB	472,263.09	SERVICIO	EXONERACION	CONTRATO DE EXONERACION N°015-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE de fecha 30/10/2015
7	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN IGNACIO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA.	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	LOS CUYES, TIMARUCS, EL REJO, LA GUAYABA	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO CHINCHIPE	EXO-PROC-10-2015-MINAGRI-PEJSIB	558,220.12	SERVICIO	EXONERACION	CONTRATO DE EXONERACION N°018-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE
8	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO HUANCABAMBA, DISTRITOS PUCARÁ Y POMAHUACA - JAÉN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAÉN	PUCARÁ Y POMAHUACA	LIMONPAMPA, SAUSAL, PUCARA, POMAHUACA, SILAM	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO HUANCABAMBA	EXO-PROC-10-2015-MINAGRI-PEJSIB	1,052,150.59	SERVICIO	EXONERACION	CONTRATO DE EXONERACION N°014-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE de fecha 30/10/2015
9	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA CHACAYACU, DISTRITO DE BELLAVISTA - JAÉN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAÉN	BELLAVISTA	TOCAQUILLO, EL FAIQUE	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA CHACAYACU	EXO-PROC-10-2015-MINAGRI-PEJSIB	452,156.33	SERVICIO	EXONERACION	CONTRATO DE EXONERACION N°011-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE
10	DESCOLMATCIÓN DEL CAUCE DEL RÍO UTCUBAMBA, SECTOR QUEBRADA SECA BAJA - LA VICTORIA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS	AMAZONAS	UTCUBAMBA	BAGUA GRANDE	LA VICTORIA	DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO UTCUBAMBA, SECTOR QUEBRADA SECA BAJA-LA VICTORIA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA- AMAZONAS.	EXO-PROC-11-2015-MINAGRI-PEJSIB	691,867.64	SERVICIO	EXONERACION	CONTRATO DE EXONERACION N°019-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE de fecha 12/11/2015

III.3 RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE PREVENCIÓN - SEGUNDA PRIORIZACION - PEJSIB

ITEM	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CON LA QUE SE ADJUDICO	UBICACIÓN POLITICA				TIPO DE PROCESO					CONTRATO
		DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	CONTRATA - EXONERACION					
						DESCRIPCION DEL OBJETO	NOMENCLATURA	MONTO (S/)	OBJETO DE CONTRATACION	TIPO DE SELECCION	
11	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA COPALLÍN A LA ALTURA DE LAS CAPTACIONES DE LOS CANALES PALACIOS Y SAN ROQUE WATSON, DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS.	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	SAN ROQUE, PALACIOS	DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA COPALLÍN A LA ALTURA DE LOS CANALES PALACIOS Y SAN ROQUE WATSON, DISTRITO LA PECA, PROVINCIA DE BAGUA-AMAZONAS	EXO-PROC-11-2015-MINAGRI-PEJSIB	291,988.88	SERVICIO	EXONERACION N	CONTRATO DE EXONERACION N°026-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE de fecha 19/11/2015
12	DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO UTCUBAMBA AGUAS ARRIBA Y AGUAS DEBAJO DE LA CAPTACIÓN DEL CANAL HUARANGOPAMPA, DISTRITO MILAGRO, PROVINCIA UTCUBAMBA - AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	EL MILAGRO	LA BOCANA	DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO UTCUBAMBA, AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DE LA CAPTACIÓN DEL CANAL HUARANGOPAMPA, DISTRITO EL MILAGRO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA-AMAZONAS.	EXO-PROC-11-2015-MINAGRI-PEJSIB	402,567.87	SERVICIO	EXONERACION N	CONTRATO DE EXONERACION N°020-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE de fecha 12/11/2015
13	DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO UTCUBAMBA EN EL SECTOR LIMBO - DISTRITO EL MILAGRO - UTCUBAMBA - AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	EL MILAGRO	LLIMBO	DESCOLMATACIÓN DEL RÍO UTCUBAMBA, SECTOR LLIMBO, DISTRITO EL MILAGRO- UTCUBAMBA-AMAZONAS	EXO-PROC-11-2015-MINAGRI-PEJSIB	431,334.01	SERVICIO	EXONERACION N	CONTRATO DE EXONERACION N°022-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE de fecha 12/11/2015
14	LIMPIEZA Y DESCOLMATCIÓN DEL CAUCE DEL RÍO UTCUBAMBA EN EL SECTOR HUAQUILLA - DISTRITO EL MILAGRO - UTCUBAMBA - AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	EL MILAGRO	HUAQUILLA	DESCOLMATACIÓN DEL RÍO UTCUBAMBA, SECTOR HUAQUILLA, DISTRITO EL MILAGRO- BAGUA-AMAZONAS	EXO-PROC-11-2015-MINAGRI-PEJSIB	520,148.05	SERVICIO	EXONERACION N	CONTRATO DE EXONERACION N°023-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE de fecha 12/11/2015
15	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO MARAÑÓN, EN EL SECTOR VALOR - ZAPOTE -DISTRITO EL MILAGRO - UTCUBAMBA -AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	EL MILAGRO	ZAPOTE	DESCOLMATACIÓN DEL RÍO MARAÑÓN, SECTOR EL VALOR-EL ZAPOTE-DISTRITO EL MILAGRO-UTCUBAMBA-AMAZONAS	EXO-PROC-11-2015-MINAGRI-PEJSIB	667,548.17	SERVICIO	EXONERACION N	CONTRATO DE EXONERACION N°021-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE de fecha 12/11/2015
16	ROCA AL VOLTEO DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO UTCUBAMBA, TRAMO NIÑO POBRE - CASERIO NIÑO POBRE, DISTRITO EL MILAGRO, PROVINCIA UTCUBAMBA, AMAZONAS.	AMAZONAS	BAGUA	EL MILAGRO	NIÑO POBRE	DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN CON ROCAS AL VOLTEO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO UTCUBAMBA, CASERÍO NIÑO POBRE, DISTRITO EL MILAGRO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA-AMAZONAS	EXO-PROC-11-2015-MINAGRI-PEJSIB	854,186.52	SERVICIO	EXONERACION N	CONTRATO DE EXONERACION N°027-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE de fecha 19/11/2015
17	ROCA AL VOLTEO DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO UTCUBAMBA, TRAMO CASUAL - GUADALUPE, DSITRITO BAGUA, PROVINCIA BAGUA, AMAZONAS.	AMAZONAS	BAGUA	BAGUA	CASUAL Y NUEVA ESPERANZA	DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN CON ROCAS AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO UTCUBAMBA, SECTOR CASUAL-GUADALUPE, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	EXO-PROC-11-2015-MINAGRI-PEJSIB	358,127.62	SERVICIO	EXONERACION N	CONTRATO DE EXONERACION N°024-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE de fecha 13/11/2015
	TOTAL							11,478,382			

III.3 RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE PREVENCIÓN - TERCERA PRIORIZACION - PEJSIB

ITEM	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CON LA QUE SE ADJUDICÓ	UBICACIÓN POLITICA				TIPO DE PROCESO										CONTRATO
		DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	CONTRATA - EXONERACIÓN					ADMINISTRACIÓN DIRECTA					
						DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	NOMENCLATURA	MONTO (S/)	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	NOMENCLATURA	MONTO (S/)	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	
1	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA LUCMACUCHO, PARIAPUQUIO, MOYOPATA, APALIN, ESPERANZA, ANTIVO -CAJAMARCA, BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	LUCMACUCHO, SAMANA CRUZ, PUYLUCANA, BAÑOS PUNTA Y ESPERANZA LA RETAMA											EJECUTADO CON JORNALES
2	DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO CAJAMARQUINO - SECTOR MACHILCUCHO, OLIVO, CARRETAS - CACHACHI - CAJABAMBA, COLPON HUACACORRAL - EDUARDO VILLANUEVA - SAN MARCOS - CAJAMARCA.	CAJAMARCA	CAJABAMBA Y SAN MARCOS	CACHACHI Y EDUARDO VILLANUEVA	MACHILCUCHO OLIVOS CARRETAS, COLPON HUACACORRAL	DESCOLMATACION DEL RIO CAJAMARQUINO - SECTOR MACHILCUCHO OLIVO CARRETAS - CACHACHI - CAJABAMBA, COLPON HUACACORRAL - EDUARDO VILLANUEVA – SAN MARCOS - CAJAMARCA	EXO-PROC-14-2015-MINAGRI-PEJSIB	1,453,204.6	SERVICIO	EXONERACION						CONTRATO DE EXONERACION N°039-2015-MINAGRI-PEJSIB- de fecha 18/12/2015
3	DESCOLMATACIÓN DE LAS QUEBRADAS CHACARUME, INTIHUANA, DUNGOL, MIRAFLORES, RÍO CHICO Y GRANDE	CAJAMARCA	CELENDÍN	CELENDÍN	CELENDIN	DESCOLMATACION DE LAS QUEBRADAS CHACARUME, INTIHUANA, DUNGOL, MIRAFLORES, RIO CHICO Y GRANDE.	EXO-PROC-14-2015-MINAGRI-PEJSIB	897,501.5	SERVICIO	EXONERACION						CONTRATO DE EXONERACION N°037-2015-MINAGRI-PEJSIB- de fecha 18/12/2015
4	ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO CAJAMARQUINO - SECTOR HUAYRAPONGO, BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA.	CAJAMARCA	CAJAMARCA	BAÑOS DEL INCA	HUAYRAPONGO						SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 165-195 HP PARA LA ACTIVIDAD "ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO CAJAMARQUINO, SECTOR HUAYRAPONGO, BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA" - 1400 HM	EXO-PROC-15-2015-MINAGRI-PEJSIB	448,000.0	SERVICIO	EXONERACION	CONTRATO DE EXONERACION N°043-2015-MINAGRI-PEJSIB- de fecha 23/12/2015
5	DESCOLMATACIÓN DEL RÍO OROPULLO - CP CHUQUIBAMBA - CACHACHI - CAJABAMBA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CACHACHI	CHUQUIBAMBA	DESCOLMATACION DEL RIO OROPULLO - CACHACHI - CRISNEJAS - CHUQUIBAMBA - CAJAMARCA	EXO-PROC-14-2015-MINAGRI-PEJSIB	409,049.8	SERVICIO	EXONERACION						CONTRATO DE EXONERACION N°042-2015-MINAGRI-PEJSIB- de fecha 22/12/2015
6	DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA TATAQUE, DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAÉN Y SAN IGNACIO	HUARANGO Y SANTA ROSA	ZAPOTAL	DESCOLMATACION DEL CAUCE DE LA QUEBRADA TATAQUE - DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	EXO-PROC-14-2015-MINAGRI-PEJSIB	769,950.0	SERVICIO	EXONERACION						CONTRATO DE EXONERACION N°029-2015-MINAGRI-PEJSIB- de fecha 17/12/2015
7	DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO MARAÑÓN - BELLAVISTA - JAÉN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	JAÉN	SAMBIMERA	MARAÑÓN	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO MARAÑON	EXO-PROC-14-2015-MINAGRI-PEJSIB	655,860.0	SERVICIO	EXONERACION						CONTRATO DE EXONERACION N°030-2015-MINAGRI-PEJSIB- de fecha 17/12/2015
8	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LAS QUEBRADAS HUARANGO, DIEGO SANCHEZ, NARANJOS Y HUARANDOZA.	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	HUARANGO	HUARANGO, DIEGO SANCHEZ, NARANJOS Y HUARANDOZA	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LAS QUEBRADAS HUARANGO, DIEGO SANCHEZ, NARANJOS Y HUARANDOZA	EXO-PROC-14-2015-MINAGRI-PEJSIB	828,050.0	SERVICIO	EXONERACION						CONTRATO DE EXONERACION N°036-2015-MINAGRI-PEJSIB- de fecha 18/12/2015
9	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LAS QUEBRADAS PICHAZA, EL PALMO, TALLAPAMPA, PIQUIJACA.	CAJAMARCA	JAÉN	SAN FELIPE	PICHAZA, EL PALMO, TALLAPAMPA Y PIQUIJACA	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LAS QUEBRADAS PICHAZA, EL PALMO, TALLAPAMPA, PIQUIJACA.	EXO-PROC-14-2015-MINAGRI-PEJSIB	1,309,340.9	SERVICIO	EXONERACION						CONTRATO DE EXONERACION N°040-2015-MINAGRI-PEJSIB- de fecha 22/12/2015
10	LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN DEL RÍO CHOTANO, SECTORES AIGASBAMBA Y PUENTE CHOZA - CHOTA -CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	SECTORES AIGASBAMBA Y PUENTE CHOZA						SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 115-165 HP PARA LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO CHOTANO SECTORES AIGASBAMBA, PUENTE CHOZA – CHOTA - CAJAMARCA" - 3800 HM	EXO-PROC-15-2015-MINAGRI-PEJSIB	1,248,000.0	SERVICIO	EXONERACION	CONTRATO DE EXONERACION N°047-2015-MINAGRI-PEJSIB- de fecha 28/12/2015

COPIA
DGIAR
20

III.3 RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE PREVENCIÓN - TERCERA PRIORIZACION - PEJSIB

ITEM	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CON LA QUE SE ADJUDICÓ	UBICACIÓN POLÍTICA				TIPO DE PROCESO										CONTRATO
		DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	CONTRATA - EXONERACIÓN					ADMINISTRACIÓN DIRECTA					
						DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	NOMENCLATURA	MONTO (S/)	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	NOMENCLATURA	MONTO (S/)	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	
11	DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA SECA	CAJAMARCA	CELENDIN	JORGE CHÁVEZ	JORGE CHÁVEZ	DESCOLMATACION DEL CAUCE DE LA QUEBRADA SECA	EXO-PROC-14-2015-MINAGRI-PEJSIB	89,556.5	SERVICIO	EXONERACION						CONTRATO DE EXONERACION N°038-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE de fecha 18/12/2015
12	DESCOLMATACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN EL MARGEN DERECHA DEL CAUCE DEL RIO UTCUBAMBA- PUERTO NUEVO	AMAZONAS	UTCUBAMBA	CAJARURO	PUERTO NUEVO	DESCOLMATACION Y ACOMODO DE ROCA EN LA MARGEN DERECHA DEL CAUCE DEL RIO UTCUBAMBA PUERTO NUEVO	EXO-PROC-14-2015-MINAGRI-PEJSIB	799,910.0	SERVICIO	EXONERACION						CONTRATO DE EXONERACION N°044-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE de fecha 28/12/2015
13	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE UN TRAMO FINAL DE LA QUEBRADA ATUNMAYO - CONFLUENCIA DEL RIO UTCUBAMBA	AMAZONAS	BAGUA	BAGUA	ATUNMAYO	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN TRAMO FINAL DE LA QUEBRADA ATUNMAYO.	EXO-PROC-16-2015-MINAGRI-PEJSIB	411,136.3	SERVICIO	EXONERACION						CONTRATO DE EXONERACION N°046-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE de fecha 29/12/2015
14	DESCOLMATACIÓN CAUCE DEL RÍO UTCUBAMBA EN EL TRAMO DEL SECTOR LA BOLSA AL SECTOR BODOQUE, DISTRITO DE BAGUA - BAGUA - AMAZONAS	AMAZONAS	UTCUBAMBA	EL MILAGRO	LA BOLSA - BODOQUE	DESCOLMATACION DEL RIO UTCUBAMBA DEL SECTOR LA BALSA AL SECTOR BODOQUE EN EL DISTRITO DE BAGUA PROVINCIA DE BAGUA REGION AMAZONAS	EXO-PROC-14-2015-MINAGRI-PEJSIB	777,235.7	SERVICIO	EXONERACION						CONTRATO DE EXONERACION N°032-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE de fecha 17/12/2015
15	DESCOLMATACIÓN DEL RÍO UTCUBAMBA SECTOR LAS JUNTAS - BAGUA AMAZONAS	AMAZONAS	UTCUBAMBA	EL MILAGRO	LAS JUNTAS	DESCOLMATACION DEL RIO UTCUBAMBA SECTOR LAS JUNTAS DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA REGION AMAZONAS	EXO-PROC-14-2015-MINAGRI-PEJSIB	642,288.5	SERVICIO	EXONERACION						CONTRATO DE EXONERACION N°034-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE de fecha 17/12/2015
16	DESCOLMATACIÓN DEL RÍO MARAÑÓN, SECTOR LA PAPAYA BAJA, EL VALOR ZAPOTE - DISTRITO EL MILAGRO - UTCUBAMBA - AMAZONAS	AMAZONAS	UTCUBAMBA	EL MILAGRO	PAPAYA BAJA	DESCOLMATACION DEL RIO MARAÑON, SECTOR LA PAPAYA BAJA, AMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	EXO-PROC-14-2015-MINAGRI-PEJSIB	892,582.0	SERVICIO	EXONERACION						CONTRATO DE EXONERACION N°035-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE de fecha 17/12/2015
17	LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN ROCA AL VOLTEO DE UN TRAMO DEL RÍO UTCUBAMBA - GUADALUPE - DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	BAGUA	GUADALUPE	DESCOLMATACION, LIMPIEZA Y PROTECCION CON ROCA LA VOLTEO DEL RIO UTCUBAMBA SECTOR GUADALUPE, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA REGION AMAZONAS	EXO-PROC-14-2015-MINAGRI-PEJSIB	634,700.0	SERVICIO	EXONERACION						CONTRATO DE EXONERACION N°041-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE de fecha 21/12/2015
18	DESCOLMATACIÓN DE QUEBRADA LA LIBERTAD Y SANORA SECA LA LIBERTAD DEL CASERÍO LA LIBERTAD, DISTRITO ARAMANGO, PROVINCIA BAGUA, REGION AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	ARAMANGO	LA LIBERTAD	DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA LIBERTAD Y SANORA SECA LIBERTAD DEL CASERIO LIBERTAD, DISTRITO DE ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA, REGION AMAZONAS.	EXO-PROC-14-2015-MINAGRI-PEJSIB	159,146.8	SERVICIO	EXONERACION						CONTRATO DE EXONERACION N°033-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE de fecha 17/12/2015
19	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE UN TRAMO DE LA QUEBRADA LIMONYACU Y APERTURA DE TROCHA DE ACCESO A ZONA SEGURA FRENTE A EVENTUAL FENOMENO EL NIÑO EN EL CASERÍO GUADALUPE, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA Y DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	BAGUA	GUADALUPE	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE UN TRAMO DE LA OBDA LIMONYACU Y APERTURA DE TRCHA DE ACCESO A LA ZONA SEGURA FRENTE A EVENTUA FENOMENO L DEL NIÑO EN EL CASERIO GUADALUPE, DIST. DE BAGUA, PROV. DE BAGUA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.	EXO-PROC-14-2015-MINAGRI-PEJSIB	125,825.0	SERVICIO	EXONERACION						CONTRATO DE EXONERACION N°031-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE de fecha 17/12/2015
TOTAL								10,855,337.6					1,696,000.0			

III.3 RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE PREVENCIÓN - CUARTA PRIORIZACION -PEJSIB

ITEM	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CON LA QUE SE ADJUDICO	UBICACIÓN POLÍTICA				TIPO DE PROCESO										CONTRATO
		DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	CONTRATA - EXONERACIÓN					ADMINISTRACIÓN DIRECTA					
						DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	NOMENCLATURA	MONTO (S/.)	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	NOMENCLATURA	MONTO (S/.)	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	
1	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO CALLAYUC, EN EL TRAMO LAGUNAS Y CHIPLE.	CAJAMARCA	CUTERVO	CALLAYUC	CHIPLE	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO CALLALLUC, TRAMO LAGUNAS Y CHIPLE.	EXO-PROC-16-2015-MINAGRI-PEJSIB	322,753.7	SERVICIO	EXONERACION						CONTRATO DE EXONERACION N°048-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE de fecha 30/12/2015
2	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE UN TRAMO DE LA QUEBRADA KUSU - SECTOR KUSU, DISTRITO IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA - REGIÓN AMAZONAS.	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	KUSU - WAWIKO	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA KUSU.	EXO-PROC-16-2015-MINAGRI-PEJSIB	99,880.2	SERVICIO	EXONERACION						CONTRATO DE EXONERACION N°045-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE de fecha 29/12/2015
	TOTAL															

Cuadro N° 6:

Contratos PSI

**CONTRATOS SUSCRITOS PSI ACTIVIDADES REDUCCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA
ANTE PERIODO LLUVIAS 2015-2016 Y OCURRENCIA FENÓMENO EL NIÑO (D.U. N° 004-2015)**

MINAGRI-DVM-DIAR	17
DGIAR	

PROCESO	N° DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CON LA QUE SE ADJUDICÓ	NUMERO DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL (S/.)
EXONERACION N° 04-2015-MINAGRI-PSI	1	DESCOLMATACION Y AMPLIACIÓN DE CAUCE DEL RIO PIURA - TRAMO PUENTE INDEPENDENCIA KM 0+000 - 13+000	CONTRATO N°51-2015-MINAGRI-PSI	S/. 7,130,000.00
EXONERACION N°05-2015-MINAGRI-PSI	2	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO LA LECHE- SECTOR LAS JUNTAS-MONTEVERDE- DISTRITOS DE ILLIMO Y MORROPE- PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	CONTRATO N°52-2015-MINAGRI-PSI	S/. 5,380,000.00
EXONERACION N°06-2015-MINAGRI-PSI	3	DESCOLMATACION CAUCE DE RIO CHIRA SECTOR MIRAMAR LA BOCANA - VICHAYAL - PAITA	CONTRATO N°56-2015-MINAGRI-PSI	S/. 9,687,342.20
	4	DESCOLMATACION CAUCE DE RIO CHIRA - SECTOR LA HUACA		
	5	DESCOLMATACION CAUCE RIO CHIRA, SECTOR LA HUACA (SEGUNDO TRAMO) TAMARINDO - PAITA		
	6	DESCOLMATACION CAUCE DE RIO CHIRA, SECTOR AMOTAPE - AMOTAPE - PAITA		
EXONERACION N°07-2015-MINAGRI-PSI	7	DESCOLMATACION Y AMPLIACION DE CAUCE DEL RIO PIURA - TRAMO KM 13+000 - LAGUNA RAMON	CONTRATO N°59-2015-MINAGRI-PSI	S/. 17,999,035.62
EXONERACION N°08-2015-MINAGRI-PSI	8	DESCOLMATACION DE LA SALIDA DEL RIO PIURA AL MAR TRAMO LAGUNA RAMON - PAMPA LAS SALINAS	CONTRATO N°60-2015-MINAGRI-PSI	S/. 6,287,436.13
EXONERACION N°09-2015-MINAGRI-PSI	9	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO ZAÑA SECTOR POTRERO GRAMADAL NARANJO	CONTRATO N°67-2015-MINAGRI-PSI	S/. 3,671,258.30
	10	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO ZAÑA SECTOR VIRÚ ESPINAL		
	11	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO ZAÑA SECTOR BEBEDERO VIRÚ ESPINAL		
EXONERACION N°10-2015-MINAGRI-PSI	12	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION SISTEMA DE DRENAJE POPAN CARNICHE BAJO 1, CARNICHE BAJO 2	CONTRATO N°63-2015-MINAGRI-PSI	S/. 2,487,226.76
	13	ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA CHIRIQUE		
	14	ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA MAJIN		
	15	ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA MONTERIA		
	16	ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA YAIPON		
EXONERACION N°11-2015-MINAGRI-PSI	17	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO LA LECHE- SECTOR HUACA LAS VENTANAS	CONTRATO N°65-2015-MINAGRI-PSI	S/. 1,050,136.20
EXONERACION N°12-2015-MINAGRI-PSI	18	DESCOLMATACION DEL RIO MOTUPE SECTOR MONTEVERDE AL LAGO LA NINA	CONTRATO N°66-2015-MINAGRI-PSI	S/. 7,093,630.00
EXONERACION N°13-2015-MINAGRI-PSI	19	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO RIO CHANCAY AGUAS ARRIBA DE REPARTIDOR LA PUNTILLA	CONTRATO N°68-2015-MINAGRI-PSI	S/. 2,176,087.50
EXONERACION N°14-2015-MINAGRI-PSI	20	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHINIAMA- SECTOR HIGUERON- DISTRITO DE MOTUPE Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	CONTRATO N°61-2015-MINAGRI-PSI	S/. 2,899,443.50
	21	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHINIAMA- SECTOR LA ARENA MOLINO EL CARMEN DISTRITO DE MOTUPE Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
EXONERACION N°15-2015-MINAGRI-PSI	22	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS DE DRENAJE DE LOS DISTRITOS DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE, FERREÑAFE, PIMENTEL, MONSEFU, ETEN, SANTA ROSA (DRENES: 1410, 1420, 1421, 1500, 1522, 1520, 1523, 1600, 1700, 2210-1, 2200, 3000, 4000, 4200, 4000-FAP, 5000, 5100, 6000, 7100)	CONTRATO N°69-2015-MINAGRI-PSI	S/. 1,573,209.33
EXONERACION N°16-2015-MINAGRI-PSI	23	DESCOLMATACION DREN MOQUEGUANO II, SECTOR PARTIDOR TEJEDORES TJ 05, DISTRITO LAS LOMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO PIURA	CONTRATO N°70-2015-MINAGRI-PSI	S/. 897,045.30
	24	DESCOLMATACION DREN CP4, SECTOR CP4, DISTRITO LAS LOMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO PIURA		
	25	DESCOLMATACION DEL RIO CHIPILICO SECTOR PAMPA ELERA ALTA, DISTRITO LAS LOMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO PIURA		
	26	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHIPILICO SECTOR PAMPA ELERA BAJA, DISTRITO LAS LOMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO PIURA		
EXONERACION N°17-2015-MINAGRI-PSI	27	DESCOLMATACION DEL RIO CHANCAY AGUAS ABAJO DEL PUENTE ETEN - SECTOR MATACABALLO	CONTRATO N°71-2015-MINAGRI-PSI	S/. 489,440.38
	28	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION SISTEMA DE DRENAJE DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, MOCHUMI, FERREÑAFE Y PISCI (DRENES 1000-36.1, 1000-36.2, 1000-35, 1000-34, 1000-34.1, 1000-34.2, 1000-33, 1000-33.1, 1000-33.2, 1000-33.3, 1000-33.4, 1000-33.5, 1000-33.6, 1000-32, 1000-32.1, 1000-32.3, 1600-11.1, 1600-14, 1600-14.1, 1600-14.2, 1400-0.16, 1400-0.14, 1400-013, 1400-12, 1400-12.4, 1400-011, 1400-10, 1400-10.2, 1400-9, 1400-9.2, 1400-18.2, 1400-7, 1522-013, 1522-0.14, 1522-4, 1522-8, CANAL ANTIGUO TAYMI, 1220, PURISIMA)		

**CONTRATOS SUSCRITOS PSI ACTIVIDADES REDUCCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA
ANTE PERIODO LLUVIAS 2015-2016 Y OCURRENCIA FENÓMENO EL NIÑO (D.U. N° 004-2015)**

MINAGRI-DVM-DIAR
DIAR

PROCESO	N° DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CON LA QUE SE ADJUDICÓ	NUMERO DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL (S/.)
EXONERACIÓN N°18-2015-MINAGRI-PSI	29	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN SISTEMA DE DRENAJE 3210, 3710-1, 3110, 3440	CONTRATO N°72-2015-MINAGRI-PSI	S/. 998,498.70
		LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN SISTEMA DE DRENAJE 3210, 3710-1, 3110, 3400		
	30	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN SISTEMA DE DRENAJE 4200-1, 4200-1.1, 4200-1.2, 4200-2		
	31	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION SISTEMA DE DRENAJE 5110, 5120, 5200, 5050, 5210, 5220		
	32	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION SISTEMA DE DRENAJE 6100		
EXONERACION N°19-2015-MINAGRI-PSI	33	DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO OLMOS; SECTOR MIRAFLORES, MEDANO, DISTRITO DE OLMOS Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	CONTRATO N°73-2015-MINAGRI-PSI	S/. 3,638,246.82
	34	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO OLMOS- SECTOR EL PALMO- NUEVA ESPERANZA- DISTRITO DE OLMOS Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
	35	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO OLMOS- SECTOR LA JULIANA DISTRITO DE OLMOS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
EXONERACIONES N°20-2015-MINAGRI-PSI	36	DESCOLMATACION DREN CARNEROS SECTOR CP4 Y HUALTACO II	CONTRATO N°62-2015-MINAGRI-PSI	S/. 2,525,011.20
	37	DESCOLMATACION CAUCE DE QUEBRADA EL EREO II		
	38	DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA RATON MUERTO EN EL SECTOR TJ 05 Y SAN ISIDRO		
	39	DESCOLMATACION DEL DREN CP2 - COLERA		
	40	DESCOLMATACION DEL DREN SAN FELIPE SECTOR DE MALINGAS		
	41	DESCOLMATACION DEL DREN EL EREO III EN EL SECTOR SOMATE ALTO - EL TABLAZO		
	42	DESCOLMATACION CAUCE DE QUEBRADA SAN FRANCISCO		
	43	DESCOLMATACION DEL RIO PIURA EN EL SECTOR EL CARBON - MALINGAS		
	44	DESCOLMATACION DEL DREN ÑACARA- MARGEN DERECHA DEL RIO YAPATERA		
	45	DESCOLMATACION DEL DREN CHECO ALTO - MARGEN DERECHA DEL RIO CHARANAL		
	46	DESCOLMATACION DE DREN LOS ZORROS - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANCOR		
	47	DESCOLMATACION DEL DREN SAN MIGUEL - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA		
	48	DESCOLMATACION DEL DREN ZAPOTAL - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YAPATERA		
	49	DESCOLMATACION DEL DREN EL ZAPATA EL DIAMANTE BAJO - MARGEN DERECHA DEL RIO CHARANAL		
	50	DESCOLMATACION DEL DREN SIGE - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANCOR		
	51	DESCOLMATACION DEL DREN HUASIMAL - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA		
	52	DESCOLMATACION DEL DREN WISQUIRIS - MARGEN DERECHA DEL RIO YAPATERA		
	53	DESCOLMATACION DEL DREN EL MOLINO - MARGEN DERECHA DEL RIO CHARANAL		
	54	DESCOLMATACION DEL DREN SERAPIO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANCOR		
	55	DESCOLMATACION DEL DREN LA ENCANTADA - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA		
	56	DESCOLMATACION DEL DREN SALITRAL - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YAPATERA		
	57	DESCOLMATACION DEL DREN MARTINEZ - MARGEN DERECHA DEL RIO CHARANAL		
	58	DESCOLMATACION DEL DREN LA TERCERA - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANCOR		
	59	DESCOLMATACION DEL DREN FENIX - MARGEN DERECHA DEL RIO YAPATERA		
	60	DESCOLMATACION DEL DREN CIENAGOS IIA - MARGEN DERECHA DEL RIO CHARANAL		
	61	DESCOLMATACION DEL DREN LAS DIECINUEVE - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANCOR		
	62	DESCOLMATACION DEL DREN CARMELO BAJO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YAPATERA		

PROCESO	N° DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CON LA QUE SE ADJUDICÓ	NÚMERO DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL (S/.)
EXONERACION N°21-2015-MINAGRI-PSI	63	DESCOLMATACION DEL DREN EL COCO - MARGEN DERECHA DEL RIO CHARANAL	CONTRATO N°74-2015-MINAGRI-PSI	S/. 6,679,253.86
	64	DESCOLMATACION DEL DREN CHAVELO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANCOR		
	65	DESCOLMATACION DEL DREN PASICHE - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YAPATERA		
	66	DESCOLMATACION DEL DREN PAREDONES - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANCOR		
	67	DESCOLMATACION DEL DREN TRIGO - MARGEN DERECHA DEL RIO YAPATERA		
	68	DESCOLMATACION DEL DREN TORTOLITAS - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANCOR		
	69	DESCOLMATACION DEL DREN LAGUNAS - MARGEN DERECHA DEL RIO YAPATERA		
	70	DESCOLMATACION DEL DREN CARMELO ALTO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YAPATERA		
	71	DESCOLMATACION DEL DREN LA HUERTA - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA		
	72	DESCOLMATACION DEL DREN PAMPAS II EX GANADERA - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA		
	73	DESCOLMATACION DEL DREN LOMA NEGRA - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA		
	74	DESCOLMATACION DEL DREN SAN VICENTE - MARGEN DERECHA DEL RIO PIURA		
	75	DESCOLMATACION DEL DREN INVERNAS - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA		
	76	DESCOLMATACION DEL DREN SAN HILARION - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA		
	77	DESCOLMATACION DEL RIO PIURA SECTOR PRAXEDES		
	78	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO PIURA, SECTOR FRANCO ALTO		
	79	DESCOLMATACION DEL DREN MORROPON Y FRANCO - MARGEN DERECHA DEL RIO LA GALLEGA		
	80	DESCOLMATACION DEL DREN INVERNAS - MARGEN DERECHA DEL RIO LA GALLEGA		
	81	DESCOLMATACION DEL DREN HUAQUILLAS - MARGEN DERECHA DEL RIO LA GALLEGA		
	82	DESCOLMATACION DEL DREN LA CAONA - MARGEN DERECHA DEL RIO LA GALLEGA		
	83	DESCOLMATACION DEL DREN LA LUZ - MARGEN DERECHA DEL RIO LA GALLEGA		
	84	DESCOLMATACION DEL DREN SONDORILLO - MARGEN DERECHA DEL RIO LA GALLEGA		
	85	DESCOLMATACION DEL DREN BARRANZUELA - MARGEN DERECHA DEL RIO LA GALLEGA		
	86	DESCOLMATACION DEL DREN GUAYAQUILES - MARGEN DERECHA DEL RIO LA GALLEGA		
	87	DESCOLMATACION DEL DREN ALVAS - MARGEN DERECHA DEL RIO LA GALLEGA		
	88	DESCOLMATACION DEL DREN PALTAL - MARGEN DERECHA DEL RIO LA GALLEGA		
	89	DESCOLMATACION DEL DREN BUENOS AIRES - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CORRAL DEL MEDIO		
	90	DESCOLMATACION DEL DREN PUEBLO NUEVO - MARGEN DERECHA DEL RIO CORRAL DEL MEDIO		
	91	DESCOLMATACION DEL DREN BEJUCAL - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CORRAL DEL MEDIO		
	92	DESCOLMATACION DEL DREN PILCA - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CORRAL DEL MEDIO		
	93	DESCOLMATACION DEL DREN EL INGENIO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CORRAL DEL MEDIO		
	94	DESCOLMATACION DEL DREN PAJONAL - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CORRAL DEL MEDIO		
	95	DESCOLMATACION DEL DREN EL CEREZO CHISPO ALTO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA		
	96	DESCOLMATACION DEL DREN EL NARANJO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA		
	97	DESCOLMATACION DEL DREN EL COCO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA		

**CONTRATOS SUSCRITOS PSI ACTIVIDADES REDUCCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA
ANTE PERIODO LLUVIAS 2015-2016 Y OCURRENCIA FENÓMENO EL NIÑO (D.U. N° 004-2015)**

MINAGRI-DVM-DIAR

DGIAR

14

PROCESO	N° DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CON LA QUE SE ADJUDICO	NUMERO DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL (S/.)
	98	DESCOLMATACION DEL DREN SAN JUAN - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA		
	99	DESCOLMATACION DEL DREN PALACIOS - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA		
	100	DESCOLMATACION DEL DREN LOS ALAMBRES - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA		
	101	DESCOLMATACION DEL DREN EL TUTUMO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA		
	102	DESCOLMATACION DEL DREN RANCHO MOLINA - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA		
	103	DESCOLMATACION DEL DREN CONCHA - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA		
	104	DESCOLMATACION DEL DREN NIEVES - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA		
	105	DESCOLMATACION DE DREN ALGARROBAL - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BIGOTE		
	106	DESCOLMATACION DE DREN MARTINO - MARGEN DERECHA DEL RIO BIGOTE		
	107	DESCOLMATACION DE DREN LIMONAL BADO DE GARZA - MARGEN DERECHA DEL RIO BIGOTE		
	108	DESCOLMATACION DE DREN SANTA ROSA CHAQUIRO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BIGOTE		
	109	DESCOLMATACION DE DREN RISCO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BIGOTE		
	110	DESCOLMATACION DE DREN CIRUELO CARRIZO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BIGOTE		
	111	DESCOLMATACION DE DREN CEREZO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BIGOTE		
	112	DESCOLMATACION DE DREN SIFON COLORADO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BIGOTE		
	113	DESCOLMATACION DE DREN CAMPO NUEVO LIMON DOTOR - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BIGOTE		
	114	DESCOLMATACION DE DREN PAMPAS TAMARINDO PANGA PANGA - MARGEN DERECHA DEL RIO BIGOTE		
	115	DESCOLMATACION DE DREN PAREJA LIMONAL - MARGEN DERECHA DEL RIO BIGOTE		
	116	DESCOLMATACION DE DREN FAICAL CORNEJO - MARGEN DERECHA DEL RIO BIGOTE		
	117	DESCOLMATACION DE DREN MANZANARES - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BIGOTE		
	118	DESCOLMATACION DE DREN ARROZAL - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BIGOTE		
	119	DESCOLMATACION DEL DREN EL COCO - MARGEN DERECHA DEL RIO BIGOTE		
EXONERACIÓN N°22-2015 MINAGRI-PSI	122	DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO PISCO MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA-SECTOR BERNALES	CONTRATO N°86-2015-MINAGRI-PSI	S/. 1,842,320.00
	123	DESCOLMATACIÓN DEL RIO PISCO MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA SECTOR CABEZA DE TORO		
	124	DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO PISCO SECTOR CASACONCHA Y DOS PALMAS-HUARANGAL		
EXONERACIÓN N°23-2015 MINAGRI-PSI	125	DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO TAMBO EN SUBSECTORES HIDRÁULICOS: PUNTA DE BOMBOM, UBICADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PUNTA DE USUARIOS DEL VALLE DEL TAMBO, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBOM, PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA	CONTRATO N°85-2015-MINAGRI-PSI	S/. 1,899,677.16
	126	DESCOLMATACIÓN Y DEFENSA RIBERENA RÍO SIGUAS, TRAMO LLULLA BAJA-PITAY, MARGEN IZQUIERDA DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS, PROVINCIA AREQUIPA Y REGIÓN AREQUIPA		
EXONERACIÓN N°024-2015-MINAGRI-PSI	127	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO CUMBAZA, SECTORES SANTA ROSA, TARAPOTO Y SAN JUAN DEL CUMBAZA	CONTRATO N°92-2015-MINAGRI-PSI	S/. 2,415,250.00
	128	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO CUMBAZA, SECTOR PUENTE TARAPOTO		
	129	PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO DEL RÍO TONCHIMA, SECTOR NEGROCUCHO		
	130	PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO DEL RÍO TONCHIMA, SECTOR PLAYA SAN FRANCISCO		
	131	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO MAYO, SECTOR SAN JUAN DEL MAYO		

**CONTRATOS SUSCRITOS PSI ACTIVIDADES REDUCCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA
ANTE PERIODO LLUVIAS 2015-2016 Y OCURRENCIA FENÓMENO EL NIÑO (D.U. N° 004-2015)**

MINAGRI-DVM-DIAR 13
DGIAR

PROCESO	N° DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CON LA QUE SE ADJUDICO	NUMERO DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL (S/.)
	132	DESCOLMATACIÓN DEL RÍO MAYO, SECTOR DOMINGO PUESTO		
	133	DESCOLMATACIÓN DEL RÍO MAYO, SECTOR SURQUILLO		
	134	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RÍO MAYO, SECTOR BRISAS DEL MAYO		
EXONERACIÓN N°25-2015-MINAGRI-PSI	135	PROTECCIÓN DEL RÍO LA LECHE SECTORES SAN PEDRO-MONTE HERMOSO-LA COLORADA-DISTRITO DE ILLIMO Y MORROPE PROV. DE LAMBAYEQUE Y DEPART. DE LAMBAYEQUE	CONTRATO N°99-2015-MINAGRI-PSI	S/. 1,868,707.97
	136	PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA QUEBRADA YAIPON SECTOR CERRILLOS-RESERVOIRIO TINAJONES, DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
EXONERACIÓN N°26-2015-MINAGRI-PSI	137	DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DEL RÍO PIURA-TRAMO PUENTE BOLOGNESI A KM 2+729.45 AGUAS ARRIBA	CONTRATO N°96-2015-MINAGRI-PSI	S/. 3,799,706.29
EXONERACIÓN N°27-2015-MINAGRI-PSI	138	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO CHIRA SECTOR ROSA ELENA	CONTRATO N°95-2015-MINAGRI-PSI	S/. 1,065,032.32
EXONERACIÓN N°28-MINAGRI-PSI	139	DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE AMBAS MARGENES DEL RÍO CASMA, SECTOR HUALGAYOC-CASMA	CONTRATO N°100-2015-MINAGRI-PSI	S/. 2,184,477.15
	140	DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE AMBAS MARGENES DEL RÍO CASMA SECTOR CASA BLANCA - CASMA		
	141	DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE AMBAS MARGENES DEL CAUCE DEL RÍO NEPEÑA, SECTOR CHIMUS		
EXONERACIÓN N°29-2015-MINAGRI-PSI	142	DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL CAUCE DEL RÍO SANTA, SECTOR RÍO LACRAMARCA	CONTRATO N°98	S/. 7,035,631.79
	143	DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DE 2.5 KM DEL RÍO SANTA; VINZOS: SECTOR SAN ISIDRO CURVO-CERRO BLANCO		
	144	DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL CAUCE DEL RÍO SANTA, SECTOR CONVENTILLO 1		
	145	DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL CAUCE DEL RÍO SANTA, SECTOR CONVENTILLO 2-SUCHIMAN		
	146	DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL CAUCE DEL RÍO SANTA, SECTOR SANTA ROSA		
	147	DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL CAUCE DEL RÍO SANTA, SECTOR LA VIBORA		
	148	DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL CAUCE DEL RÍO SANTA, SECTOR VILLON BAJO Y RIO SECO		
	149	DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL CAUCE DEL RÍO SANTA, SECTOR UCHUCUMACHAY		
EXONERACIÓN N°30-2015-MINAGRI-PSI	150	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO LA LECHE, SECTOR EL PALTO, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	CONTRATO N°111-2015-MINAGRI-PSI	S/. 1,003,000.00
	151	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SENCIE JABONERO Y ESPINO NAZARIA - DISTRITO PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CION DEL SISTEMA DE DRENAJE SENCIE, JABONERO Y ESPINO NAZARIA, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.		
EXONERACIÓN N°31-2015-MINAGRI-PSI	152	ENROCADO RÍO CHIPILICO EN EL SECTOR PAMPA ELERA ALTO - PUEBLO NUEVO	CONTRATO N°102-2015-MINAGRI-PSI	S/. 2,188,050.00
	153	ENROCADO DE LA QUEBRADA DE CARNEROS SECTOR HUALTACO		
EXONERACIÓN N°32-2015-MINAGRI-PSI	154	DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO CHANCAY, SECTOR RACA RUMI-LA RAMADA	CONTRATO N°104-2015-MINAGRI-PSI	S/. 6,635,660.16
	155	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHANCAY, SECTOR CHONGOYAPE-HUACA BLANCA		
	156	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION RIO CHANCAY LAMBAYEQUE SECTOR CALLANCA-VILLA SAUL-ALICAN BAJO DEL DISTRITO DE MONSEFU-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
	157	DESCOLMATACIÓN DEL RIO REQUE, SECTOR CAIMITO MALA MUERTE, DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
	158	DESCOLMATACION DE RIO REQUE, AGUAS ARRIBA DE BOCATOMA MONSEFU REQUE L=1.00 KM		
	159	DESCOLMATACION DE RIO CHANCAY AGUAS ABAJO DEL PARTIDOR PUNTILLA L=1.50 KM		
	160	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION RIO CHANCAY SECTOR PACHERREZ-PALO BLANCO DEL DISTRITO DE PUCALA-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
EXONERACIÓN N°33-2015-MINAGRI-PSI	161	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHINIAMA, SECTOR LAS JUNTAS, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	CONTRATO N°105-2015-MINAGRI-PSI	S/. 7,644,379.51
	162	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DE LA QUEBRADA ZURITA, SECTORES LA VIÑA-SAN CARRANCO, DISTRITO DE JAYANCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
	163	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO SALAS, SECTORES HUMEDADES-CONFLUENCIA CON EL RIO MOTUPE, DISTRITO DE SALAS Y JAYANCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		

ANTE PERIODO LLUVIAS 2015-2016 Y OCURRENCIA FENÓMENO EL NIÑO (D.U. N° 004-2015)

PROCESO	N° DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CON LA QUE SE ADJUDICÓ	NUMERO DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL (S/.)
	164	DESCOLMATACION Y ENUZAMIENTO DEL RIO CAUCE DEL RIO OLOS, SECTOR PAREDONES, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.		
EXONERACIÓN N°34-2015-MINAGRI-PSI	165	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL DREN SAN NICOLAS	CONTRATO N°113-2015-MINAGRI-PSI	S/ 1,001,994.84
EXONERACIÓN N°35-2015-MINAGRI-PSI	166	DESCOLMATACION DE CAUCE DEL RIO PIURA - TRAMO KM 2+729.45 - KM 4+911.02 CUENCO AMORTIGUADOR REPRESA LOS EJIDOS	CONTRATO N°114-2015-MINAGRI-PSI	S/ 1,648,996.64
EXONERACIÓN N°036-2015-MINAGRI-PSI	167	INSTALACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA RIO SHAPAJILLA	CONTRATO N° 151-2015-MINAGRI-PSI	S/ 2,116,238.34
	168	PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA PISHUAYA SECTOR HIERBAL-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL DORADO-DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA-PROVINCIA EL DORADO-REGIÓN DE SAN MARTIN		
	169	PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA CHAZUTAYACU SECTOR BANDA DE CHAZUTA-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAZUTA-DISTRITO DE CHAZUTA-PROVINCIA DE SAN MARTIN-REGIÓN DE SAN MARTIN		
EXONERACIÓN N°37-2015-MINAGRI-PSI	170	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO LA LECHE; SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE Y DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	CONTRATO N°133-2015-MINAGRI-PSI	S/ 2,832,647.02
	171	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO LA LECHE; SECTOR LAS GARZAS DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE Y DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE		
	172	PROTECCION DE RIBERA DEL RIO LA LECHE SECTORES SAN ISIDRO Y LA CIRILA, DISTRITOS DE PACORA E ILLIMO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
EXONERACIÓN N°038-2015-MINAGRI-PSI	173	DEMOLICION DIQUE EN CAUCE DEL RIO PIURA, SECTOR SALINAS, DISTRITO DE SECHURA - PIURA	CONTRATO N°137-2015-MINAGRI-PSI	S/ 1,610,088.12
	174	PROTECCION DE AMBAS MARGENES DEL RIO PIURA AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL PUENTE INDEPENDENCIA		
EXONERACIÓN N°039-2015-MINAGRI-PSI	175	PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA SHUPISHIÑA SECTOR SIMON BOLIVAR-MUNICIPALIDAD DISTRITAL CACATACHI-DISTRITO DE CACATACHI-PROVINCIA DE SAN MARTIN-REGIÓN DE SAN MARTIN	CONTRATO N°152-2015-MINAGRI-PSI	S/ 4,399,185.51
	176	PROTECCIÓN DEL RIO CUMBaza SECTOR SAN PEDRO-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO-DISTRITO DE SAN ANTONIO-PROVINCIA DE SAN MARTIN-REGIÓN SAN MARTIN		
	177	PROTECCIÓN DEL RIO CUMBaza SECTOR TABACALERA-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JUAN GUERRA-DISTRITO DE JUAN GUERRA-PROVINCIA DE SAN MARTIN-REGIÓN SAN MARTIN		
	178	PROTECCIÓN MARGEN DERECHA SECTOR LAS BRISAS RIO CUMBaza, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		
	179	DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA POMACILLO, LOCALIDAD DE NUEVO LIMA, DISTRITO BAJO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA-REGIÓN SAN MARTIN		
EXONERACIÓN N°40-2015-MINAGRI-PSI	180	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO TAMBO EN SUBSECTORES HIDRÁULICOS: ACEQUIA ALTA LA PASCANA-BUENA VISTA EL TORO Y SECTOR EL TUCO, UBICADOS EN JURISDICCION DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA	CONTRATO N°115-2015-MINAGRI-PSI	S/ 2,857,161.63
	181	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO TAMBO EN SUBSECTORES HIDRÁULICOS: SANTA ROSA VENTILLATA AYANQUERA, UBICADO EN LA JURISDICCION DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA		
EXONERACIÓN N°041-2015-MINAGRI-PSI	182	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE QUEBRADAS EL INGENIO, EL INGENIO I, EL INGENIO II, LA PILCA Y EL CARRIZO	NO SE SUSCRIBIÓ CONTRATO (SE EFECTUÓ EL RECONOCIMIENTO DE PAGO MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0250-2015-MINAGRI-PSI-OAF, de fecha 30.12.2015)	S/ 849,929.82
	183	DESCOLMATACION DEL DREN PAMPAS IV, DISTRITO LA MATANZA, PROVINCIA MORROPON, REGION PIURA		
	184	DESCOLMATACION DEL RIO PIURA - SECTOR MONTEERRICO, DISTRITO LA MATANZA, PROVINCIA MORROPON, REGION PIURA		
	185	DESCOLMATACION DE QUEBRADA LAS DAMAS EN EL CASERIO SAN JOSE DEL CHORRO, DISTRITO LA MATANZA, PROVINCIA MORROPON, REGION PIURA		
	186	DESCOLMATACION DEL DREN CRUZ VERDE, DISTRITO LA MATANZA, PROVINCIA MORROPON, REGION PIURA		
EXONERACIÓN N°42-2015-MINAGRI-PSI	187	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL SISTEMA DE DRENAJE CANAL TAYMI ANTIGUO (RIO TAYMI ANTIGUO)-SECTOR FERREÑAFE	CONTRATO N°116-2015-MINAGRI-PSI	S/ 5,980,000.00
	188	PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA QUEBRADA PLAYA SECA SECTOR PACHERRES, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
	189	PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL RIO REQUE SECTOR HUACACHINA, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
EXONERACIÓN N°43-2015-MINAGRI-PSI	190	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS MARGENES DEL RIO CASMA, SECTOR CASABLANCA - SAN RAFAEL CASMA	CONTRATO N°112-2015-MINAGRI-PSI	S/ 2,949,999.98
	191	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS MARGENES DEL RIO SECHIN - SECTOR HUANCAMUÑA MONTEGRANDE - RIO SECHIN - BUENAVISTA ALTA - CASMA		
	192	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS MARGENES DEL RIO SECHIN SECTOR SAN LUIS - RIO SECHIN - BUENAVISTA ALTA - CASMA		
	193	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS MARGENES DEL RIO TOMEQUE SECTOR MUÑA Y JAYHUA-YAUTAN-CASMA		
	194	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS MARGENES DEL RIO SECHIN - SECTOR TUCUSHUANCA LA CAPELLANA - RIO SECHIN - BUENAVISTA ALTA - CASMA		
EXONERACIÓN N°44-2015-MINAGRI-PSI	195	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN DERECHO DEL CAUCE DEL RIO SANTA, SECTOR SANTA ROSA	CONTRATO N°132-2015-MINAGRI-PSI	S/ 1,585,709.37
	196	DESCOLMATACION Y DEFENSA RIBEREÑA DEL SECTOR OBRAJE - PUENTE CHUCCHUN		
	197	DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA ARROYO GRANDE 1500M DE LA CONFLUENCIA AGUAS ARRIBA DEL RIO SANTA, UBICADO EN EL DISTRITO DE PARIHUANCA, PROVINCIA DE CARHUJAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH		
EXONERACIÓN N°45-2015-MINAGRI-PSI	198	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL CANAL TAYMI ANTIGUO (RIO TAYMI ANTIGUO)	CONTRATO N°141-2015-MINAGRI-PSI	S/ 2,290,120.00
EXONERACIÓN N°46-2015-MINAGRI-PSI	199	DESCOLMATACION DEL RIO HUARMEY - SECTOR CHAMPA	CONTRATO N°135-2015-MINAGRI-PSI	S/ 4,720,000.00
	200	DESCOLMATACION DEL RIO HUARMEY - SECTOR GARLERO DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY-ANCASH		
	201	DESCOLMATACION DEL RIO HUARMEY SECTOR LACRADO		

**CONTRATOS SUSCRITOS PSI ACTIVIDADES REDUCCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA
ANTE PERIODO LLUVIAS 2015-2016 Y OCURRENCIA FENÓMENO EL NIÑO (D.U. N° 004-2015)**

ORI-DVM-DIAR
DGIAR u

PROCESO	N° DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CON LA QUE SE ADJUDICÓ	NUMERO DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL (S/.)
	202	DESCOLMATACION DEL RIO HUARMAY - SECTOR MARIA CRISTINA - CAÑANPAMPA, DISTRITO DE HUARMAY, PROVINCIA DE HUARMAY-ANCASH		
EXONERACIÓN N°047-2015-MINAGRI-PSI	203	DESCOLMATACION DE LOS DRENES SIANCAS, RATON MUERTO II-TRAMO FINAL, HUACHUMA, EL MUÑECO, ARNAO, CHURUPACO, EL PERRO, LAS HUACAS, SAN MIGUEL, SULLON, VENCES Y RATON MUERTO-TRAMO INICIAL	CONTRATO N°121-2015-MINAGRI-PSI	S/ 4,049,928.04
	204	DESCOLMATACION DEL DREN SOCARRON		
EXONERACIÓN N°048-2015-MINAGRI-PSI	205	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CAUCE RIO CHILLON SECTORES TRAPICHE Y CABALLERO HUARANGAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	CONTRATO N°136-2015-MINAGRI-PSI	S/ 5,087,230.00
	206	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CAUCE RIO CHILLON SECTOR CHAPERITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA		
EXONERACIÓN N°49-2015-MINAGRI-PSI	207	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL CAUCE DEL RIO MOTUPE;SECTOR BOCATOMA PRADA,DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DPTO. LAMBAYEQUE DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE Y DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	CONTRATO N°128-2015-MINAGRI-PSI	S/ 4,670,050.00
	208	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL CAUCE DEL RIO CHOTOQUE ; SECTOR LETICIA ARROZAL. DISTRITO DE MOTUPE , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
	209	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL CAUCE DEL RIO CHOCHOPE SECTOR BOCATOMA EL PUEBLO-CHOCHOPE, DISTRITO DE CHOCHOPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
	210	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL CAUCE DEL RIO CHOCHOPE SECTOR MONTENEGRO-AVIACION GONZALES, DISTRITO DE CHOCHOPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
EXONERACIÓN N°50-2015-MINAGRI-PSI	211	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO OLMOS SECTOR MIRAFLORES DISTRITO OLMOS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	CONTRATO N°127-2015-MINAGRI-PSI	S/ 2,940,320.80
	212	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL CAUCE DEL RIO TOCTO ; SECTOR MANO DE LEON. DISTRITO DE OLMOS , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
EXONERACIÓN N°51-2015-MINAGRI-PSI	213	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL CAUCE DEL RIO ZAÑA .SECTOR FUENTE FIERRO,MATA INDO,HUACA CHAVEZ	CONTRATO N°134-2015-MINAGRI-PSI	S/ 2,542,000.00
	214	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO ZAÑA SECTOR SAN MIGUEL ESPERANZA IV		
EXONERACIÓN N°052-2015-MINAGRI-PSI	215	DESCOLMATACION DE AMBAS MARGENES DEL CAUCE DEL RIO LACRAMARCA, TRAMO KM 2+000 HASTA EL KM 10+020	CONTRATO N°124-2015-MINAGRI-PSI	S/ 5,380,000.00
	216	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL CAUCE DEL RIO SANTA, SECTOR PUEBLO VIEJO 1		
	217	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL CAUCE DEL RIO SANTA, SECTOR PUEBLO VIEJO 2 (PUENTE PANAMERICANA AGUAS ABAJO)		
	218	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL CAUCE DEL RIO SANTA, SECTOR NUEVA ESPERANZA (PUENTE PANAMERICANA AGUAS ARRIBA)		
	219	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL CAUCE DEL RIO SANTA, SECTOR SAN BARTOLO		
EXONERACIÓN N°053-2015-MINAGRI-PSI	220	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS MARGEN DEL CAUCE DEL RIO NEPEÑA, SECTOR CERRO BLANCO	CONTRATO N°120-2015-MINAGRI-PSI	S/ 2,316,797.25
	221	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS MARGEN DEL CAUCE DEL RIO NEPEÑA, SECTOR COCHARCA		
	222	DESCOLMATACION DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL CAUCE DEL RIO NEPEÑA, SECTOR PUENTE HUAMBACHO LA HUACA		
	223	MANTENIMIENTO Y DESCOLMATACION DE RIO LOCO SECTOR POCOS-HUANCA CAURA ALTA		
EXONERACIÓN N°054-2015-MINAGRI-PSI	224	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DE LA QUEBRADA FERNANDEZ EN EL SECTOR BARRANCOS DEL PUENTE VEHICULAR, EN LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA	CONTRATO N° 122-2015-MINAGRI-PSI	S/ 7,650,000.00
EXONERACIÓN N°055-2015-MINAGRI-PSI	225	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO ICA EN EL SECTOR SACTA 02 PUENTE, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	CONTRATO N°130-2015-MINAGRI-PSI	S/ 5,933,016.32
	226	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO EN EL TRAMO LA TOMA TOLEDO DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ICA, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA		
	227	ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DEL RIO ICA VARIOS SECTORES EN EL DISTRITO DE OCUCAJE		
	228	ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DEL RIO ICA VARIOS SECTORES EN EL DISTRITO SANTIAGO		
	229	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO EN EL RIO ICA ENTRE BOCATOMA ANTIGUA ACHIRANA Y EL COMPLEJO MACACONA QUILLOAY, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA		
	230	DESCOLMATACION DEL CANAL LA ACHIRANA VARIOS TRAMOS A LO LARGO DE LOS DISTRITOS DE LOS MOLINOS, LA TANGUÑA, PARCONA Y LOS AQUIJES		
	231	POZAS DE DISIPACION SECTOR BATEA COMEZANGO		
EXONERACIÓN N°056-2015-MINAGRI-PSI	232	MANTENIMIENTO DEL SECTOR DE DRENAJE TUMAN DREN SAN JORGE	CONTRATO N°125-2015-MINAGRI-PSI	S/ 5,626,815.84
	233	PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA QUEBRADA LA MONTERIA SECTOR TABLAZOS, DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
	234	LIMPIEZA DE LOS DRENES TRONCALES DE MOCHUMI, LAMBAYEQUE, CHACUPE Y MONSEFU DRENAJE PLUVIAL - SANGRIA MOCCE ANTIGUO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE		
	235	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS DE DRENAJE DEL DISTRITO JOSE LEONARDO ORTIZ (DREN D-3700 y D-3710)		
EXONERACIÓN N°057-2015-MINAGRI-PSI	236	ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DEL RIO GRANDE, VARIOS SECTORES	CONTRATO N°117-2015-MINAGRI-PSI	S/ 4,320,900.00
	237	ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DEL RIO LAS TRANCAS, SECTOR COPARA LA JOYA		
	238	ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DEL RIO TARUGAS SECTOR SAN CARLOS CAMOTAL		
	239	ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DEL RIO NASCA, SECTOR OCONGALLA Y CONVENTILLO		
	240	DESCOLMATACION DE AMBAS MARGENES DEL RIO LAS TRANCAS EL PINO, FRANCIA - LEON, QUEMAZON Y PAMPON		

CONTRATOS SUSCRITOS PSI ACTIVIDADES REDUCCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA

ANTE PERIODO LLUVIAS 2015-2016 Y OCURRENCIA FENÓMENO EL NIÑO (D.U. N° 004-2015)

DVM-DIAR

DGIAR

60

PROCESO	N° DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CON LA QUE SE ADJUDICÓ	NÚMERO DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL (S/)
EXONERACIÓN N°058-2015 MINAGRI-PSI	241	DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL CAUCE DEL RÍO LURÍN	CONTRATO N°131-2015-MINAGRI-PSI	S/. 668,032.63
EXONERACIÓN N° 059-2015 MINAGRI-PSI	242	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CAUCE RIO RIMAC SECTOR DE LA BOCATOMA DEL CANAL DERIVADOR NIEVERIA	CONTRATO N°126-2015-MINAGRI-PSI	S/. 4,620,900.98
	243	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CAUCE RIO RIMAC SECTOR DE LA BOCATOMA DEL CANAL DERIVADOR CARAPONGO		
	244	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CAUCE RIO LURIN SECTORES VULNERABLES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA		
EXONERACIÓN N°60-2015-MINAGRI-PSI	245	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO QUILCA SECTOR EL PLATANAL	CONTRATO N°119-2015-MINAGRI-PSI	S/. 2,292,675.63
	246	DESCOLMATACION DEL CAUCE DE RIO CAMANA, EN LOS SECTORES CRITICOS DEL DISTRITO DE NICOLAS DE PIÉROLA, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		
	247	ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION PARA PROTECCION DE TOMA DE CAPTACION COMUNAL, SECTOR CHAPARRA, DISTRITO DE CHAPARRA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA.		
EXONERACIÓN N°061-2015-MINAGRI-PSI	248	DESCOLMATACION DEL DREN JULIO LÓPEZ, EN EL CENTRO POBLADO MIRAMAR, DISTRITO DE VICHAYAL, PROVINCIA PAITA - PIURA	CONTRATO N° 123-2015-MINAGRI-PSI	S/. 11,830,283.48
	249	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DREN ND07 LA RATONA		
	250	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO CHIRA PUENTE SIMON RODRIGUEZ - VICHAYAL		
EXONERACION N°062-2015-MINAGRI-PSI	251	DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAUCE QUEBRADA TANGUMI EN EL TRAMO LA VICTORIA SHICA-CANAL EL AMAZONICO	CONTRATO N°143-2015-MINAGRI-PSI	S/. 1,403,782.23
	252	DESCOLMATACIÓN QUEBRADA LA PALIZADA Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN AMBAS MARGENES		
	253	DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA CUNCUPE Y DEL RIO AVISADO EN EL TRAMO CONFLUENCIA BOCATOMA ANTIGUA CANAL LUCHADOR		
	254	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS DRENES CONQUISTA, LIMONCILLO, CHOTANITO, EL OLVIDADO Y SANTA ROSA DE LA IRRIGACIÓN AVISADO		
	255	DESCOLMATACIÓN QUEBRADA GALDIN EN EL TRAMO ALTO TANGUMI-DESEMBOLCADURA		
	256	CONFORMACIÓN DE DIQUE PARA LA PROTECCIÓN DEL CENTRO POBLADO DE ATUMPLAYA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO		
	257	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA CAÑO HONDO, EN EL SECTOR ATUMPLAYA		
EXONERACIÓN N°63-2015-MINAGRI-PSI	258	PROTECCIÓN DE DIQUE CON ROCA AL VOLTEO, SECTOR SOCSO, DISTRITO DE NICOLAS DE PIÉROLA, PROVINCIA DE CAMANÁ, REGIÓN AREQUIPA.	CONTRATO N°157-2015-MINAGRI-PSI	S/. 1,499,985.05
	259	PROTECCIÓN DE DIQUE EN EL SECTOR DE SONAY, DISTRITO DE NICOLAS DE PIÉROLA, PROVINCIA DE CAMANÁ, REGIÓN AREQUIPA.		
	260	DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ACARI EN EL SECTOR TAMBO VIEJO PARA PROTECCION DE LAS POZAS DE OXIDACION DEL POBLADO ACARI		
	261	PROTECCIÓN DE LA BOCATOMA SAN ISIDRO, SECTOR MONTE QUEMADO DISTRITO DE YAUCA, PROVINCIA DE CARVELICA, REGION AREQUIPA		
EXONERACIÓN N°64-2015 MINAGRI-PSI	262	PROTECCIÓN DE BOCATOMA CABEZA DE TORO	CONTRATO N°147-2015-MINAGRI-PSI	S/. 1,495,621.32
EXONERACIÓN N°65-2015-MINAGRI-PSI	263	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO TAMBO EN SECTOR FREYRE, DISTRITO DE COCACHACRA PROVINCIA DE ISLAY DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	CONTRATO N°142-2015-MINAGRI-PSI	S/. 2,317,895.10
	264	DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO MAJES, SECTOR PITIS, DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA.		
	265	DESCOLMATACIÓN Y DEFENSA RIBERENA, SECTORES SONDOR-CERRO BLANCO, MARGEN DERECHA E IZQUIERDA, DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS, PROVINCIA DE AREQUIPA Y REGIÓN AREQUIPA		
EXONERACIÓN N°66-2015-MINAGRI-PSI	266	DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN CON MATERIAL DE PRESTAMO M.I. RIO LA LECHE; SECTOR LA CURVA - BOSQUE DE POMAC. DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	CONTRATO N°150-2015-MINAGRI-PSI	S/. 3,238,115.25
	267	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO MOTUPE, SECTOR PUENTE MOTUPE II Y III - LAGUNA LA NIÑA - DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DPTO DE LAMBAYEQUE		
EXONERACIÓN N°67-2015-MINAGRI-PSI	268	MANTENIMIENTO Y DESCOLMATACIÓN DE RIO LOCO SECTOR TAMBAR-POCOS HUANCA	CONTRATO N°148-2015-MINAGRI-PSI	S/. 1,140,550.00
	269	DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE AMBAS MARGENES DEL CAUCE DEL RIO NEPEÑA, SECTOR PUENTE COCHARCA		
	270	DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL CAUCE DEL RIO NEPEÑA, SECTOR LEONERA-PUENTE MORO-MISHAN		
EXONERACIÓN N°68-2015 MINAGRI-PSI	271	POZAS DE DISIPACION SECTOR BATEA COMEZANGO CON ROCA AL VOLTEO	CONTRATO N°145-2015-MINAGRI-PSI	S/. 849,780.00
EXONERACIÓN N°69-2015 MINAGRI-PSI	272	DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RIO QUILCA SECTOR LA DEHEZA	CONTRATO N°144-2015-MINAGRI-PSI	S/. 799,193.43
EXONERACIÓN N°70-2015 MINAGRI-PSI	273	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA PARIÑAS	CONTRATO N°149-2015-MINAGRI-PSI	S/. 4,828,233.57
	274	DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DE LA QUEBRADA PALO NEGRO CARDAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA		
EXONERACIÓN N°71-2015-MINAGRI-PSI	275	DESCOLMATACIÓN DE AMBAS MARGENES DEL CAUCE DEL RIO LACRAMARCA, TRAMO KM 0+000 HASTA EL KM 2+000	CONTRATO N°155-2015-MINAGRI-PSI	S/. 740,760.43
	276	DESCOLMATACIÓN DE DREN COISHCO SECTOR RIO SECO, DIST. DE COISHCO-SANTA-ANCASH		
EXONERACIÓN N°72-2015-MINAGRI-PSI	277	REHABILITACION DE DIQUE CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MOTUPE AGUAS ABAJO BOCATOMA PRADA, SECTOR PRADA, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	CONTRATO N° 156-2015-MINAGRI-PSI	S/. 578,348.00
EXONERACIÓN N°73-	278	DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA DE CAUCE RIO CHILLÓN SECTOR BUENA VISTA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	CONTRATO N°153-2015-	S/. 825,000.00

CONTRATOS SUSCRITOS PSI ACTIVIDADES REDUCCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA

ANTE PERIODO LLUVIAS 2015-2016 Y OCURRENCIA FENÓMENO EL NIÑO (D.U. N° 004-2015)

PROCESO	N° DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CON LA QUE SE ADJUDICÓ	NUMERO DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL (S/.)
2015-MINAGRI-PSI	279	DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA DEL CAUCE RIO RIMAC SECTOR DE LAS BOCATOMAS DE LOS CANALES DERIVADORES BAJO ÑAÑA, LA ESTRELLA Y CASTRILLEJO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	CONTRATO N°154-2015-MINAGRI-PSI	S/ 450,000.00
EXONERACIÓN N°74-2015-MINAGRI-PSI	280	DESCOLMATACIÓN DE AMBAS MARGENES DEL CAUCE DEL RIO TIERRAS BLANCAS, SECTOR CANTAYO-TIERRAS BLANCAS ALTO	CONTRATO N°154-2015-MINAGRI-PSI	S/ 450,000.00
EXONERACIÓN N°75-2015-MINAGRI-PSI	281	DESCOLMATACION DEL RIO MOCHE SECTOR SHIRAN	CONTRATO N°160-2015-MINAGRI-PSI	S/ 5,610,000.00
	282	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU, TRAMO TOMA MARIA LAURA, RECALDE I Y II - SECTOR EL CARMELO		
	283	DESCOLMATACION, ENCAUZAMIENTO DEL RIO MOCHE, SECTOR MENOCUCHO DESDE LA TOMA DE AGUA DE REGADIO DE KATUAY A 2 KM. AGUAS ABAJO - PROTECCION LADO DERECHO, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD		
	284	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU, TRAMO LA ALAMEDA PACORA CHAVEZ - SECTOR SANTA CLARA		
	285	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU, TRAMO PACHERREZ - OLIVIO - SUSANGA		
	286	DESCOLMATACION DE LOS RIOS HUAMANZAÑA, CHOROBAL Y CHAO, SECTORES SAN CARLOS ALTO Y SAN CARLOS BAJO, EL TIZAL II Y LA BOCANA		
	287	DESCOLMATACION DEL DREN MANCO CAPAC - LA PAMPA		
	288	DESCOLMATACION DEL DREN PARAISO - SECTOR NOE SALDAÑA		
	289	DESCOLMATACION DEL DREN BOTADOR EL ALUVION - ASCOPE		
	290	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO CHICAMA, SECTOR DE LA TOMA SOLDADO		
	291	DESCOLMATACION DEL DREN ESPINAL - MOCAN		
	292	DESCOLMATACION DEL RIO SIMBAL SECTOR PUENTE SIMBAL - PUENTE CHOLOCAL		
	293	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION RIO CHAMAN, TRAMO CABO VERDE, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, CHEPEN, LA LIBERTAD		

Cuadro N° 7:
Contratos
GORE CUSCO

RESUMEN CONTRATOS DE DESCOLMATACION - ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 2015 - CONVENIO MINAGRI - GORE CUSCO

N° PROCESO	ACTIVIDAD DE EMERGENCIA	N° CONTRATO	MONTO S/.	PROVEEDOR	N°RUC
EXO-PROC-1-2015 -GR CUSCO-PERPMI	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VILCANOTA EN EL SECTOR DE TANCA - DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO	120-2015-GR CUSCO-PERPM-DE	988,077.32	INKAS PERU INVERSIONES S.C.R.L	20528035788
	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VILCANOTA EN LA LOCALIDAD DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA, CUSCO	121-2015-GR CUSCO-PERPM-DE	1,590,510.77	CONSTRUCTORA ALFA Y SERVICIOS GENERALES S.C.R.L	20278054773
	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VILCANOTA EN EL SECTOR DE LLOCLLORA - DISTRITO DE CHECACUPE - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	119-2015-GR CUSCO-PERPM-DE	680,590.57	CONSEDMA MINERIA Y CONSTRUCCION S.C.R.L	20490935194
			3,259,178.66		

Cuadro N° 8:
Contratos
GORE PUNO

ANEXO III . RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE PREVENCIÓN - CADA UNA CON SUS RESPECTIVOS PROCESOS

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CON LA QUE SE ADJUDICÓ	UBICACIÓN POLÍTICA				TIPO DE PROCESO										ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
		DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	CONTRATA - EXONERACIÓN					ADMINISTRACIÓN DIRECTA					
						DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	NOMENCLATURA	MONTO (S/.)	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	NOMENCLATURA	MONTO (S/.)	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	
1	DESCOLMATACION DEL RIO AZANGARO SECTOR CHUCARIPO	PUNO	AZANGARO	AZANGARO	CHUCARIPO	DESCOLMATACION DEL RIO AZANGARO SECTOR CHUCARIPO	EXO-PROC-1-2015-PRORRIDRE/CE	665,620.00	DESCOLMATACION DEL RIO AZANGARO SECTOR CHUCARIPO	PROCESO EXONERADO						CONCLUIDO
2	DESCOLMATACION DEL RIO AZANGARO SECTOR AGUAS ARRIBA DE LA CIUDAD DE AZANGARO	PUNO	AZANGARO	AZANGARO	AZANGARO	DESCOLMATACION DEL RIO AZANGARO SECTOR AGUAS ARRIBA DE LA CIUDAD DE AZANGARO	EXO-PROC-1-2015-PRORRIDRE/CE	618,774.00	DESCOLMATACION DEL RIO AZANGARO SECTOR AGUAS ARRIBA DE LA CIUDAD DE AZANGARO	PROCESO EXONERADO						CONCLUIDO
3	DESCOLMATACION DEL RIO CONDURIRI SECTOR SAN JOSE	PUNO	DEL COLLAO	CONDURIRI	SAN JOSE	DESCOLMATACION DEL RIO CONDURIRI SECTOR SAN JOSE	EXO-PROC-1-2015-PRORRIDRE/CE	565540	DESCOLMATACION DEL RIO CONDURIRI SECTOR SAN JOSE	PROCESO EXONERADO						CONCLUIDO
4	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO ILLPAMAYO SECTOR COLLANA	PUNO	SAN ROMAN	CABANILLA	COLLANA	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO ILLPAMAYO SECTOR COLLANA	EXO-PROC-1-2015-PRORRIDRE/CE	548,938.35	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO ILLPAMAYO SECTOR COLLANA	PROCESO EXONERADO						CONCLUIDO
5	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CABANILLAS AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL PUENTE CABANILLA	PUNO	SAN ROMAN	CABANILLAS	PUENTE CABANILLAS	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CABANILLAS AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL PUENTE CABANILLA	EXO-PROC-1-2015-PRORRIDRE/CE	683166.35	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CABANILLAS AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL PUENTE CABANILLA	PROCESO EXONERADO						CONCLUIDO
6	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CABANILLAS AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL PUENTE CUPU	PUNO	SAN ROMAN	CABANILLAS	PUENTE CUPU	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CABANILLAS AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL PUENTE CUPU	EXO-PROC-1-2015-PRORRIDRE/CE	613,166.35	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CABANILLAS AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL PUENTE CUPU	PROCESO EXONERADO						CONCLUIDO

MINAGRI-DY-M-DIAR
DGIAR
07