



09

"Decenio de la igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres"

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Secretaría General
INGRESADO
07 ENE. 2020
Reg. N°
Hora: 15:40 Firma: [Signature]

MEMORANDUM N° 013 -2020- MINAGRI-SG/OGA 07 ENE. 2020

PARA : LUIS ALFONSO ZUAZO MANTILLA
Secretario General

ASUNTO : Evaluación al IV Trimestre del Plan Anual de Contrataciones 2019 de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura - Administración Central

REFERENCIA : Informe N° 011-2020 MINAGRI-SG/OGA-OAP

FECHA : La Molina - 7 ENF. 2020

Es grato dirigirme a usted, para informarle sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2019 de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura - Administración Central.

Al respecto la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio de la Oficina General de Administración ha emitido el Informe N°011-2020- MINAGRI-SG/OGA-OAP, donde se informa la ejecución al término del IV Trimestre del 2019 del Plan Anual de Contrataciones, según el siguiente detalle:

- ✓ Treinta y Nueve (39) procedimientos de selección convocados que representa el 100% sobre los procesos programados en el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central.
- ✓ El valor estimado de los procedimientos de selección convocados es de S/29,486,806.11 (Veintinueve Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Seis con 11/100 Soles) que representa el 100% sobre el monto programado en el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central.

Sin otro particular me despido de usted, reiterándole mi saludo y estima personal

Atentamente,



[Signature]
NATALIA KELLY URBANO RAMÍREZ
Directora General
Oficina General de Administración



07

INFORME N° 011 -2020- MINAGRI-SG/OGA-OAP

PARA : **NATALIA KELLY URBANO RAMIREZ**
Directora General de la Oficina General de Administración

ASUNTO : Evaluación al IV Trimestre del Plan Anual de Contrataciones 2019 de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego - Administración Central.

REFERENCIA : Directiva N° 002-2019-OSCE/CD

FECHA : La Molina, - 6 ENE. 2020



Tengo a bien dirigirme a usted, para informarle sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura - Administración Central, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.

I. OBJETO

Informar sobre la evaluación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura - Administración Central, al IV Trimestre del Año Fiscal 2019; en cumplimiento a lo establecido en el Numeral 7.8 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones que señala: *El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control*

II. BASE LEGAL

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, modificado con Decreto Legislativo N°1444.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y su modificatoria, en adelante el Reglamento, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019 EF.
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones, aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, con vigencia a partir del 30 de enero de 2019.
- Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
- Ley N° 30880, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2019.
- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

III. ANTECEDENTES

- 3.1 El numeral 6.1 del artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Supremo N° 344-2018-EF establece que, el Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 3.1. La aprobación del Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones, se encuentran delegadas en la Secretaría General, de acuerdo al literal a) del artículo 1 – Materia de Contrataciones del Estado en las Unidades Ejecutoras- de la Resolución Ministerial N° 005-2019-MINAGRI de fecha 15 de enero de 2019.





- 3.2 El artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 344-2018-EF establece en su numeral 6.2 que: "Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones".
- 3.3 El numeral 6.4 del artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que: "Es requisito para la convocatoria de los procedimientos de selección, salvo la Comparación de Precios, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción de nulidad".
- 3.4 El numeral 7.6.1. de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones, aprobado mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, en adelante Directiva, establece que: "Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones".
- 3.5 El numeral 7.6.2 de la Directiva dispone que toda modificación del PAC, deberá ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el Titular de la entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación de la modificación del PAC. En el caso que se modifique el PAC para incluir procedimientos, el documento que aprueba dicha modificación deberá indicar los procedimientos que se desean incluir en la nueva versión, debiendo contener toda la información prevista en el formato publicado en el portal web del SEACE.
- 3.6 El numeral 7.6.3. de la Directiva, establece que: "Es de aplicación para toda modificación del PAC lo dispuesto en la presente Directiva en lo que corresponda, incluyendo lo relacionado con la verificación del sustento presupuestal correspondiente, el instrumento de aprobación y los mecanismos y oportunidad de publicación de dicho instrumento en el SEACE. En ese sentido, el PAC modificado debe ser publicado en el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación, así como en el portal web de la Entidad, si lo tuviere".

4. ANALISIS

4.1 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – INICIAL

4.1.1 Mediante Resolución de Secretaría General N° 04-2019-MINAGRI de fecha 18 de enero de 2019, se aprobó el del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central, correspondiente al Año Fiscal 2019, con Dieciséis (16) Procedimientos de Selección por un monto total estimado de S/.9,994,904.79 (Nueve Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Cuatro con 79/100 Soles).



Cuadro N° 01

Cantidad de Procedimientos de selección y Monto (S/.) contemplados en la Versión Inicial del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2019

UNIDAD EJECUTORA	MONTO	
	N° PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	(S/)
Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central	16	S/. 9,994,904.79

Cuadro N° 02

Distribuido por procedimiento de selección - PAC INICIAL



07

Nro. Referencia - PAC	TIPO	Descripción	Tipo Proceso	Mes Previsto	Valor PAC Inicial
1	Servicio	SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA SEDE CENTRAL Y SEDES DE LIMA DEL MINAGRI	Adjudicación Simplificada	Febrero	S/ 112,094.74
2	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES Y PATRIMONIO DEL MINAGRI	Concurso Público	Marzo	S/ 5,329,457.50
3	Servicio	SERVICIO DE PROGRAMA DE SEGUROS PARA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO	Concurso Público	Octubre	S/ 575,882.16
4	Bien	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DEL MINAGRI	Subasta Inversa Electrónica	Octubre	S/ 722,930.00
5	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE BIEN INMUEBLE PARA LAS DIRECCIONES DESCENTRALIZADAS DEL MINAGRI	Contratación Directa	Junio	S/ 950,400.00
6	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA DGIAR	Contratación Directa	Marzo	S/ 343,035.00
7	Servicio	SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE LICENCIA ORACLE	Contratación Directa	Junio	S/ 46,315.89
8	Servicio	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO HERRAMIENTAS COLABORATIVAS INTRANET Y GESTION DOCUMENTAL EN LA NUBE	Adjudicación Simplificada	Octubre	S/ 396,628.00
9	Servicio	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL MINAGRI	Adjudicación Simplificada	Marzo	S/ 83,050.00
10	Servicio	SERVICIO DE MONITOREO DE ANALISIS DE NOTICIAS RELACIONADAS AL MINAGRI	Adjudicación Simplificada	Agosto	S/ 80,000.00
11	Servicio	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES INTERNACIONALES PARA EL MINAGRI	Adjudicación Simplificada	Julio	S/ 166,869.00
12	Servicio	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE RECREACION DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL DEL MINAGRI	Adjudicación Simplificada	Agosto	S/ 153,000.00
13	Servicio	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS SEDES DEL MINAGRI	Adjudicación Simplificada	Febrero	S/ 254,878.00
14	Servicio	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN LA EVALUACION DE PARAMETROS DE SOSTENIBILIDAD PARA LA CERTIFICACION LEED INCORPORACION EN EL PROYECTO PIP MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINAGRI EN LA CIUDAD DE LIMA	Adjudicación Simplificada	Febrero	S/ 202,488.32
15	Bien	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Enero	S/ 304,507.45
16	Bien	ADQUISICION DE TONER	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Enero	S/ 273,368.73
TOTAL					S/ 9,994,904.79





Gráfico N° 01

Cantidad de Procedimientos de selección contemplados en la Versión Inicial del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2019 por tipo de procedimiento de selección.



Gráfico N° 02

Montos contemplados en la Versión Inicial del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2019 según el tipo de procedimiento de selección.





Gráfico N° 03

Cantidad de procedimientos de selección contemplados en la versión Inicial del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2019 según la fecha prevista de convocatoria.





Gráfico N° 04

Montos contemplados en la versión Inicial del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2019 según el mes de convocatoria.





Cuadro N° 03

Cantidad y valor estimado en la versión Inicial del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2019 según su objeto de convocatoria

OBJETO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
1 - BIENES	3	S/ 1,300,806.18
2 - SERVICIOS	13	S/ 8,694,098.61
TOTAL	16	S/ 9,994,904.79

4.2 MODIFICACIONES Y RECTIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES:

4.2.1 En el transcurso del ejercicio presupuestal 2019 y a solicitud de las áreas usuarias se presentaron nuevas necesidades.

4.2.2 Al IV Trimestre 2019 se han realizado catorce (14) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central, mediante las cuales se incluyeron treinta (30) procedimientos de selección y se excluyeron siete (7) procedimientos de selección, debidamente sustentadas que han originado que el Plan Anual de Contrataciones se reestructure tal como se detalla a continuación:

Cuadro N° 04

Resumen de Modificatorias del Plan Anual de Contrataciones

PAC INICIAL		INCLUSIONES		EXCLUSIONES		RECTIFICACIONES		PAC FINAL	
Nº PROC.	MONTOS (S/.)	Nº PROC.	MONTOS (S/.)	Nº PROC.	MONTOS (S/.)	Nº PROC.	MONTOS (S/.)	Nº PROC.	MONTOS (S/.)
						1	S/ 215,122.09		
		1	S/ 9,602,938.57	0	S/ 0.00			17	S/ 19,812,965.45
		6	S/ 2,848,801.29	0	S/ 0.00			23	S/ 22,661,766.74
		0	S/ 0.00	2	S/ 1,033,450.00			21	S/ 21,628,316.74
		1	S/ 100,000.00	0	S/ 0.00			22	S/ 21,728,316.74
		2	S/ 150,000.00	0	S/ 0.00			24	S/ 21,878,316.74
		4	S/ 3,549,561.57	0	S/ 0.00			28	S/ 25,427,878.31
		3	S/ 753,893.75	0	S/ 0.00			31	S/ 26,181,772.06
		3	S/ 189,255.00	2	S/ 700,000.00			32	S/ 25,671,027.06
		2	S/ 226,253.13	0	S/ 0.00			34	S/ 25,897,280.19
		4	S/ 594,322.00	0	S/ 0.00			38	S/ 26,491,602.19
		1	S/ 130,000.00	0	S/ 0.00			39	S/ 26,621,602.19
		1	S/ 75,400.00	3	S/ 357,896.00			37	S/ 26,339,106.19
		1	S/ 571,409.36	0	S/ 0.00			38	S/ 26,910,515.55
		1	S/ 2,576,290.56	0	S/ 0.00			39	S/ 29,486,806.11
16	S/ 9,994,904.79								
TOTAL		30	S/ 21,368,125.23	7	S/ 2,091,346.00		S/ 215,122.09	39	S/ 29,486,806.11

(*) Tipo de cambio del día según el SEACE





03

- 4.2.3 Mediante Resolución de Secretaría General N° 11-2019-MINAGRI de fecha 06 de febrero de 2019, se aprobó la Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central.
- 4.2.4 Mediante Resolución de Secretaría General N° 33-2019-MINAGRI de fecha 05 de marzo de 2019, se aprobó la Segunda Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central.
- 4.2.5 Mediante Resolución de Secretaría General N° 71-2019-MINAGRI de fecha 20 de junio de 2019, se aprobó la Tercera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central.
- 4.2.6 Mediante Resolución de Secretaría General N° 73-2019-MINAGRI de fecha 04 de julio de 2019, se aprobó la Cuarta Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central.
- 4.2.7 Mediante Resolución de Secretaría General N° 98-2019-MINAGRI de fecha 08 de agosto de 2019 se aprobó la Quinta Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central.
- 4.2.8 Mediante Resolución de Secretaría General N° 108-2019-MINAGRI de fecha 27 de agosto de 2019 se aprobó la Sexta Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central.
- 4.2.9 Mediante Resolución de Secretaría General N° 122-2019-MINAGRI de fecha 19 de setiembre de 2019 se aprobó la Séptima Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central.
- 4.2.10 Mediante Resolución de Secretaría General N° 131-2019-MINAGRI de fecha 03 de setiembre de 2019 se aprobó la Octava Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central.
- 4.2.11 Mediante Resolución de Secretaría General N° 137-2019-MINAGRI de fecha 16 de octubre de 2019 se aprobó la Novena Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central.
- 4.2.12 Mediante Resolución de Secretaría General N° 143-2019-MINAGRI de fecha 22 de octubre de 2019 se aprobó la Décima Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central.
- 4.2.13 Mediante Resolución de Secretaría General N° 163-2019-MINAGRI de fecha 15 de noviembre de 2019 se aprobó la Decimoprimer Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central.
- 4.2.14 Mediante Resolución de Secretaría General N° 166-2019-MINAGRI de fecha 21 de noviembre de 2019 se aprobó la Decimosegunda Modificación del Plan Anual





de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central.

4.2.15 Mediante Resolución de Secretaría General N° 171-2019-MINAGRI de fecha 03 de diciembre de 2019 se aprobó la Decimotercera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central.

4.2.16 Mediante Resolución de Secretaría General N° 189-2019-MINAGRI de fecha 18 de diciembre de 2019 se aprobó la Decimocuarta Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central.

Cuadro N° 05

Resumen de fechas de aprobación y publicación de Resoluciones de las Modificatorias del Plan Anual de Contrataciones

RESOLUCION DE MODIFICACION	FECHA DE APROBACION	FECHA DE PUBLICACION	N° MODIFICACION
RSG N° 004 -2019-MINAGRI	18/01/2019	21/01/2019	PAC INICIAL
RSG N° 011 -2019-MINAGRI	06/02/2019	06/02/2019	1ra MODIFICACION
RSG N° 033 -2019-MINAGRI	05/03/2019	08/03/2019	2da MODIFICACION
RSG N° 071 -2019-MINAGRI	20/06/2019	21/06/2019	3ra MODIFICACION
RSG N° 073 -2019-MINAGRI	04/07/2019	04/07/2019	4ta MODIFICACION
RSG N° 098 -2019-MINAGRI	08/08/2019	09/08/2019	5ta MODIFICACION
RSG N° 108 -2019-MINAGRI	27/08/2019	28/08/2019	6ta MODIFICACION
RSG N° 122 -2019-MINAGRI	19/09/2019	24/09/2019	7ma MODIFICACION
RSG N° 131 -2019-MINAGRI	03/10/2019	04/10/2019	8va MODIFICACION
RSG N° 137 -2019-MINAGRI	16/10/2019	16/10/2019	9na MODIFICACION
RSG N° 143 -2019-MINAGRI	22/10/2019	22/10/2019	10ma MODIFICACION
RSG N° 163 -2019-MINAGRI	15/11/2019	20/11/2019	11ma MODIFICACION
RSG N° 166 -2019-MINAGRI	21/11/2019	21/11/2019	12ma MODIFICACION
RSG N° 171 -2019-MINAGRI	03/12/2019	04/12/2019	13ra MODIFICACION
RSG N° 189 -2019-MINAGRI	18/12/2019	20/12/2019	14ta MODIFICACION

4.2.17 Al cierre del IV Trimestre del 2019, la versión final del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central, se detalla a continuación:

Cuadro N° 06

Cantidad de Procedimientos de selección y Monto (S/) contemplados en la Versión Final del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2019

UNIDAD EJECUTORA	MONTO	
	N° PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	(S/)
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO – ADMINISTRACIÓN CENTRAL	39	S/. 29,486,806.11





04

4.3 EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL IV TRIMESTRE:

La Oficina de Abastecimiento y Patrimonio en su calidad de Órgano Encargado de las Contrataciones realizo las gestiones y coordinaciones con las diferentes direcciones y oficinas del MINAGRI, con la finalidad que remitan sus requerimientos e iniciar los actos preparatorios y su posterior convocatoria en la fecha prevista en el PAC final aprobado.

Al cierre del IV Trimestre 2019, se han convocado los siguientes procedimientos de selección

Cuadro N° 07

Procedimientos de selección convocados al cierre del IV Trimestre 2019

N°	Nro. Ref. PAC	PAC	Descripción	Tipo Proceso	Valor PAC	Mes Previsto	PROCESO
1	1	INICIAL	SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA SEDE CENTRAL Y SEDES DE LIMA DEL MINAGRI / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/ 112,094.74	Febrero	AS-SM-2-2019-MINAGRI-1
2	2	INICIAL	SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES Y PATRIMONIO DEL MINAGRI / Servicio	Concurso Público	S/ 5,329,457.49	Marzo	AS-SM-4-2019-MINAGRI-1
3	3	INICIAL	SERVICIO DE PROGRAMA DE SEGUROS PARA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO / Servicio	Concurso Público	S/ 575,882.16	Octubre	CP-SM-4-2019-MINAGRI-1
4	4	INICIAL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DEL MINAGRI / Bien	Subasta Inversa Electrónica	S/ 722,930.00	Octubre	SIE-SIE-1-2019-MINAGRI-1
5	6	INICIAL	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA DGIAR / Servicio	Contratación Directa	S/ 343,035.00	Marzo	DIRECTA-PROC-1-2019-MINAGRI-1
6	7	INICIAL	SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE LICENCIA ORACLE / Servicio	Contratación Directa	S/ 46,315.89	Junio	DIRECTA-PROC-3-2019-MINAGRI-1
7	8	INICIAL	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO HERRAMIENTAS COLABORATIVAS INTRANET Y GESTION DOCUMENTAL EN LA NUBE / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/ 396,628.00	Octubre	AS-SM-18-2019-MINAGRI-1
8	10	INICIAL	SERVICIO DE MONITOREO DE ANALISIS DE NOTICIAS RELACIONADAS AL MINAGRI / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/ 80,000.00	Agosto	AS-SM-6-2019-MINAGRI-2
9	11	INICIAL	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES INTERNACIONALES PARA EL MINAGRI / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/ 166,869.00	Julio	AS-SM-5-2019-MINAGRI-1
10	12	INICIAL	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE RECREACION DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL DEL MINAGRI / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/ 153,000.00	Agosto	AS-SM-9-2019-MINAGRI-1
11	13	INICIAL	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS SEDES DEL MINAGRI / Servicio	Concurso Público	S/ 470,000.00	Febrero	CP-SM-2-2019-MINAGRI-1
12	14	INICIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN LA EVALUACION DE PARAMETROS DE SOSTENIBILIDAD PARA LA CERTIFICACION LEED INCORPORACION EN EL PROYECTO PIP MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINAGRI EN LA CIUDAD DE LIMA / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/ 202,488.36	Febrero	AS-SM-1-2019-MINAGRI-1
13	15	INICIAL	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	S/ 304,507.45	Enero	ORDENES DE COMPRA
14	16	INICIAL	ADQUISICION DE TONER / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	S/ 273,368.79	Enero	ORDENES DE COMPRA
15	17	1RA MOD	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO / Servicio	Concurso Público	S/ 9,602,938.57	Febrero	CP-SM-1-2019-MINAGRI-1
16	18	2DA MOD	ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE BACKUP / Bien	Adjudicación Simplificada	S/ 300,000.00	Agosto	AS-SM-8-2019-MINAGRI-2
17	20	2DA MOD	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/ 107,000.00	Noviembre	AS-SM-19-2019-MINAGRI-1
18	21	2DA MOD	ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE TELEFONÍA IP PARA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO / Bien	Licitación Pública	S/ 910,801.29	Marzo	LP-SM-1-2019-MINAGRI-1
19	23	2DA MOD	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 2019 / Bien	Licitación Pública	S/ 831,000.00	Junio	LP-SM-2-2019-MINAGRI-1





N°	Nro. Ref. PAC	PAC	Descripción	Tipo Proceso	Valor PAC	Mes Previsto	PROCESO
20	24	4TA MOD	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA EL EVENTO DE ARTICULACIÓN COMERCIAL EN EL MARCO DE LA X EDICIÓN DEL SALÓN DEL CACAO Y CHOCOLATE 2019 / SERVICIO	Contratación Directa	S/ 100,000.00	Julio	DIRECTA-PROC-2-2019-MINAGRI-1
21	25	5TA MOD	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA EL EVENTO DE ARTICULACIÓN COMERCIAL EN EL MARCO DE LA FERIA EXPOAMAZONICA LORETO 2019 / Servicio	Contratación Directa	S/ 100,000.00	Agosto	DIRECTA-PROC-4-2019-MINAGRI-1
22	26	5TA MOD	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL SECTOR FLORÍCOLA EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE LA CADENA DE FLORES / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/ 50,000.00	Agosto	AS-SM-7-2019-MINAGRI-1
23	27	6TA MOD	ADQUISICION DE SILLAS GIRATORIAS EN EL MARCO DEL PIP MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	S/ 1,716,068.77	Setiembre	ORDENES DE COMPRA
24	28	6TA MOD	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS EN EL MARCO DE LA FERIA EXPOALIMENTARIA 2019 / Servicio	Contratación Directa	S/ 200,000.00	Setiembre	DIRECTA-PROC-6-2019-MINAGRI-1
25	29	6TA MOD	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELOS DE METALES PESADOS Y MERCURIO DEL SECTOR LA PAMPA ¿ MADRE DE DIOS / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/ 121,492.80	Setiembre	AS-SM-3-2019-MINAGRI-2
26	30	6TA MOD	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AGRORURAL EN EL MARCO DEL PIP MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO / Servicio	Contratación Directa	S/ 1,512,000.00	Setiembre	DIRECTA-PROC-5-2019-MINAGRI-1
27	31	7MA MOD	SERVICIO DE ANALISIS DE CARACTERIZACION FISICOQUIMICO DE MUESTRAS DE SUELOS - MADRE DE DIOS / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/ 396,000.00	Setiembre	AS-SM-10-2019-MINAGRI-1
28	32	7MA MOD	ADQUISICION DE INSUMOS COMPLEMENTARIOS PARA LA DELIMITACION DE POTREROS / Bien	Adjudicación Simplificada	S/ 272,693.75	Setiembre	AS-SM-12-2019-MINAGRI-1
29	33	7MA MOD	ADQUISICION DE SEMILLA BRACHIARIA HIBRIDO PARA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SILVOPASTORILES EN LA REGION MADRE DE DIOS / Bien	Adjudicación Simplificada	S/ 85,200.00	Setiembre	AS-SM-11-2019-MINAGRI-1
30	34	8VA MOD	ADQUISICION DE POSTES DE MADERA PARA LA DELIMITACION DE POTREROS EN LA REGION MADRE DE DIOS / Bien	Adjudicación Simplificada	S/ 51,345.00	Octubre	AS-SM-13-2019-MINAGRI-1
31	35	8VA MOD	ADQUISICIÓN DE TRES (03) EQUIPOS DE IMPRESIÓN TIPO MULTIFUNCIONAL / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	S/ 60,660.00	Octubre	ORDENES DE COMPRA
32	36	8VA MOD	ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAPTURADOR DE IMÁGENES - SCANNER PROFESIONAL DE ALTA GAMA / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	S/ 77,250.00	Octubre	ORDENES DE COMPRA
33	38	9NA MOD	CONTRATACIÓN DEL STAND FERIAL Y COSTOS ADICIONALES EN EL MARCO DE LA FERIA SALON DU CHOCOLAT EN LA CIUDAD DE PARIS. / Servicio	Contratación Internacional	S/ 75,857.13	Octubre	INTER-PROC-2-2019-MINAGRI-1
34	41	10MA MOD	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO DE ARTICULACIÓN COMERCIAL EN EL MARCO DE LA FERIA FICAFE JAEN 2019.	Contratación Directa	S/ 182,800.00	Octubre	DIRECTA-PROC-7-2019-MINAGRI-1
35	42	10MA MOD	ADQUISICION DE UN ANALIZADOR XRF PORTATIL PARA SER UTILIZADO EN EL ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS EN EL SECTOR LA PAMPA - MADRE DE DIOS.	Adjudicación Simplificada	S/ 204,022.00	Octubre	AS-SM-16-2019-MINAGRI-1
36	43	11VA MOD	ADQUISICION DE UNA (01) LICENCIA DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA LA ORTORECTIFICACION DE IMÁGENES SATELITALES PARA LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES AGRARIOS	Adjudicación Simplificada	S/ 130,000.00	Octubre	AS-SM-15-2019-MINAGRI-1
37	44	12VA MOD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL MINAGRI	Adjudicación Simplificada	S/ 75,400.00	Noviembre	AS-SM-14-2019-MINAGRI-1
38	45	13VA MOD	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA DIFUNDIR LA CAMPAÑA DE AGRICULTURA FAMILIAR - MINAGRI	Contratación Directa	S/ 571,409.36	Diciembre	DIRECTA-PROC-8-2019-MINAGRI-1
39	46	14VA MOD	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y RECARGAS MENSUALES, PARA LOS SERVIDORES DEL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N 276 DEL MINAGRI	Concurso Público	S/ 2,576,290.56	Diciembre	CP-SM-5-2019-MINAGRI-1





03

Sobre la base de la versión final del Plan Anual de Contrataciones detallada en el Cuadro N° 07, a continuación se muestra la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central.

Los Cuadros N° 08 y 09 indican que al término del cierre del IV trimestre del 2019, ha convocado Treinta y Nueve (39) procedimientos de selección que representa el 100% sobre los procesos programados en el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central.

Por otro lado, con respecto al valor estimado se ha alcanzado un monto de S/ 29,486,806.11 (Veintinueve Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Seis con 11/100 Soles) que representa el 100% sobre el monto programado en el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central

Cuadro N° 08
Evaluación de la ejecución del PAC 2019

DETALLE	CULMINADO	EN EJECUCION	PROCESO DE SELECCIÓN	CANCELADO	TOTAL
Adjudicación Simplificada					
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	1	9	4	3	17
VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC	S/ 112,094.74	S/ 1,530,622.55	S/ 709,028.00	S/ 552,488.36	S/ 2,904,233.65
VALOR DE LA INDAGACION DE MERCADO	S/ 113,940.93	S/ 1,775,505.55	S/ 632,427.17	S/ 593,728.50	S/ 3,115,602.15
MONTO ADJUDICADO	S/ 79,568.58	S/ 1,472,220.00	S/ 448,126.00	S/ 0.00	S/ 1,999,914.58
Compras por catálogo (Convenio Marco)					
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	5				5
VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC	S/ 2,431,855.01				S/ 2,431,855.01
VALOR DE LA INDAGACION DE MERCADO	S/ 2,523,793.31				S/ 2,523,793.31
MONTO ADJUDICADO	S/ 2,543,899.47				S/ 2,543,899.47
Concurso Público					
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN		4	1		5
VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC		S/ 15,978,278.22	S/ 2,576,290.56		S/ 18,554,568.78
VALOR DE LA INDAGACION DE MERCADO		S/ 40,925,299.37	S/ 2,576,290.56		S/ 43,501,589.93
MONTO ADJUDICADO		S/ 24,952,629.29	S/ 0.00		S/ 24,952,629.29
Contratación Directa					
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	3	5			8
VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC	S/ 400,000.00	S/ 2,655,560.25			S/ 3,055,560.25
VALOR DE LA INDAGACION DE MERCADO	S/ 400,000.00	S/ 2,667,703.84			S/ 3,067,703.84
MONTO ADJUDICADO	S/ 400,000.00	S/ 2,667,703.84			S/ 3,067,703.84
Contratación Internacional					
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	1				1
VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC	S/ 75,857.13				S/ 75,857.13
VALOR DE LA INDAGACION DE MERCADO	S/ 75,857.13				S/ 75,857.13
MONTO ADJUDICADO	S/ 75,857.13				S/ 75,857.13
Licitación Pública					
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN		2			2
VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC		S/ 1,741,801.29			S/ 1,741,801.29
VALOR DE LA INDAGACION DE MERCADO		S/ 1,756,255.79			S/ 1,756,255.79
MONTO ADJUDICADO		S/ 1,561,885.80			S/ 1,561,885.80
Subasta Inversa Electrónica					
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN		1			1
VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC		S/ 722,930.00			S/ 722,930.00
VALOR DE LA INDAGACION DE MERCADO		S/ 459,300.00			S/ 459,300.00
MONTO ADJUDICADO		S/ 408,080.00			S/ 408,080.00
Total CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	10	21	5	3	39
Total VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC	S/ 3,019,806.88	S/ 22,629,192.31	S/ 3,285,318.56	S/ 552,488.36	S/ 29,486,806.11
Total VALOR DE LA INDAGACION DE MERCADO	S/ 3,113,591.37	S/ 47,584,064.55	S/ 3,208,717.73	S/ 593,728.50	S/ 54,500,102.15
Total MONTO ADJUDICADO	S/ 3,099,325.18	S/ 31,062,518.93	S/ 448,126.00	S/ 0.00	S/ 34,609,970.11





Cuadro N° 09

Evaluación de la ejecución del PAC/ Sobre el procesos convocados y el Valor Estimado programado en el PAC 2019

DETALLE	CULMINADO	EN EJECUCIÓN	PROCESO DE SELECCIÓN	CANCELADO	TOTAL	% EJECUCION CANTIDAD	% EJECUCION MONTO
Adjudicación Simplificada							
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	1	9	4	3	17	100%	100%
VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC	S/ 112,094.74	S/ 1,530,622.55	S/ 709,028.00	S/ 552,488.36	S/ 2,904,233.65		
Compras por catálogo (Convenio Marco)							
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	5				5	100%	100%
VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC	S/ 2,431,855.01				S/ 2,431,855.01		
Concurso Público							
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN		4	1		5	100%	100%
VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC		S/ 15,978,278.22	S/ 2,576,290.56		S/ 18,554,568.78		
Contratación Directa							
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	3	5			8	100%	100%
VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC	S/ 400,000.00	S/ 2,655,560.25			S/ 3,055,560.25		
Contratación Internacional							
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	1				1	100%	100%
VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC	S/ 75,857.13				S/ 75,857.13		
Licitación Pública							
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN		2			2	100%	100%
VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC		S/ 1,741,801.29			S/ 1,741,801.29		
Subasta Inversa Electrónica							
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN		1			1	100%	100%
VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC		S/ 722,930.00			S/ 722,930.00		
Total CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	10	21	5	3	39	100%	100%
Total VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC	S/ 3,019,806.88	S/ 22,629,192.31	S/ 3,285,318.56	S/ 552,488.36	S/ 29,486,806.11		

Cuadro N° 10

Procedimientos de selección declarados Desiertos

Al cierre del IV Trimestre 2019 se ha declarado desiertos cuatro (04) procedimientos de selección programado en el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central, las mismas que fueron nuevamente convocados como se detalla en el siguiente cuadro.

N°	Nro. Ref. - PAC	Descripción	Tipo Proceso	Valor Estimado	PROCESO	VALOR ADJUDICADO	ETAPA
1	2	SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES Y PATRIMONIO DEL MINAGRI / Servicio	Concurso Público	S/ 2,814,987.40	CP-SM-3-2019-MINAGRI-1	S/ 0.00	DESIERTO
			Adjudicación Simplificada	S/ 2,814,987.40	AS-SM-4-2019-MINAGRI-1	S/ 2,512,773.36	EN EJECUCION
2	10	SERVICIO DE MONITOREO DE ANALISIS DE NOTICIAS RELACIONADAS AL MINAGRI / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/ 138,000.00	AS-SM-6-2019-MINAGRI-1	S/ 0.00	DESIERTO
			Adjudicación Simplificada	S/ 138,000.00	AS-SM-6-2019-MINAGRI-2	S/ 124,350.00	EN EJECUCION
4	18	ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE BACKUP / Bien	Adjudicación Simplificada	S/ 300,000.00	AS-SM-8-2019-MINAGRI-1	S/ 0.00	DESIERTO
			Adjudicación Simplificada	S/ 300,000.00	AS-SM-8-2019-MINAGRI-2	S/ 0.00	CANCELADO
4	29	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELOS DE METALES PESADOS Y MERCURIO DEL SECTOR LA PAMPA - MADRE DE DIOS / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/ 121,492.80	AS-SM-3-2019-MINAGRI-1	S/ 0.00	DESIERTO
			Adjudicación Simplificada	S/ 121,492.80	AS-SM-3-2019-MINAGRI-2	S/ 47,200.00	EN EJECUCION



4.3.1 PROCEDIMIENTOS DECLARADOS NULOS:

En el IV trimestre 2019, no se ha declarado nulidad a ningún procedimiento de selección programado en el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central.



02

4.3.2 AHORRO ECONÓMICO:

Asimismo, en las Cuadro N° 07,08 y 09 se indica que se ha convocado Treinta y Nueve (39) procedimientos de selección y al término del cierre del IV Trimestre del 2019, de los cuales Dieciocho (18) procedimientos de selección han generado un ahorro de S/16,678,239.84 (Dieciséis Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Treinta y Nueve con 84/100 Soles) obtenido de la diferencia entre el valor de la Indagación de Mercado y el Valor Adjudicado.

Cuadro N° 11
Evaluación del ahorro de los procedimientos de selección convocados en el PAC 2019 / Sobre el Valor de Indagación de Mercado y el Valor Adjudicado

N°	Nro. Ref. - PAC	DESCRIPCIÓN	TIPO PROCESO	VALOR ESTIMADO	VALOR ADJUDICADO	AHORRO	PROCESO
1	1	SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA SEDE CENTRAL Y SEDES DE LIMA DEL MINAGRI / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/ 113,940.93	S/ 79,568.58	S/ 34,372.35	AS-SM-2-2019-MINAGRI-1
2	3	SERVICIO DE PROGRAMA DE SEGUROS PARA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO / Servicio	Concurso Público	S/ 28,037,373.40	S/ 12,639,540.17	S/ 15,397,833.23	CP-SM-4-2019-MINAGRI-1
3	4	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DEL MINAGRI / Bien	Subasta Inversa Electrónica	S/ 459,300.00	S/ 408,080.00	S/ 51,220.00	SIE-SIE-1-2019-MINAGRI-1
4	8	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO HERRAMIENTAS COLABORATIVAS INTRANET Y GESTION DOCUMENTAL EN LA NUBE / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/ 365,047.87	S/ 242,726.00	S/ 122,321.87	AS-SM-18-2019-MINAGRI-1
5	11	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES INTERNACIONALES PARA EL MINAGRI / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/ 211,752.00	S/ 211,470.00	S/ 282.00	AS-SM-5-2019-MINAGRI-1
6	12	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE RECREACION DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL DEL MINAGRI / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/ 295,000.00	S/ 178,200.00	S/ 116,800.00	AS-SM-9-2019-MINAGRI-1
7	13	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS SEDES DEL MINAGRI / Servicio	Concurso Público	S/ 470,000.00	S/ 304,509.12	S/ 165,490.88	CP-SM-2-2019-MINAGRI-1
8	17	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO / Servicio	Concurso Público	S/ 9,602,938.57	S/ 9,495,806.64	S/ 107,131.93	CP-SM-1-2019-MINAGRI-1
9	21	ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE TELEFONÍA IP PARA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO / Bien	Licitación Pública	S/ 910,801.29	S/ 773,270.30	S/ 137,530.99	LP-SM-1-2019-MINAGRI-1
10	23	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 2019 / Bien	Licitación Pública	S/ 845,454.50	S/ 788,615.50	S/ 56,839.00	LP-SM-2-2019-MINAGRI-1
11	31	SERVICIO DE ANALISIS DE CARACTERIZACION FISICOQUIMICO DE MUESTRAS DE SUELOS - MADRE DE DIOS / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/ 396,000.00	S/ 330,000.00	S/ 66,000.00	AS-SM-10-2019-MINAGRI-1
12	32	ADQUISICION DE INSUMOS COMPLEMENTARIOS PARA LA DELIMITACION DE POTREROS / Bien	Adjudicación Simplificada	S/ 272,693.75	S/ 270,400.00	S/ 2,293.75	AS-SM-12-2019-MINAGRI-1
13	33	ADQUISICION DE SEMILLA BRACHIARIA HIBRIDO PARA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SILVOPASTORILES EN LA REGION MADRE DE DIOS / Bien	Adjudicación Simplificada	S/ 85,200.00	S/ 84,000.00	S/ 1,200.00	AS-SM-11-2019-MINAGRI-1
14	34	ADQUISICION DE POSTES DE MADERA PARA LA DELIMITACION DE POTREROS EN LA REGION MADRE DE DIOS / Bien	Adjudicación Simplificada	S/ 51,345.00	S/ 42,600.00	S/ 8,745.00	AS-SM-13-2019-MINAGRI-1
15	42	ADQUISICION DE UN ANALIZADOR XRF PORTATIL PARA SER UTILIZADO EN EL ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS EN EL SECTOR LA PAMPA - MADRE DE DIOS.	Adjudicación Simplificada	S/ 204,022.00	S/ 184,000.00	S/ 20,022.00	AS-SM-16-2019-MINAGRI-1
16	10	SERVICIO DE MONITOREO DE ANALISIS DE NOTICIAS RELACIONADAS AL MINAGRI / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/ 138,000.00	S/ 124,350.00	S/ 13,650.00	AS-SM-6-2019-MINAGRI-2
17	29	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELOS DE METALES PESADOS Y MERCURIO DEL SECTOR LA PAMPA, MADRE DE DIOS / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/ 121,492.80	S/ 47,200.00	S/ 74,292.80	AS-SM-3-2019-MINAGRI-2
18	2	SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES Y PATRIMONIO DEL MINAGRI / Servicio	Concurso Público	S/ 2,814,987.40	S/ 2,512,773.36	S/ 302,214.04	AS-SM-4-2019-MINAGRI-1





Al IV Trimestre 2019, la estructura final del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central es la siguiente:

Cuadro N° 12

Resumen de la ejecución PAC al IV Trimestre 2019

Valor de los procesos (S/)				Cantidad de procesos			
Programados en el Plan	Convocado	No Convocado	Avance del Plan (%)	Programados en el Plan	Convocado	No Convocado	Avance del Plan (%)
S/. 29,486,806.11	S/. 29,486,806.11	S/. 0.00	100%	39	39	0	100%

Gráfico N° 5


Resumen de % ejecución PAC 2019 – Soles



(*)Tipo de cambio del día según el SEACE

Gráfico N° 6

Resumen de % ejecución PAC 2019 – Cantidades



(*)Tipo de cambio del día según el SEACE





01

IV. PRINCIPALES DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LA GESTIÓN DEL PAC:

- La no remisión oportuna de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas (debidamente subsanado) por parte de las áreas usuarias a la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio, genera retraso en la atención de los requerimientos, lo cual ha generado distorsión en la ejecución de la programación del Plan Anual de Contrataciones.
- Formulación deficiente en los requerimientos técnicos mínimos. Se observa una alta incidencia en la presentación de los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas cuya elaboración no se ajusta a lo establecido en la normativa de contratación pública vigente ni a la necesidad real del área usuaria, generando retraso en la atención de los requerimientos debido a las observaciones a los mismos.

V. ACCIONES PARA SOLUCIONAR LAS LIMITACIONES:

- En relación a la no remisión de los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas, la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio mediante reitero a las áreas usuarias la remisión de dichos documentos, esto debido a que son las únicas responsables de la demora en la atención de sus necesidades.
- La Oficina de Abastecimiento y Patrimonio realizará una capacitación a las áreas del Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central, sobre la elaboración de Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas, en función a los lineamientos y guía práctica elaboradas por el OSCE, las mismas que están en función a lo establecido en la normativa de contratación pública vigente, con la finalidad uniformizar y mejorar la emisión de solicitudes de requerimientos.

VI CONCLUSIONES:

- El Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central, se aprobó dentro del plazo establecido en la normatividad de contrataciones.
- La Subgerencia de Logística Corporativa ha cumplido con publicar el Plan Anual de Contrataciones 2019 y sus respectivas modificaciones en el SEACE, en los plazos establecidos por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Al cierre del IV Trimestre del 2019, se ha obtenido un ahorro de S/16,678,239.84 (Dieciséis Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Treinta y Nueve con 84/100 Soles), obtenido de la diferencia entre la Indagación de Mercado y el Valor Adjudicado.
- Al cierre del IV Trimestre del 2019, la ejecución del Plan Anual de Contrataciones se resume según se detalla a continuación:
 - ✓ Treinta y Nueve (39) procedimientos de selección convocados que representa el 100% sobre los procesos programados en el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central.
 - ✓ El valor estimado de los procedimientos de selección convocados es de S/29,486,806.11 (Veintinueve Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Seis con 11/100 Soles) que representa el 100% sobre el monto programado en el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central.





Es todo cuanto informo a Usted para los fines que estime pertinente.

Atentamente,


MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
JESSICA MAGALI PEREYRA ALEJOS
Directora
Oficina de Abastecimiento y Patrimonio

JPA/npc

CUT N° 477 - 2019