

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Oficina de Abastecimiento

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME Nro 0030-2022-MIDAGRI-SG/OGA-OA

Para : **Rony, Segura Villegas**
Director (A) General
MINAGRI-OGA

Asunto : Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – II Semestre
Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego -
Administración Central

Referencia : Directiva N° 002-2019-OSCE/CD

Fecha : Lima, 11 de enero de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto que se indica y el documento de la referencia, a fin de informarle:

I. OBJETO

Informar sobre la evaluación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - Administración Central, al II Semestre del Año Fiscal 2021; en cumplimiento a lo establecido en el Numeral 7.8 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones que señala: *El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control*

II. BASE LEGAL

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, modificado con Decreto Legislativo N°1444.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y su modificatoria, en adelante el Reglamento, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019 EF.
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones, aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, con vigencia a partir del 30 de enero de 2019.
- Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
- Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2021.
- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Avenida Alameda del corregidor 155
La Molina – Lima, Perú
T:(511) 209-8600
<https://www.gob.pe/midagri>



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final el D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: http://sisged.midagri.gob.pe/documento_mgd ingresando el código KLMN6OBBHG y el número de documento.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Oficina de Abastecimiento

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

III. ANTECEDENTES

- 3.1** El numeral 6.1 del artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Supremo N° 344-2018-EF establece que, el Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 3.2** Corresponde a la Oficina General de Administración aprobar el Plan Anual de Contrataciones y sus modificatorias, de acuerdo al literal a) del artículo 8 – Materia de Contrataciones del Estado de la Unidad Ejecutora 001 Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Administración Central – conforme Resolución Ministerial N° 341-2020-MINAGRI de fecha 30 de diciembre de 2020, modificada por Resolución Ministerial N° 11 – 2021 MIDAGRI de fecha 15 de enero de 2021 y Resolución Ministerial N° 088-2021-MIDAGRI de fecha 07 de abril de 2021.
- 3.3** El artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 344-2018-EF establece en su numeral 6.2 que: “Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones”.
- 3.4** El numeral 6.4 del artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que: “Es requisito para la convocatoria de los procedimientos de selección, salvo la Comparación de Precios, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción de nulidad”.
- 3.5** El numeral 7.6.1. de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones, aprobado mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, en adelante Directiva, establece que: “Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones”.
- 3.6** El numeral 7.6.2 de la Directiva dispone que toda modificación del PAC, deberá ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el Titular de la entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación de la modificación del PAC. En el caso que se modifique el PAC para incluir procedimientos, el documento que aprueba dicha modificación deberá indicar los procedimientos que se desean incluir en la nueva versión, debiendo contener toda la información prevista en el formato publicado en el portal web del SEACE.
- 3.7** El numeral 7.6.3. de la Directiva, establece que: “Es de aplicación para toda modificación del PAC lo dispuesto en la presente Directiva en lo que corresponda, incluyendo lo relacionado con la verificación del sustento presupuestal correspondiente, el instrumento de aprobación y los mecanismos y oportunidad de publicación de dicho instrumento en el SEACE. En ese sentido, el PAC modificado debe ser publicado en el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación, así como en el portal web de la Entidad, si lo tuviere”.

Avenida Alameda del corregidor 155
La Molina – Lima, Perú
T:(511) 209-8600
<https://www.gob.pe/midagri>



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final el D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: http://sisged.midagri.gob.pe/documento_mgd ingresando el código KLMN6OBBHG y el número de documento.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Oficina de Abastecimiento

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

IV. ANALISIS

4.1. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – INICIAL

Mediante Resolución Directoral N° 06-2021-MIDAGRI-SG-OGA de fecha 19 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Administración Central, correspondiente al Año Fiscal 2021, con treinta y cinco (35) Procedimientos de Selección por un monto total estimado de S/.12'736,235.72 (Doce Millones Setecientos Treinta y Seis Mil Doscientos Treinta y Cinco con 72/100 Soles).

Cuadro N° 01

Cantidad de Procedimientos de selección y Monto (S/.) contemplados en la Versión Inicial del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2021

UNIDAD EJECUTORA	MONTO	
	Nº PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	(S/)
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Administración Central	35	S/ 12,736,235.72

Avenida Alameda del corregidor 155
La Molina – Lima, Perú
T:(511) 209-8600
<https://www.gob.pe/midagri>



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final el D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: http://sisged.midagri.gob.pe/documento_mgd ingresando el código KLMN6OBBHG y el número de documento.



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Cuadro N° 02

Distribuido por procedimiento de selección - PAC INICIAL 2021

Nro. Ref.	Descripción	Tipo Proceso	Mes Previsto	Valor Estimado PAC
1	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y LARGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LAS SEDES DEL MINAGRI	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Marzo	S/ 198,000.00
2	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Junio	S/ 304,509.00
3	SERVICIO DE PROGRAMA DE SEGUROS PARA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO	CONCURSO PUBLICO	Setiembre	S/ 1,453,859.26
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL MINAGRI	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Marzo	S/ 61,405.00
5	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Junio	S/ 66,576.00
6	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE TARIJETAS ELECTRÓNICAS Y RECARGAS MENSUALES, PARA LOS SERVIDORES DEL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N 276 DEL MINAGRI	CONCURSO PUBLICO	Febrero	S/ 2,575,689.92
7	SERVICIO DE MENSAJERÍA A NIVEL NACIONAL PARA EL MINAGRI	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Setiembre	S/ 297,146.00
8	SERVICIO DE RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Junio	S/ 46,160.00
9	SERVICIO DE FOTOCOPIADO ON SITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Noviembre	S/ 247,950.00
10	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Setiembre	S/ 307,794.00
11	ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 2021	LICITACION PUBLICA	Julio	S/ 831,141.00
12	SERVICIO DE PRODUCCION Y REALIZACION DE EVENTOS - EXPOALIMENTARIA 2021	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Setiembre	S/ 50,000.00
13	SERVICIO DE PRODUCCION Y REALIZACION DE EVENTOS - FERIA FICAFE 2021	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Mayo	S/ 57,000.00
14	ADQUISICION DE ANIMALES REPRODUCTORES MACHOS Y HEMBRAS	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Mayo	S/ 397,100.00
15	ADQUISICION DE JAULAS DE MADERA - PROYECTO CUYES	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Junio	S/ 399,600.00
16	ADQUISICION DE COMEDEROS TIPO TOLVA - PROYECTO CUYES	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Abril	S/ 69,120.00
17	ADQUISICION DE GASAPERAS - PROYECTO DE CUYES	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Mayo	S/ 36,864.00
18	ADQUISICION DE JUEGOS DE SELLOS METALICOS DE NUMEROS - PROYECTO DE CUYES	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Mayo	S/ 52,700.00
19	ADQUISICION DE TERMOHIGROMETRO DIGITAL - PROYECTO DE CUYES	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Mayo	S/ 141,510.00
20	ADQUISICION DE BALANZAS ELECTRONICAS DIGITAL 40 KG - PROYECTO DE CUYES	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Julio	S/ 122,820.00
21	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE GALPONES EN CENTROS EXPERIMENTALES DE INIA - LIMA	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Junio	S/ 386,827.00
22	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE GALPONES EN CENTROS EXPERIMENTALES DE INIA - HUARAL	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Julio	S/ 386,827.00
23	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE GALPONES EN CENTROS EXPERIMENTALES DE INIA	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Agosto	S/ 386,827.00
24	ADQUISICION DE JAULAS METALICAS - PROYECTO DE CUYES	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Abril	S/ 89,360.00
25	ADQUISICION DE EMPACADORA DE VACIO	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Mayo	S/ 40,000.00
26	SERVICIO DE ELABORACION LINEA DE BASE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CON COD. UNICO DE INVERSIONES 2437146	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Abril	S/ 70,000.00
27	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA CUYES DESTINADO AL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA (INIA), EN SU CENTRO EXPERIMENTAL - LA MOLINA Y LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS DE DONOSO, BAÑOS DEL INCA,	CONTRATACION DIRECTA	Febrero	S/ 399,790.00
28	ADQUISICION DE ALIMENTOS ALFALFA REPRODUCTORES Y RECRÍA	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Abril	S/ 370,467.00
29	SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS COLABORADORES DEL MINAGRI	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	Enero	S/ 1,584,105.00
30	ADQUISICION DE GAS Y LIQUIDO REFRIGERANTE	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Setiembre	S/ 111,900.00
31	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	Enero	S/ 457,193.75
32	ADQUISICION DE CONSUMIBLES	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	Enero	S/ 306,854.35
33	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	Enero	S/ 103,379.00
34	ADQUISICION DE LAPTOPS E IMPRESORAS - PROYECTO DE ALPACAS	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	Abril	S/ 52,714.30
35	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y ESTACION DE TRABAJO - PROYECTO DE ALPACAS	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	Abril	S/ 62,230.14

Avenida Alameda del corregidor 155
La Molina – Lima, Perú
T:(511) 209-8600
<https://www.gob.pe/midagri>



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final el D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: http://sisged.midagri.gob.pe/documento_mgd ingresando el código KLMN6OBBHG y el número de documento.



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

4.2. MODIFICACIONES Y RECTIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES:

4.2.1 Durante el II Semestre del ejercicio presupuestal 2021 y a solicitud de las áreas usuarias se presentaron nuevas necesidades, en ese contexto, de acuerdo a lo precitado, la Oficina de Abastecimiento considero incluir procedimientos de selección que contaban con la correspondiente sustentación y disponibilidad presupuestal.

4.2.2 En tal sentido, se han realizado diecisiete (17) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Administración Central, mediante las cuales se incluyeron treinta y siete (37) procedimientos de selección y se excluyeron dieciséis (16) procedimientos de selección, debidamente sustentados que han originado que el Plan Anual de Contrataciones se reestructure tal como se detalla a continuación:

Cuadro N° 03
Resumen de Modificatorias del Plan Anual de Contrataciones

PAC INICIAL		INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PAC FINAL	
Nº	MONTOS (S/.)	Nº	MONTOS	Nº	MONTOS	Nº	MONTOS
PROC.		PROC.	(S/.)	PROC.	(S/.)	PROC.	(S/.)
35	S/ 12,525,418.72	1	S/ 192,000.00	0	S/ 0.00	36	S/ 12,717,418.72
		2	S/ 1,448,375.42	0	S/ 0.00	38	S/ 14,165,794.14
		5	S/ 565,536.09	0	S/ 0.00	43	S/ 14,731,330.23
		1	S/ 236,427.75	1	S/ 57,000.00	43	S/ 14,910,757.98
		3	S/ 10,102,049.60	0	S/ 0.00	46	S/ 25,012,807.58
		2	S/ 149,245.08	0	S/ 0.00	48	S/ 25,162,052.66
		2	S/ 194,495.33	0	S/ 0.00	50	S/ 25,356,547.99
		5	S/ 1,219,763.19	0	S/ 0.00	55	S/ 26,576,311.18
		1	S/ 1,800,000.00	4	S/ 558,284.00	52	S/ 27,818,027.18
		7	S/ 2,227,239.06	1	S/ 831,141.00	58	S/ 29,214,125.24
		1	S/ 1,148,867.50	8	S/ 2,232,378.00	51	S/ 28,130,614.74
		1	S/ 120,000.00	0	S/ 0.00	52	S/ 28,250,614.74
		1	S/ 87,000.00	0	S/ 0.00	53	S/ 28,337,614.74
		2	S/ 12,589,789.00	0	S/ 0.00	55	S/ 40,927,403.74
		1	S/ 213,306.92	0	S/ 0.00	56	S/ 41,140,710.66
		1	S/ 87,000.00	0	S/ 0.00	57	S/ 41,227,710.66
		1	S/ 150,000.00	2	S/ 111,900.00	56	S/ 41,265,810.66
TOTAL		37	S/ 32,381,094.94	16	S/ 3,678,803.00	56	S/ 41,227,710.66

4.2.3 Mediante Resolución Directoral N° 21 – 2021 MIDAGRI de fecha 01 de marzo de 2021 se aprueba la Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para el Año Fiscal 2021.

4.2.4 Mediante Resolución Directoral N° 30 – 2021 MIDAGRI de fecha 12 de marzo de 2021 se aprueba la Segunda Modificación del Plan Anual de



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Oficina de Abastecimiento

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para el Año Fiscal 2021.

- 4.2.5 Mediante Resolución Directoral N° 58 – 2021 MIDAGRI de fecha 08 de abril de 2021 se aprueba la Tercera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para el Año Fiscal 2021.
- 4.2.6 Mediante Resolución Directoral N° 70 – 2021 MIDAGRI de fecha 19 de abril de 2021 se aprueba la Cuarta Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para el Año Fiscal 2021.
- 4.2.7 Mediante Resolución Directoral N° 95 – 2021 MIDAGRI de fecha 17 de mayo de 2021 se aprueba la Quinta Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para el Año Fiscal 2021
- 4.2.8 Mediante Resolución Directoral N° 110 – 2021 MIDAGRI de fecha 26 de mayo de 2021 se aprueba la Sexta Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para el Año Fiscal 2021.
- 4.2.9 Mediante Resolución Directoral N° 116 – 2021 MIDAGRI de fecha 03 de junio de 2021 se aprueba la Séptima Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para el Año Fiscal 2021.
- 4.2.10 Mediante Resolución Directoral N° 124 – 2021 MIDAGRI de fecha 11 de junio de 2021 se aprueba la Octava Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para el Año Fiscal 2021
- 4.2.11 Mediante Resolución Directoral N° 132 – 2021 MIDAGRI de fecha 17 de junio de 2021 se aprueba la Novena Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para el Año Fiscal 2021.
- 4.2.12 Mediante Resolución Directoral N° 147 - 2021 MIDAGRI de fecha 07 de julio de 2021 se aprueba la Décima Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para el Año Fiscal 2021
- 4.2.13 Mediante Resolución Directoral N° 183 - 2021 MIDAGRI de fecha 02 de setiembre de 2021 se aprueba la Décima Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para el Año Fiscal 2021.
- 4.2.14 Mediante Resolución Directoral N° 197 - 2021 MIDAGRI de fecha 24 de setiembre de 2021 se aprueba la Décima Segunda Modificación del

Avenida Alameda del corregidor 155
La Molina – Lima, Perú
T:(511) 209-8600
<https://www.gob.pe/midagri>



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final el D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: http://sisged.midagri.gob.pe/documento_mgd ingresando el código KLMN6OBBHG y el número de documento.



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para el Año Fiscal 2021.

- 4.2.15 Mediante Resolución Directoral N° 210 - 2021 MIDAGRI de fecha 05 de octubre de 2021 se aprueba la Décima Tercera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para el Año Fiscal 2021
- 4.2.16 Mediante Resolución Directoral N° 217 - 2021 MIDAGRI de fecha 06 de octubre de 2021 se aprueba la Décimo Cuarta Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para el Año Fiscal 2021
- 4.2.17 Mediante Resolución Directoral N° 224 - 2021 MIDAGRI de fecha 13 de octubre de 2021 se aprueba la Décimo Quinta Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para el Año Fiscal 2021
- 4.2.18 Mediante Resolución Directoral N° 234 - 2021 MIDAGRI de fecha 22 de octubre de 2021 se aprueba la Décimo Sexta Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para el Año Fiscal 2021.
- 4.2.19 Mediante Resolución Directoral N° 257 - 2021 MIDAGRI de fecha 24 de noviembre de 2021 se aprueba la Décimo Séptima Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para el Año Fiscal 2021.

Cuadro N° 04
Resumen de fechas de aprobación y publicación de Resoluciones de las Modificadorias del Plan Anual de Contrataciones

RESOLUCION DE MODIFICACION	FECHA DE APROBACION	FECHA DE PUBLICACION	N° MODIFICACION
RD N° 006-2021-MIDAGRI-SG/OGA	19/01/2021	22/01/2021	PAC INICIAL
RD N° 021-2021-MIDAGRI-SG/OGA	01/03/2021	03/03/2021	1ra MODIFICACION
RD N° 030-2021-MIDAGRI-SG/OGA	12/03/2021	16/03/2021	2da MODIFICACION
RD N° 058-2021-MIDAGRI-SG/OGA	08/04/2021	09/04/2021	3ra MODIFICACION
RD N° 070-2021-MIDAGRI-SG/OGA	19/04/2021	20/04/2021	4ta MODIFICACION
RD N° 095-2021-MIDAGRI-SG/OGA	17/05/2021	18/05/2021	5ta MODIFICACION
RD N° 110-2021-MIDAGRI-SG/OGA	26/05/2021	27/05/2021	6ta MODIFICACION
RD N° 116-2021-MIDAGRI-SG/OGA	03/06/2021	04/06/2021	7ma MODIFICACION
RD N° 124-2021-MIDAGRI-SG/OGA	11/06/2021	14/06/2021	8va MODIFICACION
RD N° 132-2021-MIDAGRI-SG/OGA	17/06/2021	21/06/2021	9na MODIFICACION
RD N° 147-2021-MIDAGRI-SG/OGA	07/07/2021	08/07/2021	10ma MODIFICACION
RD N° 183-2021-MIDAGRI-SG/OGA	02/09/2021	06/09/2021	11va MODIFICACION
RD N° 197-2021-MIDAGRI-SG/OGA	24/09/2021	27/09/2021	12va MODIFICACION
RD N° 210-2021-MIDAGRI-SG/OGA	05/10/2021	05/10/2021	13va MODIFICACION
RD N° 217-2021-MIDAGRI-SG/OGA	06/10/2021	07/10/2021	14va MODIFICACION
RD N° 224-2021-MIDAGRI-SG/OGA	13/10/2021	14/10/2021	15va MODIFICACION
RD N° 234-2021-MIDAGRI-SG/OGA	22/10/2021	22/10/2021	16va MODIFICACION
RD N° 257-2021-MIDAGRI-SG/OGA	24/11/2021	25/11/2021	17va MODIFICACION

Avenida Alameda del corregidor 155
La Molina – Lima, Perú
T:(511) 209-8600
<https://www.gob.pe/midagri>



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final el D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: http://sisged.midagri.gob.pe/documento_mgd ingresando el código KLMN6OBBHG y el número de documento.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**Oficina de Abastecimiento**

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Al cierre del II Semestre del 2021, la versión final del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Administración Central, se detalla a continuación:

Cuadro N° 05

Cantidad de Procedimientos de selección y Monto (S/.) contemplados en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) al 31 de diciembre de 2021

UNIDAD EJECUTORA	MONTO	
	N.º PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	(S/)
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO – ADMINISTRACIÓN CENTRAL	56	S/ 41,478,661.66

V. EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL II SEMESTRE:

La Oficina de Abastecimiento y Patrimonio en su calidad de Órgano Encargado de las Contrataciones realizó las gestiones y coordinaciones con las diferentes direcciones y oficinas del MIDAGRI, con la finalidad que remitan sus requerimientos e iniciar los actos preparatorios y su posterior convocatoria en la fecha prevista en el PAC aprobado.

Al cierre del II Semestre 2021, se han convocado los siguientes procedimientos de selección:

Cuadro N° 06

Procedimientos de selección convocados al cierre del II Semestre 2021

Tipo de procedimiento de selección	Suma de Valor Estimado PAC	N° de proc
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	S/. 3,767,789.21	26
COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	S/. 3,703,171.08	13
CONCURSO PUBLICO	S/. 4,596,909.18	3
LICITACION PUBLICA	S/. 26,518,512.89	7
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	S/. 389,999.30	2
CONTRATACION DIRECTA	S/. 2,502,280.00	5
Total general	S/. 41,478,661.66	56

Avenida Alameda del corregidor 155
 La Molina – Lima, Perú
 T:(511) 209-8600
<https://www.gob.pe/midagri>



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final el D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: http://sisged.midagri.gob.pe/documento_mgd ingresando el código KLMN6OBBHG y el número de documento.



PERÚ


Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Oficina de Abastecimiento

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Cuadro N° 07

Por Tipo de Procedimiento de Selección



Cuadro N° 08

Procedimientos de Selección ejecutados por mes

Mes	Suma de Valor Estimado PAC	N° de procesos
Enero	S/. 2,451,532.10	4
Febrero	S/. 2,975,479.92	2
Marzo	S/. 451,405.00	3
Mayo	S/. 10,102,049.60	3
Junio	S/. 3,476,239.60	12
Agosto	S/. 567,360.00	1
Noviembre	S/. 397,950.00	2
Abril	S/. 2,524,643.70	12
Julio	S/. 2,227,239.06	7
Setiembre	S/. 3,327,666.76	5
Octubre	S/. 12,977,095.92	5
Total general	S/. 41,478,661.66	56

El Cuadro N° 06, 07 y 08 muestran que, al cierre del II Semestre del 2021, se ha convocado cincuenta y seis (56) procedimientos de selección que representa el 100% sobre los

Avenida Alameda del corregidor 155
La Molina – Lima, Perú
T:(511) 209-8600
<https://www.gob.pe/midagri>



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final el D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: http://sisged.midagri.gob.pe/documento_mgd ingresando el código KLMN6OBBHG y el número de documento.



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

procesos programados en el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Administración Central.

Cuadro N° 09

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAC 2021 AL II SEMESTRE 2021

DETALLE	Y	EN EJECUCION	EN PROCESO	DESIERTO	EXCLUIDO	CANCELADO	Total general
ADJUDICACION SIMPLIFICADA							
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION		22	1	2	14	1	40
VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC		S/. 3,002,287.61	S/. 297,146.00	S/. 381,355.60	S/. 2,897,662.00	S/. 87,000.00	S/. 6,665,451.21
VALOR DE INDAGACION DE MERCADO		S/3,362,381.61	S/264,614.32	S/381,355.60		S/87,000.00	S/4,095,351.53
MONTO ADJUDICADO		S/3,078,791.02				S/0.00	S/3,078,791.02
COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)							
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION		13					13
VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC		S/. 3,703,171.08					S/. 3,703,171.08
VALOR DE INDAGACION DE MERCADO		S/3,703,621.08					S/3,703,621.08
MONTO ADJUDICADO		S/1,765,166.41					S/1,765,166.41
CONCURSO PUBLICO							
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION		2	1				3
VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC		S/. 3,143,049.92	S/. 1,453,859.26				S/. 4,596,909.18
VALOR DE INDAGACION DE MERCADO		S/2,997,880.56	S/27,690,861.34				S/30,688,741.90
MONTO ADJUDICADO		S/2,777,270.73					S/2,777,270.73
LICITACION PUBLICA							
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION		5		2	1		8
VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC		S/. 12,820,035.38		S/. 13,698,477.51	S/. 831,141.00		S/. 27,349,653.89
VALOR DE INDAGACION DE MERCADO		S/13,100,273.51		S/13,698,477.51			S/26,798,751.02
MONTO ADJUDICADO		S/10,826,038.82					S/10,826,038.82
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA							
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION		2			1		3
VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC		S/. 389,999.30			S/. 111,900.00		S/. 501,899.30
VALOR DE INDAGACION DE MERCADO		S/594,665.30					S/594,665.30
MONTO ADJUDICADO		S/532,069.00					S/532,069.00
CONTRATACION DIRECTA							
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION		5					5
VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC		S/. 2,502,280.00					S/. 2,502,280.00
VALOR DE INDAGACION DE MERCADO		S/2,558,282.00					S/2,558,282.00
MONTO ADJUDICADO		S/2,558,282.00					S/2,558,282.00
Total CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION		49	2	4	16	1	72
Total VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC		S/. 25,560,823.29	S/. 1,751,005.26	S/. 14,079,833.11	S/. 3,840,703.00	S/. 87,000.00	S/. 45,319,364.66

AHORRO ECONÓMICO:

En el **Cuadro N° 10** que a continuación se presenta se advierte que se han convocado cincuenta y seis (56) procedimientos de selección al término del II Semestre del 2021, de los cuales veinte (20) procedimientos de selección han generado un ahorro de **S/ 1,081,719.61 (Un Millón Ochenta y Un Mil Setecientos Diecinueve con 61/100 Soles)** obtenido de la diferencia entre el valor de la Indagación de Mercado y el Valor Adjudicado.

Avenida Alameda del corregidor 155
La Molina – Lima, Perú
T:(511) 209-8600
<https://www.gob.pe/midagri>



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final el D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: http://sisged.midagri.gob.pe/documento_mgd ingresando el código KLMN6OBBHG y el número de documento.



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Cuadro N° 10

Evaluación del ahorro de los procedimientos de selección convocados en el PAC 2021 / Sobre el Valor de Indagación de Mercado y el Valor Adjudicado

Nro. Ref.	Descripción	Tipo Proceso	PROCESO DE SELECCIÓN	Valor Estimado	PROVEEDOR ADJUDICADO	Valor Adjudicado	Ahorro
1	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y LARGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LAS SEDES DEL MINAGRI	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-1-2021-MIDAGRI-1	S/ 204,000.00	OPTICAL TECHNOLOGIES SAC	S/ 190,000.00	S/ 14,000.00
2	SERVICIO DE INTERNET E INTERCONEXION ENTRE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	CONCURSO PUBLICO	CP-SM-2-2021-MIDAGRI-1	S/ 567,360.00	CENTURYLINK PERU S.A.	S/ 395,347.20	S/ 172,012.80
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL MINAGRI	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-10-2021-MIDAGRI-1	S/ 246,465.00	TOVAL SYSTEMS S.A.C.	S/ 79,216.00	S/ 167,249.00
5	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-20-2021-MIDAGRI-1	S/ 73,920.00	AGUA Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - AGUA Y SISTEMAS AUTOM	S/ 66,576.00	S/ 7,344.00
6	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y RECARGAS MENSUALES, PARA LOS SERVIDORES DEL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N 276 DEL MINAGRI	CONCURSO PUBLICO	CP-SM-1-2021-MIDAGRI-1	S/ 2,430,520.56	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O' S.P.S.A.	S/ 2,381,923.53	S/ 48,597.03
8	SERVICIO DE RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-27-2021-MIDAGRI-1	S/ 89,133.33	SOFTLINE INTERNATIONAL PERU S.A.C.	S/ 78,600.00	S/ 10,533.33
9	SERVICIO DE FOTOCOPIADO ON SITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-19-2021-MIDAGRI-1	S/ 341,666.67	GRUPO PALERMO S.R.L.	S/ 232,000.00	S/ 109,666.67
10	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE-SIE-2-2021-MIDAGRI-1	S/ 512,460.00	GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA	S/ 449,070.00	S/ 63,390.00
24	ADQUISICION DE JAULAS METALICAS - PROYECTO DE CUYES	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-14-2021-MIDAGRI-1	S/ 89,360.00	FRINOX SERVICE E.I.R.L.	S/ 85,632.00	S/ 3,728.00
26	SERVICIO DE ELABORACION LINEA DE BASE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CON COD. UNICO DE INVERSIONES 2437146	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-15-2021-MIDAGRI-1	S/ 95,000.00	LOZANO CEVASCO LUIS HUMBERTO	S/ 90,600.00	S/ 4,400.00
41	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CUI 2436681	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-3-2021-MIDAGRI-2	S/ 143,116.00	FHARMAVET ANIMAL HEALTH S.A.C.	S/ 134,229.30	S/ 8,886.70
43	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA INSTALACION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DE RECUPERACION DE PASTURAS NATURALES, IMPLEMENTACION DE AHUADEROS DE ALPACAS, Y LA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES, EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CUI 2436681	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-5-2021-MIDAGRI-1	S/ 79,075.79	MANRIQUE RAMIREZ GRENET JAMES	S/ 74,424.40	S/ 4,651.39
45	ADQUISICION DE UNA SOLUCION INTEGRAL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, SERVIDORES Y SOLUCION DE RESPALDO PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS QUE SON BRINDADOS POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	LICITACION PUBLICA	LP-SM-3-2021-MIDAGRI-1 AS-SM-21-2021-MIDAGRI-2	S/ 9,766,500.00	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C. J EVANS Y ASOCIADOS SAC	S/ 9,413,900.00	S/ 352,600.00
47	SERVICIO DE ALQUILER DE UN SISTEMA DE RESPALDO DE INFORMACION (BACKUP) TIPO LTO 7 ULTRIUM	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-7-2021-MIDAGRI-1	S/ 80,400.00	IT STORAGE E.I.R.L.	S/ 67,200.00	S/ 13,200.00
54	ADQUISICION DE IABAS PARA LA INSTALACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CRIANZA DE CUYES, IMPLEMENTACION DE ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS (EEA) DE DONOSO, BAÑOS DEL INCA, SANTA ANA, ANDENES, CHUMBIBAMBA Y MOQUEGUA Y CENTRO EXPERIMENTAL (CE) LA MOLINA, DEL INSTITUTO NACIONAL INNOVACION AGRARIA (INIA), EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CUI 243714	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-12-2021-MIDAGRI-1	S/ 110,004.00	INVERSIONES Y NEGOCIACIONES MASS HARINA E.I.R.L.	S/ 92,000.00	S/ 18,004.00
55	ADQUISICION DE JAULAS DE MADERA PARA LA IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CRIANZA DE CUYES, EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CUI 2437146	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-13-2021-MIDAGRI-1	S/ 395,529.33	ISAJOR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/ 374,400.00	S/ 21,129.33
56	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CRIANZA PARA LA INSTALACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CRIANZA DE CUYES, IMPLEMENTACION DE ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS (EEA) DE DONOSO, BAÑOS DEL INCA, SANTA ANA, ANDENES, CHUMBIBAMBA Y MOQUEGUA Y CENTRO EXPERIMENTAL (CE) LA MOLINA, DEL INSTITUTO NACIONAL INNOVACION AGRARIA (INIA), EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CUI 2437146	LICITACION PUBLICA	LP-SM-4-2021-MIDAGRI-1	S/ 403,559.96	ASCICAM S.A.C. LOAYZA PALOMINO JANET ALICE VIDAL DOMINGUEZ EDWIN TULIO	S/ 363,771.02	S/ 39,788.94
62	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANEJO DE LAS ALPACAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO CUI 2436681	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-17-2021-MIDAGRI-2	S/ 74,268.75	CENTRAL AGROPECUARIA S.R.L.	S/ 72,666.00	S/ 1,602.75
64	ADQUISICION DE INDMENTARIA DIVERSA PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, EN EL MARCO DEL PROYECTO CUI 2436681	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-18-2021-MIDAGRI-1	S/ 91,353.00	MORLAN E.I.R.L.	S/ 74,274.56	S/ 17,078.44
68	SERVICIO DE SUSCRIPCION Y/O RENOVACION DE SOFTWARE DE DISEÑO GRAFICO Y MULTIMEDIA ADOBE CREATIVE CLOUD, O EQUIVALENTE	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-28-2021-MIDAGRI-1	S/ 40,178.99	FALCON SYSTEMS S.A.C.	S/ 36,321.76	S/ 3,857.23
							S/ 1,081,719.61

Avenida Alameda del corregidor 155
La Molina – Lima, Perú
T:(511) 209-8600
<https://www.gob.pe/midagri>



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final el D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: http://sisged.midagri.gob.pe/documento_mgd ingresando el código KLMN6OBBHG y el número de documento.



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Cabe precisar que, a la fecha se vienen ejecutando los siguientes procedimientos de selección:

Cuadro N° 11

Procedimientos de Selección en Ejecución

Nro. Ref.	Descripción	Tipo Proceso	Valor Estimado	PROCESO DE SELECCIÓN
3	SERVICIO DE PROGRAMA DE SEGUROS PARA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO	CONCURSO PUBLICO	S/ 27,690,861.34	CP-SM-3-2021-MIDAGRI-1
7	SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PARA EL MINAGRI	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	S/ 264,614.32	AS-SM-29-2021-MIDAGRI-1
61	ADQUISICION DE ALPACAS MACHOS REPRODUCTORIAS PARA EL EMPARENTAMIENTO EN LOS CENTROS DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES (CPR), EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CUI 2436681	LICITACION PUBLICA	S/ 1,260,000.00	LP-SM-5-2021-MIDAGRI-1 AS-SM-24-2021-MIDAGRI-1


Al II Semestre 2021, la estructura del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Administración Central es la siguiente:

Cuadro N° 12

Resumen de la ejecución PAC al II Semestre 2021

Valor de los procesos (S/)				Cantidad de procesos			
Programados en el Plan	Procesos Convocado	Procesos Excluido	Avance del Plan (%)	Programados en el Plan	Procesos Convocado	Procesos Excluido	Avance del Plan (%)
S/ 45,319,364.66	S/ 41,478,661.66	S/ 3,840,703.00	92%	72	56	16	100%

**Gráfico 1
Resumen de % ejecución PAC 2021 – Soles**





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Oficina de Abastecimiento

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

VI. PRINCIPALES DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LA GESTIÓN DEL PAC:

- La no remisión oportuna de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas por parte de las áreas usuarias a la Oficina de Abastecimiento, ha generado retraso en la atención de los requerimientos, en consecuencia, la convocatoria de los procedimientos de selección no se ha efectuado en el mes programado inicialmente, situación que nos imposibilita cumplir con la programación de convocatorias establecidas en el PAC, sin embargo, se han registrado las reprogramaciones del mes de la convocatoria en el SEACE.
- Formulación deficiente en los requerimientos técnicos mínimos, se observa una alta incidencia en la presentación de los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas cuya elaboración no se ajusta a lo establecido en la normativa de contratación pública vigente ni a la necesidad real del área usuaria, generando retraso en la atención de los requerimientos debido a la necesidad de subsanar las observaciones advertidas, y por ende retraso en la etapa de actos preparatorios.
- Las medidas sanitarias instauradas por el Gobierno del Perú en el marco de la pandemia, así como las prórrogas del Estado de Emergencia Nacional, establecidos mediante Decretos Supremos; han afectado considerablemente las contrataciones de bienes y servicios en atención que tuvieron que priorizarse la ejecución de los mismos.
- Durante la indagación de mercado se han advertido dificultades relacionadas al tipo de cambio (volatilidad de la moneda extranjera) y por el tema de la importación de los bienes, situación que ha demorado la obtención del valor estimado de las contrataciones.
- Algunas áreas usuarias presentan dificultades presupuestales, que imposibilitan continuar con la gestión de contratación dentro del mes programado en el PAC.

VII. ACCIONES PARA SOLUCIONAR LAS LIMITACIONES

- La Oficina de Abastecimiento en su calidad de Órgano encargado de las Contrataciones ha requerido el envío oportuno de los requerimientos a todas las áreas usuarias.
- Se presta asistencia técnica permanente al personal de las áreas usuaria, con la finalidad de reforzar sus conocimientos sobre la formulación de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas, lo que coadyuva en la atención oportuna y el cumplimiento de la finalidad pública de las contrataciones.
- Se han desarrollado talleres y charlas de capacitación a las áreas usuarias, sobre elaboración de términos de referencia y/o especificaciones técnicas, las que han sido dictadas por los especialistas de la Coordinación de Adquisiciones.

Avenida Alameda del corregidor 155
La Molina – Lima, Perú
T:(511) 209-8600
<https://www.gob.pe/midagri>



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final el D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: http://sisged.midagri.gob.pe/documento_mgd ingresando el código KLMN6OBBHG y el número de documento.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Oficina de Abastecimiento

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

VIII. CONCLUSIONES:

- La Oficina de Abastecimiento ha cumplido con publicar el Plan Anual de Contrataciones 2021 y sus respectivas modificaciones en el SEACE, en los plazos establecidos por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Al cierre del II semestre del 2021, se ha obtenido un ahorro de **S/ 1,081,719.61 (Un Millón Ochenta y Un Mil Setecientos Diecinueve con 61/100 Soles)** producto de la diferencia entre la Indagación de Mercado y el Valor Adjudicado.
- Al II Semestre del 2021, la ejecución del Plan Anual de Contrataciones se resume según se detalla a continuación:
 - ✓ **Cincuenta y seis (56) procedimientos de selección** convocados que representa el **100%** sobre los procesos programados en el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Administración Central.

Es todo cuanto informo a Usted para los fines que estime pertinente.

Atentamente,

Lpkk/Rdsmp
CC.
Adj.

CUT N°: 01176-2021-MINAGRI

Avenida Alameda del corregidor 155
La Molina – Lima, Perú
T:(511) 209-8600
<https://www.gob.pe/midagri>



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final el D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: http://sisged.midagri.gob.pe/documento_mgd ingresando el código KLMN6OBBHG y el número de documento.