

INFORME Nro 0156-2023-MIDAGRI-SG/OGA-OA/ADQ

Para : Sandra Mirella, Vega Cordova

Directora

MINAGRI-OGA-OA

Asunto : Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – I Semestre

Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura - Administración Central del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Referencia: Directiva N° 002-2019-OSCE/CD

Fecha: Lima, 10 de julio de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto que se indica y el documento de la referencia, a fin de informarle:


I. OBJETO

Informar sobre la evaluación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura - Administración Central del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, al I Semestre del Año Fiscal 2023; en cumplimiento a lo establecido en el numeral 7.7.1 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones que señala: El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control.

II. BASE LEGAL

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019 EF, N° 168 – 2020-EF, N° 250 – 2020-EF y N° 162 – 2021-EF.
- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento; el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439.
- Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento
- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2022.
- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones, aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, publicada en el Diario Oficial El











Peruano el 29 de enero de 2019 y modificada mediante Resolución N° 213-2021-OSCE/PRE publicada en el Diario oficial El Peruano el 1 de enero de 2022.

 Directiva N° 005-2021-EF/54.01 Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

III. ANTECEDENTES

- **3.1** El numeral 6.1 del artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Supremo N° 344-2018-EF establece que, el Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 3.2 Corresponde a la Secretaria General aprobar el Plan Anual de Contrataciones y sus modificatorias, de acuerdo al literal a) del artículo 1 En Materia de Contrataciones del Estado- de la Unidad Ejecutora 001 Ministerio de Agricultura Administración Central conforme Resolución Ministerial N° 05 2023 MIDAGRI de fecha 05 de enero de 2023.
- 3.3 El artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 344-2018-EF establece en su numeral 6.2 que: "Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones".
- **3.4** El numeral 6.4 del artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que: "Es requisito para la convocatoria de los procedimientos de selección, salvo la Comparación de Precios, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción de nulidad".
- 3.5 El numeral 7.5.1. de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones, en adelante Directiva, establece que: "Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones, a partir de las modificaciones que aprueben en el Cuadro Multianual de Necesidades".
- 3.6 El numeral 7.5.2 de la Directiva dispone que toda modificación del PAC, debe ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el Titular de la entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación de la modificación del PAC. En el caso que se modifique el PAC para incluir procedimientos, el documento que aprueba dicha modificación deberá indicar los procedimientos que se desean incluir en la nueva versión, debiendo contener toda la información prevista en el formato publicado en el portal web del SEACE.
- 3.7 El numeral 7.5.3. de la Directiva, establece que: "Es de aplicación para toda modificación del PAC lo dispuesto en la presente Directiva en lo que corresponda, incluyendo lo relacionado con la verificación del sustento presupuestal correspondiente, el instrumento de aprobación y los mecanismos y oportunidad de publicación de dicho instrumento en el SEACE. En ese sentido, el PAC modificado debe ser publicado en el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) días









hábiles siguientes a su aprobación, así como en el portal institucional de la Entidad, si lo tuviere".

3.8 El artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1439 - Cuadro Multianual de Necesidades, señala que el Cuadro Multianual de Necesidades es el producto del Planeamiento Integrado y su respectiva Programación, en el marco de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras y que, a partir del Cuadro Multianual de Necesidades, las Entidades elaboran el Plan Anual de Contrataciones.

IV. ANÁLISIS

4.1. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - INICIAL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento

electrónico archivado en el Ministerio de Desarrollo Agrario y

Riego, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final el D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://sisgedconsultaexterna.midagri.gob.pe/

código KLMN3OPJID y el número de documento.

- Con fecha 06 de diciembre del 2022 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley Nº 31638 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023, que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas, conforme a la Constitución Política del Perú, así como también en su artículo 17° se establece los montos para la determinación de los procedimientos de selección.
- ➤ El 20 de diciembre del 2022 a través de Resolución Ministerial N° 574-2022-MIDAGRI, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año 2023 que asciende al importe de S/ 1,956,624,806.00 Soles.
- ➢ El 29 de diciembre del 2022 a través de Resolución Ministerial N° 612-2022-MIDAGRI, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego consistente al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023.
- ➢ El Cuadro Multianual de Necesidades 2023 2025 ha sido aprobado por el Titular del Ministerio con fecha 10 de enero de 2023, el cual contiene la programación de bienes y servicios de las dependencias (áreas usuarias) para un periodo de tres (03) años fiscales, para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos institucionales, acorde a lo dispuesto en la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, modificada por Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/54.01
- ➤ Mediante Resolución Directoral N° 08-2023-MIDAGRI-SG/OGA de fecha 13 de enero de 2023 se aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 Ministerio de Agricultura del pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para el Año Fiscal 2023, con veinticuatro (24) Procedimientos de Selección por un monto total estimado de S/ 10, 037,745,98 (Diez Millones Treinta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Cinco con 98/100 Soles).

dirección ingresando









Cuadro N° 01

Cantidad de Procedimientos de selección y Monto (S/.) contemplados en la Versión Inicial del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2023

UNIDAD EJECUTORA	N° PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	AÑO 2023
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Administración Central	24	S/ 10,037,745.98

Cuadro N° 02

Distribuido por procedimiento de selección - PAC INICIAL 2023

		SOLES		
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		AÑO 2023		PREVISION UPUESTAL AÑO 2024
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	S/	957,147.02		
COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	S/	2,174,377.42		
CONCURSO PUBLICO	S/	4,591,973.54		
LICITACION PUBLICA	S/	2,174,248.00		
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA			S/	471,600.00
CONTRATACION DIRECTA	S/	140,000.00		
TOTAL	S/	10,037,745.98	S/	471,600.00

Cantidad de procedimientos de selección					
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD				
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	10				
COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	6				
CONCURSO PUBLICO	3				
LICITACION PUBLICA	2				
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	1				
CONTRATACION DIRECTA	2				
TOTAL	24				

4.2. MODIFICACIONES Y RECTIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES:

Durante el I Semestre del ejercicio presupuestal 2023 y a solicitud de las áreas usuarias se presentaron nuevas necesidades, en ese contexto, de acuerdo a lo precitado, la Coordinación de Adquisiciones de la Oficina de Abastecimiento considero incluir procedimientos de selección que contaban con la correspondiente sustentación y disponibilidad presupuestal.

En tal sentido, se han realizado seis (06) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura -









Administración Central del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, mediante las cuales se incluyeron ocho (08) procedimientos de selección y se excluyeron tres (03) procedimientos de selección, debidamente sustentados que han originado que el Plan Anual de Contrataciones se reestructure tal como se detalla a continuación:

Cuadro N° 03 Resumen de Modificatorias del Plan Anual de Contrataciones


PA	PAC INICIAL		INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PAC FINAL		RESOLUCIONES	
N°	N° MONTOS (S/.)	N°	MONTOS	N°	MONTOS	N°	MONTOS	Nº	N° DE RESOLUCION	
PROC.		PROC.	(\$/.)	PROC.	(\$/.)	PROC.	(\$/.)	M ODIFICACI On	N DE RESOLUCION	
								INICIAL	RSG N° 0008-2023-MIDAGRI-SG	
		1	\$/120,200.00	0	\$/0.00	25	\$/20,415,519.92	1	RSG N° 0031-2023-MIDAGRI-SG	
		2	\$/190,420.20	2	\$/172,000.00	25	\$/20,433,940.12	2	RSG N° 0068-2023-MIDAGRI-SG	
24	\$/20,295,319.92	1	\$/1,362,197.51	0	\$/0.00	26	\$/21,796,137.63	3	RSG N° 0073-2023-MIDAGRI-SG	
24	3/ 20,233,313.32	2	\$/446,956.23	1	\$/51,307.00	27	\$/22,191,786.86	4	RSG N° 0080-2023-MIDAGRI-SG	
		1	\$/1,271,242.40	0	\$/0.00	28	\$/23,463,029.26	5	RSG N° 0087-2023-MIDAGRI-SG	
		1	\$/121,609.37	0	\$/0.00	29	\$/23,584,638.63	6	RSG N° 0100-2023-MIDAGRI-SG	
					·	29	\$/23,584,638.63			
	TOTAL		S/ 3,512,625.71	3	S/ 223,307.00	29	S/ 23,584,638.63			

Mediante Resolución de Secretaria General N° 031 – 2023 MIDAGRI-SG de fecha 22 de febrero de 2023 se aprueba la Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura -Administración Central del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que incluye el siguiente procedimiento de selección:

ID		Donominación del proceso de selección/ Hom	
Proceso	Tipo de Proceso	Denominación del proceso de selección/ Item	
25	Adjudicacion Simplificada	Servicio de Emision de Tarjetas Electronicas y Recargas mensuales para los/as servidores/as de los regimenes laborales de los Decretos Legislativos N°728 Y N°1057 del Ministerrio de Desarrollo Agrario y Riego	

Mediante Resolución de Secretaria General N° 068 – 2023 MIDAGRI-SG de fecha 27 de abril de 2023 se aprueba la Segunda Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura -Administración Central del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que incluye dos (02) procedimiento de selección y excluyendo dos (02) procedimiento de selección, de acuerdo al siguiente detalle:





la

código KLMN3OPJID y el número de documento.

https://sisgedconsultaexterna.midagri.gob.pe/ ingresando







Procesos Incluidos:

N°		ID				
N.	Proceso	Tipo de Proceso	Denominación del proceso de selección/ item			
1	26	COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	Adquision de Útiles de Escritorio, para la ejecucion del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Catastro, Titulacion y Registro de Predios Rurales en 10 Provincias del Departamento de San Martin"			
2	27	COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	Adquisicion de una (01) Impresora Gran Formato de Inyeccion			
	TOTAL					

Procesos Excluidos:

N°	ID		Denominación del proceso de selección/	Itam		
	Proceso	Tipo de Proceso	Denominación del proceso de selección item			
1	4	Adjudicacion Simplificada	Contratacion del Servicio de Monitoreo de Medio Noticias Relacionadas al MIDAGR			
2	9	Adjudicacion Simplificada	Servicio de Alquiler de Equipos de Comunicació MIDAGRI	n Lan para el		
			TOTAL			

Mediante Resolución de Secretaria General N° 073 – 2023 MIDAGRI-SG de fecha 11 de mayo de 2023 se aprueba la Tercera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura – Administración Central del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que incluye un (1) procedimiento de selección, de acuerdo al siguiente detalle:

N°	ID		Denominación del proceso de selección/ Item
	Proceso	Tipo de Proceso	Denominación del proceso de selección/item
1	28	COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	Adquisicion de proyectores, monitores y pantallas interactivas en el marco del "Proyecto Mejoramiento el mplementacion de la Nueva Sede del Ministerio de Agricultura y riego en la ciudad de Lima" - CUI 2264711

Mediante Resolución de Secretaria General N° 080 – 2023 MIDAGRI-SG de fecha 25 de mayo de 2023 se aprueba la Cuarta Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura – Administración Central del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que modifica de acuerdo al siguiente detalle:

Procesos Incluidos:

N°	ID		Denominación del proceso de selección/ Item	
N-	Proceso Tipo de Proceso		Denomination del proceso de selección/ nem	
1	1 29 COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)		Adquisicion de veinte (20) Monitores con procesador integrado para la Direccion General de Asuntos Ambientales Agrarios - DGAAA	
2	30	CONTRATACION DIRECTA	Servicio Mantenimiento Preventivo de (10) ascensores marca POWERTECH ubicados en la Sede Salaverry - Cahuide del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MDAGRI	

Procesos Excluidos:

N°	ID		Denominación del proceso de selección/ Item
	Proceso	Tipo de Proceso	Delivininación del proceso de Selección Rein
1	15	Adjudicacion Simplificada	Servicio de Analisis de Muestras de Suelos Relacionados al Medio Ambiente









Mediante Resolución de Secretaria General N° 087 – 2023 MIDAGRI-SG de fecha 01 de junio de 2023 se aprueba la Quinta Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura – Administración Central del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que modifica de acuerdo al siguiente detalle:

ID		Denominación del proceso de selección/ Item	
Proceso	Tipo de Proceso	Denominación dei proceso de selección/ item	
31	CONCURSO PUBLICO	Servicio de Emision de Tarjetas Electronicas y Recargas mensuales para los/as servidores/as de los regimenes laborales de los Derechos Legislativos N°276, N°728 y N°1057 del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI	

Mediante Resolución de Secretaria General N° 0100 – 2023 MIDAGRI-SG de fecha 19 de junio de 2023 se aprueba la Sexta Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura – Administración Central del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que modifica de acuerdo al siguiente detalle:

	ID	Denominación del proceso de selección/ Item
Proceso	Tipo de Proceso	Denominación del proceso de Selección/ item
32	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Servicio de Examenes Medicos Ocupacionales para los Servidores de las Sedes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego


Cuadro N° 04

Resumen de fechas de aprobación y publicación de Resoluciones de las Modificatorias del Plan Anual de Contrataciones durante el I Semestre año 2023

RESOLUCION DE MODIFICACION	FECHA DE APROBACION	FECHA DE PUBLICACION	N° M ODIFICACION
RSG N° 0008-2023-MIDAGRI-SG	11/01/2022	12/01/2022	PAC INICIAL
RSG N° 0031-2023-MIDAGRI-SG	22/02/2022	23/02/2022	1RA MODIFICACION
RSG N° 0068-2023-MIDAGRI-SG	27/04/2023	27/04/2023	2DA MODIFICACION
RSG N° 0073-2023-MIDAGRI-SG	11/05/2023	11/05/2023	3RA MODIFICACION
RSG N° 0080-2023-MIDAGRI-SG	25/05/2023	25/05/2023	4TA MODIFICACION
RSG N° 0087-2023-MIDAGRI-SG	01/06/2023	02/06/2023	5TA MODIFICACION
RSG N° 0100-2023-MIDAGRI-SG	19/06/2023	20/06/2023	6TA MODIFICACION

Al cierre del I Semestre del 2023, la versión del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura - Administración Central del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, se detalla a continuación:











Cuadro N° 05 Cantidad de Procedimientos de selección y Monto (S/.) contemplados en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) al 30 de junio de 2023

SITUACION	# Procedimientos de Selección	Suma de Valor Estimado PAC
POR CONVOCAR	13	S/. 2,670,991.89
CONVOCADO	16	S/. 20,913,646.74
EXCLUIDO	3	S/. 223,307.00
Total general	32	S/. 23,807,945.63

V. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL I SEMESTRE:

La Oficina de Abastecimiento, a través de la Coordinación de Adquisiciones, en su calidad de Órgano Encargado de las Contrataciones realizó las gestiones y coordinaciones con las diferentes direcciones y oficinas del MIDAGRI, con la finalidad que remitan sus requerimientos e iniciar los actos preparatorios y su posterior convocatoria en la fecha prevista en el PAC aprobado.


Al cierre del I Semestre 2023, se han convocado los siguientes procedimientos de selección:

Cuadro N° 06

Procedimientos de selección convocados al cierre del I Semestre 2023

Tipo de Procedimiento de Selección	Suma de Valor Estimado PAC	# Procedimientos
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	S/. 120,200.00	1
COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO	S/. 3,610,880.52	9
CONCURSO PUBLICO	S/. 15,425,186.92	4
LICITACION PUBLICA	S/. 1,469,248.00	1
CONTRACION DIRECTA	S/. 288,131.30	1
Total general	S/. 20,913,646.74	16

Gráfico 1












Cuadro N° 07

Procedimientos de selección convocados por mes al cierre del I Semestre 2023

Mes de convocatoria	Suma de Valor Estimado PAC	# Procedimientos	
Enero	S/. 1,499,349.63	2	
Febrero	S/. 120,200.00	1	
Marzo	S/. 10,930,088.25	5	
Mayo	S/. 5,542,545.66	5	
Junio	S/. 2,740,490.40	2	
Abril	S/. 80,972.80	1	
Total general	S/. 20,913,646.74	16	

Gráfico 2



Cuadro N° 08

Procedimiento de Selección convocados y en ejecución

LP-SM-1-2023- MIDAGRI-1	ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA LOS/AS SERVIDORES/AS BAJO EL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 276 Y N° 728 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO - MIDAGRI	1,455,000.00
CP-SM-4-2023- MIDAGRI-1	SERVICIO DE EMISION DE TARJETAS ELECTRONICAS Y RECARGAS MENSUALES PARA LOS AS SERVIDORES AS DE LOS REGIMENES LABORALES DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS N 276 728 1057 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO - MIDAGRI	Soles
CP-SM-3-2023- MIDAGRI-1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CON SERVICIO DE RED PRIVADA PARA EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	1,288,920.00 Soles









Cuadro N° 09 Procedimiento de Selección ejecutados durante el año 2023

Nro. Ref.	VERSION	Descripción v	Tipo Proceso	Mes Previsto	Valor Estimado PAC	Valor Estimado	PROCESO DE SELECCIÓN	ESTADO _T
1	PAC INICIAL	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CON SERVICIO DE RED PRIVADA PARA EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	CONCURSO PUBLICO	Marzo	\$/530,000.00	\$/1,288,920.00	CP-SM-3-2023-MIDAGRI-1	CONVOCADO
3	PAC INICIAL	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO - MIDAGRI	CONCURSO PUBLICO	Marzo	S/ 10,000,000.00	\$/15,769,175.15	CP-SM-1-2023-MIDAGRI-1	CONVOCADO
5	PAC INICIAL	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, FLIMIGACION, DESINFECCION Y CONSERVACION DE AREAS VERDES PARA LOS LOCALES DEL MINISTENIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	CONCURSO PUBLICO	Mayo	\$/ 3,623,944.52	S/7,551,682.80	CP-SM-2-2023-MIDAGRI-1	CONVOCADO
13	PAC INICIAL	ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 2023	LICITACION PUBLICA	Junio	S/1,469,248.00	S/ 1,455,000.00	LP-SM-1-2023-MIDAGRI-1	CONVOCADO
19	PAC INICIAL	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA PLANOS PLOTTERS - 24725	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	Marzo	\$/86,630.52	S/ 109,912.50	ACUERDO MARCO	CONVOCADO
21	PAC INICIAL	SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS COLABORADORES DEL MIDAGRI	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	Enero	S/ 1,213,529.70	S/ 879,589.32	ACUERDO MARCO	CONVOCADO
22	PAC INICIAL	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	Enero	S/ 285,819.93	S/ 118,422.82	ACUERDO MARCO	CONVOCADO
23	PAC INICIAL	ADQUISICION DE CONSUMIBLES TINTAS TONER	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	Marzo	S/ 281,430.50	S/ 252,914.77	ACUERDO MARCO	CONVOCADO
24	PAC INICIAL	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	Marzo	\$/32,027.23	\$/2,497.21	ACUERDO MARCO	CONVOCADO
25	1RA MOD	SERVICIO DE EMISION DE TARIETAS ELECTRONICAS Y RECARGAS MENSUALES PARA LOS/AS SERVIDORES/AS DE LOS REGIMENES LABORALES DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS N°728 Y N°1057 DEL MINISTERVIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Febrero	S/ 120,200.00	S/ 120,200.00	AS-SM-1-2023-MIDAGRI-1	CONVOCADO
26	2DA MOD	ADQUISION DE ÚTILES DE ESCRITORIO, PARA LA EJECUCION DEL PROVECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE PREDIOS RUBALES EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	Abril	\$/80,972.80	\$/80,972.80	ACUERDO MARCO	CONVOCADO
27	2DA MOD	ADQUISICION DE UNA (01) IMPRESORA GRAN FORMATO DE INYECCION	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	Мауо	S/ 109,447.40	S/ 109,447.40	ACUERDO MARCO	CONVOCADO
28	3RA MOD	ADQUISCION DE PROYECTORES, MONTORES Y PANTALIAS INTERACTIVAS EN EL MARCO DEL "PROYECTO MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE UIMA" - CUI 2264711	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	Mayo	\$/ 1,362,197.51	S/ 1,362,197.51	ACUERDO MARCO	CONVOCADO
29	4TA MOD	ADQUISICION DE VEINTE (20) MONITORES CON PROCESADOR INTEGRADO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES AGRARIOS - DGAAA	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	Мауо	S/ 158,824.93	S/ 158,824.93	ACUERDO MARCO	CONVOCADO
30	4TA MOD	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE (10) ASCENSORES MARCA POWERTECH UBICADOS EN LA SEDE SALAVERRY - CAHUIDE DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO - MIDAGRI	CONTRACION DIRECTA	Мауо	S/ 288,131.30	S/ 288,131.30	DIRECTA-PROC-1-2023-MIDAGRI-1	CONVOCADO
31	5TA MOD	SERVICIO DE EMISION DE TARIETAS ELECTRONICAS Y RECARGAS MENSUALES PARA LOS/AS SERVIDORES/AS DE LOS REGIMENES JABORALES DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS W276, W728 y W1057 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO - MIDAGRI	CONCURSO PUBLICO	Junio	S/ 1,271,242.40	S/ 1,271,242.40	CP-SM-4-2023-MIDAGRI-1	CONVOCADO

El **Cuadro N° 09** muestra que, al cierre del I Semestre del 2023, se ha convocado dieciséis (16) procedimientos de selección que representa el 50% sobre los procesos programados en el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura - Administración Central del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, descontando los procedimientos de selección excluidos.









Cuadro N° 10

Procedimientos de selección excluidos

Nro.	VERSION	Descripción ▼	Tipo Proceso	Mes Previsto	Valor Estimado PAC
4	PAC INICIAL	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y ANALISIS DE NOTICIAS RELACIONADAS AL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Marzo	S/ 72,000.00
9	PAC INICIAL	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN LAN PARA EL MIDAGRI	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Marzo	S/ 100,000.00
15	PAC INICIAL	SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELOS RELACIONADOS AL MEDIO AMBIENTE	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Junio	S/ 51,307.00

En el **Cuadro N° 10**, se muestran los procedimientos de selección excluidos a requerimientos de las áreas usuarias.

Cuadro N° 11

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAC 2023 AL I SEMESTRE

DETALLET		EN EJECUCION	EN PROCESO	EXCLUIDO	Total general
ADJUDICACION SIMPLIFICADA					
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	8	1		3	12
VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC	S/. 1,079,449.35	S/. 120,200.00		S/. 223,307.00	S/. 1,422,956.35
VALOR DE INDAGACION DE MERCADO		S/. 120,200.00			S/. 120,200.00
MONTO ADJUDICADO		S/. 119,600.00			S/. 119,600.00
COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)					
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	1	9			10
VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC	S/. 274,942.54	S/. 3,610,880.52			S/. 3,885,823.06
VALOR DE INDAGACION DE MERCADO		S/. 3,074,779.26			S/. 3,074,779.26
MONTO ADJUDICADO		S/. 2,778,575.21			S/. 2,778,575.21
CONCURSO PUBLICO					
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION		2	. 2		4
VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC		S/. 13,623,944.52	S/. 1,801,242.40		S/. 15,425,186.92
VALOR DE INDAGACION DE MERCADO		23320857.95	S/. 2,560,162.40		S/. 25,881,020.35
MONTO ADJUDICADO		22210665.44			22210665.44
LICITACION PUBLICA					
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	1		1		2
VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC	S/. 705,000.00		S/. 1,469,248.00		S/. 2,174,248.00
VALOR DE INDAGACION DE MERCADO			S/. 1,455,000.00		S/. 1,455,000.00
MONTO ADJUDICADO					
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA					
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	1				1
VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC	S/. 471,600.00				S/. 471,600.00
VALOR DE INDAGACION DE MERCADO					
MONTO ADJUDICADO					
CONTRACION DIRECTA					
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	2	1			3
VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC	S/. 140,000.00	S/. 288,131.30			S/. 428,131.30
VALOR DE INDAGACION DE MERCADO		288131.3			288131.3
MONTO ADJUDICADO		288131.3			288131.3
otal CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	13	13	3	3	32
otal VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC	S/. 2,670,991.89	S/. 17,643,156.34	S/. 3,270,490.40	S/. 223,307.00	S/. 23,807,945.63
otal VALOR DE INDAGACION DE MERCADO		S/. 26,803,968.51	S/. 4,015,162.40		S/. 30,819,130.91
Total MONTO ADJUDICADO		S/. 25,396,971.95			S/. 25,396,971.95









Conforme se aprecia, al cierre del I Semestre 2023, de los treinta y dos (32) procedimientos de selección programados, se cuenta con trece (13) procedimientos de selección ejecutados, tres (3) procedimiento de selección en ejecución y tres (3) procedimientos de selección excluidos a requerimiento de las áreas usuarias.


SOBRE EL AHORRO ECONÓMICO

En el **Cuadro N° 12** que a continuación se presenta se aprecia que, al II Semestre del 2022, se ha generado un ahorro de **S/ 1,412,407.10**, obtenido de la diferencia entre el valor de la Indagación de Mercado y el Valor Adjudicado.

Cuadro N° 12
Evaluación del ahorro de los procedimientos de selección convocados en el PAC
2023 / Sobre el Valor de Indagación de Mercado y el Valor Adjudicado

Nro. Ref.	Descripción	Tipo Proceso	PROCESO DE SELECCIÓN	Valor Estimado	Valor Adjudicado	AHORRO
1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CON SERVICIO DE RED PRIVADA PARA EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y REGO	CONCURSO PUBLICO	CP-SM-3-2023-MIDAGRI-1	S/ 1,288,920.00		
3	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURDAD Y VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y REGO - MIDAGRI	CONCURSO PUBLICO	CP-SM-1-2023-MIDAGRI-1	\$/ 15,769,175.15	S/ 14,961,056.72	S/ 808,118.43
5	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPEZA, MANTENMIENTO, FUMICACION, DESINECCION Y CONSERVACION DE AREAS VERDES PARA LOS LOCALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y REGO	CONCURSO PUBLICO	CP-SM-2-2023-MIDAGRI-1	\$/7,551,682.80	S/ 7,249,608.72	\$/302,074.08
13	ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO A GRARIO Y RIEGO 2023	LICITACION PUBLICA	LP-SM-1-2023-MIDAGRI-1	S/ 1,455,000.00		
19	ADQUISIDON DE IMPRESORAS PARA PLANOS PLOTTERS - 24725	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	ACUERDO MARCO	\$/ 109,912.50	S/ 43,354.26	S/66,558.24
22	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	ACUERDO MARCO	S/ 118,422.82	S/ 118,422.82	\$/ 0.00
24	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPEZA	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	ACUERDO MARCO	S/ 2,497.21	S/ 2,497.21	\$/ 0.00
25	SERVICIO DE EMISION DE TARJETAS ELECTRONICAS Y RECARCAS MENSUALES PARA LOSIAS SERVIDORESIAS DE LOS REGIMENES LABORALES DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS N°728 Y N°1057 DEL MINISTERRO DE DESARROLLO AGRARIO Y REGO	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-1-2023-MDAGRI-1	\$/120,200.00	S/ 119,600.00	S/600.00
27	ADQUISICION DE UNA (01) IMPRESORA GRAN FORMATO DE INVECCION	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	ACUERDO MARCO	\$/ 109,447.40	S/ 105,265.44	\$/ 4,181.96
28	ADQUISIOON DE PROYECTORES, MONTORES Y PANTALLAS INTERACTIVAS EN EL MARCO DEL "PROYECTO MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NLEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REGO EN LA OLDOAD DE LIMA" - CUI 2264711	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	ACUERDO MARCO	S/ 1,362,197.51	S/ 1,185,930.45	\$/176,267.06
29	ADQUISICION DE VENTE (20) MONTORES CON PROCESADOR INTEGRADO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES AGRARIOS - DGAAA	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	ACUERDO MARCO	\$/ 158,824.93	S/104,217.60	S/ 54,607.33
30	SERVICIO MANTENIMENTO PREVENTIVO DE (10) ASCENSORES MARICA POWERTECH UBICADOS EN LA SEDE SALAVERRY - CAHUDE DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO - MIDAGRI	CONTRACION DIRECTA	DIRECTA-PROC-1-2023-MIDAGRI-1	\$/ 288,131.30	S/ 288,131.30	\$/ 0.00
31	SERVICIO DE EMISION DE TARJETAS ELECTRONICAS Y RECARCAS MENSUALES PARA LOSIAS SERVIDORESIAS DE LOS REGIMENES LABORALES DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS N'276, N'728 y N'1057 DEL MINISTERIO DE DESARROULO AGRARIO Y RIEGO - MDAGRI	CONCURSO PUBLICO	CP-SM-4-2023-MIDAGRI-1	S/ 1,271,242.40		











Cuadro N° 13

Resumen de la ejecución PAC al I Semestre 2023

Valor de los procesos (S/)				Cantidad de procesos				
Programados en el Plan	Convocado	No Convocado	Avance del Plan (%)	Programados en el Plan	Convocado	No Convocado	Avance del Plan (%)	
S/ 23,807,945.63	S/ 20,913,646.74	S/ 2,894,298.89	88%	32	16	16	50%	

Gráfico 1
Resumen de % ejecución PAC 2023 – Soles





Gráfico 2 Resumen de % ejecución PAC 2023 – Cantidades











VI. PRINCIPALES DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LA GESTIÓN DEL PAC:

Las áreas usuarias no remiten oportunamente los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas a la Oficina de Abastecimiento, lo que ha generado retraso en la atención de los requerimientos, en consecuencia, la convocatoria de los procedimientos de selección no se ha efectuado en el mes programado inicialmente, situación que nos imposibilita cumplir con la programación de convocatorias establecidas en el PAC, pese al requerimiento reiterados de esta Coordinacion, conforme se aprecia en el siguiente cuadro:

Nro. Ref.	VERSION	Descripción	Tipo Proceso	Fuentes Financiamien to	Mes Previsto	OBSERVACION	REPROGRAMACION
2	PAC INICIAL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y LARGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LAS SEDES DEL MIDAGRI	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	[Recursos Ordinarios]	Mayo	EN INDAGACION DE MERCADO / DIFICULTADES PARA OBTENER LA COTIZACION CON LOS PROVEEDORES DEL RUBRO	OIIUL
6	PAC INICIAL	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS SEDE DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	[Recursos Ordinarios]	Mayo	PARA DESIGNACION DE COMITÉ DE SELECCIÓN	JULIO
7	PAC INICIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL PARA EL MIDAGRI	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	[Recursos Ordinarios]	Junio	EN INDAGACION DE MERCADO / DIFICULTADES PARA OBTENER LA COTIZACION CON LOS PROVEEDORES DEL RUBRO	
11	PAC INICIAL	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL COMPUTACION EN LA NUBE CLOUD COMPUTING	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	[Recursos Ordinarios]	Junio	EL ÁREA USUARIA NO REMITE LOS TDR	
12	PAC INICIAL	SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS ORACLE	CONTRACION DIRECTA	[Recursos Ordinarios]	Mayo	EL PROVEEDOR REQUIERE SUSCRIPCION DE CONTRATO MARCO	DIIO
16	PAC INICIAL	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS - 24725	LICITACION PUBLICA	[Recursos Ordinarios]	Junio	SE EXCLUIRA / VALOR ESTIMADO CORRESPONDE A 8 UIT	
17	PAC INICIAL	ADQUISICION DE ESCRITORIOS EN MELAMINA EN FORMA DE L - 24725	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	[Recursos Ordinarios]	Junio		
18	PAC INICIAL	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO - 24725	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	[Recursos Ordinarios]	Junio	EL ÁREA USUARIA NO REMITE LAS EETT SE HA REITERADO CON	JULIO
20	PAC INICIAL	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA GESTION DE PROYECTOS - 24725	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	[Recursos Ordinarios]	Junio		

 Asimismo, se observa una alta incidencia en la formulación deficiente de los requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas cuya elaboración no se ajusta a lo establecido en la normativa de contratación pública vigente ni a la necesidad real del área usuaria, generando retraso en la atención de los requerimientos debido a la necesidad de subsanar las observaciones advertidas, y por ende retraso en la etapa de actos preparatorios.









- Algunas áreas usuarias presentan dificultades presupuestales, no cuentan con el presupuesto lo que imposibilita continuar con la gestión de contratación dentro del mes programado en el PAC.
- Respecto a los servicios de Telefonía Fija y Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del MIDAGRI, por la complejidad y naturaleza de la contratación, los proveedores del rubro no cotizan oportunamente o efectúan reiteradas consultas y observaciones, debiendo ser trasladados a las áreas usuarias para la absolución correspondiente, situación que dificulta la culminación de las indagaciones de mercado.

VII. ACCIONES PARA SOLUCIONAR LAS LIMITACIONES

- La Coordinación de Adquisiciones en su calidad de Órgano encargado de las Contrataciones ha requerido el envío oportuno de los requerimientos a todas las áreas usuarias y ha efectuado el seguimiento respectivo, a fin que las contrataciones se realicen en el mes previsto.
- Se presta asistencia técnica permanente al personal de las áreas usuaria, con la finalidad de reforzar sus conocimientos sobre la formulación de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas, lo que coadyuvará en la atención oportuna y el cumplimiento de la finalidad pública de las contrataciones.
- Precisar a las áreas usuarias que deben gestionar con la oficina competente de la Entidad la habilitación de los recursos presupuestales que garanticen sus contrataciones.
- La elaboración de los TDR y/o EETT deben ser elaboradas de manera clara y precisa a fin de fomentar la mayor concurrencia de proveedores.

VIII. CONCLUSIONES:

- La Coordinación de Adquisiciones de la Oficina de Abastecimiento ha cumplido con publicar el Plan Anual de Contrataciones 2023 y sus respectivas modificaciones en el SEACE, en los plazos establecidos por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Al cierre del I semestre del 2023, se ha obtenido un ahorro de S/ 1,412,407.10 (Un Millón Cuatrocientos Doce Mil Cuatrocientos Siete con 10/100 Soles) obtenido en la ejecución de los procedimientos de selección.
- Al I Semestre del 2023, la ejecución del Plan Anual de Contrataciones se resume según se detalla a continuación:
 - ✓ Dieciséis (16) procedimientos de selección convocados que representa el 50% sobre los procedimientos programados en el Plan Anual de Contrataciones de









Oficina de Abastecimiento

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura - Administración Central del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, sin considerar los excluidos.

Es todo cuanto informo a Usted para los fines que estime pertinente.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente **ROSA MEZA POZO** Coordinadora de Adquisiciones

Rdsmmp/Rdsmm CC. Adj.

CUT N°: 00983-2023-MIDAGRI



través

