

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

0052 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

LIMA - LIMA - LA MOLINA

AÑO 2022

OBJETIVO Dar atención al punto 7.3.2 de la Directiva

PRODUCTO PRIORIZADO	RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS.	PODRÍA NO CONTARSE CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS DRAS PARA LA CAPACITACIÓN	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS.	PODRÍA NO EJECUTARSE EN FORMA OPORTUNA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA ADOPCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS.	PODRÍAN NO ELABORARSE, APROBARSE Y DIFUNDIRSE EN FORMA OPORTUNA LAS PAUTAS TÉCNICAS QUE ORIENTEN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CAPACITACIÓN	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA SER DEFICIENTE.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA ARTICULACIÓN Y ACCIÓN CONJUNTA CON GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES Y PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER EFICAZ.	MEDIO	BAJO	RIESGO BAJO
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA CALIDAD DEL PROCESO DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍA NO PERMITIR INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD.	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	MUY ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE FUERA DEL PLAZO POR RAZONES TÉCNICAS O SOCIALES	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE SIN CONTEMPLAR TODAS LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA REQUERIR MAYORES RECURSOS A LOS PRESUPUESTADOS	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO

PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍAN NO ATENDERSE LAS SOLICITUDES DE REVISIÓN DE CONTENIDOS DE EXPEDIENTES TÉCNICOS O SOLICITUDES DE OPINIONES TÉCNICAS	MEDIO	BAJO	RIESGO BAJO
---	--	-------	------	-------------