i R rzwm DiaR]
L Direccion GafEim s rm——r—— (
~ de Infraestrilziug, Dr-»lf:\:’ ({ﬁ,
e fxgrar::\; r\IF'EgC"—

"""""“""M\mw _..«--«mm_-&..!

“Decenio de las Personas con Dlscapamdad enel Peru
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INFORME N° OOQ? -20’15—MINAGRI-DVDEARIDGDIAR-F%M

Para : ING. LUIS ALBERTO CORNEJO NAVARRE;T{TY‘" e
Director General LT del

Direccion General de Infraestructura Agraria y Riego

Asunto : Informe de seguimiento financiero a los proyectos
ejecutados por los Gobiernos Sub  Nacionales,
correspondiente al IV Trimestre 2014.

. Referencia : Informe N°004-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGDIAR/jzm

* Informe N°008-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGDAR-DG/alrr
Informe N°002-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGDAR-DG/maq
Informe N°007-2015-MINAGRI-DVDIAR-DGDIAR-DG/Matc
M. MUltiple N°003-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGDIAR-FJM
M. Multiple N°002-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGDIAR-FJM
M. Mdltiple N°005-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGDIAR-FJM
M. Mdltiple N°005-2014-MINAGRI-DVM-DIAR/DGIH-DP
Convenios vigentes de fransferencia presupuestal a los
Gobiernos Sub Nacionales.

Fecha - : 26 de Febrero del 2015

Me dirijo a usted, en relacion a los documentos de la referencia y a los Convenios de
Cooperacion Interinstitucional de Transferencia de Partidas Presupuestarias del MINAGRI
a favor de los Gobiernos Sub Nacionales, suscritos en el ejercicio presupuestal 2013, cuya
vigencia fue ampliada para el 2014 mediante Addendas suscritas entre la Direccion
General de la Oficina de Administracion y las correspondientes instancias; asi como los
convenios suscritos en el ejercicio presupuestal 2014.

En tal sentido, se procede a informar sobre las acciones de seguimiento y monitoreo
efectuadas por la Direccion General de Infraestructura Agraria y Riego, correspondientes
al IV Trimestre del ejercicio presupuestal 2014, segun se indica:

Marco Legal

» Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto.

» Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2014,

» Decreto Supremo N°008-2014-MINAGRI

> Resolucion Ministerial N°0434-2014-MINAGRI

Antecedentes

En el ejercicio presupuestal 2013 se suscribieron 15 convenios de Cooperacion
Interinstitucional, entre el MINAGRI y los Gobiernos Sub Nacionales, cuya vigencia vencia
el 31/12/2013; sin embargo, se suscribieron adendas a través de los cuales se amplio su
vigencia hasta el 31/12/2014 y se modificaron algunas clausulas del convenio inicial.

Los referidos Convenios y fecha de suscripcién se muestran a continuacion:

"
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i FECHA DE
o ~ [ ; 5
N CONVENIOS SUSCRIPCION

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

1 PRESUPUESTARIAS DEL MINAG Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN, PARA LA EJECUCION DEL SSIiTET
PIP 2105386 REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA IRRIGACION SANTA ROSA, DISTRITO DE

SAYAN - HUAURA - LIMA

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

2 PRESUPUESTARIAS DEL MINAG Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE, PARA LA S
EJECUCION DEL PIP 2142534 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL 22-5 - VALLE

DE LOS INCAS DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA — PIURA

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCICNAL DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

3 PRESUPUESTARIAS DEL MINAG Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE, PARA LA S4IGAPG13
EJECUCION DEL PIP 2142535 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL 27 VALLE DE

LOS INCAS DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

i PRESUPUESTARIAS DEL MINAG Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA, PARA LA ik
EJECUCION DEL PIP 2139423 CONSTRUCGION SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR CHINCHAYSUYO,

DISTRITO DE HUAMANGUILLA - HUANTA - AYACUCHO

CONVENIO DE COOPERAGION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
5 PRESUPUESTARIAS DEL MINAG Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGNACIO ESCUDERO, PARA LA 17/01/2013

EJECUCION DEL PIP 2164920 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SAN ROLANDO DEL
DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERQ, PROVINCIA DE SULLANA —~ PIURA

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
P PRESUPUESTARIAS DEL MINAG Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZUNIGA, PARA LA EJ ECUC_ION 23/01/2013

DEL PIP 2203925 AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO CAMPANA EN EL DISTRITO DE ZUNIGA-CANETE,
PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
7 PRESUPUESTARIAS DEL MINAG Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA, PARA LA 06/02/2013

EJECUCION DEL PIP 2208829 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO POR ASPERSION EN
LAS LOCALIDADES DE YUNCAJLLO Y COLPA, DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS — ANCASH

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
8 PRESUPUESTARIAS DEL MINAG ¥ LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACOS, PARA LA 17/01/2013

EJECUCION DEL PIP 2213358 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION LIMONCILLO TOMA ALTA'Y
OQUENDO TOMA BAJA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACOS - HUARAL — LIMA

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

g PRESUPUESTARIAS DEL MINAG Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN, PARA LA EJECUCION DEL 22/01/2013
PIP 2213502 MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL PARA RIEGO DEL CC.PP. LULE ALTO Y BAJO,

DISTRITO DE SAYAN - HUAURA - LIMA

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS DEL MINAG Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA,

10 PARA LA EJECUCION DEL PP 2214050 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE: 04/02/2013

RIEGO CANAL PRINCIPAL CASA BLANCA, EN EL CASERIO CASA BLANCA, DISTRITO DE SANTA

CATALINA DE MOSSA, PROVINCIA DE MORROPCN - PIURA

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

11 PRESUPUESTARIAS DEL MINAG Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA, PARA LA 08/02/2013
EJECUCION DEL PIP 2214116 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD

DE BELLAVISTA, DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS — ANCASH

CONVENIOQ DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
12 PRESUPUESTARIAS DEL MINAG Y EL GORE CUSCO, PARA LA EJECUCION DEL PIP 2141237 14/03/2013
MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION MARCAHUAS! - MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
13 PRESUPUESTARIAS DEL MINAG Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAMARCA, PARA LA EJ ECUCION 1110612013

DEL PIP 2075531 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JICHAQUISGUAR DE SHANQUUIRCA C.P.
SHANQUIJIRCA - CALPA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON — LIMA

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
14 PRESUPUESTARIAS DEL MINAG Y MUNICIPALICAD PROVINCIAL DE CAMANA, PARA LA EJECUCION 15/02/2013

DEL PIP 2102266 MEJORAMIENTO CANAL PRINCIPAL LA VALDIVIA TAMO CRITICO 0+000 AL 4+000
SECTOR LA VALDIVIA - OCONA, PROVINCIA DE CAMANA — AREQUIPA

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
15 PRESUPUESTARIAS DEL MINAG Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA, PARA LA EJECUCION DEL 13/06/2013
PIP 2.166595 AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO - MOQUEGUA

El monto de transferencia presupuestal de los 15 proyectos contenidos en los precitados
convenios asciende a S/.88'762,000; los mismos gue han sido autorizados a través de los
siguientes dispositivos:

D. S. N°060-2013-EF del 28/03/2013 y R. M. N°0112-2013-AG del 02/04/2013,

D. S. N°103-2013-EF del 24/05/2013 y R. M. N°0189-2013-AG del 29/05/2013

D. S. N°135-2013-EF del 26/06/2013 y R. M. N°0242-2013-MINAGRI del 02/07/2013.
D. S. N°158-2013-EF del 29/06/2013 y R. M. N°0243-2013-MINAGRI del 04/07/2013
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El detalle presupuestal de los referidos proyectos se muestran a continuacion:

PROYECTOS TRANSFERIDOS A GOBIERNOS SUB NACIONALES ANO 2013

; MONTO DE NORMA LEGAL DE |- NUEVA UNIDAD
N2 ARQAECTOS 3 TRANSFERENCIA APROBACION EJECUTORA
;| 2105386 REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA IRRIGACION S %ﬁ@gﬁﬁ’['g?
SANTA ROSA, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA — LIMA 255, /
SAYAN
2142534 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL : MUNICIPALID: D
2 |22:5- VALLE DE LOS INCAS DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - | 4,174,787 DISTRITAL DE
PIURA — PIURA TAMBO GRANDE
2142535 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL 27 | MUNICIPALIDAD |
3 | VALLE DE LOS INCAS DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA — 2,703,258 DISTRITAL DE
PIURA . ; TAMBO GRANDE
2139423 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGD EN EL SEGTOR MUNICIPALIDAD
4 | CHINCHAYSUYO, DISTRITO DE HUAMANGUILLA - HUANTA - 2,640,500 DISTRITAL DE
AYACUCHO HUAMANGUILLA |
2184920 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SAN hgnglgmt]gED
5 | ROLANDO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERD, PROVINGIA DE 2,542,883
SULLANA — PIURA : IGNACIO
ESCUDERO
g | 2203925 AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO CAMPANA EN EL g DS N'060-2013-EF DR | "L eCIPALIDAD
DISTRITO DE ZUNIGA-CANETE, PROVINCIA DE YAUYOS — LIMA ' 28/03/2013 Y RM ZURIGA
Ne0112-2013-AG DEL
02/04/2013
2208829 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO POR MUNICIPALIDAD
7 | ASPERSION EN LAS LOCALIDADES DE YUNGAJLLO Y COLPA, 575347 DISTRITAL DE
DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS — ANCASH CASHAPAMPA
2213358 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION LIMONCILLG MUNICIPALIDAD
8 [ TOMA ALTA Y OQUENDO TOMA BAJA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE 1,172,334 DISTRITAL DE SAN
ACOS - HUARAL — LIMA MIGUEL DE ACOS
o | 2213502 MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL PARA RIEGO DEL 028301 "gﬁ’;“%ﬁ'ﬁgt'g’éo
CC.PP. LULE ALTO Y BAJO, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA - LIMA 028, ickis
2214050 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE MUNICIPALIDAD
10 | RIEGO CANAL PRINCIPAL CASA BLANCA, EN EL CASERIO CASA 212431 DISTRITAL DE
BLANCA, DISTRITO DE SANTA CATALINA DE MOSSA . PROVINGIA DE 212, SANTA CATALINA
MORROPON — PIURA DE MOSSA
2214116 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA MUNICIPALIDAD
LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS — 756,609 DISTRITAL DE
ANCASH CASHAPAMPA
2102265 MEJORAMIENTO CANAL PRINCIPAL LA VALDIVIA TAMO D.S.N°103-2013-EF Y | MUNIGIPALIDAD
CRITICO 0+000 AL 4+000 SECTOR LA VALDIVIA - OCONA, PROVINGIA 3,165,941 RM N°0189-2013- PROVINCIAL DE
DE CAMANA — AREQUIPA MINAG del 29/D5/2013 CAMANA
PROYECTOS TRANSFERIDOS AL | SEMESTRE : - 23,743,372
D.S. N°135-2013-EF ¥
2141237 MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION MARCAHUAS] -
18 | GLLEPATA, PROVINGIRDE St 3,500,000 RM N®0242-2013- GORE CUSCO
W - MINAGRI
gy 2075531 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JICHAGUISGUAR DE g D.S. N°135-2013-EF Y | MUNICIPALIGAD
: 7\ 14 | SHANQUUIRCA C.P. SHANQUIJIRCA - CALPA, DISTRITO OF 1,518,527 RM N°0242-2013. DISTRITAL DE
B COCHAMARCA - OYON — LIMA : " ‘ MINAGRI GOCHAMARCA
S 2.166595 AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE JLO - D:8. Nr1oa.2013 EFy
15 |2 60,000,000 RM N°0243-2013- | GORE MOQUEGUA
MOQUEGUA
/. o MINAGRI
T ZavaltR z 2 3 -
Lo PROYECTOS TRANSFERIDOS EN EL Il TRIMESTRE - " 65,018,827 : ol
TOTAL PROYECTOS TRANSFERIDOS A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES T !
5 2013 y ,162,000 b

Durante el ejercicio presupuestal 2014 se suscribieron 18 convenios de Cooperacién
Interinstitucional, entre el MINAGRI y los Gobiernos Sub Nacionales, cuya vigencia
comprendié hasta el 31/12/2014.
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Los referidos Convenios y fecha de suscripcidn se muestran a continuacién:

A : FECHA DE W

ke Eh SIOXECT SUSCRIPCION

{ | 2085672. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION CARNICERIA PAMPA - SECTOR ANTA, EN EL Siipaun
DISTRITO DE HUAMANGUILLA, PROVINGIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

2 |2139423. CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR CHINGHAYSUYO, DISTRITO DE ‘ 110312014
HUAMANGUILLA - HUANTA — AYACUCHO

k]

2163806, MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL PALTO, UBICADO EN LOS GASERIOS _

3 | PUNGUCHIQUE, TAMBO PUQUIO Y JOLLUCO DEL DISTRITG DE CASCAS, PROVINGIA DE GRAN CHIMU 1110312014
- LA LIBERTAD

4 | 175765 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LATERAL A-1DE YSCOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE | + RS
ISCOS - CHUPACA ~ JUNIN ,

L3

2175776. MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL SAN FERNANDO C.P. LA GOLONDRINA SR

5 MARCAVELICA, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA

6 2175815, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL 8] DEL 11/03/2014
DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERQO, PROVINGIA DE SULLANA - PIURA

2180928, INSTALACION SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD SANTA ROSA

7 | (QUISUARBAMBA Y SANTA ROSA) DEL DISTRITO DE MANTA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - 11/03/2014
HUANCAVELICA i

g | 2182234 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES EL INGENIO, LA 11/03/2014
PILCA, BUENOS AIRES Y TAMARINDO, DISTRITC BUENOS AIRES, PROVINGCIA DE MORROPON - PIURA

9 2187649, INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION LILPAYA, DISTRITO DE HUAROCHIRI - ! 09/05/2014
HUAROCHIRI - LiMA .
2187717. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO HUARANGALLO, MOLLEPATA, MASHCASH, 11/03/2014

10 | DISTRITO DE PACLLON - BOLOGNES! - ANGASH

] 2187738. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DE LOMA HUAICO, TARAPUQUIO,
11 | COCHAPAMPA, SILLAPATA DEL CENTRO POBLADO DE SACHACOTO, DISTRITO DE SURCUBAMBA, 04/04/2014
PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA

12 2210256. MEJORAMIENTO DE CANAL E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS 1110372014
ANEXOS NAHUIMPUQUIO-HUARISCA, DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN

13 | 2211125. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUGTURA DE RIEGO DEL CANAL HOUGTHON DEL
DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINGIA DE SULLANA - PIURA ’ 11/03/2014

14 2219602. CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE HUACHICNA, DISTRITO DE 1”03',201;4
PARIAHUANCA - HUANCAYO - JUNIN '

15 | 2219603, CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE HUANCAS, DISTRITO DE T
PARIAHUANCA - HUANCAYO - JUNIN _

15 |2220566. INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION BARRIO CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE ' 1110342014
HUAYLLARACCRA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

17 2198555: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO HUENQUE - ILAVE, EN 13/06/2014
LOS BISTRITOS DE CONDURIRI E ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO, REGION PUNO .

4g | 2196676 INSTALACION DEL CANAL DE CONDUCCION CHIRIMAYUNI-LLOQUE DISTRITOS DE LLOQUE Y 17/06/2014
CHOJATA, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA

i

El monto de transferencia presupuestal de los 18 proyectos contenidos en los precitados
convenios asciende g S/.46'734,442; los mismos que han sido autorizados a través de los
‘siguientes dispositivos: '

DECRETO SUPREMO N°148-2014-EF, del 19/06/2014 por S/. 8'029,634 "
DECRETO SUPREMO N°097-2014-EF, del 08/05/2014 por S/. 14'802,200.
DECRETO SUPREMO N°113-2014-EF, del 22/05/2014 por S/. 11'975,659
DECRETO SUPREMO N°152-2014-EF, del 26/06/2014 por §/. 11'927,039

-
£
+

*+
o

-
s
.
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El detalle presupuestal de los referidos proyectos se muestran a continuacion:

Direccidn Geney
de m.er.es.f"-.
Agrariay Ricgo

RMONTO DE
\ TRANSFERENC NORMA
N° PROYECTO SNIP RN IrSHENE AUTORTATvA | NUEVA UNIDAD EJECUTORA
; CON D. s.
2085672. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION
CARNIGERIA PAMFA - SECTOR ANTA, EN EL DISTRITO DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL
T | HUAMANGUILLA, PROVINCIA DE HUANTA, 83812 8,029.634 | D.8.N148-2014-EF | op 1 /A MANGUILLA
DEPARTAMENTO DE AYAGUCHO
2139423, CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN EL :
2 | SECTOR CHINCHAYSUYO, DISTRITO DE HUAMANGUILLA | 147715 1,679,500 | D.S. N087-2014-EF g‘g';‘i&?ﬂ%ﬁ&g RITAL
- HUANTA - AYACUCHO :
2163806, MEJORAMIENTO DEL CANAL OE RIEGO &L
PALTO, UBICADO EN LOS CASERIOS PUNGUCHIQUE; & MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
3 | TAMBO PUQUIO Y JOLLUGO DEL DISTRITO DE CASCAS, 216859 S000.000)  DEMMIRRONGERT |epay ckimy
PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD
2175765, MEJORAMIENTO DEL GANAL DE RIEGO it
4 | LATERAL A-1 DE YSCOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE 238389 2,279,805 | D.S. N°097-2014-EF gggﬁpﬁﬁ%’g}gg;’“
ISCOS - CHUPAGA - JUNIN :
2175776. MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL SAN .
§ | FERNANDO C.P.LA GOLONDRINA MARCAVELICA, 226557 3728330 | D.5.N113-2014.6F | SUNCIPALIDAD DISTRITAL
DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA -
2175915. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL :
& | SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL 8l DEL DISTRITO DE 254374 6.546926 | D.S.N°0o7-2014-EF | N/ ICHALIDAD DISTRITAL
IGNACIO ESCUDERO. PROVINCIA DE SULLANA - PIURA
7180826, INSTALACION SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO EN LA COMUNIDAD SANTA ROSA ‘ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
7 | {QUISUARBAMBA Y SANTA ROSA) DEL DISTRITO DE 256183 551,048 | D.S. NWI7-2014-EF | 5ty ) NCAVELICA
MANTA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA :
2152234, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DE LOS SECTORES EL INGENIO, LA PILCA, - MUNICIPALIDAD DISTRITAL
8 | BUENOS AIRES Y TAMARINDO, DISTRITO BUENOS AIRES, | 223084 2585437 D.S.N°09T-2014-BF | hr g rnos AIRES
PROVINGIA DE MORROPON - PIURA
2187649 INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION _ MUNICIPALIDAD DISTRITAL
9 | LILPAYA, DISTRITO DE HUAROCHIRI - HUAROCHIR| - Lima, | 230784 3,000,000  D.S. N°148-2014-EF | ey pocHiRI
2187717. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
10 | HUARANGALLO, MOLLEPATA, MASHCASH, DISTRITO DE 261084 1,200,000 | D.S. N°097-2014-EF g"g';féifg‘g’m DISTRITAL
- | PACLLON - BOLOGNESI - ANCASH .
2187738, NSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR :
ASPERSION DE LOMA HUAICO, TARAPUQUIO, )
11 | COCHAPAMPA, SILLAPATA DEL CENTRO POELADO DE 272349 2000000 | D.5.Not4g-2014-EF | MUNTIPALIDAD PROVINCIAL |
SACHACOTO, DISTRITO DE SURCUBAMBA, PROVINCIA :
DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
[i7)2210256. MEJORAMIENTO DE CANAL E INSTALACION DEL ‘
DS ISTEMA DE RIEGO TECNIFIGADO EN LOS ANEXOS . | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
LA R Y RRHUIMPUQUIO-HUARISCA, DISTRITO DE AHUAC, 185062 595590 | D.8.NU13-2014-EF | e opijpaca
: OVINCIA DE CHUPACA - JUNIN
[*})
1125, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
13&%50 DEL CANAL HOUGTHON DEL DISTRITO DE 188484 1945064 | DS Net13-20i4r | MENICIALIDAD DISTRITAL
i VFQUERECOTILLD, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA .
2219602. CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA .
14 | LOCALIDAD DE HUACHICNA, DISTRITO DE PARIAHUANCA | 225444 349632 | D.S. N°113-2014-EF g’gﬁfgﬁ' e DISTRITAL
- HUANCAYO - JUNIN
2219603. CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA :
LOCALIDAD DE HUANCAS, DISTRITO DE PARIAHUANGA - | - 229457 366,243 | D.S.N°113-2014-EF | MUNICIP i
HUANCAYO - JUNIN
2220566, INSTALACION DEL CANAL OE IRRIGACION
BARRIO CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE MUNICIPALIDAD PROVINGIAL
HUAYLLARACCRA DISTRITO DE HUANCAVELICA, 231513 159,484 ) D.S.N°DST-2014-BF | np i jANCAVELICA
2/ | PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANGAVELICA
bz 7 [ 2196555: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL ; ‘
SISTEMA DE RIEGO HUENQUE - ILAVE, EN LOS GOBIERNO REGIONAL DE
7 | DISTRITOS DE CONDURIRI E ILAVE, PROVINCIA DE EL 212554 5,000,000 D.5. N°152-2014-EF | g
COLLAQ, REGION PUNO
2156676: INSTALACION DEL CANAL DE CONDUGCION . . T
CHIRIMAYUNI-LLOQUE DISTRITOS DE LLOQUE Y ; MUNIGIPALIDAD DISTRITAL
18 | CHOJATA, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - 280320 6927033 | D.S. N52-2014-EF | o)\ que
MOQUEL:UA
TOTAL 46,734,532
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Acciones de sequimiento financiero

El presupuesto asignado a los Gobiernos Sub Naciondles. en el periodo 2013 - 2014 fue

de S/.135'496,532, siendo su distribucion segln estado situacional el siguiente:

| TrarsreRDo

PIP EN EJECUCION 86,513,733
PIP EN EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2,585,437
EII(;S%ﬁgﬁjP:DlENTE TECNICO CONCLUIDO PENDIENTE DE 8,500,000
PIP CONCLUIDO / PRESENTA OBSERVACIONES 3,165,941
PIP CULMINADO CON LIQUIDACION PRESENTADA PENDIENTE DE L 33156
APROBACION 23,
PIP CULMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION 20,297,720
PIP CULMINADO PENDIENTE DE LIQUIDACION 5,532,431
PIP CULMINADO Y LIQUIDADO CON RESOLUCION DE APROBACION 7,569,314
SEvE I ToTar VRE SN © 135,496,532

o
g

PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES SEGUN .ESTADO SITUACIONAL : 2013-2014

F ¢ CUAHADS Y LIGU'DAD0 COM REZQLUZ QM DEAPROEATION
PP CULMIADS FEMDIENTE DE LCUDAD
PP CULLMADCEN FROCESC DE LIGUDACICN

7 CULK MAR0 £ O LIGUIDAC (G PRESENTADA PEMDIENTE DE 4770247 0N

] FPSLROLUDG FRESENTA DESERVAL ’J’JES

PP COM EXPEDVENTE TECNCO CONCLUTDO PENDIEHTE DE LOW DACIGH.

B EN EVALURCBH DF SXPEENIE TESHIG

PP EHEIEIUL S

e PIP'S, 4
R 7569314

Ne pip's, 2

TR s

Ne pip's, 9

e o

NEPIP's,2

i 133195 & N2PIPS

N2 RIS, 1 PPTO. TRANSFERICO

-
31650

N2 PIP'S, 2

T2 5500000

Ne PIP'S, 1

¥ 2585437

N° PIP's, 11 .

M 86,513,733

Av. Guillermo Prescott N° 490 - San Isidro - Lima
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De los 32 Proyectos vigentes en el periodo 2013 - 2014, 17 de ellos ya han sido
concluidos, 11 se encuentran en ejecucién, 03 cuentan con expediente técnico formulado
y/o en evaluacion y 01 se encuenira concluido; sin embargo, presenta observaciones por
deductivos y adicionales, asi como en la liguidacién de obra.

 ESTADO SITUACIONAL DE'LOS PIP'S CON VIGENGIA 2013 2014 | TRAN;’;ER[DD NCPIR'S
| PiP's CONCLUIDO ' ; 34,731,421 17
PIP'S EN EJECUCION ' 86,513,733 11
PIP CONCLUIDC / PRESENTA OBSERVACIONES - 3,165,941 1
P1P CON E T FORNIULADO Y/O EN EVALUACION 11,085,437 3
z A O L N 5 1 0F 1530 T i 2

ESTADQSITUACIONAL DELOS PIP'S CON VIGENCIA 2013 - 2014

wMEFP'E  mPPTO. TRANSFER O

PIP COR £.7. FEORIAULADOD ¥/0 EN EVALUATGY  EEFERS

im PIFS, 1
PIP COMCLUDO / PRESERTA DESERVACIOHES @31155194]

He FIP'S, 11

PIP'SEM EIECUCION

86,513,733

15 F AR LTy =
FiP'SCONCLUITC 34,7314

! , . PIP CONCLUIDO/ PAESENTA | PiP CON E.T. FORMULADO
! PIP'S CONCLU! ; :
! SEONELIIDO Bl SR EIRCUETDN OBSEAVACIONES Y/OEN EVALUACION

B N2 PIP'S 17 11 t 3

® PPTO. TRANSEERIDO] 34731421 | 86,513,733 , 316531 | 11,085,437

Asimismo y de manera adicional a los compromisos previstos en los Convenios y
Addendas vigentes y que son materia del presente Informe, se vio por conveniente
continuar con las acciones de seguimiento y monitoreo a aguellos proyectos con
Convenios suscritos en ejercicios anteriores (2011 y 2012), en razoén a que una obra
termina cuando el expediente de liguidacién de la misma cuenta con la Resolucién de
Aprobacién correspondiente; situacion que no se ha concretizado en la totalidad de los
proyectos financiados en dichos pericdos.

En tal sentido, en el Anexo N°01 se muestra el reporte integral de las acciones de
seguimiento y monitoreo efectuadas a los PIP’s con convenios de Transferencia
Presupuestal correspondientes a los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, siendo su

Av. Guillermo Prescott N° 490 - San Isidro - Lima
Teléfono: 2015070
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resumen el que se detalla a continuacion:
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PIP CON _CONVENIOS DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL A LOS
GOBIERNOS SUBNACIONALES : PERIODOS 2011, 2012, 2013 y 2014
N R e SRR e [ PRESUPUESTO[ ~
DB e D ESCRIPCION S T B ) | TRANSFERIDO | . %
P S N A b S R R e Y N R S A T R A
11 | PIP EN EJECUCION ' 86,513,733 | 46.41%
1 | PIPEN EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2,585,437 - 1.39%
PIP CON EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO PENDIENTE DE
) 2,000,000 .80%
& LIQUIDACION w200 LLA0%
1- | PIP NO EJECUTADO POR PROBLEMAS DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 256,313 0.14%
2 | PIP PARALIZADO 7,122,738 3.82%
11 | PIP CULMINADQ EN PROCESO DE LIQUIDACION 33,447,435 17.94%
, |PIP CULMINADO CON LIQUIDACION PRESENTADA PENCIENTE DE 1,331,956 0%
APROBACION
9 | PIP CULMINADO Y LIQUIDADO CON RESOLUCION DE APROBACION 14,771,333 7.92%
3 | PIP CULMINADO PENDIENTE DE LIQUIDACION 10,981,023 5.89%
1 | PIP CONCLUIDO / PRESENTA OBSERVACIONES | 7,411,547 3.98%
LA 2 e i - TOTALTRANSFERIDO S/ : - .| 186,421,515 |-100.00%

INFORMACION RESUMIDA DE LOS PIP CON CONVENIOS DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL A LOS
GOBIERNOS SUBNACIONALES : PERIODOS 2011, 2012, 2013 y 2014

| N2.DE
PSS
25 PIP'S CULMINADOS 60,531,747 32.47%
1 PIP CONCLUIDO / PRESENTA OBSERVACIONES 7,411,547 3.98%
11 "| PIP EN EIECUCION 86,513,733 46.41%
4 [PIPCON E.T. FORMULADO Y/O EN EVALUACION : 24,585,437 13.19%
1 PIP NO EJEC_UTADO POR PROBLEMAS DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 256,313 0.14%
2 PIP PARALIZADO 7,122,738 3.82%
s T T TOTALTRANSEERIDOSA o o | 186,424,535817900.00%

En los ejercicios presupuestales 2011, 2012, 2013 y 2014 se han asignado recursos
presupuestales a los Gobiernos Sub Nacionales para la ejecucion de 44 PIP's, por un
monto total de S/. 186'421,515; de los cuales 25 PIP's se encuenfran culminados (09
liquidaciones aprobados con Resolucién, 02 en proceso de aprobacion via Resolucion, 11

" en proceso de liquidacion y 03 pendientes de liquidacién); asimismo, 01 PIP se encuentra
concluido; sin embargo, presenta observaciones por deductivos y adicionales, asi como en
la liquidacion de obra; 11 PIP's se encuentran el ejecucion, 04 PIP's cuentan con
expediente técnico formulado y/o en evaluacion; 01 PIP no ejecutado por problemas de
dispenibilidad hidrica y 02 PIP's paralizados,

Av, Guillermo Prescott N° 490 - San Isidro - Lima
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PORCENTAJE DE DISTRIBUCIGRPRESUPUESTAL, SEGUN ESTADO SITUACIONALDELOS
PIP'SCON CONVENIOS DETRANSFERENCIA; PERIODOS 2011, 2012, 2013 y 2014

& T iﬂ.ﬂa
3&5.313

o zs:'nrscutMlmnos

x1 pw mumumogmssm
OBSERVACICHES .

+ 11 FIP EN EJECUCION
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" Finalmente y a efecto de llevar un control y seguimiento adecuado de cada uno de los -
convenios suscritos, se ha elaborado por cada uno de ellos Fichas Resumen, los cuales
se adjuntan en el Anexo N°02 de! presente Informe.

Conclusiones

» El monto. de transferencia presupuestal de los 18 proyectos suscritos en el 2014
asciende a S/.46'734,442: los mismos que han sido autorizados a través de los
siguientes dispositivos:

DECRETO SUPREMO N°148-2014-EF, del 19/06/2014 por S/. 8'029,634
DECRETO SUPREMO N°097-2014-EF, del 08/05/2014 por S/. 14'802,200
DECRETO SUPREMO N°113-2014-EF, del 22/05/2014 por S/. 11'975,659
DECRETO SUPREMO N°152-2014-EF, del 26/06/2014 por S/. 11'927,039

> El monto de transferencia presupuestal de los 15 proyectos suscritos en el 2013
asciende a S/.88'762,000, los mismos que han sido autorizados a través de los
siguientes dispositivos: :

- D. S. N°060-2013-EF del 28/03/2013 y R. M. N°0112-2013-AG del 02/04/2013
D. S. N°103-2013-EF del 24/05/2013 y R. M. N°0189-2013-AG del 29/05/2013
D. S. N°135-2013-EF del 26/06/2013 y R. M. N°0242-2013-MINAGRI del 02/07/2013
D. S. N°158-2013-EF del 29/06/2013 y R. M. N°0243-2013-MINAGRI del 04/07/2013

En razén a que el proceso de ejecucion de una obra termina cuando el expediente de

liquidacién de la misma cuenta con la Resolucién de Aprobacion correspondiente,

situacién que no se concretizd al cierre del afio 2013, fue necesario ampliar la
. vigencia de 14 de los convenios suscritos en el afio 2013, antes de su vencimiento.

» De los 32 Proyectos vigentes en el periodo 2013 - 2014, 17 de ellos ya han sido

concluidos, 11 se encuentran en ejecucion, 03 cuentan con expediente técnico

formulado y/o en evaluacién y 01 se encuentra concluido; sin embargo, presenta
observaciones por deductivos y adicionales, asi corno en la liquidacion de abra.

»  En los ejercicios presupuestales 2011, 2012, 2013 y 2014 se han asignado recursos
presupuestales a los Gobiernos Sub Nacionales para la ejecucion de 44 PIP's, por un
monto total de S/. 186'421,515; de los cuales 25 PIP's se encuentran culminados (09
liquidaciones aprobados con Resolucién, 02 en proceso de aprobacion via
Resolucién, 11 en proceso de liquidacion y 03 pendientes de liquidacion); asimismo,

01 PIP se encuentra concluido; sin embargo, presenta observaciones por deductivos y
adicionales, asi como en la liquidacion de-obra; 11 PIP’s se encuentran el ejecucion,
04 PIP's cuentan con expediente técnico formulado y/o  en evaluacion; 01 PIP no
ejecutado por problemas de dispenibilidad hidrica y 02 PIP’s paralizados.

glc/u/(\‘\ Recomendaciones

By N : . .

‘ K » Las acciones de seguimiento y monitoreo, dada la importancia y oportunidad en la que
2 i se debe ejecutar, debe de contar con un presupuesto exclusivamente asignado para
K“J wilbd Lo tal fin, a efecto de no alterar y/o restringir las acciones propias de la Direccion General
Jlngad® de Infraestructura Agraria y Riego. ‘

Av, Guillermo Prescott N° 490 - San Isidro - Lima
Teléfona: 2015070

10



*Decenio de las Personas con Discapacidad en el Pert”

“Afio de la Diversificacion Productiva y del Fortalecimiento de la Educacion”

1 .
Direccion Getiefahm e ca
i wiriciwa J
ALrania y Riego

n AR

En tal sentido, se adjunta al presente dos proyectos de Oficio, uno de ellos a ser remitido
al Despacho Viceministerial de Desarrollo de Infraestructura Agraria y Riego y el segundo

a la Secretaria General del MINAGRI, agradeciéendole su suscripcion
Es cuanto informo para su conocimiento y fines.

Atentamente,

Coordinadoy Gerftral de Proyectos

Cut: 14338-15; 14543-15, 5577-15; 10778-15
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