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MINISTER
Para :  ING. CARLOS AUGUSTO VARGAS RODRIGUHES« O LI USAY RIEGO

infrasstructura ¥ Risgo
Director General ECir'D O
Direccién General de Infraestructura Agraria y[Riego 20 DIC. 20

De : Ing. Manuel Tullume Capufiay 4 36
Especialista -,':wn: JM"; e o
Direccién General de Infraestructura Agraria y Riggo™—" L s pi

Asunto g Informe de culminacién del seguimiento y monitoreo del PIP
“Instalacién del Servicio de Agua para el Sistema de Riego
Huenque - liave, en los distritos de Conduriri e llave, Provincia de El
Collao, Regién Puno®.

Referencia : a) Convenio Especifico de Transferencia con el Gobierno Regional
de Puno.
b) Carta N° 18-2016-MCHA

Fecha C San Isidro, 19 de diciembre 2016

Me dirjo a usted, con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual el
Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobierno Regional de Puno suscriben el Convenio
Especlfico de Transferencia de Partidas Presupuestarias en el afio 2014.

- ', o e /AI respecto, informo a su despacho lo siguiente:
v’

ot oM ANTECEDENTES

* Con fecha 13.08.2014 el Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobierno Regional
de Puno, suscriben el Convenio Especifico de Transferencia de Partidas

St Presupuestarias en el afio 2014, en el cual la cldusula sexta se indica que la
/(/_-‘ ‘% Direccion General de Infraestructura Hidraulica ahora Direccion General de
(‘",f A/f.- Infraestructura Agraria y Riego - DGIAR, es responsable del seguimiento y
\:; *//  monitoreo de la ejecucién fisica y financiera del proyecto "Instalacién del Servicio

\ T de Agua para el Sistema de Riego Huengue - llave, en los distritos de Conduriri @

llave, Provincia de El Collao, Regién Puno”, el cual se ha ejecutado en el marco
del referido convenio suscrita en el afio 2014.

« Que mediante el Informe N° 17-2016-MCHA remitido con el documento de la
referencia b), el cual ha sido elaborado por el consultor Ing. Martin Chuquihuamani
Aguilar, se ha efectuado la evaluacién de la documentacién del seguimiento y
monitorec obtenida durante !a ejecucién del proyecto, que detallo en el item
analisis:

. ANALISIS

« El Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobierno Regional de Puno de fecha
13.08.2014, suscriben el Convenio Especlfico de Transferencia de Partidas
Presupuestarias, en el cual se establecen las condiciones administrativas,
financieras y de operatividad, es asl que el MINAGRI transfiere a Gobiernc
Regional de Puno el monto de S/ 5 000,000.00, para la elaboracién del
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expediente técnico del proyecto "Instalacién del Servicic de Agua para el Sistema
de Riego Huenque - llave, en los distritos de Conduriri e llave, Provincia de Ei
Collao, Regién Puno”,

» Para la elaboracién del Expediente Técnico, el Gobierno Ragional de Puno via el
Programa Regional de Riege y Drenaje - PRORRIDRE, ejecutd |a slaboracion del
estudio en la modalidad de Administracién Directa con un Monto de Inversion total
de S/. 4 999,998.36 soles, ha sido ejecutade por el Gobierno Regional de Puno,
en la modalidad de administracion directa, durante e! periodo del 21.07.2014 al
30.12.2014, y se ha liquidado mediante Resolucién Diractoral N° 121-2015-GR-
PUNO-PRORRIDRE/DE, de fecha 24.06.2015.

» El avance financiero realizado por el Gobierno Regional de Puno, segun el
aplicativo SOSEM asclende a la suma de S/. 4 999,999.36 (recursos ordinarios),
lo cual corresponde a gastos del expediente técnico, y gastos generales y de
supervisién,

» Las metas fisicas de la elaboracién del Expediente Técnico son: Elaboracién del
Estudio Definitivo y/o Expediente Técnico, disefio y perforacién en diamantina
para la construcciéon de la Presa Paspa, construccién de bocatoma y canal de
derivacion, construccidon de canal principal margen derecho y canal principat
margen izquierdo, construccién de canales laterales e instalacion del sistema de
riego tecnificado, capacitacion y asistencia técnica, medidas de mitigacién
ambiental, redes eléctricas y comunicaciones, gastos administrativos del proyecto.

¢ El Gobierno Regional de Punc con Oficio N°1506-2014-GR-PUNO/PR, de fecha
4 26.12,2014; ha remitido a la DGIAR 01 ejemplar del expediente técnico del PIP:
"Instalacién del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Huenque-llave, en los
Distritos de Conduriti e llave, Provincia de El Collao, Regién Puno® (36
archivadores pioner, 01 CD y 01 porta planos de 105 folios).

¢ El Gobierno Regional de Puno ha remitido a ia DGIAR, el Informe Final de la

.. Culminacién del Estudio Definitive del PIP “Instalacién del Servicio de Agua para

}ﬁ( el Sistema de Riego Huenque-llave, en los Distritos de Condurlr e llave, Provincia

de El Collac, Region Puno® mediante Oficio N°438-2015-GR-PUNO/PR, de fecha

25.08.2015; el cual contiene la Resolucibn RGGR N° 180-2015-GGR-GR.PUNO

de Aprobacién del Expediente Técnico, la Resolucién Directoral N® 108-2015-GR-

PUNO-PRORRIDRE/DE donde se designa la conformacién de la Comisién de

Liquidacion Técnica Financiera; y Resolucion Directoral N° 121-2015-GR-PUNO-

PRORRIDRE/DE donde se aprueba la Liquidacién Técnica Financiera.de la-
Elaboracién del Expediente Técnico.

» La documentacion remitida por el Gobierno Regional de Puno a la DGIAR en el
marco del convenio, estd compuesta por. 08 archivadores de palanca que
contiene a liquidacién técnica — financiera, 36 archivadores pioner, 01 CD y 01
porta planos de 105 folios de un ejemplar del expediente técnico, y 04 anillados de
informes mensuales. Segun Hoja Testigo que se adjunta.

ll. CONCLUSIONES

En tal sentido, habiéndose concluido la elaboracién del expediente técnico dal
proyecto en el afio 2014 por parte del Gobierno Regional de Puno, y realizada la
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liguidacién financiera, ademas considerande que el piazo del convenio ha vencido el
31.12.2014, se recomienda dar por concluido el seguimiento y monitoreo del
proyecto por parte de la DGIAR e informar los resultados a la Oficina General de

Administracion.
IV. RECOMENDACIONES

Se recomienda que la documentacién del proyecto detallada en la Hoja Testigo se
traslade al archivo periférico de la DGIAR en la Molina, para las consultas posteriores
gue se requieran.

Es cuanto informar a usted, para los fines pertinentes.

_Atentamente,
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COORDINA

HOJA TESTIGO
PROGRAMAS Y PROYECTOS

DOCUMENTO DEL EXPEDIENTE

Instalaciéon del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Huenque-llave, en
los Distritos de Conduri e llave, Provincia de El Collao, Regién Puno.

TIPO DE
DOCUMENTO

36 ARCHIVADORES PIONER + 04 ANILLADOS +

PANEL DE PLANOS

DETALLE DEL
CONTENIDO

A.

1.

4,

ARCHIVADORES PIONER (36 UND)

ARCHIVADOR PIONER N° 01

de 29 folios (del 01 ai 29)
Expedients Técnico - Tomo V
Construccion Canal Principal Margen izquierda
Planos, perfll y secciones.

ARCHIVADOR PIONER N*® 02
De 44 folios (del 106 al 150)
Expedionts Técnico = Tomeo VII.
Construccién del canal principal margen izqulerdo
(Planos canal principal, planos de obras de arte).

ARCHIVADOR PIONER N° 03
de 73 folios (de 01 al 73).
Expediente Técnico — Tomo IV.
Construccién del canal principal margen derecho
{Planos principal margen derecha y de obras de
arte).

ARCHIVADOR PIONER N° 04

de 803 follos (del 01 al 603).
Expedients Técnico — Tomo H,
Construccién de canal principal margen derecho
Instalacion del sistoma de riego {Disefio y metrados
de canal y de obras de arte).

ARCHIVADOR PIONER N° 05
de 494 follos (del 01 al 494).
Expediente Técnico — Vol. 03
Construceién Bocatoma y canal Derivacién
(Metrados, costos y presupuestos).

ARCHIVADOR PIONER N° 08

de 475 follos (del 01 al 4785)
Expediente técnico - Estudlos Bisicos Tomo |
(topograffa, agrosocioeconomia, Impacto ambiental).

ARCHIVADOR PIONER N° 07

de 298 folios (del 01 al 298).
Expediente técnico ~ Estudics bésicos Tomo Il -
Hidrologta.

ARCHIVADOR PIONER N* 08

de 587 folios (del 01 al 587).
Expedisnte técnico - Estudios Bésicos Tomeo lil.
Geologia y Geotécnla.

ARCHIVADOR PIONER N° 09 /h

o
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10.

11.

12

13.

15.

16.

17.

s,

de 626 follos {del 01 al 828).
Expediente Técnico - Estudios Baslcos Tomo IV,
Geologla y Geotecnla.

ARCHIVADOR PIONER N® 10

de 353 folios (del 01 al 353)
Expediante Técnico — Volumen 01
Construcciéon Bocatoma y Canal de derivacién
{(Memoria Descriptiva, Especificaciones técnicas).

ARCHIVADOR PIONER N° 11

de 44 folios (del 01 al 44},
Expediente Técnico = Volumen 04.
Planos del Proyecta: Tomo | (Construccién de
Bocatoma Huanque).

ARCHIVADOR PIONER N° 12

de 55 folios {del 01 al 55).
Expediente Técnico - Volumen 04.
Planos del Proyecto: Tomo ll. Canstruccién
Bocatoma Huengue.

ARCHIVADOR PIONER N° 13,
de 79 follos (del 47 al 126).
Expediaente Técnico — Tomo VI.
Construccién de canales laterales, instalaclén del
slstema de riego tecnlificado, Planos.

ARCHIVADOR PIONER N° 14
de 46 folios (del 01 al 48).
Expediente Técnico - Tomo V.
Construccién de canales laterales, instalacién del
sistema de riego tecnificado, Planos.

ARCHIVADOR PIONER N°® 15

de 241 folios (del 01 al 241)
Expodiente Técnico - Anexos
Actas de Acuerdo y compromisos, ¢opla del
cuaderno de obra.

ARCHIVADOR PIONER N° 16

de 617 folloa (del 01 al §17).
Expediente Técnico - Resumen Ejecutivo.
Memoria Descriptiva: datos generales, datos
financiero, descripcién del proyecto.
Especificaclones Técnlcas.
Presupuesto de las metas del proyecto.

ARCHIVADOR PIONER N° 17
de 886 folios (del 01 al 686).
Expediente Técnico - Tomo I.
Programa de Capacitacién, Mitigacién Ambiental,
Redes eléctricas y comunicacién.

ARCHIVADOR PIONER N*® 18,

De 648 folios (del 687 al 1338),

Expediente Técnico -~ Temo Ii.

Programa de Capacitacidn, Mitigacién Ambiental,
Redes eléctricas y comunicacién.

/]
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19.

20.

25.

22,

ARCHIVADOR PIONER N° 18,

De 240 follos (del 1338 al 1576).
Expedients Técnico ~ Tomo il
Programa de Capacitacidn, Mitigacién Amblental,
Redes eléctricas y comunicacion.

ARCHIVADOR PIONER N° 20

de 47 folios {de 01 al 47)
Informe Final: Volumen 08 y 07 - Tomo |
Ingenieria del Estudio
impacto Amblental en la etapa de construccion.
Manual de Operacion y mantenimiento de la Presa.

. ARCHIVADOR PIONER N° 21

de 94 folios (del 01 al 84).
Informe Final = Volumen 01y 02 -~ Tomo L
Resumen ejecutivo
Memoria descriptiva (01 CD).

ARCHIVADOR PIONER N° 22

de 377 folios (del 01 al 377).
Informe Final - Volumen 04 - Tomo Il
Estudios de Ingenleria Bislca
Laboratorio de mecénica de suelos y roca.

ARCHIVADOR PIONER N° 23
de 363 follos (del 01 al 363),
Informe Final - Volumen 06 ~ Tomo .
Disefio de la Presa y estructuras, memoria de
célculos, especHicaclones técnicas, presupuesto

ARCHIVADOR PIONER N° 24
de 671 folios (del 01 al 671).
Informe Final —~ Volumen 04 — Tomo Ill.
Geoflsica, sondeos diamantinos, estudio de riesgo de
sismico y vulnerabliidad.

ARCHIVADOR PIONER N* 25
de 460 follos (del 01 al 460).
Informe Final - Volumen 04 - Tomo |
Estudios de topografia, hidrdulica, hidroldgico,
Estudio Geolégico y Geotécnico.

ARCHIVADOR PIONER N° 26

de 715 folios (del 01 al 715)
Expediente Técnico - Tomo
Construccidn Canal Principal Margen izquierda
Metrados.

ARCHIVADOR PIONER N° 27
de 587 follos (del 01 al 587).
Expediente Técnlco - Tomo I.
Construccion del canal principal margen derecho
Instalacién del sistema de rlego, memoria de célculo y

metrados de obras Ze.
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INGENIERD AGR-
Reg. CIP: 68

pég. ¢



28,

25.

30.

31.

32.

33.

34'

ARCHIVADOR PIONER N° 28

de 86 follos (del 01 al 86).
Expediente Técnico - Tomo Il
Construccion del canal principal margen derecho
Instalacién del sistema de riego (Planos principal
margen deracha).

ARCHIVADOR PIONER N° 29

Da 87 follos (del 151 al 218).

Expedisnte Técnico — Tomao VI.

Construccioén de canal principal margen Izquierdo
(Planos del canal y de obras de arte).

ARCHIVADOR PIONER N° 30

de 91 folios (del 01 al 91)
Expedlente Técnico ~ Vol. 04
Planos del proyecto: Tomo V.
Construcclon Canal de Derlvacion.

ARCHIVADOR PIONER N* 31

de 63 folios (del 01 al 63).
Expedientes Técnlco = Volumen 04,
Planos del proyecto: Tomo lll.
Construccién Canal de Derlvacién.

ARCHIVADOR PIONER N*° 32
de 552 folios (del 01 al §62).
Expediente Técnico - Volumen 02,
Construccién Bocatoma y canal de Derivaclén
{Memoria de cilcuio de bocatoma, memoria de
cédlculo de canal de derlvaclén).

ARCHIVADOR PIONER N° 33 |
de 90 folios (del 01 al 80) |

Expediente Técnico ~ Tomo IV

Construccion de canales laterales

Instaiacién del sistema de riego tecnificado

(Planos de canales laterales).

ARCHIVADOR PIONER N° 34

de 317 folios (det 01 al 317).
Construccldn de canales laterales
instalacién del sistema de riego tecnificado

(Matrados, costos y presupuestos)

35.

ARCHIVADOR PIONER N® 35

de 576 follos (dei 01 al 578).
Expadiente Técnico - Tomo Il.
Construccién de canales laterales
Instalacidn del slatema de rlego tecnificado
(Memoria de cdlculo),

A
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36. ARCHIVADOR PIONER N° 36
de 578 follos (del 01 al 576).
Expediente Técnico - Tomo |.
Construccion de canales laterales
Instalacién del sistema de riego tecnificado
(Memoria descriptiva, Especificaciones técnicas y
Memoria de cilculo).

B. ANILLADOS (04 UND).

1. ANILLADO N° 01, de 188 folios
Expedients Técnico - Tomo IV
Ejecucién del Expediente Técnico: Informe Mensual -
Diclembre 2014. Oficios varios del Goblerno Regional
de Puno, Resolucidn Directoral aprobando la
liquidacién técnica financlera del contrato de obra.

2. ANILLADO N° 02, de 99 folios.
Ejecucidn del Expediente técnico: copla autenticada
del presupuesto institucional, Informe mensual de
ejecucidn fisico financlero, Oficio N° 1184-2014-GR-
PUNOI/PR.

3. ANILLADO N° 03, de 54 folios.
Contlene: copla autenticada del presupuesto
Institucional, programa operativo del proyecto,
cronograma de desemboisos mensuales, cronograma
mensualizado de metas fisicas y financieras,
autorizaclén del ANA, estado situacional del proyecto.

4. ANILLADO N° 04, de 118 follos.
Ejecucion del expediente técnico contiene: copla
autenticada del presupuesto institucional, informe
mensual de ejecucion fisico financlero, informe del
estado situacional del proyecto.

1. PANEL DE PLANOS
Panel de Plano de 105 folios (del 01 al 105)
informe Final Planos de Obra
Volumen 03, Tomo L.

FECHA 28/06/2016

OBSERVACIONES | CUT: 166677-2014;
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HOJA TESTIGO
COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
DOCUMENTO DEL EXPEDIENTE

Instalacién del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Huenque-llave, en
los Distritos de Conduri e llave, Provincia de El Collao, Regién Puno. -
[ FILE DE OBRA

i l :
TIPO DE
! DOCUMENTO ! {09 ARCHIVADORES DE PALANCA)
i
| 1. ARCHIVADOR DE PALANCA N° 01
De 334 folios ( del 001 al 334) .
informe Final - Pre-Liquidacién, contiene: Memoria
| DETALLE DEL descriptiva, informe de ejecucién técnica, informe de
CONTENIDO ejecucién financlera, evaluacién de ejecucién

presupusstal, anexos.

2. ARCHIVADOR DE PALANCA N° 02
De 326 folios (de 001 ai 326).
Informacién de ejecucién financiera (comprobantes de
pago, facturas, otros).

3. ARCHIVADOR DE PALANCA N° 03- A
De 543 follos (de 001 al 543)
Informacién de ejecucidn financiera (comprabantes de
pago, facturas y RO).

4, ARCHIVADOR DE PALANCA N* 3-B
De 518 folios {(de 001 al 518)
informacién de ejecucién financiera (comprobantes de
pago, facturas, otros documentos)

§. ARCHIVADOR DE PALANCA N"3-C
De 832 follos {de 001 al 632)
Informacién de ejecucidn financiera (comprobantes de
pago, facturas y RO)

6. ARCHIVADOR DE PALANCA N* 3 -D
De 577 folios (de 001 al 577)
Informe de ejecucién financiera Planillas de pago
(comprobantes de pago, facturas y RO)

7. ARCHIVADOR DE PALANCA N° 04
De 394 folios {de 001 al 394)
Informacién de ejecucidn finangiera (comprobantes de
pago y tareos)

8. ARCHIVADOR DE PALANCA N° 05
De 359 follos (de 001 al 359)
Informacién de ejecucién financlara Planillas de
viaticos y habilitaciones de fondos (caja chica).

9. ARCHIVADOR DE PALANCA N° 06
De 438 folios (de 001 al 438)
Evaluacién del Expediente técnico.

L =
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