APENDICE 3:
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“Decenlo de las Personas con Discapacidad en el Per”
“Afio de la Diversificacion Productiva y el Fortalecimiento de la Educacién”.

_Lima,___ 22 DIC. 25

OFICIO N° 93756 -2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG

JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA
Vice-Ministro de Desarrollo de Infraestructura Agraria y Riego
Ministerio de Agricultura y Riego

Presente.-

INFORME de Conformidad de Cumplimiento de Metas de Actividades de
Descolmatacién por Prevencion Fenomeno del Nifio a cargo del GORE
Puno (PRORRIDRE). :

a) INFORME N° 041-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/jzm
b) Convenio de Encargo con Transferencia Financiera entre el Ministerio de
Agricuttura y Riego y el Gobiemo Regional de Puno.

Es grato dirigirme a usted, en relacién al documento (b) de la referencia, mediante el
cual, el MINAGRI realiza una transferencia financiera al Gobierno Regional de Puno para Ia
ejecucion de 06 Actividades de De colmatacion, identificadas por el ANA en zonas declaradas en
estado de emergencia ante el periodo de lluvias 2015 - 2016. :

Al respecto, esta Direccién General adjunta el documento (2) de la referéncia, donde de
. acuerdo a lo estipulado en la Clausula Quinta (especificamente en el ltem 5.2) del Convenio de
& Encargo con Transferencia Financiera realizado entre el Ministerio de Agricultura y Riego y el
& Gobiemo Regional de Puno, se oforga INFORME FAVORABLE de Cumplimienio de las Metas
contempladas en las Fichas Técnicas Reforzadas de las Actividades, para que se prosiga con el tramite de
desembolso del 50% restante del financiamiento, segtin lo solicitado por el GORE Puno (PRORRIDRE).

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de i
especial consideracion y estima personal. .

Atentamente,
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INFORME N° 041-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/izm

Para : ING. LUIS ALBERTO CORNEJO NAVARRETTY
Director General
. Direccion General de Infraestructura Agraria y Riego

~Asunto : INFORME FAVORABLE de Cumplmiento de ‘las Metes de Actividades de
' ' Desco[matac;on por Prevencion Fendémeno del Nmo GORE Puno (PRORRIDRE).

Referencia : a) OFICIO N° 436-2015-G R. PUNOIPRORRIDRE/ DE
5 b) Convenio de Encargo con Transferencia Financiera enfre el Ministerio de
. Agricultura y Riego y el Gobierno Regional de Puno.

“Fecha . . 1 San Iéidrp, 14 de Diciembre del 2015

Me dirjo a usted, para Informarle respecto a la culminacién de las Actividades de
Descolmatacion sefialadas en el Convenio de Encargo con Transferencia Financiera entre el
Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobiemo Regional de Puno, por Prevencién Fenémeno del
Nifio. '

ANTECEDENTES

‘Mediante Decreto Suprerno N° 045-2015-PCM, de fecha 04 de julio del 2015, se declaré el
Estado de emergencia en algunos distritos y provincias comprendidos en los departamentos de
Tumbes, Piura; Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, San Martin, Ancash, Lima Ica,
Arequipa, Cusco, Puno.y Junin, por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-20116 y
posible ocurrencia del Fenémeno del Nifio, ampliado a otras circunscripciones a fravés del
Decreto Supremo N° 054-2015—PCM.

g Di.Pthon Genmal

- Por Decreto Supremo N° 058- 2015-PCM, de fecha 02 de Setiembre del 2015, se prorroga por el - o

termino de sesenta (60) dias calendario a partir del 04 de setiembre del 2015, el Estado de
emergencia en algunos distritos y provincias comprendidos en los departamentos de Tumbes,
Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, San Martin, Ancash, Lima Ica,
Arequipa, Cusco, Puno y Junin, por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-20116 y
posible ocurrencia del Fendmeno del Nifio, declarado por Decreto Supremo N° 045-2015-PCM,
para la culminacion de la ejecucion de acciones inmediatas.

A fravés del Decreto de urgencia N° 004-2015 se dictan medidas para la ejecucion de
intervenciones ante el periodo de lluvias 2015 — 2016y la ocurrencia del Fenémeno del Nifio.

El Articulo 8° de la referida norma, autoriza a los sectores del Gobierno Nacional a celebrar
convenios por encargo con los Gobieros Regionales y Locales, a fin de encargar a estos
Ultimos la ejecucion de actividades y proyectos de reduccién de riesgos, preparacion y respuesta
en las zonas declaradas en estado de emergencia ante el periodo de lluvias 2015 - 2016 y la
ocurrencia del fenémeno del nifio, quedando autorizadas las entidades del gobierno Nacional a
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realizar fransferencias financieras a favor de los Gobiernos Regionales y iocales, las cuales se
aprueban por resolucion del titular del pliego, la que se publica 2n el diario oficial El Peruano, la
entidad Publica que transfiere es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los
fines y metas para los cuales fueron entregados los recursos.

El 26 de octubre del 2015, se suscribe el Convenio de Encargo con Transferencia Financiera entre el
Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobiemo Regional de Puno, con el objeto de establecer los
términos y condiciones bajo los cuales MINAGRI encarga la ejecucion de actividades al
GOBIERNO REGIONAL. *

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONVENIO

Establecer los términos y condiciones bajo los cuales MINAGRI encarga la ejecucion de
actividades al Gobiemno Regional de Puno, para la ejezucién de 06. Actividades . de
Descolmatacion identificadas por el ANA en zonas declaradas 2n estado de emergencia ante el
periodo de lluvias 2015 — 2016 y la fransferencia finantiera "a favor del GORE Puno
(PRORRIDRE).

ACTIVIDADES REALIZADAS

1.- Se procedi6 a solicitar la transferencia presupuestal del £)% del monto del Convenio del
MINAGRI al GORE Puno; el GORE Puno asigno la responsabilidad de ejecucion de las
Actividades de Descolmatacion a su Unidad Ejecutora PRORRIDRE.

2.- Se apoyo en la elaboraron las Fichas Reforzadas y fuercn revisadas y aprobadas con la
conformidad correspondiente del ANA y el ALA de la Zona.

3.- Se aprobaron las Fichas de Actividades Reforzadas mediante Acto Resolutivo del
PRORRIDRE. _

4.- Mediante Acto Resolutivo se exoneraron los 06 procesos de convocatoria para la
contratacién de maquinaria de las 08 actividades.

5.- Se asigno la responsabilidad a la Comision Permanente de adquisiciones.
6.- Se aprobaron las Bases de Seleccion.

é‘ 7 .- Se realizaron las invitaciones a las empresas. '

é i 8.~ Se otorgaron las Buena Pro y se suscribieron los contratos.

Ve 9.- Se realizd |a entrega de terrenos y colocacion de carteles deJas Actividades.

S 10.- Se adjunta el cronograma de ejecucion de las 06 actividad®s, tiempo de ejecucion es de 30

dias calendarlo Se iniciaron las Actividades de Descolmatacion el 11/11/2015y se
proyect6 concluir en su totalidad el 15/12/2015.

/ 11.- El GORE Puno (PRORRIDRE), se encuentra regulunzando la documentacion de
exoneracion de los procesos de convocatoria de las Actividades ante el OSCE.

12.- Se mantiene- constante coordinacion de trabajo con lo~ Funcionarios del GORE Puno
(PRORRIDRE), quienes semanalmente feportan via correo eectronico los avances y estado.
situacional de las 06 Actividades de Descolmatacion, _

13.- A la fecha el CORE Puno (PRORRIDRE), ha informado [z culminacién al 100% de las 06
Actividades bajo su responsabilidad y solicita al MINAGRI el decgmbolso correspondiente al 50% -
restante del financiamiento de las 06 Actividades de Desac¢imatacion, para cumplir con los
compromisos confraldos.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se verifico el inicio y se ha monitoreado la ejecucion de las 06 Actividades de Descolmatacion,
en las zonas declaradas en estado de emergencia ante el periodo de lluvias 2015 - 2016 de la
Regién Puno, Actividades identificadas por el ANA y que se encuentran a cargo del GORE Puno
(PRORRIDRE)..

~ Se apoy? las gestiones para que se realice la transferencia financiera del 50% a favor del GORE
Puno, de acuerdo a los pasos y lineamientos establecidos en el Convenio de Encargo..

Se coordinaron los trabajos de monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines y metas para
los cuales fueron entregados los recursos, de acuerdo al Convenio de Encargo con
Transferencia Financiera suscrito entre &l MINAGRI y el GORE Puno.

Se adjunta al presente copia del OFICIO N° 436-2015-G.R.PUNO/PRORRIDRE/-DE, enviado
por PRORRIDRE via correo electronico, también lo esta oficializando fisicamente, que contiene
cuadro con el Ultimo reporte del estado situacional de las 06 actividades de descolmatacion
incluyendo fotos del trabajo de campo, alcanzado por el GORE Puno (PRORRIDRE), donde
informa que las 06 Actividades a su cargo se han concluido al 100%:; se le ha solicitado al
PRORRIDRE que adjunte las 06 Actas de culminacién de Actividades debidamente firmadas.

De acuerdo a lo estipulado en la Clausula Quinta (especificamente en el Item 5.2) del Convenio
de Encargo con Transferencia Financiera entre el Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobierno
Regional de Puno, se otorga INFORME FAVORABLE de Cumplimiento de las Metas Contempladas, pa
"que se prosiga con el tramite, segtin lo solictado por el GORE Puno (PRORRIDRE): :
Es lo que informo a usted.

Atentamente;

Ing. JyafiZayaleta Meza
Especialist IAR

Visto el inforfe que antecede, el cual Ra sido revisado; suscribo.

B ol
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“Afio de la diversificacién productiva y del fortalecimiento de la educacion”

Puno, 14 de Diciembre del 2015

QFICIO N° 436-2015- G.R.PUNOIPﬁORRIDREI-DE

Sefor:

LUIS A. CORNEJO NAVARRETTY.

DIRECTOR GENERAL.

DIRECGION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO.

Presente.-

ASUNTO . SOLICITO TRANFERENCIA " DEL 50% DEL
PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DE EMERGENCIA
“FENOMENO DEL NINO”.

Con el presente es grato dirigirme al Despacho de su digno
cargo, para saludarlo cordialmente, con la finalidad de remitifle la Informacion
Solicitada en vista de que ya se culmino al 100% las Ejecuciones de las
Actividades de Prevencion, para lo cual se le SOLICITA LA TRANSFERENCIA
DEL 50% DEL PRESUPUESTO PARA LOS PAGOS DE DICHAS
ACTIVIDADES. Por tanto adjunto al Documento Referente al asunto en 08
folios.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para gxpresarle
los sentimientos de nuestra especial consideracion.

Atentamente,

C.c.Arch.

w oW W prarridre g = -Tn!dm:'nsﬁ%‘ﬂ
7 ridre@prorridra.gob]
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~ Direcci6n General
de Infraestructura
| Agpraria y Riego

jﬂ“’g, i Nes
L Ministerio e D
de Agricultura y Riego :

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”
“‘Afip de la Diversificacion Productiva y el Fortalecimiento de la Educacion”

27 DIC. 201

OFICIO N° (03742 -2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG

Sefior

JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA

Vice-Ministro de Desarrollo de Infraestructura Agraria y Riego
Ministerio de Agricultura y Riego

Presente.-

Asunto 2 INFORME de Conformidad de Cumplimiento de Metas de Actividades de
Descolmatacion por Prevencidn Fendmeno del Nifio a cargo del GORE
Cusco (PLAN MERIS).

Referencia - a) INFORME N° 051-2015-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/fjm

b) Convenio de Encargo con Transferencia Financiera entre el Ministerio
de Agricultura y Riego y el Gobierno Regional de Cuzco.
¢) Oficio 633-2015-GR CUSCO/PERPM-DE

Es grato dirigirme a usted, en relacion al documento (b) de la referencia, mediante el cual,
el MINAGRI realiza una transferencia financiera al Gobierno Regional de Cusco para la ejecucion
de 03 Actividades de Descolmatacidn , identificadas por el ANA en zonas declaradas en estado
de emergencia ante el periodo de lluvias 2015- 2016.

Al respecto, esta Direccidn General adjunta el documento (a) de la referencia, donde de
acuerdo a lo estipulado en la Cldusula Quinta (especificamente en el item 5.2) del Convenio de
Encargo con Transferencia Financiera realizado entre el Ministerio de Agricultura y Riego vy el
Gobierno Regional de Cusco, se otorga INFORME FAVORABLE de Cumplimiento de las Metas
contempladas en las Fichas Técnicas Reforzadas de las Actividades , para que se prosiga con el
trémite de desembolso del 50% restante del financiamiento, segin lo solicitado por el GORE
Cusco (PLAN MERIS).

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideracion y estima personal.

Atentamente,

)

LCN/FIM/jzm
CUT: 188663-15

i Ay, Guillermo Prescott N*490~ San Isidro

www.minagri.gob.pe ! Lima 27. Peru
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INFORME N° 051-2015-MINAGRIDVDIARIDGIARDGIfim R & C & & « > 3 |

) : 23 DIC. 205
Para :ING. LUIS ALBERTO CORNEJO NAVARRETTY !
Director General L 12050 &4/ !
Direccion General de Infraestructura Agraria y Riego s e R A T
Asunto . Informe de culminacion de las 03 Actividades de Descolmatacién por Prevencidn

Fendmeno del Nifio - GORE CUSCO y éste (ltimo encarga su ejecucion al
Proyecto Especial Regional PLAN MERIS - REGION CUSCO.

Referencia : a) OFICIO N° 633-2015-G.R. CUSCO/PERPM-DE

b) Convenio de Encargo con Transferencia Financiera entre el Ministerio de
Agricultura y Riego y el Gobierno Regional de Cusco.

¢) 03 Actas de conclusion de actividades.

d) Memorando N° 578-2015-MINAGRI-PSI-OGZS-CUSCO y resumen
informativo del PSI - Conformidad de Seguimiento y Monitoreo.

San [sidro, 23 de Diciembre del 2015

Me dirjo a usted, para Informarle respecto a la culminacién de las Actividades de
Descolmatacion sefialadas en el Convenio de Encargo con Transferencia Financiera entre el
Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobiemo Regional de Cusco, por Prevencién Fenémeno del
Nifio.

ANTECEDENTES

Mediante Decreto Supremo N° 045-2015-PCM, de fecha 04 de julio del 2015, se declard el
Estado de emergencia en algunos distritos y provincias comprendidos en los departamentos de
Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, San Martin, Ancash, Lima Ica,
Arequipa, Cusco, Puno y Junin, por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-20116 y
posible ocurrencia del Fenémeno del Nifio, ampliado a ofras circunscripciones a través del
Decreto Supremo N° 054-2015-PCM.

Por Decreto Supremo N° 058-2015-PCM, de fecha 02 de Setiembre del 2015, se prorroga por el
termino de sesenta (60) dias calendario a partir del 04 de setiembre del 2015, el Estado de
emergencia en algunos distritos y provincias comprendidos en los departamentos de Tumbes,
Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, San Martin, Ancash, Lima Ica,
Arequipa, Cusco, Puno y Junin, por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-20116 y
posible ocurrencia del Fenémeno del Nifio, declarado por Decreto Supremo N° 045-2015-PCM,
para la culminacion de la ejecucion de acciones inmediatas.

A través del Decreto de urgencia N° 004-2015 se dictan medidas para la ejecucion de
intervenciones ante el periodo de lluvias 2015 - 2016 y la ocurrencia del Fendémeno del Nifio.

El Articulo 8° de Ia referida norma, autoriza a los sectores del Gobiemo Nacional a celebrar
convenios por encargo con los Gobiernos Regionales y Locales, a fin de encargar a estos

CUT: 188663 2015
LACNFIN
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ultimos la ejecucion de actividades y proyectos de reduccién de riesgos, preparacion y respuesta
en las zonas declaradas en estado de emergencia ante el periodo de lluvias 2015 - 2016 y Ia
ocurrencia del fendmeno del nifio, quedando autorizadas las entidades del gobierno Nacional a
realizar fransferencias financieras a favor de los Gobiernos Regionales y Locales, las cuales se
aprueban por resolucion del titular del pliego, la que se publica en el diario oficial El Peruano, la
entidad Publica que transfiere es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los
fines y metas para los cuales fueron entregados los recursos.

El 26 de octubre del 2015, se suscribe ef Convenio de Encargo con Transferencia Financiera entre el
Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobiemo Regional de Cusco, con el objeto de establecer los
términos y condiciones bajo los cuales MINAGRI encarga la ejecucidn de actividades al
GOBIERNO REGIONAL.

| CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONVENIO

Establecer los términos y condiciones bajo los cuales MINAGRI encarga la ejecucion de
actividades al Gobiemo Regional de Puno, para la ejecucién de 03 Actividades de
. Descolmatacion identificadas por el ANA en zonas declaradas en estado de emergencia ante el
> periodo de lluvias 2015 - 2016 y la transferencia financiera a favor del GORE Cusco y éste
7 ultimo encarga su ejecucion al Proyecto Especial Regional PLAN MERIS - REGION CUSCO.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1.- Se procedio a solicitar la transferencia presupuestal del 50% del monto del Convenio del
MINAGRI al GORE Cusco; el GORE Cusco asigno la responsabilidad de ejecucion de las
Actividades de Descolmatacion a su Unidad Ejecutora el Proyecto Especial Regional PLAN
MERIS - REGION CUSCO.

2.- Se apoy6 en la elaboraron las Fichas Reforzadas y fueron revisadas y aprobadas con la
conformidad correspondiente del ANA y el ALA de la Zona.

3- Se aprobaron las Fichas de Acfividades Reforzadas mediante Acto Resolutivo del
PRORRIDRE.

4- Mediante Acto Resolutivo se exoneraron los 03 procesos de convocatoria para la
contratacién de maquinaria de las 03 actividades.

5.- Se asignd la responsabilidad a la Comisién Permanente de adquisiciones.

6.- Se aprobaron las Bases de Seleccion.

7.- Se realizaron las invitaciones a las empresas.

8.- Se otorgaron las Buena Pro y se suscribieron los contratos.

9.- Se realizé la entrega de terrenos y colocacion de carteles de las Actividades.

10.- Se adjunta el cronograma de ejecucion de las 03 actividades, tiempo de ejecucién es de 30
dias calendario; Se iniciaron las Actividades de Descolmatacion el04/12/2015y se
proyectd concluir en su totalidad el 22/12/2015.

11.- El GORE Cusco (Proyecto Especial Regional PLAN MERIS - REGION CUSCO), se
encuentra regularizando la documentacién de exoneracidn de los procesos de convocatoria de
las Actividades ante el OSCE,

CUT; 188663-2015
LACKFJW

Av. Guillermo Prescott N° 490 - San Isidro - Lima
Teléfono 201-5070
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12.- SEGUMIENTO Y MONITOREQ: Se mantiene coordinacion de trabajo con los Funcionarios
del GORE Cusco (Proyecto Especial Reglonal PLAN MERIS - REGION CUSCO, Asimismo con
la AAA- Autoridad Administrativa de Agua - Xll-Urubamba - Vilcanota como seguimiento y
monitoreo de las actividades a nivel nacional y el PSI Responsable del Seguimiento y
Monitoreo del cumplimiento de las metas fisicas y financieras en cumplimiento de la
Resolucion Ministerial N° 536-2015-MINAGRI en su Art. N° 4.- Monitoreo: La Unidad
Ejecutora 006: Programa_Subsectorial de Irrigaciones del Pliego 013-Ministerio de
Agricultura y Riego, en el &mbito de sus competencias, es la responsable del monitoreo,
seguimiento y cumplimiento de las metas fisicas y financieras, para los cuales se realiza
la transferencia Financiera, en el marco de lo dispuesto en el Art. 8 de! Decreto de

Urgencia N° 004-2015, quienes a |a fecha han remitido el informe y el resumen informativo
debidamente suscrito por el Ing. Orlando Cortes del castillo Jefe de Oficina de Gestidn

zonal SUR Cusco del PSI.

13.- A la fecha el GORE Cusco (Proyecto Especial Reglonal PLAN MERIS - REGION CUSCO),
ha informado la culminacién al 100% de las 03 Actividades bajo su responsabilidad y solicita al
MINAGRI el desembolso correspondiente al 50% restante del financiamiento de las 03
Actividades de Desacolmatacion, por el monto de S/. 1'404,502.06, para cumplir con los
compromisos contraidos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se verifico las actas de culminacion de las 03 actividades de Descolmatacion suscritas por el
PLAN MERIS,PSI, ANA, Municipalidades, Beneficiarios, que se adjuntan al presente que fueron
remitidas por la Unidad Ejecutora Proyecto Especial Regional PLAN MERIS - REGION CUSCO,
mediante el Oficio N°® 633-2015-G.R. CUSCO/PERPM-DE que se adjuntan al presente, en las
zonas declaradas en estado de emergencia ante el periodo de lluvias 2015 - 2016 de la Regién
Cusco, Actividades identificadas por el ANA y que se encuentran a cargo del GORE Cusco
(Proyecto Especial Regional PLAN MERIS).

Se apoyd las gestiones para que se realice la transferencia financiera del 50% a favor del GORE
Cusco, de acuerdo a los pasos y lineamientos establecidos en el Convenio de Encargo.

Se coordinaron los trabajos de monitoreo, seguimiento y cumplimiento de [os fines y metas para
los cuales fueron entregados los recursos, con la AAA XII Urubamba y el PSI de acuerdo al
Convenio de Encargo con Transferencia Financiera suscrito entre el MINAGRI y el GORE Cusco.

Se adjunta al presente copia del OFICIO N® 633-2015-G.R. CUSCO/PERPM-DE, enviado por el
PLA MERIS via correo electrénico, también lo esta oficializando fisicamente, que contiene
cuadro con el (ltimo reporte del estado situacional de las 03 actividades de descolmatacion
incluyendo fotos del trabajo de campo, alcanzado por el GORE Cusco (PLAN MERIS), donde
informa que las 03 Actividades a su cargo se han concluido al 100%.

CUT: 188663- 2015
LACRFIM/

Av.Guillermo Prescolt N® 430 - San Isidro - Lima
Teléfono 201-5070
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De acuerdo a lo estipulado en la Clausula Quinta (especificamente en el Item 5.2) del Convenio
de Encargo con Transferencia Financiera entre el Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobiemo
Regional de Cusco, se Informa la culminacion de las acfividades de descolmatacién y con la conformidad
del PSI y AAA XIl URUBAMBA - VILCANOTA y de conformidad a los documentos de la referencia que se
adjuntan al presente, para que se prosiga con el tramite, segtin ko solicitado por el GORE Cusco.

Es lo que informo-a tisted.

Aténtamente:

CUT: 188663- 2015
LACNFJM/

Av. Guillermo Prescott N° 490 ~ San Isidro - Lima
Teléfono 201-5070
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Cusco, 22 de Diciembre 2015

OFICIO N* 633-2015- GR CUSCO/PERPM-DE

SENOR:

ING. JORGE MONTENEGRO CHAVESTA

VICE MINISTRO DE DESARROLLO £ INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

LimA

ASUNTO  : INFORMA CULMINACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE
EMERGENCIA EN LA REGION CUSCO
REFERENCIA: CONVENIO DE ENCARGO CON TRANSFERENGIA FINANCIERA ENTRE

EL MINISTERIC DE AGRICULTURA ¥ RIEGO Y EL GOBIERND REGIONAL
cuUsco

Tengo e agrado de dirigirme a usted, para informarle que se ha concluido con la sfecucidn de
fas 03 (tres) Actividades de Emergencia para Ia reduccién de los riesgos que puede gensrar el
Fendmeno El Nifio en la Regién Cusco; las que se sustentan en las Actas de Conclusion de
Actividades debidamente suscritas que se adjuntan &l presenle en copia y que se defallan a

continuacion:
Actividad de Emergencia Fecha de
Conclusién
DESCOLMATACION DEL RIO VILCANOTA, SECTOR LLOCLLORA DEL DISTRITO 17/12/2015
DE CHECACUPE

DESCOLMATACION DE CAUCE DEL RIO VILCANOTA EN LA LOCALIDAD DE 181272015
CALCA, DISTRITQ DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO
DESCOLMATACION DE CAUCE DEL RIO VILCANOTA EN EL SECTOR TANCA, 22/12/2015
DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO

Por lo anterior expuesio, soliclo a su Despacho disponer la lransferencia del saido de los
recursos de acuerdo a la Cldusula Quinta del Convenio de Encargo con Transferencia
Financiera entre el Ministerio de Agricufiura y Riago y el Goblerno Regional de Cusco, que para
ol presante caso ascienda a S/, 1°404,502.08.

Agradeciendo anticipadaments la atencion que le brinde al presente, sprove
relterarie las muestras de mi especial consideracién y estima personai,

Atentamente,
RUZAGSM/rpg.+
ee: Garenda Ganernl GORE Cusco
Dir.Gon. de Inl.Agraria y Riego (DGIAR)
Direc. Técnice P

Archiva,-
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i inal de 1500 M
Proceso de descolmatacién (arrimado de material) en el tramo fina

Banco de Arena Lamay

LR AL ek, Sysco

e

--“uun---uéntu-nunu.--

LUIS LOPEZ ZAPANA
DIRECTOR EJECUTIVO
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“Decenlo dé los Personas con Discopocidad en el Peri” ; i S[ y

“Aflo de la Diversificacion Productive y del Fortalecimiento de la Educacién® V PROGRAMA

SUBSFCTORUML
DF IRRIGACIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

RESUMEN INFORMATIVO

Se ha procedido a realizar las visitas de seguimiento a las actividades de
Descolmatacién en 3 sectores de la regidn Cusco, en atencién a la RM 536-2015
MINAGRI. Cuya ubicacién es la siguiente:

SECTOR DISTRITO PROVINCIA
LLOCLLORA CHECACUPE CANCHIS
CALCA CALCA - CALCA
TANCAJ OLLANTAYTAMBO URUBAMBA

De acuerdo a las visitas y participacién en los actos de culminacién de las actividades
ya indicadas, se procedié como PSI a firmar las actas correspondientes de culminacion
de actividad.

De acuerdo a los extremos de la RM 536-2015 MINAGRI, donde el PSI est4 encargado
del MONITOREQ, se emite la conformidad de la culminacién de actividades, debxendo
en el més breve plazo emitir el informe final.

Atte,

Jr. José Marls Arguedas J-9, Urbanizacion Santa Ménica — Wanchag - Cusca
Teléfono: (084) 224010
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RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

N° 1877-2015-GR CUSCO/GR
cusco, {04 Nov 2015
EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GQBIERNO REGIONAL CUSCO
CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30281, se aprueba el Presupussto del Sector Publico correspondiente al
Afio Fiscal 2015; : .

Que, por Resolucién Ejecutiva Regional N°024-2015-GR CUSCO-PR, se promulga el
Presupuesto Institucional de Apertura correspondients &l Afa Fiscal 2015 del Pliego 446:
Goblerno Regional del Departamento de Cusco, a nivel de Ingresos, Tipo de Transaccidn,
Genérica, Sub Genérica y Especifica de Ingresos y Gastos, por Unidades Ejecutoras, Categoria
Presupuestal, Programa Presupuestal, Producto/Proyecto, Actividad/Accion/Obra, Funcién,
Divisién Funcional, Grupo Funcional, Tipo de Transaccién y Genérica de Gasto;

Que, mediante Convenio de encargo con Transferencia Financiera entre el Ministerio de
Agricultura y Riego y el Gobierno Regional de Cusco, para la sjecucién de actividades
identificadas por la Auloridad Nacional del Agua — ANA, conforme al Anexo 01 y los términos y
condiclones;

Que, a través del Decreto Supremo N°045-2015-PCM, se declaré en Estado de Emergencia
algunos distritos y provincias del deparfamento de Cusco, por peligro inminente ante el periodo
de fluvias 2015-2016, y mediante el Decreto de Urgencia N°004-2015, se dicta medidas para la
efecucién de intervenciones ante la ccurrencia del Fendmeno £l Nifio, autoriza a los Seclores del
Gobierno Nacional a- celebrar Corivenios por encargo con Gobijernos Regionales para la
"ejecucidn de actividades de reduccion de riesgos;

Que, la Resolucién Ministerial N*0536-2015-MINAGRI, Autoriza la Transferencia Financiera del
Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura —
Administracién Central, hasta por la suma de Tres Millones Ochocientos Sesenta y Seis Mil
Veinticuatro 'y 00/100 Nuevos Soles (S/3'866,024.00), en la Fuente de Financiamiento
1.Récursos Ordinarios, a favor del Gobjerno Regional de Cusco, destinada a la efecusién de
actividades de prevancion ante los impactos del Fenémenao El Nifio identificados por la Autoridad
Nacional del Agua, segtn el Informe N°008-2015-ANA-DEPHM, tales como limpieza deé drenes,
limpieza y descolmatacién de cauces de rlos, proteccién con enrocado al volteo, limpieza de
quebradas, y reforzamiento de infragstructura de proteccién ante posibles inundaciones;

Que, de acuerdo a lo dispussto por el Articulo 39° def Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y por el fiteral i), Numeral 21.2°, del Articulo
21° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecucién Presupuestaria Afio Fiscal
2013, se establecen que las modificaciones presupuestanas en el Nivel Institucional por fa
incorporacion de mayores fondos ptblicos proveniente de transferencia financiera son
aprobados por Resolucién Ejecutiva Reglonal def Titular de Pliego;

Estando a lo propuesto por la Gerencla Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondiclonamienta Territorial a través de la Sub Gerencia ds Presupuesto , mediante el informe
N°396-2015-GR.CUSCO/GRPPAT/SGPR, y con las visaciones de Ja Oficina Regional de
Asesoria Juridica y Gerencia General Regional, y;

g En uso de las afribuciones conferidas por la Ley N° 27867 Ley Orgédnica de Goblernos
T Regionales y su Modificatoria por Ley N® 27902, ¥
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESAGREGACION DE RECURSOS

Apruébese, la Desagregacidn de Recursos aprobados mediante la Resolucion Ministerial
N°0536-2015-MINAGRI, que autoriza la Transferencia Financiera del Pliego 013: Ministerio de
Agricultura y Riego, Unidad Ejecutora: 001 Ministerio de Agricultura — Administracién Central,
habilitados al Pliego 446: Gobierno Regiaonal de CGusco — Unidad Ejecutora 003 Plan MERISS,
hasta por la suma de Tres Millones Ochoclentos Sesenta y Seis Mil Veinticuatro y 00/100
Nuevos Soles (S/.3'866,024.00), con cargo a la Fuente de Financiamlento 4: Donaciones y
Transferencias, de acuerdo al Anexo 01 que forma parte de la presente Resolucién Ejecutiva
Regional y siguiente detalle:

INGRESOS ' " En Nuevos Soles
FUENTE DE FTO. : 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RUBRO :13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS )
TIPO DE TRANSACCION : 1 INGRESOS PRESUPLIESTARIOS 3'866,024
GENERICA DEL INGRESO: 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3'666,024
Sub. Genérica del Ingreso  :1.4.1 Donaciones Y Transferencias Corrientes’ 3'866,024
Sub Genérica Detal.lngreso :1.4.1.3  De Otras Unidades de Gobiarno 3'866,024
Especifica del Ingreso :1.4.1.3.1 De Otras Unidades de Gabierno 3'866,024
Especifica Detallada del Ing. :1.4.1.31.1 De Goblerno Nacional 3'866,024
TOTAL INGRESOS 3'866,024

EGRESOS
SECCION SEGUNDA INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS
PLIEGO 446  Goblerno Regional del Departamento de Cusco
FUENTE DE FTO. : 4  Donaciones y Transferencias
RUBRO : 13  Donaciones y Transferencias
UNIDAD EJECUTORA 003 PLAN MERISS 3'866,024
CATEGORIA PPTAL. : 0068  Reduccion de Vulnerabilidad y Atencién de
Emergencias por Desastres 3'866,024
FPRODUCTO :3.000610 Poblacién con medidas de proteccidn fisica
ante peligros hidrometeorolégicos 3'666,024 -
VACTIVIDAD :5.005827 Atencién de Fendmeno El Nifio 3°8686,024
JCATEGORIA DEL GASTO : Gastos Corrientes 3°866,024
TIPO DE TRANSACCION 2  (Gastos Presupuestarios 3'866,024
GENERICA DEL GASTO  : 3  Bisnes y Servicios 3°866,024
TOTAL GASTO 3°866,024

ARTICULO SEGUNDO.- LIMITACION AL USO DE LOS RECURSOS

De conformidad a lo dispuesto en el Artlculo 3° de la Resolucién Ministerial N°0536-2015-
MINAGRI, los recursos de la Transferencia Financiera para la ejecucion de la actividad 5005827
Atencién de Fendémeno E! Nifio, no podrén ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos
para los cuales son transferidos.

ARTICULO TERCERO.- MONITOREO E INFORMACION

La Unidad Ejecutora 006: Programa Sub Subsectorial de [rrigaciones del Ministeric de
Agricuftura y Riego, es la responsable del monitdreo, seguimlento y cumplimiento de metas
fisicas y financieras, y la Unidad Ejecutora 003 Plan MERISS responsable de la remisién de
informacion de las actividades realizadas.

T-‘.‘15.}"’T.'l’2Ul’.Cl CUARTO NOTAS PARA MODIFICACION PRESUPUESTARIA

/. tﬂn’.a Unidad Ejecutora 003 Plan MERISS, elaborard la correspondiente “Nota para Madificacitn
& e Presupuestana” que se requiera como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

“
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ARTICULO QUINTO.- REMISION DE LA RESOLUCION

Transcribir, copia de la presente Resolucion Ejecutiva Regional a la Comisién de Presupuesto y
Cuenta General de la Reptblica del Congreso de fa Reptblica, Contralorfa General de la
Republica, Direccion General de Presupuesto Publico y Direccidn General de Contabilidad
Publica del Ministerio de Economia y Finanzas, Unidad Ejecutora correspondiente, Gerencia
Regional de Planeamlento, Presupuesta y Acondiclonamiento Termitorial y Grganos
administrativos pertinentes del Gobierno Regional Cusco.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

RISTRESE Y COMUNIQUESE
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] EDWIN LICONA LICONA
GOBERNADOR REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL CUSCO

EAIRFACE - -
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GOBIERNO REGIONAL CUSCO

ANEXO 01

LISTADO DE ACTIVIDADES CUYA EJECUCION SE ENCARGA AL GOBIERNO
REGIONAL DEL CUSCO - UNIDAD EJECUTORA PLAN MERISS

DEPARTAMENTO DE
cusco

DESCOLMATACION DE
CAUCE DELRIO
VILCANOTA EN EL
SECTOR TANCA
DISTRIFQ DE .
OLLANTAYTAMBO, Urubamba Ollantaytambo Tanca 2.8 1,540,000
PROVINCIA DE
URUBAMBA- CUSCO

META PRESUPUES

UBICACION 1) 105/

DESCOLMATACION DE
CAUCE DEL RIO
VILCANOTA EN LA
LOCALIDAD DE CALCA,
DISTRITO DE CALCA, .
PROVINCIA DE CALCA- Calca Calea Calca 3.0 1,620,000
cusco '

DESCOLMATACION DE
CAUCE DEL RIO
VILCANQTA, SECTOR
LLOCLLORA DEL,
DISTRITO DE Canchis Checacupe LLocllora 1.0 706,024
CHECACUPE

TOTAL GENERAL ' 3,866,024

¥4
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RESOLUCION DIRECTORAL N°/// -2015-GR CUSCO-PERPM-DE

Cusco, 2 3 NOY. 2“15

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN MERISS DEL
GOBIERNO REGIONAL CUSCO

VISTO:

El Informe N° 446-2015-GR CUSCO-PERPM-DT, de fecha 18 de Noviembre de Z015,
medianie el cual la Direccién Técnica del Plan Meriss, solicita la modificacién de la Resolucion
Directoral N° 108-2015-GR CUSCO-PERPM-DE, en cuantc se refiere a la Ficha Técnica
Reforzada de las Actividades de Descolmatacion del Cauce del Rio Vilcanota, por cuanto en el
tramo Tanca se verificd que existe material en estado de deslizamiento constante, por lo que la
intervencion implicaria mayor debilitamiento de la base ineslable: asi mismo, debe modificarse el
costo de las Partidas de movilizacion y desmovilizacion de maquinaria, debiendo considerarse
dentro de los Gastos Generales,

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especial Regional Plan de Mejoramiento de Riego Sierra y Selva —
PLAN MERISS, es un érgane desconcentrade del Gobierno Regional Cusco, con personeria
juridica de derecho publico, responsable de formular y ejecular Programas y Proyectos relativos
a la Gestion Integrada de Riego en las Cuencas de la Region Cusco, mediante sus Unidades de
Gestion desconcentradas terntoriaimente, con la finalidad de contribuir al desarrollo agrario
sostenible y competitivo, incidiendo en la mejora de la calidad de vida rural. Cuenta con
autonomia técnica, economica y administrativa en la medida que las normas lo faculten. Ejerce
su competencia, atribuciones y funciones acordes a los lineamienlos de politica y planes de
desarrollo nacional, secloriales, regionales y locales y de los convenios de cooperacién técnica
financiera suscritos. Constituye Unidad Ejecutora del Pliego del Gobierno Regional Cusco;

Que, mediante Resolucion Directoral N° 108-2015-GR CUSCO-PERPM-DE, de fecha 12
de Noviembre 2015, la Direccion Ejecutiva del Proyecto Especial Regional PLAN MERISS,
aprabo las Fichas Técnicas Reforzadas de las Aclividades de Emergencia N° 1, 2 y 3 de
Descolmatacion en et Cauce del Rio Vilcanota, en los sectores de Tanca-Ollantaytambo, Calca y
Llocllora-Checacupe, asi como se aprobo el presupuesto por cada actividad y el plazo de
ejecucion, con la finalidad de reducr las vulnerabilidades ante la presencia del Fenémeno El
Nifio;

Que, con Informe N°® 485-2015-GR CUSCO-PERPM-DT-AS PRZAS IV, de fecha 17 de
Noviembre de 2015, el Ing. lgor Serrano Roldan, encargado de la implementacién de los
procesos administrativos de las Actividades de Emergencia, informa a la Direccién Técnica que
en la Actividad 1 Descolmatacion del Cauce del Rio Vilcanota en el Sector Tanca, Distrito de
Ollantaytambo, Provincia de Urubamba-Cus n la Ficha Técnica Reforzada elaborada por Iel
GORE Cdsco Se, tres {03) trampp de intervencion' uno en la parte alta de la

e ok T |
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Quebrada Tanccac, ofro en la parie mtermedia y el leicero en la parie baja de dicha Quebrada
hasia la unién con el Rio Vilcanola De los hes tramos, se ha podido venficar que las partes
media y baja son factibles de ejecucion, mas no en la parle alla, porque el matenial de la zona
esta conformado por arenas y giavas, can un talud de 1 1 que supera el minimo para esta tipo
de suelo que es 1'1.5, por lo que el matenal se encuentra en estado de deslizamiento constante,
y con las aclividades de descolmatacion imphcana el debililtamiento aun mayor de las bases
nestables de estos taludes. por lo que no se pucde intervenr en este Tramo, asimismo,
considerando que la modalidad de ejecucion para las tres (03) Actividades de Emergencia, de
acuerdo a los Lineamientos del MINAGRI, sera por contrata, la Sub Aclividad denominada
"Movilizacion y Desmovilizacion de Maquinana Pesada”, por {ratarse de un servicio a cargo del
contratista, debe ser considerado en el rubro de Gaslos Generales; para los cuales se ha
realizado las modificaciones a las Fichas Técnicas Reforzadas, los cuales deben ser aprobadas
mediante Resolucion Directoral;

Que, con Informe N° 446-2015-GR CUSCOQ-PERPM-DT, la Direccidén Técnica del Plan
Meriss, solicita la modificacion de la Resolucion Directoral N° 108-2015-GR CUSCO-PERPM-
DE. en cuanto se refiere a la Ficha Tecnica Reforzada de las Actividades de Descolmatacion del
Cauce del Rio Vilcanola, por cuanto en el tramo Tanca se verifico que existe material en estado
de deslizamiento constante, por lo que la inlervencion implicaria mayor debilitamiento de la hase
inestable; asi mismo, debe modificarse ¢l costo de las Partidas de movilizacion  y
desmovilizacion de maquinaria, debiendo considerarse dentro de los Gestos Generales;

Que, en el octavo Considerando de la Resolucion Directoral N® 108-2015-GR CUSCO-
FERPM-DE, se ha indicado que la Transferencia Financiera del Pliego 013 Ministerio de
Agricullura, al Pliego 446 Gobierno Regional Cusco -~ Unidad Cjecutora 003 Plan Meriss, por el
monto de S/. 3'866,024.00, con cargo a la Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios, 1o
que ha sido precisado por ef Pliego a FTE FTO 4: Donaciones y Transferencias; por tanto se
trata de un acto no trascendente de contenitddo impreciso, y que en aplicacion del articulo 14 de la
Ley N* 27444, debe prevalecer la conservacion del acto.

Que, en uso de las facullades y atribuciones estipuladas en el Decreto Regional N°005-
90-AR/RI, conferida por el Gobierno Regional Cusco y la Resolucion Ejeculiva Regional N* 453-
2015-GR-CUSCO/ PR, ésta Direccion Ejecutiva

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ - MODIFICAR en parle la Resolucion Directoral N° 108-2015-GR
CUSCO-PERPM-DE, que aprueba la Ficha Tecnica Reforzada de las Aclividades 1, 2 y 3
Descolmatacion del Cauce del Rio Vilcanota, por situaciones lécnicas y de caracter presupuestal
debidamente justificado. como se resume en el siguiente Anexo 01

e ANEXO 01 . _ o e
ACT UBICACION META | PRESUPUESTO
! : _ DEFARTAMENTQOECURCO: | PROV | OISIRIO | SECTCR | (KM) s
DESCOLMATACION DE CAUCE DEL KIO ! i
1| VILCANOTA EN EL SECTOR TANCA DISTRII1) ’ Urupamba ‘ Qllantaylambo | Tanca 197 1014,314.44
| OLLANTAY TAMBO, PROVINGIA URUBAMEA 1
Lusco | —
l DESCOLMATACION DE CAUCE DCL RIQ '
2 VILCANOTA EN LA LOCALIDAD DE CALLA 2 faica ! Calca Calca a0 1'617,175 62
DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE GALCA j
|_ |.gusco I | b
' DESCOLMATACION DE CAUCE DEL RID .
3 | VILCANOTA, SECTOR LLOCLLCRA DEL Canchis | Checacupe | Uociora | 1.0 706,024.00
| DISTRITQ DE CHECACUPE o | o _
: . __TOTAL GENERAL 3137,514.06

Av. Pedro Vilcapaza N° 332, Wanchaq - Cusco &
Telf. (084) 232639
: www.meriss.gob.pe
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Ll resumen de las acciones a ser ejeculadas por cada Actividad de Fmergencia que se detalla a
continuacion, QUEDAN MODIFICADAS de la siguicnte manera:

ACTIVIDAD 1:
PROVINCIA DE URUBAMBA, REGION CUSCO.

DESCOLMATACION DE CAUCE DEL RIO VILCANOTA, EN EL SECTOR TANCA, DISTRITO OLLANTAYTAMEBO,

Presupuesto: DESCOLMATACION DE CAUCE DEL RIO VILCANOTA EN 1L SECTOR TANCA DISTRITO DE

OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO
Lugar: CUSCO - URUBAMBA - OlLANTAYTAMBO
Chem | . Des

01 TRABMOS PRELIMINARES

a1 ;|
0102 Contraly Mivelacion lopogrolica

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

V200 umpieza y Arrimado de Material Prapio

bZ 02 Elinnnanion de Material Excedente (=10 ¥my)

Costo Directo

GASTOS GENERALES (DIRECCION TICNICA) (4.1096%)
UTILIDAD {10%)

Cartel de ideotibicacion de ba Actvidad

SUB TOTAL
LG.V. (18%)

VALOR REFERENCIAL
CO5T0 SUPERVISION {2.47895¢)

TOTAL PRESUPUESTO

I }l_ri_lun__‘l Metrado ] Pwuo‘_»f

und
ma

mi
m3

Parcal s/
5.863.93
805.63
5.058.30
729,573.52
261,013 42
468,560 10
735,437.45
30,223.63
73,543.75 *

1
gyl

805 63
168 &1

68,328.17
44,413 28

1.82
10 5%

839,204.89
151,056.88

990,261.77
24,052.67

ACTIVIDAD 2: DESCOLMATACION DE CAUGE DEL RIO VILCANOTA, LOCALIDAD DE CALCA, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA

DE CALCA, REGION CUSCO

Presupuesio: DESCOLMATACION DE CAUCL DEL RIQ VILCANOTA EN 1A LOCALIDAD DE CALCA, DISTRITO DE CALCA

PROVINCIA CALCA - CUSCO
Lugar: CUSCO - CALCA - CALCA

Dt.scnpcxun

01 TRABAJQS PRELIMINARES

U101 Cartel de Identificacion de la Activicdad

01 02 Conuol y Nivelaaon Topografica

[ MOVIMIENTO DE TIERRAS

0201 Limpicza y Arrimado de Matenal Fropa
0202 Ehmunacion de Matenal Eacedente (D 10 k]
Costo Direclo

GASTOS GENERALFS (DIRECCION TECNICA) [2.5189%)
UTIUDAD {10%)

SUE TOTAL
LG.V. (18%)

VALOR REFERENCIAL
COSTO SUPERVISION (1.5098%)

TOTAL PRESUPUESTO

B l Umid __l_]\jct?r.u?g__ Uch -S,-’-:[f"l;;i-rcial S/. l

und
IA
mi
m3

5,863.93
805.63
5,058 30

" 1,194,027.43
38/ 102062710
1055 173,400 33
1,199,891.36
30,223.70
119,989.14

100 804 63
3000 168 61

267,179 87
16,435 05

1,350,104.20
243,018.75

1,593,122.95
24,052.67

Ayv. Pedro Viicapaza N° 332, Wanchaq - Cusco B
Telf. (084) 232639
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ACTIVIDAD 3: DESCOLMATACION DE CAUCE DLL RIO VILCANOTA, SECTOR LLOCLLORA DCL DISTRITOQ DE CHECAGUPE

Presupuesto: DESCOLMATACION DE CAUCE DEL RIO VILCANQTA TN LA 1OCALIDAD DE 11 0CIHHORA, DISTRITO DE
CHECACUPL, PROVINCIA DE CANCHIS DEPARTAMIENTO DEL CUSCO
Lugar CUSCO - CANCHIS - CHECACUPL . [
L_I_li‘rn [ T 7Tﬁ. ,:,;;..;v‘ z RITTH] Metrado I Frecm )/ ] P.quﬂ}_ﬁ

01 TRABAJOS PRELIMINARES 5,711.53
ulul Canel de identilicacion doe Lo Actnvidae und 1.00 /0% U3 80% (3
mn Control y Nivelacion Topoj 11716, A 30.00 163 53 4,905 90
02 MOVIMIENTO DE TILRRAS " 490,740.16
D201 umpiezay Arimade de Matenal Frogio ms 104 £62.57 182 400,575.02
‘G)E m Eimuinacion de Mateal Exeedente (1D 1 Km} mi 20435 bl 441 90,165 14
Costo Directo 496,451.69
GASTOS GENERALES [DIRFCCION TFCNICA) (4 20%) 31,844.95
UTIUDAD [10%) 49,645.17
SUB TOYAL 577,941.81
LGV, (18%) 104,029.52
VALOR REFERENCIAL 681,971.33 ‘
COSTO SUPERVISION (2.87%) 24,052.67
TOTAL PRESUPUESTO

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR que la ransferencia de los recurses a la Unidad Ejecutora
003 Plan Meriss. del Pliego 446 Gobierno Reqonal Cusco, es por la Fuente de Financiamienta
Donaciones y Transferencias

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Direccion Tecnica y Direccion de Administracion,
implementen y ejecuten las acciones que sean necesarias, destinado a lograr la intervencién
inmediata, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolucion,.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

PLR PLAN MERISS

Wi Lrarg
o S o GRC
Ve fecm a
R T T R P T 13
|u,.sou
vat gt
J'..ﬂ “
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INFORME N° 446-2015-GR-CUSCO-PERPM-DT.

SENOR 3 ING. RONALD LUIS LOPEZ ZAPANA
Director Ejecutivo - Plan I RISS Inka

ASUNTO : SOLICITA MODIFICACION DE RESOLUCION DIRECTORAL N°108-2015-GR-
CUSCO-PERPM-CE
REFERENCIAS : 1. INFORME N° 485-2015-GR-CUSCO/PERPM/DT-ASPRZAS IV

2. INFORME TECNICO N 001-2015 DT PERPMIJUGVI/EVT

3. INFORME N° 474.2015-GRCUSCO/PERPM/DT-AS PRZAS IV
4. HOJA DE TRAMITE N*2103-0L(13"11/2015)

5, PROVEIDO DE DT (13/1/2015)

FECHA : CUSCO, 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015,

Tengo a bien dirigirme a usted con la finalidad de hacer llegar los
documentos de la referencia emitido por el Jefe Administracion y Supervision - Programa de Rlego Zona
Andina SUR IV - Ing. Igor Serrano Roldan, quien solicita la modificacién con la respectiva justificacién:

¥ Madificacién de la Ficha Técnica - Distrito de Ollantaytambo, debido a que segiin se indica en el
documento de la referencia se verifico que en el tramo de Tanca el material se encuentra en un
estado de deslizamiento constante, por lo taalo la inlervencion en esta zona implicarfa el
debilitamiento a un mayor de las bases inestubles.

v Asf como la modificacidn del costo de la partida de mavilizacidn y desmovilizacién de maquinaria
serd considerado dentro de los Gastos Generales.

Por lo que solicito la mod:/icacidn de la Resolucidn Directoral N°108-2015-
GR-CUSCO-PERPM-DE, segiin el siguiente detalle:

N DEPARTAMENTO DE CUSCO uBicACioN MEIA PRESUPUESTO
’ __PROV_ | pisumio | ostgon | (kM) (s/)
1 Descolmatocion de Cauce del Rio I
Vilcanota en el Sector Tanca | Urubamba | Ollontay!wnho | [anca 1.97 1'014,319.44
Distrito Ollantaytambo, provincia
Urubamba Cusco 1
2 | Descolmatacidn de Cauce del Rio
Vilcanota en la Localidad de Calco, Calta Calua Calca 3.0 1'617,175.62
Distrito de Calca Provincia de Calca
Cusco . o
3 | Descolmatacion de Cauce del Rio
Vilcanota, Sector LlLocllora del | Canchis Canchis Liocilora 1.0 706,024,00
Distrito de Checacupeo L I
TOTAL B I T 3'337,514.06

Por lo que por intermedio suyo se ha derivado a la Oficina de Asesorla
Legal para la Modificacién de la Resolucidn Directoral de aprobacidn de las Fichas Técnicas Reforzadas de

Actividades de Emergencia.
Es cuanto informo a usted, para conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,

CFRYgpva GUBIERNO RE

(i Arthivo /ﬁ—- . R-F Gl%;IE.;'LQ(éUCQQ

ms CARLOS ENRIQUE RAMOS SALIN
DIRECTOR TECKIZO AS Av. Pedro Vilcapaza N° 332, Wanchaq - Cusco m

Telf. (084) 232639
www.meriss. S,gok 'iged
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INFORME N° 485-2015-GR CUSCO/PERPM/DT-AS PRZAS IV. -'.. = s

\l Focha
A : ING. CARLOS ENRIQUE RAMOS SALINAS| g9:23 x
DIRECTOR TECNICO PLAN MERISS INKA}: Hes. ooooersse™

) BLAis Lanerrsmrse ot

DE : ING. IGOR SERRANO ROLDAN e
JEFE ADM. Y SUP. PROG. RIEGO ZONA ANDINA SUR IV

ASUNTO : SOLICITO MODIFICACION DE RESOLUCION DIRECTORAL N°108-2015-
GR CUSCO-PERPM-DE

REFERENCIA : 1) INFORME N°007-2015-GR-PERPMVUGVIEVT

2) INFORME TECNICO N* 001-2015-DT-PERPMU IVF! fjvva
3) Informe N°474-2015-GR CUSCO/PERPM/DT-AS PRZAS IV
4) Hoja de Tramite N° 2103-DE (13/1112015)

5) Proveldo de DT (13/11/2015)

FECHA : CUSCO, 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
Tengo a bien dirigirme a usled para manifestarie que, con el documento de la
referencia 3) y con la finalidad de iniciar las acciones preliminares para la revision y conformidad de las Fichas

Técnicas Reforzadas elaboradas por el GORE Cusco, para poner en marcha la ejecucion de dichas Actividades de
Emergencia, se solicitd a la Direccion Ejeculiva disponer el apoyo logistico siguiente con la urgencia del caso:

Personal:
Ing. Viclor Valer Abarca para verificacion de metrados segin Ficha Técnica Reforzada de la Actividad de:

» DESCOLMATACION DE CAUCE DEL RIO VILCANOTA, SECTOR LLOCLLORA DEL DISTRITO DE
CHECACUPE.

Ing. Erick Vizcardo Torres para para verificacion de mefrados segun Fichas Técnicas Relorzadas de las Actividades
de:

* DESCOLMATACION DE CAUCE DEL RIO VILCANOTA EN EL SECTOR TANCA DISTRITO
OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA URUBAMBA-CUSCO

» DESCOLMATACION DE CAUCE DEL RIQ VILCANOTA EN LA LOCALIDAD DE CALCA, DISTRITO DE
CALCA, PROVINCIA DE CALCA-CUSCO

01 Topografo
Movilidad;
02 Camionetas 4x4

La Direccion Ejecutiva, mediante Hoja de Tramite N* 2103 dispuso a la DT, la atencién de los solicilado,
quien finalmente autorizo el otorgamiento de lo solicitado; por lo que debo informar ko siguients:

1.- El viaje de visita de campo a los seclores priorizados por el ANA como medida da prevencion frente al Fendmeno
El Nifio para el caso de la Region Cusco, fue efectuada el dia viemes 13 de noviembre 2015. En dicha visita
participaron los formuladores de las Fichas Técnicas Reforzadas del GORE Cusco (Ing®. Percy Adan Salas Solis -

Av. Pedro Vilcapaza N° 332, Wanchaq - Cusco B
Telf. (084) 232639




4
i
!

2 A
[ SN AT

\

]
L
¢

Gobierno Regional
CUSCE PROYECTO ESPECIAL REGIONAL
PLAN MERISS INKA

Caminemos juntos
amre

Centro poblado de Calca, Ing® Baruska Karin Quispe Peérez — Llocllora, Checacupe e Ing® Brian Paolo Pacheco
Urquizo - Tanca, Oilantaytambo).

2.- Con el documento de la referencia 1), el Ing. Erik Vizcardo Torres hace de conocimignto sobre los resultados de
la evaluacion de campo, para el caso de las Actividades: *Descolmatacién ds Cauce del Rio Vilcanota en la
Localidad de Calca, Distrito de Galca, Provincia de Calca - Cusco” y "Descolmalacion de Cauce del Rio Vilcanola en
el Sector Tanca Distrilo de Oflantaytambo, Provincia de Urubamba-Cusca”, con el siguiente detalle:

a) Para ¢l caso de la Actividad: “Descolmatacion de Cauce del Rio Vilcanota en la Localidad de Calca, Distrito de
Calca, Provincia de Calca - Cusco”.- Segun la evaluacion in situ, 1a informacian presentada par el GORE Cusco en
cuanto a los volimenes presentados como melrados son referenciales y son suficientes para tener un estimado del
costo,

b) Para el caso de la Actividad: *Descolmatacion de Cauce def Rio Vilcanata en el Sector Tanca Distrito de
Ollantaytambo, Provincia de Urubamba-Cusco™- En la Ficha Técnica Reforzada elaborada por el GORE Cusco, se
han propussto tres tramos para la intervencion: uno en Ia parte alla de la quebrada Tanccac, otro en la parte
intermedia y el tercero en la parte baja de dicha quebrada hasta Ia unién con el Rio Vilcanota. De los tres tramos, se
ha verificado que las partes media y baja son faclibles de ejecucion; mas na la parte alla por las siguientes
consideraciones:

e El malerial de la zona esld conformado por arenas y gravas, con un lalud actual de 1:1 superando el |
minimo para este tipg de suelos que es 1:1.5, por lo que el material se encuentra en un estado de
deslizamiento constanle por la inestabilidad de taludes y los deslizamientos activo, La descolmatacitn
propuesta en esta zona, implicaria el debililamiento aun mayor de las bases inestables de estos taludes.
Por tanto, NO SE PUEDE INTERVENIR en la PARTE ALTA DE LA QUEBRADA TANCCAC.

3.- Con el documento de la referencia 2), ef Ing. Victor Valer Abarca informa que, ha encontrado conforme la Ficha
Técnica Reforzada elaborada por el GORE Cusco, valldando los metrados; recomendando que los costos por
movilizacién y desmovilizacion se deban considerar en &l rubro de gastos generales.

4.- Debido a la premura del tiempo y habiendo partido de la premisa que las Fichas Técnicas Reforzadas elaboradas
por el GORE Cusco, estuvieron debidamente revisadas y validadas, es que el suscrito mediante el Informe N°476-
2015-GR CUSCO/PERPM/DT-AS PRZAS 1V, de fecha 12 de Noviembre de 2015, solicild la Aprobacion mediante
Resolucion Directoral de dichas Ficha Técnicas Reforzadas. El tramite fue efectuado y fue emilida la Resolucion
Directoral N*108-215-GR CUSCO-PERPM-DE de fecha 12 de noviembre 2015.

3.~ Considerando las actuales condiciones de las Actividades de Emergencia, es necesario framitar LA
MODIFICACION DE LA RESOLUCION DIRECTORAL N*108-2015-GR CUSCO-PERPM-DE, sequn el siguiente
delalle:

PTG,

Ryl O
n:i‘l
o ke i

VILCANOTA EN EL SECTOR TANCA ,
DISTRITO OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA Urubamba | Ollantaylambo Tanca 1.97 1014.314.44

URUBAMBA-CUSCO
7| DESCOLMATACION DE CAUGE DELRIO
VILCANOTA EN LA LOCALIDAD OE .
CALCA, DISTRITO DE CALCA, Gloe o | B0 | TeImeee
PROVINCIA DE CALCA-CUSCO
3| DESCOLMATACION DE CAUCE DEL RIO
VILCANOTA, SECTORLLOCLLORADEL | Canctis | Checacwpe | Uockkra | 10 706,024.00
DISTRITO DE CHECACUPE
TOTAL GENERAL V3IT,51406

6.- En la fecha se ha sostenido una entrevista con el Alcalde de la Municipalidad de Offantaytambo (Lic. Elvis Florez
Farfan) a quien se le expuso la problematica constatada en |a parte de la quebrada Tanccac, quien suscribid la

Av. Pedro Vilcapaza N° 332, Wanchagq - Cusco B
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documentacion actualizada de la Ficha Técnica Reforzada. manifestando también que en el sector aludido, tiene
una ficha especifica para su inlervencion.

7.- Por olro lado, considerando que la modalidad de ejecucion para estas Aclividades de Emergencia, serd POR
CONTRATA de acuerdo a los lineamientos dal MINAGRI: para el caso de las 03 Actividades de Emergencia la sub
actvidad denominada: “"Movilizacion y Desmovilizacion de Magquinaria Pesada’, al tralarse de un “servicio a cargo
del proveedor”, se ha presupuestado en el rubro de “Gasltos Generales”.

Por las razones amiba expuestas, SOLICITO A SU DESPACHO LA MODFIFICACION DE LA
RESOLUCION DIRECTORAL N°108-2015-GR CUSCO-PERPM-DE, para lo cual adjunlo al presente:

#  LasFichas Técnicas Reforzadas de las Actividades de Emergencia:

¢ DESCOLMATACION DE CAUCE DEL RIO VILGANOTA, SECTOR LLOGLLORA DEL DISTRITO DE
CHECACUPE.

* DESCOLMATACION DE CAUCE DEL RIO VILCANOTA EN EL SECTOR TANCA DISTRITO
OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA URUBAMBA-CUSCO

*  DESCOLMATACION DE CAUCE DEL RIO VILCANOTA EN LA LOCALIDAD DE CALCA, DISTRITO DE
CALCA, PROVINCIA DE CALCA-CUSCO

»  Proyecto de Modificacion de la Resolucion Directoral N°108-2015-GR CUSCO-PERPM-DE.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines perfinentes.

Atentaments,
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ACTA DE CONCLUSION DE ACTIVIDADES

En la Localidad de Llocllora, Distrito de Checacupe, Provincia de
Canchis, Regién del Cusco a los liéﬁgé del mes de diciembre
del afio 2015, se hicieron presentes las siguientes personas:
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Para dar por Concluido la Ejecucién de la Actividad: “DESCOLMATACION
DEL CAUCE DEL RiO VILCANOTA EN LA LOCALIDAD DE LLOCLLORA,
DISTRITO DE CHECACUPE, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO
DEL CUSCO”, cuyo Objeto es la Proteccién de la superficie agricola y
comunidad campesina de Llocllora ante los desbordes del rio Vilcanota
sector Llocllora.

Actividad que fue ejecutada por el Proyecto Especial Regional Plan MERISS
(PLAN DE MEJORAMIENTO DE RIEGO EN SIERRA Y SELVA) a razén del
Convenio por Encargo con Transferencia Financiera entre el Ministerio de
Agricultura y Riego y el Gobiemno Regional de Cusco.



Acta de Conclusion de Actividades 2

Observaciones:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Habiéndose verificado en campo las aclividades realizadas enfre el punto de
inicio y fin del tramo intervenido de acuerdo a la Ficha Técnica de la Actividad,
se da por concluido el presente acto siendo las 8.CR e del mismo dia. En

sefial de conformidad firman todos los presentes.
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Acta de Conclusion de Actividades 1

ACTA DE CONCLUSION DE ACTIVIDADES

En la Localidad de Calca, Distrito de Calca, Provincia de Calca, Regién del
Cusco a los JoueMd..... dias del mes de diciembre del afio 2015, se
hicieron presentes las siguientes personas:
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Para dar por Concluido la Ejecucién de la Actividad: “DESCOLMATACION /\
DEL CAUCE DEL RIO VILCANOTA EN LA LOCALIDAD DE CALCA, LL
DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DEL

CUSCO", cuyo Objeto es la Proteccién de la superficie agricola y las ’
localidades de Paucartica, Sacllo y Arin ante los desbordes del rio ¥
%)

Vilcanota.

Actividad que fue ejecutada por el Proyecto Especial Regional Plan MERISS
(PLAN DE MEJORAMIENTO DE RIEGO EN SIERRA Y SELVA) a razén del
Convenio por Encargo con Transferencia Financiera entre el Ministerio de
Agricultura y Riego y el Gobierno Regional de Cusco. ‘ A /



Acta de Conglusion de Actividades 2

Observaciones:
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Habiéndose verificado en campo las actividades realizadas entre el punto de
inicio y fin del tramo intervenido de acuerdo a la Ficha Técnica de la Actividad,
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ACTA DE CONCLUSION DE ACTIVIDADES

En la Localidad de Tanca, Distrito de Ollantaytambo, Provincia de
Urubamba, Regién del Cusco a los .VEiaTInas fes.. del mes de
diciembre del aiio 2015, se hicieron presentes las siguientes personas:

o Awna : Iﬂg. Edward  Casten Praccicouamso
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Para dar por Concluido la Ejecucion de la Actividad: “DESCOLMATACION
DEL CAUCE DEL RiO VILCANOTA EN LA LOCALIDAD DE TANCA,
DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA,
DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, cuyo Objeto es la Proteccion de la
superficie agricola y las localidades de Ccolpani, Phiry, Almasamachina,
Lanlacuchayoc y Tanccac ante los desbordes del rio Tanccac.

Actividad que fue ejecutada por el Proyecto Especial Regional Plan MERISS
(PLAN DE MEJORAMIENTO DE RIEGO EN SIERRA Y SELVA) a razén del
Convenio por Encargo con Transferencia Financiera entre el Ministerio de
Agricultura y Riego y el Gobiemo Regional de Cusco.
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Habiéndose verificado en campo las actividades realizadas entre el punto de
inicio y fin del tramo intervenido de acuerdo a la Ficha Técnica de la Actividad,
se da por concluido el presente acto siendo las _£7..2.5...... del mismo dia. En
sejial de conformidad fiman todos los presentes.
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“Decenio de las Personos con Discapacidad en el Peru” Jl SI-,"

"Afio de la Diversificacion Productiva y del Fortalecimiento de fa Educacidn® =i PROGRAMA

Sussscrorial
OF IRRIGACIONES

MINISTERIO DE AORICULTURA ¥ RIELIO

MEMORANDO N° 578-2015-MINAGRI-PSI-0GZS-CUSCO

A : ING. ANTONIO FLORES CHINTE
Director Ejecutivo del PSI

DE 3 ING. ORLANDO CORTES DEL CASTILLO
Jefe de la Oficina de Gestién Zonal Sur Cusco del PSI

ASUNTO i Comunica respecto a la culminacién de las actividades de
descolmatacién en la Regidn Cusco.

REFERENCIA : Resolucién Ministerial N* 536-2015-RM-MINAGRI

FECHA : Cusco, 23 de diciembre de 2015,

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para manifestarle que en cumplimiento a la Resolucién
Directoral N* 536-2015-RM-MINAGRI del Programa Subsectorial de Irrigaciones, la Oficina de
Gestién Zonal Sur Cusco del PSI, ha cumplido con realizar el monitoreo y seguimiento a las
actividades de descolmatacién en la Regién Cusco.

Aslmismo, sefialarle que esta Jefatura Zonal se permite emitir la conformidad a la conclusion de
dichas actividades; estando a la espera del informe final que debe ser presentado por el Plan
Meris - Unidad Ejecutora del Gobierno Regional Cusco.

Sin otro particular, hago propicia la ocasién para renovarle las muestras de ml especial
consideracion,

Atentamgnte,

4

Adj.: ~ Ficha de Monitoreo
~ Actos de Conclusicn de Obras

c.c.; Archivo
ocbc/feor.

CUT N* 188871 - 2015

Jr. José Marfa Arguedas J-8, Urbanlzaclon Santa Ménica — Wanchaq - Cusco
Teldfona: (0B4) 224010



