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INFORME Nro SISGEX_Nro_Doc  
 

Para  : Maritza Yanina,Gutierrez Vargas 

   Director (A) General 
   MINAGRI-OGA 
 
Asunto : Evaluación del  Plan Anual de Contrataciones 2022 – I Semestre 

Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura - Administración 
Central del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

 
Referencia : Directiva N° 002-2019-OSCE/CD 
 
Fecha             :          Lima, 19 de julio de 2022 
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto que se indica y el documento 
de la referencia, a fin de informarle: 
 
I. OBJETO 

Informar sobre la evaluación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 
001: Ministerio de Agricultura -  Administración Central del Pliego 013: Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, al  I Semestre del Año Fiscal 2022; en cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 7.7.1 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan  Anual de 
Contrataciones que señala: El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya 
delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y 
efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución 
oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del 
Sistema Nacional de Control. 

 
II. BASE LEGAL 

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley. 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Reglamento, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019 
EF, N° 168 – 2020-EF, N° 250 – 2020-EF y N° 162 – 2021-EF. 

- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Abastecimiento; el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439. 

- Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento 

- Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
- Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del 

año fiscal 2022. 
- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
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- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones, Aprobada 
mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, publicada en el Diario oficial El 
Peruano el 29 de enero de 2019 y modificada mediante Resolución N° 213-2021-
OSCE/PRE publicada en el Diario oficial El Peruano el 1 de enero de 2022. 

- Directiva N° 005-2021-EF/54.01 Directiva para la Programación Multianual de 
Bienes, Servicios y Obras. 

 
III. ANTECEDENTES 

 
3.1 El numeral 6.1 del artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado aprobada por Decreto Supremo N° 344-2018-EF establece que, el Plan 
Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario 
a quien se hubiera delegado dicha facultad, de conformidad con las reglas previstas 
en la normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento. 
 

3.2 Corresponde a la Secretaria General aprobar el Plan Anual de Contrataciones y sus 
modificatorias, de acuerdo al literal a) del artículo 1 – En Materia de Contrataciones 
del Estado- de la Unidad Ejecutora 001 Ministerio de Agricultura – Administración 
Central – conforme Resolución Ministerial N° 04 – 2022 MIDAGRI de fecha 14 de 
enero de 2022. 
 

3.3 El artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
por Decreto Supremo N° 344-2018-EF establece en su numeral 6.2 que: “Luego de 
aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier 
momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones”.  

 
3.4 El numeral 6.4 del artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, señala que: “Es requisito para la convocatoria de los procedimientos de 
selección, salvo la Comparación de Precios, que estén incluidos en el Plan Anual 
de Contrataciones, bajo sanción de nulidad”. 

 
3.5 El numeral 7.5.1. de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de 

Contrataciones, en adelante Directiva, establece que: “Luego de aprobado, el Plan 
Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el 
año fiscal para incluir o excluir contrataciones, a partir de las modificaciones que 
aprueben en el Cuadro Multianual de Necesidades”. 

 
3.6 El numeral 7.5.2 de la Directiva dispone que toda modificación del PAC, debe ser 

aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el Titular de la 
entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación de la modificación 
del PAC. En el caso que se modifique el PAC para incluir procedimientos, el 
documento que aprueba dicha modificación deberá indicar los procedimientos que 
se desean incluir en la nueva versión, debiendo contener toda la información 
prevista en el formato publicado en el portal web del SEACE. 

 
3.7 El numeral 7.5.3. de la Directiva, establece que: “Es de aplicación para toda 

modificación del PAC lo dispuesto en la presente Directiva en lo que corresponda, 
incluyendo lo relacionado con la verificación del sustento presupuestal 
correspondiente, el instrumento de aprobación y los mecanismos y oportunidad de 

https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/289723-014-2019-osce-pre
https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/2613563-213-2021-osce-pre
https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/2613563-213-2021-osce-pre
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publicación de dicho instrumento en el SEACE. En ese sentido, el PAC modificado 
debe ser publicado en el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su aprobación, así como en el portal institucional de la Entidad, 
si lo tuviere”. 

 
3.8 El artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1439 - Cuadro Multianual de Necesidades, 

señala que el Cuadro Multianual de Necesidades es el producto del Planeamiento 
Integrado y su respectiva Programación, en el marco de la Programación Multianual 
de Bienes, Servicios y Obras y que, a partir del Cuadro Multianual de Necesidades, 
las Entidades elaboran el Plan Anual de Contrataciones. 

 
 

IV. ANÁLISIS 

 
4.1. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – INICIAL 

 
 Con fecha 30 de noviembre del 2021 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la 

Ley Nº 31365 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 
2022, que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los 
pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, agrupados en gobierno central e instancias descentralizadas, conforme a 
la Constitución Política del Perú, así como también en su artículo 17° se establece 
los montos para la determinación de los procedimientos de selección. 

 

 El 15 de diciembre del 2021 a través de Resolución Ministerial N° 363-2021-
MIDAGRI, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año 
2022 que asciende al importe de S/ 1,678,754,516.00 Soles. 

 
 El 30 de diciembre del 2021 a través de Resolución Ministerial N° 385-2021-

MIDAGRI, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) del Pliego 013: Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego consistente al Presupuesto Institucional de Apertura 
(PIA) 2022. 

 
 El Cuadro Multianual de Necesidades 2022 – 2024 ha sido aprobado por el Titular 

del Ministerio con fecha 11 de enero de 2022, el cual contiene la programación de 
bienes y servicios de las dependencias (áreas usuarias) para un periodo de tres 
(03) años fiscales, para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos 
institucionales, acorde a lo dispuesto en la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 
Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. 

 
 Mediante Resolución Directoral N° 03-2022-MIDAGRI-SG/OGA de fecha 11 de 

enero de 2022 se aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 
001 Ministerio de Agricultura del pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego para el Año Fiscal 2022, con veinticinco (25) Procedimientos de Selección 
por un monto total estimado de S/.11’646,543.41 (Once Millones Seiscientos 
Cuarenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Tres con 41/100 Soles). 

. 
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Cuadro N° 01 

 

Cantidad de Procedimientos de selección y Monto (S/.) contemplados en la 
Versión Inicial del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2022 

 

                                 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Cuadro N° 02 
 

Distribuido por procedimiento de selección - PAC INICIAL 2022 
 

Valor Estimado 
 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SOLES 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA S/1,818,187.00 

COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO) S/2,719,415.41 

CONCURSO PUBLICO S/4,749,496.00 

LICITACION PUBLICA S/1,931,810.00 

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA S/427,635.00 

TOTAL S/11,646,543.41 

 
         
Cantidad de procedimientos de selección  

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CANTIDAD 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA 14 

COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO) 7 

CONCURSO PUBLICO 2 

LICITACION PUBLICA 1 

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 1 

TOTAL 25 

 
Se adjunta Anexo 1 con el PAC Inicial 2022 

 
 
4.2. MODIFICACIONES Y RECTIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE 

CONTRATACIONES: 
 

 Durante el I Semestre del ejercicio presupuestal 2022 y a solicitud de las áreas 
usuarias se presentaron nuevas necesidades, en ese contexto, de acuerdo a lo 

UNIDAD EJECUTORA  

MONTO 

 Nº PROCEDIMIENTOS DE 
SELECCION  

(S/) 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
– Administración Central 

25 S/ 11’646,543.41 
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precitado, la Coordinación de Adquisiciones de la Oficina de Abastecimiento 
considero incluir procedimientos de selección que contaban con la correspondiente 
sustentación y disponibilidad presupuestal. 

 
 En tal sentido, se han realizado tres (03) modificaciones al Plan Anual de 

Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura -  
Administración Central del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
mediante las cuales se incluyeron tres (03) procedimientos de selección y se 
excluyeron cuatro (04) procedimientos de selección, debidamente sustentados que 
han originado que el Plan Anual de Contrataciones se reestructure tal como se 
detalla a continuación: 
 

    Cuadro N° 03 
     Resumen de Modificatorias del Plan Anual de Contrataciones 

 
 

 
 

 
 Mediante Resolución de Secretaria General N° 0023-2022-MIDAGRI-SG, de fecha 

22 de febrero de 2022, se aprobó la Primera Modificación al Plan Anual de 
Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – 
Administración Central del Pliego 013; Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
incluyendo un procedimiento de selección: “Adquisición e Instalación de mobiliario 
para los edificios de la nueva sede del MIDAGRI, para el proyecto de inversión 
Mejoramiento e Implementación de la nueva sede del Ministerio de Agricultura y 
Riego en la ciudad de Lima”, por un monto de S/ 12,549,610.01 (Doce millones 
quinientos cuarenta y nueve mil seiscientos diez con 01/100 soles). 

 
 Mediante Resolución de Secretaria General N° 0047-2022-MIDAGRI-SG, de fecha 

14 de marzo de 2022, se aprobó la Segunda Modificación al Plan Anual de 
Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – 
Administración Central del Pliego 013; Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
incluyendo un procedimiento de selección: “Adquisición de Equipamiento de 
Computo para la nueva Sede del MIDAGRI, en el marco del Proyecto de Inversión 
“Mejoramiento e Implementación de la nueva Sede del Ministerio de Agricultura y 
Riego en la ciudad de Lima” por un monto de S/ 9,258,860.74 (Nueve Millones 
doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta con 74/100 Soles). 

 
  

Nº Nº MONTOS Nº MONTOS Nº MONTOS Nº

PROC. PROC.  (S/.) PROC. (S/.) PROC.  (S / . ) MODIFICACION 

INICIAL RD N° 003-2022-MIDAGRI-SG/OGA

1 S/ 12,549,610.01 0 S/ 0.00 26 S/ 24,196,153.42 1 RSG N° 0023-2022-MIDAGRI-SG

1 S/ 9,258,860.74 0 S/ 0.00 27 S/ 33,455,014.16 2 RSG N° 0047-2022-MIDAGRI-SG

1 S/ 111,257.16 4 S/ 556,000.00 24 S/ 33,010,271.32 3 RSG N° 0088-2022-MIDAGRI-SG

24 S/ 33,010,271.32

24 S/ 33,010,271.32

3 S/ 21,919,727.91 4 S/ 556,000.00 24 S/ 33,010,271.32

MONTOS (S/.) N° DE RESOLUCION 

25 S/ 11,646,543.41

TOTAL

RESOLUCIONESPAC INICIAL INCLUSIONES EXCLUSIONES PAC FINAL
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 Mediante Resolución de Secretaria General N° 0088-2022-MIDAGRI-SG, de fecha 

31 de mayo de 2022, se aprobó la Tercera Modificación al Plan Anual de 
Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura y Riego – 
Administración Central del Pliego 013; Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
incluyendo un procedimiento de selección: Contratación Internacional, SERVICIO 
PARA COFINANCIAR LA SUSCRIPCION ALLIANCE FOR COFFEE EXCELLECE  
ACE PARA USAR LA MARCA REGISTRADA INTERNACIONALMENTE CUP OF 
EXCELLENCE  CONCURSO INTERNACIONAL DEL CAFE TAZA DE LA 
EXCELENCIA 2022, por un monto de $ 23,571.43 dólares americanos. 
Asimismo, se excluyen los siguientes procedimientos de selección, a saber: 
o SERVICIO DE HACKEO ETICO   ETICAL HACKING 
o ADQUISICION DE SWITCH PARA RED   24725 
o ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE IMPRESION   24725 
o ADQUISICION DE SOFTWARE HERRAMIENTA SUITE PARA 

PROGRAMACION   24725 
 

Cuadro N° 04 

Resumen de fechas de aprobación y publicación de Resoluciones de las 
Modificatorias del Plan Anual de Contrataciones 

 

 

Al cierre del I Semestre del 2022, la versión final del Plan Anual de Contrataciones 
de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura -  Administración Central del 
Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, se detalla a continuación: 
 

 Cuadro N° 05 
Cantidad de Procedimientos de selección y Monto (S/.) contemplados en 

el Plan Anual de Contrataciones (PAC) al 30 de junio de 2022  
 

 
 
 

 
 
 

 
V. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL I SEMESTRE: 

La Oficina de Abastecimiento, a través de la Coordinación de Adquisiciones, en su 
calidad de Órgano Encargado de las Contrataciones realizó las gestiones y 

RESOLUCION DE  MODIFICACION
FECHA DE 

APROBACION

FECHA DE 

PUBLICACION 
N° MODIFICACION 

RD N° 003-2022-MIDAGRI-SG/OGA 11/01/2022 12/01/2022 PAC INICIAL 

RSG N° 0023-2022-MIDAGRI-SG 22/02/2022 23/02/2022 1ra MODIFICACION 

RSG N° 0047-2022-MIDAGRI-SG 14/03/2022 21/03/2022 2da MODIFICACION

RSG N° 0088-2022-MIDAGRI-SG 31/05/2022 1/06/2022 3ra MODIFICACION

UNIDAD EJECUTORA  

MONTO 

 N.º PROCEDIMIENTOS 
DE SELECCION  

(S/) 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y 
RIEGO – ADMINISTRACIÓN CENTRAL 24 S/ 33,010,271.32 
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coordinaciones con las diferentes direcciones y oficinas del MIDAGRI, con la 
finalidad que remitan sus requerimientos e iniciar los actos preparatorios y su 
posterior convocatoria en la fecha prevista en el PAC aprobado. 
 
Al cierre del I Semestre 2022, se han convocado los siguientes procedimientos de 
selección: 

Cuadro N° 06 
Procedimientos de selección convocados al cierre del I Semestre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro N° 07 

Procedimiento de Selección Convocados 

 

N°
Nro. 

Ref.
VERSION fecha convocatoria Descripción Tipo Proceso PROVEDDOR ADJUDICADO Valor Adjudicado Situación

1 1 PAC INICIAL 2/02/2022
SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y ANALISIS DE NOTICIAS DEL 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

ADJUDICACION 

SIMPLIFICADA
DP COMUNICACIONES S.A.C. S/ 79,000.00 EN EJECUCION CONTRACTUAL

2 2 PAC INICIAL 1/04/2022
SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES PARA LOS LOCALES DEL MINISTERIO DE 

DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

CONCURSO PUBLICO

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 

LIMPIEZA Y SANEAMIENTO M & C 

S.A.C. & ASEPCIA PERU SAC

S/ 3,081,509.68 EN PERFECIONAMIENTO DEL CONTRATO

3 3 PAC INICIAL 23/03/2022
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y 

RECARGAS MENSUALES, PARA LOS SERVIDORES DEL RÉGIMEN LABORAL DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N 276 DEL MINAGRI

CONCURSO PUBLICO

SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE 

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 

BENEFICIOS Y PAGOS S.A.

S/ 2,187,815.53 EN EJECUCION CONTRACTUAL

4 14 PAC INICIAL 12/05/2022

SERVICIO DE ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE MUESTRAS 

DE SUELOS, EN EL MARCO DEL ESTUDIO DE SUELOS A NIVEL DETALLADO CON 

FINES DE CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR, 

PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA, ENMARCADA EN LA ESTRATEGIA 

MULTISECTORIAL PARA PROMOVER ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LA 

AGRICULTURA FAMILIAR

ADJUDICACION 

SIMPLIFICADA

FUNDACION PARA EL DESARROLLO 

AGRARIO
S/168,000.00 EN PERFECIONAMIENTO DEL CONTRATO

5 17 PAC INICIAL 9/03/2022

ADQUISICION DE EQUIPOS GPS DIFERENCIAL PARA EL RELEVAMIENTO DE 

PREDIOS RURALES Y ADQUISICION DE EQUIPO GNSS GEODESICO BASE ROVER - 

24725

LICITACION PUBLICA ISETEK S A - GEO SYSTEMS S.A.C. S/ 1,078,910.12 EN EJECUCION CONTRACTUAL

6 22 PAC INICIAL 11/01/2022
SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS COLABORADORES DEL 

MINAGRI

COMPRAS POR CATÁLOGO 

(CONVENIO MARCO)
VARIOS S/ 514,648.88 EN EJECUCION 

7 23 PAC INICIAL 17/03/2022 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
COMPRAS POR CATÁLOGO 

(CONVENIO MARCO)
VARIOS S/ 90,683.34 EN EJECUCION 

8 24 PAC INICIAL 4/04/2022 ADQUISICION DE CONSUMIBLES
COMPRAS POR CATÁLOGO 

(CONVENIO MARCO)
VARIOS S/ 101,407.46 EN EJECUCION 

9 25 PAC INICIAL 26/01/2022 ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA
COMPRAS POR CATÁLOGO 

(CONVENIO MARCO)
VARIOS S/ 2,548.80 EN EJECUCION 

10 26 1RA MOD 3/06/2022

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS EDIFICIOS DE LA 

NUEVA SEDE DEL MIDAGRI PARA LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA DE LA OFICINA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

ADJUDICACION 

SIMPLIFICADA

MIA DE CASTA SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA
S/ 9,855,000.00 EN PERFECIONAMIENTO DEL CONTRATO

11 27 2DA MOD 7/04/2022 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA NUEVA SEDE DEL MIDAGRI
COMPRAS POR CATÁLOGO 

(CONVENIO MARCO)

COMPUTER AND PRINTING 

SOLUTIONS S.A.C
S/ 6,195,528.64 EN EJECUCION 

12 28 3RA MOD 9/06/2022

SERVICIO PARA COFINANCIAR LA SUSCRIPCIÓN: ALLIANCE FOR COFFEE 

EXCELLECE – ACE, PARA USAR LA MARCA REGISTRADA INTERNACIONALMENTE 

CUP OF EXCELLENCE – CONCURSO INTERNACIONAL DEL CAFÉ “TAZA DE LA 

EXCELENCIA 2022”.

CONTRATACION 

INTERNACIONAL

ALLIANCE FOR COFFEE EXCELLENCE 

INC
S/ 111,257.16 EN EJECUCION CONTRACTUAL

PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS

Tipo de Procedimiento de Selección
Suma de Valor 

Estimado PAC 

Nro. 

Ref. PAC

ADJUDICACION SIMPLIFICADA S/. 12,844,805.01 3

COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO) S/. 10,790,126.83 5

CONCURSO PUBLICO S/. 4,749,496.00 2

LICITACION PUBLICA S/. 1,097,820.00 1

CONTRATACION INTERNACIONAL S/. 111,257.16 1

Total general S/. 29,593,505.00 12
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Cuadro N° 08 

Procedimientos de selección No Convocados 
 

 
 

Cuadro N° 09 
Procedimientos de selección Excluidos  

 

 
 
El Cuadro N° 06 y 07 muestran que, al cierre del I Semestre del 2022, se ha 
convocado doce (12) procedimientos de selección que representa el 43% sobre los 
procesos programados en el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 
001: Ministerio de Agricultura -  Administración Central del Pliego 013: Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego. 
 
En el Cuadro N° 08, se muestran los procedimientos de selección que no se han 
convocado y las acciones adoptadas por parte de la Coordinación de 
Adquisiciones.  
 

Nro. 

Ref.
VERSION Descripción Tipo Proceso Mes Previsto SITUACION

1 5 PAC INICIAL 
SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SOPORTE DE LA LICENCIA DEL GESTOR 

DOCUMENTAL OPENKM O EQUIVALENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Julio 

MEMORANDO 0550-2022-MIDAGRI-SG/OGTI y NOTA DE ENVIO 0056-

2022-MIDAGRI-SG/OGTI-EAPS SUBSANARON OBSERVACIONES EN 

INDACION DE MERCADO: VALIDACION DE COTIZACION EN OGTI 

(12.07.2022)

2 6 PAC INICIAL 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 

EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y 

RIEGO – MIDAGRI

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Agosto MEMORANDUM Nº 0516 - 2022-MIDAGRI-SG/OGTI / EN EVALUACION 

DE OGTI

3 7 PAC INICIAL 
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DISPENSADORES DE AGUA PARA 

LAS SEDES DEL MISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Octubre

EN EL MES DE SETIEMBRE SE SOLICITARA LOS TDR AL AREA USUARIA

4 9 PAC INICIAL 
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50, GASOHOL 90 PLUS Y 

GASOHOL 97 PLUS PARA LA FLOTA VEHÍCULAR DEL MIDAGRI
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA Noviembre EN EL MES DE OCTUBRE SE SOLICITARA LOS TDR AL AREA USUARIA

5 11 PAC INICIAL 
SERVICIO DE FOTOCOPIADO ON SITE Y DIGITALIZACIÓN DE 

DOCUMENTOS PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

RIEGO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Noviembre
EN EL MES DE SETIEMBRE SE SOLICITARA LOS TDR AL AREA USUARIA

6 12 PAC INICIAL 
ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA LOS SERVIDORES 

DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 2021
LICITACION PUBLICA Agosto

MEMORANDO 0347-2022-MIDAGRI-SG/OGA (16.06.2022) SOLICITUD 

DE EETT A OGGRH

7 13 PAC INICIAL 
SERVICIO DE PRODUCCION Y REALIZACION DE EVENTOS - FERIA FICAFE 

2021
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Setiembre EN EL MES DE AGOSTO SE SOLICITARA LOS TDR AL AREA USUARIA

8 15 PAC INICIAL ADQUISICION DE MOTICICLETAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA Abril 

MEMORANDO 0519-2022-MIDAGRI-SG/OGA-OA (01.04.2022) 

/SOLICITUD DE EETT A DIGESPARC / MEMORANDO 0646-2022-

MIDAGRI-SG/OGA-OA (OBSERVACIONES) / MEMORANDO 0349-2022-

MIDAGRI-SG/OGA (REITERA SUBSANAR OBSERVACIONES)

9 18 PAC INICIAL 
SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELOS POR SU CAPACIDAD DE 

USO MAYOR LIRCAY AEI 0202PNA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Julio PARA APROBACION DE EXPEDIENTE EN OA (08.07.2022)

10 20 PAC INICIAL ADQUISICION DE COMPUTADORAS PERSONALES PORTATILES - 24725
COMPRAS POR CATÁLOGO 

(CONVENIO MARCO)
Julio 

MEMORANDO 0346-2022-MIDAGRI-SG/OGA (116.06/2022) 

SOLICITUD DE EETT A DIGESPACR

11 29 PAC INICIAL 

ADQUISICION DE UN (01) EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA 

DE PLANEAMIENTO DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO DEL MIDAGRI

COMPRAS POR CATÁLOGO 

(CONVENIO MARCO)
Julio EN EJECUCION 

12 30 PAC INICIAL 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS DE 

PROMOCIÓN DE ARTICULACIÓN COMERCIAL EN EL MARCO DEL SALÓN 

DEL CACAO Y CHOCOLATE 2022 EDICIÓN LATINOAMÉRICA

CONTRATACION DIRECTA Julio EN ACTOS PREPARATORIOS

PROCEDIMIENTOS NO CONVOCADOS

Nro. 

Ref.
VERSION Descripción Tipo Proceso Mes Previsto

13 10 PAC INICIAL SERVICIO DE HACKEO ETICO - ETICAL HACKING ADJUDICACION SIMPLIFICADA Mayo

14 16 PAC INICIAL ADQUISICION DE SWITCH PARA RED - 24725 ADJUDICACION SIMPLIFICADA Mayo

15 19 PAC INICIAL ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE IMPRESIÓN - 24725
COMPRAS POR CATÁLOGO 

(CONVENIO MARCO)
Abril 

16 21 PAC INICIAL 
ADQUISICION DE SOFTWARE HERRAMIENTA SUITE PARA 

PROGRAMACION - 24725
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Marzo

PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS
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En el Cuadro N° 09, se muestran los procedimientos de selección excluidos a 
requerimientos de las áreas usuarias 

 
Cuadro N° 10 

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAC 2022 AL I SEMESTRE  
 

 
 

 
AHORRO ECONÓMICO: 
 
En el Cuadro N° 11 que a continuación se presenta se aprecia que, al I Semestre del 
2022, en 06 procedimientos de selección han generado un ahorro de S/ 3’404,642.18 
(Tres Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Dos con 18/100 Soles) 
obtenido de la diferencia entre el valor de la Indagación de Mercado y el Valor 
Adjudicado.  
 
Asimismo, en las compras realizadas a través de la plataforma de Acuerdo Marco se 
aprecia un ahorro de S/ 1’791,438.26 (Un Millón Setecientos Noventa y Un Mil 
Cuatrocientos Treinta y Ocho con 26/100 soles), obtenido de la diferencia entre el 
reporte del cotizador electrónico y el monto adjudicado por la plataforma de Perú 
Compras. 

DETALLE NO CONVOCADO EN EJECUCION EXCLUIDO Total general

ADJUDICACION SIMPLIFICADA

CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION 9 3 3 15

VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC S/. 1,032,992.00 S/. 12,844,805.01 S/. 490,000.00 S/. 14,367,797.01

VALOR DE INDAGACION DE MERCADO S/. 12,854,360.01 S/. 12,854,360.01

MONTO ADJUDICADO S/. 10,102,000.00 S/. 10,102,000.00

COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)

CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION 1 5 1 7

VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC S/. 1,122,149.32 S/. 10,790,126.83 S/. 66,000.00 S/. 11,978,276.15

VALOR DE INDAGACION DE MERCADO S/. 9,454,382.11 S/. 9,454,382.11

MONTO ADJUDICADO S/. 7,914,401.26 S/. 7,914,401.26

CONCURSO PUBLICO

CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION 2 2

VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC S/. 4,749,496.00 S/. 4,749,496.00

VALOR DE INDAGACION DE MERCADO S/. 5,827,818.88 S/. 5,827,818.88

MONTO ADJUDICADO S/. 5,269,325.21 S/. 5,269,325.21

LICITACION PUBLICA

CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION 1 1 2

VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC S/. 833,990.00 S/. 1,097,820.00 S/. 1,931,810.00

VALOR DE INDAGACION DE MERCADO S/. 1,172,698.62 S/. 1,172,698.62

MONTO ADJUDICADO S/. 1,078,910.12 S/. 1,078,910.12

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION 1 1

VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC S/. 427,635.00 S/. 427,635.00

VALOR DE INDAGACION DE MERCADO

MONTO ADJUDICADO

CONTRATACION INTERNACIONAL

CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION 1 1

VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC S/. 111,257.16 S/. 111,257.16

VALOR DE INDAGACION DE MERCADO S/. 111,257.16 S/. 111,257.16

MONTO ADJUDICADO S/. 111,257.16 S/. 111,257.16

Total CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION 12 12 4 28

Total VALOR ESTIMADO PROGRAMADO EN EL PAC S/. 3,416,766.32 S/. 29,593,505.00 S/. 556,000.00 S/. 33,566,271.32

Total VALOR DE INDAGACION DE MERCADO S/. 29,420,516.78 S/. 29,420,516.78

Total MONTO ADJUDICADO S/. 24,475,893.75 S/. 24,475,893.75
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Cuadro N° 11 

Evaluación del ahorro de los procedimientos de selección convocados en el PAC 
2022 / Sobre el Valor de Indagación de Mercado y el Valor Adjudicado 

 

 
 

 

 
 
Al I Semestre 2022, la estructura del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 
001: Ministerio de Agricultura -  Administración Central del Pliego 013: Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, es la siguiente: 
                                                                         

1 AS-SM-1-2022-MIDAGRI-1

 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y ANALISIS DE NOTICIAS 

RELACIONADAS AL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y 

RIEGO

 S/         121,000.00  S/           79,000.00  S/               42,000.00 

2 AS-SM-2-2022-MIDAGRI-2

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LOS EDIFICIOS 

DE LA NUEVA SEDE DEL MIDAGRI PARA LA OBRA DEL PROYECTO 

DE INVERSION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA 

SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD 

 S/    12,549,610.01  S/      9,855,000.00  S/          2,694,610.01 

4 CP-SM-1-2022-MIDAGRI-1

SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, FUMIGACION, 

DESINFECCION Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES PARA LOS 

LOCALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

 S/      3,623,947.36  S/      3,081,509.68  S/             542,437.68 

5 CP-SM-2-2022-MIDAGRI-1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE TARJETAS 

ELECTRÓNICAS Y RECARGAS MENSUALES PARA LOS 

SERVIDORES DEL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO 

N 276 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

 S/      2,203,871.52  S/      2,187,815.53  S/               16,055.99 

6 AS-SM-23-2020-MIDAGRI-6

SERVICIO DE ANALISIS DE CARACTERIZACION FISICO QUIMICA DE 

MUESTRAS DE SUELOS EN EL MARCO DEL ESTUDIO DE SUELOS A 

NIVEL DETALLADO CON FINES DE CLASIFICACION DE TIERRAS 

POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR PROVINCIA ISLAY 

 S/      183,750.00  S/         168,000.00  S/               15,750.00 

 S/          3,404,642.18 

AHORRO EN EL GASTO - PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EJECUTADOS EN EL SEACE

N° N° procedimiento de selección
Objetivo de la Contratación

(Descripción del procedimiento de selección)
Valor Estimado Valor Adjudicado

 S/      1,078,910.12  S/               93,788.50 

Ahorro en el gasto

3 AS-SM-3-2022-MIDAGRI-2

ADQUISICION DE EQUIPOS GPS DIFERENCIAL PARA EL 

RELEVAMIENTO DE PREDIOS RURALES Y ADQUISICION DE EQUIPO 

GNSS GEODESICO BASE ROVER

 S/      1,172,698.62 

Item 

N°
Descripcion

Unidad 

de

Medida

Cant
Precio 

Estimado

Monto 

Adjudicado
Ahorro

1 Monitor con Procesador Integrado (todo en uno) Unidad 800 7,873,554.72 6,195,528.64 1,678,026.08

2 Computadora Personal Portatil Unidad 30 214,476.92 159,966.58 54,510.34

3 Estacion de Trabajo de Alto Rendimiento Unidad 1 66,488.66 11,276.04 55,212.62

4 Monitores Unidad 1 5,067.19 1,377.97 3,689.22

S/ 8,159,587.49 S/ 6,368,149.23 S/ 1,791,438.26

AHORRO EN EL GASTO - PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EJECUTADOS POR ACUERDO MARCO
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Nro. Ref. VERSION Descripción Tipo Proceso Mes Previsto Valor Estimado PAC Valor Estimado PROCESO DE SELECCIÓN ESTADO PROVEDDOR ADJUDICADO Valor Adjudicado 

1 PAC INICIAL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y ANALISIS DE NOTICIAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO ADJUDICACION SIMPLIFICADA Febrero S/ 97,152.00 S/ 121,000.00 AS-SM-1-2022-MIDAGRI-1 CONVOCADO DP COMUNICACIONES S.A.C. S/ 79,000.00

2 PAC INICIAL 
SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES PARA LOS LOCALES DEL 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
CONCURSO PUBLICO Marzo S/ 3,500,000.00 S/ 3,623,947.36 CP-SM-1-2022-MIDAGRI-1 CONVOCADO

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO M & C 

S.A.C. & ASEPCIA PERU SAC
S/ 3,081,509.68

3 PAC INICIAL 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y RECARGAS MENSUALES , PARA LOS SERVIDORES DEL 

RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N 276 DEL MINAGRI
CONCURSO PUBLICO Abril S/ 1,249,496.00 S/ 2,203,871.52 CP-SM-2-2022-MIDAGRI-1 CONVOCADO

SERVITEBCA PERÚ, SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE 

BENEFICIOS Y PAGOS S.A.
S/ 2,187,815.53

4 PAC INICIAL SERVICIO DE ALQUILER DE UN SISTEMA DE RESPALDO DE INFORMACIÓN (BACKUP) TIPO LTO 7 ULTRIUM ADJUDICACION SIMPLIFICADA Agosto S/ 67,200.00

5 PAC INICIAL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SOPORTE DE LA LICENCIA DEL GESTOR DOCUMENTAL OPENKM O EQUIVALENTE ADJUDICACION SIMPLIFICADA Julio S/ 70,000.00

6 PAC INICIAL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO 

Y RIEGO – MIDAGRI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Agosto S/ 79,216.00

7 PAC INICIAL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS SEDES DEL MISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO ADJUDICACION SIMPLIFICADA Octubre S/ 96,576.00

8 PAC INICIAL 
SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SOPORTE Y LICENCIAMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL 

HILLSTONE O EQUIVALENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Junio S/ 85,000.00

9 PAC INICIAL ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50, GASOHOL 90 PLUS Y GASOHOL 97 PLUS PARA LA FLOTA VEHÍCULAR DEL MIDAGRI
SUBASTA INVERSA 

ELECTRONICA
Noviembre S/ 427,635.00

10 PAC INICIAL SERVICIO DE HACKEO ETICO - ETICAL HACKING ADJUDICACION SIMPLIFICADA Mayo S/ 40,000.00 EXCLUIDO

11 PAC INICIAL SERVICIO DE FOTOCOPIADO ON SITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO ADJUDICACION SIMPLIFICADA Noviembre S/ 350,000.00

12 PAC INICIAL ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 2021 LICITACION PUBLICA Agosto S/ 833,990.00

13 PAC INICIAL SERVICIO DE PRODUCCION Y REALIZACION DE EVENTOS - FERIA FICAFE 2021 ADJUDICACION SIMPLIFICADA Setiembre S/ 50,000.00

14 PAC INICIAL 

SERVICIO DE ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE MUESTRAS DE SUELOS, EN EL MARCO DEL ESTUDIO DE SUELOS A 

NIVEL DETALLADO CON FINES DE CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO 

AREQUIPA, ENMARCADA EN LA ESTRATEGIA MULTISECTORIAL PARA PROMOVER ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LA AGRICULTURA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Febrero S/ 198,043.00 S/ 183,750.00  AS-SM-23-2020-MIDAGRI-6 CONVOCADO FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO S/168,000.00

15 PAC INICIAL ADQUISICION DE MOTICICLETAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA Abril S/ 105,000.00

16 PAC INICIAL ADQUISICION DE SWITCH PARA RED - 24725 ADJUDICACION SIMPLIFICADA Mayo S/ 220,000.00 EXCLUIDO

17 PAC INICIAL 
ADQUISICION DE EQUIPOS GPS DIFERENCIAL PARA EL RELEVAMIENTO DE PREDIOS RURALES Y ADQUISICION DE EQUIPO GNSS 

GEODESICO BASE ROVER - 24725
LICITACION PUBLICA Febrero S/ 1,097,820.00 S/ 1,172,698.62 AS-SM-3-2022-MIDAGRI-1 CONVOCADO ISETEK S A - GEO SYSTEMS S.A.C. S/ 1,078,910.12

18 PAC INICIAL SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELOS POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR LIRCAY AEI 0202PNA ADJUDICACION SIMPLIFICADA Julio S/ 130,000.00

19 PAC INICIAL ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE IMPRESIÓN - 24725
COMPRAS POR CATÁLOGO 

(CONVENIO MARCO)
Abril S/ 66,000.00 EXCLUIDO

20 PAC INICIAL ADQUISICION DE COMPUTADORAS PERSONALES PORTATILES - 24725
COMPRAS POR CATÁLOGO 

(CONVENIO MARCO)
Julio S/ 1,122,149.32

21 PAC INICIAL ADQUISICION DE SOFTWARE HERRAMIENTA SUITE PARA PROGRAMACION - 24725 ADJUDICACION SIMPLIFICADA Marzo S/ 230,000.00 EXCLUIDO

22 PAC INICIAL SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS COLABORADORES DEL MINAGRI
COMPRAS POR CATÁLOGO 

(CONVENIO MARCO)
Enero S/ 766,403.45 S/ 581,780.43 ACUERDO MARCO CONVOCADO VARIOS S/ 581,780.43

23 PAC INICIAL ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
COMPRAS POR CATÁLOGO 

(CONVENIO MARCO)
Enero S/ 533,754.54 S/ 90,683.34 ACUERDO MARCO CONVOCADO VARIOS S/ 90,683.34

24 PAC INICIAL ADQUISICION DE CONSUMIBLES
COMPRAS POR CATÁLOGO 

(CONVENIO MARCO)
Enero S/ 185,444.04 S/ 101,407.46 ACUERDO MARCO CONVOCADO VARIOS S/ 101,407.46

25 PAC INICIAL ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA
COMPRAS POR CATÁLOGO 

(CONVENIO MARCO)
Enero S/ 45,664.06 S/ 2,548.80 ACUERDO MARCO CONVOCADO VARIOS S/ 2,548.80

26 1RA MOD

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS EDIFICIOS DE LA NUEVA SEDE DEL MIDAGRI PARA LA OBRA DEL PROYECTO DE 

INVERSIÓN MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA 

DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Febrero S/ 12,549,610.01 S/ 12,549,610.01 AS-SM-2-2022-MIDAGRI-3 CONVOCADO MIA DE CASTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 9,855,000.00

27 2DA MOD ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA NUEVA SEDE DEL MIDAGRI
COMPRAS POR CATÁLOGO 

(CONVENIO MARCO)
Marzo S/ 9,258,860.74 S/ 8,677,962.08 ACUERDO MARCO CONVOCADO

SOLUCIONES Y SERVICIOS PERU S.A.C.

COMPUTER AND PRINTING SOLUTIONS S.A.C

HUAYNATES ILDEFONSO WALTER JESUS

S/ 7,137,981.23

28 3RA MOD
SERVICIO PARA COFINANCIAR LA SUSCRIPCIÓN : ALLIANCE FOR COFFEE EXCELLECE – ACE, PARA USAR LA MARCA REGISTRADA 

INTERNACIONALMENTE CUP OF EXCELLENCE – CONCURSO INTERNACIONAL DEL CAFÉ “TAZA DE LA EXCELENCIA 2022”.

CONTRATACION 

INTERNACIONAL
Mayo S/ 111,257.16 S/ 111,257.16 INTER-PROC-1-2022-MIDAGRI-1 CONVOCADO ALLIANCE FOR COFFEE EXCELLENCE INC S/ 111,257.16
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Cuadro N° 12 

 
Resumen de la ejecución PAC al I Semestre 2022 

             

 
 
 

Grafico 1          
     Resumen de % ejecución PAC 2022 – Soles  

 

 
 

Gráfico 2 
    Resumen de % ejecución PAC 2022 – Cantidades  

 

 
 

Programados Programados

en el Plan en el Plan

S/ 33,667,362.32 S/ 29,639,646.00 S/ 4,027,716.32 88% 30 13 17 43%
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VI. PRINCIPALES DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LA GESTIÓN DEL 

PAC: 
 

 Las áreas usuarias no remiten oportunamente los Términos de Referencia y/o 
Especificaciones Técnicas a la Oficina de Abastecimiento, lo que ha generado 
retraso en la atención de los requerimientos, en consecuencia, la convocatoria de 
los procedimientos de selección no se ha efectuado en el mes programado 
inicialmente: Servicio de Limpieza y Adquisiciones de Motocicletas, situación que 
nos imposibilita cumplir con la programación de convocatorias establecidas en el 
PAC, pese al requerimiento de esta Oficina. 
 

 Formulación deficiente en los requerimientos técnicos mínimos, se observa una alta 
incidencia en la presentación de los Términos de Referencia y Especificaciones 
Técnicas cuya elaboración no se ajusta a lo establecido en la normativa de 
contratación pública vigente ni a la necesidad real del área usuaria, generando 
retraso en la atención de los requerimientos debido a la necesidad de subsanar las 
observaciones advertidas, y por ende retraso en la etapa de actos preparatorios. 
 

 Las medidas sanitarias instauradas por el Gobierno del Perú en el marco de la 
pandemia, han afectado considerablemente las contrataciones de bienes y 
servicios en atención que deben incluirse en toda contratación los protocolos 
sanitarios previa a la ejecución de los mismos. 
 

 Algunas áreas usuarias presentan dificultades presupuestales, que imposibilitan 
continuar con la gestión de contratación dentro del mes programado en el PAC. 
 
 

VII. ACCIONES PARA SOLUCIONAR LAS LIMITACIONES 
 

 La Coordinación de Adquisiciones en su calidad de Órgano encargado de las 
Contrataciones ha requerido el envío oportuno de los requerimientos a todas las 
áreas usuarias y efectúa el seguimiento respectivo, a fin que las contrataciones se 
realicen en el mes previsto. 

 

 Se presta asistencia técnica permanente al personal de las áreas usuaria, con la 
finalidad de reforzar sus conocimientos sobre la formulación de los Términos de 
Referencia y/o Especificaciones Técnicas, lo que coadyuvará en la atención 
oportuna y el cumplimiento de la finalidad publica de las contrataciones. 
 

 Se indica a las áreas usuarias tener presente las medidas sanitarias al momento 
de formular sus términos de referencia y/o especificaciones técnicas en atención a 
lo dispuesto por el ente rector en temas de Salud en el país. 
 

 Se indica a las áreas usuarias gestionar con la oficina competente de la Entidad la 
habilitación de los recursos presupuestales que garanticen sus contrataciones. 
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VIII.  CONCLUSIONES: 

 

 La Coordinación de Adquisiciones de la Oficina de Abastecimiento ha cumplido 
con publicar el Plan Anual de Contrataciones 2022 y sus respectivas 
modificaciones en el SEACE, en los plazos establecidos por el Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

 Al cierre del I semestre del 2022, se ha obtenido un ahorro de S/ 3’404,642.18 
(Tres Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Dos con 
18/100 Soles) obtenido en procedimientos de selección y S/ 1’791,438.26 (In 
Millón Setecientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho con 26/100 
soles), a través de las compras realizadas en la plataforma de Acuerdo Marco. 

 

 Al l Semestre del 2022, la ejecución del Plan Anual de Contrataciones se 
resume según se detalla a continuación: 

  
 Doce (12) procedimientos de selección convocados que representa el 43% 

sobre los procedimientos programados en el Plan Anual de Contrataciones 
de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura -  Administración 
Central del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 

 
Es todo cuanto informo a Usted para los fines que estime pertinente. 
 
Atentamente, 
 
 
Firmado digitalmente  

Jenniffer Elizabeth Chambio Hermosa  
Directora de la Oficina de Abastecimiento 

 
 
 
Jech/Rdsmmp 
CC. 
Adj.           
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