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2. DESCRIPCION

<Realizar la descripcion del requerimiento>

2.1 Datos generales

Direccidn . <Direccién solicitante>
Area / Oficina : <Area comprometida>
Usuario Responsable : <Usuario responsable>
Teléfono de Contacto : <Teléfono de contacto>

2.2 Prioridad

<Marcar la prioridad del requerimiento>

ALTA MEDIA BAJA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

<Describir los objetivos institucionales que se espera apoyar con el presente
requerimiento>

4. OBJETIVOS DEL REQUERIMIENTO

<Describir los objetivos del requerimiento (proyecto) en términos de: Reduccién de
tiempos, reduccion de costos, mejora de la calidad y del servicio.>

5. FUNCIONALIDAD

<Definir la funcionalidad del proceso o de los procesos a automatizar a un nivel macro>

6. RESTRICCIONES

<Describir las restricciones del requerimiento>

7. RESPONSABILIDADES

<Describir las responsabilidades de cada direccién / area participante>

<Direccion 1>
<Responsabilidades>

<Direccién 2>
<Responsabilidades>

Fecha: 25/10/2010 Versién: 1.2
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8. CONFORMIDAD

<Firma de las personas responsables de efectuar el requerimiento>

<Firma y sello> <Firma y sello>
V°B° DIRECTOR DEL AREA USUARIA V°B® USUARIO SOLICITANTE
PG
(i}
3 DIRfCMR
S
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MCVS-T1-2111 Diagngdsti la Situacion Actual

2. OBJETIVOS
<Especificar los Objetivos tanto generales como especificos a los cuales esta
orientado el proyecto o el sistema a desarrollar.>

3. ORGANIZACION
<Describir las Direcciones o unidades que son afectadas, ademas se debe mostrar la

forma en que estas estan organizadas>

4. METODOLOGIAS Y/O LINEAMIENTOS

<El usuario presentara la metodologia de sus procesos actuales; en caso de no
contar con ello debera presentar como minimo los lineamientos, que describe la base
legal, cobertura geografica, organizacional, limites de los procesos (diagrama de flujo
de trabajo actual), formulas, variables, formatos, anexos, etc.>

5. SITUACION ACTUAL

<Describir la situacién actual y hacer el diagnostico técnico, operativo y econémico>

6. DIAGRAMA DE FLUJO

<Diagrama descriptivo de la situacion actual>
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MCVS-T1-2112 Perfil de Proyecto

2. FICHA PARA LA CARTERA DE PROYECTOS

2.1 Cddigo del Proyecto

<Escribir el cdédigo respectivo del proyecto>

2.2 Nombre del Proyecto
<Especificar el nombre del Proyecto>

2.3 Descripcion

<Breve descripcién del propédsito del proyecto que sera alcanzado y cémo se
lograra>

2.4 Direcciones / Areas involucradas
<Direccién / Area 1>
<Direccion / Area n>
2.5 Objetivos Estratégicos
<Describir 1os objetivos estratégicos>
<Objetivo estratégico 1>
;=“Objetivo estratégico n>

2.6 Beneficios Esperados

<Descripcion de beneficios cuantitativos y cualitativos que el MINAG deberia
obtener>

<Qbjetivo cuantitativo 1>
;.Objetivo cuantitativo n>
<Qbjetivo cualitativo 1>
;&)bjetivo cualitativo n>

2.7 Supuestos y premisas
<Supuesto 1>

Fecha: 25/10/2010 Versién: 1.2
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MQVS:T1-2112 Perfll de Proyecto

<Premisa 3>

2.8 Restricciones
<Descripcion de las principales restricciones>
<Restriccion 1>

<Restriccion 2>
<Restriccion 3>

2.9 Costos y Recursos estimados

<Costo estimado>
<Recursos estimados>

2.91 Recursos Humanos
2.9.2 Materiales o Consumibles
2.9.3 Equipos o Maquinas

= 2.9.4 Licencias de Software

_ 2.10 Fuente de Financiamiento

<Se especifica la fuente de financiamiento>

2.11 Riesgos iniciales

‘ <Riesgo 1>
- <Riesgo 2>
<Riesgo 3>

- 2.12 Prioridad

<Especificar el nivel de prioridad>

ALTA MEDIA BAJA

2.13 Tiempos iniciales
<Describir los tiempos iniciales del proyecto>

.M Gestor del proyecto
/ <Nombre y apellidos>

- 2.15 Recursos humanos del usuario y de otras areas involucradas

Fecha: 25/10/2010 Versién: 1.2
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MOVS-T1-2113 Informe de Viabilidad

2. GENERALIDADES DEL REQUERIMIENTO

2.1

2.2

2.3

2.4

Peticion que origina el requerimiento

<Describir 1a referencia que origina el presente proyecto>

Definicién de objetivos

<Describir los objetivos del proyecto>

<QObjetivos relacionado a la reduccion del costo>
<Qbjetivos relacionados a la mejora de la calidad>
<Objetivos relacionados a la reduccién del tiempo>
<Objetivos relacionados a la mejora del servicio>

YV VY

Alcances

<Describir las direcciones / areas que estan involucradas en el proyecto>
Objetivos estratégicos a lograr

<Describir los objetivos estratégicos del MINAG a lograr>

<Objetivos estratégico 1>

ébbjetivos estratégico n>

3. EVALUACION DE VIABILIDAD

3.1

3141

3.1.2

3.1.3

Viabilidad técnica

Arquitectura a utilizar

<Analizar si la arquitectura del software es viable>

Plataforma de desarrolio

<Analizar si la plataforma de desarrollo para obtener el software es viable>

Interfases con otros sistemas

<Analizar si la interfaz con otros sistemas es viable>

Esquema general de integracién

<Analizar si de existir integracién ésta es viable>

Fecha: 25/10/2010 Versitn: 1.2
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MCVS-T1-2113 Informe de Viabllidad

3.1.5 Seleccién de Alternativas

<Describir el andlisis para seleccionar la alternativa apropiada: desarrolio, compra

de producto software, compra de servicio software o compra de producto y servicio
software.>

3.1.6 Resuitado de la viabilidad técnica

<Describir el resultado de la viabilidad técnica>
3.2 Viabilidad econémica

3.2.1 Proyeccion de los beneficios del proyecto

<Analizar los beneficios del proyecto>

3.2.2 Monto estimado del proyecto

<Estimacion inicial del proyecto>

3.2.3 Fuente de inversion del proyecto

<Describir las fuentes de financiamiento del proyecto>

3.2.4 Resultado de la viabilidad econémica

<Describir el resultado de la viabilidad econémica del proyecto>

3.3 Viabilidad legal

<Analizar si el proceso que se ha definido automatizar no infringe alguna norma,
ley, reglamento, etc.>

3.4 Viabilidad operativa

3.4.1 Disponibilidad de recursos humanos

<Analizar los tipos y cantidad de recursos a utilizar>

3.5 Resultado de la evaluacién

ndicar el resultado de la viabilidad>
Viable No Viable

Facha: 25/10/2010 Version: 1.2
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MCYS-T1-2114 Modelado del Neageio

2. INTRODUCCION

<Especificar una introduccion del documento>

3. DESARROLLO DEL PROYECTO
<Describir el enfoque de desarrollo del proyecto>

3.1 Modelo del Negocio

<Describir la estructura y dinamica de la organizacion para disefiar la arquitectura
del negocio>

3.2 Modelo del dominio
<Disefar e modelo de domino>

4. MODELADO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO
<Especificar el modelo de casos de uso de negocio>

4.1 Descripcion de los casos de uso de negocio
<Especificar los casos de uso de negocio>

4.2 Diagrama de casos de uso de negocio

<Disefiar el diagrama de casos de uso de negocio>
4.3 Modelo de Objetos del Negocio

4.3.1 Entidades:

<Especificar y disefiar las entidades del modelo>

5. DIAGRAMA GENERAL

<Disefiar e! diagrama general del negocio>

6. REGLAS DE NEGOCIO
<Especificar las reglas de negocio>
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2. INTRODUCCION

<Breve introduccion sobre el contenido del documento>

3. DEFINICIONES

<Término 1> <Definicién 1>
<Término 2> <Definicién 2>
é;l'érmino n=> ;':I'Deﬁnicién n=

MCVS-T1-2115 Glosario de Términos
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MCVS-T1-2116 Especificacion ad imientos de Softwar

2. INFORMACION DEL PROYECTO

2.1 Situacion actual

<Describir Ja situacién actual>

2.2 Relacion con otros sistemas

<Describa aquellos sistemas con los que el software guardara algun tipo de relacion
de acuerdo al siguiente cuadro>
<

Sistema /
producto Tipo Interfases

Nombre Soporte Modulo Sistema externo Nombre Descripcion

2.3 Diagrama de contexto

<Describir y graficar el diagrama de contexto del sistemas>
3. DEFINICION DE REQUERIMIENTOS

3.1 Requerimientos funcionales

3.1.1 <RF-0001 Requerimiento funcional uno (nivel 1..5)>
3.1.2 <RF-0002 Requerimiento funcional dos (nivel 1..5)>

3.2 Requerimientos de validacion

3.21 <RV-0001 Requerimiento de validacion uno {nivel 1..5)>
3.2.2 <RV-0002 Requerimiento de validacién dos (nivel 1..5)>

3.3 Requerimientos de entrenamiento al usuario
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3.4 Requerimientos de interfaz

3.4.1 <RX-0001 Requerimiento de interfaz uno (nivel 1..5)>

3.4.2 <RX-0002 Requerimiento de interfaz dos (nivel 1..5)>

3.5 Requerimientos de carga inicial de datos y/o migracién de datos
3.5.1 <RD-0001 Requerimiento de datos uno (nivel 1..5)>

3.5.2 <RD-0002 Requerimiento de datos dos (nivel 1..5)>

— 3.6 Requerimientos de infraestructura

3.6.1 <RI-0001 Requerimiento de infraestructura uno (nivel 1..5)>
3.6.2 <RI-0002 Requerimiento de infraestructura dos (nivel 1..5)>
3.7 Requerimientos de seguridad

3.7.1 <RF-0001 Requerimiento de seguridad uno (nivel 1..5)>
3.7.2 <RF-0002 Requerimiento de seguridad dos (nivel 1..5)>

3.8 Requerimientos de documentacién

3.8.1 <MCVS-CY-abcd 1>

3.8.2 <MCVS-XY-abcd 2>

_ 3.9 Requerimientos de garantia, soporte y mantenimiento
3.9.1 <RM-0001 Requerimiento de mantenimiento uno (nivel 1..5)>

3.9.2 <RM-0002 Requerimiento de mantenimiento dos (nivel 1..5)>

=310 Requerimientos adicionales y/o especiales del producto
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2. RESUMEN EJECUTIVO

<Describir un resumen ejecutivo del proyecto>

3. REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACION

<Describir los requerimientos que seran implementados en el presente proyecto>

3.1 Alcance funcional no contemplado
<Describir el alcance funcional no contemplado>

4. GESTION DEL CAMBIO

<Describir el procedimiento de gestién del cambio>

. 5. ORGANIZACION DEL PROYECTO

<Describir la organizacion del proyecto incluyéndose los roles>

<Rol 1>

<Descripcion del rol>
» <Responsabilidad 1>
» <Responsabilidad 2>

<Rol 2>

<Descripcién del rol>
» <Responsabilidad 1>
» <Responsabilidad 2>

6. PROPUESTA DE SOLUCION

6.1 Definicion de la solucién

<Describir la solucién que se propone>

6.2 Plataforma tecnolégica

<Describir la plataforma tecnolégica de 1a solucién>

Arquitectura del sistema

#] <Describir la arquitectura del sistema>

Hardware y software

<Describir el software y hardware a emplear>

6.3 Riesgos iniciales
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<Describir los riesgos iniciales del proyecto>

6.4 Agenda maestra
<Describir la agenda maestra del proyecto>

7. GENERALES

El desarrollo del sistema de informacion se efectuara empleando como apoyo la
metodologia MCVS V1.0.

La gestién del proyecto contempla los siguientes entregables:
<Describir los entregables para el proyecto>

8. CONFORMIDAD

<Firmas de las personas que dan conformidad al presente documento>

V°B° DIRECTOR DEL AREA USUARIA V°B° DIRECTOR UTI

veB® LIDER USUARIO VB° JEFATURA DE UNIDAD
DE DESARROLLO TECNOLOGICO

V°B® GESTOR DE PROYECTO
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION POR SERVICIOS

(Nombre del Servicio)
L DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO
<Especificar la Direccitn que requiere el servicio>
IL OBJETIVO DEL SERVICIO SOLICITADO
<Especificar el objetivo del servicio>
111, DESCRIPCION BASICA DEL SERVICIO O CARACTERISTICAS DEL SERVICIO
REQUERIDO
<Efectuar una descripcion bésica del servicio>
Iv. TIPO DE SERVICIO
Material .
Intelectual ...................
V. REQUISITOS MINIMOS
<Detallar los requisitos minimos>
VL. DURACION DEL SERVICIO
<Especificar la duracién del servicio>
VIl.  COSTO ESTIMADO
<Especificar el costo estimado del servicio>
VIII. DE LA FORMA DE PAGO:
<Especificar la forma de pago >
IX.  GARANTIA
<Especificar el tiempo de garantia>
X. OTRAS CONSIDERACIONES

<Detallar otras consideraciones>



{Nombre del Servicio) Version: 1.2

Fecha: 13-08-2008

ANEXO 01
1. DESCRIPCION Y ENFOQUE DEL PROYECTO
<Realizar descripcién del proyecto>
1.1  Visién general
<Describir la visién de! proyecto>
1.2 Ambito del proyecto
<Describir el 4mbito del proyecto>
2. REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACION
A continuacion se describen los requerimientos de implementacion.
2.1 Requerimientos funcionales
2.1.1  RF-0001 Requerimiento funcional uno
2,1.2  RF-0002 Requerimiento funcional dos
2.2  Requerimientos de interfaz
2.2.1  RX-0001 Requerimiento de interfaz uno
2.2.2  RX-0002 Requerimiento de interfaz dos
2.3  Requerimientos de carga inicial de datos y/o migracién de datos
231  RD-0001 Requerimiento de datos uno
2.3.2 RD-0002 Requerimiento de datos dos
2.4  Requerimientos de infraestructura

Estos requerimientos se deberdn especificar solamente si se ha contemplado adquirirlos de manera
conjunta con ¢l servicio de desarrollo.

2.4.1  RI-0001 Requerimiento de infraestructura uno

RI-0002 Requerimiento de infraestructura dos

Rkquerimientos de validacién

yos requerimientos se ejecutardn en la etapa post-implantacion de! proyecto.
RV-0001 Requerimiento de validacién uno

2.52 RV-0002 Requerimiento de validacion dos

2.6 Requerimientos de seguridad

2.6.1 RF-0001 Requerimiento de seguridad uno

2.6.2 RF-0002 Requerimiento de seguridad dos
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2.7  Requerimientos adicionales y/o especiales del producto
2,71  RA-0801 Requerimiento adicional uno
2,72  RA-0002 Requerimiento adicional dos
3. ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA
3.1  Arquitectura

<Describir la arquitectura>
3.2 Consideraciones Técnicas

<Describir las consideraciones técnicas>

3.2.1  Modelo de distribucién de componentes
3.2.2  Plataforma de integracién Inter-aplicaciones
3.2.3 Modelamiento de procesos
3.2.4 Modelamiento de datos
3.2.5 Inventario de software estandar de servidores
3.2.6 Inventaric de software estandar de PC
3.3 Plataforma tecnoligica
3.3.1  Plataforma de servicios
3.3.2 Plataforma de PC’s
3.3.3  Disponibilidad
3.4  Consideraciones generales
4. ALCANCE, ESTRUCTURA Y METODOLOGIA DEL PROYECTO
4.1  Seccion 1: Entregables del Proyecto

<Describir cuéles seran los entregables del proyecto segiin la MCVS>

Estos formatos serdn proporcionados por el MINAG.,

geccion 2: Plan y gestion del proyecte

proyecto se ha de guiar por las etapas, actividades globales, tareas y entregables contenidos en la
gfccion 1.

Plan y Calendarios del Proyecto

El postor debera presentar la siguiente documentacion;

» Presentar un diagrama de Gantt con todas las tareas del proyecto (se ha de incluir la duracion,
asf como las fechas de comienzo y fin de cada tarea, responsable, tareas predecesoras, ruta
critica, etc.). La duracién del proyecto para la implantacion del Nombre del Provecto y debe ser
como maximo de cuatro (4) meses,
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4.2.2

423

4.2.4

4.2.5

4,2.6

4.2.7

4.2.7.1

4.2.7.2

4.2.8.2

4.3

El diagrama Gantt deberd de entregarse semanalmente al Comité de Proyecto tanto de forma
impresa como en formato digital, siguiendo lineamientos de manejo de versiones del mismo. Por
ejemplo: cronograma v1.0.mpp, cronograma v1.1.mpp, etc.

» Describir las tareas de! proyecto (no basta con su enunciado), de acuerdo a la siguiente
estructura:
v"  Elementos precisos para dar comienzo a la tarea
v" Descripcion de la tarea.
» Describir los elementos (entregables, productos,...) obtenidos como resultado de completar la
tarea

El proveedor deberd de adecuar el cronograma de proyecto propuesto al cronograma de proyecto que
maneja el MINAG como parte de su Metodologia MCVS V 1.0.

Roles del equipo de trabajo

<Describir los roles del equipo del proyecto del proveedor>

Entornos de trabajo

<Describir el entorno de trabajo del proveedor y del MINAG>

Coordinacion, control y seguimiento del proyecto

<Describir cémo se llevard a cabo la coordinacién, control y seguimiento del pr0).zect0>
Gestion del proyecto

<Describir como se realizara la gestién del proyecto. Se debe incluir la conformacién del comité de
gestion por parte del MINAG>

Riesgos y plan de contingencia

<Describir cdmo se llevard a cabo la gestion de riesgos>

Condiciones de aceptacién y conformidad del servicio

<Describir las condiciones de conformidad del servicio>
Condiciones generales de conformidad de entregables

<Describir las condiciones de conformidad de los entregables por parte del proveedor>
Condiciones de la conformidad definitiva

<Describir las condiciones de conformidad definitiva del proyecto>

‘aRisponibilidad de la informacién y modificaciones del alcance

|

YDescribir la disponibilidad de informacién y fa modificacion del alcance>

Modificaciones de Alcance
Gestion de incidencias, errores y cambios
Seccién 3: Implantacién, Despliegue y Migracién

<Describir como se realizara la implantacion, el despliegue v la migracién del sistema>
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4.4 Seccién 4: Garantfa, Soporte, Mantenimiento y Capacitacion
<Describir cémo se llevara a cabo la garantia, soporte, mantenimiento y capacitacién>
4.41 Garantia
4.4.2  Soporte y Mantenimiento
4.4.3  Operacién del sistema
4.4.4  Mantenimiento Correctivo
44,5 Mantenimiento evolutivo
4.4.6  Hot Line / Help Desk
4.4.7  Ampliaciones del Sistema
4.4.8 Capacitacion
5. CONSIDERACIONES ADICIONALES
51  Plazo de ejecucion
<Especificar el plazo del servicio>
5.2  Innovaciones tecnolégicas administrativas
<El proveedor debe describir las innovaciones que aporta al proyecto>
52.1 Innovacion 1
52.2 Innovacién 2
53  Confidencialidad de la informacién

El MINAG facilitara al Proveedor toda la informacion que de comun acuerdo ambas partes consideren

necesaria para la prestacion de los servicios y/o ejecucién de los trabajos, sefialando aquella que, en su
opinién, no tenga caracter confidencial.

Sin perjuicio de lo antes indicado, ambas partes se obligan a tratar confidencialmente cuanta
informacion sea facilitada u obtenida en la ejecucion del servicio, obligandose a no divuigarla durante,
ni con posterioridad, a la vigencia del mismo y a someterla a iguales medidas de seguridad que se
obligan a aplicar a la informacién confidencial suya y de otros proveedores o clientes.

El incumplimiento por el Proveedor de esta obligacion de confidencialidad, facultara at MINAG para
poder resolver ¢l Contrato y ademds exigir al mismo los dafios y perjuicios a que hubiere lugar. Los
datos de carécter personal entregados por el MINAG al Proveedor u obtenidos por éste en la ejecucion
del servicio, unica y exclusivamente podrén ser aplicados o utilizados para el cumplimiento de los
fines objeto de contratacion, no pudiendo ser cedidos o entregados a terceros bajo titulo alguno.

El Proveedor deberd adoptar las medidas de indole técnica y organizativas necesarias, y en especial las
que reglamentariamente se determinen, para garantizar la seguridad de los datos de caracter personal y
evitar su alteracién, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnologia, la naturaleza de los datos suministrados y los riesgos a que estdn expuestos, ya provengan
de la accién humana o del medio fisico o natural.
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5.4

5.5

Una vez cumplida la prestacién del servicio, €l Proveedor deberé destruir los datos tratados, salvo que
expresamente y caso por caso autorice, el MINAG, su almacenamiento por considerar va a resultar

necesario para ulteriores encargos contractuales, en cuyo caso el Proveedor deberé adoptar las debidas
medidas de seguridad.

Propiedad intelectual

El Proveedor cede en forma ilimitada, exclusiva y gratuita:

»  Todos los derechos patrimoniales y formas de explotacién reconocidos por el Decreto Legislativo
N° 822, Ley sobre Derechos de Autor, relativos a los sistemas de automatizacion del Proyecto
objeto del presente contrato.

> Todos los derechos sobre la documentacién y los entregables que el Proveedor realice y produzca
a favor del MINAG como consecuencia del proyecto que se le encargue.

Dichos derechos serdn libremente ejercidos y explotados por el MINAG, pudiendo éste realizar
modificaciones o versiones sucesivas del software materia del presente contrato y obtener por ello
beneficios.

En tal sentido, el Proveedor esta prohibido de - directa o indirectamente a través de terceros:

(1) Reproducir parcial o totalmente,
(i) Comunicar al publico,

(iii) Distribuir,

(iv) Transformar

(v} De cualquier otra forma distinta a las indicadas en los numerales (i) al (iv) precedentes, utilizar los
disefios, cédigo fuente, y en general la construccién del Nombre del Proyecte objeto del Contrato, sin
expresa y previa autorizacion del MINAG.

Esta prohibicién tiene vigencia ilimitada, aiin cuando el proyecto materia del Contrato haya culminado
o el Contrato haya sido resuelto.

EL MINAG tiene el derecho expedito de realizar las gestiones de inscripcién correspondientes ante la
Oficina de Derechos de Autor de INDECOPI.

EL Proveedor no podrd hacer referencia sobre el MINAG en publicidad o literatura sin la previa
aprobacién escrita de éste. Esta prohibicién es a perpetuidad y se mantiene vigente aun cuando el
Contrato haya culminado o haya sido resuelto.

Postores

<Requisitos para la empresa postora>

Forma de pago

La forma de pago se realizard por cada etapa del proyecto la que debera indicarse dentro del
cronograma general del mismo, de la siguiente forma:

<Detallar forma de pago>
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2. PLAN GENERAL DEL PROYECTO

2.1 Objetivos

<Describir los objetivos del proyecto>
<Objetivo 1>
<Cbjetivo 2>
<Objetivo 3>

2.2 Entregables

<Describir los entregables que se produciran de acuerdo a la MCVS V1.0.>

3. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

3.1 Configuracion del equipo

<Describir como esta conformado el equipo de proyecto>

3.2 Comité de Proyecto
<Describir a los integrantes del Comité de Proyecto>

4. CRONOGRAMA
<Desarrollar el cronograma del proyecto>

5. GESTION DE RIESGOS

<Describir como se gestionaran los riesgos del proyecto>

6. GESTION DEL CAMBIO

<Describir como se gestionaran los cambios>

7. PLANIFICACION

<Describir los planes que se han de desarrollar>
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2. DESCRIPCION DEL PROCESO
<Describir el proceso de gestién de riesgos>
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MCVS-T1-2122 Plan de Gestion de Carmbios

2. DESCRIPCION DEL PROCESO

<Describir el proceso de gestion de cambios>

2.1 Propuesta

<Definir propuesta de cambios al proyecto>

2.2 Analisis de impacto

<Describir el analisis de impacto de los cambios solicitados>

2.3 Resultado

<Definir el resultado al que llega el Comité del Proyecto>
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MCVYS-T1-2123 Plan de Desarrollo de Software

2. INTRODUCCION

<Una breve descripcion de las caracteristicas generales del proyecto, asi como por
ejemplo, quién lo oferta y bajo qué condiciones, etc.>

Propésito

<Un posible ejemplo de propésito es el siguiente: El propésito del Plan de Desarrollo
de Software es proporcionar la informacién necesaria para controlar el proyecto. En
él se describe el enfoque de desarroilo del software.

Los usuarios del Plan de Desarrollo del Software son:

El gestor del proyecto lo utiliza para organizar la agenda y necesidades de recursos,
y para realizar su seguimiento.

Los miembros del equipo de desarrollo lo usan para entender lo qué deben hacer,
cuando deben hacerlo y qué otras actividades dependen de elio.>

Alcance
<Una breve descripcion del alcance de este Plan de Desarrofio Software>

3. VISTA GENERAL DEL PROYECTOQ

Propésito, Alcance y Objetivos

<Propdsito, alcance y objetivos del proyecto que se esta realizando, es decir, qué se
espera conseguir (beneficios para la entidad que solicita el proyecto), ambito del
mismo, extensién del problema, etc.>

Suposiciones y Restricciones

<Describe todas aquellas suposiciones que se realizan sobre el proyecto y se
declaran las restricciones impuestas fales como restricciones temporales, de
hardware, de personal, etc.>

Entregables del proyecto

<A continuacién se indican y describen cada uno de los artefactos que seran
generados y utilizados por el proyecto y que constituyen los entregables. Esta lista
constituye la configuracion de RUP desde la perspectiva de artefactos, y que
proponemos para este proyecto.>

Evolucion del Plan de Desarrollo del Software

<Se debe establecer cada cuanto tiempo el Plan de Desarrollo de Software va a ser
revisado.>

4. ORGANIZACION DEL PROYECTO

Participantes en el Proyecto

Gestor del Proyecto.

<Aqui se declara el perfil del candidato a este puesto, asi como su nombre y
apellidos>

Analista de Sistemas.

<Aqui se declara el perfil del candidafo a esfe puesto, asi como su nombre y
apellidos>

Fecha: 25/10/2010 Versién: 1.2
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MCVS-T1-2123 Plan de Desarrollo de Software

Analistas - Programadores.

<Aquf se declara el perfil de los candidatos a estos puestos, asi como sus
nombres y apellidos>
Ingeniero de Software.

<Aqui se declara el perfil del candidato a este puesto, asi como su nombre y
apellidos>

Interfaces Externas
<Breve descripcion de las interfaces y funcionalidad que ofreceré ef producto>

Roles y Responsabilidades

<Se deberan mencionar a todos los roles que intervienen en el proceso de
Desarrolio de Software asi como una pequena descripcion de las habilidades que
cada rol debera poseer.>

5. GESTION DEL PROCESO

Plan del Proyecto

<En esta seccién se presenta la organizacién en fases y el calendario del proyecto.>
Plan de las Fases

<Se deberan indicar las fases y los entregables para cada fase>

Calendario del Proyecto

<Se debera mostrar el cronograma del proyecto o indicar en donde esta detallado>
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MCVS-T1-2124 P estion_ de Migracion

2. ALCANCE

<Describir el alcance de la migracién a realizar, el cual debe comprender todos los
requerimientos de migracién de datos descritos en el documento de SRS>

3. ANALISIS

<Evaluacién de la calidad de los datos a migrar considerando los requerimientos de
migracién contemplados>

4. DISENO

<Especificar las reglas de agregacion y transformacion de datos, y los mecanismos
para validar el ingreso de la informacion de acuerdo a los requerimientos definidos>

5. MIGRACION

<Especificar el cronograma de ejecucion de la migracion>

6. CERTIFICACION

<Especificar los reportes de validacién considerados para certificar la migracién>

- <Reporte 1>
- <Reporte 2>
- <Reporte n>
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8.1

8.2

MCVS-T1-2125 Plan de Gestion de la Catidad

OBJETIVOS Y ALCANCE

<Describir los objetivos y alcance del plan>
Elaborar el cuadro en el formato: MCVS-T1-2146 Informe Aseguramiento Calidad.xis
Para verificar el producto:

FACTORES CRITICOS

<Describir los factores del plan=>

REQUISITOS

<Definir los requisitos para llevar a cabo las actividades de verificacién y validacion>

VERIFICACION: ACTIVIDADES A REALIZAR

<Describir las actividades de verificacion a realizar>

VALIDACION: TIPOS DE PRUEBA A EJECUTAR

<Describir los tipos de pruebas a ejecutar>

CASOS DE PRUEBA A EJECUTAR

<Describir los casos de pruebas a gjecutar>
PROGRAMACION

De Verificacion

<Especificar la programacion de las actividades de verificacion>

De Validacion

<Especificar la programacion de las actividades de validacién>
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MCVS-T1-2126 Plan Gestidén de Entrenamien

2. OBJETIVO Y ALCANCE

2.1 Objetivo
<Descripcidn del plan>

2.2 Alcances

<Descripcidén del alcance del plan>

3. FACTORES CRITICOS

<Describir los factores criticos para el éxito del presente plan>

4. REQUISITOS

<Describir los requerimientos de entorno>

5. METODOS

<Definir y describir los métodos correctos que se utilizaran para el entrenamiento>

6. MEDIOS DIDACTICOS
<Definir y describir los medios didacticos que se utilizaran>

7. CATALOGO DE CURSOS

<Describir la relacion de cursos que se han de impartir>

8. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

<Especificar la programacion del entrenamiento a los usuarios finales>
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2. ALCANCE

<Describir el alcance del plan>

3. FACTORES CRITICOS
<Describir los factores criticos de éxito del proyecto>

4. METODOS DE DESPLIEGUE

<Describir los métodos de despliegue>

5. ESTRATEGIA DE LIBERACION DE RELEASE

<Describir las estrategias de liberacion de la versién final del software>

6. PLATAFORMA DE DESPLIEGUE
<Describir la plataforma de despliegue>

7. REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA

<Describir los requerimientos de infraestructura>

8. RECURSOS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

<Describir los recursos y servicios de implementacion que seran requeridos para
poner en marcha el software>

9. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

<Describir el cronograma de las actividades de implantacion>

10. ENTRENAMIENTO DE USUARIOS

<8e debe indicar el documento en el cual se plasma la Gestién del Entrenamiento al
usuario final, en este caso MCVS-T1-2126 Plan de Gestion de Entrenamiento.>
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MCVS-T1-2128 Plan de Gestion de Post-implantacion

2. PLATAFORMA DE ATENCION

<Definir los elementos hardware y software involucrados en la verificacion>.

3. SERVICIOS DE ATENCION

<Definir los canales y procedimientos de atencién de incidencias>

4. VALIDACION DE REQUERIMIENTOS DE VALIDACION

<Describir el procedimiento para llevar a cabo los requerimientos de validacién>
4.1 <Requerimiento de validacién 1>
4.2 <Requerimiento de validacién 2>

5. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

<Definir el cronograma de actividades>
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MCVS-T1-2130 Informe del Comiteé de Gestidn

2. RESUMEN DEL ESTADO DEL PROYECTO

" <dd/mm/aaaa>
1  <dd/mm/aaaa>

<Notas del proyecto>

3. ACUERDOS DE LA REUNION ANTERIOR

<n> 1 <Descnpcn6n del acuerdo> <Estado>
<Descripcion>

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA TRANSCURRIDA
<Describir las actividades realizadas de acuerdo a las etapas de la MCVS>

5. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PRESENTE SEMANA

<Describir las principales actividades a realizar de acuerdo a las actividades de la
MCVS>

6. RIESGOS
<Descripcion de los riesgos revisados>

7. ACUERDOS

N° Descripcion del Acuerdo Responsable Fecha

<Describir los temas pendientes de la reunion>

9 ASISTENTES
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MCVS-T1-2130 Informe del Comité de Gestidn

1. { <Nombre>
<Rol>

2. | <Nombre>
<Lider Usuario >

3. | <Nombre >
<Usuario>

4. | < Nombre >
<Usuario>

5. | < Nombre >

<Gestor Proyecto>
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MCVS-T1-2131 Conformidad del Comité de Gestidn

COMUNICADO DE CONFORMIDAD N° <NUmero>-<Afo>-<Proyecto>/CCG

Para: <Nombre y apellidos 1>
<Cargo 1>

<Nombre y apellidos 2>
<Cargo 2>

Asunto: Conformidad a los entregables de la etapa <nimero de etapa>

Fecha : <dd de mes del agaa>

<Entrada de la conformidad=>

<Descripcion>

<Despedida>

<Nombre del gestor>
Gestor del Proyecto <Nombre del Proyecto>
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